



**LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS KONTROLE**  
Pirmais revīzijas departaments

---

SKANSTES IELA 50, RĪGA, LV – 1013  
tālr. 67017553, 67017502, fakss 67017673, e-pasts: pirmais@lrvk.gov.lv

Ekonomikas ministrijas  
valsts sekretāra p.i.  
Jurijam Spiridonovam  
Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519

**Revīzijas ziņojums**

**PAR EKONOMIKAS MINISTRIJAS 2014.GADA PĀRSKATA  
SAGATAVOŠANAS PAREIZĪBU**

Rīgā

30.04.2015.

Nr. 2.4.1-43/2014

## Saturs

<b>Revīzijas mērķis</b> .....	3
<b>Revidējamās vienības atbildība</b> .....	3
<b>Valsts kontroles atbildība</b> .....	3
<b>Kopsavilkums</b> .....	3
<b>Kopsavilkums par ieteikumiem</b> .....	3
<b>Revīzijas pamatojums</b> .....	3
<b>Revīzijas apjoms</b> .....	3
<b>Revīzijas konstatējumi, secinājumi un ieteikumi</b> .....	5
<b>Finanšu vadība</b> .....	5
Ekonomikas ministrija.....	5
<i>1.Latvijas dalības starptautiskajā izstādē „Expo Milano 2015” organizēšana</i> .....	5
<i>2.Subsīdija elektroenerģijas lietotāju atbalstam</i> .....	11
<i>3.Latvijas prezidentūras ES Padomē nodrošināšana 2015.gadā</i> .....	12

1.PIELIKUMS – Ekonomikas ministrijas 2014.gada pārskata finanšu revīzijas apjoms

2.PIELIKUMS – Lēmuma par dalību starptautiskajā izstādē „Expo Milano 2015” hronoloģija

### **Revīzijas mērķis**

1. Revīzijas mērķis ir pārbaudīt, vai 2014.gada pārskats visos būtiskos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Ekonomikas ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Ekonomikas ministrijas darbības rezultātiem un vai tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

### **Revidējamās vienības atbildība**

2. Ekonomikas ministrijas vadība ir atbildīga par gada pārskata sagatavošanu atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un tajā sniegtās informācijas patiesu uzrādīšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Šī atbildība paredz izveidot, ieviest un uzturēt tādu iekšējās kontroles sistēmu, kura nodrošina gada pārskata sagatavošanu bez krāpšanas un kļūdu izraisītām neatbilstībām, kā arī izvēlēties un lietot piemērotu grāmatvedības politiku.

### **Valsts kontroles atbildība**

3. Valsts kontroles revidenti ir atbildīgi par revīzijas ziņojuma sniegšanu, kas pamatojas uz revīzijas laikā gūtiem atbilstošiem, pietiekamiem un ticamiem revīzijas pierādījumiem.

### **Kopsavilkums**

4. Ekonomikas ministrijas 2014.gada pārskats visos būtiskos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Ekonomikas ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Ekonomikas ministrijas darbības rezultātiem, un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
5. Vēršam uzmanību, ka Ekonomikas ministrija nav lietderīgi rīkojusies ar finanšu līdzekļiem 1 316 647 *euro* apmērā, gatavojoties dalībai starptautiskajā izstādē „*Expo Milano 2015*”.

### **Kopsavilkums par ieteikumiem**

6. Revīzijas rezultātā tika sniegti divi ieteikumi, kurus ieviešot, tiks pilnveidota Ekonomikas ministrijas iekšējās kontroles sistēma, novēršot valsts budžeta līdzekļu nelietderīgu izlietošanu.

### **Revīzijas pamatojums**

7. Finanšu revīzija „Par Ekonomikas ministrijas 2014.gada pārskata sagatavošanas pareizību” ir veikta, pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3.panta 2.punktu un Valsts kontroles Pirmā revīzijas departamenta 06.10.2014. revīzijas uzdevumu Nr.2.4.1-43/2014. Revīzija ietvēra finanšu pārskata, tajā skaitā pārskata par budžeta iestādes finansiālo stāvokli, pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem, pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskata, naudas plūsmas pārskata un finanšu pārskata pielikumu, vadības ziņojuma un grāmatvedības politikas apraksta pārbaudi.

### **Revīzijas apjoms**

8. Revīzija ir veikta saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem. Atbilstoši šo standartu prasībām mūsu pienākums ir ievērot ētikas prasības, kā arī plānot un veikt revīziju tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību.
9. Revīzijas gaitā Valsts kontrole veica pārbaudes procedūras par pārskata sagatavošanas un darījumu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī izmantoto grāmatvedības principu izvērtējumu, kuru mērķis ir iegūt revīzijas pierādījumus attiecībā uz Ekonomikas ministrijas konsolidētajā finanšu pārskatā uzrādītajām summām un skaidrojumiem. Procedūras izvēlētas, pamatojoties uz profesionālu vērtējumu, tajā skaitā – izvērtējot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riskus finanšu

pārskatā. Izvērtējot šādus riskus, novērtēta iekšējās kontroles sistēma, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā ietvertās informācijas patiesu uzrādīšanu, un šāda novērtējuma mērķis ir izstrādāt apstākļiem atbilstīgas revīzijas procedūras, nevis sniegt atzinumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti. Revīzijas gaitā novērtēta arī izmantoto grāmatvedības pamatprincipu atbilstība un vadības izstrādāto grāmatvedības aplēšu pamatotība, kā arī novērtēts vispārējais finanšu pārskata izklāsts.

10. Revīzijas laikā izlases veidā tika pārbaudīts Ekonomikas ministrijas konsolidētais 2014.gada pārskats, veicot pārskata sakarību un pārskata datu atbilstības grāmatvedības uzskaites datiem pārbaudi. Revīzijas laikā tika pārbaudīta iepriekšējā Valsts kontroles revīzijā<sup>1</sup> konstatēto kļūdu un nepilnību novēršana.
11. Revīzijas laikā:
  - 11.1. izlases veidā tika pārbaudīts:
    - 11.1.1. Ekonomikas ministrijas centrālais aparāts;
    - 11.1.2. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra;
    - 11.1.3. Centrālā statistikas pārvalde;
  - 11.2. tika veiktas analītiskās modelēšanas procedūras:
    - 11.2.1. Tūrisma attīstības valsts aģentūrā;
    - 11.2.2. Būvniecības valsts kontroles birojā.
12. Revīzijas apjomā iekļautās un izlases veidā pārbaudītās pārskatu daļas apkopotas revīzijas ziņojuma 1.pielikumā.
13. Revīzijas laikā tika arī izvērtēti šādi pēc rakstura būtiski jautājumi:
  - 13.1. Ekonomikas ministrijai gada laikā papildus piešķirtie līdzekļi un veiktās pārdales starp budžeta resoriem un programmām, lai noskaidrotu, vai gadskārtējā valsts budžetā ir bijuši paredzēti pietiekami līdzekļi iepriekš prognozējamām, gadskārtējā valsts budžeta likumā plānojamām vajadzībām, un pārliecinātos, ka šie līdzekļi izlietoti likumīgi un ekonomiski;
  - 13.2. 2014.gada decembrī veiktie nodokļu maksājumi, lai noskaidrotu, vai Ekonomikas ministrija ir veikusi nodokļu avansa maksājumus pretēji normatīvajiem aktiem;
  - 13.3. 2014.gada pēdējā ceturksnī veiktie avansa maksājumi, lai noskaidrotu, vai Ekonomikas ministrija ir veikusi līgumos sākotnēji neparedzētus avansa maksājumus;
  - 13.4. vai 2014.gadā netika finansēti tādi pasākumi, kuru sākotnējais maksājumu grafiks paredzēja maksājumu veikšanu nākamajos periodos;
  - 13.5. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā nodrošināšanas izdevumi, lai noskaidrotu, vai šie izdevumi 2014.gadā ir izlietoti paredzētajiem mērķiem<sup>2</sup> un tiesību aktos noteiktajā kārtībā<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Valsts kontroles 30.04.2014. revīzijas ziņojums Nr.5.1-2-36/2013 „Par Ekonomikas ministrijas 2013.gada pārskata sagatavošanas pareizību”.

<sup>2</sup> Likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 32.panta 10.punkts.

<sup>3</sup> Likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 32.panta 10.punkts, MK 12.07.2012. rīkojums Nr.334 „Par papildu finansējumu, lai sagatavotu un nodrošinātu Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā”, MK 29.08.2012. rīkojums Nr.413 „Par papildus nepieciešamo finansējumu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanai un nodrošināšanai”, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē budžeta veidošanas principi un vadlīnijas, apstiprinātas MK 13.05.2014. sēdē (sēdes protokols Nr.28, 32.§), Latvijas prezidentūras ES Padomē personāla piesaistes un motivēšanas vadlīnijas, apstiprinātas MK

14. Pārbaudot pēc rakstura būtiskos jautājumus, tika pārbaudīti tikai no valsts pamatbudžeta finansētie pasākumi, nepārbaudot līdzīga rakstura pasākumus, kas finansēti no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem.
15. Revīzijas ziņojuma projekta 13.punktā minētie jautājumi tika izvērtēti visās finanšu revīzijās par ministriju un centrālo valsts iestāžu 2014.gada pārskatu sagatavošanas pareizību, un informācija par tiem apkopotā veidā tiks izmantota finanšu revīzijas „Par Latvijas Republikas 2014.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem” ietvaros.
16. Revīzija nodrošināja pietiekamu pamatu revīzijas ziņojuma sagatavošanai.

### **Revīzijas konstatējumi, secinājumi un ieteikumi**

#### **Videja prioritāte**

17. Revīzijas apjomā ietvertajās pārskata daļās netika atklātas būtiskas neatbilstības, bet ir konstatēti fakti, kas norāda uz apstākļiem, ka iestādes mērķi un uzdevumi nav sasniegti ar iespējami mazāko finanšu līdzekļu izlietojumu vai līdzekļi ir izlietoti neatbilstoši normatīvo aktu prasībām. Lai gan konstatētie fakti neietekmē finanšu pārskatu, tie ir būtiski pēc rakstura, lai Valsts kontrole uz to vērstu Saeimas un sabiedrības uzmanību.

#### **Finanšu vadība**

##### **Ekonomikas ministrija**

*1.Latvijas dalības starptautiskajā izstādē „Expo Milano 2015” organizēšana*

##### **Konstatējumi un secinājumi**

18. Ekonomikas ministrija dalībai starptautiskajā izstādē „Expo Milano 2015” līdz 31.12.2014. ir nelietderīgi izlietojusi valsts budžeta līdzekļus 1 316 647 *euro* apmērā. Ekonomikas ministrija, gatavojoties dalībai starptautiskajā izstādē „Expo Milano 2015”, jau 2013.gadā radīja vidi valsts budžeta līdzekļu nelietderīgam izlietojumam, jo:
  - 18.1.būtiski novilcināja svarīgāko aktivitāšu izpildi, nenodrošinot Latvijas paviljona būvniecībai (tajā skaitā būvniecības iepirkumam) nepieciešamo laiku;
  - 18.2.noslēdza Latvijas interesēm neatbilstošu līgumu<sup>4</sup> par Latvijas paviljona tehniskā projekta izstrādi, neiekļaujot tajā nosacījumu par paviljona tehniskā projekta atbilstību pasūtītājam pieejamajam finansējumam.
19. Ekonomikas ministrija:
  - 19.1.ar izstādes organizēšanu saistīto 1.iepirkumu<sup>5</sup> izsludināja sešus mēnešus vēlāk un pabeidza astoņus mēnešus vēlāk, nekā sākotnēji plānots un līgumā<sup>6</sup> noteica Latvijas paviljona tehniskā projekta izstrādes termiņu 11 mēnešus vēlāk, nekā sākotnēji tika plānots;
  - 19.2.pasūtīja tāda Latvijas paviljona tehniskā projekta izstrādi, kura 1.versijas aplēstās būvizmaksas 4 269 940 *euro* apmērā gandrīz trīs reizes pārsniedza būvniecībai piešķirto finansējumu 1 520 192 *euro*<sup>7</sup>, radot nepieciešamību atkārtoti pārstrādāt

---

24.04.2012. sēdē (sēdes protokols Nr.22, 53.§), Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma Pārejas noteikumu 8.<sup>11</sup> punkts (15.11.2012. likuma redakcijā, kas stājās spēkā 01.01.2013.).

<sup>4</sup> Ekonomikas ministrijas un komandītsabiedrības „Expo 2015” 19.12.2013. līgums Nr.EM2013/57a.

<sup>5</sup> Ekonomikas ministrijas iepirkums „Ekspozīcijas saturiskā redzējuma un arhitektoniski telpiskās vīzijas izstrāde Latvijas ekspozīcijai izstādē *Expo Milano 2015* un idejiskās ieceres realizēšanas nodrošināšana (ekspozīcijas producēšana)”.

<sup>6</sup> Ekonomikas ministrijas un komandītsabiedrības „Expo 2015” 19.12.2013. līguma Nr.EM2013/57a 5.pielikums.

<sup>7</sup> Ekonomikas ministrijas 23.12.2014. informatīvais ziņojums „Par *Expo 2015* projekta īstenošanas statusu”.

tehnisko projektu. Latvijas paviljona tehniskā projekta 2.versijas (pārstrādātās) aplēstās būvizmaksas 2 868 197 *euro* apmērā gandrīz divas reizes pārsniedza būvniecībai piešķirto finansējumu. Savukārt iepirkumā par Latvijas paviljona būvniecību pretendentu piedāvātā līgumcena pārsniedza 6 miljonus *euro*, kas vairāk nekā divas reizes pārsniedza tehniskā projekta 2.versijas aplēstās izmaksas un gandrīz četras reizes pārsniedza izstādes paviljona būvniecībai piešķirto finansējumu.

20. Nesavlaicīgi uzsākto un neatbilstoši veikto aktivitāšu dēļ nespējot noorganizēt Latvijas paviljona būvniecību, Ekonomikas ministrija ierosināja un Ministru kabinets pieņēma lēmumu<sup>8</sup> pārtraukt gatavošanos dalībai starptautiskajā izstādē „*Expo Milano 2015*”.
21. Papildus tam Ekonomikas ministrijas pietiekamo kontroles procedūru neesamības dēļ komandītsabiedrībai „*Expo 2015*” ir nepamatoti samaksāti valsts budžeta līdzekļi 1656 *euro* apmērā.
22. Ekonomikas ministrija ir noslēgusi tādu starptautiskās izstādes „*Expo Milano 2015*” producēšanas līgumu<sup>9</sup>, kas ir radījis šķēršļus līguma izpildes gaitā radīto darbu izmantošanai citiem mērķiem izvērtēšanai, kā arī nodevumu izvērtēšanai, lai pēc iespējas mazinātu nelietderīgi izlietoto līdzekļu apmēru, jo līgums<sup>10</sup> nenodrošina iespēju Ekonomikas ministrijai izsekot katrā posmā veicamajam darbu apjomam un līgumcenu atbilstībai.
23. Lēmuma par dalību starptautiskajā izstādē „*Expo Milano 2015*” pieņemšanas hronoloģija sniegta revīzijas ziņojuma 2.pielikumā.
24. Ekonomikas ministrija 19.12.2013. ar komandītsabiedrību „*Expo 2015*” noslēdza divus līgumus:
  - 24.1. Latvijas paviljona tehniskā projekta izstrādes, saskaņošanas, autoruzraudzības un konsultāciju sniegšanas līgumu<sup>11</sup> (turpmāk – Tehniskā projekta izstrādāšanas līgums) 226 663 *euro* (bez PVN) apmērā;
  - 24.2. Ekspozīcijas idejiskās ieceres īstenošanas un uzraudzības līgumu<sup>12</sup> (turpmāk - Producēšanas līgums) 2 541 249 *euro* (bez PVN) apmērā.
25. Noslēdzot Tehniskā projekta izstrādāšanas līgumu, Ekonomikas ministrija jau 2013.gada decembrī radīja būtiskus riskus projekta sekmīgai īstenošanai par pieejamo finansējumu un nepieciešamajā termiņā – līdz starptautiskās izstādes „*Expo Milano 2015*” atklāšanai 01.05.2015.:
  - 25.1. izstādes paviljona tehniskā projekta izstrādei, salīdzinot ar sākotnēji plānoto termiņu, paredzot 10 mēnešu nokavējumu. Minētajā līgumā arī norādīts, ka paviljona būvniecības iepirkumam iepriekš plānoto piecu mēnešu vietā plānotas tikai 40 dienas, neparedzot pārsūdzību (1.tabula);
  - 25.2. paredzot, ka tehniskā projekta izstrāde notiek četros etapos:
    - 25.2.1. tehniskā projekta 1.versijas izstrāde;

<sup>8</sup> MK 27.01.2015. sēdes protokollēmuma Nr.5 73.§.

<sup>9</sup> Ekonomikas ministrijas un komandītsabiedrības „*Expo 2015*” 19.12.2013. līgums Nr.EM2013/57b.

<sup>10</sup> Ekonomikas ministrijas un komandītsabiedrības „*Expo 2015*” 19.12.2013. līgums Nr.EM2013/57b.

<sup>11</sup> Ekonomikas ministrijas un komandītsabiedrības „*Expo 2015*” 19.12.2013. līgums Nr.EM2013/57a.

<sup>12</sup> Ekonomikas ministrijas un komandītsabiedrības „*Expo 2015*” 19.12.2013. līgums Nr.EM2013/57b.

- 25.2.2. tehniskā projekta 1.versijas saskaņošana ar starptautiskās izstādes „Expo Milano 2015” organizatoriem vismaz sešus mēnešus pirms būvniecības uzsākšanas;
- 25.2.3. tehniskā projekta 2.versijas izstrāde;
- 25.2.4. tehniskā projekta 2.versijas saskaņošana ar starptautiskās izstādes „Expo Milano 2015” organizatoriem vismaz trīs mēnešus pirms būvniecības uzsākšanas;
- 25.3. iekļaujot nosacījumu, ka tehniskā projekta 1.versija un 2.versija tiek nodota pasūtītāja izvēlētam neatkarīgam sertificētam vērtētājam projekta īstenošanas tāmes izstrādei un, ja tāmes izmaksas pārsniedz pasūtītājam pieejamo finansējumu, pasūtītājs drīkst lūgt projektētāju precizēt tehnisko projektu atbilstoši tehniskajā piedāvājumā norādītajām alternatīvām izmaksu un/vai būvājoma samazināšanai;
- 25.4. neiekļaujot prasību, ka jau sākotnēji ir jāizstrādā tāds paviljona tehniskais projekts, kura būvizmaksas nepārsniegtu pasūtītājam pieejamo finansējumu 1 520 192 *euro*<sup>13</sup> apmērā.

1.tabula

## Projekta „Expo Milano 2015” būtiskāko aktivitāšu termiņi

Aktivitāte	Sākotnēji Ministru kabinetam ziņotais izpildes termiņš <sup>14</sup>	Līgumā plānotais izpildes termiņš <sup>15</sup>	Faktiskā aktivitātes izpilde	Sākotnējā izpildes termiņa pārsniegums
Arhitektūras (skiču) konkurss	01.2013. – 03.2013. (3 mēneši)	-	20.06.2013.- 16.12.2013. (5 mēneši)	8 mēneši
Tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana	06.2013. – 11.2013. (5 mēneši)	20.12.2013.- 11.09.2014. (9 mēneši)	20.12.2013.- 29.10.2014. (10 mēneši)	11 mēneši
Iepirkumi par paviljona būvniecību, iekārtošanu, ekspluatāciju u.c.	10.2013. – 03.2014. (5 mēneši)	17.07.2014.- 28.08.2014. (40 dienas)	11.09.2014.- 11.12.2014. pabeigts bez rezultāta	8 mēneši
Paviljona aktivitāšu plānošana, koordinācija	04.2014. – 05.2015.	01.01.2014. – beigu termiņš nav noteikts	01.01.2014.- 27.01.2015. pieņemts lēmums par pārtraukšanu	-
Būvniecība, ekspozīcijas iekārtošana	11.2014. – 04.2015.	-	-	-

## 26. Ekonomikas ministrijas pieaicinātā eksperta aplēses:

- 26.1. atbilstoši tehniskā projekta 1.versijai izstādes paviljona būvniecības izmaksas bija 4 269 940 *euro*, kas gandrīz trīs reizes pārsniedza šim mērķim piešķirtos līdzekļus;
- 26.2. atbilstoši tehniskā projekta 2.versijai paviljona būvniecības izmaksas tika samazinātas līdz 2 868 197 *euro*, kas gandrīz divas reizes pārsniedza piešķirtos līdzekļus.

<sup>13</sup> Ekonomikas ministrijas 23.12.2014. informatīvais ziņojums „Par Expo 2015 projekta īstenošanas statusu”.

<sup>14</sup> Ekonomikas ministrijas 26.06.2012. informatīvā ziņojuma „Par gatavošanos starptautiskajai izstādei „Expo Milano 2015” Milānā, Itālijā” 3.pielikums.

<sup>15</sup> Ekonomikas ministrijas un komandītsabiedrības „Expo 2015” 19.12.2013. līguma Nr.EM2013/57a 5.pielikums, Ekonomikas ministrijas un komandītsabiedrības „Expo 2015” 19.12.2013. līguma Nr.EM2013/57b 2.pielikums.

27. Starptautiskās izstādes „*Expo Milano 2015*” organizators noteica<sup>16</sup>, ka visu valstu paviljonu būvlaukumos zemes darbiem (pamatu izbūvei) jābūt pabeigtiem līdz 2014.gada vasaras beigām (septembrim). Tām valstīm, kuras līdz vasaras sākumam vēl nebija veikušas savas būvniecības iepirkumu procedūras, bija obligāti jāslēdz līgums par pamatu izbūvi ar „*Expo Milano 2015*” organizatoru, kurš darba uzdevumu tālāk deleģēja centralizētā iepirkumā uzvarējušai Itālijas būvfirmai. Tā par 172 513 *euro* veica Latvijas paviljona pamatu izbūvi.
28. Ekonomikas ministrija 2.iepirkumu „Paviljona būvniecība, ekspluatācija un nojaukšana” uzsāka ar 11 mēnešu nokavējumu – 11.09.2014., nosakot nepamatoti īsu termiņu (četras nedēļas) piedāvājumu iesniegšanai un iepirkuma dokumentācijas izstrādē izmantojot paviljona tehniskā projekta 2.versiju, kura aplēstās būvizmaksas bija 2 868 197 *euro*.
29. Iepirkumā pieteicās divi pretendenti, un abu piedāvātā līgumcena pārsniedza 6 miljonus *euro*, kas vairāk nekā divkārt pārsniedza tehniskā projekta aplēstās samazinātās izmaksas un gandrīz četrkārt pārsniedza izstādes paviljona būvniecībai plānoto finansējumu. Ņemot vērā būtisko iepirkumā piedāvātās līgumcenas pārsniegumu pār pieejamo finansējumu, Ekonomikas ministrija 11.12.2014. pabeidza minēto iepirkumu bez rezultāta.
30. Producēšanas līgums<sup>17</sup> 2 541 249 *euro* (bez PVN) apmērā paredz avansa maksājumu 15% apmērā no līguma summas un darbu izpildi trīs posmos:
- 30.1. 1.posms – pirms izstādes „*Expo Milano 2015*”;
- 30.2. 2.posms – izstādes „*Expo Milano 2015*” darbības laikā;
- 30.3. 3.posms – pēc izstādes „*Expo Milano 2015*”.
31. Saskaņā ar Producēšanas līgumu<sup>18</sup> 1.posma pakalpojumu izmaksas producentis vispirms sedz no samaksātā avansa, un, ja pakalpojumu sniegšanas tāmes kopējā summa pārsniedz avansa summu, tad pasūtītājs sedz starpību.
32. Ekonomikas ministrija par Producēšanas līguma 1.posma izpildi līdz 31.12.2014.:
- 32.1. ir pārskaitījusi komandītsabiedrībai „*Expo 2015*” 857 676 *euro*, tajā skaitā:
- 32.1.1. avansa maksājumu 461 237 *euro*;
- 32.1.2. saskaņā ar iesniegtajiem faktūrrēķiniem 396 439 *euro*;
- 32.2. ar pieņemšanas – nodošanas aktiem ir apstiprinājusi darbu izpildi 851 867 *euro* apmērā;
- 32.3. pretēji līgumā paredzētajam nav dzēsusi samaksātā avansa daļu 5809 *euro* apmērā.
33. Producēšanas līgumam<sup>19</sup> paredzēti astoņi pielikumi, kuros detalizēti jānorāda katrā posmā sniedzamo pakalpojumu apraksts, laika grafiks un izmaksu tāme. No minētajiem pielikumiem:
- 33.1. noslēgšanas brīdī līgumam pievienots tikai viens pielikums – Tehniskā specifikācija;

<sup>16</sup> Ekonomikas ministrijas 16.12.2014. informatīvais ziņojums „Par *Expo 2015* projekta īstenošanas statusu”.

<sup>17</sup> Ekonomikas ministrijas un komandītsabiedrības „*Expo 2015*” 19.12.2013. līgums Nr.EM2013/57b.

<sup>18</sup> Ekonomikas ministrijas un komandītsabiedrības „*Expo 2015*” 19.12.2013. līguma Nr.EM2013/57b 4.9.apakšpunkts.

<sup>19</sup> Ekonomikas ministrijas un komandītsabiedrības „*Expo 2015*” 19.12.2013. līgums Nr.EM2013/57b.



33.2.03.02.2014. līgumam pievienoti vēl trīs pielikumi:

33.2.1. 1.posma pakalpojumu sniegšanas plāns un scenārijs;

33.2.2. 1.posma pakalpojumu sniegšanas tāme 1 325 563 *euro* apmērā;

33.2.3. 1.posma pakalpojumu sniegšanas laika grafiks. Minētais pielikums neatbilst līguma nosacījumiem, kas paredzēja pielikumu „Pakalpojumu sniegšanas laika grafiki”;

33.3.pārējie četri pielikumi – 2.posma un 3.posma pakalpojumu sniegšanas plāns un scenārijs, kā arī tāmes – līgumam netika pievienoti.

34. Izvērtējot projekta ieviešanas gaitu, Ekonomikas ministrija 2014.gada nogalē un 2015.gada sākumā sagatavoja vairākus informatīvos ziņojumus Ministru kabinetam, kuros:

34.1.informēja<sup>20</sup> par projekta īstenošanas gaitu un problēmām, tajā skaitā, ka izstādes Latvijas paviljona būvniecības iepirkums 11.12.2014. ir pabeigts bez rezultāta. Ekonomikas ministrija ierosināja alternatīvu risinājumu projekta turpināšanai, piesaistot kādu no ministrijas rīcībā esošajiem nesaistošajiem būvniecības pakalpojuma finanšu piedāvājumiem (cenu diapazonā no 3 165 722 *euro* līdz 4 372 024 *euro*) un paredzot paviljona būvniecībai papildu finansējumu. Ministru kabinets akceptēja<sup>21</sup> Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, nosakot, ka līgums par Latvijas paviljona būvniecību jānoslēdz līdz 23.12.2014. un tā summa nedrīkst pārsniegt 3 165 722 *euro*, kā arī atbalstot apropriāciju palielinājumu projektam 2014.gadā 1 013 000 *euro* apmērā;

34.2.informēja<sup>22</sup>, ka sarunu rezultātā no potenciālā būvniecības pakalpojumu sniedzēja ir saņemts piedāvājums par summu 2 992 104 *euro*, bet pilnībā savas saistības būvnieks apņemas izpildīt tikai vienu dienu pirms starptautiskās izstādes „Expo Milano 2015” atklāšanas. Ņemot vērā to, ka sākotnēji plānotās projekta izmaksas palielinās par 1 471 912 *euro*<sup>23</sup>, Ekonomikas ministrija uzskatīja, ka projektu turpināt nav lietderīgi un ierosināja to pārtraukt. Ministru kabinets<sup>24</sup> atbalstīja paviljona celtniecības pārtraukšanu Latvijas dalībai starptautiskajā izstādē „Expo Milano 2015” un uzdeva Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Satiksmes ministriju izvērtēt iespējas nodrošināt Latvijas dalību starptautiskajā izstādē „Expo Milano 2015” bez atsevišķa paviljona un ekonomikas ministrei trīs nedēļu laikā iesniegt attiecīgus priekšlikumus izskatīšanai Ministru kabineta sēdē;

34.3.informēja<sup>25</sup>, ka ir izvērtēta iespēja nodrošināt Latvijas dalību starptautiskajā izstādē „Expo Milano 2015” bez atsevišķa paviljona un secināts, ka tādā gadījumā:

34.3.1. nav iespējama komandītsabiedrības „Expo 2015” piedāvātā un izstrādātā koncepta īstenošana, paredzamas arī mazākas apmeklētāju plūsmas, līdz ar to netiktu sasniegts dalības mērķis;

<sup>20</sup> Ekonomikas ministrijas 16.12.2014. informatīvais ziņojums „Par Expo 2015 projekta īstenošanas statusu”, Ekonomikas ministrijas 23.12.2014. informatīvais ziņojums „Par Expo 2015 projekta īstenošanas statusu”.

<sup>21</sup> MK 16.12.2014. rīkojums Nr.785 „Par „Expo Milano 2015” projekta īstenošanu”.

<sup>22</sup> Ekonomikas ministrijas 23.12.2014. informatīvais ziņojums „Par Expo 2015 projekta īstenošanas statusu”.

<sup>23</sup> 2 992 104 *euro* – 1 520 192 *euro* = 1 471 912 *euro* (būvniecības pakalpojumu sniedzēja piedāvājums Latvijas paviljona būvniecībai – sākotnēji plānotais finansējums Latvijas paviljona būvniecībai = Latvijas paviljona būvniecības izmaksu sadārdzinājums).

<sup>24</sup> Ministru kabineta 23.12.2014. sēdes protokollēmuma Nr.72 88.§.

<sup>25</sup> Ekonomikas ministrijas 27.01.2015. informatīvais ziņojums „Par risinājumu saistībā ar „Expo Milano 2015” projektu”.

- 34.3.2. būtu nepieciešama jaunas Latvijas dalības koncepcijas izstrāde, kas ietvertu gan ekspozīcijas satura un dizaina izstrādi, gan īstenošanu, ko atlikušajā laika posmā līdz izstādes atklāšanai (trīs mēnešos) nav iespējams paveikt.
35. Ekonomikas ministrija piedāvāja<sup>26</sup> pārtraukt Latvijas dalību starptautiskajā izstādē „*Expo Milano 2015*”. Ministru kabinets 27.01.2015.<sup>27</sup> atbalstīja Latvijas dalības pārtraukšanu starptautiskajā izstādē „*Expo Milano 2015*” un uzdeva:
- 35.1. Ekonomikas ministrijai, piesaistot neatkarīgu ekspertu, izvērtēt un iespēju robežās samazināt komandītsabiedrībai „*Expo 2015*” izmaksājamās summas par projekta ietvaros iesāktajiem darbiem, kuras nav pamatotas vai tieši attiecināmas uz projektu;
- 35.2. ekonomikas ministrei līdz 01.05.2015. iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā pārskatu par „*Expo Milano 2015*” projektam piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu;
- 35.3. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Kultūras ministriju apzināt „*Expo Milano 2015*” projekta gaitā jaunradītos darbus un iespējas tos izmantot citām vajadzībām.
36. Revīzijā konstatēts, ka „*Expo Milano 2015*” projektam Ekonomikas ministrija izlietojusi 1 316 647 *euro* valsts budžeta līdzekļu, tajā skaitā:
- 36.1. līdz 31.12.2014. izlietoti 1 314 190 *euro*, no tiem:
- 36.1.1. Latvijas paviljona tehniskā projekta izstrādei (ieskaitot tāmes aprēķinu) 186 339 *euro*;
- 36.1.2. Latvijas paviljona pamatu izbūvei 172 513 *euro*;
- 36.1.3. Producēšanas līguma aktivitāšu izpildei 851 867 *euro*;
- 36.1.4. projekta vadītāja un projekta vadītāja asistenta atlīdzībai 76 599 *euro*;
- 36.1.5. komandējumiem līdz 31.12.2014. izlietoti 26 872 *euro*;
- 36.2. 2015. gadā komandējumiem izlietoti 2457 *euro*.
37. Papildus minētajam Ekonomikas ministrijai vēl nāksies maksāt par Latvijas paviljona pamatu nojaukšanu. Ekonomikas ministrija informēja<sup>28</sup>, ka tai vēl nav informācijas par šim mērķim nepieciešamo finansējumu.
38. Pamatojoties uz lēmuma pieņemšanu par Latvijas dalības pārtraukšanu starptautiskajā izstādē „*Expo Milano 2015*”, Ekonomikas ministrija ir uzsākusi projekta ieviešanas izvērtēšanu un atzinusi<sup>29</sup>:
- 38.1. pielikumi ir nekvalitatīvi un nenodrošina pasūtītājam iespēju izsekot katrā posmā veicamajam darbu apjomam un līgumcenu atbilstībai;
- 38.2. līguma izpildes gaitā ir mainīti samaksas nosacījumi – par vairākiem pakalpojumiem Ekonomikas ministrija ir piekritusi apstiprināt pieņemšanas – nodošanas aktus bez nodevuma par darbu izpildi konkrētā laika posmā saskaņā ar pakalpojumu plānu;
- 38.3. dažos gadījumos pieņemšanas – nodošanas akti ir sagatavoti un pieņemti bez nodevuma arī tad, ja nodevums bija paredzēts, ir arī akceptēta izpilde par nepilnīgi veiktām aktivitātēm;

<sup>26</sup> Ekonomikas ministrijas 27.01.2015. informatīvais ziņojums „Par risinājumu saistībā ar „*Expo Milano 2015*” projektu”.

<sup>27</sup> MK 27.01.2015. sēdes protokollēmuma Nr.5 73.§.

<sup>28</sup> Ekonomikas ministrijas 27.03.2015. e-pasta vēstule.

<sup>29</sup> Ekonomikas ministrijas 20.02.2015. dienesta ziņojums par amatpersonu rīcības izvērtējumu saistībā ar izstādes „*Expo Milano 2015*” organizāciju.

38.4. attaisnojuma dokumenti sniedz informāciju par pakalpojuma cenu, bet vairumā gadījumu nesniedz informāciju par pakalpojuma izpildes apjomu. Tāpēc nav iespējams novērtēt, vai norādītā informācija atbilst līguma nosacījumiem.

39. Revīzijas laikā Ekonomikas ministrija turpina vērtēt iesaistīto amatpersonu atbildību par projekta „*Expo Milano 2015*” neveiksmīgo vadību, kā arī izvērtēt iespējas izmantot citām vajadzībām projekta ieviešanas gaitā radītos darbus, lai attiecīgi varētu noteikt neveiksmīgi vadītā projekta gaitā izšķērdēto valsts budžeta līdzekļu apmēru.

### **Ieteikums**

40. Lai turpmāk nodrošinātu nozīmīgu projektu sekmīgu vadību un novērstu valsts budžeta līdzekļu nelietderīgu izlietošanu, Ekonomikas ministrijai:

40.1. izvērtēt izveidoto iekšējās kontroles sistēmu lielu starptautisku projektu plānošanai un izpildes uzraudzībai;

40.2. pamatojoties uz veikto izvērtējumu, pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu.

### *2. Subsīdija elektroenerģijas lietotāju atbalstam*

#### **Konstatējumi un secinājumi**

41. Izpildot Ministru kabineta 05.12.2014. sēdē nolemto<sup>30</sup> un pārskaitot valsts budžeta apakšprogrammā 29.02.00 „Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” piešķirto finansējumu 29 264 488 *euro* atbalsta administrētājam AS „Energijas publiskais tirgotājs” pirms bija radīts tiesisks pamatojums minēto finansējumu izmantot subsīdijām elektroenerģijas lietotāju atbalstam, Ekonomikas ministrija ir rīkojusies neatbilstoši normatīvā akta<sup>31</sup> prasībām, tomēr tā ir radusi risinājumu, lai veicinātu minēto līdzekļu efektīvu izlietojumu.
42. Ekonomikas ministrijai 2014. gadā valsts budžeta apakšprogrammā 29.02.00 „Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” piešķirts finansējums subsīdijām 29 264 488 *euro* apmērā, lai nepieļautu elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes palielinājumu kopējā cenā un saglabātu to 2013. gada līmenī, tādējādi nepieļaujot strauju elektroenerģijas cenu celšanos no 01.04.2014.<sup>32</sup> Piešķirto valsts budžeta subsīdiju paredzēts administrēt AS „Energijas publiskais tirgotājs”<sup>33</sup>.
43. Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 29.02.00 „Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” izdevumi veicami tikai pēc tam, kad ir saņemts Eiropas Komisijas lēmums par pasākuma atbilstību Eiropas Kopienas kopējam tirgum<sup>34</sup>.
44. Ekonomikas ministrija 19.11.2014. iesniegtajā ziņojumā<sup>35</sup> Ministru kabinetam:
- 44.1. informēja, ka 2013. gada decembrī tā ir iesniegusi Eiropas Komisijai pirmsnotifikācijas paziņojumu „Atbalsts enerģijas ražotājiem” un 2014. gadā ir notikušas vairākas pārrunas ar Eiropas Komisijas kompetento institūciju pārstāvjiem. Eiropas Komisija izvērtē iesniegto informāciju, bet lēmums līdz 12.11.2014. vēl nebija saņemts;

<sup>30</sup> MK 05.12.2014. sēdes protokollēmuma Nr.67 14.§.

<sup>31</sup> Likuma „Par valsts budžetu 2014. gadam” 57.pants.

<sup>32</sup> Likuma „Par valsts budžetu 2014. gadam” paskaidrojumi.

<sup>33</sup> Elektroenerģijas tirgus likuma 33.pants.

<sup>34</sup> Likuma „Par valsts budžetu 2014. gadam” 57.pants.

<sup>35</sup> Ekonomikas ministrijas 19.11.2014. „Informatīvais ziņojums par subsidētās elektroenerģijas nodokļa izpildes progresu”.

- 44.2. norādīja, ka, lai novērstu nelabvēlīgo situāciju, kādu atbalsta mehānisma iespējamās saskaņošanas ar Eiropas Komisiju kavēšana varētu radīt elektroenerģijas lietotājiem un citiem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, ir nepieciešams paredzēt, ka 2014.gadā plānotie apakšprogrammas 29.02.00 „Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” izdevumi ir veicami 2015.gadā pēc Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas.
45. Ministru kabinets pieņēma zināšanai<sup>36</sup> Ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu un uzdeva Finanšu ministrijai precizēt prasības valsts budžeta apakšprogrammas 29.02.00 „Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” izlietojumam 2015.gadā.
46. Ekonomikas ministrija 05.12.2014. iesniedza Ministru kabinetā pieteikumu tiesību akta<sup>37</sup> grozījumiem, ierosinot papildināt to ar jaunu punktu, kas atļauj ekonomikas ministram pārskaitīt 2014.gadā apakšprogrammā 29.02.00 „Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” paredzēto finansējumu 29 264 488 *euro* apmērā uz AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” kontu Valsts kasē. Kā pamatojums šiem grozījumiem norādīta<sup>38</sup> nepieciešamība radīt tiesisku pamatu apakšprogrammā 29.02.00 „Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” paredzētā finansējuma pārskaitīšanai uz AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” kontu Valsts kasē. Savukārt, ja jautājums netiks nekavējoties izskatīts, norādītas sekas, ka tas ietekmēs likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” izpildi. Ministru kabinets 05.12.2014. akceptēja<sup>39</sup> Ekonomikas ministrijas ierosinājumu.
47. Ekonomikas ministrija 16.12.2014. ir pārskaitījusi uz AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” kontu Valsts kasē finansējumu subsīdijām 29 264 488 *euro* apmērā.
48. Revīzijā konstatēts, ka pārskaitītie līdzekļi 29 264 488 *euro* apmērā uz 31.12.2014. atradās AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” kontā Valsts kasē.
49. Revīzijā konstatēts:
- 49.1. Eiropas Komisijas lēmums par elektroenerģijas lietotāju atbalsta pasākuma atbilstību Eiropas Kopienas kopējam tirgum līdz 27.04.2015. nav saņemts;
- 49.2. Ekonomikas ministrijas pārskaitītais finansējums 29 264 488 *euro* apmērā ir Valsts kases kontā, kuru ir atvērusi AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”. Uz 27.04.2015. minētajā kontā bija naudas līdzekļi 29 264 488 *euro* apmērā<sup>40</sup>.

### 3. Latvijas prezidentūras ES Padomē nodrošināšana 2015.gadā

#### Konstatējumi un secinājumi

50. Ekonomikas ministrija no Latvijas prezidentūrai paredzētajiem budžeta līdzekļiem 3084 *euro* ir izlietojusi ministrijas materiāltechniskās bāzes nodrošināšanai, kurai nepieciešamais finansējums tiek plānots un piešķirts ikgadējā budžeta ietvaros.
51. Ekonomikas ministrija ar pamatojumu<sup>41</sup> – lai nodrošinātu uz Latvijas prezidentūras laiku Eiropas Savienības Padomē pieņemtos septiņus papildu darbiniekus ar atbilstošu darbam nepieciešamo datortechniku – no prezidentūras budžeta līdzekļiem 2014.gadā ir iegādājusies septiņus stacionāros datorus kopējā vērtībā 4317 *euro*. Revīzijā konstatēts, ka no minētajiem datoriem:

<sup>36</sup> MK 19.11.2014. sēdes protokollēmuma Nr.63 23.§.

<sup>37</sup> MK 19.11.2014. sēdes protokollēmuma Nr.63 23.§.

<sup>38</sup> Ekonomikas ministrijas 05.12.2014. vēstule Nr.1-1-15592 Valsts kancelejai „Par grozījumiem Ministru kabineta 19.11.2014. sēdes protokollēmumā Nr.63, 23§”.

<sup>39</sup> MK 05.12.2014. sēdes protokollēmuma Nr.67 14.§.

<sup>40</sup> Valsts kases iesniegtais AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” konta Nr. LV70TREL912870400100B izraksts uz 27.04.2015.

<sup>41</sup> Ekonomikas ministrijas Ārējo ekonomisko attiecību departamenta direktores 14.11.2014. dienesta ziņojums Nr.513-2-2341 Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram.

51.1. divi datori kopējā vērtībā 1233 *euro* ir nodoti uz Latvijas prezidentūras laiku Eiropas Savienības Padomē pieņemtajiem papildu darbiniekiem;

51.2. pieci datori kopējā vērtībā 3084 *euro* ir nodoti Ekonomikas ministrijas pastāvīgajiem darbiniekiem, kuri ir iesaistīti Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanas darbā.

Revīzijas grupas vadītāja,  
revīziju projektu vadītāja

L.Ceimere

Revīzijas grupa:

vecākā valsts revidente

I.Cēsniece

valsts revidents

A.Podnieks

valsts revidente

I.Putniņa

valsts revidents

A.Senkans

SASKAŅOTS

Sektora vadītāja p.i.

A.Jakovļevs

Departamenta direktore

L.Graudiņa

**Revīzijas apjomā iekļautās iestādes un izlases veidā pārbaudītās Ekonomikas ministrijas un tās padotības iestāžu pārskatu daļas****1. Ekonomikas ministrija:**

- 1.1. darījumu posteņi (tajā skaitā, veicot darījumu posteņu pārbaudi, iegūta pārlicība par bilances posteņiem *Saistības* (konts 5000) un *Prasības* (konts 2300)):
  - 1.1.1. atlīdzība (EKK 1000);
  - 1.1.2. pakalpojumi (EKK 2200);
  - 1.1.3. pakalpojumi, kurus budžeta iestāde apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi (EKK 2800);
  - 1.1.4. pamatkapitāla veidošana (EKK 5000);
  - 1.1.5. atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem (EKK 7500);
- 1.2. bilances posteņi:
  - 1.2.1. līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā (konts 1310);
  - 1.2.2. līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā (konts 1320);
  - 1.2.3. nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem (konts 2400);
  - 1.2.4. pārskata gada budžeta izpildes rezultāts (konts 3520);
- 1.3. konsolidācijas un sakarību pārbaudes:
  - 1.3.1. konsolidācijas pārbaude (konsolidētajam gada pārskatam);
  - 1.3.2. gada pārskata sakarību pārbaude (Ekonomikas ministrijas gada pārskatam).

**2. Centrālā statistikas pārvalde:**

- 2.1. darījumu posteņi (tajā skaitā, veicot darījumu posteņu pārbaudi, iegūta pārlicība par bilances posteņiem *Saistības* (konts 5000) un *Prasības* (konts 2300)):
  - 2.1.1. pakalpojumi (EKK 2200);
  - 2.1.2. pamatkapitāla veidošana (EKK 5000);
- 2.2. bilances posteņi:
  - 2.2.1. pārskata gada budžeta izpildes rezultāts (konts 3520);
- 2.3. gada pārskata sakarību pārbaude.

**3. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra:**

- 3.1. darījumu posteņi (tajā skaitā, veicot darījumu posteņu pārbaudi, iegūta pārlicība par bilances posteņiem *Saistības* (konts 5000) un *Prasības* (konts 2300)):
  - 3.1.1. atlīdzība (EKK 1000);
  - 3.1.2. pakalpojumi (EKK 2200);
  - 3.1.3. pakalpojumi, kurus budžeta iestāde apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi (EKK 2800);
  - 3.1.4. subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu (EKK 3200);
  - 3.1.5. atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem (EKK 7500);
- 3.2. bilances posteņi:
  - 3.2.1. nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem (konts 2400);
  - 3.2.2. pārskata gada budžeta izpildes rezultāts (konts 3520);
- 3.3. gada pārskata sakarību pārbaude.

4. **Tūrisma attīstības valsts aģentūra** – veiktas analītiskās modelēšanas procedūras.

5. **Būvniecības valsts kontroles birojs** – veiktas analītiskās modelēšanas procedūras.

2.pielikums 30.04.2015. revīzijas ziņojumam Nr.2.4.1-43/2014

### Lēmuma par dalību starptautiskajā izstādē „*Expo Milano 2015*” hronoloģija

1. Ministru kabinets jautājumu par gatavošanos starptautiskajai izstādei „*Expo Milano 2015*” sāka risināt jau 2011.gadā, kad izskatīja<sup>42</sup> Ekonomikas ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu<sup>43</sup>, kurā analizēti ieguvumi un problēmas, organizējot dalību izstādē „*World Expo 2010*” Šanhajā, tajā skaitā norādot:
  - 1.1. sekmīgu Latvijas dalību izstādē būtiski apgrūtināja smagnējais lēmumu pieņemšanas process jau no Latvijas dalības organizēšanas sākuma;
  - 1.2. citu valstu pieredze rāda, ka, lai savlaicīgi sagatavotos kārtējai izstādei, ir nepieciešami vismaz trīs pilni gadi.
2. Ministru kabinets 2011.gadā nolēma<sup>44</sup> atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu par Latvijas piedalīšanos starptautiskajā izstādē „*Expo Milano 2015*” Itālijā, kā arī uzdeva Ekonomikas ministrijai izveidot darba grupu projekta īstenošanai.
3. Ministru kabinets 2012.gadā pieņēma zināšanai<sup>45</sup> Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu, kurā bija iekļauts detalizēts projekta īstenošanas laika grafiks un aptuvenas izmaksu aplēses. Ministru kabinets atbilstoši Ekonomikas ministrijas aplēsēm noteica piešķiramo finansējumu 5 725 067 euro apmērā sadalījumā pa gadiem, kā arī noteica, ka Ekonomikas ministrija ir atbildīga par Latvijas dalības „*Expo Milano 2015*” organizēšanu.
4. Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas sākotnējo plānu<sup>46</sup> 2013.gada 1.pusgadā bija plānots veikt divus iepirkumus:
  - 4.1. 1.iepirkums – radošais konkurss apvienojumā ar operatora izvēli;
  - 4.2. 2.iepirkums – projektēšanas un celtniecības iepirkums, kas pamatosies uz tehnisko specifikāciju, kura tiks izstrādāta kā viens no pirmā iepirkuma nodevumiem.
5. Ekonomikas ministrs 01.08.2013. iesniedza Ministru kabinetā kārtējo informatīvo ziņojumu<sup>47</sup>, kurā:
  - 5.1. sniegta informācija, ka tiek mainīta pieeja iepirkumu organizēšanā:
    - 5.1.1. 28.06.2013. izsludināts 1.iepirkums – „Ekspozīcijas saturiskā redzējuma un arhitektoniski telpiskās vīzijas izstrāde Latvijas ekspozīcijai izstādē *Expo Milano 2015* un idejiskās ieceres realizēšanas nodrošināšana (ekspozīcijas producēšana)”, kurā pēc metu konkursa tiks organizēta sarunu procedūra šādiem pakalpojumiem:
      - 5.1.1.1. objekta tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana, autoruzraudzība un konsultāciju sniegšana;

<sup>42</sup> MK 05.07.2011. sēdes protokollēmuma Nr.41 41.§.

<sup>43</sup> Ekonomikas ministrijas 26.06.2011. informatīvais ziņojums „Par gatavošanos starptautiskajai izstādei „*World Expo 2015*” Milānā, Itālijā un Latvijas Republikas dalības rezultātiem starptautiskajā izstādē „*World Expo 2010*” Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā”.

<sup>44</sup> MK 05.07.2011. sēdes protokollēmuma Nr.41 41.§.

<sup>45</sup> MK 26.06.2012. sēdes protokollēmuma Nr.36 37.§.

<sup>46</sup> Ekonomikas ministrijas 16.01.2013. informatīvais ziņojums „Par veicamo darbu grafiku saistībā ar Latvijas dalību starptautiskajā izstādē „*Expo Milano 2015*” Milānā, Itālijā, un tam nepieciešamā finansējuma iekļaušanu pamatbudžeta ilgtermiņa saistībās”.

<sup>47</sup> Ekonomikas ministrijas 01.08.2013. informatīvais ziņojums „Par paveikto, gatavojoties starptautiskajai izstādei „*Expo Milano 2015*” Milānā, Itālijā”.

- 5.1.1.2. konkursā uzvarējušās idejiskās ieceres saturiskā redzējuma mākslinieciskā un organizatoriskā realizēšana, kā arī uzraudzība ekspozīcijas producenta pakalpojumu sniegšanai;
- 5.1.2. 2.iepirkums „Paviljona būvniecība, ekspluatācija un nojaukšana” tiks uzsākts pēc tam, kad būs izstrādāts Latvijas paviljona tehniskais projekts;
- 5.2. sniegta informācija par uzsāktajām citām aktivitātēm izstādes organizēšanai;
- 5.3. norādīts, ka gatavošanās izstādei notiek saskaņā ar apstiprināto laika grafiku un dažas atkāpes no tā neietekmē kopējo projekta īstenošanas termiņu;
- 5.4. netika norādīts, ka 1.iepirkums uzsākts ar sešu mēnešu nokavējumu un sākotnēji plānotajā termiņā – 2013.gada 1.pusgadā – ministrija nav pabeigusi nevienu no plānotajiem iepirkumiem dalības izstādē „*Expo Milano 2015*” organizēšanai.
6. Ekonomikas ministrija 1.iepirkumu<sup>48</sup> pabeidza ar astoņu mēnešu nokavējumu, salīdzinot ar 2012.gadā Ministru kabinetā iesniegto<sup>49</sup> projekta īstenošanas laika grafiku.

---

<sup>48</sup> Ekonomikas ministrijas iepirkums „Ekspozīcijas saturiskā redzējuma un arhitektoniski telpiskās vīzijas izstrāde Latvijas ekspozīcijai izstādē *Expo Milano 2015* un idejiskās ieceres realizēšanas nodrošināšana (ekspozīcijas producēšana)”.

<sup>49</sup> Ekonomikas ministrijas 26.06.2012. informatīvā ziņojuma „Par gatavošanos starptautiskajai izstādei „*Expo Milano 2015*” Milānā, Itālijā” 3.pielikums.