



Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada pārskatu

Rīga 2021



Latvijas Republikas
Valsts kontrole

Revīzijas ziņojums

Datums skatāms dokumenta paraksta laika zīmogā un dokumenta numurs teksta failā.

“Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada pārskatu”

Finanšu revīzija “Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību”

Revīzija veikta, pamatojoties uz Valsts kontroles Pirmā revīzijas departamenta 18.05.2020. revīzijas grafiku Nr.2.4.1-13/2020.

Revīzijas ziņojums stājas spēkā Valsts kontroles Pirmā revīzijas departamenta lēmuma par revīzijas ziņojuma apstiprināšanu spēkā stāšanās brīdī.

Vāka noformējumā izmantots attēls no tīmekļa vietnes <http://depositphotos.com>, *Challenge success concept*, Author *georgejmcclittle*, ID 58065143.

Saturs

Kopsavilkums	5
1. daļa. Gada pārskata sagatavošana	10
1.1. Pārskata daļa – atlīdzība	10
1.2. Pārskata daļa – izdevumi	11
Izdevumi un atbalsts Covid-19 pandēmijas radītās krīzes pārvarēšanai (galvenais revīzijas jautājums)	11
2. daļa. Atbilstības jautājumi (t.sk. attīstības izdevumi)	32
2.1. Vai IZM piešķirtais valsts budžeta finansējums Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcijas un vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta īstenošanai izlietots atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, tiesību aktiem un sasniedzot 2020.gadā plānotos rezultātus?	32
2.2. Vai papildu investīcijām valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai (prioritārajam pasākumam) 2020.gadā piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši sākotnējam to piešķiršanas mērķim, ievērojot attiecināmos tiesību aktus un sasniedzot plānotos rezultātus?	33
3. daļa. Iepriekšējās revīzijās sniegto ieteikumu ieviešana	37
Revīzijas raksturojums	38
Revīzijas mērķis	38
Revidējamās vienības un revidentu atbildība	38
Revīzijas pamatojums, apjoms un kritēriji	39
Termini un skaidrojumi	42
1.pielikums. Revīzijas apjomā iekļautās iestādes un izlases veidā pārbaudītās Izglītības un zinātnes ministrijas un tās padotības iestāžu pārskata daļas	44
2.pielikums. Institūciju sniegtā informācija par līdzdalību VPP “Covid-19 seku mazināšanai”	49
3.pielikums. Atbilstības jautājumi un to vērtēšanas kritēriji	53

Atsauces.....	65
---------------	----

Kopsavilkums

Gada pārskata sagatavošana

Izglītības un zinātnes ministrijas konsolidētais 2020.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Izglītības un zinātnes ministrijas darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 31.12.2020., un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.



Gada pārskats **sniedz skaidru un patiesu priekšstatu** un ir sagatavots atbilstoši prasībām

Citi būtiski jautājumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, neievērojot Ministru kabineta noteikumos¹ noteikto piemaksu aprēķināšanas kārtību, iestādes pedagogiem laika posmā no 01.01.2020. līdz 31.08.2020. atlīdzība bija noteikta vismaz 17 389 *euro* (tajā skaitā darba devēja VSAOI 3376 *euro*) lielākā apmērā, kā arī atbilstoši aprēķinam izmaksāta.

Galvenais revīzijas jautājums² – izdevumi un atbalsts Covid-19 pandēmijas radītās krīzes pārvarēšanai

Jautājums, kas pēc revidentu profesionālā sprieduma bija nozīmīgs, veicot finanšu revīziju par 2020.gada pārskatu, ir Covid-19 pandēmijas radītās krīzes pārvarēšanai, seku mazināšanai un novēršanai piešķirto līdzekļu pieprasījumu pamatotība un faktiskais izlietojums.

Izglītības un zinātnes ministrijai laikā no 12.03.2020. līdz 31.12.2020. saistībā ar Covid-19 pandēmijas radītās krīzes pārvarēšanu, seku mazināšanu un novēršanu Ministru kabinets ir piešķīris līdzekļus 28 434 246 *euro* apmērā, no kuriem faktiski izlietots 24 728 841 *euro*. Valsts kontrole ir izvērtējusi Covid-19 pandēmijas radītās krīzes pārvarēšanai, seku mazināšanai un novēršanai piešķirto līdzekļu pieprasījumu pamatotību un faktisko izlietojumu 22 580 783 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- attālinātā mācību procesa nodrošināšana 2020.gada pavasarī – iekārtu iegādei 436 732 *euro* vērtībā un audiovizuālā satura radīšanai 365 208 *euro* apmērā;
- 5 000 000 *euro* valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” izveidei;
- 3 000 000 *euro*, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz sporta nozari;
- 1 440 928 *euro*, lai palielinātu stipendiju skaitu un apmēru pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas), bakalaura un maģistra līmeņa studijām valsts augstskolās un koledžās;
- 200 000 *euro*, lai nodrošinātu nepieciešamos tehnoloģiskos resursus (datu masīvus) plānoto tehnoloģisko risinājumu izmantošanai izglītības iestādēs, kurās izglītojamie apgūst vispārējās vidējās izglītības saturu, attālināta mācību procesa nodrošināšanai un digitālo mācību platformu un līdzekļu pieejamības uzlabošanai un popularizēšanai;

- 3 970 000 *euro*, lai uzlabotu tehnoloģisko nodrošinājumu vispārējās izglītības iestādēs (datoru iegāde);
- 7 153 311 *euro*, lai nodrošinātu finansējumu pedagogu darba samaksas palielinājumam 2020.gadā;
- 1 014 604 *euro*, lai nodrošinātu piemaksas vispārējās izglītības iestāžu (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes) 7.–12.klašu pedagogiem, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu pedagogiem, kā arī 1.–6.klašu pedagogiem, kuri īsteno attālināto mācību procesu.

Revīzijā ir gūta pārliecība, ka aktivitāšu – stipendiju skaita un apmēra palielināšanai augstskolās un koledžās, tehnoloģiskajiem risinājumiem, datoru iegādei, pedagogu darba samaksas palielinājumam, piemaksām pedagogiem par attālinātā mācību procesa īstenošanu – nodrošināšanai nepieciešamais atbalsts 13 778 843 *euro* apmērā ir pamatots un piešķirtais finansējums ir izlietots atbilstoši mērķim.

Attālinātā mācību procesa nodrošināšana ārkārtējās situācijas laikā

Izglītības un zinātnes ministrija, lai nodrošinātu ārkārtējās situācijas novēršanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi, vadījusi pēc Ministru kabineta 14.03.2020. lēmuma³ par Publisko iepirkumu likuma normu nepiemērošanu Covid-19 krīzes novēršanai, iepirkumu norisi balstot uz ātru rīcību un tūlītēju līgumu noslēgšanu. Izvērtējot iepirkumu līgumu slēgšanas procesu attālinātā mācību procesa nodrošināšanai ārkārtējās situācijas laikā, revidenti varēja sekot līdzi lēmumu pieņemšanas procesam.

Ministrija ir nodrošinājusi nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi Covid-19 krīzes pārvarēšanai un seku novēršanai, tomēr revīzijā nav gūta pietiekama pārliecība, vai ministrijas rīcība ar valsts budžeta līdzekļiem attālinātā mācību procesa nodrošināšanai visos gadījumos ir bijusi ekonomiska un efektīva, jo:

- vismaz 295 ministrijas iegādātās viedierīces 28 665 *euro* vērtībā netika izsniegtas izglītojamajiem, bet palika atsevišķu pašvaldību rīcībā;
- projektā “Tava klase” veikta samaksa 475 *euro* apmērā par nesaņemtu surdotulkotāju 13 lekcijām.

Plašāka informācija norādīta revīzijas starpziņojumā “Attālinātā mācību procesa nodrošināšana ārkārtējās situācijas laikā”⁴.

Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšana sporta nozarē

Lai arī Ministru kabineta 30.06.2020. piešķirtais finansējums 5 000 000 *euro* bija paredzēts Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai sporta nozarē, tomēr revīzijā secināts, ka finansējums vismaz 1 977 839 *euro* apmērā 2020.gadā nav bijis nepieciešams sporta organizāciju dzīvotspējas un tautas un jaunatnes sporta pasākumu organizatoru (sporta organizāciju) dzīvotspējas nodrošināšanai, jo:

- Covid-19 radīto seku mazināšanai no biedrībai “Latvijas Sporta federāciju padome” piešķirtajiem 1 938 649 *euro* neizlietotā finansējuma atlikums 31.12.2020. bija 1 368 376 *euro*. Arī valsts budžeta apakšprogrammā 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi”, no kuras tiek finansētas sporta organizācijas, atlikums 31.12.2020. bija 539 140 *euro*. Kopējā atlikumu summa, kas pieejama 2021.gadā, ir 1 907 516 *euro*. Turklāt sporta organizāciju rīcībā bija palicis finansējums 253 019 *euro* apmērā no 2019.gada;

- lai arī kapitālsabiedrībām, kurās Izglītības un zinātnes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, piešķirtais finansējums ir izlietots atbilstoši līgumos⁵ noteiktajam, tomēr, Valsts kontroles vērtējumā, vismaz 36 022 *euro* apmērā izlietoti izdevumiem, kas nav saistīti ar Covid-19 radītās krīzes pārvarēšanu – finanšu situācijas stabilizēšanu, bet gan kapitālsabiedrības pamatdarbības nodrošināšanu;
- biedrība “Latvijas Paralimpiskā komiteja” no Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai piešķirtā atbalsta vismaz 3168 *euro* apmērā apmaksājusi organizācijas uzturēšanas izdevumus, kuriem finansējums 2020.gadā jau ticis piešķirts no valsts budžeta apakšprogrammas 09.25.00 “Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja””.

Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai”

Izglītības un zinātnes ministrijai 2020.gadā valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” izveidei un īstenošanai, kas sniegtu tūlītējus risinājumus cīņai ar Covid-19 un seku mazināšanai, tika piešķirts finansējums 5 000 000 *euro* apmērā 10 projektu īstenošanai⁶.

Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” virsmērķis ir ierobežot Covid-19 infekcijas slimības izplatību un aizsargāt iedzīvotājus, lai, īstenojot inovatīvus augstas gatavības zinātniskus projektus, steidzami atjaunotu ekonomisko darbību un sociāli aktīvu ikdienas dzīvi⁷. Valsts pētījumu programmas mērķis ir izstrādāt zinātniskas prognozes par turpmākās rīcības scenārijiem Latvijā 2020.gada rudenī, 2021. un 2022.gadā, tai skaitā jaunu saslimšanas uzliesmojumu pārvarēšanai.

Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” izveidei un īstenošanai nepieciešamā summa aprēķināta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem⁸. No piešķirtā finansējuma 128 437 *euro* nav izlietoti un līdz 31.03.2021. atmaksājami valsts budžetā.

Valsts kontroles vērtējumā, ir atbalstāma zinātnes nozares iesaiste Covid-19 seku mazināšanai ar mērķi ierobežot Covid-19 infekcijas slimības izplatību un aizsargāt iedzīvotājus, lai, īstenojot inovatīvus augstas gatavības zinātniskus projektus, steidzami atjaunotu ekonomisko darbību un sociāli aktīvu ikdienas dzīvi.

Tomēr salīdzinoši īsa valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” izveidei un īstenošanai paredzētais laiks un nepietiekamā sadarbība starp atbildīgajām institūcijām rada risku, ka iegūtie rezultāti var netikt izmantoti valsts politikas prioritāšu īstenošanai un politikas izstrādei:

- valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” plānošana nav bijusi pietiekami koordinēta un sadarbību veicinoša ar visām nozaru ministrijām. Lai gan atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem⁹ programmu izstrādā nozares ministrija sadarbībā ar programmas stratēģiskās vadības padomi, definējot programmas nosaukumu, virsmērķi (ja nepieciešams), mērķi, īstenošanas laiku, finansējuma apmēru, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus, tomēr atsevišķas par nozari atbildīgās ministrijas tika iesaistītas projekta noslēguma posmā rezultāta izvērtēšanā, nevis mērķu, uzdevumu un sasniedzamo rezultātu definēšanā;
- ne visām atbildīgajām nozaru ministrijām revīzijas laikā jau bija skaidrs redzējums par iegūto pētījumu rezultātu izmantošanu Covid-19 seku mazināšanā 2021.gadā, kā arī tuvākos trīs gadus. Taču, iespējams, skaidrāks redzējums par rezultātu izmantošanu nozaru ministrijām būs pēc projekta pilnīgas pabeigšanas;

- noteiktajā laikā – līdz 2020.gada beigām¹⁰, ir pilnībā īstenots tikai viens no 10 valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” projektiem. Iespēju¹¹ pagarināt pētījumu projektu īstenošanas laiku rezultātu nostiprināšanai un publicēšanai līdz trim mēnešiem bez papildus finansējuma ir izmantojušas deviņas zinātniskās institūcijas, septiņām pagarinot projektu īstenošanas laiku līdz 30.03.2021.¹², savukārt divām līdz 30.06.2021¹³;
- secināms, ka tik īsā laikā nav iespējams iegūt pilnvērtīgi izvērtētus, pamatotus, nostiprinātus un publicētus pētījumu rezultātus, kas veicinātu noteiktas ekonomikas, izglītības, kultūras vai citas valstij prioritāras nozares attīstību¹⁴, kā arī, iespējams, mērķi pētījumu projektiem ir definēti neprecīzi un plaši, piemēram, viens projekts aptver vismaz piecu ministriju atbildības nozares.

Atbilstības jautājumi

Finanšu revīzijas ietvaros Izglītības un zinātnes ministrijā tika vērtēti šādi atbilstības jautājumi:

- vai Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirtais valsts budžeta finansējums Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcijas un vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta īstenošanai izlietots atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, tiesību aktiem¹⁵ un sasniedzot 2020.gadā plānotos rezultātus;
- vai papildu investīcijām valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai (prioritārajam pasākumam) 2020.gadā piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši sākotnējam to piešķiršanas mērķim, ievērojot attiecināmos tiesību aktus un sasniedzot plānotos rezultātus¹⁶. Vērtētie projekti:

- ✓ ieguldījums sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” pamatkapitālā Daugavas stadiona centrālā sporta laukuma (futbols un vieglatlētika) rekonstrukcijai;
- ✓ ieguldījums SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” pamatkapitālā sporta centra “Mežaparks” energoefektivitātes paaugstināšanai;
- ✓ Murjāņu sporta ģimnāzijas infrastruktūras pilnveide, lai nodrošinātu iestādes sagatavošanu akreditācijai;
- ✓ sporta centra “Kleisti” jumta remonts;
- ✓ Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas vieglatlētikas manēžas rekonstrukcijas projekta izstrāde;
- ✓ olimpiskā centra “Rēzekne” būvniecība;
- ✓ Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcija un vieglatlētikas manēžas būvniecība.



Nav konstatēti **pārkāpumi**
nevienu no diviem revīzijā
iekļautajiem **atbilstības**
jautājumiem

Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcijas un vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta īstenošana

Pamatojoties uz veikto revīzijas darbu¹⁷, tika gūta pārliecība, ka 2020.gadā Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirtais līdzfinansējums 700 000 *euro* apmērā Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcijas un vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta īstenošanai visos būtiskajos aspektos ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim, ievērojot tiesību aktus¹⁸, kas uz to attiecas un sasniedzot 2020.gadā plānotos rezultātus.

Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai (prioritārajam pasākumam) 2020.gadā

Pamatojoties uz veikto revīzijas darbu¹⁹, tika gūta pārliecība, ka 2020.gadā piešķirtais finansējums 4 400 000 *euro* papildus investīcijām valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai visos būtiskajos aspektos ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim, ievērojot tiesību aktus²⁰, kas uz tiem attiecas un sasniedzot 2020.gadā plānotos rezultātus.

Ieteikumi

Revīzijā ir sniegts viens ieteikums par izdevumiem un atbalstu Covid-19 pandēmijas radītās krīzes pārvarēšanai (galvenais revīzijas jautājums), kas revīzijas laikā tika ieviests.

To ieviešot, tika atgūti valsts budžeta līdzekļi 475 *euro* apmērā, kas samaksāti par nesaņemtu surdotulkojumu 13 lekcijām projekta “Tava klase” ietvaros.



IZM ir sniegts **viens**
ieteikums, kas ieviests
revīzijas laikā

1. daļa. Gada pārskata sagatavošana

Izglītības un zinātnes ministrijas konsolidētais 2020.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Izglītības un zinātnes ministrijas darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 31.12.2020., un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

1.1.Pārskata daļa – atlīdzība

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Izglītības un zinātnes ministrija kā atbildīgā iestāde par kārtējā konsolidētā pārskata sagatavošanu nav nodrošinājusi, ka Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā pedagogiem atlīdzība tiktu noteikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem²¹. Neievērojot Ministru kabineta noteikumos²² noteikto piemaksu aprēķināšanas kārtību, iestādes pedagogiem laika posmā no 01.01.2020. līdz 31.08.2020. atlīdzība bija noteikta vismaz 17 389 *euro* (tajā skaitā darba devēja VSAOI 3376 *euro*) lielākā apmērā, kā arī atbilstoši aprēķinam veikta izmaksa.

Ministru kabineta noteikumi²³ paredz:

- pedagogu mēneša darba algas likmi laikposmam no kārtējā gada 1.septembra līdz nākamā gada 31.augustam nosaka izglītības iestādes vadītājs;
- pedagogu darba algu (darba samaksas daļu, kas noteikta, ņemot vērā pedagoga mēneša darba algas likmi un slodzi), izņemot izglītības iestāžu vadītāju un šo noteikumu 1.pielikuma 1. un 2. tabulā minētajos amatos strādājošo pedagogu darba algu, katru gadu nosaka izglītības iestādes vadītājs, veicot tarifikāciju uz 1.septembri. Tarifikācijā norāda katra pedagoga slodzi, kā arī vakantos pedagogu amatus un vakanto stundu skaitu mācību priekšmetos atbilstoši izglītības programmas mācību priekšmetu stundu plānam (skatīt 1.attēlu);
- profesionālās izglītības kompetences centru pedagogiem (izņemot pedagogus, kuri īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas) nosaka piemaksu 10 procentu apmērā no mēneša darba algas.

Nr. p. k.	Vārds, uzvārds, personas kods	Amats	Algas likme (EUR)	Mācību priekšmeti u. c. izglītības programmās paredzētās nodarbības	Klase, klašu grupa	Slodze nedēļā stundās					Darba alga (EUR)	Slodze nedēļā amata likmēs administrācijai u. c.		Piemaksas (EUR)					Darba samaksa mēnesī (EUR)	Piezīmes
						mācību stundu vai nodarbību skaits	stundu skaits klases audzināšanai	stundu skaits citu pienākumu veikšanai	kopējais apmaksāto stundu skaits	stundu skaits likmēs		amata likmju skaits	darba alga par amatu (EUR)	par ...	par ...	par ...	par ...	par ...		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Sagatavotājs

(vārds, uzvārds un tālrunis)

1.attēls. Tarifikācijas tabula

Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumi Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

Revīzijā, veicot pārbaudes Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, tika konstatēts, ka pedagogiem piemaksa 10 procentu apmērā bija aprēķināta nevis no darba algas (tarifikācijas tabulas 12.kolonna) kā to paredz Ministru kabineta noteikumi²⁴, bet gan no darba samaksas mēnesī (tarifikācijas tabulas 20.kolonna).

Revidenti veica noteiktās piemaksas pārrēķinu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem²⁵ un konstatēja, ka tehnikuma pedagogiem laika posmā no 01.01.2020. līdz 31.08.2020. atlīdzība noteikta vismaz 17 389 euro lielākā apmērā (tajā skaitā darba devēja VSAOI 3376 euro). Atbilstoši aprēķinātajai atlīdzībai veikta arī izmaksa.

Sākot ar 01.09.2020. revīzijā konstatētā neatbilstība ir novērsta un, izstrādājot pedagogu tarifikāciju 2020./2021.mācību gadam, piemaksa 10 procentu apmērā ir noteikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem²⁶.

Valsts kontrole par konstatētajām neatbilstībām vēršies tiesībsargājošās iestādēs.

1.2.Pārskata daļa – izdevumi

Izdevumi un atbalsts Covid-19 pandēmijas radītās krīzes pārvarēšanai (galvenais revīzijas jautājums)

Revīzijas jautājums atbilstoši 701.starptautiskajam revīzijas standartam "Ziņošana par galvenajiem revīzijas jautājumiem neatkarīga revidenta ziņojumā"²⁷, kas pēc revidentu profesionālā sprieduma bija visnozīmīgākais visās finanšu revīzijās par ministriju un centrālo valsts iestāžu 2020.gada pārskatu sagatavošanas pareizību, ir **Covid-19 pandēmijas radītās krīzes pārvarēšanai, seku mazināšanai un novēršanai piešķirto līdzekļu pieprasījumu pamatotība un faktiskais izlietojums.**

Revīzijas standartu izpratnē galvenie revīzijas jautājumi ir jautājumi, kas saskaņā ar revidenta profesionālo spriedumu ir kārtējā perioda finanšu pārskatu revīzijas kontekstā nozīmīgi jautājumi, par kuriem ziņo revidējamās vienības vadībai un kuriem revidents ir pastiprināti pievērsis uzmanību. Par galvenajiem revīzijas jautājumiem netiek sniegts atsevišķs atzinums.

Covid-19 pandēmijas radītās krīzes pārvarēšana, seku mazināšana un novēršana ir prasījusi ievērojamus valsts budžeta līdzekļus. Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas un līdz 31.12.2020. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumus par valsts budžeta līdzekļu piešķirumu un pārdali pamatfunkciju īstenošanai par 1 238 192 125²⁸ euro.

IZM laikā no 12.03.2020. līdz 31.12.2020. saistībā ar Covid-19 radītās krīzes pārvarēšanu, seku mazināšanu un novēršanu Ministru kabinets ir piešķīris papildu līdzekļus 28 434 246 euro apmērā un veikta apropriācijas pārdale 233 572 euro²⁹ apmērā.

Valsts kontrole ir veltījusi īpašu uzmanību, lai izvērtētu Covid-19 pandēmijas pārvarēšanai, tās seku novēršanai un mazināšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu pamatotību un faktisko izlietojumu. Atsevišķu piešķirumu izlietojumu Valsts kontrole ir izvērtējusi jau revīzijas gaitā un veikto pārbažu rezultātus atklājusi revīzijas starpziņojumā "Attālinātā mācību procesa nodrošināšana ārkārtējās situācijas laikā"³⁰, bet vairāku piešķirumu izlietojuma pārbažu rezultātus Valsts kontrole ir atklājusi šajā ziņojumā (skatīt 1.tabulu).

1.tabula

IZM 2020.gadā papildus piešķirtie, izlietotie un no tiem pārbaudītie līdzekļi Covid-19 pandēmijas pārvarēšanai, tās seku novēršanai un mazināšanai

Datums, kad Ministru kabinets lēmis par finansējuma piešķiršanu	Atbalsta pasākums jeb piešķiruma mērķis, kam paredzēts izlietot	Ar Ministru kabineta rīkojumu piešķirtā summa 2020.gadā, euro	Faktiski izlietotā summa 2020.gadā, euro	Revīzijā pārbaudītā summa, euro
Pasākumi, kuru pārbažu rezultāti atklāti starpziņojumos				
19.03.2020. ³¹	Nodrošināt attālinātam mācību procesam nepieciešamo iekārtu pieejamību pašvaldību vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem	203 160	203 160	436 732
01.04.2020. ³²	Attālinātam mācību procesam paredzētā audiovizuālā satura radīšana un izplatīšana	365 208	365 208	365 208
Kopā		568 368	568 368	801 940
Pasākumi, kuru pārbažu rezultāti atklāti šajā ziņojumā				
05.05.2020. ³³	Valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" izveide	5 000 000	4 897 094	5 000 000
30.06.2020. ³⁴	Mazināt Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz sporta nozari	5 000 000	1 802 837	3 000 000
26.08.2020. ³⁵	Palielināt stipendiju skaitu un apmēru pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas), bakalaura un maģistra līmeņa studijām valsts augstskolās un koledžās	1 440 928	1 437 315	1 440 928
08.09.2020. ³⁶	Nodrošināt nepieciešamos tehnoloģiskos resursus (datu masīvus) plānoto tehnoloģisko risinājumu izmantošanai izglītības iestādēs, kurās izglītojamie apgūst vispārējās vidējās izglītības saturu, attālināta mācību procesa nodrošināšanai un digitālo mācību platformu un līdzekļu pieejamības uzlabošanai un popularizēšanai	200 000	199 872	200 000
16.09.2020. ³⁷	Uzlabot tehnoloģisko nodrošinājumu vispārējās izglītības iestādēs	3 970 000	3 969 724	3 970 000
29.09.2020. ³⁸		5 508 751	5 508 751	5 508 751

Datums, kad Ministru kabinets lēmis par finansējuma piešķiršanu	Atbalsta pasākums jeb piešķirtuma mērķis, kam paredzēts izlietot	Ar Ministru kabineta rīkojumu piešķirtā summa 2020.gadā, euro	Faktiski izlietotā summa 2020.gadā, euro	Revīzijā pārbaudītā summa, euro
	Nodrošināt finansējumu pedagogu darba samaksas palielinājumam 2020.gadā	1 644 560	1 254 289	1 644 560
24.11.2020. ³⁹	Piemaksas vispārējās izglītības iestāžu (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes) 7.-12.klašu pedagogiem, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu pedagogiem, kā arī 1.-6.klašu pedagogiem, kuri īsteno attālināto mācību procesu	829 697	818 679	829 697
		184 907	184 880	184 907
Kopā		23 778 843	20 073 438	21 778 843
Pasākumi, kas nav iekļauti revīzijas apjomā				
28.08.2020. ⁴⁰	Nodrošināt līdzfinansējumu dalībai ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās, tai skaitā “Apvārsnis 2020”	1 631 052	1 631 052	0
08.09.2020. ⁴¹	Nodrošināt nepieciešamos tehnoloģiskos resursus (datu masīvus) plānoto tehnoloģisko risinājumu izmantošanai izglītības iestādēs, kurās izglītojamie apgūst vispārējās vidējās izglītības saturu, attālināta mācību procesa nodrošināšanai un digitālo mācību platformu un līdzekļu pieejamības uzlabošanai un popularizēšanai	2 455 983	1 631 052	0
Kopā		4 087 035	4 087 035	0
Pavisam kopā		28 434 246	24 728 841	22 580 783

Papildus starpziņojumā atklātajai informācijai veiktās pārbaudes par Covid-19 izdevumiem

Papildus revīzijas gaitā sagatavotajam starpziņojumam šajā revīzijas ziņojuma daļā ir atklāta informācija par veikto pārbaudi un konstatēto par Covid-19 pandēmijas pārvarēšanai, tās seku novēršanai un mazināšanai IZM piešķirto valsts budžeta līdzekļu 23 778 843 *euro* apmērā pieprasījumu pamatotību un faktisko izlietojumu.

Revīzijā ir gūta pārliecība, ka šādu aktivitāšu nodrošināšanai nepieciešamā atbalsta apmērs ir pamatots un piešķirtais finansējums ir izlietots atbilstoši mērķim:

- 200 000 *euro* (faktiski izlietoti 199 872 *euro*), lai nodrošinātu nepieciešamos tehnoloģiskos resursus (datu masīvus) plānoto tehnoloģisko risinājumu izmantošanai izglītības iestādēs, kurās izglītojamie apgūst vispārējās vidējās izglītības saturu, attālināta mācību procesa nodrošināšanai un digitālo mācību platformu un līdzekļu pieejamības uzlabošanai un popularizēšanai;
- 3 970 000 *euro* (faktiski izlietoti 3 969 724 *euro*) tehnoloģiskā nodrošinājuma uzlabošanai vispārējās izglītības iestādēs;
- 1 440 928 *euro* (izlietoti 1 437 312 *euro*) stipendiju skaita un apmēra palielināšanai augstskolās un koledžās;
- 7 152 311 *euro* (faktiski izlietoti 6 763 040 *euro*) pedagogu darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai 2020.gadā;
- 1 014 604 *euro* (faktiski izlietoti 1 003 359 *euro*) piemaksu nodrošināšanai vispārējās izglītības iestāžu (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes) 7.–12.klašu pedagogiem, profesionālās

pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu pedagogiem, kā arī 1.–6.klašu pedagogiem, kuri īsteno attālināto mācību procesu.

Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšana sporta nozarē

Lai arī Ministru kabineta 30.06.2020. piešķirtais finansējums 5 000 000 *euro* bija paredzēts Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai sporta nozarē, tomēr revīzijā secināts, ka finansējums vismaz 1 977 839 *euro* apmērā 2020.gadā nav bijis nepieciešams sporta organizāciju dzīvotspējas un tautas un jaunatnes sporta pasākumu organizatoru (sporta organizāciju) dzīvotspējas nodrošināšanai, jo:

- Covid-19 radīto seku mazināšanai no biedrībai “Latvijas Sporta federāciju padome” piešķirtajiem 1 938 649 *euro* neizlietotā finansējuma atlikums 31.12.2020. bija 1 368 376 *euro*. Arī valsts budžeta apakšprogrammā 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi”, no kuras tiek finansētas sporta organizācijas, atlikums 31.12.2020. bija 539 140 *euro*. Kopējā atlikumu summa, kas pieejama 2021.gadā ir 1 907 516 *euro*. Turklāt sporta organizāciju rīcībā bija palicis finansējums 253 019 *euro* apmērā no 2019.gada;
- lai arī kapitālsabiedrībām, kurās Izglītības un zinātnes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, piešķirtais finansējums ir izlieots atbilstoši līgumos⁴² noteiktajam, tomēr, Valsts kontroles vērtējumā, vismaz 36 022 *euro* apmērā izlietoti izdevumiem, kas nav saistīti ar Covid-19 radītās krīzes pārvarēšanu – finanšu situācijas stabilizēšanu, bet gan kapitālsabiedrības pamatdarbības nodrošināšanu;
- biedrība “Latvijas Paralimpiskā komiteja” no Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai piešķirtā atbalsta vismaz 3168 *euro* apmērā apmaksājusi organizācijas uzturēšanas izdevumus, kuriem 2020.gadā finansējums jau ticis piešķirts no valsts budžeta apakšprogrammas 09.25.00 “Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja””.

Ministru kabinets 02.06.2020.⁴³ atbalstīja informatīvā ziņojuma “Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai” pielikumā ietvertos pasākumus 2020. un 2021.gadam Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, tajā skaitā 5 000 000 *euro* sporta nozares atbalstam.

Latvijas Nacionālās sporta padomes 17.06.2020. sēdē⁴⁴ tika atbalstīts 5 000 000 *euro* finansējuma sadalījums sporta organizācijām Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai sporta nozarē, kas 30.06.2020. tika apstiprināts arī Ministru kabinetā⁴⁵:

- 2 000 000 *euro* pārskaitīšanai biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” (vien.reģ.Nr.50008022421), paredzot 1 400 000 *euro* olimpiskā sporta izcilības programmas īstenošanai un 600 000 *euro* tehniskā atbalsta programmas īstenošanai olimpiskajiem individuālajiem sporta veidiem;

- 1 938 649 *euro* pārskaitīšanai biedrībai “Latvijas Sporta federāciju padome” (vien.reģ.Nr.40008022932; turpmāk – LSFP), lai nodrošinātu sporta federāciju pamatdarbību, neolimpiskā sporta izcilības programmas īstenošanu, sabiedriski nozīmīgu tautas, skolu jaunatnes un augstskolu sporta pasākumu organizēšanu Latvijā;
- 384 404 *euro*, lai stabilizētu finanšu situāciju kapitālsabiedrībās, kurās IZM ir valsts kapitāla daļu turētāja. Finansējums paredzēts sporta bāzu uzturēšanai;
- 376 947 *euro*, lai stabilizētu finanšu situāciju biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” īpašumā esošajā SIA “Olimpiskais sporta centrs” (vien.reģ.Nr.40003558463);
- 300 000 *euro* pārskaitīšanai biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” (vien.reģ.Nr.40008025464) (turpmāk – LPK), lai sniegtu atbalstu paralimpiskā un pielāgotā sporta attīstībai.

Revīzijā, veicot pārbaudes, ir gūta pārliecība, ka piešķirtais finansējums 376 947 *euro* apmērā, kas bija paredzēts, lai stabilizētu finanšu situāciju biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” īpašumā esošajā SIA “Olimpiskais sporta centrs”, ir pamatots un ir izlietots atbilstoši mērķim – komunālajiem maksājumiem un inženiertīklu uzturēšanai⁴⁶.

Vērtējums par piešķirtā finansējuma 2 000 000 *euro* biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” izlietojumu tiks izteikts Valsts kontroles Trešā revīzijas departamenta veiktajā atbilstības revīzijā “Vai biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” rīcība, izlietojot piešķirtos valsts budžeta līdzekļus, ir efektīva, ekonomiska un atbilstoša paredzētajiem mērķiem?”, kas tiks pabeigta 2021.gada maijā.

Sporta federāciju pamatdarbības nodrošināšana, neolimpiskā sporta izcilības programmas īstenošana, sabiedriski nozīmīgu tautas, skolu jaunatnes un augstskolu sporta pasākumu organizēšana Latvijā

Ministru kabinets 30.06.2020.⁴⁷ piešķir finansējumu 1 938 649 *euro* apmērā:

- 1 438 649 *euro*, lai atbalstītu sporta federāciju pamatdarbības nodrošināšanu, kā arī neolimpiskā sporta izcilības programmas īstenošanu;
- 500 000 *euro*, lai atbalstītu sabiedriski nozīmīgu tautas, skolu jaunatnes un augstskolu sporta pasākumu organizēšanu Latvijā.

Ministru kabineta rīkojuma⁴⁸ anotācijā norādīts, ka finansējums ir ļoti būtisks, lai nodrošinātu nevalstisko sporta organizāciju dzīvotspēju, tautas un jaunatnes sporta pasākumu organizatoru (sporta organizāciju) dzīvotspēju, kurus finansiāli skārusi Covid-19 krīze (tai skaitā būtiski samazinājusies organizāciju iespēja piesaistīt privāto finansējumu) un tās pārvarēšanai noteiktie ierobežojumi, stimulētu jaunu pasākumu organizēšanu, kā arī veicinātu ilgtermiņa attīstību.

IZM kā pamatojumu piešķirtās summas aprēķinam iesniedza 02.06.2020.⁴⁹ informatīvā ziņojuma “Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai” pielikumu un Latvijas Nacionālās sporta padomes 17.06.2020. sēdes⁵⁰ protokolu, kurā ir norādīta informācija par finansējuma sadalījumu sporta organizācijām. Detalizēts nepieciešamās summas aprēķins netika iesniegts.

IZM norāda⁵¹:

Lai gūtu datus un objektīvā prognozē balstītus provizoriskos aprēķinus par Latvijā atzīto sporta federāciju zaudējumiem Covid-19 ietekmē, sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP) tika veikta atzīto sporta federāciju aptauja.

Sporta federāciju sniegtā informācija no aptaujām tika ņemta vērā, lai izstrādātu faktiskajai situācijai piemērotākās atbalsta programmas, tomēr mainot konceptu, proti, nevis virzot jautājumu par atzīto sporta federāciju zaudējumu (tai skaitā prognozēto neiegūto ieņēmumu) kompensēšanu, bet gan ar mērķi mazināt Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz sporta nozari. Tālākā darba procesā atbalsta programmu saturs un potenciālais apjoms tika pārrunāts ar sporta nozares sociālajiem partneriem, kā arī citos formātos, tai skaitā iepriekš izskatot jautājumu gan Finanšu ministrijas virzītā informatīvā ziņojuma „Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai” sagatavošanas un virzības ietvaros (..)

IZM un LSFP 10.08.2020. noslēdza sadarbības līgumu⁵² par finansējuma piešķiršanu, nosakot⁵³:

- piešķirt finansējumu sporta federāciju pamatdarbības nodrošināšanai, kā arī neolimpiskā sporta izcilības programmas īstenošanai, kas tiek veikta saskaņā ar LSFP izstrādātajiem kritērijiem;
- piešķirt finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas, skolu jaunatnes un augstskolu sporta pasākumu organizēšanai Latvijā, kas tiek veikta, piemērojot LSFP izstrādātos un ar IZM saskaņotos kritērijus;
- līdz 31.12.2020. nodrošināt attiecīgo līdzekļu sadali un piešķiršanu projektu īstenotājiem, kas tiks īstenoti atbilstoši to saturam gan 2020.gadā, gan 2021. gadā.

Revīzijā, izvērtējot LSFP iesniegtās atskaites IZM, konstatēts:

- piešķirto finansējumu 1 937 506 euro apmērā LSFP ir pārskaitījusi (izņemot 1143 euro biedrībai “Latvijas Sporta jogas federācija” (vien.reģ.Nr.40008247482)) sporta organizācijām atbilstoši aprēķinātās dotācijas apmērām, izmantojot LSFP izstrādātos kritērijus. Lielākā daļa finansējuma sporta organizācijām pārskaitīts 2020.gada novembrī un decembrī;
- no piešķirtā finansējuma izlietoti ir tikai 570 273 euro, kas ir 29% no kopējā finansējuma. Secināms, ka sporta organizācijām finansējums piešķirtajā apmērā nav bijis nepieciešams Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai, kā arī valstī bija izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 izplatību un noteikti pulcēšanās ierobežojumi, tajā skaitā tika aizliegti un atcelti visi sporta pasākumi⁵⁴, izņemot Ministru kabineta rīkojumā⁵⁵ noteiktos izņēmumus. Atlikums sporta organizāciju Valsts kasē atvērtajos norēķinu kontos 31.12.2020. ir 1 368 376 euro.

Līdz sporta nozares atbalstam piešķirtā papildus finansējuma saņemšanai, sporta organizācijām jau bija pieejams valsts budžeta finansējums 2 846 716 euro (2020.gada finansējums – 2 593 697 euro⁵⁶, atlikums no iepriekšējiem periodiem – 253 019 euro) valsts budžeta apakšprogrammā 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi”, kuras mērķis ir sniegt atbalstu atzīto sporta federāciju darbībai un to pārstāvēto sporta veidu un darbības jomu attīstībai Latvijā, kā arī atbalstīt dažāda līmeņa sporta sacensību (t.sk. starptautisku sporta sacensību) organizēšanu Latvijā.⁵⁷

Izvērtējot IZM grāmatvedības reģistru informāciju, konstatēts, ka arī no valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi” sporta organizāciju rīcībā 31.12.2020. palicis valsts

budžeta finansējums 539 140 *euro* apmērā, jeb 21% no kopējā 2020.gadā piešķirtā finansējuma un par 286 121 *euro* vairāk nekā 31.12.2019., kad sporta nozari vēl nebija skārusi Covid-19 radītā krīze.

Izvērtējot finansējuma atlikuma apmēru 31.12.2020. valsts budžeta programmā “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” un apakšprogrammā 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi”, kas kopā ir 1 907 516 *euro*, revīzijā konstatētais norāda, ka papildu piešķirtais finansējums vismaz 1 977 839 *euro* apmērā ir piešķirts nevis ar mērķi novērst sekas, kas radušās iepriekš neprognozējamās un neplānotās Covid-19 pandēmijas rezultātā, bet gan sporta organizāciju, tautas un jaunatnes sporta pasākumu organizatoru (sporta organizāciju) dzīvotspējas nodrošināšanai.

Finanšu situācijas stabilizēšana kapitālsabiedrībās, kurās IZM ir valsts kapitāla daļu turētāja

Kapitālsabiedrību, kurās IZM ir valsts kapitāla daļu turētāja, iesniegtajos pieprasījumos IZM norādīja, ka tām papildu finansējums nepieciešamas saimnieciskās darbības nepārtrauktības nodrošināšanai – atlīdzībai (izņemot valdes), saimnieciskajiem izdevumiem, komunālajiem maksājumiem, juridiskajiem un grāmatvedības pakalpojumiem, siltumenerģijai, elektroenerģijai, autotransporta, biroja, sporta objektu, ēku un teritorijas uzturēšanai, apkopes līgumiem, futbola spēļu apskaņošanai:

- SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” (vien.reģ.Nr.40003044327; turpmāk – SC “Mežaparks”) 124 404 *euro* apmērā⁵⁸;
- SIA “Tenisa centrs “Lielupe”” (vien.reģ.Nr.40003030774; turpmāk – TC “Lielupe”) 65 954 *euro* apmērā⁵⁹;
- VSIA “Kultūras un sporta centra “Daugavas stadions”” (vien.reģ.Nr.50003140671; turpmāk – Daugavas stadions) 506 496 *euro* apmērā⁶⁰.

Ministru kabinets 30.06.2020.⁶¹ piešķir finansējumu 384 404 *euro* apmērā IZM kapitālsabiedrībām, lai stabilizētu to finanšu situāciju un nodrošinātu saimnieciskās darbības nepārtrauktību.

Par finansējuma saņemšanu IZM un kapitālsabiedrības noslēdza sadarbības līgumus⁶²:

- par 124 404 *euro* ar SC “Mežaparks”;
- par 65 000 *euro* ar TC “Lielupe”;
- par 195 000 *euro* ar Daugavas stadionu.

Visos gadījumos līgumos⁶³ finansējums paredzēts kapitālsabiedrību komunālo pakalpojumu, sakaru pakalpojumu apmaksai, materiālu, energoresursu un inventāra iegādei, ar sporta bāzes darbību saistīto darbinieku (izņemot valdes) atlīdzības apmaksai, kas ir atbilstoši kapitālsabiedrību iesniegtajiem pieprasījumiem IZM un Ministru kabineta rīkojuma⁶⁴ anotācijā norādītajai informācijai.

Lai arī IZM norāda⁶⁵, ka izdevumi ir saistīti ar SC “Mežaparka” saimnieciskās darbības nepārtrauktības nodrošināšanu gan īstermiņā, gan vidējā termiņā, kā arī tie nodrošinās kapitālsabiedrības sniegto pakalpojumu ilgtspēju, tomēr, revidentu ieskatā, kapitālsabiedrībām piešķirtais finansējums vismaz 36 022 *euro* apmērā izlietoti izdevumiem, kas nav saistīti ar Covid-19 radītās krīzes pārvarēšanu – finanšu situācijas stabilizēšanu, t.sk.:

- SC “Mežaparks”:

- ✓ 8458 euro par konferenču zāles remontu, mēbelēšanu (iebūvētas bīdāmas durvis), skaņu sistēmas uzstādīšanu, projektoru un tā uzstādīšanu;
- ✓ vismaz 8852 euro par sporta zāles remontu un basketbola grozu, lai gan attiecīgais izdevumu postenis pieprasījumā IZM⁶⁶ tika norādīts kā postenis, kas izdevumu samazināšanas nolūkos, tika pārcelts uz vēlāku laiku;
- ✓ 1971 euro par gultu un matraču iegādi viesnīcai;
- ✓ 693 euro par arhīva aprīkojuma iegādi;
- ✓ 3293 euro par esošās drošības sistēmas paplašināšanu;
- ✓ 1201 euro par servera paplašināšanu;
- Daugavas stadions:
 - ✓ 9990 euro par mazlietota auto iegādi;
 - ✓ 1564 euro par datortehnikas iegādi.

Atbalsta sniegšana paralimpiskā un pielāgotā sporta attīstībai

Ministru kabinets 30.06.2020.⁶⁷ piešķir finansējumu 300 000 euro apmērā LPK.

Finansējums paredzēts paralimpisko sporta veidu sportistiem un komandām ar mērķi nodrošināt izcilus sasniegumus visaugstākā līmeņa paralimpiskā sporta sacensībās ilgtermiņā, kā arī personu ar invaliditāti iesaistei pielāgotās fiziskās aktivitātēs⁶⁸.

IZM kā pamatojumu piešķirtās summas aprēķinam iesniedza 02.06.2020.⁶⁹ informatīvā ziņojuma “Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai” pielikumu un Latvijas Nacionālās sporta padomes 17.06.2020. sēdes⁷⁰ protokolu, kurā ir norādīta informācija par finansējuma sadalījumu sporta organizācijām. Detalizēts nepieciešamās summas aprēķins netika iesniegts.

Ministru kabineta rīkojuma⁷¹ anotācijā norādīts, ka finansējums ir ļoti būtisks, lai nodrošinātu paralimpiskā un pielāgotā sporta nevalstisko organizāciju dzīvotspēju, kuras finansiāli skārusi Covid-19 krīze un tās pārvarēšanai noteiktie ierobežojumi, un starptautiskā līmenī atceltie sporta pasākumi stimulētu to aktivitāti, kā arī veicinātu ilgtermiņa attīstību.

Par finansējuma saņemšanu IZM un LPK 31.08.2020. noslēdza sadarbības līgumu⁷², kas paredz:

- 2020.gadam finansējumu 134 350 euro un 2021.gadam – 165 650 euro;
- lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz sporta nozari, sadarbības līguma ietvaros organizācija paredz finansējumu līguma 1.pielikumā un 3.pielikumā norādītajām 11 aktivitātēm, piemēram:
 - ✓ atalgojumam ratīņkērlinga sportistiem un trenerim (Latvijas Paralimpiskā vienība) – 25 509 euro (2020), 51 018 euro (2021);
 - ✓ atalgojumam bērnu un jauniešu parasporta treneriem – 6427 euro (2020), 12 853 euro (2021);

- ✓ izveidotās subsidētās darba vietas darba devēja VSAOI samaksai 15 mēnešiem, triju mēnešu darba algai. Darba vadītājas divu mēnešu darba devēja VSAOI samaksai – 1480 *euro* (2020), 2961 *euro* (2021);
- ✓ cilvēku ar garīgo invaliditāti iesaistei paralimpiskā sportā, testēšanai, vietējai un starptautiskajai medicīniskai klasifikācijai, dalībai vietējās un starptautiskās sacensībās – 6767 *euro* (2020), 13 533 *euro* (2021);
- ✓ inventāra iegādei (pamatlīdzeklis) – akadēmiskā airēšanas parasporta laiva. Elektriskie vilcējriteņi Latvijas Paralimpiskās vienības sportistiem, kuri ikdienā pārvietojas ratiņkrēslā – 38 000 *euro* (2020);
- LPK līgumsummu projekta īstenošanai izlieto tikai un vienīgi saskaņā ar līgumam pievienotajām tāmēm.

Izvērtējot LPK iesniegtos 2020.gada izdevumu attaisnojuma dokumentus, konstatēts:

- no 2020.gadā plānotajiem 134 350 *euro* ir izlietoti tikai 45 223 *euro* jeb 34% no plānotā finansējuma;
- vismaz 3168 *euro* jeb 7% no izlietotajiem 45 223 *euro* izmantoti organizācijas darbības nodrošināšanai un nav paredzēti līguma tāmē. Apmaksāti ikmēneša rēķini par pakalpojumu “Drošais darba aizsardzībā” 106 *euro* apmērā, veikts avansa maksājums par pakalpojumu “Drošais ugunsdrošībā” 334 *euro* apmērā, veikts avansa maksājums par gada pārskata revīziju 786 *euro* apmērā, veikts avansa maksājums par saskaņotām procedūrām 484 *euro*, apmaksāti grāmatvedības pakalpojumi 1400 *euro* apmērā, apmaksāti LPK biroja uzturēšanas izdevumi 58 *euro* apmērā.

Līdz sporta nozares atbalstam piešķirtā papildu finansējuma saņemšanai, LPK jau bija pieejams valsts budžeta finansējums 419 955 *euro* apmērā valsts budžeta apakšprogrammā 09.25.00 “Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja””, kuras mērķis ir sniegt atbalstu pielāgotā sporta attīstībai, tādējādi nodrošinot, lai cilvēki ar invaliditāti varētu nodarboties ar sportu atbilstoši viņu interesēm un spējām iesaistīties pielāgotās sporta aktivitātēs, atbalstot labāko sportistu ar invaliditāti startus paralimpiskajās spēlēs, nedzirdīgo spēlēs (*Deaflympics*), Speciālās olimpiādes spēlēs, kā arī pasaules un Eiropas čempionātos.⁷³

Par šā finansējuma saņemšanu IZM un LPK 27.02.2020. noslēdza sadarbības līgumu⁷⁴, paredzot finansējumu 83 800 *euro* apmērā LPK biroja darbības nodrošināšanai, administratīvajiem izdevumiem, sabiedriskajām attiecībām, grāmatvedības pakalpojuma izdevumiem, dalības maksa IPC (*International Paralympic Committee*), EPC (*European Paralympic Committee*), LPK programmām un pasākumiem.

LPK no Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai piešķirtā atbalsta vismaz 3168 *euro* apmērā izlietojusi organizācijas biroja darbības nodrošināšanai, lai gan finansējums šim mērķim jau ticis piešķirts no valsts budžeta apakšprogrammas 09.25.00 “Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja”” un tas nav saistīts ar Covid-19 radīto seku ietekmes mazināšanu sporta organizācijas darbībā.

Arī IZM norāda⁷⁵, ka LPK rīcība nav atbalstāma un:

(..) *Finanšu departaments ir ierosinājis izdevumus 3110 euro apmērā, kas sākotnēji attiecināti uz līgumu Nr.2-2e/20/276, attiecināt uz apakšprogrammas 09.25.00 2020.gada līguma Nr.2-2e/20/138 izdevumiem.*

Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai”

Valsts pētījumu programma (turpmāk – VPP) ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā ekonomikas, izglītības, kultūras vai citā valstij prioritārā nozarē ar mērķi veicināt šīs nozares attīstību⁷⁶.

Savukārt Ministru kabineta noteikumos⁷⁷ noteikts, ka VPP ir nozares ministrijas valsts pasūtījums, kuru īsteno pētniecības ietvaros, lai radītu jaunas zināšanas, prasmes un inovācijas, attīstītu jaunus produktus, procesus un pakalpojumus nozaru problēmu risināšanai un stratēģisko attīstības mērķu sasniegšanai, kā arī atbalstītu valsts politikas prioritāšu īstenošanu, aktīvi izmantojot pētniecības rezultātus politikas izstrādei, un nodrošinātu pētniecības pamanāmību sabiedrībā, kā arī stiprinātu saikni starp pētniecību un prioritārām valsts politikas jomām.

VPP mērķus un uzdevumus nosaka attiecīgās nozaru ministrijas, konsultējoties ar LZA un Latvijas Zinātnes padomi (turpmāk – LZP). IZM vai citas nozaru ministrijas VPP projektu konkursa kārtībā var piešķirt VPP projektiem finansējumu no zinātnes finansēšanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. VPP projektu konkursu organizē un īsteno LZP.

VPP projektu pieteikšanas, ekspertīzes, īstenošanas un finansēšanas kārtību, kā arī VPP projektu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.

Izglītības un zinātnes ministrijai 2020.gadā valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” izveidei un īstenošanai, kas sniegtu tūlītējus risinājumus cīņai ar Covid-19 un seku mazināšanai, tika piešķirts finansējums 5 000 000 *euro* apmērā 10 projektu īstenošanai⁷⁸.

Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” virsmērķis ir ierobežot Covid-19 infekcijas slimības izplatību un aizsargāt iedzīvotājus, lai, īstenojot inovatīvus augstas gatavības zinātniskus projektus, steidzami atjaunotu ekonomisko darbību un sociāli aktīvu ikdienas dzīvi⁷⁹. Valsts pētījumu programmas mērķis ir izstrādāt zinātniskas prognozes par turpmākās rīcības scenārijiem Latvijā 2020.gada rudenī, 2021. un 2022.gadā, tai skaitā jaunu saslimšanas uzliesmojumu pārvarēšanai.

Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” izveidei un īstenošanai nepieciešamā summa aprēķināta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem⁸⁰. No piešķirtā finansējuma 128 437 *euro* nav izlietoti un līdz 31.03.2021. atmaksājami valsts budžetā.

Valsts kontroles vērtējumā, ir atbalstāma zinātnes nozares iesaiste Covid-19 seku mazināšanai ar mērķi ierobežot Covid-19 infekcijas slimības izplatību un aizsargāt iedzīvotājus, lai, īstenojot inovatīvus augstas gatavības zinātniskus projektus, steidzami atjaunotu ekonomisko darbību un sociāli aktīvu ikdienas dzīvi.

Tomēr salīdzinoši īsa valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” izveidei un īstenošanai paredzētais laiks un nepietiekamā sadarbība starp atbildīgajām institūcijām

rada risku, ka iegūtie rezultāti var netikt izmantoti valsts politikas prioritāšu īstenošanai un politikas izstrādei:

- valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” plānošana nav bijusi pietiekami koordinēta un sadarbību veicinoša ar visām nozaru ministrijām. Lai gan atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem⁸¹ programmu izstrādā nozares ministrija sadarbībā ar programmas stratēģiskās vadības padomi, definējot programmas nosaukumu, virsmērķi (ja nepieciešams), mērķi, īstenošanas laiku, finansējuma apmēru, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus, tomēr atsevišķas par nozari atbildīgās ministrijas tika iesaistītas projekta noslēguma posmā projekta rezultāta izvērtēšanā, nevis mērķu, uzdevumu un sasniedzamo rezultātu definēšanā,
- ne visām atbildīgajām nozaru ministrijām revīzijas laikā jau bija skaidrs redzējums par iegūto pētījumu rezultātu izmantošanu Covid-19 seku mazināšanā 2021.gadā, kā arī tuvākos trīs gadus. Taču, iespējams, skaidrāks redzējums par rezultātu izmantošanu nozaru ministrijām būs pēc projekta pilnīgas pabeigšanas;
- noteiktajā laikā – līdz 2020.gada beigām⁸², ir pilnībā īstenots tikai viens no 10 valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” projektiem. Iespēju⁸³ pagarināt pētījumu projektu īstenošanas laiku rezultātu nostiprināšanai un publicēšanai līdz trim mēnešiem bez papildus finansējuma ir izmantojušas deviņas zinātniskās institūcijas, septiņām pagarinot projektu īstenošanas laiku līdz 30.03.2021.⁸⁴, savukārt divām līdz 30.06.2021⁸⁵;
- secināms, ka tik īsā laikā nav iespējams iegūt pilnvērtīgi izvērtētus, pamatotus, nostiprinātus un publicētus rezultātus, kas veicinātu noteiktas ekonomikas, izglītības, kultūras vai citas valstij prioritāras nozares attīstību⁸⁶, kā arī, iespējams, mērķi projektiem ir definēti neprecīzi un plaši, piemēram, viens projekts aptver vismaz piecu ministriju atbildības nozares.

Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” izveide

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas (turpmāk – IKZK) un IKZK Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas 21.04.2020. kopsēdē gan IZM, gan LZP, gan biedrība “Latvijas jauno zinātnieku apvienība” (vien.reģ.Nr.40008097922) prezentēja iespējas par zinātnes nozares iesaisti Covid-19 radīto seku mazināšanai⁸⁷. Kopsēdes rezultātā komisijas deputāti vienojās nosūtīt vēstuli Ministru prezidentam un finanšu ministram, aicinot atbalstīt Covid-19 pētniecības platformas izveidi.

IKZK 24.04.2020. vēstulē⁸⁸ aicina Ministru prezidentu un finanšu ministru atbalstīt Covid-19 valsts pētījumu programmas izveidi un piešķirt nepieciešamo finansējumu. Vēstulē tika norādīts, ka IKZK un IKZK Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas 21.04.2020. kopsēdē:

(..)Covid-19 zinātnes pētniecības platformu atbalstīja Latvijas jauno zinātnieku apvienības, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Valsts zinātnisko institūtu asociācijas pārstāvji un citi pieaicinātie eksperti.

Līdztekus vēršam uzmanību, ka, lai īstenotu iepriekšminēto pētniecības platformu, nepieciešams izveidot valsts pētījumu programmu konkrētu uzdevumu un problēmu risināšanai. Izmantojot šo pētījumu programmu, tiktu sniegti tūlītēji risinājumi cīņai ar Covid-19, nodrošināta zināšanu bāze vīrusu izraisītu infekciju ierobežošanai un seku likvidācijai, kā arī radīti jauni produkti komersantu konkurētspējas uzlabošanai pēckrīzes periodā. (..)

Lai izveidotu VPP Covid-19 seku mazināšanai – pētījumiem veselības, inženiertehnisko risinājumu, sabiedrības un tautsaimniecības jomās, nodrošinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju horizontālu ietekmi minētajās jomās un sniedzot ieguldījumu tautsaimniecības pārstrukturizēšanā un atjaunošanā, Ministru kabinets 05.05.2020. atbalstīja finansējuma, kas nepārsniedz 5 000 000 euro, piešķiršanu.⁸⁹

VPP “Covid-19 seku mazināšanai” izveidei un īstenošanai nepieciešamā summa aprēķināta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem⁹⁰. Skatīt 2.tabulu.

2.tabula

VPP īstenošanai nepieciešamā finansējuma aprēķins⁹¹, euro

	Personāla skaits/atalgojums		Citi izdevumi atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ⁹²				KOPĒJIE IZDEVUMI
	Kopējais personāls (slodžu izteiksmē)	Kopējais atalgojums personālam 2020.gadā	Izdevumi par reaģentiem, materiāliem un pakalpojumiem	Publicitātes izdevumi	Netiešie izdevumi 25% apmērā	Admin. izmaksas (līdz 7%)	
Veselības aprūpe un sabiedrības veselība	63	793 382	710 000	16 000	379 845	132 946	2 032 173
Inženiertehniskie risinājumi	63	922 038	540 000	16 000	369 510	129 328	1 976 876
Tautsaimniecība un sabiedrības labklājība	45	621 840	110 000	8 000	184 960	64 736	989 536
KOPĀ	171	2 337 260	1 360 000	40 000	934 315	327 010	4 998 585

VPP stratēģiskās vadības padome

VPP izstrādā nozares ministrija sadarbībā ar programmas stratēģiskās vadības padomi, definējot programmas nosaukumu, virsmērķi (ja nepieciešams), mērķi, īstenošanas laiku, finansējuma apmēru, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus. Programmas izstrādes gaitā nozares ministrija konsultējas ar LZA un LZP. Programmu apstiprina Ministru kabinets ar rīkojumu.⁹³

VPP stratēģiskās vadības padome ir konsultatīva koleģiāla institūcija, kas darbojas saskaņā ar nozares ministrijas izdotu nolikumu. Programmas stratēģiskās vadības padomes sastāvu apstiprina nozares ministrija, iekļaujot tajā arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi, kā arī, ja nepieciešams, ekspertus,

speciālistus, valsts vai pašvaldību institūciju, nevalstisko organizāciju (nozares profesionālās un sabiedriskās organizācijas), valsts kapitālsabiedrību, zinātni pārstāvošo organizāciju pārstāvjus.⁹⁴

Izglītības un zinātnes ministre 13.05.2020. apstiprināja VPP “Covid-19 seku mazināšanai” stratēģiskās vadības padomes sastāvu⁹⁵, kurā iekļāva:

- IZM pārstāvjus – valsts sekretāru, valsts sekretāra vietnieku – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktoru;
- Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) direktora vietnieku sabiedrības veselības un profilakses jautājumos;
- Veselības ministrijas Projektu vadības departamenta Politikas koordinācijas nodaļas vadītāju;
- Ekonomikas ministrijas Inovācijas departamenta direktora p.i. (līdz 28.10.2020. direktoru);
- Eiropas Bioinformātikas institūta Funkcionālās genomikas grupas vadītāju;
- biedrība “Latvijas jauno zinātnieku apvienība” pārstāvi;
- Aizsardzības ministrijas valsts sekretāru;
- LZA pārstāvi;
- Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītāju (līdz 28.10.2020. Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas nodaļas vadītāju);
- biedrības “Latvijas Darba devēju konfederācija” (vien.reģ.Nr.40008004918) pārstāvi;
- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieku;
- Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta direktora vietnieku.

Izglītības un zinātnes ministre 13.05.2020. apstiprināja VPP “Covid-19 seku mazināšanai” stratēģiskās vadības padomes nolikumu⁹⁶, kurā padomei noteikti šādi uzdevumi:

- sniegt priekšlikumus IZM programmas stratēģisko virzienu un pētniecības jautājumos;
- sniegt viedokli un konsultatīvu atbalstu IZM programmas izstrādes un īstenošanas gaitā;
- sniegt priekšlikumus IZM programmas pilnveidei;
- sniegt viedokli par programmas rezultātiem pēc programmas pabeigšanas.

Lai gan tikai 13.05.2020. izglītības un zinātnes ministre apstiprināja stratēģisko vadības padomi⁹⁷ VPP “Covid-19 seku mazināšanai” izstrādei un tās darbības nolikumu⁹⁸, pirmā padomes sēde notika jau 11.05.2020.⁹⁹, kad tika izskatīts un atbalstīts Ministru kabineta rīkojuma projekts, ko izstrādāja IZM sadarbībā ar Veselības ministriju par VPP “Covid-19 seku mazināšanai”, kā arī apstiprināts, ka plānots finansēt 10 projektus trijās tematiskajās jomās jeb virzienos.

VPP apstiprināšana

Ministru kabinets 20.05.2020. apstiprināja VPP “Covid-19 seku mazināšanai”, nosakot IZM par atbildīgo institūciju un Veselības ministriju par līdzatbildīgo institūciju programmas īstenošanā¹⁰⁰.

VPP “Covid-19 seku mazināšanai” virsmērķis ir ierobežot Covid-19 infekcijas slimības izplatību un aizsargāt iedzīvotājus, lai, īstenojot inovatīvus augstas gatavības zinātniskus projektus, steidzami atjaunotu ekonomisko darbību un sociāli aktīvu ikdienas dzīvi¹⁰¹. VPP mērķis ir izstrādāt zinātniskas prognozes par turpmākās rīcības scenārijiem Latvijā 2020.gada rudenī, 2021. un 2022.gadā, tai skaitā jaunu saslimšanas uzliesmojumu pārvarēšanai, īstenojot 10 pētījumu projektus trijās tematiskajās jomās, kas sadalītas 10 uzdevumos ar noteiktiem 10 kopējiem horizontālajiem uzdevumiem:

- veselības aprūpe un sabiedrības veselība, tostarp jaunas metodes Covid-19 ārstēšanai un diagnostikai, jauni ārstniecības līdzekļi, to faktoru izpēte, kas nosaka un ietekmē uzņēmību pret infekciju un slimības uzliesmojumus, slimības diagnostiku, norisi un terapiju, pēcinfekcijas sekas, vīrusa klātbūtni ārējā vidē un skartajā māsasaimniecībā esošajos istabas dzīvniekos, kā arī klīniskie, epidemioloģiskie un sabiedrības veselības pētījumi;
- inženiertehniskie risinājumi, tostarp cilvēka drošības palielināšanai, infekcijas slimības ātrai noteikšanai, individuālo aizsardzības līdzekļu izstrādei, testēšanai un sertificēšanai, attālināto pakalpojumu nodrošināšanai nozarēs un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanai izglītības procesā;
- tautsaimniecība un sabiedrības labklājība, tostarp ekonomikas noturība pret epidēmijām un pandēmijām un pēckrīzes attīstības iespējas, sabiedrības uzvedības modeļi un psiholoģiskā noturība krīzes apstākļos, kā arī izglītības nozares un vērtību transformācija.

Lai arī nevienā VPP “Covid-19 seku mazināšanai” dokumentā¹⁰² nav precīzi norādīts, tomēr no iepriekš minētā secināms, ka katra Ministru kabineta rīkojumā¹⁰³ norādītā uzdevuma īstenošanai tiks atbalstīts tikai viens projekts.

No piešķirtā finansējuma 24 190 *euro* paredzēti administratīvajām izmaksām un 4 975 810 *euro* – 10 projektu īstenošanai, katram paredzot maksimālo finansējumu 497 581 *euro* apmērā.

VPP “Covid-19 seku mazināšanai” projektu pieteikumi un līgumu par projekta īstenošanu noslēgšana

Ministru kabineta noteikumi¹⁰⁴ paredz, ka nozares ministrija izveido komisiju, tajā iekļaujot arī IZM deleģētu pārstāvi. Komisijas sastāvā kā ekspertu iekļauj LZP deleģētu pārstāvi bez balsstiesībām, kā arī citus ekspertus, ja nepieciešams. Komisijas darbību nosaka nozares ministrijas izdots komisijas nolikums. Komisijas sekretariāta funkcijas pilda IZM vai LZP.

VPP “Covid-19 seku mazināšanai” īstenošanas un uzraudzības komisija (turpmāk – uzraudzības komisija) tika izveidota ar izglītības un zinātnes ministres 29.05.2020. rīkojumu¹⁰⁵, un tās darbības mērķis ir veicināt VPP “Covid-19 seku mazināšanai” izpildi, nodrošinot programmas projektu īstenošanu un uzraudzību¹⁰⁶. Uzraudzības komisijā ir iekļauti:

- IZM pārstāvji – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākais eksperts zinātnes politikas plānošanas jomā, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperts, IZM ministres padomniece finanšu jautājumos;
- Veselības ministrijas Politikas koordinācijas nodaļas vecākais eksperts;
- Ekonomikas ministrijas Inovācijas departamenta Inovācijas politikas nodaļas vadītāja vietnieks;
- SPKC Veselības statistikas nodaļas vadītājs;
- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Publisko pakalpojumu departamenta direktors;
- Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta konsultants;
- Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamenta direktors;
- Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākais eksperts;
- LZP vecākais eksperts (bez balss tiesībām).

Pēc VPP “Covid-19 seku mazināšanai” apstiprināšanas Ministru kabinetā¹⁰⁷, LZP sadarbībā ar Studiju un zinātnes administrāciju¹⁰⁸ izstrādāja VPP atklāta konkursa nolikuma projektu¹⁰⁹, kas tika apstiprināts VPP “Covid-19 seku mazināšanai” uzraudzības komisijas 01.06.2020. sēdē, un 03.06.2020. tika izsludināta pieteikšanās konkursā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem¹¹⁰, paredzot projektu pieteikumu iesniegšanu līdz 16.06.2020.

Konkursa nolikumā¹¹¹ noteikts, ka projekta īstenošanas termiņš programmas ietvaros ir seši mēneši, sākot ar dienu, kad Ministru kabineta noteikumos¹¹² noteiktajā kārtībā tiek abpusēji parakstīts līgums par VPP “Covid-19 seku mazināšanai” projekta īstenošanu – tas nozīmēja, ka līdz 01.07.2020. bija jābūt noslēgtiem līgumiem, kā arī to, ka laika posmā no 17.06.2020. līdz 01.07.2020. ir veicamas arī citas Ministru kabineta noteikumos¹¹³ paredzētās procedūras:

- atbilstības vērtēšana administratīvajiem kritērijiem – projekta pieteikuma un zinātniskās institūcijas atbilstība konkursa nolikuma¹¹⁴ un Ministru kabineta noteikumu¹¹⁵ prasībām;
- projekta pieteikuma zinātniskās ekspertīzes veikšana, kurā tiek vērtēta:
 - ✓ **zinātniskā kvalitāte**, ņemot vērā šādus apsvērumus – zinātnisko kvalitāti, ticamību un novitāti; izvēlēto pētījuma stratēģiju un metodisko risinājumu zinātnisko kvalitāti, kā arī atbilstību noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanai; spēju radīt jaunas zināšanas vai tehnoloģiskās atziņas; sadarbības partneru (ja tādi paredzēti) ieguldījumu, to zinātnisko kapacitāti, plānoto sadarbības kvalitāti;
 - ✓ **rezultātu ietekme**, ņemot vērā šādus apsvērumus – iegūto zināšanu un prasmju paredzamo pārnesei turpmākajā darbībā un zinātniskās kapacitātes attīstībā; pētniecības attīstības iespējas; vai pētījuma rezultātā tiks radītas programmas mērķu sasniegšanai, attiecīgajai nozarei, tautsaimniecības un sabiedrības attīstībai nozīmīgas zināšanas vai rīcībpolitikas ieteikumi un risinājumi; iegūto zināšanu ilgtspēju un kvalitatīvu to izplatības plānu; vai pētījuma īstenošana sekmē pētījuma zinātniskā personāla, tai skaitā studējošo, zinātnisko spēju stiprināšanu;
 - ✓ **īstenošanas iespējas un nodrošinājums** ņemot vērā šādus apsvērumus – darba plāna kvalitāti un tā atbilstību izvirzītajam mērķim; projekta vadītāja un projekta galveno izpildītāju zinātnisko

kvalifikāciju; vai ir paredzēta projekta kvalitātes vadība, pētījuma veikšanai nepieciešamā pētniecības infrastruktūra un pieeja citai sadarbības partneru pētniecības infrastruktūrai; pētījuma īstenotāja un sadarbības partneru nepieciešamo pieredzi;

- projektu zinātniskās ekspertīzes veikšanas rezultātā katram projekta pieteikumam tiek piešķirts vērtējums punktos, kuru LZP pārrēķina svērtajā vērtējumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem¹¹⁶ un konkursa nolikumam¹¹⁷, un veic projektu pieteikumu grupēšanu – pieteikumi ar iegūto punktu skaitu virs kvalitātes sliekšņa¹¹⁸ un zem sliekšņa.

Noteiktajā termiņā, līdz 16.06.2020., programmas īstenošanai tika saņemti 15 projektu pieteikumi – pieci projektu pieteikumi veselības aprūpē un sabiedrības veselībā, septiņi projektu pieteikumi inženiertehniskajos risinājumos un trīs projektu pieteikumi tautsaimniecības un sabiedrības labklājības noturībā pret epidēmijām un pandēmijām un pēckrīzes attīstības iespējām.

Jau 17.06.2020. bija veikta administratīvās atbilstības vērtēšana, kā arī jau 17.06.2020. bija izvēlēti ārvalstu zinātniskie eksperti, kuri uzsāka veikt projektu pieteikumu zinātnisko ekspertīzi, līgumi ar personām par attiecīgo pienākumu veikšanu tika noslēgti tikai 26.06.2020. – datumā, kad tika pabeigta projektu pieteikumu zinātniskā ekspertīze, izņemot projekta *reCOVvery-LV* pieteikumu, par kura vērtējumu diskusijas noritēja līdz 05.07.2020.¹¹⁹

No iesniegtajiem 15 projektu pieteikumiem tika atbalstīti 10 – katrā Ministru kabineta rīkojuma¹²⁰ uzdevumā pa vienam projektam un ar pieteicējiem tika noslēgti līgumi par VPP “Covid-19 seku mazināšanai” par kopējo summu 4 962 398 *euro* (skatīt 2.attēlu).

Tematiskās jomas, kurām kopā ir 10 uzdevumi un 10 kopīgi horizontālie uzdevumi

Veselības aprūpe un sabiedrības veselība	Inženiertehniskie risinājumi	Tautsaimniecība un sabiedrības labklājība
VPP-COVID-2020/1-0008 Multidisciplināra pieeja Covid-19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā” Iesniedzējs – LU	VPP-COVID-2020/1-0025 “Jaunās tehnoloģijas Covid-19 pacientu tēmētai monitorēšanai, testēšanai un terapijai (3-T Project)” Iesniedzējs – PSKUS	VPP-COVID-2020/1-0010 “Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVerry-LV)” Iesniedzējs – LU
VPP-COVID-2020/1-0016 “Covid-19 saistīto paraugu biobankas un asociēto datu integrētās platformas izveide Latvijā” Iesniedzējs – LBPSC	VPP-COVID-2020/1-0004 “Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās” Iesniedzējs – RTU	VPP-COVID-2020/1-0013 “COVIDzīve “Dzīve ar Covid-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē” Iesniedzējs – RSU
VPP-COVID-2020/01-0023 “Covid-19 infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas un to korelācija ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem” Iesniedzējs – RSU	VPP-COVID-2020/1-0009 “Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem” Iesniedzējs – RTU	
VPP-COVID-2020/1-0014 “Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret Covid-19 un koronavīrusiem” Iesniedzējs – LBPSC		
VPP-COVID-2020/1-0011 “Covid-19 epidēmijas ietekme uz veselības aprūpes sistēmu un sabiedrības veselību Latvijā; veselības nozares gatavības nākotnes epidēmijām stiprināšana” Iesniedzējs – RSU		
		Ārvalstu eksperti ieteica nefinansēt
		Projekts īstenots 2020.gadā (bez pagarinājuma)

2.attēls. Atbalstītie VPP “Covid-19” seku mazināšanai” projekti

LZP iesniegtā informācija revīzijas laikā

Lai arī VPP projektu pieteikumu vērtēšanai piesaistītie nozares ārvalstu eksperti projektu novērtēja virs noteiktā kvalitātes sliekšņa, tomēr vairākkārtīgi¹²¹ ieteica nefinansēt projektu reCOVerry-LV, kā galvenos iemeslus norādot, ka projektā nav līdzsvara un sinerģijas starp darba grupām, projekts nenodrošina visu

specifisko uzdevumu ieviešanu, tematiskais uzdevums daļēji atbilst prasītajam (ekspertu vērtējums – WPs unbalanced, so synergies among WPs, Specific tasks 25, 26 not covered, Thematic task partly corresponds), tomēr uzraudzības komisija pieņēma lēmumu projektu finansēt.

IZM norāda¹²²:

Nemot vērā, ka Ministru kabineta 20.05.2020. rīkojuma Nr.278 6.9. apakšpunktā noteiktajā uzdevumā netika iesniegts neviens cits (tai skaitā augstāk novērtēts projekts) un ka šis projekts pārsniedza noteikto kvalitātes sliekšni, uzraudzības komisijai nebija pamata lemt par šī projekta noraidīšanu.

Informējam, ka ekspertu aizrādījumi un rekomendācijas tika ņemtas vērā, uzraudzības komisija izvērtēja iespējamus riskus, tie tika apspriesti ar projekta īstenotājiem, kuri sniedza atbildes kā risināt šos riskus. Rekomendācijas tika pievienotas projekta līgumam, un attiecīgā projekta īstenošanai uzmanīgi sekoja gan uzraudzības komisija, gan LZP.

Bez iepriekš norādītajām nepilnībām ekspertu vērtējumā norādītas vairākas rekomendācijas un nepilnības, par kurām LZP lūdza projekta pieteikuma reCOVary-LV projekta vadītājam sniegt atbildes uz ekspertu konsolidētajā vērtējumā norādītajām nepilnībām un rekomendācijām. Izvērtējot projekta vadītājas sniegtās atbildes tika konstatēts, ka tās ir vispārīgas un nesniedz detalizētu skaidrojumu, uz to norāda arī uzraudzības komisijas Valsts kancelejas pārstāve¹²³, kā arī projekta sākuma posms veltīts projekta pieteikuma nepilnību novēršanai un precizēšanai, nevis projekta īstenošanai. Piemēri apkopoti 3.tabulā.

3.tabula

Projekta pieteikuma reCOVary-LV ekspertu norādītās nepilnības un rekomendācijas un projekta vadītājas atbildes

Ekspertu iebildums/rekomendācija	Projekta vadītājas atbilde
Zinātniskā kvalitāte	
<i>In fact, the different working groups tackle similar issues without making clear when and how they will cooperate together to produce relevant recommendations and solutions.</i>	(..) Konsorcijs dalībnieki, sagatavojot projekta pieteikumu, arī vienojās par kopīgo mērķi un uzdevumiem. Tomēr darba grupu (WP) darbības virzienu pārklāšanās ir tikai šķietama, jo katra darba grupa identificēja savu specifisko apakšmērķi un problēmu aplūko no cita rakursa. (..)
Dažādās darba grupās tiek risināti līdzīgi jautājumi, neprecizējot, kad un kā šīs grupas sadarbosies, lai izstrādātu ieteikumus un risinājumus.	
<i>There is little explanation of how these methodologies (that are presented mostly as a list of methods to be used) would be combined to produce a consistent narrative that could be used to address project objectives.</i>	Metodes ir dažādas, taču tas ir nenovēršami, ņemot vērā plašo valdības definēto šīs pētījumu programmas tvērumu. Projekta spēcīgā puse ir tā, ka atslēgas pētnieki ir savstarpēji labi pazīstami un zina, kādas pētīšanas metodes izmanto kolēģi. Ja rezultāti atšķirsies, tad tiks koleģiāli meklēts iemesls un koordinēti secinājumi. Projekta limitētais apjoms neļāva plašāk skatīt šos jautājumus. Tie tiks risināti darba gaitā.
Maz skaidrots kā dažādās metodoloģijas (kas galvenokārt tiek norādītas kā izmantojamo metožu saraksts) tiks apvienotas, lai radītu konsekventu aprakstu, kas būtu izmantojams projekta mērķu sasniegšanai.	
<i>A final WP consolidating and integrating the results from the different research tasks would have been also greatly appreciated.</i>	(..) Pirmajās divās nedēļās tiks precizēts darba plāns, konkretizējot katras darba grupas uzdevumus, laika rāmi. (..)

Ekspertu iebildums/rekomendācija	Projekta vadītājas atbilde
Augstu novērtētu arī noslēguma darba programmu, kas apkopo un integrē dažādos uzdevumu rezultātus.	Šobrīd vēl nav zināms, kādi projekti uzvarēs, tāpēc deklarātīvi iezīmējam vēlmi sadarboties. Kad būs zināmi uzvarētāji, vadības grupa nostiprinās iecerētās sadarbības. (..)
<i>Collaboration plans remain mostly at the declarative level with an intention to connect to other projects but with little indication of the steps or projects that will be prioritised.</i>	
Sadarbības plāni lielākoties norādīti deklarātīvi, atspoguļojot nodomu sadarboties ar citiem projektiem, taču tikai indikatīvi iezīmējot turpmākos pasākumus un projektus, kas vēlāk tiks prioritizēti.	
Rezultātu ietekme	
<i>However, the proposal describes in very broad terms the strategy for communication and dissemination of the research outputs.</i>	Pirmajās divās nedēļās tiks sagatavots projekta komunikācijas un rezultātu izplatīšanas plāns, konkretizējot laika rāmi un konkrētu “stakeholders” iesaisti, kā arī komunikācijas aktivitātes.
Projekta pieteikumā ir vispārīgi aprakstīta komunikācijas un pētījumu rezultātu izplatīšanas stratēģija.	
<i>In fact, the potential impact (including impact on society) of the proposal could have been higher if the different working groups had made an effort to combine their individual work outputs, where appropriate, into more coherent recommendations. There are too many individual recommendations in areas that overlap, and the potential impact of the overall proposal is weakened.</i>	Projekta rezultātu sadrumstalotība ir tikai šķietama, kas saistīts ar projekta iesniegšanas īso termiņu un jau veiktajām pētnieciskajām iestrādēm, kas ir kritiski svarīgi projekta sekmīgai pabeigšanai 6 mēnešu termiņā. (..)
Projekta iespējamā ietekme (tajā skaitā ietekme uz sabiedrību) varētu būt bijusi lielāka, ja darba grupas būtu centušās apvienot individuālos darba rezultātus, kur iespējams – saskaņotākos ieteikumos. Pārāk daudz atsevišķu ieteikumu jomās, kas pārklājas un vājina kopējo projekta pieteikumu.	
Īstenošanas iespējas un nodrošinājums	
<i>However, coordination mechanisms of individual work packages are not always clear. In fact, the work plan fails to show how the parallel working groups will cooperate to deliver results that are not overlapping and are building upon each other.</i>	Pārklāšanās praktiski nav. Koordinācijas mehānisms balstās uz iepriekšējo projektu pieredzi. Lielāka vadītāju daļa jau sadarbojas iepriekšējos VPP projektos (INTERFRAME, ECOSOC un citi). (..)
Ne visos gadījumos individuālo darba pakešu koordinācijas mehānisms ir skaidrs. Darba plānā nav norādes kā darba grupas sadarbosies, lai sasniegtu rezultātus, kas nepārklājas un izriet viens no otra.	
<i>The tasks presented do not provide adequate descriptions, specific time progress and commitment on when exactly deliverables will be ready during the project.</i>	Pirmajās divās nedēļās tiks saskaņota un precizēta metodoloģija, konkretizēti “deliverables” un to izstrādes termiņš. (..)
Projekta pieteikums nesniedz pienācīgu informāciju (aprakstu), konkrētu laika grafiku un apņemšanos, kad tieši projekta gaitā nodevumi būs gatavi.	

Atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam VPP bija īstenojama 2020.gadā laika posmā no 01.07.2020. līdz 31.12.2020., tas ir sešos mēnešos, Ministru kabineta rīkojumā¹²⁴ paredzot iespēju projektu īstenošanas laiku pagarināt līdz trim mēnešiem bez papildus finansējuma, ko ir izmantojušas deviņas zinātniskās institūcijas, septiņām pagarinot projektu īstenošanas laiku līdz 30.03.2021.¹²⁵, savukārt divām līdz 30.06.2021.¹²⁶

Ņemot vērā, ka zinātniskajām institūcijām ir pagarināti projektu īstenošanas laiki, finanšu revīzijā “Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada pārskatu” netiek vērtēta projektu mērķu sasniegšana un atbilstība Ministru kabineta rīkojumā¹²⁷ un projektu pieteikumā noteiktajiem mērķiem. Projektu vērtēšana tiks turpināta Valsts kontroles Pirmā revīzijas departamenta 2021.gada atbilstības revīzijā “Slēgtas likumības revīzijas “Izglītības un zinātnes ministrijas darbības efektivitāte un atbilstība normatīvo aktu prasībām, izstrādājot un organizējot valsts zinātnes politikas īstenošanu” ieteikumu ieviešanas uzraudzība”.

Atbilstoši LZP un zinātnisko institūciju noslēgtajiem līgumiem¹²⁸ finanšu pārskats iesniedzams divu nedēļu laikā pēc projekta īstenošanas beigām, tas ir, līdz 15.01.2021.

Izvērtējot zinātnisko institūciju iesniegto finanšu pārskatu informāciju, konstatēts, ka projektu īstenošanai nav izlietots finansējuma 114 373 *euro* apmērā, bet pēc LZP veiktā finanšu pārskatu izvērtējuma neizlietotā finansējuma apmērs palielināts līdz 128 437 *euro*¹²⁹.

IZM norāda¹³⁰, ka zinātniskajām institūcijām 12.03.2021. tika nosūtīta informācija par neizlietotā finansējuma atmaksu līdz 30.03.2021.: RSU – 83 783 *euro*, LBPSC – 3005 *euro*, RTU – 19 345 *euro*, LU – 22 304 *euro*.

Ņemot vērā, ka VPP ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā ekonomikas, izglītības, kultūras vai citā valstij prioritārā nozarē ar mērķi veicināt šīs nozares attīstību, Valsts kontrole¹³¹ aptaujāja ministrijas, lai apzinātu nozaru ministriju / iesaistīto institūciju līdzdalību VPP “Covid-19 seku mazināšanai” plānošanā, iesaisti programmas izstrādē un sagaidāmo rezultātu noteikšanā, kā arī pētījumu rezultātu izmantošanas iespējas iestādes rīcībpolitikas plānošanai un īstenošanai Covid-19 izraisīto seku mazināšanai un likvidēšanai.

Sniegtās atbildes apkopotas 2.pielikumā, izņemot Valsts kancelejas atbildes, jo šī iestāde revīzijas laikā atbildes nesniedza.

Aptaujā noskaidrots, ka Finanšu ministrija¹³², Kultūras ministrija¹³³, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija¹³⁴, Satiksmes ministrija¹³⁵ un Iekšlietu ministrija¹³⁶ nav iesaistītas VPP “Covid-19 seku mazināšanai”, savukārt no iesaistītajām iestādēm vairums¹³⁷ VPP “Covid-19 seku mazināšanai” tika uzrunātas 2020.gada decembrī, tas ir brīdī, kad projektam *reCOVery-LV* bija nepieciešams nozares vērtējums par projektā sasniegtajiem un iesniegtajiem rezultātiem.

Ņemot vērā, ka vairums institūciju tika iesaistītas jau sasniegta rezultāta vērtēšanā un tām visām ir saistošs tikai viens konkrēts projekts, šobrīd institūcijām nav skaidra redzējuma par iegūto rezultātu izmantošanu Covid-19 seku mazināšanā 2021.gadā, kā arī tuvākos trīs gadus. Taču, iespējams, skaidrāks redzējums par rezultātu izmantošanu nozaru ministrijām būs pēc projekta pilnīgas pabeigšanas (skatīt 2.pielikumu).

Aptaujā tika norādīts arī uz vairākām nepilnībām VPP “Covid-19 seku mazināšanai” veidošanā, piemēram:

- būtu nepieciešama labāka koordinācijas un viedokļu apmaiņas mehānisma izveide, lai panāktu pēc iespējas pilnvērtīgāku rezultātu;¹³⁸
- tik īsā laika posmā, kāds bija atvēlēts šai VPP (mērķu, uzdevumu formulēšana, konkurss, pētījumu veikšana) – vērstai uz veselas nozares attīstību, nav iespējams iegūt pilnvērtīgi izvērtētus un pamatotus rezultātus;¹³⁹
- VPP Covid-19 gadījumā seši mēneši arī sociālekonomiskiem pētījumiem ir pārāk īss laika periods, lai pētnieku komandas spētu sagatavot augstvērtīgus pētījumus un nostiprināt to rezultātus. Sasniedzamo rezultātu definēšanas procesā tēmas, uzdevumi un sagaidāmie rezultāti turpmāk ir definējami precīzāk un šaurāk; tāpat jau pētījuma sākumā ir jāvienojas par pētījuma metodoloģiju, kas ievērojami atviegloju pasūtītāja (ministrijas) sadarbību un komunikāciju ar izpildītāju (projektu vadītājiem un pētnieku komandām) un tādējādi nodrošinātu ātrākus un skaidrākus rezultātus.¹⁴⁰

Izvērtējot VPP “Covid-19 seku mazināšanai” norises procesu, secināms, ka VPP plānošana nav bijusi pietiekami koordinēta un sadarbību veicinoša starp nozaru ministrijām, jo par nozari atbildīgās ministrijas tika iesaistītas tikai projekta rezultāta izvērtēšanā, uz to norāda arī nozaru ministrijas.

IZM norāda¹⁴¹:

Vēršam uzmanību, ka programmas ietvaros īstenoto projektu rezultātu izmantošana politikas izstrādei veido vien nelielu daļu no visas rezultātu izmantošanas.

Galvenie rezultāti pētījumu programmai ir jauno zināšanu un risinājumu radīšana Covid-19 slimības ierobežošanai un seku mazināšanai. Jāmin, ka programmas ietvaros ir radītas augstas kvalitātes publikācijas un ievākti unikāli pētniecības dati, kā arī radīti unikāli tehnoloģiskie risinājumi, kuri visi ir pieskaitāmi pie zinātniskajiem rezultātiem.

Nozaru ministriju pārstāvji uzraudzības komisijā aktīvi monitorēja programmas izpildi un nozarēm vajadzīgo materiālu progresu.

Ņemot vērā, ka nozares ministrijas netika iesaistītas nozares pētījuma mērķu, uzdevumu un sasniedzamo rezultātu definēšanā, iegūtais projekta rezultāts var netikt izmantots rīcībpolitikas veidošanai un Covid-19 seku mazināšanai attiecīgajā nozarē.

IZM norāda¹⁴²:

Programmas rezultāti ietver pamatā trīs veida rezultātus: zinātniskos rezultātus, rīcībpolitikas, kā arī horizontālos rezultātus. Programmas ietvaros īstenoto projektu rezultātu izmantošana politikas izstrādei veido ne vairāk kā 5% no visas rezultātu izmantošanas. Galvenie rezultāti pētījumu programmai ir jauno zināšanu un risinājumu radīšana Covid-19 slimības ierobežošanai un seku mazināšanai. Jāmin, ka programmas ietvaros ir radītas augstas kvalitātes publikācijas un ievākti unikāli pētniecības dati, kā arī radīti unikāli tehnoloģiskie risinājumi, kuri visi ir pieskaitāmi pie zinātniskajiem rezultātiem. (..)

Ministrijas, piedaloties Stratēģiskās vadības padomes sastāvā ļoti intensīvi formulēja savu nozaru pētniecības vajadzības, un uzraudzības komisijas sastāvā monitorēja rezultātus. Specifisko nodevumu saraksts skaidri demonstrē konkrētu nozaru definētās vajadzības.

Noteikto¹⁴³ sešu mēnešu laikā ir pilnībā pabeigts tikai viens no 10 VPP “Covid-19 seku mazināšanai” projektiem, tas liecina par to, ka tik īsā laikā nav iespējams iegūt pilnvērtīgi izvērtētus un pamatotus, nostiprinātus un publicētus rezultātus, kas veicinātu noteiktas ekonomikas, izglītības, kultūras vai citas valstij prioritāras nozares attīstību¹⁴⁴, kā arī, iespējams, mērķi projektiem ir definēti neprecīzi un plaši, piemēram, viens projekts aptver vismaz piecu ministriju atbildības nozares.

IZM norāda¹⁴⁵:

Pie citām ministrijām sakarā ar projektu reCOVery-LV ir vērsušies paši projekta īstenotāji, kas nav aizliegts un arī nav slikti projektu rezultātu komunikēšanai. Taču būtu kļūdaini to pieminēt kā ministrijas rīcību. Koordinācija ar relevantajām ministrijām un citām iestādēm tika nodrošināta, iekļaujot to pārstāvjus Stratēģiskās vadības padomes sastāvā. VARAM ir Stratēģiskās vadības padomes sastāvā, līdz ar to šai ministrijai bija visas iespējas sadarbībai ar programmu.

2. daļa. Atbilstības jautājumi (t.sk. attīstības izdevumi)

2.1. Vai IZM piešķirtais valsts budžeta finansējums Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcijas un vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta īstenošanai izlietots atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, tiesību aktiem¹⁴⁶ un sasniedzot 2020.gadā plānotos rezultātus?

Valmieras pilsētas pašvaldībai J.Daliņa stadiona rekonstrukcijas un vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta īstenošanai valsts budžeta finansējums tiek ieplānots kopš 2017.gada, kad Saeimā otrajā lasījumā kā “deputātu kvotas” piešķīra valsts budžeta finansējumu laika posmam no 2017.gada līdz 2020.gadam 5,30 milj.euro apmērā. Papildus jau piešķirtajam “deputātu kvotu” finansējumam, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu¹⁴⁷, 2018.gadā no attīstības izdevumiem (prioritāriem pasākumiem)¹⁴⁸ tika piešķirti 0,80 milj.euro.

Būvniecības projekta īstenošanai Valmieras pilsētas pašvaldība:

- 2017.gadā neizlietoja tai piešķirto finansējumu 1,10 milj.euro apmērā. Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu¹⁴⁹, finansējums tika pārdalīts citiem mērķiem, paredzot to piešķirt 2018.gadā;
- 2018.gadā no piešķirtajiem 4,00 milj.euro izlietoja 2,50 milj.euro, bet finansējumu 1,50 milj.euro, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumiem¹⁵⁰, pārdalīja citiem mērķiem, paredzot to piešķirt 2020.gadā (0,70 milj.euro “deputātu kvotu” finansējums, 0,80 milj.euro attīstības izdevumi);
- 2019.gadā piešķirtais finansējums 2,1 milj.euro izlietoti pilnā apmērā.

2017.gadā par finansējuma izlietojumu Valsts kontrole sniedza atzinumu ar iebildi, 2018.gadā – negatīvu atzinumu, bet 2019.gadā – bez iebildēm.

Pamatojoties uz veikto revīzijas darbu¹⁵¹, tika gūta pārliecība, ka 2020.gadā IZM piešķirtais līdzfinansējums 1,50 milj.euro apmērā Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcijas un

vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta īstenošanai visos būtiskajos aspektos ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim, ievērojot tiesību aktus¹⁵², kas uz to attiecas un sasniedzot 2020.gadā plānotos rezultātus.

IZM un Valmieras pilsētas pašvaldība, pamatojoties uz IZM 28.01.2020. rīkojumā¹⁵³ noteikto, 07.02.2020. noslēdza sadarbības līgumu¹⁵⁴, kurā noteikts, ka IZM piešķir pašvaldībai valsts budžeta līdzekļus 1,50 milj.euro apmērā, lai nodrošinātu J.Daliņa stadiona rekonstrukcijas un vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta īstenošanu.

Atbilstoši IZM un Valmieras pilsētas pašvaldības līguma¹⁵⁵ nosacījumiem:

- pašvaldība savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 10 darbadienu laikā pirms faktiski paveikto darbu apmaksai noteiktā termiņa iesniedz izvērtēšanai IZM:
 - ✓ dokumentus par faktiski paveikto darbu apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem (attiecināmie līgumi, rēķini, pavadzīmes, darbu pieņemšanas akti u.tml.), norādot pārskaitāmo valsts budžeta līdzekļu apmēru;
 - ✓ pašvaldības apliecinājumu par minētajos dokumentos norādīto faktiski paveikto darbu atbilstību līguma priekšmetam, nosacījumiem un atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem;
- pašvaldībai līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša desmitajam datumam jāiesniedz IZM atskaite par iepriekšējā ceturksnī saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.

Revīzijas laikā, pārbaudot Valmieras pilsētas pašvaldības iesniegtos izdevumu attaisnojuma dokumentus, kas iesniegti saskaņā ar līguma nosacījumiem, neatbilstības valsts budžeta finansējuma izlietojumā netika konstatētas – IZM piešķirtais valsts budžeta līdzfinansējums 1,50 milj.euro apmērā izlietots atbilstoši IZM un Valmieras pilsētas pašvaldības līgumam¹⁵⁶ pievienotajām izmaksu pozīcijām un budžeta gada ietvaros.

2.2. Vai papildu investīcijām valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai (prioritārajam pasākumam) 2020.gadā piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši sākotnējam to piešķiršanas mērķim, ievērojot attiecināmos tiesību aktus un sasniedzot plānotos rezultātus¹⁵⁷?

Pamatojoties uz veikto revīzijas darbu¹⁵⁸, tika gūta pārliecība, ka 2020.gadā piešķirtais finansējums 4 400 000 euro papildu investīcijām valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai visos būtiskajos aspektos ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim, ievērojot tiesību aktus¹⁵⁹, kas uz tiem attiecas un sasniedzot 2020.gadā plānotos rezultātus.

2018.gadā izstrādātajā prioritārā pasākuma pieteikumā vidējam termiņam (2018-2020) tika paredzētas papildus investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai 2020.gadā 4 000 000 *euro* apmērā.

No 2018.gadā ar Ministru kabineta rīkojumu¹⁶⁰ piešķirtajiem attīstības izdevumiem 800 000 *euro* apmērā Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcijai un vieglatlētikas manēžas būvniecībai tika pārdalīti citiem mērķiem, paredzot šo summu novirzīt 2020.gadā attiecīgā projekta īstenošanai (skatīt 4.tabulu). Ministru kabineta rīkojumā¹⁶¹ ir noteikts:

- no IZM valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammā 09.04.00 “Sporta būves” prioritārajam pasākumam “Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai” 2020.gadā paredzētā finansējuma (4 000 000 *euro* apmērā) 400 000 *euro* novirzāmi Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcijai un vieglatlētikas manēžas būvniecībai (Valmieras pilsētas pašvaldībai) un jautājums par 2020.gadā paredzētā atlikušā finansējuma (3 600 000 *euro* apmērā) sadalījumu izskatāms pēc likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” pieņemšanas;
- 400 000 *euro* attīstības izdevumi pārdalīti uz valsts budžeta apakšprogrammu 09.23.00 “Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” – valsts galvoto aizdevumu atmaksai” ilgtermiņa pasākumam “Valsts galvoto aizdevumu atmaksai par īstenotajiem projektiem DOC, ZOC un VeOC” valsts galvoto aizdevumu 2020.gada maksājuma daļas atmaksai. Vienlaikus tiek paredzēts, ka finanšu resursi, kas valsts budžeta apakšprogrammā 09.23.00 “Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” – valsts galvoto aizdevumu atmaksai” radušies pēc minētās apropriācijas pārdales, 2020.gadā novirzāmi Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcijai un vieglatlētikas manēžas būvniecībai.

Likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” pieņemšanas procesa 2.lasījumā¹⁶² tika atbalstīts priekšlikums par 998 000 *euro* piešķiršanu no valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammā 09.04.00 “Sporta būves” olimpiskā centra “Rēzekne” būvniecībai (skatīt 4.tabulu).

2020.gadā ar Ministru kabineta rīkojumu¹⁶³ dažādu sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai tika sadalīti 2 602 000 *euro* (skatīt 4.tabulu).

4.tabula

Sporta infrastruktūras attīstības projekti

Projekts (mērķis)	Īstenotājs	Piešķirtā summa, <i>euro</i>	Izlietotā summa, <i>euro</i>	Vērtējums
Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcija un vieglatlētikas manēžas būvniecība	Valmieras pilsētas pašvaldība	800 000	800 000	Skatīt 2.1.nodaļu
Olimpiskā centra “Rēzekne” būvniecība	Rēzeknes pilsētas pašvaldība	998 000	998 000	Neatbilstības netika konstatētas
Daugavas stadiona centrālā sporta laukuma (futbols un vieglatlētika) rekonstrukcija (ieguldījums Daugavas stadiona pamatkapitālā)	Daugavas stadions	1 080 688	1 080 688	Neatbilstības netika konstatētas – IZM ir ieguldījusi piešķirto finansējumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā. Daugavas stadiona centrālā sporta laukuma (futbols un vieglatlētika) rekonstrukcijas projektu plānots uzsākt 2021.gada beigās un pabeigt 2022.gada (aprīlis/maijs)

Sporta centra "Mežaparks" energoefektivitātes paaugstināšanai (ieguldījums SC "Mežaparks" pamatkapitālā)	SC "Mežaparks"	300 000	300 000	Neatbilstības netika konstatētas – IZM ir ieguldījis piešķirto finansējumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā. Sporta centra "Mežaparks" energoefektivitātes paaugstināšanas projekts uzsākts īstenot 2020.gada nogalē un plānots pabeigt līdz 2021.gada jūnijam
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas vieglatlētikas manēžas rekonstrukcijas projekta izstrāde	Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija	83 490	18 706	Neatbilstības netika konstatētas. Neizlietotais finansējums atmaksāts budžetā kā slēgtais asignējums
Sporta centra "Kleisti" jumta remonts	Biedrības "Latvijas Jātnieku federācija"	120 000	120 000	Neatbilstības netika konstatētas
Murjāņu sporta ģimnāzijas infrastruktūras pilnveide, lai nodrošinātu iestādes sagatavošanu akreditācijai	Murjāņu sporta ģimnāzija	1 017 822	1 017 822	Neatbilstības netika konstatētas
KOPĀ		4 400 000	4 335 216	

Revīzijā, pārbaudot īstenoto projektu izdevumu attaisnojuma dokumentus, konstatēts, ka no piešķirtajiem 4 400 000 *euro* pārskata gadā izlietoti 4 335 216 *euro*, bet neizlietotā summa 64 784 *euro* atmaksāta valsts budžetā kā slēgtais asignējums.

Ieguldījums pamatkapitālā

Ministru kabinets 30.06.2020. pieņēma lēmumu par atbalstu infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai, tajā skaitā nosakot, ka finansējums 1 380 688 *euro* apmērā ieguldāms IZM kapitālsabiedrību pamatkapitālā¹⁶⁴, lai nodrošinātu:

- 1 080 688 *euro* – Daugavas stadiona centrālā sporta laukuma (futbols un vieglatlētika) rekonstrukcijai (ieguldījums Daugavas stadiona pamatkapitālā);
- 300 000 *euro* – sporta centra "Mežaparks" energoefektivitātes paaugstināšanai (ieguldījums SC "Mežaparks" pamatkapitālā).

IZM, pamatojoties uz rīkojumiem¹⁶⁵, ir veikusi 1 380 688 *euro* ieguldījumu kapitālsabiedrību pamatkapitālā, un par pamatkapitāla palielināšanu izdarīts ieraksts komercreģistrā.

Finansējums Daugavas stadiona centrālā sporta laukuma (futbols un vieglatlētika) rekonstrukcijai plānots saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumā¹⁶⁶ noteikto, kā arī ņemot vērā notificētajā valsts atbalsta aprakstā noteikto, ievērojot Kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalnā teritorijas attīstības stratēģiju (versija 1.2). Daugavas stadiona centrālā sporta laukuma (futbols un vieglatlētika) rekonstrukcijai, nav izmantojami 5.6.1.SAM "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" līdzekļi.¹⁶⁷

Lai gan atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam¹⁶⁸, finansējumu jau vajadzēja budžetā plānot 2018.gadā, tomēr arī 2020.gadā tas nav bijis nepieciešams Daugavas stadiona centrālā sporta laukuma (futbols un vieglatlētika) rekonstrukcijai.

Saskaņā ar IZM sniegto informāciju¹⁶⁹ progress projekta īstenošanai līdz 2021.gada martam un turpmākie plāni ir šādi:

1. izstrādāta tehniskā specifikācija būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei;

2. veikta komunikācija ar potenciālajiem lietotājiem: Latvijas Viegatlētikas savienību, Latvijas Futbola federāciju, Latvijas Nacionālo kultūras centru;
3. izstrādāta iepirkumu dokumentācija iepirkumam “Daugavas stadiona sporta laukumu būvdarbu, teritorijas labiekārtojuma un ēku demontāžas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr.DS 2021/3/AK/ERAF, kuras ietvaros kā daļa tiks īstenota par piešķirto finansējumu, jo iepirkuma ietvaros tiks izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija Centrālā sporta laukuma (futbols un viegatlētika) rekonstrukcijai;
4. 12.02.2021.izsludināts iepirkums www.eis.gov.lv un www.iub.gov.lv, piedāvājumu iesniegšana 22.03.2021. plkst.11.00;
5. plānotā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde norisināsies 6 mēnešus atbilstoši iepirkuma dokumentācijas prasībām;
6. būvniecību/rekonstrukciju Centrālajā sporta laukumā (futbols un viegatlētika) plānots uzsākt 2021.gada beigās un pabeigt 2022.gadā (aprīlī/maijā).

Ministru kabineta rīkojuma anotācijā¹⁷⁰ norādīts, ka 4.2.1.2.SAM “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros SC “Mežaparks”, īsteno projektu “Sporta centrs “Mežaparks” energoefektivitātes paaugstināšana”, tomēr tā ietvaros energoefektivitātes pasākumi tiek veikti tikai 2/3 no ēkas. Atlases kārtas nosacījumu dēļ darbi netiek veikti ēkas daļā, kurā izvietota sportistu viesnīca, telpas sporta organizācijām, ēdināšanas telpas, kā arī konferenču zāle.

Finansējums 300 000 euro apmērā ir plānots atlikušās 1/3 ēkas siltināšanai, lai saglabātu visas sporta centra ēkas vizuālo tēlu kā vienu veselu.¹⁷¹

Revīzijā konstatēts, ka iepirkums sporta centra “Mežaparks” ēkas Roberta Feldmaņa ielā 11, Rīgā, energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem viesnīcas ēkas daļai pirmo reizi izsludināts 08.07.2020., atkārtoti 26.08.2020., tas liecināja, ka finansējums piešķirtajā apmērā 2020.gadā nebūs nepieciešams.

Līgums par sporta centra “Mežaparks” ēkas Roberta Feldmaņa ielā 11, Rīgā, energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem viesnīcas ēkas daļai tika noslēgts 14.10.2020., paredzot, ka darbi tiks pabeigti līdz 31.05.2021., un 2020.gadā no piešķirtajiem 300 000 euro ir izlietoti 49 215 euro, jeb 16%.

IZM skaidro¹⁷², ka:

(..) Fakts, ka atbilstoši konkrēto būvniecības projektu, kuru īstenošanai valsts budžeta līdzekļi ir piešķirti, specifikai un kalendāram plānam daļa no tiem tiek izlietoti (veikti maksājumi par būvniecību) 2021.gadā, nav pretrunā nedz līdzekļu piešķiršanas mērķim, nedz noteiktajai procedūrai. Paskaidrojam, ka valsts budžeta līdzekļi tika piešķirti konkrētam mērķim, kas noteikt gan iepriekšminētā Ministru kabineta rīkojumā, gan IZM rīkojumos gan arī pamatkapitāla palielināšanas noteikumos, turklāt IZM kā kapitāla daļu turētāja ar abu minēto kapitālsabiedrību dalībnieku sapulces lēmumiem ir noteikusi arī kontroles mehānismu, lai nodrošinātu uzraudzību gan par līdzekļu izlietošanu tam paredzētam mērķim (..)

Prioritārajam pasākumam(..) mērķis ir sasniegts, bet pilnībā finansējuma piešķiršanas mērķis būs sasniegts, kad ekspluatācijā pēc rekonstrukcijas būs nodoti abi objekti.

3. daļa. Iepriekšējās revīzijās sniegto ieteikumu ieviešana

Iepriekšējās revīzijās Izglītības un zinātnes ministrijai sniegti vairāki būtiski ieteikumi, t.sk. tādi sistēmiska rakstura ieteikumi, kuru ieviešana radītu būtisku pozitīvu efektu normatīvo aktu ievērošanā iestāžu darbībā un grāmatvedības uzskaitē. Lai gan ieteikumu ieviešanas procesā tiek veiktas dažādas aktivitātes (izmaiņas normatīvajos aktos, izglītības iestāžu apmācības, diskusijas u.c.), tomēr veiktās darbības ir nepietiekamas ieteikumu mērķu sasniegšanā, Valsts kontroles ieskatā liecina par atbildīgo personu nepietiekamu ieinteresētību finanšu vadības un grāmatvedības procesa iekšējās kontroles vides nodrošināšanā, lai novērstu un nepieļautu Valsts kontroles revīzijās konstatētās kļūdas.

Sniegtie ieteikumi revīzijā “Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību”

IZM no 2017.gada finanšu revīzijā sniegtajiem astoņiem ieteikumiem līdz 30.03.2021. nav ieviesusi vienu ieteikumu.

Ieteikuma *Lai novērstu nelietderīgu augstskolu finanšu līdzekļu izlietojuma risku un ņemot vērā, ka augstskolā augstākā vadības institūcija un lēmēj institūcija finanšu un saimnieciskajos jautājumos ir tās dibinātājs¹⁷³ un IZM padotībā ir 10 augstskolas, IZM pilnveidot augstskolu finanšu darbības uzraudzības kontroles procedūras ieviešanas termiņš pagarināts trīs reizes un tā ieviešanai IZM ir veikusi šādas darbības:*

- IZM 2019.gadā, slēdzot līgumus ar augstskolām, līgumam ir pievienoja pielikumu “Finanšu atskaite par studiju finansējuma izlietojumu”. Ņemot vērā, ka augstskolas vēlē saņemt vienotu metodiku, kā sniegt informāciju par studiju finansējuma izlietojumu, un atskaites par pirmo pilno gadu tiks saņemtas 15.02.2020., ieteikuma ieviešana tika pagarināta līdz 01.04.2020.;¹⁷⁴
- lai arī IZM norādīja, ka augstskolu iesniegtās atskaites par studiju finansējuma izlietojumu ļauj izvērtēt studiju finansējuma izlietošanas efektivitāti un salīdzināt administratīvo izdevumu īpatsvaru finansējumā¹⁷⁵, tomēr revidenti finanšu revīzijā “Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību pārskata”, veicot pārbaudes Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, konstatēja būtiskas nepilnības augstskolā ieviestajās kontroles procedūrās. Ņemot vērā konstatēto, ieteikuma ieviešanas termiņš tika pagarināts līdz 31.07.2020.;
- savukārt 0308.2020. vēstulē¹⁷⁶ IZM norādīja, ka IZM ir uzsākusi būtiskas reformas augstākās izglītības pārvaldībā un līdz 30.12.2020. sagatavos informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam par turpmāko augstākās izglītības finansēšanu, ziņojumā iekļaujot arī jautājumu par atvasinātu publisku personu finanšu kontroli. Šobrīd ieteikums jāievieš līdz 15.04.2021.

Revīzijas raksturojums

Revīzijas mērķis

Revīzijas mērķis ir pārbaudīt:

- gada pārskatu – vai konsolidētais 2020.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par IZM finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un IZM darbības finansiālajiem rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 31.12.2020., un vai tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
- atbilstības jautājumus:
 - ✓ vai IZM piešķirtais valsts budžeta finansējums Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcijas un vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta īstenošanai izlietots atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, tiesību aktiem¹⁷⁷ un sasniedzot 2020.gadā plānotos rezultātus;
 - ✓ vai papildu investīcijām valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai (prioritārajam pasākumam) 2020.gadā piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši sākotnējam to piešķiršanas mērķim, ievērojot attiecināmos tiesību aktus un sasniedzot plānotos rezultātus¹⁷⁸.

Revidējamās vienības un revidentu atbildība

IZM vadība ir atbildīga:

- par konsolidētā gada pārskata sagatavošanu atbilstoši Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un tajā sniegtās informācijas patiesu uzrādīšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Šī atbildība paredz izveidot, ieviest un uzturēt tādu iekšējās kontroles sistēmu, kura nodrošina konsolidētā gada pārskata sagatavošanu bez krāpšanas un kļūdu izraisītām neatbilstībām, kā arī izvēlēties un lietot piemērotu grāmatvedības politiku un, sagatavojot konsolidēto gada pārskatu, izvērtēt IZM spēju turpināt darbību, ņemot vērā visu pieejamo informāciju par turpmākajiem iestādes plāniem, kas aptver vismaz 12 mēnešus pēc bilances datuma;
- par to, lai nodrošinātu, ka finansējuma izlietojums un IZM rīcība atbilst tiesību aktiem, kas uz tiem attiecas.

Valsts kontrole ir atbildīga par revīzijas vadību, pārraudzību, veikšanu, ziņojuma sagatavošanu un Valsts kontroles atzinuma sniegšanu, kas pamatojas uz revīzijas laikā gūtiem atbilstošiem, pietiekamiem un ticamiem revīzijas pierādījumiem. Revīzija veikta saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem.

Saskaņā ar šiem standartiem revīzijas grupa ievēro ētikas prasības un revīziju:

- par gada pārskata sagatavošanu plāno un veic, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finanšu pārskatos nav būtisku kļūdu un neatbilstību un vadības ziņojumā iekļautā informācija nav būtiski atšķirīga no

finanšu pārskatā iekļautās informācijas vai revīzijas laikā iegūtās citas informācijas vai arī kādā citā veidā tā nav būtiski sagrozīta;

- par atbilstības jautājumiem plāno un veic, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finansējuma izlietojums un IZM rīcība atbilst tiesību aktiem, kas uz tiem attiecas.

Revīzijas pamatojums, apjoms un kritēriji

Finanšu revīzija “Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību” ir veikta, pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3.panta 2.punktu un Valsts kontroles Pirmā revīzijas departamenta 18.05.2020. revīzijas grafiku Nr.2.4.1-13/2020.

Revīzijas gaitā Valsts kontrole veica pārbaudes procedūras par konsolidētā gada pārskata sagatavošanas un darījumu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Revīzijā, izdarot profesionālus spriedumus un saglabājot profesionālo skepsi, revīzijas grupa:

- identificēja un novērtēja risku, ka finanšu pārskatos varētu būt būtiskas krāpšanas vai kļūdu izraisītas neatbilstības, izstrādāja un veica revīzijas procedūras, kuru mērķis ir mazināt šos riskus, kā arī ieguva revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu Valsts kontroles atzinumam;
- ieguva izpratni par revīzijai būtiskām revidējamās vienības iekšējām kontrolēm, lai izstrādātu un piemērotu pastāvošiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles sistēmas darbības efektivitāti;
- izvērtēja pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un ar tām saistīto vadības uzrādīto skaidrojumu pamatotību;
- izvērtēja vispārējo finanšu pārskatu struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un skaidrojumus pielikumā, tostarp veica pārskata sakarību un pārskata datu atbilstības grāmatvedības uzskaites datiem pārbaudi, novērtēja vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību un vērtēja, vai finanšu pārskati sniedz patiesu priekšstatu par pārskatā atklātajiem darījumiem un notikumiem;
- iepazinās ar vadības ziņojumu un izvērtēja, vai tajā iekļautā informācija nav būtiski atšķirīga no finanšu pārskatā iekļautās informācijas vai revīzijas laikā iegūtās citas informācijas vai arī kādā citā veidā tā nav būtiski sagrozīta;
- ieguva pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par IZM konsolidācijā iesaistīto iestāžu finanšu informāciju;
- pārbaudīja iepriekšējā Valsts kontroles revīzijā Nr.2.4.1-19/2017 “Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2017.gada finanšu pārskata sagatavošanas pareizību” sniegto ieteikumu ieviešanu konstatēto kļūdu un nepilnību novēršanai.

Revīzijas laikā izlases veidā pārbaudītās IZM un tās padotības iestāžu pārskatu daļas uzrādītas 1.pielikumā.

Revīzijas laikā pārbaudītie atbilstības jautājumi un to vērtēšanas kritēriji uzrādīti 3.pielikumā.

Revīzijas gaitā ir sagatavots starpziņojums “Attālinātā mācību procesa nodrošināšana ārkārtējās situācijas laikā”¹⁷⁹, un tajā ir apkopota informācija par IZM veiktajiem pasākumiem, nodrošinot attālināto mācību procesu ārkārtējās situācijas laikā no 14.03.2020. līdz 09.06.2020., un par IZM papildus piešķirtā finansējuma no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 568 368 *euro* apmērā izlietojumu nepieciešamo viedierīču iegādei un audiovizuālā satura radīšanai un raidīšanai.

Finanšu revīzijai “Par Latvijas Republikas 2020.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem” ir būtiski šādi visās finanšu revīzijās par ministriju un centrālo valsts iestāžu 2020.gada pārskatu sagatavošanas pareizību izvērtētie jautājumi, un informācija par šiem jautājumiem apkopotā veidā tiks izmantota iepriekš minētās finanšu revīzijas ietvaros:

- papildus piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai pieprasījumu pamatotība un faktiskais izlietojums;
- vai piešķirtais finansējums attīstības izdevumiem¹⁸⁰ ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim, ievērojot attiecināmos tiesību aktus un sasniedzot plānotos rezultātus;
- vai piešķirtais finansējums Latvijas simtgades svinībām tiek izmantots atbilstoši tā piešķiršanas mērķim un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- 2020.gada pirmā pusgada valsts budžeta izpildes analīze ar mērķi identificēt valsts pamatfunkciju īstenošanas bāzes izdevumus, kas ārkārtējās situācijas laikā un arī līdz gada beigām resoriem, iespējams, nav nepieciešami (apkopotos analīzes rezultātus Valsts kontrole ir nosūtījusi¹⁸¹ Finanšu ministrijai turpmākai izmantošanai).

Revidenti saskaņā ar 600.starptautisko revīzijas standartu “Īpaši apsvērumi – grupas finanšu pārskatu revīzija (tostarp komponentu revidentu darbs)” izmantoja zvērinātu revidentu darbu 16 institūcijās (tajā skaitā deviņās augstskolās), kuru bilances kopsumma 31.12.2020. bija 569 215 296 *euro* jeb 52% no IZM 2020.gada konsolidētā pārskata bilances kopsummas:

- Latvijas Universitāte (konsolidētais)¹⁸²;
- Rīgas Tehniskā universitāte¹⁸³;
- Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (konsolidētais)¹⁸⁴;
- Banku augstskola¹⁸⁵;
- Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija¹⁸⁶;
- Daugavpils Universitāte (konsolidētais)¹⁸⁷;
- Ventspils Augstskola¹⁸⁸;
- VIDZEMES AUGSTSKOLA¹⁸⁹;
- Liepājas Universitāte¹⁹⁰;
- Latvijas Jūras akadēmija¹⁹¹;
- Atvasināta publiska persona “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs”¹⁹²;
- Atvasināta publiska persona “Latvijas Organiskās sintēzes institūts”¹⁹³;

- Latvijas Zinātņu akadēmija¹⁹⁴;
- Atvasināta publiska persona “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts”¹⁹⁵;
- Valsts zinātniskais institūts – atvasināta publiska persona “Elektronikas un datorzinātņu institūts”¹⁹⁶;
- Valsts zinātniskais institūts – atvasināta publiska persona “Fizikālās enerģētikas institūts”¹⁹⁷.

Par iepriekšējā punktā minēto IZM padotības institūciju 2020.gada finanšu pārskatiem zvērināti revidenti ir snieguši atzinumus bez iebildēm, izņemot Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Valsts zinātniskais institūtu – atvasinātu publisku personu “Elektronikas un datorzinātņu institūts”.

Revīzija nodrošināja pietiekamu pamatu revīzijas ziņojuma sagatavošanai.

Sektora vadītāja

S.Zunde

Departamenta direktore

I.Kalvāne

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI
PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Termini un skaidrojumi

Saīsinājums/termins	Skaidrojums
AiM	Aizsardzības ministrija
ARTSS	Projekts “Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem”
AS	Akciju sabiedrība
ĀM	Ārlietu ministrija
Daugavas stadions	VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””
DOC	SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs” (vien.reģ.Nr.40003244634)
ECDC	Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs
EM	Ekonomikas ministrija
ES	Eiropas Savienība
IKZK	Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
IZM	Izglītības un zinātnes ministrija
LBPSC	Atvasināta publiska persona “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs”
LLU	Latvijas Lauksaimniecības universitāte
LM	Labklājības ministrija
LPK	Biedrība “Latvijas Paralimpiskā komiteja”
LSFP	Biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome”
LU	Latvijas Universitāte
LZA	Latvijas Zinātņu akadēmija
LZP	Latvijas Zinātnes padome

NBS	Nacionālie bruņotie spēki
p.i.	Pienākumu izpildītājs
PIKC	Profesionālās izglītības kompetences centrs
PSKUS	VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
PVO	Pasaules Veselības organizācija
<i>reCOVery-LV</i>	Projekts "Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (<i>reCOVery-LV</i>)"
RNS	Ribonukleīnskābe
RSU	Rīgas Stradiņa universitāte
RTU	Rīgas Tehniskā universitāte
SAM	Specifiskais atbalsta mērķis
SC "Mežaparks"	SIA "Sporta centrs "Mežaparks""
SIA	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SPKC	Slimību profilakses un kontroles centrs
TC "Lielupe"	SIA "Tenisa centrs "Lielupe""
TM	Tieslietu ministrija
VeOC	SIA "Olimpiskais centrs "Ventspils"" (vien.reģ.Nr.40003245964)
VPP	Valsts pētījumu programma
VSAOI	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
VSIA	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
ZM	Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
ZOC	SIA "ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS" (vien.reģ.Nr.43603019077)

1.pielikums. Revīzijas apjomā iekļautās iestādes un izlases veidā pārbaudītās Izglītības un zinātnes ministrijas un tās padotības iestāžu pārskata daļas

Iestāde	Pārskata daļas
IZM centrālais aparāts	○ darījumu posteņi: ✓ maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi; ✓ atlīdzība; ✓ pakalpojumi; ✓ subsīdijas un dotācijas; ✓ uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība; ✓ kapitālo izdevumu transferti; ○ bilances posteņi: ✓ ilgtermiņa ieguldījumi: • zeme, ēkas un būves; • pārējie pamatlīdzekļi; ✓ ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: • līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā; ✓ apgrozāmie līdzekļi: • debitori; • nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem; ○ konsolidācijas un sakarību pārbaudes: ✓ konsolidācijas pārbaude (konsolidētajam gada pārskatam); ✓ gada pārskata sakarību pārbaude (IZM gada pārskatam).
Valsts izglītības attīstības aģentūra	○ darījumu posteņi: ✓ atlīdzība; ✓ pakalpojumi; ✓ uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība; ○ bilances posteņi: ✓ ilgtermiņa noguldījumi; ✓ ilgtermiņa prasības par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem); ✓ nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem; ✓ īstermiņa finanšu ieguldījumi; ✓ naudas līdzekļi; ✓ nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi; ■ gada pārskata sakarību pārbaude.

Iestāde	Pārskata daļas
Valsts izglītības satura centrs	○ darījumu posteņi: ✓ maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi; ✓ atlīdzība; ✓ pakalpojumi; ✓ nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi; ○ bilances posteņi: ✓ ilgtermiņa ieguldījumi: • nemateriālie ieguldījumi; • pamatlīdzekļi; ✓ apgrozāmie līdzekļi: • nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem; • naudas līdzekļi; ✓ saistības; ○ gada pārskata sakarību pārbaude.
Latvijas Zinātnes padome	○ darījumu posteņi: ✓ atlīdzība; ✓ pakalpojumi; ○ bilances posteņi: ✓ saistības; ○ gada pārskata sakarību pārbaude.
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra	○ darījumu posteņi: ✓ atlīdzība; ✓ pakalpojumi; ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000; ✓ subsīdijas un dotācijas; ○ gada pārskata sakarību pārbaude.
PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"	○ darījumu posteņi: ✓ maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi; ✓ atlīdzība; ✓ pakalpojumi; ✓ stipendijas; ✓ pamatkapitāla veidošana; ○ bilances posteņi: ✓ ilgtermiņa ieguldījumi; ✓ saistības; ○ gada pārskata sakarību pārbaude.

Iestāde	Pārskata daļas
Rīgas Mākslas un mediju tehnikums PIKC "Rīgas Tehniskā koledža"	○ darījumu posteņi: ✓ maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi; ✓ atlīdzība; ✓ pakalpojumi; ✓ stipendijas; ✓ pamatkapitāla veidošana; ○ bilances posteņi: ✓ ilgtermiņa ieguldījumi; ✓ saistības; ○ gada pārskata sakarību pārbaude.
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums	○ darījumu posteņi: ✓ maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi; ✓ atlīdzība; ✓ pakalpojumi; ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000; ✓ stipendijas; ✓ pamatkapitāla veidošana; ○ bilances posteņi: ✓ ilgtermiņa ieguldījumi; ○ gada pārskata sakarību pārbaude.
Rēzeknes tehnikums	○ darījumu posteņi: ✓ maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi; ✓ atlīdzība; ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni; ✓ pakalpojumi; ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000; ✓ stipendijas; ✓ pamatkapitāla veidošana; ○ bilances posteņi: ✓ ilgtermiņa ieguldījumi; ✓ saistības; ○ gada pārskata sakarību pārbaude.
Daugavpils Būvniecības tehnikums	○ darījumu posteņi: ✓ maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi; ✓ atlīdzība; ✓ mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni;

Iestāde	Pārskata daļas
	✓ pakalpojumi; ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000; ✓ stipendijas; ✓ pamatkapitāla veidošana; ○ bilances posteņi: ✓ ilgtermiņa ieguldījumi; ✓ apgrozāmie līdzekļi; ✓ saistības; ○ gada pārskata sakarību pārbaude.
Izglītības kvalitātes valsts dienests	○ darījumu posteņi: ✓ maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi; ✓ atlīdzība; ✓ pakalpojumi; ✓ pamatkapitāla veidošana; ○ bilances posteņi: ✓ ilgtermiņa ieguldījumi; ✓ apgrozāmie līdzekļi; ✓ saistības; ○ gada pārskata sakarību pārbaude.
PIKC "LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS" Rīgas 3.ardrskola	○ darījumu posteņi: ✓ maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi; ✓ atlīdzība; ✓ pakalpojumi; ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000; ✓ stipendijas; ✓ pamatkapitāla veidošana; ○ bilances posteņi: ✓ ilgtermiņa ieguldījumi; ✓ apgrozāmie līdzekļi; ✓ saistības; ○ gada pārskata sakarību pārbaude.
Latvijas Sporta muzejs	○ darījumu posteņi: ✓ maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi; ✓ atlīdzība; ✓ pakalpojumi; ✓ krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000;

Iestāde	Pārskata daļas
	✓ pamatkapitāla veidošana; ○ bilances posteņi: ✓ ilgtermiņa ieguldījumi; ✓ apgrozāmie līdzekļi; ✓ kreditori; ○ gada pārskata sakarību pārbaude.

2.pielikums. Institūciju sniegtā informācija par līdzdalību VPP “Covid-19 seku mazināšanai”

Jautājums	Sniegtās atbildes			
	IZM ¹⁹⁸	VM ¹⁹⁹	SPKC ²⁰⁰	LM ²⁰¹ , EM ²⁰² , ZM ²⁰³ , AM ²⁰⁴ , TM ²⁰⁵ , UR (TM) ²⁰⁶ , AiM ²⁰⁷
Vai institūcija iesaistījās idejas izstrādē par zinātnes nozares iesaisti Covid-19 radīto seku mazināšanai līdz tās prezentēšanai Saeimas komisijā?	Jā	VM konceptuāli atbalstīja šādas valsts pētījumu programmas izveidi	Jā	Nē
Gadījumā, ja institūcija piedalījās idejas par zinātnes nozares iesaisti Covid-19 radīto seku mazināšanai īstenošanā līdz tās prezentēšanai Saeimas komisijā:				
- kā izpaudās institūcijas iesaiste idejas par zinātnes nozares iesaisti Covid-19 radīto seku mazināšanai izstrādē?	Sagatavotā prezentācija/priekšlikums balstījās uz IZM pieejamo informāciju, piedaloties ES līmeņa koordinācijas sanāksmē, kuras rezultātā tapa ES Rīcības plāns pētniecības iesaistei Covid-19 seku mazināšanai. ES konkurētspējas ministru padomē šis rīcības plāns ir apstiprināts.	-	SPKC eksperti sniedza priekšlikumus, kuriem varētu būt augsts lietderības potenciāls lietišķajā epidemioloģijā	-
- kādu informāciju institūcija iesniedza atbildīgajām ministrijām (IZM un VM) priekšlikumu izstrādei par zinātnes nozares iesaisti Covid-19 radīto seku mazināšanai?	-	-	(1) Pētījumi par vīrusa izdalīšanas ilgumu, saistībā ar vīrusa SARS-CoV-2 RNS slodzi un klīnisko gaitu Latvijas populācijā; (2) Pētījumi par epidemioloģisko datu saistību ar SARS-CoV-2 pilna genoma sekvencēšanas rezultātiem Pētījumi par Latvijā cirkulējošiem SARS-CoV-2 pilna genoma sekvencēšanas rezultātiem (3) Seroprevalences pētījumi par antivielu izstrādi pēc Covid-19 pārslimošanas, kopējo seroprevalenci populācijā un noteiktās riska grupās (4) Modelēšanas pētījumi par Covid-19 izplatības un ierobežojošo pasākumu ietekmi uz saslimstību, veselības aprūpes sistēmas kapacitāti Latvijā	-
- pamatojoties uz kādu institūcijai pieejamo informāciju tika sagatavota atbildīgajām ministrijām iesniegtie priekšlikumi par zinātnes nozares iesaisti Covid-19 radīto seku mazināšanai?	-	-	Pamatojoties uz ekspertu profesionālajām zināšanām, kompetencēm un prasmēm, kā arī tīmeklī publicētās profesionālās informācijas, pārsvarā no ECDC un PVO	-

Jautājums		Sniegtās atbildes									
		<i>IZM</i> ²⁰⁸	<i>VM</i> ²⁰⁹	<i>SPKC</i> ²¹⁰	<i>LM</i> ²¹¹	<i>EM</i> ²¹²	<i>ZM</i> ²¹³	<i>ĀM</i> ²¹⁴	<i>TM</i> ²¹⁵	<i>UR (TM)</i> ²¹⁶	<i>AiM</i> ²¹⁷
MK	20.05.2020. apstiprināja valsts pētījumu programmu “Covid-19 seku mazināšanai” ar noteiktām trim tematiskajām jomām: veselības aprūpe un sabiedrības veselība; inženiertehniskie risinājumi; tautsaimniecība un sabiedrības labklājība. Kurā no trim programmas tematiskajām jomām ir pārstāvētas institūcijas nozares?	Inženiertehniskie risinājumi Tautsaimniecība un sabiedrības labklājība	Veselības aprūpe un sabiedrības veselība Inženiertehniskie risinājumi	Veselības aprūpe un sabiedrības veselība	Tautsaimniecība un sabiedrības labklājība	Inženiertehniskie risinājumi (ARTSS) Tautsaimniecība un sabiedrības labklājība (reCOVery-LV)	Tautsaimniecība un sabiedrības labklājība	Tautsaimniecība un sabiedrības labklājība	Tautsaimniecība un sabiedrības labklājība	Tautsaimniecība un sabiedrības labklājība	Tautsaimniecība un sabiedrības labklājība
Vai institūcija piedalījās valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” izstrādes procesā, definējot programmas mērķus, uzdevumus un nosakot tās sagaidāmos rezultātus pirms programma tika apstiprināta MK?		IZM sadarbībā ar VM, ņemot vērā ES Rīcības plānu Covid-19 seku mazināšanai izstrādāja Ministru kabineta rīkojuma projektu. Rīkojuma projekts tālāk tika precizēts un papildināts, ņemot vērā nozaru ministriju, LZA un LZP, kā arī stratēģiskās vadības padomes atzinumus	VM, ņemot vērā PVO identificētās Covid-19 pētījumu tēmas un sadarbībā ar nozares zinātniekiem apzināja steidzami pētāmos jautājumus. VM sadarbojās ar IZM Ministru kabineta rīkojuma projekta sagatavošanā un izstrādāja VPP laikā sasniedzamos papildu rezultātus.	Nē, bet sniedza priekšlikumus rezultātu un to rādītāju noteikšanai	Jā	Jā	Nē, nav arī bijusi informēta par LLU iesaisti projektā	Nē	Nē	Nē	Nē
Vai, nosakot sasniedzamos rezultātus valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” uzdevumiem, institūcijā jau bija redzējums par to		Jā	Jā	Jā	Jā	Jā	-	-	-	-	-

Jautājums	Sniegtās atbildes									
	<i>IZM</i> ²⁰⁸	<i>VM</i> ²⁰⁹	<i>SPKC</i> ²¹⁰	<i>LM</i> ²¹¹	<i>EM</i> ²¹²	<i>ZM</i> ²¹³	<i>ĀM</i> ²¹⁴	<i>TM</i> ²¹⁵	<i>UR (TM)</i> ²¹⁶	<i>AiM</i> ²¹⁷
izmantojumu tālākā institūcijas rīcībpolitikas plānošanā un īstenošanā Covid-19 radīto seku mazināšanā?										
Vai un kā institūcija tiek iesaistīta valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” saņemto rezultātu izvērtēšanā un saskaņošanā?	Jā, IZM bija iespēja iepazīties ar projektu sagatavotajām saturiskajām atskaitēm, kā arī IZM nodrošināja dalību stratēģiskās vadības padomes un uzraudzības komisijas sēdēs. Tika organizētas vairākas iegūto rezultātu izvērtēšanas un saskaņošanas sanāksmes ministrijai saistošajos projektos.	Jā, VM bija iespēja iepazīties ar projektu sagatavotajām saturiskajām atskaitēm, kā arī VM nodrošināja dalību stratēģiskās vadības padomes un uzraudzības komisijas sēdēs	Jā, SPKC bija iespēja iepazīties ar projektu sagatavotajām saturiskajām atskaitēm, kā arī SPKC nodrošināja dalību stratēģiskās vadības padomes un uzraudzības komisijas sēdēs	Jā, LM bija iespēja iepazīties ar projektu sagatavotajām saturiskajām atskaitēm, kā arī LM nodrošināja dalību visās stratēģiskās vadības padomes un uzraudzības komisijas sēdēs	Jā, EM bija iespēja iepazīties ar projektu sagatavotajām saturiskajām atskaitēm, kā arī EM nodrošināja dalību visās stratēģiskās vadības padomes un uzraudzības komisijas sēdēs	2020.gada decembrī, kad tika lūgts sniegt vērtējumu par projektu <i>reCOVery-LV</i>	2020.gada decembrī, kad tika lūgts sniegt vērtējumu par projektu <i>reCOVery-LV</i>	2020.gada decembrī, kad tika lūgts sniegt vērtējumu par projektu <i>reCOVery-LV</i>	Lai dalītos pieredzē iestādes digitālajā transformācijā un attālinātu pakalpojumu nodrošināšanā (projekts <i>reCOVery-LV</i>)	17.12.2020. projekta <i>reCOVery-LV</i> ietvaros - virtuālā pārtikas hakatona laikā
Cik regulāra ir sadarbība ar zinātnisko institūciju/-ām valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” projektu rezultātu izvērtēšanā vai saskaņošanā?	Regulāra	Regulāra	Regulāra	Regulāra	Regulāra	Vienu reizi atzinuma sniegšanai	Viena viedokļu apmaiņa	Vienu reizi atzinuma sniegšanai	Vienu reizi intervijas protokola saskaņošanai	-
Vai valsts pētījumu programmā “Covid-19 seku mazināšanai” iegūtie rezultāti:										
- ir izmantoti rīcībpolitikas īstenošanā un Covid-19 seku mazināšanai līdz šā gada martam?	Izmantoti	Izmantoti	Izmantoti	Izmantoti	ARTSS – tiks izmantoti <i>reCOVery-LV</i> – par nodevumiem 2020.gada decembra beigās	Nav izmantoti	Tiek vērtēts	Izmantoti	Nav izmantoti	Iegūtās atziņas un darba grupu rezultāti tiks izmantoti NBS pārtikas nodrošinājuma
- tiek izmantoti rīcībpolitikas	Tiks izmantoti	Tiks izmantoti	Tiks izmantoti	Tiks izmantoti		Tiks vērtēts	Tiks vērtēts	Izmantoti	Tiks vērtēts	

Jautājums	Sniegtās atbildes									
	<i>IZM</i> ²⁰⁸	<i>VM</i> ²⁰⁹	<i>SPKC</i> ²¹⁰	<i>LM</i> ²¹¹	<i>EM</i> ²¹²	<i>ZM</i> ²¹³	<i>ĀM</i> ²¹⁴	<i>TM</i> ²¹⁵	<i>UR (TM)</i> ²¹⁶	<i>AiM</i> ²¹⁷
īstenošanai 2021.gadā?					sagatavots negatīvs atzinums. Tiks vērtēts pēc atkārtotas iesniegšanas					iepirkumu plānošanā.
- tiek plānoti izmantoti rīcībpolitikas plānošanai un īstenošanai tuvāko trīs gadu?								Tiks izmantoti		

3.pielikums. Atbilstības jautājumi un to vērtēšanas kritēriji

Revīzijas jautājums	Noteiktais kritērijs	Atbilde uz apakšjautājumu un kritēriju vērtējums
Finansējums pasākumam “Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcija un vieglatlētikas manēžas būvniecība” Pārskata gadā plānotais finansējums 700 000 euro (“deputātu kvotas”) Kopējais plānotais finansējums pasākumam 2017.–2020.gadam 5 300 000 euro (“deputātu kvotas”) Faktiski 2020.gadā izlietotais finansējums 700 000 euro (“deputātu kvotas”)		
Galvenais pārbaudāmais jautājums – vai IZM piešķirtais valsts budžeta finansējums Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcijas un vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta īstenošanai izlietots atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, tiesību aktiem²¹⁸ un sasniedzot 2020.gadā plānotos rezultātus?		
Vai projekts tika īstenots atbilstoši likumā “Par valsts budžetu 2020.gadam”, IZM un Valmieras pilsētas pašvaldības 07.02.2020. līgumā Nr.2-2e/20/99 noteiktajam laika grafikam un finansēšanas plāniem?	Atbilde uz apakšjautājumu: projekts 2020.gadā tika īstenots atbilstoši likumā “Par valsts budžetu 2020.gadam”, IZM un Valmieras pilsētas pašvaldības 07.02.2020. līgumā Nr.2-2e/20/99 noteiktajam laika grafikam un finansēšanas plāniem.	☑ Kritērijs ir sasniegts – salīdzinot Valmieras pilsētas pašvaldības iesniegtās atskaites par finansējuma izlietojumu un IZM un pašvaldības noslēgto sadarbības līgumu, neatbilstības netika konstatētas.
	Nodrošināta būvniecības un rekonstrukcijas projektam piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietošana tikai IZM un pašvaldības finansējuma līgumā minētajam mērķim un noteiktajā kārtībā, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. Paredzētie pasākumi tiek realizēti atbilstoši 2020.gada plāniem un budžetam, piešķirtais valsts budžets rekonstrukcijas un būvniecības projektam izmantots pakalpojumu un piegāžu apmaksai likumā “Par 2020.gada valsts budžetu” paredzētajā apmērā.	
Vai IZM piešķirtais valsts budžeta finansējums tika izlietots atbilstoši tā piešķiršanas mērķim – stadiona rekonstrukcijas un vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta īstenošanai?	Atbilde uz apakšjautājumu: IZM piešķirtais valsts budžeta finansējums tika izlietots atbilstoši tā piešķiršanas mērķim – stadiona rekonstrukcijas un vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta īstenošanai.	☑ Kritērijs ir sasniegts – veicot Valmieras pilsētas pašvaldības iesniegtās atskaites un IZM un pašvaldības noslēgtā līguma izpildes izvērtējumu, konstatēts, ka līdz 2020.gada septembrim IZM piešķirtais finansējums 2020.gadam izlietots pilnā apmērā. No piešķirtā finansējuma apmaksāti paveiktie būvdarbi.
	Konstatējot apstākļus, kas kavē vai dara neiespējamu sākotnēji plānotā pasākuma mērķu sasniegšanu, ir veiktas izmaiņas tiesību aktos, kas pamatotas ar ticamām prognozēm, aktuālu informāciju, pamatotiem pieņēmumiem (ekonomiskiem, statistiskiem un/vai matemātiskiem u.c.). Gadījumā, ja piešķirtā finansējuma apmērs tā piešķiršanas mērķim nav bijis nepieciešams – vai rīcība ar finansējuma pārpalikumu ir bijusi tiesiska?	
		☑ Kritērijs ir sasniegts – IZM piešķirtais finansējums 2020.gadam izlietots pilnā apmērā un bijis nepieciešams noteiktā mērķa sasniegšanai.

Attīstības izdevumi

Revīzijas jautājums	Noteiktais kritērijs	Atbilde uz apakšjautājumu un kritēriju vērtējums
Finansējums pasākumam “Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcija un vieglatlētikas manēžas būvniecība” Pārskata gadā plānotais finansējums 800 000 euro Kopējais plānotais finansējums pasākumam 2020.gadam 800 000 euro Faktiski 2020.gadā izlietotais finansējums 800 000 euro		
Galvenais pārbaudāmais jautājums – vai papildu investīcijām valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai (prioritārajam pasākumam) 2020.gadā piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši sākotnējam to piešķiršanas mērķim, ievērojot attiecināmos tiesību aktus un sasniedzot plānotos rezultātus²¹⁹?		
Vai izstrādātais prioritārā pasākuma pieteikums vidējam termiņam ir pietiekami pamatots un plānotie izdevumi atbilst reālajai situācijai?	Atbilde uz apakšjautājumu: prioritārā pasākuma pieteikums ir pamatots, un izdevumi atbilst reālajai situācijai. Prioritārā pasākuma pieteikumā uzrādītā informācija atbilstoši Ministru kabineta 11.12.2012. noteikumiem Nr.867 ir pamatota. Ir izmantotas: – ticamas prognozes; – aktuāla informācija; – pamatoti pieņēmumi (<i>ekonomiskie, statistiskie un/vai matemātiskie u.c.</i>).	✓ Kritērijs ir sasniegts – prioritārā pasākuma pieteikumā uzrādītā informācija atbilstoši Ministru kabineta 11.12.2012. noteikumiem Nr.867 ir pamatota.
	Prioritārā pasākuma pieteikumā ir konstatējama saikne ar attīstības plānošanas dokumentu, definētās vajadzības izriet no nozares attīstības plāniem.	✓ Kritērijs ir sasniegts – pieteikumā ir konstatējama saikne ar attīstības plānošanas dokumentu un definētās vajadzības izriet no nozares attīstības plāniem. Pieteikumā norādīta sasaiste ar Sporta politikas pamatnostādņiem 2014.–2020.gadam.
Vai prioritārajam pasākumam piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši sākotnējam to piešķiršanas mērķim, ievērojot attiecināmos tiesību aktus un sasniedzot (konkrētā laikposma) plānotos rezultātus (vai plānoto progresu / starpposma rezultātus)?	Atbilde uz apakšjautājumu: 2020.gadā prioritārajam pasākumam piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši sākotnējam to piešķiršanas mērķim, ievērojot attiecināmos tiesību aktus un sasniedzot plānotos rezultātus.	
	Prioritārajam pasākumam piešķirtais finansējums ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim.	✓ Kritērijs ir sasniegts – 2020.gadā prioritārajam pasākumam piešķirtais finansējums ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim – Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcijai un vieglatlētikas manēžas būvniecībai.
	Īstenojot prioritāro pasākumu, ir sasniegti plānotie rezultāti.	✓ Kritērijs ir sasniegts – IZM piešķirtie attīstības izdevumi projekta īstenošanā 2020.gadā ir 3,7% no kopējās Valmieras pilsētas pašvaldības un pilnsabiedrības “Lemminkainen” 02.02.2018. līguma Nr.08-111/2.4.4.1/18/8 summas. IZM piešķirtais finansējums ir līdzfinansējums projekta īstenošanai, un no finansējuma tika apmaksāti veiktie būvniecības darbi.
	Iestādē ir nodrošināta sistemātiska prioritārā pasākuma īstenošanas gaitas novērtēšana, izvērtējot perspektīvā izvirzīto mērķu sasniegšanu, novērtējot iespējamās novirzes,	✓ Kritērijs ir sasniegts – IZM ir nodrošināta sistemātiska prioritārā pasākuma īstenošanas gaitas novērtēšana, izvērtējot perspektīvā izvirzīto mērķu sasniegšanu, novērtējot

Revīzijas jautājums	Noteiktais kritērijs	Atbilde uz apakšjautājumu un kritēriju vērtējums
	un, tās konstatējot, tiek savlaicīgi plānota rīcība izvērīto mērķu sasniegšanai.	iespējamās novirzes, un, tās konstatējot, tiek savlaicīgi plānota rīcība izvērīto mērķu sasniegšanai. Valmieras pilsētas pašvaldība atbilstoši līguma nosacījumiem katru ceturksni iesniedza atskaites par paveikto un piešķirtā finansējuma izlietojumu. Pēc izglītības un zinātnes ministres biroja rezolūcijas 28.07.2020. tika veikta dienesta pārbaude par rekomendēto zāliena kvalitāti un tā atbilstību DIN standartam (standarts, kurš nepieciešams, lai futbola laukumā varētu norisināties starptautiska līmeņa futbola sacensības). Ir sagatavots dienesta ziņojums Nr.4-20.3.7/20/13, kurā norādīts, ka neatbilstības netika konstatētas.
	Konstatējot apstākļus, kas kavē vai dara neiespējamu sākotnēji plānotā prioritārā pasākuma mērķu sasniegšanu, ir veiktas izmaiņas, kas pamatotas ar: – ticamām prognozēm; – aktuālu informāciju; – pamatotiem pieņēmumiem (ekonomiskiem, statistiskiem un/vai matemātiskiem u.c.).	✓ Kritērijs ir sasniegts – īstenojot projektu “Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcija un vieglatlētikas manēžas būvniecība”, 2020.gadā nav bijuši apstākļi, kas kavētu piešķirtā finansējuma apgūšanu un mērķu sasniegšanu.
	Ir ievēroti tiesību akti ²²⁰ (gan iekšējie, gan ārējie), kas attiecas uz prioritārā pasākuma īstenošanu.	✓ Kritērijs ir sasniegts – ir ievēroti tiesību akti (gan iekšēji, gan ārējie), kas attiecas uz prioritārā pasākuma īstenošanu.
Gadījumā, ja prioritārajam pasākumam piešķirtā finansējuma apmērs tā piešķiršanas mērķim pārskata gadā nav bijis nepieciešams – vai rīcība ar finansējuma pārpalikumu ir bijusi atbilstoša valdības lēmumiem un/vai sniegtajiem norādījumiem saistībā ar ārkārtējo situāciju?	Atbilde uz apakšjautājumu: prioritārajam pasākumam “Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcija un vieglatlētikas manēžas būvniecība” piešķirtais finansējums 2020.gadā izlietots pilnā apmērā. Rīcība ar finansējuma pārpalikumu ir bijusi atbilstoša valdības lēmumiem un/vai sniegtajiem norādījumiem saistībā ar ārkārtējo situāciju.	✓ Kritērijs ir sasniegts – piešķirtais finansējums izlietots pilnā apmērā.
Finansējums pasākumam “Daugavas stadiona centrālā sporta laukuma (futbols un vieglatlētika) rekonstrukcija” (ieguldījums SIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” pamatkapitālā) Pārskata gadā plānotais finansējums 1 080 688 euro Kopējais plānotais finansējums pasākumam 2020.gadam 1 080 688 euro Faktiski 2020.gadā izlietotais finansējums: – IZM ieguldījums pamatkapitālā – 1 080 688 euro – SIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” projekta īstenošana – 0 euro		
Galvenais pārbaudāmais jautājums – vai papildu investīcijām valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai (prioritārajam pasākumam) 2020.gadā piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši sākotnējam to piešķiršanas mērķim, ievērojot attiecināmos tiesību aktus un sasniedzot plānotos rezultātus ²²¹ ?		

Revīzijas jautājums	Noteiktais kritērijs	Atbilde uz apakšjautājumu un kritēriju vērtējums
Vai izstrādātais prioritārā pasākuma pieteikums vidējam termiņam ir pietiekami pamatots un plānotie izdevumi atbilst reālajai situācijai?	Atbilde uz apakšjautājumu: prioritārā pasākuma pieteikums ir pamatots, un izdevumi atbilst reālajai situācijai. Prioritārā pasākuma pieteikumā uzrādītā informācija atbilstoši Ministru kabineta 11.12.2012. noteikumiem Nr.867 ir pamatota. Ir izmantotas: – ticamas prognozes; – aktuāla informācija; – pamatoti pieņēmumi (<i>ekonomiskie, statistiskie un/vai matemātiskie u.c.</i>). Prioritārā pasākuma pieteikumā ir konstatējama saikne ar attīstības plānošanas dokumentu, definētās vajadzības izriet no nozares attīstības plāniem.	☑ Kritērijs ir sasniegts – prioritārā pasākuma pieteikumā uzrādītā informācija atbilstoši Ministru kabineta 11.12.2012. noteikumiem Nr.867 ir pamatota. ☑ Kritērijs ir sasniegts – pieteikumā ir konstatējama saikne ar attīstības plānošanas dokumentu un definētās vajadzības izriet no nozares attīstības plāniem. Pieteikumā norādīta sasaiste ar Sporta politikas pamatnostādņēm 2014.–2020.gadam.
Vai prioritārajam pasākumam piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši sākotnējam to piešķiršanas mērķim, ievērojot attiecināmos tiesību aktus un sasniedzot (konkrētā laikposma) plānotos rezultātus (vai plānoto progresu / starpposma rezultātus)?	Atbilde uz apakšjautājumu: IZM ir ieguldījusi kapitālsabiedrības pamatkapitālā atbilstoši Ministru kabineta rīkojumā²²² noteiktajam. Savukārt projekta “Daugavas stadiona centrālā sporta laukuma (futbols un vieglatlētika) rekonstrukcija” īstenošana 2020.gadā netika uzsākta. Prioritārajam pasākumam piešķirtais finansējums ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim. Īstenojot prioritāro pasākumu, ir sasniegti plānotie rezultāti. Iestādē ir nodrošināta sistemātiska prioritārā pasākuma īstenošanas gaitas novērtēšana, izvērtējot perspektīvā izvirzīto mērķu sasniegšanu, novērtējot iespējamās novirzes, un, tās konstatējot, tiek savlaicīgi plānota rīcība izvirzīto mērķu sasniegšanai. Konstatējot apstākļus, kas kavē vai dara neiespējamu sākotnēji plānotā prioritārā pasākuma mērķu sasniegšanu, ir veiktas izmaiņas, kas pamatotas ar: – ticamām prognozēm; – aktuālu informāciju; – pamatotiem pieņēmumiem (<i>ekonomiskiem, statistiskiem un/vai matemātiskiem u.c.</i>). Ir ievēroti tiesību akti²²⁴ (<i>gan iekšējie, gan ārējie</i>), kas attiecas uz prioritārā pasākuma īstenošanu.	☑ Kritērijs ir sasniegts – finansējums ieguldīts kapitālsabiedrības pamatkapitālā atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam²²³. Savukārt projektam “Daugavas stadiona centrālā sporta laukuma (futbols un vieglatlētika) rekonstrukcija” piešķirtais finansējums 2020.gadā nav bijis nepieciešams. Kritērijs uz ieguldījumu pamatkapitālā nav attiecināmi. ☑ Kritērijs ir sasniegts – finansējums ieguldīts pamatkapitālā atbilstoši normatīvajiem aktiem. Tomēr mērķa “Daugavas stadiona centrālā sporta laukuma (futbols un vieglatlētika) rekonstrukcija” īstenošanai 2020.gadā

Revīzijas jautājums	Noteiktais kritērijs	Atbilde uz apakšjautājumu un kritēriju vērtējums
		piešķirtais finansējums nav bijis nepieciešams.
Gadījumā, ja prioritārajam pasākumam piešķirtā finansējuma apmērs tā piešķiršanas mērķim pārskata gadā nav bijis nepieciešams – vai rīcība ar finansējuma pārpalikumu ir bijusi atbilstoša valdības lēmumiem un/vai sniegtajiem norādījumiem saistībā ar ārkārtējo situāciju?	Atbilde uz apakšjautājumu: – Rīcība ar finansējuma pārpalikumu ir bijusi atbilstoša valdības lēmumiem un/vai sniegtajiem norādījumiem saistībā ar ārkārtējo situāciju.	Kritērijs uz ieguldījumu pamatkapitālā nav attiecināms.
Finansējums pasākumam “Sporta centra “Mežaparks” energoefektivitātes paaugstināšana” (ieguldījums SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” pamatkapitālā) Pārskata gadā plānotais finansējums 300 000 <i>euro</i> Kopējais plānotais finansējums pasākumam 2020.gadam 300 000 <i>euro</i> Faktiski 2020.gadā izlietotais finansējums: – IZM ieguldījums pamatkapitālā – 300 000 <i>euro</i> – SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” projekta īstenošana – 49 215 <i>euro</i>		
Galvenais pārbaudāmais jautājums – vai papildu investīcijām valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai (prioritārajam pasākumam) 2020.gadā piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši sākotnējam to piešķiršanas mērķim, ievērojot attiecināmos tiesību aktus un sasniedzot plānotos rezultātus ²²⁵ ?		
Vai izstrādātais prioritārā pasākuma pieteikums vidējam termiņam ir pietiekami pamatots un plānotie izdevumi atbilst reālajai situācijai?	Atbilde uz apakšjautājumu: prioritārā pasākuma pieteikums ir pamatots, un izdevumi atbilst reālajai situācijai. Prioritārā pasākuma pieteikumā uzrādītā informācija atbilstoši Ministru kabineta 11.12.2012. noteikumiem Nr.867 ir pamatota. Ir izmantotas: – ticamas prognozes; – aktuāla informācija; – pamatoti pieņēmumi (<i>ekonomiskie, statistiskie un/vai matemātiskie u.c.</i>). Prioritārā pasākuma pieteikumā ir konstatējama saikne ar attīstības plānošanas dokumentu, definētās vajadzības izriet no nozares attīstības plāniem.	☑ Kritērijs ir sasniegts – prioritārā pasākuma pieteikumā uzrādītā informācija atbilstoši Ministru kabineta 11.12.2012. noteikumiem Nr.867 ir pamatota. ☑ Kritērijs ir sasniegts – pieteikumā ir konstatējama saikne ar attīstības plānošanas dokumentu un definētās vajadzības izriet no nozares attīstības plāniem. Pieteikumā norādīta sasaiste ar Sporta politikas pamatnostādņiem 2014.–2020.gadam.
Vai prioritārajam pasākumam piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši sākotnējam to piešķiršanas mērķim, ievērojot attiecināmos tiesību aktus un sasniedzot (konkrētā laikposma) plānotos rezultātus (vai plānoto progresu / starpposma rezultātus)?	Atbilde uz apakšjautājumu: IZM ir ieguldījusi kapitālsabiedrības pamatkapitālā atbilstoši Ministru kabineta rīkojumā²²⁶ noteiktajam. Savukārt mērķis “Sporta centra “Mežaparks” energoefektivitātes paaugstināšana” 2020.gada beigās tika uzsākts īstenot. Prioritārajam pasākumam piešķirtais finansējums ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim. Īstenojot prioritāro pasākumu, ir sasniegti plānotie rezultāti.	☑ Kritērijs ir sasniegts – finansējums ieguldīts kapitālsabiedrības pamatkapitālā atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam²²⁷. Projekta “Sporta centra “Mežaparks” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošana 2020.gadā ir uzsākta un pabeigt īstenot (rezultāts sasniegts) plānots 2021.gada jūnijā.

Revīzijas jautājums	Noteiktais kritērijs	Atbilde uz apakšjautājumu un kritēriju vērtējums
	Iestādē ir nodrošināta sistemātiska prioritārā pasākuma īstenošanas gaitas novērtēšana, izvērtējot perspektīvā izvirzīto mērķu sasniegšanu, novērtējot iespējamās novirzes, un, tās konstatējot, tiek savlaicīgi plānota rīcība izvirzīto mērķu sasniegšanai. Konstatējot apstākļus, kas kavē vai dara neiespējamu sākotnēji plānotā prioritārā pasākuma mērķu sasniegšanu, ir veiktas izmaiņas, kas pamatotas ar: – ticamām prognozēm; – aktuālu informāciju; – pamatotiem pieņēmumiem (ekonomiskiem, statistiskiem un/vai matemātiskiem u.c.).	Kritērijs uz ieguldījumu pamatkapitālā nav attiecināms.
	Ir ievēroti tiesību akti²²⁸ (<i>gan iekšējie, gan ārējie</i>), kas attiecas uz prioritārā pasākuma īstenošanu.	☑ Kritērijs ir sasniegts – finansējums ieguldīts pamatkapitālā atbilstoši normatīvajiem aktiem. Projekta “Sporta centra “Mežaparks” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošana 2020.gadā ir uzsākta un pabeigt īstenot (rezultātu sasniegts) plānots 2021.gada jūnijā.
Gadījumā, ja prioritārajam pasākumam piešķirtā finansējuma apmērs tā piešķiršanas mērķim pārskata gadā nav bijis nepieciešams – vai rīcība ar finansējuma pārpalikumu ir bijusi atbilstoša valdības lēmumiem un/vai sniegtajiem norādījumiem saistībā ar ārkārtējo situāciju?	Atbilde uz apakšjautājumu: – Rīcība ar finansējuma pārpalikums ir bijusi atbilstoša valdības lēmumiem un/vai sniegtajiem norādījumiem saistībā ar ārkārtējo situāciju.	Kritērijs uz ieguldījumu pamatkapitālā nav attiecināms.
Finansējums pasākumam “Olimpiskā centra „Rēzekne” būvniecība” Pārskata gadā plānotais finansējums 998 000 <i>euro</i> Kopējais plānotais finansējums pasākumam 2020.gadam 998 000 <i>euro</i> Faktiski 2020.gadā izlietotais finansējums 998 000 <i>euro</i>		
Galvenais pārbaudāmais jautājums – vai papildu investīcijām valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai (prioritārajam pasākumam) 2020.gadā piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši sākotnējam to piešķiršanas mērķim, ievērojot attiecināmos tiesību aktus un sasniedzot plānotos rezultātus²²⁹?		
Vai izstrādātais prioritārā pasākuma pieteikums vidējam termiņam ir pietiekami pamatots un plānotie izdevumi atbilst reālajai situācijai?	Atbilde uz apakšjautājumu: prioritārā pasākuma pieteikums ir pamatots, un izdevumi atbilst reālajai situācijai. Prioritārā pasākuma pieteikumā uzrādītā informācija atbilstoši Ministru kabineta 11.12.2012. noteikumiem Nr.867 ir pamatota. Ir izmantotas: – ticamas prognozes; – aktuāla informācija; – pamatoti pieņēmumi (ekonomiskie, statistiskie un/vai matemātiskie u.c.).	☑ Kritērijs ir sasniegts – prioritārā pasākuma pieteikumā uzrādītā informācija atbilstoši Ministru kabineta 11.12.2012. noteikumiem Nr.867 ir pamatota.

Revīzijas jautājums	Noteiktais kritērijs	Atbilde uz apakšjautājumu un kritēriju vērtējums
	Prioritārā pasākuma pieteikumā ir konstatējama saikne ar attīstības plānošanas dokumentu, definētās vajadzības izriet no nozares attīstības plāniem.	☑ Kritērijs ir sasniegts – pieteikumā ir konstatējama saikne ar attīstības plānošanas dokumentu un definētās vajadzības izriet no nozares attīstības plāniem. Pieteikumā norādīta sasaiste ar Sporta politikas pamatnostādņēm 2014.–2020.gadam.
Vai prioritārajam pasākumam piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši sākotnējam to piešķiršanas mērķim, ievērojot attiecināmos tiesību aktus un sasniedzot (konkrētā laikposma) plānotos rezultātus (vai plānoto progresu / starpposma rezultātus)?	Atbilde uz apakšjautājumu: 2020.gadā prioritārajam pasākumam piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši sākotnējam to piešķiršanas mērķim, ievērojot attiecināmos tiesību aktus un sasniedzot plānotos rezultātus. Prioritārajam pasākumam piešķirtais finansējums ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim. Īstenojot prioritāro pasākumu, ir sasniegti plānotie rezultāti. Īestādē ir nodrošināta sistemātiska prioritārā pasākuma īstenošanas gaitas novērtēšana, izvērtējot perspektīvā izvirzīto mērķu sasniegšanu, novērtējot iespējamās novirzes, un, tās konstatējot, tiek savlaicīgi plānota rīcība izvirzīto mērķu sasniegšanai. Konstatējot apstākļus, kas kavē vai dara neiespējamu sākotnēji plānotā prioritārā pasākuma mērķu sasniegšanu, ir veiktas izmaiņas, kas pamatotas ar: – ticamām prognozēm; – aktuālu informāciju; – pamatotiem pieņemumiem (ekonomiskiem, statistiskiem un/vai matemātiskiem u.c.). Ir ievēroti tiesību akti²³⁰ (gan iekšējie, gan ārējie), kas attiecas uz prioritārā pasākuma īstenošanu.	☑ Kritērijs ir sasniegts – 2020.gadā prioritārajam pasākumam piešķirtais finansējums ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim – olimpiskā centra “Rēzekne” būvniecībai. ☑ Kritērijs ir sasniegts – IZM līdzfinansē projekta īstenošanu. Projekts ir plānots vairākus gadus un turpinās arī 2021.gadā ☑ Kritērijs ir sasniegts – IZM ir nodrošināta sistemātiska prioritārā pasākuma īstenošanas gaitas novērtēšana, izvērtējot perspektīvā izvirzīto mērķu sasniegšanu, novērtējot iespējamās novirzes, un, tās konstatējot, tiek savlaicīgi plānota rīcība izvirzīto mērķu sasniegšanai. ☑ Kritērijs ir sasniegts – īstenojot projektu “Olimpiskā centra “Rēzekne” būvniecība 2020.gadā nav bijuši apstākļi, kas kavētu piešķirtā finansējuma apgušanu un mērķu sasniegšanu. ☑ Kritērijs ir sasniegts – ir ievēroti tiesību akti (gan iekšējie, gan ārējie), kas attiecas uz prioritārā pasākuma īstenošanu.
Gadījumā, ja prioritārajam pasākumam piešķirtā finansējuma apmērs tā piešķiršanas mērķim pārskata gadā nav bijis nepieciešams – vai rīcība ar finansējuma pārpalikumu ir bijusi atbilstoša valdības lēmumiem un/vai sniegtajiem norādījumiem saistībā ar ārkārtējo situāciju?	Atbilde uz apakšjautājumu: olimpiskā finansējums izlietots pilnā apmērā. Rīcība ar finansējuma pārpalikumu ir bijusi atbilstoša valdības lēmumiem un/vai sniegtajiem norādījumiem saistībā ar ārkārtējo situāciju.	centra “Rēzekne” būvniecībai piešķirtais ☑ Kritērijs ir sasniegts – piešķirtais finansējums izlietots pilnā apmērā.

Revīzijas jautājums	Noteiktais kritērijs	Atbilde uz apakšjautājumu un kritēriju vērtējums
Finansējums pasākumam “Sporta centra “Kleisti” jumta remonts” Pārskata gadā plānotais finansējums 120 000 <i>euro</i> Kopējais plānotais finansējums pasākumam 2020.gadam 120 000 <i>euro</i> Faktiski 2020.gadā izlietotais finansējums 120 000 <i>euro</i>		
Galvenais pārbaudāmais jautājums – vai papildu investīcijām valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai (prioritārajam pasākumam) 2020.gadā piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši sākotnējam to piešķiršanas mērķim, ievērojot attiecināmos tiesību aktus un sasniedzot plānotos rezultātus²³¹?		
Vai izstrādātais prioritārā pasākuma pieteikums vidējam termiņam ir pietiekami pamatots un plānotie izdevumi atbilst reālajai situācijai?	Atbilde uz apakšjautājumu: prioritārā pasākuma pieteikums ir pamatots, un izdevumi atbilst reālajai situācijai. Prioritārā pasākuma pieteikumā uzrādītā informācija atbilstoši Ministru kabineta 11.12.2012. noteikumiem Nr.867 ir pamatota. Ir izmantotas: – ticamas prognozes; – aktuāla informācija; – pamatoti pieņēmumi (<i>ekonomiskie, statistiskie un/vai matemātiskie u.c.</i>).	✓ Kritērijs ir sasniegts – prioritārā pasākuma pieteikumā uzrādītā informācija atbilstoši Ministru kabineta 11.12.2012. noteikumiem Nr.867 ir pamatota.
	Prioritārā pasākuma pieteikumā ir konstatējama saikne ar attīstības plānošanas dokumentu, definētās vajadzības izriet no nozares attīstības plāniem.	✓ Kritērijs ir sasniegts – pieteikumā ir konstatējama saikne ar attīstības plānošanas dokumentu un definētās vajadzības izriet no nozares attīstības plāniem. Pieteikumā norādīta sasaiste ar Sporta politikas pamatnostādņiem 2014.–2020.gadam.
Vai prioritārajam pasākumam piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši sākotnējam to piešķiršanas mērķim, ievērojot attiecināmos tiesību aktus un sasniedzot (konkrētā laikposma) plānotos rezultātus (vai plānoto progresu / starpposma rezultātus)?	Atbilde uz apakšjautājumu: Prioritārajam pasākumam piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši sākotnējam to piešķiršanas mērķim, ievērojot attiecināmos tiesību aktus un sasniedzot plānotos rezultātus – ir veikti sporta centra “Kleisti” jumta remonts.	
	Prioritārajam pasākumam piešķirtais finansējums ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim.	✓ Kritērijs ir sasniegts – pasākumam “Sporta centra “Kleisti” jumta remonts” piešķirtais finansējums ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim.
	Īstenojot prioritāro pasākumu, ir sasniegti plānotie rezultāti.	✓ Kritērijs ir sasniegts – īstenojot projektu “Sporta centra “Kleisti” jumta remonts” ir sasniegts plānotais rezultāts. Ir veikts jumta remonts.
	Iestādē ir nodrošināta sistemātiska prioritārā pasākuma īstenošanas gaitas novērtēšana, izvērtējot perspektīvā izvirzīto mērķu sasniegšanu, novērtējot iespējamās novirzes, un, tās konstatējot, tiek savlaicīgi plānota rīcība izvirzīto mērķu sasniegšanai.	✓ Kritērijs ir sasniegts – IZM ir nodrošināta sistemātiska prioritārā pasākuma īstenošanas gaitas novērtēšana, izvērtējot perspektīvā izvirzīto mērķu sasniegšanu, novērtējot iespējamās novirzes, un, tās konstatējot, tiek savlaicīgi plānota rīcība izvirzīto mērķu sasniegšanai. Biedrība “Latvijas Jātnieku federācija” atbilstoši līgumam nosacījumiem katru ceturksni iesniedza atskaides par paveikto un piešķirtā finansējuma izlietojumu.
	Konstatējot apstākļus, kas kavē vai dara neiespējamu sākotnēji plānotā prioritārā	✓ Kritērijs ir sasniegts – īstenojot projektu “Sporta centra “Kleisti” jumta remonts”, 2020.gadā nav bijuši apstākļi,

Revīzijas jautājums	Noteiktais kritērijs	Atbilde uz apakšjautājumu un kritēriju vērtējums
	pasākuma mērķu sasniegšanu, ir veiktas izmaiņas, kas pamatotas ar: – ticamām prognozēm; – aktuālu informāciju; – pamatotiem pieņēmumiem (ekonomiskiem, statistiskiem un/vai matemātiskiem u.c.).	kas kavētu piešķirtā finansējuma apgūšanu un mērķu sasniegšanu.
	Ir ievēroti tiesību akti ²³² (<i>gan iekšējie, gan ārējie</i>), kas attiecas uz prioritārā pasākuma īstenošanu.	☑ Kritērijs ir sasniegts – ir ievēroti tiesību akti, kas attiecas uz prioritārā pasākuma īstenošanu.
Gadījumā, ja prioritārajam pasākumam piešķirtā finansējuma apmērs tā piešķiršanas mērķim pārskata gadā nav bijis nepieciešams – vai rīcība ar finansējuma pārpalikumu ir bijusi atbilstoša valdības lēmumiem un/vai sniegtajiem norādījumiem saistībā ar ārkārtējo situāciju?	Atbilde uz apakšjautājumu: IZM piešķirtais valsts budžeta finansējums tika izlietots atbilstoši tā piešķiršanas mērķim – Sporta centra “Kleisti” jumta remontam. Rīcība ar finansējuma pārpalikumu ir bijusi atbilstoša valdības lēmumiem un/vai sniegtajiem norādījumiem saistībā ar ārkārtējo situāciju.	☑ Kritērijs ir sasniegts – IZM piešķirtais finansējums 2020.gadam izlietots pilnā apmērā un bijis nepieciešams noteiktā mērķa sasniegšanai.
Finansējums pasākumam “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas vieglatlētikas manēžas rekonstrukcijas projekta izstrāde” Pārskata gadā plānotais finansējums 83 490 <i>euro</i> Kopējais plānotais finansējums pasākumam 2020.gadam 83 490 <i>euro</i> Faktiski 2020.gadā izlietotais finansējums 18 706 <i>euro</i>		
Galvenais pārbaudāmais jautājums – vai papildu investīcijām valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai (prioritārajam pasākumam) 2020.gadā piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši sākotnējam to piešķiršanas mērķim, ievērojot attiecināmos tiesību aktus un sasniedzot plānotos rezultātus ²³³ ?		
Vai izstrādātais prioritārā pasākuma pieteikums vidējam termiņam ir pietiekami pamatots un plānotie izdevumi atbilst reālajai situācijai?	Atbilde uz apakšjautājumu: prioritārā pasākuma pieteikums ir pamatots, un izdevumi atbilst reālajai situācijai. Prioritārā pasākuma pieteikumā uzrādītā informācija atbilstoši Ministru kabineta 11.12.2012. noteikumiem Nr.867 ir pamatota. Ir izmantotas: – ticamas prognozes; – aktuāla informācija; – pamatoti pieņēmumi (ekonomiskie, statistiskie un/vai matemātiskie u.c.).	☑ Kritērijs ir sasniegts – prioritārā pasākuma pieteikumā uzrādītā informācija atbilstoši Ministru kabineta 11.12.2012. noteikumiem Nr.867 ir pamatota.
	Prioritārā pasākuma pieteikumā ir konstatējama saikne ar attīstības plānošanas dokumentu, definētās vajadzības izriet no nozares attīstības plāniem.	☑ Kritērijs ir sasniegts – pieteikumā ir konstatējama saikne ar attīstības plānošanas dokumentu un definētās vajadzības izriet no nozares attīstības plāniem. Pieteikumā norādīta sasaiste ar Sporta politikas pamatnostādņiem 2014.–2020.gadam.
Vai prioritārajam pasākumam piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši	Atbilde uz apakšjautājumu: Prioritārajam pasākumam piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, lai arī tikai 22% no piešķirtā finansējuma, ir izlietoti atbilstoši sākotnējam to piešķiršanas mērķim, ievērojot attiecināmos tiesību aktus. Noteiktā rezultāta sasniegšana tika uzsākta.	

Revīzijas jautājums	Noteiktais kritērijs	Atbilde uz apakšjautājumu un kritēriju vērtējums
sākotnējam to piešķiršanas mērķim, ievērojot attiecināmos tiesību aktus un sasniedzot (konkrētā laikposma) plānotos rezultātus (vai plānoto progresu / starpposma rezultātus)?	Prioritārajam pasākumam piešķirtais finansējums ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim. Īstenojot prioritāro pasākumu, ir sasniegti plānotie rezultāti. Iestādē ir nodrošināta sistemātiska prioritārā pasākuma īstenošanas gaitas novērtēšana, izvērtējot perspektīvā izvirzīto mērķu sasniegšanu, novērtējot iespējamās novirzes, un, tās konstatējot, tiek savlaicīgi plānota rīcība izvirzīto mērķu sasniegšanai. Konstatējot apstākļus, kas kavē vai dara neiespējamu sākotnēji plānotā prioritārā pasākuma mērķu sasniegšanu, ir veiktas izmaiņas, kas pamatotas ar: – ticamām prognozēm; – aktuālu informāciju; – pamatotiem pieņēmumiem (ekonomiskiem, statistiskiem un/vai matemātiskiem u.c.). Ir ievēroti tiesību akti²³⁴ (gan iekšējie, gan ārējie), kas attiecas uz prioritārā pasākuma īstenošanu.	☑ Kritērijs sasniegts daļēji – no piešķirtajiem 83 490 <i>euro</i> paredzētajam mērķim ir izlietoti 18 706 <i>euro</i>, bet neizlietotais finansējums 64 784 <i>euro</i> apmērā atmaksāts Valsts kasē kā slēgtais budžeta asignējums. ☑ Kritērijs ir sasniegts – pārskata gadā ir uzsākta noteiktā mērķa sasniegšana. Ir noslēgts sadarbības līgums un veikts avansa maksājums par projekta īstenošanu. ☑ Kritērijs ir sasniegts – IZM ir nodrošināta sistemātiska prioritārā pasākuma īstenošanas gaitas novērtēšana, izvērtējot perspektīvā izvirzīto mērķu sasniegšanu, novērtējot iespējamās novirzes, un, tās konstatējot, tiek savlaicīgi plānota rīcība izvirzīto mērķu sasniegšanai. ☑ Kritērijs ir sasniegts – IZM finansējumu projekta īstenošanai pārskaitīja pēc attaisnojuma dokumentu saņemšanas, savukārt finansējumu, ko Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 2020.gadā neapguva, atmaksāja Valsts kasē. ☑ Kritērijs ir sasniegts – ir ievēroti tiesību akti, kas attiecas uz prioritārā pasākuma īstenošanu.
Gadījumā, ja prioritārajam pasākumam piešķirtā finansējuma apmērs tā piešķiršanas mērķim pārskata gadā nav bijis nepieciešams – vai rīcība ar finansējuma pārpalikumu ir bijusi atbilstoša valdības lēmumiem un/vai sniegtajiem norādījumiem saistībā ar ārkārtējo situāciju?	Atbilde uz apakšjautājumu: IZM rīcība ar neizlietotā finansējuma atlikumu ir bijusi atbilstoša normatīvajiem aktiem. Rīcība ar finansējuma pārpalikumu ir bijusi atbilstoša valdības lēmumiem un/vai sniegtajiem norādījumiem saistībā ar ārkārtējo situāciju.	☑ Kritērijs ir sasniegts – neizlietotais finansējums 64 783 <i>euro</i> apmērā atskaitīts Valsts kasē kā slēgtais budžeta asignējums.
Finansējums pasākumam “Murjāņu sporta ģimnāzijas infrastruktūras pilnveide, lai nodrošinātu iestādes sagatavošanu akreditācijai” Pārskata gadā plānotais finansējums 1 017 822 <i>euro</i> Kopējais plānotais finansējums pasākumam 2020.gadam 1 017 822 <i>euro</i> Faktiski 2020.gadā izlietotais finansējums 1 017 822 <i>euro</i>		
Galvenais pārbaudāmais jautājums – vai papildu investīcijām valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai (prioritārajam pasākumam) 2020.gadā piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši sākotnējam to piešķiršanas mērķim, ievērojot attiecināmos tiesību aktus un sasniedzot plānotos rezultātus²³⁵?		
Vai izstrādātais prioritārā pasākuma pieteikums vidējam	Atbilde uz apakšjautājumu: prioritārā pasākuma pieteikums ir pamatots, un izdevumi atbilst reālajai situācijai.	

Revīzijas jautājums	Noteiktais kritērijs	Atbilde uz apakšjautājumu un kritēriju vērtējums
termiņam ir pietiekami pamatots un plānotie izdevumi atbilst reālajai situācijai?	Prioritārā pasākuma pieteikumā uzrādītā informācija atbilstoši Ministru kabineta 11.12.2012. noteikumiem Nr.867 ir pamatota. Ir izmantotas: – ticamas prognozes; – aktuāla informācija; – pamatoti pieņēmumi (<i>ekonomiskie, statistiskie un/vai matemātiskie u.c.</i>).	☑ Kritērijs ir sasniegts – prioritārā pasākuma pieteikumā uzrādītā informācija atbilstoši Ministru kabineta 11.12.2012. noteikumiem Nr.867 ir pamatota.
	Prioritārā pasākuma pieteikumā ir konstatējama saikne ar attīstības plānošanas dokumentu, definētās vajadzības izriet no nozares attīstības plāniem.	☑ Kritērijs ir sasniegts – pieteikumā ir konstatējama saikne ar attīstības plānošanas dokumentu un definētās vajadzības izriet no nozares attīstības plāniem. Pieteikumā norādīta sasaiste ar Sporta politikas pamatnostādņēm 2014.–2020.gadam.
Vai prioritārajam pasākumam piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši sākotnējam to piešķiršanas mērķim, ievērojot attiecināmos tiesību aktus un sasniedzot (konkrētā laikposma) plānotos rezultātus (vai plānoto progresu / starpposma rezultātus)?	Atbilde uz apakšjautājumu: prioritārajam pasākumam piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši sākotnējam to piešķiršanas mērķim, ievērojot attiecināmos tiesību aktus un sasniedzot plānotos rezultātus – Murjāņu sporta ģimnāzijas infrastruktūras pilnveidei, lai nodrošinātu iestādes sagatavošanu akreditācijai.	
	Prioritārajam pasākumam piešķirtais finansējums ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim.	☑ Kritērijs ir sasniegts – pasākumam “Murjāņu sporta ģimnāzijas infrastruktūras pilnveidei, lai nodrošinātu iestādes sagatavošanu akreditācijai” piešķirtais finansējums ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim.
	Īstenojot prioritāro pasākumu, ir sasniegti plānotie rezultāti.	☑ Kritērijs ir sasniegts – īstenojot projektu “Murjāņu sporta ģimnāzijas infrastruktūras pilnveidei, lai nodrošinātu iestādes sagatavošanu akreditācijai” ir sasniegts plānotais rezultāts.
	Iestādē ir nodrošināta sistemātiska prioritārā pasākuma īstenošanas gaitas novērtēšana, izvērtējot perspektīvā izvirzīto mērķu sasniegšanu, novērtējot iespējamās novirzes, un, tās konstatējot, tiek savlaicīgi plānota rīcība izvirzīto mērķu sasniegšanai.	☑ Kritērijs ir sasniegts – IZM ir nodrošināta sistemātiska prioritārā pasākuma īstenošanas gaitas novērtēšana, izvērtējot perspektīvā izvirzīto mērķu sasniegšanu, novērtējot iespējamās novirzes, un, tās konstatējot, tiek savlaicīgi plānota rīcība izvirzīto mērķu sasniegšanai.
	Konstatējot apstākļus, kas kavē vai dara neiespējamu sākotnēji plānotā prioritārā pasākuma mērķu sasniegšanu, ir veiktas izmaiņas, kas pamatotas ar: – ticamām prognozēm; – aktuālu informāciju; – pamatotiem pieņēmumiem (<i>ekonomiskiem, statistiskiem un/vai matemātiskiem u.c.</i>).	☑ Kritērijs ir sasniegts – īstenojot projektu “Murjāņu sporta ģimnāzijas infrastruktūras pilnveidei, lai nodrošinātu iestādes sagatavošanu akreditācijai”, 2020.gadā nav bijuši apstākļi, kas kavētu piešķirtā finansējuma apgušanu un mērķu sasniegšanu.

Revīzijas jautājums	Noteiktais kritērijs	Atbilde uz apakšjautājumu un kritēriju vērtējums
	Ir ievēroti tiesību akti ²³⁶ (<i>gan iekšējie, gan ārējie</i>), kas attiecas uz prioritārā pasākuma īstenošanu.	☑ Kritērijs ir sasniegts – ir ievēroti tiesību akti, kas attiecas uz prioritārā pasākuma īstenošanu.
Gadījumā, ja prioritārajam pasākumam piešķirtā finansējuma apmērs tā piešķiršanas mērķim pārskata gadā nav bijis nepieciešams – vai rīcība ar finansējuma pārpalikumu ir bijusi atbilstoša valdības lēmumiem un/vai sniegtajiem norādījumiem saistībā ar ārkārtējo situāciju?	Atbilde uz apakšjautājumu: IZM piešķirtais valsts budžeta finansējums tika izlietots atbilstoši tā piešķiršanas mērķim – Murjāņu sporta ģimnāzijas infrastruktūras pilnveidei, lai nodrošinātu iestādes sagatavošanu akreditācijai. Rīcība ar finansējuma pārpalikumu ir bijusi atbilstoša valdības lēmumiem un/vai sniegtajiem norādījumiem saistībā ar ārkārtējo situāciju.	☑ Kritērijs ir sasniegts – IZM piešķirtais finansējums 2020.gadam izlietots pilnā apmērā un bijis nepieciešams noteiktā mērķa sasniegšanai.

Atsauces

- ¹ Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumi Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi".
- ² Saskaņā ar 701.starptautisko revīzijas standartu "Ziņošana par galvenajiem revīzijas jautājumiem neatkarīga revidenta ziņojumā", ko finanšu revīziju jomā izmanto arī Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācija (INTOSAI), un kas saskaņā ar Valsts kontroles likuma 1.panta trešo daļu ir saistoši Valsts kontrolei.
- ³ Ministru kabineta 14.03.2020. rīkojums Nr.105 "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" (spēkā līdz 09.10.2020.).
- ⁴ <https://www.lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/attalinata-macibu-procesa-nodrosinasana-arkartejas-situacijas-laika>
- ⁵ IZM un SIA "Sporta centrs "Mežaparks"" 29.07.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/242, IZM un SIA "Tenisa centrs "Lielupe"" 30.07.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/244, IZM un VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" 31.07.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/245.
- ⁶ Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojums Nr.239 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".
- ⁷ Ministru kabineta 20.05.2020. rīkojuma Nr.278 "Par valsts pētījumu programmu Covid-19 seku mazināšanai" 4.punkts.
- ⁸ Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība".
- ⁹ Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība".
- ¹⁰ Ministru kabineta 20.05.2020. rīkojuma Nr.278 "Par valsts pētījumu programmu Covid-19 seku mazināšanai" 3.punkts.
- ¹¹ Ministru kabineta 20.05.2020. rīkojuma Nr.278 "Par Valsts pētījuma programmu Covid-19 seku mazināšanai" 3.punkts.
- ¹² Uzraudzības komisijas 09.11.2020. protokols Nr.13.
- ¹³ Uzraudzības komisijas 16.12.2020. protokols Nr.14.
- ¹⁴ Zinātniskās darbības likuma 35.panta pirmā daļa.
- ¹⁵ Likums "Par valsts budžetu 2020.gadam", Likums par budžetu un finanšu vadību, IZM un Valmieras pilsētas pašvaldības 07.02.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/99.
- ¹⁶ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.365 "Par prioritāriem pasākumiem "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2020.gadā".
- ¹⁷ Vērtējot atbilstības jautājumu saskaņā ar piemērotajiem revīzijas kritērijiem (sk. 3.pielikumu).
- ¹⁸ Ministru kabineta 11.12.2018. rīkojums Nr.659 "Par apropriācijas pārdali", IZM un Valmieras pilsētas pašvaldības 07.02.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/99.
- ¹⁹ Vērtējot atbilstības jautājumu saskaņā ar piemērotajiem revīzijas kritērijiem (sk. 3.pielikumu).
- ²⁰ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.365 "Par prioritāriem pasākumiem "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2020.gadā", IZM un Valmieras pilsētas pašvaldības 07.02.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/99, IZM 28.09.2020. rīkojums Nr.1-2e/20/294 "Par valsts budžeta līdzekļu pārskaitīšanu Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" pamatkapitāla palielināšanai", IZM 28.09.2020. rīkojums Nr.1-2e/20/295 "Par valsts budžeta līdzekļu pārskaitīšanu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sporta centrs "Mežaparks"" pamatkapitāla palielināšanai", IZM un Rēzeknes pilsētas pašvaldības 04.02.2020. līgums Nr.2-2e/20/82, IZM un biedrības "Latvijas Jātnieku federācija" 24.07.2020. līgums Nr.2-2e/20/236, IZM un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 10.08.2020. līgums Nr.2-2e/20/251, IZM 08.07.2020. rīkojums Nr.1-2e/20/225 "Par Murjāņu sporta ģimnāzijai papildu piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu", IZM 14.12.2020. rīkojums Nr.1-2e/20/413 "Grozījums Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada 8.jūlija rīkojumā Nr.1-2e/20/225 "Par Murjāņu sporta ģimnāzijai papildu piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu".
- ²¹ Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumi Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi".
- ²² Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumi Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi".
- ²³ Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumi Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 10., 11., 22.punkts.
- ²⁴ Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumi Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 10., 11., 22.punkts.
- ²⁵ Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumi Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 10., 11., 22.punkts.
- ²⁶ Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumi Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 10., 11., 22.punkts.
- ²⁷ Starptautiskos revīzijas standartus finanšu revīziju jomā izmanto arī Starptautiskā Augstāko revīzijas iestāžu organizācija (INTOSAI), kā arī tie saskaņā ar Valsts kontroles likuma 1.panta trešo daļu ir saistoši Valsts kontrolei, kas veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem.
- ²⁸ Valsts kontroles aplēse, kas balstīta uz Ministru kabineta lēmumiem par Covid-19 pandēmijas radītās krīzes pārvarēšanai, seku mazināšanai un novēršanai piešķirtajiem līdzekļiem.
- ²⁹ Ministru kabineta 19.03.2020. rīkojums Nr.117 "Par iekārtu iegādi un dāvinājuma pieņemšanu attālināta mācību procesa nodrošināšanai ārkārtējās situācijas laikā".
- ³⁰ <https://www.lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/attalinata-macibu-procesa-nodrosinasana-arkartejas-situacijas-laika>
- ³¹ Ministru kabineta 19.03.2020. rīkojums Nr.117 "Par iekārtu iegādi un dāvinājuma pieņemšanu attālināta mācību procesa nodrošināšanai ārkārtējās situācijas laikā".
- ³² Ministru kabineta 01.04.2020. rīkojums Nr.142 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".
- ³³ Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojums Nr.239 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".
- ³⁴ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.363 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".
- ³⁵ Ministru kabineta 26.08.2020. rīkojums Nr.472 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".
- ³⁶ Ministru kabineta 08.09.2020. rīkojums Nr.498 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".
- ³⁷ Ministru kabineta 16.09.2020. rīkojums Nr.507 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".

- ³⁸ Ministru kabineta 29.09.2020. rīkojums Nr.575 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
- ³⁹ Ministru kabineta 24.11.2020. rīkojums Nr.680 "Par finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem".
- ⁴⁰ Ministru kabineta 28.08.2020. rīkojums Nr.473 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
- ⁴¹ Ministru kabineta 08.09.2020. rīkojums Nr.499 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
- ⁴² IZM un SIA "Sporta centrs "Mežaparks"" 29.07.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/242, IZM un SIA "Tenisa centrs "Lielupe"" 30.07.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/244, IZM un VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" 31.07.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/245.
- ⁴³ Ministru kabineta 02.06.2020. sēdes protokola Nr.38 49.§ "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai".
- ⁴⁴ Latvijas Nacionālās sporta padomes 17.06.2020 sēdes protokola Nr.2 4.daļa.
- ⁴⁵ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.363 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un tā anotācija.
- ⁴⁶ IZM un SIA "Olimpiskais sporta centrs" 27.07.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/238.
- ⁴⁷ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.363 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
- ⁴⁸ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.363 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
- ⁴⁹ Ministru kabineta 02.06.2020. sēdes protokola Nr.38 49.§ "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai".
- ⁵⁰ Latvijas Nacionālās sporta padomes 17.06.2020 sēdes protokola Nr.2 4.daļa.
- ⁵¹ IZM 28.04.2021. vēstule Nr.4-10e/21/1633 "Par Valsts kontroles revīzijas ziņojuma projektu".
- ⁵² IZM un LSFP 10.08.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/252.
- ⁵³ IZM un LSFP 10.08.2020. sadarbības līguma Nr.2-2e/20/252 1.1., 1.2., 2.1.2.punkts.
- ⁵⁴ Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojums Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (spēkā līdz 06.04.2021.)
- ⁵⁵ Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojuma Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.16.apakšpunkts (spēkā līdz 06.04.2021.).
- ⁵⁶ IZM un LSFP 31.01.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/82 ar 18.12.2020. vienošanos.
- ⁵⁷ Likuma "Par valsts budžetu 2020.gadam" skaidrojumi.
- ⁵⁸ SIA "Sporta centrs "Mežaparks"" 11.05.2020. vēstule Nr.1-7/2020-31 IZM.
- ⁵⁹ SIA "Tenisa centrs "Lielupe"" 26.05.2020. vēstule Nr.2-2/32 IZM.
- ⁶⁰ VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" 11.05.2020. vēstule Nr.1-5/15 IZM.
- ⁶¹ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.363 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
- ⁶² IZM un SIA "Sporta centrs "Mežaparks"" 29.07.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/242, IZM un SIA "Tenisa centrs "Lielupe"" 30.07.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/244, IZM un VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" 31.07.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/245.
- ⁶³ IZM un SIA "Sporta centrs "Mežaparks"" 29.07.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/242, IZM un SIA "Tenisa centrs "Lielupe"" 30.07.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/244, IZM un VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" 31.07.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/245.
- ⁶⁴ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.363 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
- ⁶⁵ IZM 23.03.2021. vēstule Nr.4-10e/21/1134 "Par viedokļa sniegšanu".
- ⁶⁶ SIA "Sporta centrs "Mežaparks"" 11.05.2020. vēstule Nr.1-7/2020-31 IZM.
- ⁶⁷ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.363 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
- ⁶⁸ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojuma Nr.363 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" anotācija.
- ⁶⁹ Ministru kabineta 02.06.2020. sēdes protokola Nr.38 49.§ "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai".
- ⁷⁰ Latvijas Nacionālās sporta padomes 17.06.2020 sēdes protokola Nr.2 4.daļa.
- ⁷¹ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.363 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
- ⁷² IZM un biedrības "Latvijas Paralimpiskā komiteja" 31.08.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/276.
- ⁷³ Likuma "Par valsts budžetu 2020.gadam" skaidrojumi.
- ⁷⁴ IZM un biedrības "Latvijas Paralimpiskā komiteja" 27.02.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/138.
- ⁷⁵ IZM 23.03.2021. vēstule Nr.4-10e/21/1134 "Par viedokļa sniegšanu".
- ⁷⁶ Zinātniskās darbības likuma 35.panta pirmā daļa.
- ⁷⁷ Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumu Nr.560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 3.punkts.
- ⁷⁸ Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojums Nr.239 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
- ⁷⁹ Ministru kabineta 20.05.2020. rīkojuma Nr.278 "Par valsts pētījumu programmu Covid-19 seku mazināšanai" 4.punkts.
- ⁸⁰ Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība".
- ⁸¹ Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība".
- ⁸² Ministru kabineta 20.05.2020. rīkojuma Nr.278 "Par Valsts pētījuma programmu Covid-19 seku mazināšanai" 3.punkts.
- ⁸³ Ministru kabineta 20.05.2020. rīkojuma Nr.278 "Par Valsts pētījuma programmu Covid-19 seku mazināšanai" 3.punkts.
- ⁸⁴ Uzraudzības komisijas 09.11.2020. protokols Nr.13.
- ⁸⁵ Uzraudzības komisijas 16.12.2020. protokols Nr.14.
- ⁸⁶ Zinātniskās darbības likuma 35.panta pirmā daļa.
- ⁸⁷ Latvijas republikas 13.Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas 21.04.2020. kopsēdes protokols Nr.110.
- ⁸⁸ Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 24.04.2020. vēstule Nr.142.9/5-14-13/20 ministru prezidentam un finanšu ministram.

- ⁸⁹ Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojums Nr.239 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".
- ⁹⁰ Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība".
- ⁹¹ Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojuma Nr.239 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" anotācija
- ⁹² Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība".
- ⁹³ Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 4.punkts.
- ⁹⁴ Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 6.punkts.
- ⁹⁵ Izglītības un zinātnes ministres 13.05.2020. rīkojums Nr.1-2e/20/178 "Par valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" stratēģiskās vadības padomes sastāvu", 28.10.2020. rīkojums Nr.1-2e/20/342 "Grozījumi Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada 13.maija rīkojumā Nr.1-2e/20/178 "Par valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" stratēģiskās vadības padomes sastāvu", 12.11.2020. rīkojums Nr.1-2e/20/357 "Grozījumi Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada 13.maija rīkojumā Nr.1-2e/20/178 "Par valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" stratēģiskās vadības padomes sastāvu".
- ⁹⁶ Izglītības un zinātnes ministres 13.05.2020. rīkojums Nr.1-7e/20/7 "Valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" stratēģiskās vadības padomes nolikums".
- ⁹⁷ Izglītības un zinātnes ministres 13.05.2020. rīkojums Nr.1-2e/20/178 "Par valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" stratēģiskās vadības padomes sastāvu".
- ⁹⁸ Izglītības un zinātnes ministres 13.05.2020. rīkojums Nr.1-7e/20/7 "Valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" stratēģiskās vadības padomes nolikums".
- ⁹⁹ VPP "Covid-19 seku mazināšanai" stratēģiskās vadības padomes 11.05.2020. sēdes protokols.
- ¹⁰⁰ Ministru kabineta 20.05.2020. rīkojuma Nr.278 "Par valsts pētījumu programmu Covid-19 seku mazināšanai" 2.punkts.
- ¹⁰¹ Ministru kabineta 20.05.2020. rīkojuma Nr.278 "Par valsts pētījumu programmu Covid-19 seku mazināšanai" 4.punkts.
- ¹⁰² Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojums Nr.239 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", Ministru kabineta 20.05.2020. rīkojums Nr.278 "Par valsts pētījumu programmu Covid-19 seku mazināšanai", VPP "Covid-19 seku mazināšanai" 01.06.2020. projektu pieteikumu atklātā konkursā nolikums (ar 10.06.2020. un 16.06.2020. grozījumiem).
- ¹⁰³ Ministru kabineta 20.05.2020. rīkojuma Nr.278 "Par valsts pētījumu programmu Covid-19 seku mazināšanai" 6.punkts.
- ¹⁰⁴ Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 8.punkts.
- ¹⁰⁵ Izglītības un zinātnes ministres 29.05.2020. rīkojums Nr.1-2e/20/195 "Par valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" īstenošanas un uzraudzības komisijas izveidošanu", 28.10.2020. rīkojums Nr. 1-2e/20/341 "Grozījumi Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada 29.maija rīkojumā Nr.1-2e/20/195 "Par valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" īstenošanas un uzraudzības komisijas izveidošanu".
- ¹⁰⁶ VPP "Covid-19 seku mazināšanai" īstenošanas un uzraudzības komisijas 29.05.2020. nolikuma 1.punkts.
- ¹⁰⁷ Ministru kabineta 20.05.2020. rīkojums Nr.278 "Par valsts pētījumu programmu Covid-19 seku mazināšanai".
- ¹⁰⁸ Studiju un zinātnes administrācija, pamatojoties uz Ministru kabineta 01.04.2020. rīkojumu Nr.151 "Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju un likvidāciju", no 01.07.2020. tika likvidēta, tās funkcijas saistībā ar zinātnes nozari nodotot L.ZP.
- ¹⁰⁹ Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 7.1.1.apakšpunkts (redakcija spēkā līdz 30.06.2020.).
- ¹¹⁰ Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17.punkts.
- ¹¹¹ VPP "Covid-19 seku mazināšanai" 01.06.2020. projektu pieteikumu atklātā konkursa nolikuma (ar 10.06.2020. un 16.06.2020. grozījumiem) 4.punkts.
- ¹¹² Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 43.punkts.
- ¹¹³ Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība".
- ¹¹⁴ VPP "Covid-19 seku mazināšanai" 01.06.2020. projektu pieteikumu atklātā konkursā nolikums (ar 10.06.2020. un 16.06.2020. grozījumiem).
- ¹¹⁵ Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 19.4.apakšpunkts.
- ¹¹⁶ Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 30., 31.punkts.
- ¹¹⁷ VPP "Covid-19 seku mazināšanai" 01.06.2020. projektu pieteikumu atklātā konkursā nolikuma (ar 10.06.2020. un 16.06.2020. grozījumiem) 46.punkts.
- ¹¹⁸ Atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.560 "Valsts pētījumu programmas īstenošanas kārtība" 2.9.punktam, kvalitātes sliekšnis ir minimālais sasniedzamais punktu skaits katrā šo zinātniskās kvalitātes kritērijā atsevišķi vai kopumā, kas norādīts projekta pieteikuma konsolidētajā vērtējumā.
- ¹¹⁹ Ekspertu 26.06.2020. paneldiskusijas protokols tematiskajā jomā "Veselības aprūpe un sabiedrības veselība", ekspertu 25.06.2020. paneldiskusijas protokols tematiskajā jomā "Inženiertehniskie risinājumi", ekspertu 25.06.2020. paneldiskusijas protokols tematiskajā jomā "Tautsaimniecība un sabiedrības labklājība", L.ZP 03.07.2020. e-pasta vēstule projekta *reCOVery-LV* ekspertam – referentam, ekspertu 05.07.2020. e-pasta vēstule L.ZP par projekta *reCOVery-LV* vērtēšanā pieņemto lēmumu.
- ¹²⁰ Ministru kabineta 20.05.2020. rīkojuma Nr.278 "Par valsts pētījumu programmu Covid-19 seku mazināšanai" 6.punkts.
- ¹²¹ Ekspertu 26.06.2020. paneldiskusijas protokols tematiskajā jomā "Veselības aprūpe un sabiedrības veselība", ekspertu 25.06.2020. paneldiskusijas protokols tematiskajā jomā "Inženiertehniskie risinājumi", ekspertu 25.06.2020. paneldiskusijas protokols tematiskajā jomā "Tautsaimniecība un sabiedrības labklājība", L.ZP 03.07.2020. e-pasta vēstule projekta *reCOVery-LV* ekspertam – referentam, ekspertu 05.07.2020. e-pasta vēstule L.ZP par projekta *reCOVery-LV* vērtēšanā pieņemto lēmumu.
- ¹²² I.ZM 28.04.2021. vēstule Nr.4-10e/21/1633 "Par Valsts kontroles revīzijas ziņojuma projektu".
- ¹²³ Uzraudzības komisijas 07.07.2020. protokola Nr.8 4.punkts.
- ¹²⁴ Ministru kabineta 20.05.2020. rīkojuma Nr.278 "Par Valsts pētījuma programmu Covid-19 seku mazināšanai" 3.punkts.
- ¹²⁵ Uzraudzības komisijas 09.11.2020. protokols Nr.13.
- ¹²⁶ Uzraudzības komisijas 16.12.2020. protokols Nr.14.
- ¹²⁷ Ministru kabineta 20.05.2020. rīkojums Nr.278 "Par Valsts pētījuma programmu Covid-19 seku mazināšanai".
- ¹²⁸ L.ZP un zinātnisko institūciju noslēgto līgumu 3.1.1.punkts.
- ¹²⁹ I.ZM 23.03.2021. vēstule Nr.4-10e/21/1134 "Par viedokļa sniegšanu".
- ¹³⁰ I.ZM 23.03.2021. vēstule Nr.4-10e/21/1134 "Par viedokļa sniegšanu".
- ¹³¹ Valsts kontrole 02.03.2021. vēstule Nr.7-2.3.1e/296 "Par institūciju iesaisti valsts pētījumu programmā "Covid-19 seku mazināšanai".
- ¹³² Finanšu ministrijas 16.03.2021. vēstule Nr.1.2-8/15-2/1458.
- ¹³³ Kultūras ministrijas 16.03.2021. vēstule Nr.3.1-1/472.
- ¹³⁴ Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 04.03.2021.vēstule Nr.1-132/2191.

- ¹³⁵ Satiksmes ministrijas 15.03.2020. vēstule Nr.15-01/1064.
- ¹³⁶ Iekšlietu ministrijas 22.03.2021. vēstule Nr.1-76/819.
- ¹³⁷ Aizsardzības ministrijas 10.03.2021. vēstule Nr.MV-N/600, Zemkopības ministrijas 16.03.2021. e-pasta vēstule, Ārlietu ministrijas 16.03.2021. vēstule Nr.06-5445, Tieslietu ministrijas 24.03.2021. vēstule Nr.1-17/1427.
- ¹³⁸ Ārlietu ministrijas 16.03.2021. vēstule Nr.06-5445.
- ¹³⁹ Zemkopības ministrijas 16.03.2021. e-pasta vēstule.
- ¹⁴⁰ Ekonomikas ministrijas 22.03.2021. vēstule Nr.3.3-4/2021/2320N.
- ¹⁴¹ IZM 28.04.2021. vēstule Nr.4-10e/21/1633 "Par Valsts kontroles revīzijas ziņojuma projektu".
- ¹⁴² IZM 28.04.2021. vēstule Nr.4-10e/21/1633 "Par Valsts kontroles revīzijas ziņojuma projektu".
- ¹⁴³ Ministru kabineta 20.05.2020. rīkojuma Nr.278 "Par Valsts pētījuma programmu Covid-19 seku mazināšanai" 6.punkts.
- ¹⁴⁴ Zinātniskās darbības likuma 35.panta pirmā daļa.
- ¹⁴⁵ IZM 28.04.2021. vēstule Nr.4-10e/21/1633 "Par Valsts kontroles revīzijas ziņojuma projektu".
- ¹⁴⁶ Likums "Par valsts budžetu 2020.gadam", Likuma par budžetu un finanšu vadību, IZM un Valmieras pilsētas pašvaldības 07.02.2020. līgums Nr.2-2e/20/99.
- ¹⁴⁷ Ministru kabineta 23.05.2018 rīkojums Nr.223 "Par prioritārajam pasākumam "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2018.gadā".
- ¹⁴⁸ Ar prioritāriem pasākumiem tiek saprasti pasākumi, kuru īstenošanai ir piešķirti valsts budžeta attīstības daļas līdzekļi atbilstoši Ministru kabineta 11.12.2012. noteikumu Nr.867 „Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējums un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam” nodaļai “V. Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta attīstības daļas noteikšana”.
- ¹⁴⁹ Ministru kabineta 10.11.2017. rīkojums Nr.649 "Par apropriācijas pārdali".
- ¹⁵⁰ Ministru kabineta 11.12.2018. rīkojums Nr.659 "Par apropriācijas pārdali", Ministru kabineta 11.12.2018. rīkojums Nr.660 "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 23.maija rīkojumā Nr.223 "Par prioritārajam pasākumam "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2018.gadā".
- ¹⁵¹ Vērtējot atbilstības jautājumu saskaņā ar piemērotajiem revīzijas kritērijiem (sk. 3.pielikumu).
- ¹⁵² Ministru kabineta 11.12.2018. rīkojums Nr.659 "Par apropriācijas pārdali", IZM un Valmieras pilsētas pašvaldības 07.02.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/99.
- ¹⁵³ IZM 28.01.2020. rīkojums Nr.1-2e/20/42 "Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 "Sports" apakšprogrammas 09.04.00 "Sporta būves" līdzekļu sadalījumu".
- ¹⁵⁴ IZM un Valmieras pilsētas pašvaldības 07.02.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/99.
- ¹⁵⁵ IZM un Valmieras pilsētas pašvaldības 07.02.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/99 2.1.7., 3.1.punkts.
- ¹⁵⁶ IZM un Valmieras pilsētas pašvaldības 29.01.2019. līgums Nr.2-2e/19/122 ar grozījumiem.
- ¹⁵⁷ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.365 "Par prioritāriem pasākumiem "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2020.gadā".
- ¹⁵⁸ Vērtējot atbilstības jautājumu saskaņā ar piemērotajiem revīzijas kritērijiem (sk. 3.pielikumu).
- ¹⁵⁹ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.365 "Par prioritāriem pasākumiem "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2020.gadā", IZM un Valmieras pilsētas pašvaldības 07.02.2020. sadarbības līgums Nr.2-2e/20/99, IZM 28.09.2020. rīkojums Nr.1-2e/20/294 "Par valsts budžeta līdzekļu pārskaitīšanu Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" pamatkapitāla palielināšanai", IZM 28.09.2020. rīkojums Nr.1-2e/20/295 "Par valsts budžeta līdzekļu pārskaitīšanu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sporta centrs "Mežaparks"" pamatkapitāla palielināšanai", IZM un Rēzeknes pilsētas pašvaldības 04.02.2020. līgums Nr.2-2e/20/82, IZM un biedrības "Latvijas Jātnieku federācija" 24.07.2020. līgums Nr.2-2e/20/236, IZM un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 10.08.2020. līgums Nr.2-2e/20/251, IZM 08.07.2020. rīkojums Nr.1-2e/20/225 "Par Murjāņu sporta ģimnāzijai papildu piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu", IZM 14.12.2020. rīkojums Nr.1-2e/20/413 "Grozījums Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada 8.jūlija rīkojumā Nr.1-2e/20/225 "Par Murjāņu sporta ģimnāzijai papildu piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu".
- ¹⁶⁰ Ministru kabineta 23.05.2018. rīkojums Nr.223 "Par prioritārajam pasākumam "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2018. gadā".
- ¹⁶¹ Ministru kabineta 23.05.2018. rīkojums Nr.223 "Par prioritārajam pasākumam "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2018.gadā".
- ¹⁶² Likuma "Par valsts budžetu 2020.gadam" pieņemšanas procesa 2.lasījuma sadaļas "Priekšlikumi par izmaiņām ieņēmumos un izdevumos" 89.priekšlikums.
- ¹⁶³ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.365 "Par prioritāriem pasākumiem "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2020.gadā".
- ¹⁶⁴ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.365 "Par prioritāriem pasākumiem "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2020.gadā".
- ¹⁶⁵ IZM 28.09.2020. rīkojums Nr.1-2e/20/294 "Par valsts budžeta līdzekļu pārskaitīšanu Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" pamatkapitāla palielināšanai", IZM 28.09.2020. rīkojums Nr.1-2e/20/295 "Par valsts budžeta līdzekļu pārskaitīšanu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sporta centrs "Mežaparks"" pamatkapitāla palielināšanai".
- ¹⁶⁶ Ministru kabineta 11.11.2015. rīkojums Nr.714 "Par konceptuālo ziņojumu „Par Daugavas stadiona (Rīgā) teritorijas revitalizācijas programmas „Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” īstenošanu”.
- ¹⁶⁷ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojuma Nr.365 "Par prioritāriem pasākumiem "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2020.gadā" anotācija.
- ¹⁶⁸ Ministru kabineta 11.11.2015. rīkojums Nr.714 "Par konceptuālo ziņojumu „Par Daugavas stadiona (Rīgā) teritorijas revitalizācijas programmas „Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” īstenošanu”.
- ¹⁶⁹ IZM 05.03.2021. sniegtā informācija (e-pasta vēstule no SIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" projektu vadītājas).
- ¹⁷⁰ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojuma Nr.365 "Par prioritāriem pasākumiem "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2020.gadā" anotācija.
- ¹⁷¹ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojuma Nr.365 "Par prioritāriem pasākumiem "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2020.gadā" anotācija.
- ¹⁷² IZM 23.03.2021. vēstule Nr.4-10e/21/1134 "Par viedokļa sniegšanu".
- ¹⁷³ Augstskolu likuma 12.panta otrā daļa.
- ¹⁷⁴ IZM 25.02.2019. vēstule Nr.4-10e/19/584 "Par revīziju ieteikumu izpildes gaitu".

- ¹⁷⁵ IZM 10.03.2020. vēstule Nr.4-10e/20/800 "Par revīziju ieteikumu izpildes gaitu".
- ¹⁷⁶ IZM 03.08.2020. vēstule Nr.4-10e/20/2554 "Par ieteikumu ieviešanu".
- ¹⁷⁷ Likums "Par valsts budžetu 2020.gadam", Likuma par budžetu un finanšu vadību, IZM un Valmieras pilsētas pašvaldības 07.02.2020. līgums Nr.2-2e/20/99.
- ¹⁷⁸ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.365 "Par prioritāriem pasākumiem "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2020.gadā".
- ¹⁷⁹ <https://lrvg.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/attalinata-macibu-procesa-nodrosinasa-arkartejas-situacijas-laika>
- ¹⁸⁰ Ar attīstības izdevumiem tiek saprasti valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta attīstības izdevumi, ja Ministru kabinetā ir pieņemts lēmums par prioritāriem pasākumiem atbilstoši Ministru kabineta 11.12.2012. noteikumu Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam" 8.2.apakšpunktam.
- ¹⁸¹ Valsts kontroles 23.09.2020 vēstule Finanšu ministrijai Nr. 6-2.3.1e/1107.
- ¹⁸² Zvērinātu revidentu komercsabiedrības SIA "SANDRA DZERELE UN PARTNERIS" (vien.reģ.Nr.40003476595) 23.03.2021. neatkarīga revidenta ziņojums Nr.4/P.
- ¹⁸³ AS "KPMG Baltics" (vien.reģ.Nr.40003235171) 31.03.2021. neatkarīgu revidentu ziņojums.
- ¹⁸⁴ SIA "Nexia Audit Advice" 18.03.2021. neatkarīga revidenta ziņojums Nr.RTA-20-09/RZ.
- ¹⁸⁵ SIA "PAGRABNIECES AUDITORU BIROJS" (vien.reģ.Nr.40002030404) 15.03.2021. neatkarīga revidenta ziņojums.
- ¹⁸⁶ SIA "A.KURSĪTES AUDITORFIRMA" 11.03.2021. neatkarīga revidenta ziņojums.
- ¹⁸⁷ SIA "Auditorsabiedrība "Ariadne"" (vien.reģ.Nr.40103055280) 10.03.2021. neatkarīga revidenta ziņojums.
- ¹⁸⁸ KS "S.VILCĀNES AUDITS" (vien.reģ.Nr.40003192915) 07.04.2021. neatkarīgu revidentu ziņojums Nr.039.
- ¹⁸⁹ SIA "Auditorsabiedrība "Ariadne"" 22.03.2021. neatkarīga revidenta ziņojums.
- ¹⁹⁰ Zvērinātu revidentu komercsabiedrības SIA "SANDRA DZERELE UN PARTNERIS" 19.03.2021. neatkarīga revidenta ziņojums Nr.3/P.
- ¹⁹¹ SIA "AKA Revīzija" (vien.reģ.Nr.40203024319) 31.03.2021. neatkarīga revidenta ziņojums Nr.1 AKA/2021.
- ¹⁹² SIA "SINDIKS" (vien.reģ.Nr.40003078342) 05.03.2021. neatkarīga revidenta ziņojums.
- ¹⁹³ AS "KPMG Baltics" 04.03.2021. neatkarīgu revidentu ziņojums.
- ¹⁹⁴ AS "Baker Tilly Baltics" 23.03.2021. neatkarīga revidenta ziņojums.
- ¹⁹⁵ SIA "Nexia Audit Advice" 23.03.2021. neatkarīgu revidentu ziņojums.
- ¹⁹⁶ SIA "REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS" 03.03.2021. neatkarīgu revidentu ziņojums.
- ¹⁹⁷ SIA "ES Audits" (vien.reģ.Nr.48503017501) 06.04.2021. neatkarīgu revidentu ziņojums.
- ¹⁹⁸ IZM 18.03.2021. vēstule Nr.4-10e/21/1022.
- ¹⁹⁹ Veselības ministrijas 01.04.2021. vēstule Nr.01-15.1/1883.
- ²⁰⁰ SPKC 12.03.2021. vēstule Nr.1-8.2/2021/410.
- ²⁰¹ Labklājības ministrijas 16.03.2021. vēstule Nr.30-1-04/465.
- ²⁰² Ekonomikas ministrijas 22.03.2021. vēstule Nr.3.3-4/2021/2320N.
- ²⁰³ Zemkopības ministrijas 16.03.2021. e-pasta vēstule.
- ²⁰⁴ Ārlietu ministrijas 16.03.2021. vēstule Nr.06-5445.
- ²⁰⁵ Tieslietu ministrijas 24.03.2021. vēstule Nr.1-17/1427.
- ²⁰⁶ Tieslietu ministrijas 24.03.2021. vēstule Nr.1-17/1427.
- ²⁰⁷ Aizsardzības ministrijas 10.03.2021. vēstule Nr.MV-N/600.
- ²⁰⁸ IZM 18.03.2021. vēstule Nr.4-10e/21/1022.
- ²⁰⁹ Veselības ministrijas 01.04.2021. vēstule Nr.01-15.1/1883.
- ²¹⁰ SPKC 12.03.2021. vēstule Nr.1-8.2/2021/410.
- ²¹¹ Labklājības ministrijas 16.03.2021. vēstule Nr.30-1-04/465.
- ²¹² Ekonomikas ministrijas 22.03.2021. vēstule Nr.3.3-4/2021/2320N.
- ²¹³ Zemkopības ministrijas 16.03.2021. e-pasta vēstule.
- ²¹⁴ Ārlietu ministrijas 16.03.2021. vēstule Nr.06-5445.
- ²¹⁵ Tieslietu ministrijas 24.03.2021. vēstule Nr.1-17/1427.
- ²¹⁶ Tieslietu ministrijas 24.03.2021. vēstule Nr.1-17/1427.
- ²¹⁷ Aizsardzības ministrijas 10.03.2021. vēstule Nr.MV-N/600.
- ²¹⁸ Likums "Par valsts budžetu 2020.gadam", Likuma par budžetu un finanšu vadību, IZM un Valmieras pilsētas pašvaldības 07.02.2020. līgums Nr.2-2e/20/99.
- ²¹⁹ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.365 "Par prioritāriem pasākumiem "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2020.gadā".
- ²²⁰ Likums "Par valsts budžetu 2020.gadam", Likuma par budžetu un finanšu vadību, IZM un Valmieras pilsētas pašvaldības 07.02.2020. līgums Nr.2-2e/20/99.
- ²²¹ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.365 "Par prioritāriem pasākumiem "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2020.gadā".
- ²²² Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.365 "Par prioritāriem pasākumiem "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2020.gadā".
- ²²³ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.365 "Par prioritāriem pasākumiem "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2020.gadā".
- ²²⁴ Likums "Par valsts budžetu 2020.gadam", Likuma par budžetu un finanšu vadību, IZM un Valmieras pilsētas pašvaldības 07.02.2020. līgums Nr.2-2e/20/99.
- ²²⁵ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.365 "Par prioritāriem pasākumiem "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2020.gadā".
- ²²⁶ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.365 "Par prioritāriem pasākumiem "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2020.gadā".
- ²²⁷ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.365 "Par prioritāriem pasākumiem "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2020.gadā".
- ²²⁸ Likums "Par valsts budžetu 2020.gadam", Likuma par budžetu un finanšu vadību, IZM un Valmieras pilsētas pašvaldības 07.02.2020. līgums Nr.2-2e/20/99.

²²⁹ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.365 "Par prioritāriem pasākumiem "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2020.gadā".

²³⁰ Likums "Par valsts budžetu 2020.gadam", Likuma par budžetu un finanšu vadību, IZM un Valmieras pilsētas pašvaldības 07.02.2020. līgums Nr.2-2e/20/99.

²³¹ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.365 "Par prioritāriem pasākumiem "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2020.gadā".

²³² Likums "Par valsts budžetu 2020.gadam", Likuma par budžetu un finanšu vadību, IZM un Valmieras pilsētas pašvaldības 07.02.2020. līgums Nr.2-2e/20/99.

²³³ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.365 "Par prioritāriem pasākumiem "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2020.gadā".

²³⁴ Likums "Par valsts budžetu 2020.gadam", Likuma par budžetu un finanšu vadību, IZM un Valmieras pilsētas pašvaldības 07.02.2020. līgums Nr.2-2e/20/99.

²³⁵ Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.365 "Par prioritāriem pasākumiem "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2020.gadā".

²³⁶ Likums "Par valsts budžetu 2020.gadam", Likuma par budžetu un finanšu vadību, IZM un Valmieras pilsētas pašvaldības 07.02.2020. līgums Nr.2-2e/20/99.