



Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu (ne)īstenošana



Jaunajai politikas iniciatīvai un neatliekamajam pasākumam piešķirts valsts budžeta finansējums **9,6 milj. eiro**



2015

2016

2017

2018

2019

2020

nākotnē



- Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumi bija plānoti no 2015. – 2020. gadam
- 2020. gadā reaktora likvidācija joprojām nav sākta
- Joprojām netiek sasniegts plānotais pasākumu īstenošanas progress, tādējādi nemazinot vides kvalitātes pasliktināšanās risku
- **Faktiski neatliekamais pasākums ir izrādījies atliekams**

3,5 milj. eiro
uzkrāti valsts SIA
“Latvijas Vides,
ģeoloģijas
un meteoroloģijas
centrs” kontā



4,2 milj. eiro
izlietoti citiem, sākotnēji
neplānotiem un ar
reaktora likvidēšanu
nesaistītiem pasākumiem



1,9 milj. eiro
izlietoti Salaspils
kodolreaktora un radioaktīvo
atkritumu glabātavas
“Radons” apsaimniekošanai



Tiešajiem Salaspils
kodolreaktora likvidācijas
pasākumiem izlietoti
16,5 tūkst. eiro



Valsts kontrole **jau ceturto gadu** pēc kārtas par atbilstības
jautājumu “Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu
īstenošana” **ir sniegusi negatīvu atzinumu**