
ZEMES REFORMA

REVĪZIJĀ 
KONSTATĒTAIS

ZEMES UZMĒRĪŠANA PAR 
VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM

VALSTS KONTROLES IETEIKUMI

ZEMES REFORMAS REVĪZIJAS

ILGST 30 GADUS – SĀKA 1990. GADĀ

Atjaunot taisnīgumu un atdot zemes īpašniekiem un 
to mantiniekiem īpašumus, kas tiem Latvijas teritorijā 
piederēja 1940. gada 21. jūlijā un tika nacionalizēti

Nodrošināt, ka pārējiem Latvijas iedzīvotājiem 
ir iespēja iegūt zemi īpašumā un ka īpašuma 
attiecības atbilst tirgus ekonomikas principiem

Izvērtēt, vai normatīvais 
regulējums un atbildīgo 
institūciju darbs ļaus 
zemes reformu pabeigt 
tuvākajā laikā

• Nevienai institūcijai ārējā normatīvajā aktā nav noteikta atbildība  	
   par zemes reformas pabeigšanas plānošanu un koordināciju
• Nav vērtēts

 vai un cik lielā mērā reformas mērķi ir sasniegti 
 cik valstij varētu izmaksāt reformas turpināšana vēl

   vairākus gadu desmitus
  tiesiski, efektīvi un ekonomiski risinājumi, kas varētu 	   	

   sekmēt reformas pabeigšanu pārskatāmā laika periodā
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• Nav noteikti termiņi reformas 
pabeigšanai – tas nesekmē zemes 
kadastrālās uzmērīšanas darbus un 
īpašuma tiesību sakārtošanu

• Nav kvalitatīvu datu: nevienai 
institūcijai nav zināms, cik lēmumu 
vēl jāpieņem par īpašuma tiesību 
atjaunošanu un cik līgumu vēl 
jāslēdz par zemes izpirkšanu

• Neskaidrības par Rīgas pilsētas 
zemes komisijas iespējām 
pabeigt zemes reformu Rīgā

Fakts: valsts ir apņēmusies bijušajiem 
zemes īpašniekiem, kuriem 1940. 
gada 21. jūlijā piederēja zemes 
īpašums Latvijas Republikā, un viņus 
pārdzīvojušiem laulātajiem, bērniem 
un mazbērniem, politiski represētajiem 
un cilvēkiem ar 1. grupas invaliditāti 
zemes uzmērīšanu veikt par valsts 
budžeta līdzekļiem

Valsts zemes 
dienesta izveidotajā 
sarakstā iekļautas 

3884 zemes 
vienības

Izveidotais 
uzmērāmo 

zemes vienību 
saraksts nav 

precīzs

Zemes uzmērīšana 
notiek lēni: gadā 
uzmēra ~ 80 un 

turpmāk plāno uzmērīt  
~ 160 zemes vienības

Gads

2021

2022 plānots

70 tūkst. eiro

140 tūkst. eiro

45 tūkst. eiro

96 tūkst. eiro

Zemes uzmērīšanas izmaksas VZD izmaksas zemes uzmērīšanas organizēšanai 

Ja neko nemaina, līgumu 
slēgšana var ilgt vēl

 un POSSESSOR uzdevuma 
izpildei būs nepieciešami vēl samazinātos 

iesaistīto 
institūciju skaits

 Valsts kontrole jau vairākkārt revīzijās ir rosinājusi Ekonomikas ministriju veikt pasākumus, 
lai tiktu noteikts privatizācijas sertifikātu aprites beigu termiņš, jo ilgstoša nespēja rast 

risinājumu privatizācijas pabeigšanai rada papildu izdevumus valsts budžetam

#P
ĒC

RE
VĪ

ZI
JA

S Valsts zemes dienestam

VZD – Valsts zemes dienests
POSSESSOR – SIA ''Publisko aktīvu pārvaldītājs POSSESSOR''
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uzmērīšanas 
organizēšanu 

par valsts 
budžeta 

līdzekļiem

sadarbībā ar 
iesaistītajām 
institūcijām 

rast 
risinājumus 

zemes 
reformas 

pabeigšanai 
Rīgā

Tieslietu ministrijai

©
 V

al
st

s 
ko

nt
ro

le

20 GADUS

1,5 MILJ. EIRO
samazinātos par 1 MILJ. EIRO

 Ja izbeigtu norēķināties ar sertifikātiem, līgumu 
slēgšanu no POSSESSOR varētu pārņemt VZD un

ZEMES REFORMAS NOSLĒGUMA POSMS
PĀRLIEKU IEILDZIS 

Noslēguma posmā 
iesaistītās institūcijas:

Tieslietu ministrija

Valsts zemes dienests 

Pašvaldības

SIA “Publisko aktīvu 
pārvaldītājs POSSESSOR”

• Visi sākotnējie atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu ir pieņemti, 	
   un pieteikties īpašumtiesību atjaunošanai vairs nav iespējams

• Ministru kabineta rīkojumi par zemes reformas pabeigšanu ir 	
   izdoti visos novados un pilsētās, izņemot Rīgu un Tukumu

• Faktiski zemes reforma vēl nav pabeigta, jo turpinās:

zemes 
izpirkuma 

līgumu slēgšana

pirmreizējā 
zemes 

uzmērīšana

lēmumu pieņemšana 
par īpašuma tiesību 

atjaunošanu

lēmumu 
pieņemšana par 
zemes izpirkšanu
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ZEMES IZPIRKUMA (PIRKUMA) LĪGUMU SLĒGŠANA 

Ja valsts piešķirtu 
līdzekļus zemes 
uzmērīšanai vajadzīgajā 
apmērā, varētu samazināt 
gaidīšanas laiku un 
samazinātos VZD izmaksas 
šī procesa organizēšanai

zemes uzmērīšana var ilgt vēl 20 gadus

zemes uzmērīšanai vēl būs nepieciešami ~ 2,8 milj. eiro

VZD zemes uzmērīšanas organizēšanai 20 gadu 
laikā būs nepieciešami ~ 1,92 milj. eiro – tā ir vairāk 
nekā puse no summas, kas nepieciešama zemes 
kadastrālajai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem

POSSESSOR slēdz zemes izpirkuma (pirkuma) līgumus par 
zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, ja zemes uzmērīšanas 
rezultātā uzmērītā platība pārsniedz mantojamās zemes platību

Samaksu var veikt gan ar 
eiro, gan ar privatizācijas 

sertifikātiem

Gads

2021

2022

111,3 tūkst. eiro

77 tūkst. eiro 26,5 tūkst. eiro

POSSESSOR izmaksas zemes izpirkuma 
(pirkuma) līgumu slēgšanai un uzraudzībai

Revidentu aplēse par VZD izmaksām zemes 
izpirkuma (pirkuma) līgumu slēgšanai un 

uzraudzībai, ja norēķinos netiek izmantoti sertifikāti

izmaksas 20 GADOS
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