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Cienījamais lasītāj! 

Esam noslēguši revīziju par tiesu ekspertīžu 

institūta reformas īstenošanas izvērtējumu. Šajā 

revīzijā meklējām atbildi uz jautājumu par to, vai 

valsts tiesu ekspertīžu iestāžu institūta reforma 

tiek veikta atbilstoši Ministru kabinetā lemtajam.  

Lemjot par vienotās tiesu ekspertīžu iestādes 

izveidi, Valsts policijas Galvenās 

kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālistikas 

pārvaldes Ekspertīžu biroju pievienojot Valsts 

tiesu ekspertīžu birojam, Ministru kabinets 

noteica teju piecu gadu pārejas posmu, paredzot, 

ka vienotā tiesu ekspertīžu iestāde izveidojama ne 

vēlāk kā līdz 2025.gada 31.decembrim. Pārejas 

posmā veicami reformas ieviešanas darbi, lai 

vienotā tiesu ekspertīžu iestāde varētu sekmīgi 

uzsākt darbu.  

Revīzijā secinām, ka valsts tiesu ekspertīžu 

reforma netiek veikta atbilstoši Ministru kabineta 

lemtajam. Paveiktais pirmajos divos reformas 

ieviešanas gados liecina, ka Valsts policijas 

Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes 

Kriminālistikas pārvalde un Valsts tiesu 

ekspertīžu birojs lielā mērā savu infrastruktūru un 

attīstību ir plānojuši atsevišķi, iestāžu sadarbība ir 

nepietiekama un izveidotais reformas 

uzraudzības mehānisms ir neefektīvs. Ja 

turpmākajos gados reformu turpinās ieviest kā 

līdz šim, ir apdraudēta ne tikai reformas sekmīga 

norise, bet arī reformas mērķu sasniegšana. 

Tāpēc revīzijā 

sniedzam 

ieteikumus 

aktualizēt reformas 

pasākumu laika 

grafiku, tajā skaidri 

paredzot visus 

reformas ietvaros 

veicamos pasākumus, atbildīgos par to izpildi, 

izpildes termiņus un pienākumu regulāri 

atskaitīties Ministru kabinetam par paveikto 

reformas ieviešanā. Valsts kontroles ieskatā tiesu 

ekspertu specialitāšu izvērtēšana un pārskatīšana 

specialitātēs, kurās iestāžu veiktās tiesu 

ekspertīzes pārklājas, ekspertu apmācība 

specialitātēs, kurās ir mazs tiesu ekspertu skaits 

un kurās ir risks, ka vienotās iestādes 

izveidošanas rezultātā varētu zaudēt tiesu 

ekspertus, kopīgu iepirkumu veikšana un kopīga 

informācijas sistēmu attīstības projektu 

īstenošana, kā arī citu reformas sekmīgai norisei 

svarīgu jautājumu risināšana nebūtu atliekama uz 

2026.gadu vai vēlākiem gadiem, kad vienotā tiesu 

ekspertīžu iestāde uzsāks darbu. 

Pateicamies Tieslietu ministrijai, Iekšlietu 

ministrijai, Valsts tiesu ekspertīžu birojam un 

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas 

pārvaldes Kriminālistikas pārvaldei par sadarbību 

revīzijas laikā! 

Cieņā 

departamenta direktore Kristīne Jaunzeme 
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Kopsavilkums 

Secinājumi 

Lai attīstītu tiesu ekspertīžu institūtu un kopēju ekspertīžu iestāžu infrastruktūru, samazinātu ekspertīžu 

izpildes un lietu izmeklēšanas un iztiesāšanas termiņus un sekmētu sabiedrības uzticību tiesu ekspertīzēs 

iegūto pierādījumu objektivitātei, Ministru kabinets 2020.gada 14.jūlijā lēma Valsts policijas Galvenās 

kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroju  pievienot Valsts tiesu ekspertīžu 

birojam, izveidojot vienotu ekspertīžu iestādi ne vēlāk kā līdz 2025.gada 31.decembrim.  

Līdz vienotās tiesu ekspertīžu iestādes darbības uzsākšanai ir jāveic nepieciešamie sagatavošanās darbi, 

plānojot kopīgu iestāžu infrastruktūru un piedaloties kopīgos investīciju projektos, risinot tiesu ekspertu 

personāla sastāva jautājumus saistībā ar nodarbinātības statusu un saistībā ar tiesu ekspertu nodrošinājuma 

plānošanu un apmācībām specialitātēs, kurās ir mazs ekspertu skaits, kā arī risinot citus vienotās tiesu 

ekspertīžu iestādes sekmīgai darbības uzsākšanai nepieciešamus jautājumus. Revīzijā meklējām atbildi 

uz jautājumu par to, vai valsts tiesu ekspertīžu iestāžu institūta reforma tiek veikta atbilstoši Ministru 

kabinetā lemtajam. 

Revīzijā secinām, ka valsts tiesu ekspertīžu iestāžu institūta reforma netiek veikta atbilstoši Ministru 

kabinetā lemtajam. Tiesu ekspertīžu reformas pasākumu īstenošana kavējas, un reformas ieviešanas 

pirmajos divos gados Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde un Valsts tiesu ekspertīžu birojs lielā mērā 

savu infrastruktūru un attīstību ir plānojuši atsevišķi. Tāpat arī secinām, ka Ministru kabinets nav pienācīgi 

informēts par reformas īstenošanas gaitu, visi reformas ietvaros veicamie pasākumi nav paredzēti 

reformas pasākumu laika grafikā un nav izmantotas iespējas iesaistīt Ministru kabinetu to jautājumu 

izlemšanā, par kuriem iestāžu redzējumi par reformas vēlamo gaitu atšķiras un vienošanos neizdodas 

panākt. Savukārt izveidotais reformas uzraudzības mehānisms netiek pilnvērtīgi izmantots. 

Par kopīgas infrastruktūras plānošanu un izveidi 

Neskatoties uz Ministru kabineta lēmumu par Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes 

Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja pievienošanu Valsts tiesu ekspertīžu birojam, Iekšlietu 

ministrija un Valsts policija paralēli īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–

2021.gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projektu 

“Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai 

Latvijā”.  

Minētā projekta ietvaros Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālistikas pārvaldes 

(turpmāk – Kriminālistikas pārvalde) infrastruktūras un tehniskās kapacitātes uzlabošanai cita starp 

paredzēts1 veikt Kriminālistikas pārvaldes telpu Rīgā, Bruņinieku ielā 72B, tai skaitā laboratoriju, 

remontu. Šajās telpās atrodas Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu birojs, kuru atbilstoši Ministru 

kabineta lēmumam paredzēts pievienot Valsts tiesu ekspertīžu birojam. Līgums2 par būvprojekta izstrādi 

ar līgumcenu 108 tūkst. euro parakstīts divus gadus pēc Ministru kabineta lēmuma par tiesu ekspertīžu 

institūta reformu, projektu paredzēts pabeigt 2024.gadā. Saskaņā ar finansējuma saņemšanas 

nosacījumiem Valsts policijai būs pienākums nodrošināt projekta rezultātu ilgtspēju, attiecīgi uzturot un 

izmantojot izremontētās telpas atbilstoši paredzētajiem mērķiem līdz 2029.gadam. 

Valsts kontroles vērtējumā pastāv risks, ka daļa no Kriminālistikas pārvaldes telpu projektēšanas darbu 

izdevumiem būs nepamatots valsts budžeta līdzekļu izlietojums, jo būvprojektu nav iespējams realizēt 

plānotajā veidā, ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu par vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveidi. 

Turklāt pastāv risks, ka šie izdevumi netiks uzskatīti par projekta attiecināmiem izdevumiem un tiem 

budžetā būs jārod papildu finansējums. 
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Ņemot vērā Kriminālistikas pārvaldes aktivitātes, turpinot attīstīt savu infrastruktūru, Kriminālistikas 

pārvalde nav pietiekami iesaistījusies vienotās tiesu ekspertīžu iestādes infrastruktūras plānošanā, ko 

attīsta Tiesu namu aģentūra un Valsts tiesu ekspertīžu birojs objektā Rīgā, Invalīdu ielā un kur paredzētas 

laboratoriju un administratīvās telpas vienotās tiesu ekspertīžu iestādes vajadzībām.  

Revīzijā konstatēts, ka Kriminālistikas pārvalde tikai pēc 2022.gada jūlija, tas ir vairāk nekā pusotru gadu 

pēc vienotās tiesu ekspertīžu iestādes ēku kompleksa projektēšanas uzsākšanas, pēc Reformas 

uzraudzības padomes aicinājuma definēja un saskaņoja iestādes vajadzības vienotās ekspertīžu iestādes 

ēku kompleksā. 

Tā kā Kriminālistikas pārvalde un Valsts tiesu ekspertīžu birojs ilgstoši nesadarbojās vienotās tiesu 

ekspertīžu iestādes kopējo vajadzību definēšanā, plānojot iestādes ēku kompleksa attīstību, Tieslietu 

ministrija projektā iesaistīja Ieslodzījuma vietu pārvaldi, kuras vajadzībām paredzēta daļa no vienotās 

ekspertīžu iestādes telpām Rīgā, Invalīdu ielā. Rezultātā kopējas ekspertīžu iestādes vajadzībām telpas 

Rīgā, Invalīdu ielā ēkas kompleksā vairs nepietiek. 

Par reformas ietvaros veicamiem pasākumiem 

Revīzijā konstatēts, ka reformas sekmīgu īstenošanu kavē arī tas, ka ne visu tiesu ekspertīžu sistēmā 

identificēto3  problēmjautājumu risināšanai Ministru kabinets ir noteicis pasākumus, reformā iesaistītās 

institūcijas – Tieslietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Kriminālistikas pārvalde un Valsts tiesu ekspertīžu 

birojs – šos jautājumus nerisina pēc savas iniciatīvas un arī nepiedāvā papildināt reformas pasākumu laika 

grafiku. Piemēram, ir konstatēts, ka ekspertīžu iestādēm būtu jāveic kopīgi iepirkumi, taču iestādes tos 

neveic, atsaucoties uz to, ka Ministru kabinets uzdevumu nav devis un ka nav skaidrības, vai dažādu 

ministriju padotības iestādēm ir iespējams veikt kopīgus iepirkumus, lai gan citas iestādes šādus 

iepirkumus veiksmīgi īsteno un Ministru kabinets ir izteicis aicinājumu visām iestādēm kur vien iespējams 

plānot centralizētus un kopīgus iepirkumus.  

Nav notikusi arī pietiekama sadarbība vienotas tiesu ekspertīžu reģistrācijas un pārvaldes informācijas 

sistēmas izveidē abās iestādēs, un Kriminālistikas pārvalde informācijas sistēmu ELIS attīstījusi atsevišķi, 

noraidot Valsts tiesu ekspertīžu biroja iniciatīvu iesaistīties jaunās sistēmas testēšanā un aicinot pēc 

projekta pabeigšanas ar papildu finansējumu ELIS pielāgot arī Valsts tiesu ekspertīžu biroja vajadzībām. 

Līdzīgi arī nenoris kopīgs darbs, lai atteiktos no jomām, kurās iestāžu ekspertīzes pārklājas un kuras 

nebūtu lietderīgi turpināt attīstīt atsevišķi. Tā kā minētie jautājumi ir identificēti kā problēmjautājumi, bet 

nav noteikti kā pasākumi, kas reformas ietvaros ir jāveic, institūcijas šos jautājumus nerisina. 

Nav konstatējama virzība un nav noteikti starpposma uzdevumi un izpildes termiņi to pasākumu 

īstenošanā, kuriem izpildes termiņš paredzēts līdz 2025.gada 31.decembrim un kuri reformas pasākumu 

laika grafikā definēti pārāk vispārīgi. Tā, piemēram, katra iestāde atsevišķi īsteno darbības saistībā ar 

jaunu tiesu ekspertu apmācību specialitātēs, kurās ir mazs tiesu ekspertu skaits, lai arī iespējamās izmaiņas 

tiesu ekspertu korpusā, pieredzējušu sertificētu tiesu ekspertu zaudējums sakarā ar amata statusa maiņu 

un tiesu ekspertu neesamība atsevišķās tiesu ekspertu specialitātēs identificēti kā būtiski riski sekmīgai 

reformas norisei. 

Par reformas īstenošanas uzraudzību 

Atbilstoši Ministru kabinetā lemtajam reformas īstenošanas uzraudzībai tieslietu ministrs ir izveidojis 

Reformas uzraudzības padomi, kuras uzdevums ir veikt reformas pasākumu laika grafikā minēto 

aktivitāšu izpildes kontroli un iespējamo risku analīzi. Praksē iedibinātais reformas īstenošanas 

uzraudzības mehānisms Valsts kontroles vērtējumā līdz šim nav bijis pietiekami efektīvs, jo vairāki 

būtiski riski reformas īstenošanas gaitā ir identificēti novēloti, vairāku pasākumu īstenošana kavējas un 
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vairāki problēmjautājumi netiek risināti, uzraudzības mehānisms arī nav kavējis turpināt attīstīt 

infrastruktūras projektus pretēji reformas mērķiem. 

Ņemot vērā, ka tiesu ekspertīžu institūta reformas ietvaros paredzēts apvienot divas dažādos resoros 

esošas ekspertīžu iestādes, Reformas uzraudzības padomei aktīvāk būtu jāizmanto tās nolikumā 

paredzētās tiesības sniegt priekšlikumus atbildīgajām iestādēm par tiesu ekspertīžu institūta reformas 

pasākumu ieviešanu. Līdzšinējā reformas īstenošanas pieredze rāda, ka ekspertīžu iestādes pašas ne 

vienmēr spēj rast veiksmīgus risinājumus iestāžu sadarbībai. Ja Reformas uzraudzības padomei nepietiek 

pilnvaru sekmīgas tiesu ekspertīžu reformas īstenošanas nodrošināšanai, attiecīgu jautājumu izlemšana ir 

rosināma Ministru kabinetā. Būtiska ir arī Reformas uzraudzības padomes iesaiste Ministru kabineta 

informēšanā par reformas ieviešanas gaitu, pēc vajadzības sniedzot priekšlikumus par reformas pasākumu 

izpildes termiņu pagarināšanu vai jaunu pasākumu noteikšanu. 

Tieslietu ministrijai ir Ministru kabineta dots uzdevums informēt valdību par reformas gaitā veiktiem un 

turpmāk veicamiem pasākumiem, lai nodrošinātu vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveidi4. Līdz šim 

Ministru kabinetam informācija sniegta vienu reizi, sniegtā informācija ir bijusi maldinoša un tas ir 

traucējis jēgpilni iesaistīt Ministru kabinetu tiesu ekspertīžu institūta reformai svarīgu jautājumu 

izlemšanā. Tieslietu ministrija par atsevišķiem reformas pasākumiem sniegusi informāciju, ka tie ir 

izpildīti, lai gan izpilde turpinās vai nav uzsākta, un būtu nepieciešams pagarināt Ministru kabineta 

noteiktos pasākumu izpildes termiņus vai pārskatīt to saturu.  

Ja Tieslietu ministrija, izpildot Ministru kabineta doto uzdevumu, būtu sniegusi precīzu un vispusīgu 

informāciju par reformas īstenošanas gaitu, sagatavotais informatīvais ziņojums ietvertu jautājumus, par 

kuriem būtu nepieciešams Ministru kabineta lēmums, un šie jautājumi būtu skatāmi Ministru kabineta 

sēdē, attiecīgi izgaismojot reformas problēmjautājumus un meklējot risinājumus.  

Tā kā tiesu ekspertīžu institūta reformas īstenošanai ir paredzēts piecu gadu pārejas periods, tas dod 

iespēju pēc iespējas labāk sagatavoties abu iestāžu apvienošanai un vienotās tiesu ekspertīžu iestādes 

darbības uzsākšanai, mazinot riskus, ka laikus nav veikti visi nepieciešamie sagatavošanās darbi un ka 

vienotā tiesu ekspertīžu iestāde nespēs pilnvērtīgi funkcionēt, jo būs grūtības savietot izmantotās 

informācijas sistēmas, nebūs pietiekams skaits ekspertu katrā no ekspertīžu jomām u.c. 

Ieteikumi 

Pamatojoties uz revīzijā izdarītajiem secinājumiem, Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju 

ir sniegti trīs ieteikumi, kas vērsti uz tiesu ekspertīžu institūta reformas pabeigšanu plānotajos termiņos 

un  reformas mērķu sasniegšanu. 

Valsts kontrole pēc revīzijas vērsīsies pie Ministru prezidenta, aicinot izvērtēt iespējas noteikt konkrētus 

tiesu ekspertīžu institūta reformas ietvaros veicamus pasākumus, atbildīgos par to izpildi un izpildes 

termiņus, kā arī noteikt pienākumu regulāri atskaitīties Ministru kabinetam par paveikto reformas 

ieviešanā, lai novērstu nelietderīga valsts budžeta līdzekļu izlietojuma riskus un nodrošinātu to, ka 

reformas īstenošanas laikā tiktu veikti nepieciešamie priekšdarbi sekmīgai vienotās tiesu ekspertīžu 

iestādes izveidei un darbības uzsākšanai ne vēlāk kā līdz 2025.gada 31.decembrim. 

Ziņojuma struktūra 

Informācija ziņojumā izklāstīta šādā secībā:  

▪ galvenais par tiesu ekspertīžu institūtu Latvijā;  

▪ revīzijas konstatējumi, sadalot tos četrās nodaļās:  
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▪ pirmajā nodaļā sniegta informācija par identificētajām tiesu ekspertīžu institūta problēmām, 

kuras reformas pasākumi nerisina;  

▪ otrajā nodaļā analizēta reformas pasākumu laika grafikā iekļauto pasākumu izpilde un 

Ministru kabineta informēšana par reformas gaitu; 

▪ trešajā nodaļā analizēti Kriminālistikas pārvaldes un Valsts tiesu ekspertīžu biroja 

infrastruktūras projekti; 

▪ ceturtajā nodaļā analizēta Reformas uzraudzības padomes darbība; 

▪ revīzijas ieteikumi; 

▪ revīzijas veikšanu raksturojošā informācija – revīzijas mērķis, apjoms, juridiskais pamatojums, 

kritēriji, Valsts kontroles un revidējamās vienības atbildība.  
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Tiesu ekspertīžu institūts Latvijā 

Tiesu ekspertīžu iestāde5 ir valsts institūcija vai tās struktūrvienība, valsts kapitālsabiedrība vai tās 

struktūrvienība, kuras pamatdarbība ir tiesu ekspertīžu veikšana. Tiesu ekspertīze6 ir objektu vai materiālu 

zinātniska un praktiska izpēte, ko veic tiesu eksperts, izmantojot Tiesu ekspertu likumā noteiktajā kārtībā 

reģistrētu metodi, lai atbildētu uz ekspertīzes noteicēja uzdotajiem jautājumiem un sniegtu pamatotus 

secinājumus. Tiesu eksperts7 ir persona, kurai ir speciālas zināšanas un pieredze kādā zinātnes, tehnikas, 

mākslas vai amatniecības nozarē un kura Tiesu ekspertu likumā noteiktajā kārtībā ir saņēmusi tiesu 

eksperta sertifikātu. 

Latvijā ir sešas8 tiesu ekspertīžu iestādes – Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes 

Kriminālistikas pārvalde, Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes 

Ekspertīžu dienests, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā 

slimnīca” un VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”. 

Politiku tiesu ekspertīzes jomā izstrādā, organizē un koordinē Tieslietu ministrija9. 

Tiesu ekspertīžu iestāžu apvienošanas nepieciešamība Latvijā ir aktuāla jau vairāk nekā 10 gadus. 

2009.gadā Valsts kancelejas Funkciju audita darba grupa norādīja10, ka daļu no Kriminālistikas 

pārvaldes veiktajām ekspertīzēm veic arī Tieslietu ministrijas Valsts tiesu ekspertīžu birojs, un rosināja 

apvienot Kriminālistikas pārvaldi ar Valsts tiesu ekspertīžu biroju, iegūstot ietaupījumu uz atbalsta 

funkciju rēķina. Tika rosināts arī, ka abas institūcijas pakāpeniski būtu apvienojamas vienās telpās. 

Funkciju audita grupa bija konstatējusi, ka valstu skaits, kurās ekspertīžu iestādes ir padotas Tieslietu 

ministrijai, ir praktiski līdzvērtīgs valstu skaitam, kurās ekspertīžu iestādes ir padotas Iekšlietu ministrijai. 

Tomēr tika uzskatīts, ka vienotās ekspertīžu iestādes padotība Tieslietu ministrijai veicinātu tās neatkarību 

no procesa virzītāja, jo ekspertiestādes atrašanās vienā sistēmā ar izmeklēšanu veicošajām institūcijām 

rada sabiedrībā bažas par izmeklēšanas nodrošināšanu ar objektīviem pierādījumiem. Funkciju audita 

komisijas apstiprinātais secinājumu un ieteikumu ieviešanas plāns paredzēja izveidot vienu ekspertīžu 

iestādi Tieslietu ministrijas padotībā līdz 2010.gada 1.janvārim, tomēr attiecīgais funkciju audita ziņojums 

Ministru kabinetā netika skatīts. 

Jautājums atkārtoti tika aktualizēts 2012.gada beigās, kad Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un 

korupcijas novēršanas komisija rosināja Ministru kabinetam pieņemt lēmumu par vienotas tiesu 

ekspertīžu iestādes izveidošanu Iekšlietu ministrijas vai Tieslietu ministrijas padotībā. Ministru kabinets 

2013.gada 22.janvārī uzdeva11 Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un Veselības 

ministriju izstrādāt informatīvo ziņojumu par veicamajiem pasākumiem vienotās tiesu ekspertīžu iestādes 

izveidošanai. 

Pēc tieslietu ministra aicinājuma Tieslietu padome 2014.gada 27.janvāra sēdē izteica viedokli par 

Tieslietu ministrijas sagatavotā informatīvā ziņojuma projektu par veicamajiem pasākumiem vienotas 

tiesu ekspertīžu iestādes izveidošanai. Tieslietu padome lēma12 atbalstīt vienota tiesu ekspertīžu biroja 

izveides uzsākšanu, Valsts tiesu ekspertīžu birojam pievienojot Kriminālistikas pārvaldi un Valsts tiesu 

medicīnas ekspertīzes centru, tajā skaitā pārņemot slimnīcu tiesu ekspertīžu veikšanas funkcijas, 

saglabājot biroja padotību tieslietu ministram. 

Ministra kabinets 2014.gada 30.septembra sēdē skatīja Tieslietu ministrijas sagatavoto informatīvo 

ziņojumu13, kurā bija iekļauti trīs iespējamie turpmākās rīcības varianti. Divi no tiem paredzēja veidot 

vienotu tiesu ekspertīžu iestādi: 

▪ vienota tiesu ekspertīžu biroja izveides uzsākšana, Valsts tiesu ekspertīžu birojam pakāpeniski 

pievienojot Kriminālistikas pārvaldi un Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru, tajā skaitā 
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pārņemot slimnīcu tiesu ekspertīžu veikšanas funkcijas, saglabājot biroja padotību tieslietu 

ministram; 

▪ vienota tiesu ekspertīžu biroja izveides uzsākšana, Kriminālistikas pārvaldi pārveidojot par iestādi 

un apvienojot to ar Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru un Valsts tiesu ekspertīžu biroju, 

nosakot tās padotību iekšlietu ministram. 

Trešais variants paredzēja esošās tiesu ekspertīžu sistēmas saglabāšanu, vienlaikus pārskatot tiesu 

ekspertīžu iestāžu funkcijas un novēršot funkciju dublēšanos. Šo variantu atbalstīt piedāvāja Tieslietu 

ministrija. Tieslietu ministrijas vērtējumā vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveide tajā brīdī nebija 

atbalstāma, jo tās infrastruktūras attīstībai būtu bijis jāpiesaista papildus valsts budžeta finansējums. 

Ministru kabinets uzdeva14 Tieslietu ministrijai izveidot starpnozaru darba grupu un izstrādāt normatīvo 

aktu grozījumus precīzai tiesu ekspertīžu kompetenču sadalei. Uzdevuma izpildei tika pieņemti Ministru 

kabineta noteikumi15 par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru. 

Nākamā reize, kad tika aktualizēts jautājums par tiesu ekspertīžu institūta reformu, bija izdevumu 

pārskatīšana likumprojekta “Par valsts budžetu 2018.gadam” izstrādes procesā. Finanšu ministrija 

bija nonākusi16 pie secinājuma, ka optimāls būtu vienots tiesu ekspertīžu centrs ar vienotu padotību un 

institucionālo piederību tieslietu nozarei, apvienojot esošās no valsts budžeta finansētās tiesu ekspertīžu 

iestādes, par pamatu ņemot esošu tiesu ekspertīžu iestādi un nošķirot tiesu ekspertīzes funkciju no 

kriminālistikas speciālistu funkcijām. 2017.gada 28.augustā Ministru kabinets uzdeva17 Tieslietu 

ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju un Finanšu ministriju izveidot darba 

grupu rīcības plāna izstrādei tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanai.  

Darba grupas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā “Par tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanas 

iespēju izvērtējumu”, kas Ministru kabinetā tika skatīts 2020.gada 14.jūlijā18 (turpmāk – 2020.gada 

14.jūlija informatīvais ziņojums), bija analizēta iespēja apvienot Kriminālistikas pārvaldi, Valsts tiesu 

ekspertīžu biroju, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes 

Ekspertīžu dienestu un tiesu ekspertīžu jomu, ko nodrošina Valsts ieņēmuma dienesta Muitas pārvaldes 

Muitas laboratorija. Darba grupa bija secinājusi, ka: 

▪ Valsts ieņēmuma dienesta Muitas pārvaldes Muitas laboratorijas pievienošana vienotajai tiesu 

ekspertīžu iestādei nav aktuāla, jo ķīmisko tiesu ekspertīžu apjoms sastāda tikai 25% no attiecīgajā 

laboratorijā veiktā paraugu izpētes skaita; 

▪ Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram ir jāattīstās veselības nozarē, jo, lai arī tā pamatfunkcija 

ir tiesu medicīnas ekspertīžu veikšana, tā darbība aptver arī zinātniskā darba un pēcdiploma 

izglītības organizēšanu tiesu medicīnas jomā un ārstniecības iestāžu nodrošināšanu ar audu 

transplantātiem. Ekspertīžu veikšanai tam ir nepieciešama specifiska medicīnas iestādes 

infrastruktūra, un tās darbību, tiesu medicīnas eksperta (ārstniecības personas) sertifikāta iegūšanu 

un profesionālo darbību primāri reglamentē Ārstniecības likums un uz tā pamata izdotie 

normatīvie akti.  

Darba grupas turpmākajā izvērtējumā tika iekļautas divas tiesu ekspertīžu iestādes – Kriminālistikas 

pārvalde un Valsts tiesu ekspertīžu birojs –, norādot, ka minēto institūciju savstarpējā sadarbība tiesu 

ekspertīzes attīstībai ir neefektīva, tostarp ir pasīva sadarbība laboratorijas iekārtu izmantošanā, nav 

sadarbības kopīgu iepirkumu veikšanā un investīciju projektu īstenošanā. 

Izskatot 2020.gada 14.jūlija informatīvo ziņojumu, valdība atbalstīja vienota tiesu ekspertīžu centra 

izveidi, Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroju (skatīt 1.attēlu) pievienojot Valsts tiesu ekspertīžu 

birojam līdz 2025.gada 31.decembrim. Tika noteikts, ka reformas īstenošanai veicamo darbību uzraudzību 



 

 

11 

T I E S U  E K S P E R T Ī Ž U  I N S T I T Ū T A  R E F O R M A S  I Z V Ē R T Ē J U M S  

veic Reformas uzraudzības padome, kuras sastāvā ir Iekšlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts 

kancelejas pārstāvji. 

Kriminālistikas pārvalde19 ir Valsts policijas struktūrvienība, kas uz pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu, 

prokuratūras un tiesu pieprasījuma vai lēmuma pamata veic lietisko pierādījumu izpēti un sniedz 

atzinumus, metodisko un informatīvo palīdzību pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm un tiesai procesuālo 

darbību nodrošināšanai krimināllietās un civillietās, bet atsevišķos gadījumos civiltiesisko faktu 

konstatēšanā arī juridiskām un fiziskām personām20. Kriminālistikas pārvaldē ir divas struktūrvienības, 

kas veic ekspertīzes un izpētes – Ekspertīžu birojs un Reģionu birojs (skatīt 1.attēlu). Ekspertīžu birojs 

veic ekspertīzes un izpētes atbilstoši reģistrētām metodēm. Reģionu biroja galvenie uzdevumi ir 

piedalīties notikuma vietas apskatēs, apvidus teritorijas, telpas un transportlīdzekļu apskatēs, veikt 

priekšmetu un līķu apskates, izdarīt personu aplūkošanu un izņemt paraugus salīdzinošajai izpētei, kā arī 

veikt ekspertīzes un izpētes atbilstoši reģistrētām metodēm.  

 

 

 

 

 

1.attēls. Kriminālistikas pārvaldes un Valsts tiesu ekspertīžu biroja pakļautība un galvenās funkcijas 

Savukārt Valsts tiesu ekspertīžu birojs21 ir Tieslietu 

ministrijas pakļautībā esoša valsts tiešās pārvaldes 

iestāde, kas veic tiesu ekspertīzes kriminālprocesa, 

civilprocesa un administratīvā procesa ietvaros un 

ekspertīzes pēc juridisko un fizisko personu 

pieprasījuma.  

Tiesu ekspertu specialitāšu klasifikators un tiesu 

ekspertīžu iestāžu kompetencē esošās tiesu ekspertu 

specialitātes noteiktas Ministru kabineta 

noteikumos22. Latvijā ir noteiktas 26 tiesu ekspertīžu 

jomas, kuras sadalītas sīkāk 43 tiesu ekspertu 

specialitātēs (skatīt 2.attēlu).  

 

 

➢ veic  

ekspertīzes un izpētes  

 

➢ izstrādā, organizē un 

koordinē politiku tiesu 

ekspertīzes jomā 

➢ veic notikuma vietas 

apskati 

➢ izņem paraugus 

➢ veic ekspertīzes un 

izpētes 

➢ veic 

ekspertīzes un izpētes  

VALSTS POLICIJA 

Galvenā kriminālpolicijas pārvalde 

Kriminālistikas pārvalde 

240 amata vietas (t.sk. 169 eksperti) 

 

Ekspertīžu birojs Reģionu birojs 

IEKŠLIETU MINISTRIJA TIESLIETU 

MINISTRIJA 

VALSTS TIESU 

EKSPERTĪŽU 

BIROJS 

57 amata vietas (t.sk. 

39 eksperti) 

 

43 ekspertīžu specialitātes 

12 
 

Kriminālistikas 

pārvalde 

 

VTEB 

26 ekspertīžu jomas 

27 20 

2.attēls. Tiesu ekspertu jomas un specialitātes 
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Abas iestādes veic ekspertīzes 12 specialitātēs – daktiloskopiskā identifikācija, papillārlīniju pēdu 

vizualizēšana, dokumentu tehniskā izpēte, informācijas tehnoloģiju izpēte, dokumentu  materiālu izpēte, 

metālu un sakausējumu izpēte, naftas produktu un viegli uzliesmojošo šķidrumu izpēte, šķiedru materiālu 

un dzīvnieku matu izpēte, šāviena pēdu ķīmiskā izpēte, rokraksta un paraksta izpēte, homoskopisko pēdu 

izpēte un mehanoskopisko pēdu izpēte –, taču iestādēs izmantotās metodes atšķiras. 

Reformas rezultātā ir plānoti vairāki ieguvumi, kas saistīti ar ekspertīžu izpildes termiņu samazināšanos, 

tā samazinot arī lietu izskatīšanas/iztiesāšanas termiņus, kopējas infrastruktūras attīstību un tiesu 

ekspertīžu institūta attīstību kopumā (skatīt 3.attēlu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.attēls. Reformas rezultātā plānotie tiesu ekspertīžu institūta uzlabojumi 

 

 

 

  

No izmeklēšanas atdalīta tiesu ekspertīze sekmēs 

sabiedrības uzticību pierādījumu objektivitātei, mazinās 

atkārtotu ekspertīžu noteikšanu tiesas procesā un 

samazinās lietas iztiesāšanas termiņus 

 

PLĀNOTIE 

IEGUVUMI NO 

REFORMAS 

Efektīvākas, izmaksu un resursu ziņā 

izdevīgākas  iepirkumu procedūras 

Tiesu ekspertīžu  sistēmas institūta politikas vienota 

un plānveidīga attīstība 

Lielākas iespējas piesaistīt investīcijas 

un iesaistīties starptautiskajās finanšu 

programmās 

Atdalot tiesu ekspertīzi no kriminālistikas dienesta (policijas 

darbiniekiem), uzlabosies kriminālistikas speciālistu darbs notikumu 

vietās, uzmanība tiks koncentrēta kvalitatīvai notikuma vietas apskatei, 

jaunu tehnisko līdzekļu ieviešanai u.tml. 

Operatīvāka un efektīvāka informācijas apmaiņa starp dažādu jomu 

tiesu ekspertiem 

Komplekso ekspertīžu gadījumā 

raitāka un ātrāka objekta izpētes secība 

 

Ātrāka tiesu ekspertīzes norise, kas  

vienlaikus vienā lietā nepieciešama 

vairākās tiesu ekspertīžu jomās un 

specialitātēs 

 

Kopējas infrastruktūras attīstība 

Vienā lietā veikto ekspertīžu kopējais termiņš 

samazināsies, kas labvēlīgi ietekmēs lietas 

izskatīšanas/iztiesāšanas termiņus 
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Konstatējumi, secinājumi, ieteikumi 

1. Reformas īstenošanā netiek risinātas visas identificētās problēmas 

Valsts tiesu ekspertīžu iestāžu institūta reformu paredzēts īstenot saskaņā ar 2020.gada 14.jūlija 

informatīvajā ziņojumā iekļauto Reformas pasākumu laika grafiku (skatīt 1.pielikumu). Reformas 

īstenošana ir sadalīta divos posmos. Pirmā posma uzdevumi ir saistīti ar reformas uzraudzības mehānisma 

izveidi, tiesu ekspertu amatu pārveidošanu par darbinieku amatiem, kritēriju izstrādi pārejas periodam, 

tiesu ekspertu atlīdzības izlīdzināšanu, kopīgu investīciju projektu uzsākšanu un jaunu tiesu ekspertu 

apmācību, bet otrajā posmā ir paredzēts izveidot vienotu tiesu ekspertīžu iestādi, nostiprinot tās statusu 

normatīvajā regulējumā un izveidojot jaunizveidotās vienotās tiesu ekspertīžu iestādes uzraudzības 

padomi, tajā iekļaujot Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Ģenerālprokuratūras un Augstākās tiesas 

pārstāvjus. 

Revīzijā konstatēts, ka Reformas pasākumu laika grafikā nav paredzēti pasākumi vairāku 2020.gada 

14.jūlija informatīvajā ziņojumā minēto problēmjautājumu risināšanai un reformā iesaistītās un to 

uzraugošās institūcijas neveic pietiekamus pasākumus, kas nodrošinātu sekmīgu tiesu ekspertīžu institūta 

reformas norisi.  

2020.gada 14.jūlija informatīvajā ziņojumā bija norādīts, ka iestādēm vajadzētu veikt kopīgus 

iepirkumus, jo tā pasūtītais apjoms būtu lielāks un būtu iespējams saņemt labākus piedāvājumus no 

pretendentiem. Tomēr konkrētu uzdevumu Ministru kabinets nebija devis, tādēļ iestādes iepirkumus 

turpināja rīkot katra savām vajadzībām. Revīzijā konstatēts, ka, piemēram, Valsts policija 2022.gada aprīlī 

ir izsludinājusi divus atklātus konkursus23 – vienu laboratorijas, kriminālistisko materiālu un inventāra 

iegādei Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām un otru laboratorijas iekārtu un tehnikas tehniskajai apkopei 

un remontam uz diviem gadiem. Valsts tiesu ekspertīžu birojs nav piedalījies šajos iepirkumos, taču 

iepriekš ir rīkojis savus iepirkumus laboratorijas aprīkojuma, piederumu un materiālu iegādēm24. Valsts 

policija nesaskatīja25 lietderību rīkot kopīgus iepirkumus, jo abas iestādes izmantojot dažādas ekspertīžu 

metodes un laboratoriju iekārtas. Abas ekspertīžu iestādes revīzijā arī norādīja, ka nav skaidrības, vai, 

atrodoties dažādu ministriju pakļautībā, ir iespējams realizēt kopīgus iepirkumus. 

Valsts kontroles vērtējumā minētais liecina par Kriminālistikas pārvaldes un Valsts tiesu ekspertīžu biroja 

nepietiekamu ieinteresētību un nepietiekamu reformas gaitas uzraudzību. Dažādas iestādes īsteno 

centralizētus iepirkumus gan savu un padotības institūciju funkciju nodrošināšanai, gan sadarbībā ar citām 

institūcijām īsteno centralizētus iepirkumus to funkciju nodrošināšanai. Piemēram, Izglītības un zinātnes 

ministrija ir veikusi centralizēto iepirkumu par laboratorijas materiālu iegādi, centralizētais iepirkums tika 

veikts arī citu institūciju (atvasināto publisko personu un zinātnisko organizāciju) funkciju 

nodrošināšanai26. Šādi centralizēti iepirkumi nav retums arī citās institūcijās.  

Turklāt, izskatot jautājumu par publisko iepirkumu centralizāciju, Ministru kabinets ir aicinājis Valsts 

kanceleju un ministrijas informēt ministrijas par iespējām pievienoties iepirkumiem ar vispārīgām 

vienošanām vai kopīgiem iepirkumiem, ko plānots izsludināt 2022. vai 2023.gadā, un aicinājis 

ministrijām un to padotības iestādēm kur vien iespējams izmantot iespēju pievienoties iepirkumiem ar 

vispārīgām vienošanām un kopīgiem iepirkumiem27. Līdz ar to būtu saprātīgi sagaidāms, ka tiesu 

ekspertīžu iestādes plānotu un veiktu kopīgus iepirkumus funkciju nodrošināšanai. 

2020.gada 14.jūlija informatīvajā ziņojumā norādīts, ka nepieciešams ieviest vienotu tiesu ekspertīžu 

reģistrācijas un pārvaldes informācijas sistēmu Kriminālistikas pārvaldē un Valsts tiesu ekspertīžu 

birojā, piemēram, izmantojot abās iestādēs Ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmu (ELIS), tomēr 

konkrēts uzdevums iestādēm netika dots.  

Valsts policija kopš 2019.gada 22.februāra īsteno Iekšējās drošības fonda projektu Nr. VP/IDF/2018/6 

“Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas (ELIS)  izveide” 28, kura mērķis 

ir izveidot un ieviest mūsdienīgām prasībām atbilstošu, kvalitatīvu un drošu ekspertīžu uzskaites sistēmu. 

2021.gada janvārī Valsts tiesu ekspertīžu birojs, ņemot vērā plānoto iestāžu apvienošanu, aicināja29 
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Kriminālistikas pārvaldi izvērtēt iespēju ELIS testēšanā iesaistīt arī Valsts tiesu ekspertīžu biroju, taču 

Kriminālistikas pārvalde šādu iespēju noraidīja30, norādot, ka ELIS tehniskā specifikācija jau ir izstrādāta 

un papildu funkcionalitātes paredzēt nav iespējams.  

Kriminālistikas pārvaldes vērtējumā Valsts tiesu ekspertīžu biroja interese konkrētajā ELIS izstrādes 

posmā bija novēlota, taču pēc projekta pabeigšanas ar papildu finansējumu ELIS varētu pielāgot arī Valsts 

tiesu ekspertīžu biroja vajadzībām. Valsts policija revīzijā norādīja, ka informācija no Valsts tiesu 

ekspertīžu biroja par kopējas ekspertīžu reģistrācijas sistēmas attīstības nepieciešamību tika saņemta tikai 

2021.gada janvārī, bet līgums31 par informācijas sistēmas ieviešanu bija parakstīts jau 2020.gada augustā 

un tehniskā specifikācija tika sagatavota vēl iepriekš. Valsts policija ieskatā ELIS būs iespējams prezentēt 

Valsts tiesu ekspertīžu birojam tikai pēc tam, kad ELIS tiks nodota ekspluatācijā. 

Revīzijā konstatēts, ka programmas izstrāde tika pabeigta 2021.gada oktobrī32. Pēc tam cita līguma 

ietvaros 2021.gada decembrī vēl veikti darbi, lai nodrošinātu datu apmaiņu par ekspertīzēm starp ELIS 

un Administratīvo pārkāpuma procesa atbalsta sistēmu (APAS). ELIS ekspluatācijā vēl nav nodota, bet  

2022.gada septembrī Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs izsludināja iepirkumu33 par ELIS uzturēšanu 

un papildinājumu izstrādi uz četriem gadiem. Valsts tiesu ekspertīžu birojs nav piedalījies šajā iepirkumā, 

līdz ar to vismaz pagaidām ELIS papildinājumu un uzlabojumu izstrāde tiks veikta tikai Kriminālistikas 

pārvaldes vajadzībām. 

Valsts kontroles vērtējumā jebkurā ELIS izstrādes posmā, vienojoties ar Valsts tiesu ekspertīžu biroju un 

piesaistot papildu finansējumu, Kriminālistikas pārvaldei bija iespēja veidot informācijas sistēmu 

atbilstoši abu iestāžu vajadzībām. ELIS izstrāde vienas iestādes vajadzībām un Valsts policijas revīzijā 

minētie argumenti, ka pirms līguma noslēgšanas par ELIS izstrādi un pirms Valsts tiesu ekspertīžu biroja 

vēstules saņemšanas nebija zināms, ka ir nepieciešams attīstīt kopēju ekspertīžu informācijas sistēmu, 

norāda uz resorisku pieeju, kas nesekmē tiesu ekspertīžu institūta attīstību un efektīvu valsts budžeta 

līdzekļu izlietojumu. 

Reformas uzraudzības padome tikai 2022.gada 6.jūlija sēdē aicināja Iekšlietu ministriju sadarbībā ar 

Valsts tiesu ekspertīžu biroju un Kriminālistikas pārvaldi rast risinājumus, lai ELIS būtu iespējams 

izmantot Valsts tiesu ekspertīžu biroja darba uzskaitei un vēlāk arī vienotās tiesu ekspertīžu iestādes 

vajadzībām.  

Tāpat 2020.gada 14.jūlija informatīvajā ziņojumā norādīts, ka Kriminālistikas pārvaldes un Valsts tiesu 

ekspertīžu biroja savstarpējā sadarbība tiesu ekspertīzes sistēmas attīstībai ir neefektīva, jo, izmantojot 

dažādas tiesu ekspertīzes metodes, vairākās tiesu ekspertu specialitātēs tiesu ekspertīzes pārklājas. 

Neskatoties uz to, konkrēti pasākumi Reformas pasākumu izpildes grafikā nav paredzēti un netiek plānoti.  

Valsts tiesu ekspertīžu biroja34 vērtējumā pēc vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveides Tiesu ekspertu 

padomē reģistrēto metožu skaits noteikti mainīsies, jo ir jomas, piemēram, rokrakstu ekspertīzes, kurās 

nav pamata uzturēt divas metodes. Tieslietu ministrija un Valsts tiesu ekspertīžu birojs revīzijas gaitā 

norādīja, ka reformas īstenošanas laikā līdz 2025.gada 31.decembrim, kamēr nav izveidota vienotā 

ekspertīžu iestāde, nav iespējams izvērtēt un pārskatīt tiesu ekspertīžu specialitātes, risinot pārklāšanās 

jautājumu. Savukārt Iekšlietu ministrijas ieskatā35 tas, ka tiek izmantotas dažādas izpētes metodes un 

iekārtas vienā ekspertīžu specialitātē, nodrošina iespēju pilnvērtīgāk veikt izpēti, it īpaši strīdīgos 

jautājumos. Šādā situācijā dažādas izpētes metodes papildina viena otru, nevis pilnībā pārklājas. Iekšlietu 

ministrijas ieskatā, neesot pienācīgam izvērtējumam un apvienošanas rezultātā uzstājot lietot tikai vienu 

metodi, var negatīvi ietekmēt ekspertīžu veida rezultāta vispusīgu pārbaudi. Vienlaikus Iekšlietu 

ministrija revīzijas gaitā uzsvēra, ka valstī nepieciešams veikt vispusīgu izvērtējumu par ekspertīžu 

specialitātēm un jomas turpmāko attīstību kopumā. 

Valsts kontroles vērtējumā abām ekspertīžu iestādēm ir iespēja laikus izvērtēt un pārskatīt ekspertīžu 

specialitātes un pašlaik izmantotās metodes tiesu ekspertu specialitātēs, kuras abās ekspertīžu iestādēs 

pārklājas. Tā kā vienotās ekspertīžu iestādes izveidei paredzēts ilgs pārejas periods, tas būtu izmantojams, 

lai jēgpilni sagatavotos vienotās ekspertīžu iestādes darbības uzsākšanai, neatliekot problemātisko 

jautājumu risināšanu uz 2026.gadu vai vēlākiem gadiem. Tas ļautu mērķtiecīgāk plānot tiesu ekspertīžu 

institūta attīstību, attīstīt jaunas metodes un plānot apmācības tiesu ekspertu specialitātēs. Līdzšinējā 



 

 

15 

T I E S U  E K S P E R T Ī Ž U  I N S T I T Ū T A  R E F O R M A S  I Z V Ē R T Ē J U M S  

pieredze tiesu ekspertīžu jomā norāda uz to, ka ir iespējams veidot starpnozaru darba grupas, lai risinātu 

jautājumus saistībā ar dublējošām ekspertīžu jomām, izvērtētu un apvienotu tiesu ekspertu specialitātes, 

kurās objektu izpētē tiek izmantotas līdzīgas izpētes un rezultātu interpretācijas metodes, sagatavotu 

attiecīgus normatīvo aktu projektus u.tml36.  

Lai noskaidrotu, kuras ekspertīžu metodes attīstāmas un kuras trūkst, abas ekspertīžu iestādes veic 

ikgadējās klientu aptaujas (skatīt 4.attēlu), tajā skaitā skaidrojot, vai piedāvātais ekspertīžu klāsts klientus 

apmierina. No iestāžu veiktajām aptaujām ir secināms, ka daļa respondentu neatšķir Valsts tiesu 

ekspertīžu biroja veiktās ekspertīzes no Kriminālistikas pārvaldes veiktajām ekspertīzēm, līdz ar to 

saņemtās atbildes aptaujas veicējam var būt nenoderīgas, bet var būt aktuālas otrai ekspertīžu iestādei.  

2021.gada klientu aptauju rezultāti norāda uz to, ka Valsts tiesu ekspertīžu biroja ekspertīžu izpildes 

termiņi respondentus apmierina 85% gadījumu, savukārt Kriminālistikas pārvaldes klientus ekspertīžu 

izpildes termiņi apmierina 42% gadījumu. 20 no 28 gadījumiem, kad respondenti norādījuši, ka viņus 

neapmierina Valsts tiesu ekspertīžu biroja ekspertīžu izpildes termiņi, norādījuši ekspertīzes, kuras veic 

Kriminālistikas pārvalde (skatīt 4.attēlu). Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir lūdzis respondentiem norādīt 

ekspertīžu jomas, kurās izpildes termiņi neapmierina, bet Kriminālistikas pārvalde šādu informāciju nav 

prasījusi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kriminālistikas pārvaldes ekspertīzes 

4.attēls. Kā jūs vērtējat ekspertīžu izpildes termiņus? 

Avots: Valsts tiesu ekspertīžu biroja un Kriminālistikas pārvaldes 2021.gadā veikto klientu aptauju rezultāti. 

Valsts tiesu ekspertīžu biroja un Kriminālistikas pārvaldes aptaujās piedalījušies prokuratūras, tiesu, 

Valsts policijas, Iekšējā drošības biroja, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Ieslodzījumu vietu 

pārvaldes un Valsts robežsardzes pārstāvji.  

Valsts tiesu ekspertīžu biroja aptaujā piedalījušies respondenti norādījuši, ka trūkst ekspertīzes par 

transportlīdzekļa kravas stiprināšanu, ekspertīzes noteikt automašīnas ātrumu pēc automašīnas 

bojājumiem, personas identifikācijas pēc videoieraksta, rokraksta izpildījuma vecuma noteikšanas u.c. 

Respondentiem, kas piedalījušies Kriminālistikas pārvaldes aptaujā, bijusi iespēja norādīt, vai viņus 

apmierina vai neapmierina piedāvāto ekspertīžu klāsts, bet nebija iespējas norādīt iemeslus šādam 

vērtējumam. Līdz ar to klientu aptaujas anketas būtu pilnveidojamas, lai iegūtu pēc iespējas vispusīgāku 

informāciju ekspertīžu metožu attīstībai.  

Kopīgu klientu aptauju veikšana nodrošinātu plašāku respondentu loku, vispusīgāku skatījumu uz tiesu 

ekspertīžu jomā esošo problemātiku un nepieciešamiem uzlabojumiem, kā arī iespēju turpmāk plānot 

ekspertīžu jomas attīstību, balstoties uz ekspertīžu iestāžu klientu vajadzībām. 

          

           

ballistika* (4) 

DNS*(13) 

VTEB ekspertīzes (8) 

citas VP ekspertīzes* (3) 

          42%  

            48% 

10% cits 

Valsts tiesu ekspertīžu biroja aptaujas rezultāti Kriminālistikas pārvaldes aptaujas rezultāti 

85% 

15% 
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2. Ministru kabinets nav pienācīgi informēts par tiesu ekspertīžu 

institūta reformas ieviešanas gaitu 

Nav izpildīti visi pasākumi, kuru izpildes termiņš bija 2021.gada 1.jūlijs 

Atbilstoši Ministru kabineta dotajam uzdevumam Tieslietu ministrija sagatavoja informatīvo ziņojumu 

“Par tiesu ekspertīžu institūta reformas gaitu un turpmāk veicamajiem pasākumiem” (turpmāk – 

2022.gada 23.marta informatīvais ziņojums)37. Tas tika publicēts 2022.gada 23.martā kā Ministru 

kabineta sēdē neskatāmais ziņojums, jo tajā nebija iekļauti jautājumi, par kuriem būtu nepieciešams 

Ministru kabineta lēmums. Tieslietu ministrija informatīvajā ziņojumā bija norādījusi, ka visas darbības, 

ko Reformas pasākumu laika grafikā bija paredzēts veikt līdz 2021.gada 1.jūlijam (skatīt 1.pielikumā 

pirmos astoņus pasākumus), ir izpildītas. 

Tomēr revīzijā konstatētais liecina, ka 2022.gada 23.marta informatīvajā ziņojumā norādītā informācija 

ir pretrunīga un maldinoša, jo kā izpildīti norādīti arī tādi pasākumi, kuru izpilde turpinās un kuri nav 

izpildīti. Attiecīgi informatīvā ziņojuma iesniegšanas Ministru kabinetā laikā bija izpildīti tikai četri no 

astoņiem pasākumiem, kuru izpildes termiņš bija 2021.gada 1.jūlijs: 

▪ tieslietu ministrs ir apstiprinājis38 Tiesu ekspertīžu institūta Reformas uzraudzības padomi; 

▪ kriminālistikas jomas stiprināšanai Iekšlietu ministrija, Tieslietu ministrija un Veselības ministrija 

kopīgi īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda 

programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana”39 projektu “Tiesu 

ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana”; 

▪ Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu birojā likvidētas deviņas vakantās amatpersonu ar speciālo 

dienesta pakāpi tiesu ekspertu amatu vietas, to vietā izveidotas deviņas darbinieku amata vietas; 

▪ Valsts tiesu ekspertīžu biroja tiesu ekspertu civildienesta ierēdņu amata vietas no 2021.gada 

1.janvāra pārveidotas par darbinieku amata vietām. 

Pārējo četru pasākumu izpilde joprojām turpinās vai arī tie nav izpildīti tā, kā sākotnēji bija paredzēts.  

Līdz 2020.gada 1.septembrim bija paredzēts nostiprināt Kriminālistikas pārvaldes un Valsts tiesu 

ekspertīžu biroja sadarbību, piedaloties kopīgos investīciju projektos, kas skar tiesu ekspertīzi 

(sadarbības memorands). Lai gan bija paredzēts precīzs sasniedzamais rezultāts – sadarbības 

memorands –, šāds sadarbības dokuments starp  Kriminālistikas pārvaldi un Valsts tiesu ekspertīžu biroju 

nav izstrādāts un šādā veidā sadarbība nav nostiprināta (skatīt 5.attēlu).  

 

 

 

 

 

 

5.attēls. Reformas pasākumu plāna 2.pasākuma izpilde 

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vērtējumā40, noslēdzot sadarbības memorandu, ekspertīžu iestādes apņemtos 

visus investīciju projektus īstenot kopīgi, nevis atsevišķi. Pretendējot uz projektu finansējumu kopīgi, 

pastāvētu arī lielāka iespēja to iegūt, jo būtu iespējams potenciāli nodrošināt augstākus sasniedzamos 

rezultatīvos rādītājus.  

Reformas uzraudzības padomes sekretariāts sniedza informāciju41, ka pasākums tika atzīts par izpildītu 

un netika saskatīta nepieciešamība noslēgt vēl arī atsevišķu  sadarbības memorandu, jo viens līgums par 

kopīga investīciju projekta īstenošanu tika noslēgts. 

Uzsākta kopīgā projekta “Tiesu ekspertīžu sistēmas 

un notikumu vietas apskates kapacitātes 

stiprināšana” īstenošana  

Nostiprināt Kriminālistikas 

pārvaldes un Valsts tiesu 

ekspertīžu biroja sadarbību, 

piedaloties kopīgos projektos, kas 

skar tiesu ekspertīzi (sadarbības 

memorands) Nav noslēgts sadarbības memorands  
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Valsts kontroles vērtējumā sadarbības memoranda vai Valsts pārvaldes iekārtas likumā42 paredzētās 

starpresoru vienošanās noslēgšana veicinātu sadarbību, pastāvīgu komunikāciju un vienotu izpratni par 

reformas ietvaros veicamajiem pasākumiem un to sasniedzamajiem rezultātiem, tā novēršot šobrīd 

konstatētās problēmas reformas īstenošanas gaitā. Revīzijā konstatēts, ka nereti informāciju par ekspertīžu 

iestādes īstenotiem projektiem otra ekspertīžu iestāde uzzinājusi no publiski pieejamās informācijas, nevis 

apmainoties ar to savstarpēji. Rakstiski nostiprinot iestāžu sadarbības ietvaru, būtu skaidri noteikta gan 

informācijas apmaiņas kārtība, gan kopīgi risināmie jautājumi, panākot pēc iespējas sekmīgu reformas 

norisi. 

Sekmīgai reformas norisei jau šobrīd būtu svarīgi iespējami daudzus procesus attīstīt kopīgi, piemēram, 

ekspertu apmācību vispārējos jautājumos un arī ekspertīžu specialitātēs, kas pārklājas vai ir radniecīgas.  

Līdz 2021.gada 1.aprīlim bija paredzēts izpildīt divus savstarpēji saistītus pasākumus – izstrādāt 

kritērijus Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja tiesu ekspertu amatu ar speciālajām 

dienesta pakāpēm pārveidošanai par darbinieku amatiem un veikt attiecīgo amatu un personāla 

izvērtēšanu (1.pielikumā 6.pasākums) un arī izstrādāt kritērijus un tiesisko regulējumu amatpersonu 

ar speciālajām dienesta pakāpēm atbilstošam pārejas periodam, ņemot vērā personas tiesiskās 

paļāvības principu (1.pielikumā 7.pasākums).  

2022.gada 23.marta informatīvajā ziņojumā norādīts, ka ir izstrādāti kritēriji un priekšlikumi normatīvo 

aktu grozījumiem atbilstošam pārejas periodam, ņemot vērā personas tiesiskās paļāvības principu. 

Vienlaikus arī norādīts, ka, lai nodrošinātu izstrādāto priekšlikumu nostiprināšanu un ieviešanu, veicami 

grozījumi normatīvajos aktos, kuru izstrādi nodrošinās Iekšlietu ministrija un Tieslietu ministrija atbilstoši 

to kompetencei. 

Priekšlikumi normatīvo aktu grozījumiem ir izstrādāti43, tomēr starp Iekšlietu ministriju un Tieslietu 

ministriju informatīvā ziņojuma sagatavošanas laikā nebija panākta vienošanās, kuros normatīvajos aktos 

būtu veicami attiecīgi grozījumi. Tikai 2022.gada septembrī pēc konsultācijām ar Saeimas Juridisko biroju 

tika panākta vienošanās sagatavot grozījumus likumā “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas 

darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumā. Tādējādi, lai gan darbs pie normatīvo aktu izstrādes joprojām turpinās, 

iepriekš minētie pasākumi 2022.gada 23.marta informatīvajā ziņojumā nepamatoti tika atzīti par 

izpildītiem (skatīt 6.attēlu). Tāpat revīzijā netika gūts apstiprinājums tam, ka ir veikta 6.pasākumā 

paredzētā personāla izvērtēšana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.attēls. Reformas pasākumu plānā iekļautā 6. un 7.pasākuma izpilde 

Līdz 2021.gada 1.aprīlim bija paredzēts arī izvērtēt tiesu ekspertīžu funkcijas saglabāšanas iespējas 

reģionu līmenī.  

Kriminālistikas pārvaldē ekspertīzes veic ne tikai Kriminālistikas pārvaldes centrālajā institūcijā 

Ekspertīžu birojā, bet arī Reģionu birojā Rīgā, Valmierā, Gulbenē, Rēzeknē, Daugavpilī, Jelgavā, 

Jēkabpilī, Liepājā, Ventspilī un Kuldīgā.  

Izstrādāt kritērijus Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu 

biroja tiesu ekspertu amatu ar speciālajām dienesta 

pakāpēm pārveidošanai par darbinieku amatiem un veikt 

attiecīgo amatu un personāla izvērtēšanu 

Izstrādāt kritērijus un tiesisko regulējumu amatpersonu ar 

speciālajām dienesta pakāpēm atbilstošam pārejas 

periodam 

PASĀKUMI 

 

Izstrādāti  

kritēriji 

 

Normatīvā 

regulējuma 

izstrāde  

PAVEIKTS TURPINĀS 
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2022.gada 23.marta informatīvajā ziņojumā norādīts, ka ir izvērtēts katrs Kriminālistikas pārvaldes 

Reģionu birojā veiktās ekspertīzes veids, tās izpildes nodrošinājums, izvērtējot, vai konkrētās ekspertīzes 

veikšana būtu saglabājama reģionā vai tomēr to būtu efektīvāk veikt centralizēti. Izvērtējuma rezultātā ir 

noteikts, kuras tiesu ekspertīžu specialitātes būtu saglabājama reģionos (skatīt 7.attēlu).  

 

 

 

 

 

 

 

7.attēls. Reformas pasākumu plānā iekļautā 8.pasākuma izpilde 

Vienlaikus 2022.gada 23.marta informatīvajā ziņojumā norādīts, ka, lai lemtu par vienotās tiesu 

ekspertīžu iestādes reģionālo centru nodarbināto skaitlisko sastāvu un katrā reģionālajā centrā veicamo 

ekspertīžu jomām, vēl ir jāveic Kriminālistikas pārvaldes Reģionu birojā izdarīto ekspertīžu uzskaite katrā 

tiesu ekspertu specialitātē. To būs iespējams uzsākt no 2023.gada, kad sāksies jaunizveidotās ekspertīžu 

uzskaites sistēmas (ELIS) izmantošana. Informatīvajā ziņojumā arī norādīts, ka jāveic infrastruktūras 

jautājuma izpēte un nepieciešamo risinājumu meklēšana atbilstošas infrastruktūras nodrošināšanai un 

pielāgošanai vienotās tiesu ekspertīžu iestādes reģionālo centru vajadzībām, nepieciešamā finansējuma 

un tā avotu izvērtējums.  

Lai arī Iekšlietu ministrija bija saskaņojusi informatīvā ziņojuma projektu un Iekšlietu ministrijas 

pārstāvis piedalās Reformas uzraudzības padomes darbā, Iekšlietu ministrija revīzijā norādīja, ka ELIS 

izmantošanas uzsākšana nav nekādi saistīta ar informācijas par Kriminālistikas pārvaldes Reģionu birojā 

izdarīto ekspertīžu skaita katrā tiesu ekspertu specialitātē ieguvi, jo esošās sistēmas funkcionalitāte jau 

šobrīd ļauj iegūt un analizēt nepieciešamos statistikas datus. Vienlaikus revīzijā konstatēts, ka pasākuma 

īstenošana nenotiek – netiek lemts par vienotās tiesu ekspertīžu iestādes reģionālo centru nodarbināto 

skaitlisko sastāvu un katrā reģionālajā centrā veicamo ekspertīžu jomām, jo tiek gaidīts uz ELIS 

izmantošanas uzsākšanu.  

2022.gada 23.marta informatīvajā ziņojumā kā izpildīts norādīts arī  Reformas pasākumu laika grafikā 

iekļautais pasākums, kas paredz līdz 2024.gada 1.jūnijam pārveidot Kriminālistikas pārvaldes 

Ekspertīžu biroja tiesu ekspertu ar speciālo dienesta pakāpi amatus par darbinieku amatiem. 

Revīzijā iegūtā informācija liecina, ka reformā iesaistītās institūcijas lēmušas pasākuma izpildes termiņu 

mainīt no 2024.gada 1.jūnija uz 2025.gada 31.decembri. Valsts kontroles vērtējumā Tieslietu ministrija 

un Iekšlietu ministrija, neesot attiecīgam Ministru kabineta lēmumam, nedrīkstēja mainīt Ministru 

kabineta noteikto pasākuma izpildes termiņu. 

Valsts kontroles vērtējumā uz to, ka bija jāsniedz jauni priekšlikumi par reformas ietvaros veicamiem 

pasākumiem vai jāprecizē iepriekš noteiktie pasākumi vai to termiņi, norāda reformas īstenošanas gaitā 

identificētie papildu pasākumi, kas jāveic, lai izpildītu Reformas pasākumu laika grafikā paredzēto – 

normatīvo aktu izstrāde amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm pārejas periodam, Kriminālistikas 

pārvaldes Reģionu birojā izdarīto ekspertīžu uzskaite katrā tiesu ekspertu specialitātē, infrastruktūras 

jautājuma izpēte un nepieciešamo risinājumu meklēšana atbilstošas infrastruktūras nodrošināšanai un 

pielāgošanai vienotās tiesu ekspertīžu iestādes reģionālo centru vajadzībām, nepieciešamā finansējuma 

un tā avotu izvērtējums, kā arī Ministru kabinetā būtu jāvirza izskatīšanai jautājums par Kriminālistikas 

pārvaldes Reģiona biroja daļēju pievienošanu vienotajai tiesu ekspertīžu iestādei.  

Reformas pasākumu laika grafika aktualizēšana bija svarīga, arī ņemot vērā to, ka  nav tikuši ievēroti 

noteiktie pasākumu izpildes termiņi un vairāku pasākumu izpilde turpinās. 

PASĀKUMS 

Izvērtēt tiesu 

ekspertīžu 

saglabāšanas 

iespējas 

reģionu 

līmenī 

PAVEIKTS 

 

Izvērtējuma rezultātā 

noteikts, kuras tiesu 

ekspertīžu specialitātes 

būtu saglabājamas 
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reģionos nodrošināt atbilstošu infrastruktūru 
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Revīzijā Tieslietu ministrija pauda viedokli, ka Ministru kabinetam ir sniegta toreizējiem apstākļiem un 

pieejamajai informācijai atbilstoša informācija par uzdevuma izpildes gaitu. Tieslietu ministrijas ieskatā, 

lai arī informatīvajā ziņojumā ir norādīts, ka pasākumi ir izpildīti, no informatīvajā ziņojumā ietvertā 

pasākumu izpildes apraksta ir redzams, ka noteiktas aktivitātes saistībā ar pasākumu īstenošanu tiek 

turpinātas. 

Nav skaidrības par pasākumu, kuru termiņš ir 2025.gada 31.decembris, īstenošanas 

gaitu 

Ministru kabineta uzdevums44 paredzēja Tieslietu ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā 

ziņojumu tikai par tiem pasākumiem, kas īstenojami līdz 2021.gada 1.jūlijam, tādēļ nav apkopota 

informācija par pārējo Reformas pasākumu laika grafikā iekļauto pasākumu izpildes progresu (skatīt 

1.pielikumā no devītā līdz 14 pasākumam) un to, vai un kādi ir identificēti papildus risināmie jautājumi.  

Ņemot vērā, ka šo pasākumu ieviešanas termiņš ir ilgs, tie ir definēti pārāk vispārīgi bez konkrētiem 

sasniedzamajiem rezultātiem, nav noteikti to ieviešanas starpposmi, pastāv risks, ka arī turpmāk 

īstenojamie pasākumi var netikt paveikti paredzētajos termiņos.  

Četrus Reformas pasākumu laika grafikā iekļautos pasākumus paredzēts īstenot līdz reformas 

noslēgumam, t.i., līdz 2025.gada 31.decembrim. Piemēram, ir paredzēts, ka Kriminālistikas pārvalde un 

Valsts tiesu ekspertīžu birojs veiks jaunu tiesu ekspertu apmācību (arī ārvalstīs) specialitātēs, kurās 

ir mazs skaits tiesu ekspertu (1.pielikuma 11.pasākums). Lai gan divi no trim 2020.gada 14.jūlija 

informatīvajā ziņojumā identificētajiem riskiem vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveidē ir saistīti ar 

iespējamām izmaiņām tiesu ekspertu korpusā, revīzijā nav gūts apstiprinājums tam, kā ir plānots novērst 

riskus un nodrošināt šī pasākuma izpildi. Nav paredzēti pasākumi jaunu tiesu ekspertu apmācībai 

specialitātēs, kurās ir mazs tiesu ekspertu skaits. 

2020.gada 14.jūlija informatīvajā ziņojumā norādīts, ka pieredzējušu sertificētu tiesu ekspertu zaudējums 

sakarā ar amata statusa maiņu var radīt risku, ka atsevišķās tiesu ekspertu specialitātēs var nebūt tiesu 

ekspertu. Minētais var radīt negatīvu ietekmi uz lietas izmeklēšanas un iztiesāšanas termiņiem, kā arī var 

nenodrošināt procesa virzītājus un tiesu ar nepieciešamajiem ekspertu atzinumiem. Revīzijā ekspertīžu 

iestāžu vadītāji norādīja, ka jaunu ekspertu apmācība aizņem vidēji 1,5 līdz 2 gadus. 

Kriminālistikas pārvalde vairākkārt ir norādījusi, ka ir tiesu eksperti (arī ekspertīžu jomās, kur ir mazs 

ekspertu skaits, piemēram, specialitātē “Grāmatvedības ekspertīze”, sertificēti tikai divi Kriminālistikas 

pārvaldes tiesu eksperti), kas neplāno mainīt darba devēju – Valsts policiju. Lai gan šobrīd ekspertīžu 

iestāžu vadītāji seko līdzi tam, lai nodrošinātu nepieciešamo sertificēto ekspertu skaitu katrā no 

specialitātēm, situāciju abu iestāžu apvienošanas brīdī var būtiski mainīties. Piemēram, saskaņā ar 

Kriminālistikas pārvaldes sniegto informāciju sprādzientehniskā izpētes jomā ir sertificēti trīs eksperti, 

kuri strādā Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu birojā un neplāno mainīt darba devēju. Šobrīd nav 

neviena eksperta-kandidāta šajā jomā, līdz ar to pēc ekspertīžu iestāžu apvienošanas var veidoties 

situācija, ka šajā jomā nav ekspertu, kas veiktu ekspertīzes, bet pieprasījums pēc šīs jomas ekspertīzēm ir 

nemainīgi stabils (2019.gadā veiktas 79 ekspertīzes, 2020.gadā – 77, 2021.gadā – 79). 

Līdz 2025.gada 31.decembrim paredzēta vēl vairāku pasākumu izpilde, piemēram: 

▪ vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveide, Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroju pievienojot 

Valsts tiesu ekspertīžu birojam; 

▪ izstrādāt normatīvos aktus vienotās tiesu ekspertīžu iestādes statusa nostiprināšanai un vienotas 

tiesu ekspertīžu iestādes uzraudzības padomes apstiprināšanai, tajā iekļaujot Tieslietu ministrijas, 

Iekšlietu ministrijas, Ģenerālprokuratūras un Augstākās tiesas pārstāvjus. 

Arī šiem pasākumiem nav noteikti apakšpasākumi, starpposmi vai starptermiņi, lai gan tie pēc būtības 

ietver vairākas secīgas darbības. 
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3. Kriminālistikas pārvalde un Valsts tiesu ekspertīžu birojs reformas 

laikā turpinājuši plānot infrastruktūras attīstību atsevišķi 

Tieslietu ministrija sākusi vienotās tiesu ekspertīžu iestādes ēku kompleksa 

būvniecību  

Lai nodrošinātu vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveidi, Ministru kabinets 2021.gada 10.augustā 

atbalstīja45 sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tiesu namu aģentūra” (turpmāk – Tiesu namu aģentūra) 

pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 5,46 milj. euro apmērā (2021.gadam – 

402 tūkst. euro un 2022.gadam – 5,06 milj. euro).  

Finansējums šim mērķim tika piešķirts Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas 

pasākumu ietvaros, lai īstenotu augstas gatavības projektu. Atbalstot finansējuma piešķiršanu augstas 

gatavības projektiem, Ministru kabinets ir noteicis46, ka tiek atbalstīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un 

ekonomikas atlabšanu saistīti augstas gatavības projekti, kuri ir vienreizēji, terminēti un pilnībā īstenojami 

līdz 2022.gada beigām47.  

Tiesu namu aģentūra jau 2020.gada 5.novembrī bija noslēgusi līgumu48 par ēku Rīgā, Invalīdu ielā 

(kādreizējā Rīgas Kara hospitāļa teritorijā) projektēšanu, autoruzraudzību, demontāžu, būvniecību un 

teritorijas labiekārtošanu kopumā par 22,63 milj. euro, tajā skaitā laboratoriju korpusa projektēšana un 

būvniecība plānota par 10,46 milj. euro. Līguma īstenošanai trūkstošo finansējumu paredzēts aizņemties 

kredītiestādē49.   

Valsts tiesu ekspertīžu birojs atrodas Rīgā, Invalīdu ielā (turpmāk – ēku komplekss Invalīdu ielā). Minētā 

līguma ietvaros paredzēts ēku kompleksā uzbūvēt jaunu laboratoriju korpusu ekspertīžu veikšanai un 

esošās ēkas atjaunot vienotās ekspertīžu iestādes biroju vajadzībām, kā  arī Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

vajadzībām. 

Lai izpildītu Ministru kabineta nosacījumus augstas gatavības projektu īstenošanai, vienotās tiesu 

ekspertīžu iestādes laboratoriju korpusa projektēšana un būvniecība tika plānota50 trīs posmos: 

▪ līdz 2021.gada 4.ceturksnim pabeigt būvprojekta izstrādi ēkas daļas demontāžai, veikt ēkas daļas 

demontāžu;  

▪ līdz 2022.gada 1.ceturksnim pabeigt būvprojekta izstrādi jaunbūvei; 

▪ līdz 2022.gada beigām pabeigt vienotas tiesu ekspertīžu iestādes laboratoriju jaunā korpusa 

būvniecību.  

2020.gada 14.jūlija informatīvajā ziņojumā bija norādīts, ka, lai noteiktu optimālo nepieciešamo vienotas 

tiesu ekspertīžu iestādes platību, ir detalizēti jāprojektē katrai tiesu ekspertīžu jomai nepieciešamā 

laboratorija, jāapzina izmantojamās iekārtas un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie nosacījumi. 

Tomēr revīzijā iegūtā informācija norāda uz to, ka pirms ekspertīžu laboratorijas korpusa būvprojekta 

izstrādes nav izvērtēts, kādas ekspertīžu metodes katrā no ekspertīzes specialitātēm plānots saglabāt un 

kāds ir plānotais apvienotās iestādes nodarbināto skaits. Būvprojekta izstrādei par pamatu ņemti dati par 

pašlaik izmantotajām laboratorijas iekārtām, tām nepieciešamajām tehniskajām prasībām 

inženierkomunikācijām un telpu tehniskajiem rādītājiem.   

Revīzijā konstatēts, ka Valsts policijas iesaiste ēku kompleksa Invalīdu ielā attīstībā līdz pat 2022.gada 

jūlijam nav bijusi pietiekama. Vienlaikus Kriminālistikas pārvalde attīstīja projektu, kas paredzēja 

rekonstruēt tās esošās telpas Rīgā, Bruņinieku ielā. 

Jau 2020.gada decembrī Reformas uzraudzības padomes sēdē tika skatīts jautājums par ēku kompleksa 

Invalīdu ielā renovāciju un nepieciešamību Valsts policijai deleģēt pārstāvi, kas atbilstoši kompetencei 

piedalītos tiesu ekspertīžu laboratorijas korpusa projekta izstrādes procesā. Tomēr Valsts policija 

uzskatīja51, ka Reformas uzraudzības padomes locekļiem nav vienota viedokļa par reformas gaitu un 

sasniedzamo mērķi, tādēļ nav iespējams aprēķināt materiāltehniskās bāzes un cilvēkresursu izvietojumu 
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un ir priekšlaicīgi plānot ēkas Rīgā, Invalīdu ielā  renovācijas pasākumus un pieaicināt Valsts policijas 

nodarbinātos darbam laboratorijas korpusa izstrādē.  

Valsts policija 2021.gada janvārī deleģēja divus pārstāvjus sadarbībai ar Valsts tiesu ekspertīžu biroju un 

2021.gada maijā52 iesniedza Valsts tiesu ekspertīžu birojam informāciju par iekārtām, kam nepieciešams 

papildu aprīkojums vai apstākļi laboratorijas telpās. Pēc tam pušu sadarbība pārtrūka un atjaunojās tikai 

revīzijas laikā – 2022.gada jūlijā.  

Valsts tiesu ekspertīžu birojs turpināja darbu pie būvprojekta izstrādes, projekta pilnveidojumi un 

izmaiņas netika skaņotas ar Kriminālistikas pārvaldi. 2021.gada septembrī projektā tika iesaistīta arī 

Tieslietu ministrijas padotības iestāde Ieslodzījuma vietu pārvalde53, paredzot iespējas iestādi izvietot 

atjaunotajās ēkās Rīgā, Invalīdu ielā. Tā rezultātā kopējas ekspertīžu iestādes vajadzībām telpas Rīgā, 

Invalīdu ielā iestādes kompleksā vairs nepietiek.  

Reformas uzraudzības padomē jautājums par infrastruktūras (telpu, iekārtu) nodrošināšanu un 

pielāgošanu vienotās tiesu ekspertīžu iestādes vajadzībām tika skatīts 2022.gada 6.jūlijā sēdē. Tika uzdots 

Kriminālistikas pārvaldei, Valsts tiesu ekspertīžu birojam un Tiesu namu aģentūrai (visi kopā – 

koordinācijas grupa) rast atbilstošāko un efektīvāko risinājumu Valsts tiesu ekspertīžu biroja un 

Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja ekspertīžu infrastruktūras izvietošanai vienotās tiesu 

ekspertīžu iestādes telpās ēku kompleksā Invalīdu ielā un sagatavot ziņojumu par iespējamajiem 

risinājumiem. Koordinācijas grupai uzdots koordinēt korpusa pielāgošanu vienotās tiesu ekspertīžu 

iestādes vajadzībām un reizi ceturksnī ziņot Reformas uzraudzības padomei par panākto progresu korpusa 

pielāgošanā.  

Lai gan šobrīd koordinācijas grupa ar Tieslietu ministrijas rīkojumu ir izveidota54, ir norādāms, ka tā 

izveidota vairāk nekā pusotru gadu pēc tam, kad tika uzsākta ēku kompleksa Invalīdu ielā projektēšana. 

Būvuzņēmējs līdz 2022.gada jūnijam faktiski jau bija veicis būvprojekta izstrādi, bet Kriminālistikas 

pārvalde ar izstrādāto būvprojektu līdz tam nebija iepazinusies. Iepazīstoties ar izstrādāto būvprojektu, 

Kriminālistikas pārvalde konstatēja55, ka tas pamatā izstrādāts Valsts tiesu ekspertīžu biroja vajadzībām, 

vairākas Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja ekspertīžu infrastruktūrai telpas projektā nebija 

paredzētas vispār vai arī to platība nav pietiekama, lai izvietotu visu ekspertīžu infrastruktūru. Šobrīd 

plānots, ka no esošajām Kriminālistikas pārvaldes telpām uz  ēku kompleksu Rīgā, Invalīdu ielā pēc 

vienotās tiesu ekspertīžu iestādes izveidošanas netiks pārceltas ballistikas, sprādzienbīstamības un, 

iespējams, arī  IT jomas ekspertīzes.  

Ballistikas ekspertīzēm ir nepieciešama šautuve, un Kriminālistikas pārvaldes telpās Bruņinieku ielā 

šautuve nesen pārbūvēta. Savukārt sprādzienbīstamās ekspertīzes nevar atrasties ēku kompleksā Invalīdu 

ielā, jo tas atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā. Arī Finanšu ministrijai56 Iekšlietu ministrija norādījusi, ka, 

lai gan tiesu ekspertīžu reformas ietvaros Kriminālistikas pārvaldi ir plānots pievienot Valsts tiesu 

ekspertīžu birojam, tomēr esošā Valsts tiesu ekspertīžu biroja ēka Invalīdu ielā, kurā pamatā izvietos 

vienoto tiesu ekspertīžu iestādi, nav pietiekami liela, lai tajā atrastos viss šobrīd esošais Kriminālistikas 

pārvaldes Ekspertīžu biroja laboratoriju klāsts, kas nepieciešams, lai īstenotu visus Latvijā nepieciešamos 

ekspertīžu veidus.  

IT jomas ekspertīžu nodrošināšanai nav paredzētas tādas prasības, ko nevarētu nodrošināt vienotās 

ekspertīžu iestādes telpās, tāpēc revidenti neredz objektīvu pamatojumu tam, kāpēc IT jomas ekspertīzes 

nevarētu izvietot ēku kompleksa Invalīdu ielā biroju kompleksā, ko plānots pārbūvēt. Iesniedzot 

informāciju Valsts tiesu ekspertīžu birojam par nepieciešamajām telpām 2021.gada maijā, Kriminālistikas 

pārvalde bija paredzējusi, ka Infotehnisko ekspertīžu nodaļa tiks izvietota Invalīdu ielas ēku kompleksā. 

Bet 2022.gada septembrī Valsts tiesu ekspertīžu birojs, informējot57 Tieslietu ministriju par koordinācijas 

grupas panākto vienošanos par vienotās tiesu ekspertīžu iestādes telpām, norādīja, ka IT jomas ekspertīzes 

paliks Bruņinieku ielā, ja tās nebūs iespējams izvietot Invalīdu ielas biroja korpusā (nepieciešami 142 

m2). Tā kā biroja korpusā plānots izvietot arī Ieslodzījuma vietu pārvaldi, telpu IT jomas ekspertīzēm 

nepietiek.    

Sākotnēji bija paredzēts, ka laboratoriju jaunā korpusa būvprojektu apstiprinās 2022.gada 1.ceturksnī un 

līdz 2022.gada beigām pabeigs vienotās ekspertīžu iestādes laboratoriju jaunā korpusa būvniecību. Taču 
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būvprojekta izstrāde ieilga un tas tika apstiprināts tikai 2022.gada oktobrī telpu lietotāju prasību maiņu 

un risinājumu saskaņošanas ar Tiesu namu aģentūru, Ieslodzījuma vietu pārvaldi un Valsts tiesu 

ekspertīžu biroju dēļ58, kā arī saistībā ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes negatīvo atzinumu, kā 

rezultātā bija nepieciešams būtiski pilnveidot būvprojektu. Attiecīgi arī kavējas vienotās ekspertīžu 

iestādes laboratoriju jaunā korpusa būvniecība, kā arī Tieslietu ministrijai nepieciešams risināt jautājumu 

par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, lai nezaudētu Ministru kabineta piešķirto finansējumu 

augstas gatavības projektam Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumu 

ietvaros. 

Iekšlietu ministrija plāno un iegulda līdzekļus Kriminālistikas pārvaldes esošo telpu 

pārbūvē 

Revīzijā konstatēts, ka divas nedēļas pirms Ministru kabineta lēmuma par vienotas tiesu ekspertīžu 

iestādes veidošanu Iekšlietu ministrija ir virzījusi projektu, kas paredz Kriminālistikas pārvaldes esošo 

telpu, tajā skaitā laboratoriju, pārbūvi. Valsts policija ar Iekšlietu ministriju 2020.gada 2.jūlijā Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Starptautiskā policijas 

sadarbība un noziedzības apkarošana” ietvaros noslēdza projekta līgumu par projekta “Atbalsts Valsts 

policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” 

(turpmāk – Projekts) īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas ir plānotas 8,39 milj. euro, un to ir paredzēts 

īstenot līdz 2024.gada 30.aprīlim. Kriminālistikas pārvaldes infrastruktūras un tehniskās kapacitātes 

uzlabošanai no šī finansējuma paredzēti59 3,62 milj. euro. 

Galvenais Projekta mērķis ir ātrāka un kvalitatīvāka ekonomisko noziegumu lietās aizdomās turēto un 

cietušo noskaidrošana, kā arī ātrāka un labākas kvalitātes dokumentu nodošana tiesai. Projekta ietvaros 

plānots rīkot seminārus par ekonomisko noziegumu izmeklēšanu, piedalīties starptautiskos semināros un 

konferencēs, rīkot praktiskās apmācības un pieredzes apmaiņas braucienus. Lielāko daļu finansējuma 

paredzēts novirzīt Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (turpmāk – ENAP) un 

Kriminālistikas pārvaldes infrastruktūras un tehniskās kapacitātes uzlabošanai. 

Projekta ietvaros paredzēts veikt Kriminālistikas pārvaldes telpu Rīgā, Bruņinieku ielā 72B  (turpmāk – 

Kriminālistikas pārvaldes esošās telpas), tai skaitā laboratoriju, remontu. Būvprojekta izstrāde ir jāpabeidz 

2022.gadā, bet būvniecība paredzēta – 2023.gadā un 2024.gadā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.attēls. Kriminālistikas pārvaldes esošo telpu pārbūves plānošanas gaita 
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Līgumi60 par būvprojekta izstrādi Kriminālistikas pārvaldes esošo telpu pielāgošanai Valsts policijas 

vajadzībām un autoruzraudzību tika parakstīti 2022.gada 10.jūnijā, tas ir laikā, kad jau bija pagājuši divi 

gadi kopš Ministru kabineta lēmuma par tiesu ekspertīžu institūta reformu (skatīt 8.attēlu). Neskatoties uz 

to, Iekšlietu ministrija un Valsts policija nav rosinājušas veikt grozījumus noslēgtajā projekta līgumā, lai 

no tā apjoma izslēgtu Kriminālistikas pārvaldes esošo telpu pārbūvi, un ir turpinājušas projekta 

īstenošanu. 

Līguma ietvaros pašlaik notiek Kriminālistikas pārvaldes esošo telpu pārbūves projektēšana, ietverot 

laboratorijas telpas, biroja telpas, noliktavas un tehniskās telpas. Laboratorijas telpām, piemēram, 

paredzēts izveidot drošu darba vides zonējumu, izbūvējot stiklota alumīnija konstrukcijas ar durvīm. 

Projektēšanas 1.posms (būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšana) jāpaveic līdz 2022.gada 

20.oktobrim, bet 2.posms (būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana) jāpaveic līdz 

2022.gada 30.novembrim61.  

Gan saskaņā ar projekta līguma noteikumiem62, gan saskaņā ar finanšu instrumenta īstenošanas 

noteikumiem63 Valsts policijai būs pienākums nodrošināt projekta rezultātu ilgtspēju, t.i., rezultāts ir 

jāuztur un jāizmanto tam paredzētajiem mērķiem un paredzētajā apjomā vismaz piecus gadus pēc projekta 

pabeigšanas. Ņemot vērā, ka projektu paredzēts pabeigt 2024.gadā, paredzams, ka projektu rezultātu 

ilgtspēja būs jānodrošina līdz 2029.gadam, tātad līdz šim laikam šīs telpas būs jāizmanto Kriminālistikas 

pārvaldes vajadzībām. 

Neskatoties uz to, ka starp Iekšlietu ministriju un Tieslietu ministriju ir panākta vienošanās, ka pēc 

vienotās tiesu ekspertīžu iestādes izveides Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja laboratorijas tiks 

pārceltas uz ēku kompleksu Invalīdu ielā, nav pārtraukta līguma, kura ietvaros izstrādā būvprojektu esošo 

Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja telpu pārbūvei, izpilde. Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu 

biroja telpu projektēšanas līguma kopējā līgumcena ir 108 tūkst. euro. Valsts kontroles vērtējumā pastāv 

risks, ka daļa no valsts budžeta līdzekļiem tiks izlietoti nepamatoti, jo saskaņā ar valdības lēmumu par 

vienotās tiesu ekspertīžu iestādes izveidi būvprojektu nav iespējams īstenot pilnā apjomā. 

Saprašanās memorands par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.–2021.gadā, 

kas noslēgts starp Latvijas Republiku un Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti,  paredz64, 

ka tiek nodrošināta maksimāla pārredzamība, izsekojamība un līdzekļu pienācīgs izlietojums, kā arī labas 

pārvaldības principu ievērošana visos Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gadam 

ieviešanas posmos. Arī Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 

2014.–2021.gada perioda vadības likums paredz65, ka finanšu instrumenta vadībā iesaistītās institūcijas 

finanšu instrumenta vadībā ievēro efektivitātes, lietderības, saimnieciskuma un proporcionalitātes 

principu.  

Valsts kontroles vērtējumā pastāv risks, ka daļa no Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja telpu 

pārbūves projektēšanas izdevumiem netiks uzskatīti par  projekta attiecināmiem izdevumiem un tiem 

budžetā būs jārod papildu finansējums.  

4. Uzraudzība pār reformas ieviešanu nav pietiekama 

Saskaņā ar 2020.gada 14.jūlija informatīvajā ziņojumā paredzēto tiesu ekspertīžu institūta reformas 

īstenošanas uzraudzību veic Reformas uzraudzības padome, kas ir izveidota ar Tieslietu ministrijas 

rīkojumu66. Padomi vada Tieslietu ministrijas valsts sekretārs, un tās sastāvā vēl ir Valsts kancelejas 

direktors un Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece. Reformas uzraudzības padomes darbu 

organizē Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departaments. 

Ar Reformas uzraudzības padomes lēmumu ir apstiprināts “Tiesu ekspertīžu institūta reformas 

uzraudzības padomes nolikums” (turpmāk – nolikums) 67, kurā padomei paredzēti uzdevumi uzraudzīt 

tiesu ekspertīžu institūta reformas pasākumu īstenošanu atbilstoši 2020.gada 14.jūlija informatīvajā 

ziņojumā noteiktajiem mērķiem un laika grafikam, kā arī veikt identificēto risku uzraudzību. Reformas 

uzraudzības padomei ir tiesības68 pieprasīt un saņemt no atbildīgajām iestādēm informāciju par tiesu 
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ekspertīžu institūta reformas pasākumu īstenošanu, kā arī sniegt priekšlikumus atbildīgajām iestādēm par 

tiesu ekspertīžu institūta reformas pasākumu ieviešanu.  

Divu gadu laikā (no padomes izveides dienas līdz 2022.gada 1.novembrim) ir notikušas  piecas Reformas 

uzraudzības padomes sēdes – 2020.gada 2.oktobrī un 10.decembrī, 2021.gada 1.oktobrī, 2022.gada 

6.jūlijā un 19.oktobrī, kas Valsts kontroles vērtējumā nenorāda uz regulāru reformas ietvaros paredzēto 

pasākumu izpildes kontroli un iesaisti problēmjautājumu risināšanā. 

Tieslietu ministrijas pārstāvji revīzijas laikā pauda viedokli, ka par reformas īstenošanu noteiktajā apjomā 

un termiņos ir atbildīgas Reformas pasākumu laika grafikā noteiktās atbildīgās institūcijas un Reformas 

uzraudzības padome ir platforma, kurā pārrunāt identificētās problēmas un pieņemt kopīgus lēmumus par 

identificētajiem problēmjautājumiem. Tādēļ Reformas uzraudzības padome tiek sasaukta gadījumos, ja 

Kriminālistikas pārvalde un Valsts tiesu ekspertīžu birojs nespēj rast risinājumus un nepieciešams 

konceptuāls lēmums. Revīzijas noslēgumā Tieslietu ministrija norādīja, ka Reformas uzraudzības padome 

nepārtraukti uzrauga tiesu ekspertīžu institūta reformas pasākumu īstenošanu atbilstoši 2020.gada 

14.jūlija informatīvā ziņojumā noteiktajiem mērķiem un laika grafikam, kā arī veic identificēto risku 

uzraudzību – problēmjautājumi tiek apspriesti Reformas uzraudzības padomē un doti konkrēti uzdevumi 

to risināšanā.  

Savukārt Iekšlietu ministrijas ieskatā neskaidrības par būtiskiem reformas īstenošanas jautājumiem rada 

un pienācīgu reformas risku vadību kavē tas, ka Ministru kabineta lēmuma par vienotās tiesu ekspertīžu 

iestādes izveidi īstenošanai Tieslietu ministrijas vadībā netika nozīmēts atbildīgais projekta vadītājs un  

netika izveidota projekta vadības komanda, kas ikdienā strādātu ar reformas ieviešanas jautājumiem. 

Reformas uzraudzības padomes sēžu kārtībās iekļautie jautājumi atspoguļoti 2.pielikumā. Saskaņā ar tiem 

reformas ieviešanas gaita vērtēta četras reizes – 2020.gada oktobrī, 2021.gada oktobrī,  2022.gada jūlijā 

un 2022.gada oktobrī. Reformas uzraudzības padomes darbs aktivizējies, Valsts kontrolei uzsākot revīziju 

par tiesu ekspertīžu institūta reformas norisi. Tā kā padome nav regulāri un savlaicīgi informēta par 

pasākumu izpildes gaitu, tas varēja apgrūtināt arī iespējamo reformas risku identificēšanu.  

Valsts kontroles vērtējumā vairāki būtiski riski reformas īstenošanas gaitā ir identificēti novēloti. Lai gan 

jau 2020.gada 10.decembra sēdē ir skatīts jautājums par nepieciešamību deleģēt Valsts policijas pārstāvi, 

kas piedalītos vienotās tiesu ekspertīžu iestādes laboratorijas korpusa projekta izstrādē, faktiski vairāk 

nekā pusotru gadu apvienotās tiesu ekspertīžu iestādes ēku kompleksa projektēšana notikusi bez Valsts 

policijas iesaistes. Tikai revīzijas laikā tika izveidota koordinācijas grupa, kurā tika iekļauti arī Valsts 

policijas pārstāvji un kam tika uzdots reizi ceturksnī ziņot Reformas uzraudzības padomei par panākto 

progresu telpu pielāgošanai vienotās tiesu ekspertīžu iestādes vajadzībām. 

Līdzīgi nepietiekama Reformas uzraudzības padomes iesaiste ir bijusi arī jautājumā par Ekspertīžu 

laboratorijas informācijas sistēmas ELIS izstrādi. Jau 2020.gada 14.jūlija informatīvajā ziņojumā kā viens 

no identificēto problēmjautājumu risināšanai nepieciešamajiem pasākumiem minēta nepieciešamība 

ieviest vienotu tiesu ekspertīžu reģistrācijas un pārvaldes informācijas sistēmu Kriminālistikas pārvaldē 

un Valsts tiesu ekspertīžu birojā, piemēram, izmantojot abās iestādēs Kriminālistikas pārvaldes ELIS, kas 

tiek izveidota Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonda projekta ietvaros. Tomēr faktiski ELIS izstrādi 

Kriminālistikas pārvalde veica viena. Valsts tiesu ekspertīžu birojs Reformas uzraudzības padomē par šo 

jautājumu nebija vērsies, un līdz ar to arī nekādi priekšlikumi vai uzdevumi Kriminālistikas pārvaldei 

ELIS izstrādē iesaistīt arī Valsts tiesu ekspertīžu biroju nebija doti. 

Valsts kontroles ieskatā aktīvāka Reformas uzraudzības padomes iesaiste būtu nepieciešama arī jautājumā 

par to, kā tiks nodrošināts vienotajai tiesu ekspertīžu iestādei nepieciešamais tiesu ekspertu skaits, ņemot 

vērā, ka jau 2020.gada 14.jūlija informatīvā ziņojuma sagatavošanas laikā tika identificēti riski attiecībā 

uz izmaiņām tiesu ekspertu korpusā, kas arī šobrīd saskaņā ar Kriminālistikas pārvaldes sniegto 

informāciju69 nav mazinājušies.  

Ņemot vērā, ka tiesu ekspertīžu institūta reformas ietvaros paredzēts apvienot divas dažādos resoros 

esošas ekspertīžu iestādes, Reformas uzraudzības padomei aktīvāk būtu jāizmanto tās nolikumā 

paredzētās tiesības sniegt priekšlikumus atbildīgajām iestādēm par tiesu ekspertīžu institūta reformas 
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pasākumu ieviešanu. Līdzšinējā reformas īstenošanas pieredze rāda, ka ekspertīžu iestādes pašas ne 

vienmēr spēj rast veiksmīgus risinājumus iestāžu sadarbībai. Ja Reformas uzraudzības padomei nepietiek 

pilnvaru sekmīgas tiesu ekspertīžu reformas īstenošanas nodrošināšanai, attiecīgu jautājumu izlemšana ir 

rosināma Ministru kabinetā. Turklāt Tieslietu ministrijai ir Ministru kabineta dots uzdevums informēt 

valdību par reformas gaitā veiktiem un turpmāk veicamiem pasākumiem, lai nodrošinātu vienotas tiesu 

ekspertīžu iestādes izveidi70. 

Tā kā tiesu ekspertīžu institūta reformas īstenošanai ir paredzēts piecu gadu pārejas periods, tas dod 

iespēju pēc iespējas labāk sagatavoties abu iestāžu apvienošanai un vienotās tiesu ekspertīžu iestādes 

darbības uzsākšanai, mazinot riskus, ka laikus nav veikti visi nepieciešamie sagatavošanās darbi un ka 

vienotā tiesu ekspertīžu iestāde nespēs pilnvērtīgi funkcionēt, jo būs grūtības savietot izmantotās 

informācijas sistēmas, nebūs pietiekams skaits ekspertu katrā no ekspertīžu jomām u.c. 

Būtiska ir arī Reformas uzraudzības padomes iesaiste Ministru kabineta informēšanā par reformas 

ieviešanas gaitu un pēc vajadzības priekšlikumu par reformas pasākumu izpildes termiņu pagarināšanu 

vai jaunu pasākumu noteikšanu virzīšanā. Kā jau minēts iepriekš, līdz šim informācija par reformas 

īstenošanas gaitu Ministru kabinetam sniegta vienu reizi un Tieslietu ministrijas sagatavotais informatīvā 

ziņojuma projekts pirms tā iesniegšanas Ministru kabinetā Reformas uzraudzības padomē nav skatīts un 

nav vērtēts.  

Ieteikumi 

Lai nodrošinātu reformas mērķu sasniegšanu, Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju: 

▪ sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus, lai aktualizētu Reformas pasākumu laika 

grafiku, paredzot visus reformas ietvaros veicamos pasākumus, to izpildītājus un termiņus gan 

attiecībā uz aktuāliem izpildē esošiem pasākumiem, gan attiecībā uz papildus veicamiem 

pasākumiem un uzdevumiem, kas nepieciešami reformas sekmīgai norisei; 

▪ Reformas uzraudzības padomei regulāri sekot visu Reformas pasākumu laika grafikā iekļauto 

pasākumu īstenošanas gaitai un sniegt priekšlikumus atbildīgajām iestādēm par tiesu ekspertīžu 

institūta reformas pasākumu ieviešanu.  

Lai nodrošinātu vispusīgāku skatījumu uz tiesu ekspertīžu jomā esošo problemātiku un nepieciešamiem 

uzlabojumiem, kā arī iespēju turpmāk plānot ekspertīžu metožu attīstību, balstoties uz ekspertīžu iestāžu 

klientu vajadzībām, Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju izstrādāt kopīgu klientu aptauju. 

Valsts kontrole pēc revīzijas vērsīsies pie Ministru prezidenta, aicinot izvērtēt iespējas noteikt konkrētus 

tiesu ekspertīžu institūta reformas ietvaros veicamus pasākumus, atbildīgos par to izpildi un izpildes 

termiņus, kā arī noteikt pienākumu regulāri atskaitīties Ministru kabinetam par paveikto reformas 

ieviešanā, lai novērstu nelietderīga valsts budžeta līdzekļu izlietojuma riskus un nodrošinātu to, ka 

reformas īstenošanas laikā tiktu veikti nepieciešamie priekšdarbi sekmīgai vienotās tiesu ekspertīžu 

iestādes izveidei un darbības uzsākšanai ne vēlāk kā līdz 2025.gada 31.decembrim. 
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Tieslietu ministrijas viedoklis 

Par veikto revīziju 

Tieslietu ministrijas ieskatā revīzija ir veikta agrīnā reformas ieviešanas stadijā. Šādā stadijā ir pāragri 

vērtēt rezultātus (reformas efektivitāti pret rezultātu sasniegšanu), bet var vērtēt darba procesus. Tieslietu 

ministrija atzīst, ka šajā stadijā ir bijušas vērā ņemamas sadarbības grūtības starp reformā iesaistītajām 

tiesu ekspertīžu iestādēm. Vienlaikus Tieslietu ministrija ir konstatējusi, ka tieši revīzijas laikā sadarbība 

ir ievērojami uzlabojusies un iestādes iesaistes pakāpe vērā ņemami pieauga, kā rezultātā attiecīgi izdevās 

panākt vienošanos reformai būtiskos jautājumos. Tajā pašā laikā Tieslietu ministrijai joprojām ir 

pamatotas bažas, ka no reformā iesaistītās iestādes puses tiks veiktas darbības, lai panāktu, ka valdība 

atkārtoti skata vienotās tiesu ekspertīžu iestādes izveides jautājumu pēc būtības, panākot reformas 

apturēšanu vai konceptuālu virziena maiņu.   

Atbilstoši Reformas pasākuma plānā tiesu ekspertīžu institūta reformas īstenošanai veicamo darbību laika 

grafikam, tiesu ekspertīžu institūta reformai ir jānoslēdzas 2025.gada 31.decembrī, ar vienotas tiesu 

ekspertīžu iestādes izveidi, Valsts tiesu ekspertīžu birojam pievienojot Valsts policijas Kriminālistikas 

pārvaldes Ekspertīžu biroju. Tieslietu ministrijas ieskatā ir pāragri novērtēt to pasākumu izpildi, kuri 

ieviešami līdz 2025.gada beigām, izdarot secinājumus par konkrēto jautājumu virzību. Piemēram,   

Reformas uzraudzības pasākuma plānā uzdevumam – jaunu tiesu ekspertu apmācība specialitātēs, kurās 

ir mazs tiesu ekspertu skaits – kā līdzatbildīgas iestādes noteiktas gan Valsts policija (Valsts policijas 

Kriminālistikas pārvalde), gan Valsts tiesu ekspertīžu birojs. Lai arī  Valsts kontrole izdara konstatējumu, 

ka šobrīd jaunu tiesu ekspertu apmācības īsteno katra iestāde atsevišķi, tajā pašā laikā, Valsts kontroles 

ieskatā, nav paredzēti pasākumi jaunu tiesu ekspertu apmācībai specialitātēs, kurās ir mazs tiesu ekspertu 

skaits. Nav tādu rīku, kas 100% garantētu šodien esošo ekspertu izvēli arī 2025.gada decembrī, tādējādi 

trīs gadus pirms minētā termiņa objektīvi nav iespējams sniegt novērtējumu par esošo pasākumu 

īstenošanas pietiekamību, lai uz 2026.gada 1.janvāri nodrošinātu pietiekamu ekspertu skaitu. 

Vienlaikus vēlamies uzsvērt, ka atsevišķu jautājumu risināšana ir iespējama tikai pēc vienotas tiesu 

ekspertīžu iestādes izveides. Valsts kontrole, izsakot pieņēmumu, ka jau šobrīd, neatliekot problemātisko 

jautājumu risināšanu uz 2026.gadu vai vēlākiem gadiem, ir risināms jautājums saistībā ar dublējošām 

ekspertīžu jomām, izvērtējot un apvienojot tiesu ekspertu specialitātes, kurās objektu izpētē tiek 

izmantotas līdzīgas izpētes un rezultātu interpretācijas metodes, Valsts kontrole nav ņēmusi vērā faktoru, 

ka tiesu ekspertīžu metodes tiek izstrādātas, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajām iekārtām un izpētes 

mērķiem. Ja iestādes eksperts strādā ar attiecīgo metodi, tai ir jābūt aktuālai jebkurā brīdī, kad tā tiek 

izmantota, jo metodes izmantošanas rezultāts ir tiesu eksperta atzinums, kuram var būt nozīmīga loma 

tiesību uz taisnīgu tiesu īstenošanā (kā pirmstiesas procesā, tā tiesā). Tiesu ekspertīzes metode ir gatava 

lietošanai ekspertīzē tikai pēc tās validācijas, kuru veic attiecīgās iestādes tiesu eksperti un reģistrācijas 

Tiesu ekspertu padomē. Šobrīd ekspertīžu metožu izstrāde  notiek abās iestādēs, jo tiesu ekspertīzes 

metode ir attiecīgā eksperta darba procesa apraksts, kurā ir svarīgi, piemēram, ar kādām iekārtām un 

reaģentiem strādā eksperts un citi faktori. Nav pieļaujams, ka eksperts strādā ar faktiskajai situācijai 

neatbilstošu metodi, respektīvi, nav iespējama situācija, kurā metode, ko eksperts izmanto un izmantos 

arī turpmāk, netiek atzīta par aktualizējamu, lai gan ir mainījušies faktiskie apstākļi metodes aprakstā 

(izmantotie reaģenti, procesi, u.c.). Tiesu ekspertīžu metožu apvienošana ir jaunās iestādes kompetence, 

jo abas iestādes ir akreditētas atbilstoši ISO 17025 standartam, un, lai metodes apvienotu, ir jāveic noteikts 

pasākumu kopums, ko veic iestāde, kas pakļauta akreditācijai. 

Par revīzijas secinājumiem 

Tieslietu ministrija respektē, ka Valsts kontrolei ir atšķirīgs viedoklis par atsevišķu tiesu ekspertīžu 

institūta reformas īstenošanai veicamo darbību laika grafikā iekļauto uzdevumu izpildes saturu vai formu, 
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un to, kāds rezultāts revidentu ieskatā būtu bijis sagaidāms, lai uzdevumu tiesu ekspertīžu institūta 

reformas īstenošanai veicamo darbību laika grafikā noteiktajam atzītu par izpildītu. Tomēr fakts, ka Valsts 

kontroles revidentiem ir atšķirīgs viedoklis par uzdevuma izpildes saturu vai formu, nav pamats 

apgalvojumam, ka Tieslietu ministrijas sniegtā informācija ir bijusi maldinoša vai pretrunīga. Tieslietu 

ministrija Starpposma informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam sagatavoja atbilstoši Ministru kabineta 

dotajam uzdevumam, balstoties uz tās rīcībā esošo informāciju un ziņām, kas iegūtas no atbildīgajām 

institūcijām, atbilstoši Tiesu ekspertīžu institūta reformas uzraudzības padomē skatītajiem jautājumiem 

un pieņemtajiem lēmumiem. Sagatavotais Starpposma informatīvā ziņojuma projekts pirms virzības 

saskaņošanai Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla, komentāru sniegšanai tika 

nosūtīts Tiesu ekspertīžu institūta reformas uzraudzības padomes locekļiem un Tiesu ekspertīžu institūta 

reformas uzraudzības padomes darbā pieaicinātajam personām. Pēc tam Starpposma informatīvā 

ziņojuma projekts tika virzīts saskaņošanai ar atbildīgajām institūcijām Vienotajā tiesību aktu projektu 

izstrādes un saskaņošanas portālā. Skaņošanas ietvaros netika saņemti iebildumi par uzdevuma izpildes 

statusu vai par uzdevumu izpildi sniegtās informācijas neatbilstību faktiskai situācijai. Ja kāds no reformā 

iesaistīto iestāžu pārstāvjiem, neskatoties uz ekspertu grupā veikto izvērtējumu un Tiesu ekspertīžu 

reformas uzraudzības padomes sēdē pieņemto lēmumu, tomēr mainījis savu viedokli un attiecīgi paudis 

veiktajiem pasākumiem pretēju viedokli revidentiem, tad Tieslietu ministrija ieskatā tas nerada pamatu 

izdarīt secinājumus, ka Tieslietu ministrija sniegusi maldinošu informāciju, liedzot Ministru kabinetam 

jēgpilni iesaistīties ar reformas īstenošanu saistīto jautājumu izlemšanā.   

Par revīzijas ieteikumiem 

Valsts kontroles ieteikumi ir saprotami, tie sniedz Valsts kontroles kā neatkarīgas revīzijas (audita) 

iestādes redzējumu par darbībām, kas papildu tiesu ekspertīžu institūta reformas īstenošanai veicamo 

darbību laika grafikā noteiktajam veicamas sekmīgai vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveidei un 

darbības uzsākšanai. Tieslietu ministrija ieviesīs revīzijas ziņojumā ietvertos  ieteikumus, lai uzlabotu 

tiesu ekspertīžu institūta reformas virzības gaitu. Kā jau minēts iepriekš, revīzijas laikā bija vērojama 

sadarbības procesu starp reformā iesaistītajām iestādēm uzlabošanās. Tieslietu ministrija cer, ka šāda 

aktīva iesaiste Ministru kabineta noteiktā rīcības virziena īstenošanā no iestāžu puses saglabāsies arī 

turpmāk. 

Par revīzijas ieteikumu ieviešanu 

Lai nodrošinātu reformas mērķu sasniegšanu, Tieslietu ministrijai atbilstoši Valsts kontroles definētajiem 

ieteikumiem, plāno veikt šādas darbības: 

- sadarbībā ar Iekšlietu ministriju sagatavot un iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā 

aktualizētu Vienotas tiesu ekspertīžu iestādes reformas ieviešanai nepieciešamo pasākumu plānu. 

Termiņš: 2023.gada 1.jūlijs. 

- veikt grozījumus Tiesu ekspertīžu institūta reformas uzraudzības padomes nolikumā, nosakot, ka 

Tiesu ekspertīžu institūta reformas uzraudzības padomes sēdes sasaucamas ne retāk kā reizi 

ceturksnī. Termiņš: 2023.gada 1.februāris. 

- sadarbībā ar Iekšlietu ministriju sagatavota un Valsts tiesu ekspertīžu biroja un Valsts policijas 

Kriminālistikas pārvaldes veikta klientu aptauja. Termiņš: 2023.gada  1.oktobris.  

Papildus minētajam Tieslietu ministrija ir aicinājusi Iekšlietu ministriju uz ciešāku sadarbību reformas 

ieviešanā, tajā skaitā ierosinot Tieslietu ministrijas vadībā veidot ekspertu fokusgrupu (task force), kurā 

būtu pārstāvēti abu apvienojamo tiesu ekspertīžu iestāžu pārstāvji un kas aktīvi piedalītos reformas 

modeļa detalizācijā (piemēram, iestādes struktūras definēšana, u.c.) un ieviešanā. Tieslietu ministrijas 

ieskatā reformas mērķu sasniegšanai ir būtiska abu resoru līdzvērtīga un atbildīga iesaiste reformas 

īstenošanas jautājumos.    
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Iekšlietu ministrijas viedoklis 

Iekšlietu ministrija atzīmē, ka revīzijas ziņojumā pamatā ir atspoguļota faktiskā situācija tiesu ekspertīžu 

institūta reformas norisē. Iekšlietu ministrijas ieskatā veiktā revīzija ir aktuāla un, iespējams, tās agrāka 

norise būtu sekmējusi noteiktu reformas procesa trūkumu savlaicīgāku identificēšanu. Tieši pēc Valsts 

kontroles pārstāvju vizītes Valsts policijā 2022.gada jūnijā uzlabojās komunikācija un sadarbība ar Valsts 

tiesu ekspertīžu biroju, kā rezultātā Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde tika aicināta uz pārrunām, 

jauno telpu plānu izskatīšanu un koriģēšanu, vienlaikus tika ņemti vērā Valsts policijas Kriminālistikas 

pārvalde iebildumi un precizējumi attiecībā uz laboratoriju un darba telpu plānošanas specifiku, kā arī tika 

aktualizēta informācija par iespējamiem riskiem. Vienlaikus vēlamies norādīt, ka Valsts policija pretēji 

ziņojumā norādītajam līdz 2022. gada jūnijam netika aicināta iesaistīties ēku kompleksa Invalīdu ielā 

attīstībā. 

Saistībā ar Valsts kontroles konstatēto problēmu iemesliem, ja turpinātu īstenot reformu ar līdzšinējo 

pieeju,  reformas mērķi netiktu sasniegti: ekspertīžu izpildes termiņi nesamazinātos un ar lielu ticamību 

būtiski samazinātos strādājošo valsts tiesu ekspertu skaits dažādās specialitātēs. 

Kas attiecas uz revīzijā izteiktajiem ieteikumiem, Iekšlietu ministrija un Valsts policija ir gatavas Tieslietu 

ministrijas vadībā iesaistīties detalizētāka tiesu ekspertīžu iestāžu reformas pasākumu plāna sagatavošanā 

un ekspertīžu iestāžu problemātikas un vajadzību apzināšanā, izstrādājot kopīgu klientu aptauju, lai 

nodrošinātu praksē balstītu ekspertīžu metožu attīstību.  
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Revīzijas raksturojums, kritēriji un metodes 

Revīzijas mērķis 

Revīzijas mērķis – pārliecināties, vai valsts tiesu ekspertīžu iestāžu institūta reforma tiek veikta atbilstoši 

Ministru kabinetā lemtajam. 

Juridiskais pamatojums 

Atbilstības revīzija “Tiesu ekspertīžu institūta reformas izvērtējums” ir veikta, pamatojoties uz Valsts 

kontroles Otrā revīzijas departamenta 02.06.2022. revīzijas grafiku Nr.2.4.1-25/2022. 

Revīziju veica revīzijas grupas vadītāja vecākā valsts revidente Sarmīte Baltusa un vecākā valsts revidente 

Diāna Žunna. 

Revidentu un revidējamās vienības atbildība 

Valsts kontroles revidenti ir atbildīgi par revīzijas ziņojuma sniegšanu, kas pamatojas uz revīzijas laikā 

gūtiem atbilstošiem, pietiekamiem un ticamiem revīzijas pierādījumiem. 

Iekšlietu ministrija un tās padotības iestāde Valsts policija, Tieslietu ministrija un tās padotības iestāde 

Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir atbildīgi par normatīvo aktu ievērošanu un revidentiem sniegtās 

informācijas patiesumu. 

Revīzijas apjoms  

Revīzija ir veikta saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem. Revīzija 

plānota un veikta tā, lai izvērtētu, vai: 

▪ tiesu ekspertīžu institūta reforma ir plānota tā, lai  nodrošinātu nepieciešamo reformas pabeigšanu 

plānotajā apjomā un termiņos; 

▪ Reformas uzraudzības padome veic kvalitatīvu reformas uzraudzību un nodrošina visas tās 

nolikumā noteiktās funkcijas; 

▪ Ministru kabinets ir informēts par tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanas gaitu; 

▪ Kriminālistikas pārvaldes un Valsts tiesu ekspertīžu biroja infrastruktūras attīstība notiek, 

ievērojot reformas mērķi – vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveide. 

Revīzija veikta par laika posmu no 01.01.2021. līdz 30.06.2022. Pilnīga priekšstata iegūšanai informācija 

apkopota arī par laiku ārpus minētā perioda. 

Revīzijas apjomā iekļauta: 

▪ Tieslietu ministrija un Iekšlietu ministrija, kuras pārstāvji iekļauti Reformas uzraudzības padomē, 

kas tika izveidota, lai veiktu reformas pasākumu laika grafikā minēto aktivitāšu izpildes kontroli 

un iespējamo risku analīzi; 

▪ Valsts policija un Valsts tiesu ekspertīžu birojs – vienoto tiesu ekspertīžu iestādi plānots izveidot, 

Valsts policijas struktūrvienību – Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroju – pievienojot Valsts 

tiesu ekspertīžu birojam. 

Papildus informācija iegūta no Finanšu ministrijas kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 

2014.–2021.gadam vadošās iestādes – revīzijā lūgts Finanšu ministrijas viedoklis, vai projekta “Atbalsts 

Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” 

ietvaros paredzētā Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes pašreizējo telpu renovācija atbilst finanšu 

instrumenta ieviešanas nosacījumiem. Tāpat revīzijas laikā no Tiesu namu aģentūras iegūta informācija 

par ēku kompleksa Rīgā, Invalīdu ielā projektēšanas un būvniecības gaitu. 

 



 

 

30 

T I E S U  E K S P E R T Ī Ž U  I N S T I T Ū T A  R E F O R M A S  I Z V Ē R T Ē J U M S  

Revīzijas ierobežojumi  

Revīzijā netika analizēts viss tiesu ekspertīžu institūts Latvijā, t.sk. netika atkārtoti vērtēts izvēlētais 

reformas īstenošanas variants, t.i., netika vērtēts, vai izvēlētais variants, pievienojot Kriminālistikas 

pārvaldes Ekspertīžu biroju Valsts tiesu ekspertīžu birojam, ir optimālākais variants tiesu ekspertīžu 

institūta reformai Latvijā. Netika vērtēta arī citu valstu pieredze tiesu ekspertīžu institūta reformas 

kontekstā. Attiecīgos izvērtējumus jau iepriekš ir veikušas vairākas darba grupas, kurās ir bijuši iekļauti 

attiecīgās jomas speciālisti, tāpēc revīzijā šāds izvērtējums atkārtoti netika veikts. 

Revīzijas metodes 

Revīzijā izmantotas šādas galvenās metodes: 

▪ ar revidējamo jautājumu saistīto dokumentu un informācijas analīze, tajā skaitā Ministru kabinetā 

skatīto informatīvo ziņojumu analīze; 

▪ intervijas un sarakste ar revidējamo vienību un revīzijas apjomā iekļauto institūciju pārstāvjiem; 

▪ Reformas uzraudzības padomes sēžu protokolu un sēdēs izskatīto dokumentu analīze. 

Būtiskākie vērtēšanas kritēriji 

Revīzijas jautājums Noteiktais kritērijs Kritērijs ir sasniegts / nav sasniegts / 

sasniegts daļēji 

Revīzijas galvenais jautājums: vai valsts tiesu ekspertīžu iestāžu institūta reforma tiek veikta atbilstoši Ministru 

kabinetā lemtajam? 

1. Vai tiesu 

ekspertīžu institūta 

reforma ir plānota 

tā, lai  nodrošinātu 

nepieciešamo 

reformas 

pabeigšanu 

plānotajā apjomā 

un termiņos? 

Reformas pasākumu laika grafikā ir 

paredzēti pasākumi visu 2020.gada 

14.jūlija informatīvajā ziņojumā 

norādīto problēmjautājumu 

risināšanai. 

 Kritērijs nav sasniegts 

2020.gada 14.jūlija informatīvajā ziņojumā norādīts 

uz nepieciešamību veikt kopīgus iepirkumus, 

izstrādāt vienotu tiesu ekspertīžu reģistrācijas un 

pārvaldes informācijas sistēmu, kā arī norādīts uz to, 

ka vairākās tiesu ekspertu specialitātēs tiesu 

ekspertīzes pārklājas, bet konkrēti pasākumi 

Reformas pasākumu laika grafikā šo 

problēmjautājumu risināšanai nav iekļauti.  

Tiesu ekspertīžu institūta reformas 

īstenošanai veicamo darbību laika 

grafiks tiek aktualizēts atbilstoši 

reformas īstenošanas gaitai, 

konstatētajām problēmām pasākumu 

izpildē un pieņemtajiem lēmumiem 

identificēto problēmu risināšanai. 

 Kritērijs nav sasniegts 

Tiesu ekspertīžu institūta reformas īstenošanai 

veicamo darbību laika grafiks nav aktualizēts, lai gan 

reformas īstenošanas gaitā konstatēti papildus 

veicami uzdevumi un vairāku pasākumu izpilde 

turpinās pēc Reformas pasākumu laika grafikā 

norādītā termiņa. 

Reformas pasākumu laika grafikā 

paredzētie pasākumi ir skaidri 

definēti, nosakot gan sasniedzamos 

rezultātus, gan izpildītājus. 

 Kritērijs izpildīts daļēji 

Reformas pasākumu laika grafikā iekļautajiem 

pasākumiem ir noteikti izpildītāji un termiņi, taču 

daļā gadījumu pasākumi ir formulēti vispārīgi un nav 

skaidri identificējams sasniedzamais rezultāts, 

piemēram, paredzēts veikt jaunu tiesu ekspertu 

apmācības tiesu ekspertīžu specialitātēs, kurās ir 

mazs skaits tiesu ekspertu, bet nav skaidrs, kā tieši 

šis pasākums tiks īstenots. 

Reformas ietvaros ir paredzēti 

pasākumi, lai risinātu tādu 

ekspertīžu pieejamību, kas ir aktuāla 

kriminālprocesos, administratīvajos 

procesos un civilprocesos. 

 Kritērijs izpildīts daļēji 

2020.gada 14.jūlija informatīvajā ziņojumā pie 

reformas īstenošanas ieguvumiem norādīts, ka 

kopējais ekspertīžu gaidīšanas ilgums samazināsies. 

Tomēr reformas īstenošanas ietvaros nav paredzēts 

pārskatīt ekspertīžu metodes ekspertīžu specialitātēs, 

kuras Kriminālistikas pārvaldē un Valsts tiesu 
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Revīzijas jautājums Noteiktais kritērijs Kritērijs ir sasniegts / nav sasniegts / 

sasniegts daļēji 

ekspertīžu birojā pārklājas, neskatoties uz to, ka ir 

jomas, piemēram, rokrakstu, kur nav pamata uzturēt 

divas metodes. 

2. Vai Reformas 

uzraudzības 

padome veic 

kvalitatīvu 

reformas 

uzraudzību un 

nodrošina visas tās 

nolikumā noteiktās 

funkcijas? 

Reformas uzraudzības padome veic 

visas tai nolikumā noteiktās 

funkcijas, riski tiesu ekspertīžu 

institūta reformas īstenošanai ir 

apzināti, laikus tiek sniegti 

atbildīgajām institūcijām 

priekšlikumi problēmjautājumu 

risināšanai. 

 Kritērijs izpildīts daļēji 

Reformas uzraudzības padome veic Reformas 

pasākumu laika grafikā iekļauto pasākumu 

uzraudzību, tomēr pašreizējā reformas īstenošanas 

gaita norāda uz to, ka riski tiesu ekspertīžu institūta 

reformas īstenošanai tiek apzināti novēloti, 

piemēram, uzsākot revīziju, tika konstatēts, ka 

ekspertīžu iestādes attīsta paralēli divus 

infrastruktūras objektus ekspertīžu laboratoriju 

vajadzībām, neskatoties uz to, ka līdz 2025.gada 

31.decembrim plānots izveidot vienotu tiesu 

ekspertīžu iestādi. Tikai revīzijas gaitā Reformas 

uzraudzības padome iesaistījās aktīvi attiecīgā 

jautājuma risināšanā, izveidojot ēku kompleksa 

Invalīdu ielā attīstības koordinācijas grupu un 

uzdodot tai pienākumu regulāri – reizi ceturksnī – 

atskaitīties par infrastruktūras attīstības gaitu. 

Atbildīgajās institūcijas ir noteikti 

konkrēti uzdevumi, izpildes termiņi 

un atbildīgās amatpersonas reformas 

pasākumu izpildei. Ir izveidots un 

darbojas uzraudzības mehānisms, 

kas nodrošina regulāru atbildīgo 

institūciju vadības un Reformas 

uzraudzības padomes informēšanu 

par pasākumu izpildes progresu. 

 Kritērijs izpildīts daļēji 

Reformas pasākumu laika grafikā iekļautajiem 

pasākumiem, kā arī atsevišķiem Reformas 

uzraudzības padomes dotajiem uzdevumiem noteikti 

izpildītāji un termiņi. Tomēr revīzijā netika 

identificēts uzraudzības mehānisms, kas nodrošina 

regulāru atbildīgo institūciju vadības un Reformas 

uzraudzības padomes informēšanu par pasākumu 

izpildes progresu.  

Regulāri tiek veikts izvērtējums par 

reformas pasākumu izpildi pēc 

būtības un pieņemti lēmumi par 

nepieciešamajiem risinājumiem 

reformas veiksmīgai pabeigšanai. 

 Kritērijs izpildīts daļēji 

Lai gan trīs no piecām līdz šim notikušajām 

Reformas uzraudzības padomes sēdēm iekļauts 

jautājums par tiesu ekspertīžu institūta reformas 

gaitu, faktiski šī jautājuma izskatīšanas laikā tiek 

izskatīti tikai sēdes dalībnieku pieteiktie jautājumi, 

bet visu Reformas pasākumu laika grafikā iekļauto 

pasākumu izpildes gaita pēc būtības netiek 

pārrunāta.  

3. Vai Ministru 

kabinets ir 

informēts par tiesu 

ekspertīžu institūta 

reformas 

ieviešanas gaitu? 

Tieslietu ministrija ir izpildījusi 

Ministru kabineta uzdevumu71 

izstrādāt un līdz 2021.gada 

31.decembrim iesniegt izskatīšanai 

Ministru kabineta ziņojumu par to 

pasākumu rezultātiem, kas 

īstenojami līdz 2021.gada 1.jūlijam, 

un turpmāk veicamajiem 

pasākumiem, lai izveidotu vienotu 

tiesu ekspertīžu iestādi. 

 Kritērijs nav sasniegts 

Tieslietu ministrija ir sagatavojusi informatīvo 

ziņojumu par reformas pasākumu, kuru izpildes 

termiņš bija līdz 2021.gada 1.jūlijam, izpildi. Tomēr 

informatīvajā ziņojumā sniegta pretrunīga 

informācija par pasākumu izpildes gaitu, kā arī nav 

paredzēti priekšlikumi, kam nepieciešams Ministru 

kabineta lēmums, tādēļ informatīvais ziņojums nav 

skatīts Ministru kabineta sēdē.  

4. Vai 

Kriminālistikas 

pārvaldes un 

Valsts tiesu 

ekspertīžu biroja 

Izstrādājot būvprojektu ekspertīžu 

laboratoriju korpusa būvniecībai 

Rīgā, Invalīdu ielā, telpu skaits, 

veids un specifika ir paredzēts 

atbilstoši apvienotās iestādes 

 Kritērijs nav sasniegts 

Pirms ekspertīžu laboratorijas korpusa būvprojekta 

izstrādes nav izvērtēts, kāds būs apvienotās iestādes 

plānotais nodarbināto skaits, kādas ekspertīžu 

specialitātes un metodes plānots saglabāt. 
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Revīzijas jautājums Noteiktais kritērijs Kritērijs ir sasniegts / nav sasniegts / 

sasniegts daļēji 

infrastruktūras 

attīstība notiek, 

ievērojot reformas 

mērķi – vienotas 

tiesu ekspertīžu 

iestādes izveide? 

plānotajam nodarbināto skaitam, 

veicamajām ekspertīzēm konkrētās 

ekspertīžu specialitātēs un 

izvēlētajām ekspertīžu metodēm. 

Būvprojekta izstrādei par pamatu ņemti dati par 

pašlaik izmantotajām laboratorijas iekārtām, tām 

nepieciešamajām tehniskajām prasībām gan 

inženierkomunikācijām, gan telpu tehniskajiem 

rādītājiem. 

Kriminālistikas pārvalde neattīsta 

esošo infrastruktūru, neplāno esošo 

telpu uzlabojumus un nav 

iesaistījusies citos projektos, kuros ir 

izvirzītas prasības ilgtermiņā 

nodrošināt uzlabojumu izmantošanu 

Kriminālistikas pārvaldes funkciju 

izpildei. 

 Kritērijs nav sasniegts 

Lai gan Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroju 

plānots līdz 2025.gada 31.decembrim pārcelt uz ēku 

kompleksu Invalīdu ielā (vienotās tiesu ekspertīžu 

iestādes telpām), tā piedalās projektā, kurā ir plānota 

esošo telpu pārbūve, ir noslēgts projektēšanas 

līgums, kura ietvaros notiek būvprojekta izstrāde, 

kuru varēs realizēt tikai daļēji.  

 

Sektora vadītāja               Kaiva Skalbiņa 

Departamenta direktore            Kristīne Jaunzeme 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI 

    PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Termini un skaidrojumi 

Saīsinājums/ 

termins 
Skaidrojums 

2020.gada 14.jūlija 

informatīvais ziņojums 

Informatīvais ziņojums “Par tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanas iespēju 

izvērtējumu”, kas Ministru kabinetā tika skatīts 2020.gada 14.jūlijā72 

2022.gada 23.marta 

informatīvais ziņojums 

Informatīvais ziņojums “Par tiesu ekspertīžu institūta reformas gaitu un turpmāk 

veicamajiem pasākumiem”, kas publicēts 2022.gada 23.martā73 

EEZ Eiropas Ekonomikas zona 

ELIS Ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēma 

ENAP Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu 

apkarošanas pārvalde 

Ēku komplekss Invalīdu 

ielā  

Ēku komplekss Rīgā, Invalīdu ielā 1, kur pašlaik izvietots Valsts tiesu ekspertīžu birojs 

IeM Iekšlietu ministrija 

MK Ministru kabinets 

Kriminālistikas pārvalde Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālistikas pārvalde 

Kriminālistikas pārvaldes 

esošās telpas 

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālistikas pārvaldes esošās 

telpas Rīgā, Bruņinieku ielā 72B un Stabu ielā 89 

NVA Nodrošinājuma valsts aģentūra 

Projekts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas 

“Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekts Nr. 

EEZ/VP/2020/1 “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas 

paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā”  

Reformas pasākumu 

laika grafiks 

Informatīvajā ziņojumā “Par tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanas iespēju 

izvērtējumu”, kas Ministru kabinetā tika skatīts 2020.gada 14.jūlijā74, IV nodaļā 

iekļautais tiesu ekspertīžu institūta reformas īstenošanai veicamo darbību laika grafiks 

Reformas uzraudzības 

padome 

Tiesu ekspertīžu institūta reformas uzraudzības padome, kas izveidota ar Tieslietu 

ministrijas rīkojumu75 

Tiesu namu aģentūra Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tiesu namu aģentūra” (reģ.Nr. 40003334410) 

VP Valsts policija 

VSIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

VTEB Valsts tiesu ekspertīžu birojs 
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1.pielikums. Tiesu ekspertīžu institūta reformas īstenošanai veicamo 

darbību laika grafiks 

 Termiņš Plānotā darbība Atbildīgie 

Reformas 1.posms  

1. 15.08.2020. Reformas uzraudzības padomes, kas sastāvētu no Iekšlietu ministrijas, 

Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas pārstāvjiem, izveide, Reformas 

uzraudzības padomes nolikuma izstrāde. 

TM,  VK, IeM 

2. 01.09.2020. Kriminālistikas pārvaldes un Valsts tiesu ekspertīžu biroja sadarbības 

nostiprināšana, piedaloties kopīgos investīciju projektos, kas skar tiesu 

ekspertīzi (sadarbības memorands).  

VP (VPKP), 

VTEB 

3. 31.12.2020. Turpināt sarunas ar Norvēģijas valdību par finanšu avota piesaisti tiesu 

ekspertīžu un kriminālistikas jomas stiprināšanai Eiropas Ekonomikas 

zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta rezerves finansējuma ietvaros. 

TM, IeM, VM 

4. 31.12.2020. Vakanto tiesu ekspertu amatu pārveidošana par amata vietām bez 

speciālajām dienesta pakāpēm, kā arī pārtraukt jaunu tiesu ekspertu 

kandidātu Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu birojā ar speciālo 

dienesta pakāpi apmācības tiesu ekspertu specialitātē. 

IeM,  

VP (VPKP) 

5. 31.12.2020. Valsts tiesu ekspertīžu biroja tiesu ekspertu civildienesta ierēdņu amatu 

pārveidošana par darbinieku amatiem. 

VTEB 

6. 01.04.2021. Izstrādāt kritērijus Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja tiesu 

ekspertu amatu ar speciālajām dienesta pakāpēm pārveidošanai par 

darbinieku amatiem un veikt attiecīgo amatu un personāla izvērtēšanu. 

IeM,         VP 

(VPKP) 

7. 01.04.2021. Izstrādāt kritērijus un tiesisko regulējumu amatpersonu ar speciālajām 

dienesta pakāpēm atbilstošam pārejas periodam, ņemot vērā personas 

tiesiskās paļāvības principu. 

IeM, TM 

8. 01.04.2021. Izvērtēt tiesu ekspertīžu funkcijas saglabāšanas iespējas reģionu līmenī. TM, IeM, VP 

(VPKP) 

9. 01.06.2023. Izstrādāt normatīvos aktus tiesu ekspertu atlīdzības izlīdzināšanai un 

statusa vienādošanai. 

TM, IeM, VK, 

FM 

10. 01.06.2024. Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja tiesu ekspertu ar speciālo 

dienesta pakāpi amatu pārveidošana par darbinieku amatiem. 

IeM,         VP 

(VPKP) 

11. 31.12.2025. Jaunu tiesu ekspertu apmācība (arī ārvalstīs) specialitātēs, kurās ir mazs 

skaits tiesu ekspertu. 

VP (VPKP), 

VTEB 

12. 31.12.2025. Kriminālistikas pārvaldes kapacitātes stiprināšana, lai attīstītu kapacitāti 

un tehnisko nodrošinājumu mūsdienu tehniskajām prasībām atbilstošas 

notikuma vietu apskates veikšanai. 

VP (VPKP) 

Reformas 2.posms 

13. ne vēlāk kā 

līdz 

31.12.2025. 

Vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveide, Kriminālistikas pārvaldes 

Ekspertīžu biroju pievienojot Valsts tiesu ekspertīžu birojam. 

TM, IeM, 

VTEB, VP 

(VPKP) 

14. līdz 

31.12.2025. 

Izstrādāt normatīvos aktus vienotās tiesu ekspertīžu iestādes statusa 

nostiprināšanai un vienotas tiesu ekspertīžu iestādes uzraudzības 

padomes apstiprināšanai, tajā iekļaujot Tieslietu ministrijas, Iekšlietu 

ministrijas, Ģenerālprokuratūras un Augstākās tiesas pārstāvjus. 

TM 
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2.pielikums. Reformas uzraudzības padomes sēdēs vērtētie jautājumi 

Sēdes 

datums 
Sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi 

02.10.2020. ▪ Tiesu ekspertīžu institūta reformas uzraudzības padomes nolikuma apstiprināšana 

▪ Informācijas apmaiņa par uzdevumu, kas atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija sēdē 

izskatītā informatīvā ziņojuma “Par tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanas iespēju 

izvērtējumu” laika grafikam izpildāmi līdz šī gada 31.decembrim, izpildes gaitu 

10.12.2020. ▪ Ekspertu grupas izvērtējums par tiesu ekspertīzes funkcijām reģionos 

▪ Par ēkas Invalīdu ielā 1, Rīgā, kurā izvietots Valsts tiesu ekspertīžu birojs, renovāciju un 

nepieciešamību Valsts policijai deleģēt pārstāvi, kas atbilstoši kompetencei piedalītos tiesu 

ekspertīžu laboratorijas korpusa projekta izstrādes procesā 

▪ Par Latvijas juristu apvienības priekšlikumu par tiesu ekspertīžu institūta reformu uzklausīšanu, 

kādā no Tiesu ekspertīžu institūta reformas uzraudzības padomes sēdēm 

01.10.2021. ▪ Informācija par Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija sēdē izskatītā informatīvā ziņojuma “Par 

tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanas iespēju izvērtējumu” veicamo darbību laika grafikā 

iekļauto pasākumu izpildes gaitu 

▪ Papildus iekļauts jautājums par Latvijas juristu apvienības pārstāvju priekšlikumu par tiesu 

ekspertīžu institūta reformu uzklausīšanu 

▪ Par ELIS programmas nodošanu arī Valsts tiesu ekspertīžu biroja lietošanā 

06.07.2022. ▪ Infrastruktūras (telpu, iekārtu) nodrošināšana un pielāgošana vienotās tiesu ekspertīžu iestādes 

vajadzībām 

▪ Par Ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas (ELIS) nodošanu Valsts tiesu ekspertīžu biroja 

lietošanā 

▪ Tiesu ekspertīžu institūta reformas gaita 

19.10.2022. 

 

▪  Infrastruktūras (telpu, iekārtu) nodrošināšana un pielāgošana vienotas tiesu ekspertīžu iestādes 

vajadzībām 

▪ Tiesu ekspertīžu institūta reformas gaita 
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Atsauces 

 
1 Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas 02.07.2020. projekta līguma Nr.EEZ/VP/2020/1 grozījumi Nr.5 (grozījumu 

datums 07.03.2022., grozījumu Nr.7.2-20/17). 
2 Starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un pilnsabiedrību “Lūsis V un MV Būveksperti” (reģ.Nr. 40203068864) noslēgtais 

pakalpojumu līgums Nr.IeM NVA 2022/137-Pak par būvprojekta izstrādi ēkas Bruņinieku ielā 72B, Rīgā telpu 

pielāgošanai Valsts policijas vajadzībām un autoruzraudzību. 
3 Informatīvais ziņojums “Par tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanas iespēju izvērtējumu” (TA-1187, skatīts 

Ministru kabinetā 14.07.2020., pieejams: https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488989&mode=mk&date=2020-07-

14). 
4 Ministru kabineta 14.07.2020. sēdes attālinātā veidā protokola Nr.44 56.§ 3.punkts. 
5 Tiesu ekspertu likuma 11.panta pirmā daļa. 
6 Tiesu ekspertu likuma 1.pants. 
7 Tiesu ekspertu likuma 1.pants. 
8 Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumu Nr.835 “Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu 

specialitāšu klasifikatoru” 2.punkts. 
9 Ministru kabineta 16.08.2017. noteikumu Nr.474 “Tieslietu ministrijas nolikums” 4.1.5.apakšpunklts. 
10 Valsts kancelejas Funkciju audita grupas 29.05.2009. funkciju audita valsts tiesu ekspertīžu iestādēs ziņojums 

(pieejams: https://tap.mk.gov.lv/valsts-parvaldes-politika/arhivs/funkciju-audita-komisija/zinojumi/, skatīts: 

06.05.2022.). 
11 Ministru kabineta 22.01.2013. sēdes protokola Nr.5 33.§ 2.punkts. 
12 Tieslietu padomes 27.01.2014. lēmums Nr.3 “Par vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveidi” (pieejams: 

https://www.at.gov.lv/files/uploads/files/9_Tieslietu_padome/Lemumi/2014/3_2014.PDF, aplūkots 09.05.2022.). 
13 Informatīvais ziņojums “Par vienota tiesu ekspertīžu centra izveidi” (TA-1914, skatīts Ministru kabinetā 30.09.2014., 

pieejams: https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40332003&mode=mk&date=2014-09-30).  
14 Ministru kabineta 30.09.2014. sēdes protokola Nr.51 17.§ 2. un 3.punkts. 
15 Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumi  Nr.835 “Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu 

specialitāšu klasifikatoru”. 
16 Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un 

priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta 2018., 2019. un 2020.gadam” un 

likumprojekta “Par valsts budžetu 2018.gadam” izstrādes procesā” (TA-1769-IP, skatīts Ministru kabinetā 28.08.2017., 

pieejams: https://www.fm.gov.lv/lv/budzets2018).  
17 Ministru kabineta 28.08.2017. sēdes protokola Nr.41 1.§ 24.punkts. 
18 Informatīvais ziņojums “Par tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanas iespēju izvērtējumu” (TA-1187, skatīts 

Ministru kabinetā 14.07.2020., pieejams: https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488989&mode=mk&date=2020-07-

14). 
19 Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes sastāvā Kriminālistikas pārvalde iekļauta kopš 2022.gada 1.jūlija, 

līdz tam tā bija patstāvīga pārvalde, kas nebija pakļauta citām Valsts policijas pārvaldēm. 
20 Valsts policijas 24.03.2017. reglaments Nr.18 “Kriminālistikas pārvaldes reglaments”. 
21 Ministru kabineta 14.09.2004. noteikumu Nr.793 “Valsts tiesu ekspertīžu biroja nolikums” 1., 3.1. un 3.2.punkts. 
22 Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumu Nr.835 “Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu 

specialitāšu klasifikatoru” 2.pielikums. 
23 Valsts policijas 29.04.2022. izsludinātais atklātais konkurss “Laboratorijas, kriminālistisko materiālu un inventāra 

iegāde Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs: IeM VP 2022/09, 

iepirkuma dokumentācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/80810). Valsts policijas 

12.04.2022. izsludinātais atklātais konkurss “Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes uzskaitē esošo laboratorijas 

iekārtu un tehnikas tehniskā apkope un remonts (uz diviem gadiem)” (iepirkuma identifikācijas numurs: IeM VP 2022/21, 

iepirkuma dokumentācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/79768). 
24 Valsts tiesu ekspertīžu biroja 12.04.2021. izsludinātā sarunu procedūra “Daktiloskopijas laboratorijas aprīkojums” 

(iepirkuma identifikācijas numurs: VTEB 2021/7, iepirkuma dokumentācija pieejama: 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/55193), Valsts tiesu ekspertīžu biroja 10.08.2021. izsludinātais 

neregulētais iepirkums “Laboratorijas piederumu un materiālu piegāde augu DNS laboratorijas vajadzībām” (iepirkuma 

identifikācijas numurs: VTEB 2021/12; iepirkuma dokumentācija pieejama 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/61538). 
25 Valsts kontroles revidentu intervija ar Valsts policijas pārstāvjiem 15.06.2022. par Valsts policijas Kriminālistikas 

pārvaldes plāniem attiecībā uz esošo telpu renovāciju, tiesu ekspertīžu iestāžu reformu. 
26 Informatīvais ziņojums “Par publisko iepirkumu centralizāciju” (22-TA-194, skatīts Ministru kabinetā 12.04.2022., 

pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/3a689179-c4b7-42e8-86fd-f01323b3a4cb).  

https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488989&mode=mk&date=2020-07-14
https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488989&mode=mk&date=2020-07-14
https://tap.mk.gov.lv/valsts-parvaldes-politika/arhivs/funkciju-audita-komisija/zinojumi/
https://www.at.gov.lv/files/uploads/files/9_Tieslietu_padome/Lemumi/2014/3_2014.PDF
https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40332003&mode=mk&date=2014-09-30
https://www.fm.gov.lv/lv/budzets2018
https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488989&mode=mk&date=2020-07-14
https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488989&mode=mk&date=2020-07-14
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/80810
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/79768
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/55193
https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/3a689179-c4b7-42e8-86fd-f01323b3a4cb
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27 Ministru kabineta 12.04.2022. sēdes protokola Nr.20 44.§ 10.punkts. 
28 Starp Iekšlietu ministriju un Valsts policiju 22.02.2019. noslēgtā vienošanās Nr.VP/IDF/2018/6. 
29 Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītājas 06.01.2021. e-pasts Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja 

priekšniekam. 
30 Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja priekšnieka 12.01.2021. e-pasts Valsts tiesu ekspertīžu 

biroja vadītājai. 
31 Starp Iekšlietu ministrijas Informācijas centru un SIA “KleinTech Services” 14.08.2020. noslēgtais pakalpojuma līgums 

Nr.SL-2020/47 “Par kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas izstrādi”. 
32 12.10.2021. nodošanas-pieņemšanas akts Nr.1 pie līguma Nr.SL-2021/47  “Par kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu 

laboratorijas informācijas sistēmas izstrādi”. 
33 Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 01.09.2022. izsludinātais atklātais konkurss “Informācijas sistēmu ELIS un 

PIPARS uzturēšana un papildinājumu izstrāde uz 4 gadiem” (iepirkuma identifikācijas numurs: IeM IC 2022/4, iepirkuma 

dokumentācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/79095). 
34 Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītājas 02.09.2022. e-pasta vēstule. 
35 Iekšlietu ministrijas 29.11.2022. vēstule Nr.1-21 IP/2800 “Par revīzijas 

ziņojuma projektu revīzijas lietā Nr.2.4.1-25/2022. 
36 Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu 

klasifikatoru” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: 

https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40391433. 
37 Informatīvais ziņojums “Par tiesu ekspertīžu institūta reformas gaitu un turpmāk veicamajiem pasākumiem” (21-TA-

1783, publicēts Tiesību aktu projektu portāla sadaļā “Sēdēs neskatāmie ziņojumi” 23.03.2022., pieejams: 

https://tapportals.mk.gov.lv/informative_notices/cd0d8979-9b79-434d-967a-bd26a3ad2265).  
38 Tieslietu ministrijas 02.09.2020. rīkojums Nr.1-1/209 “Par Reformas uzraudzības padomes izveidi”. 
39 Ministru kabineta 11.02.2020. noteikumu Nr.91 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada 

perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” īstenošanas noteikumi” 8.punkts. 
40 Valsts kontroles revidentu intervija ar Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāju 2022.gada 30.augustā. 
41 Valsts kontroles revidentu intervija ar Reformas uzraudzības padomes sekretariāta pārstāvjiem 2022.gada 25.augustā. 
42 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 58.pants. 
43 Valsts kontroles revidentu intervija ar Reformas uzraudzības padomes sekretariāta pārstāvjiem 2022.gada 25.augustā 

un Valsts kontroles revidentu intervija ar Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas pārstāvjiem 2022.gada 15.septembrī. 
44 Ministru kabineta 14.07.2020. sēdes attālinātā veidā protokola Nr.44 56.§ 3.punkts. 
45 Ministru kabineta 10.08.2021. rīkojums Nr.529 “Par apropriācijas palielināšanu Tieslietu ministrijai”. 
46 Ministru kabineta 18.03.2021. sēdes protokola Nr.28 42.§ 2.punkts, 6.punkts. 
47 Informatīvā ziņojuma “Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas 

atlabšanu” 1.tabula “Ministriju iesniegtā informācija par nepieciešamo finansējumu augstas gatavības projektiem, kas 

saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu” (TA-589, skatīts Ministru kabinetā 18.03.2021., 

pieejams: https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499551&mode=mk&date=2021-03-18).  
48 Starp SIA “Tiesu namu aģentūra” un SIA “WOLTEC” 05.11.2020. noslēgtais līgums Nr.04-12/314 par administratīvās 

ēkas Rīgā, Invalīdu ielā 1 projektēšanu, autoruzraudzību, demontāžu, būvniecību un teritorijas labiekārtošanu. 
49 14.06.2022. intervija ar SIA “Tiesu namu aģentūra” izpilddirektoru un finanšu direktoru. 
50 Ministru kabineta 10.08.2021. rīkojuma Nr.529 “Par apropriācijas palielināšanu Tieslietu ministrijai” sākotnējās 

ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TA-1725, skatīts Ministru kabinetā 10.08.2021., pieejams: 

https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505304) . 
51 Valsts policijas 07.01.2020. vēstule Nr.20/2126 “Par pārstāvja deleģēšanu”. 
52 Valsts policijas 11.05.2021. vēstule Nr.20/5-232282 “Par iekārtām un telpām”. 
53 SIA “SARMA & NORDE Arhitekti” sagatavotais 20.09.2021. administratīvās ēkas Rīgā, Invalīdu ielā 1 projektēšanas, 

autoruzraudzības, demontāžas, būvniecības un teritorijas labiekārtošanas vadības sapulces protokols Nr.37., SIA 

“SARMA & NORDE Arhitekti” sagatavotais 02.11.2021. administratīvās ēkas Rīgā, Invalīdu ielā 1 projektēšanas, 

autoruzraudzības, demontāžas, būvniecības un teritorijas labiekārtošanas vadības sapulces protokols Nr.43. 
54 Tieslietu ministrijas 22.07.2022. rīkojums Nr.1-1/212 “Par korpusa Invalīdu ielā 1, Rīgā pielāgošanas vienotas tiesu 

ekspertīžu iestādes vajadzībām koordinācijas grupas izveidi”. 
55 Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītājas 02.09.2022. e-pasta vēstule. 
56 Iekšlietu ministrijas 14.09.2022. vēstule Nr. 8.2-14/2125 “Par tiesu ekspertīžu institūta reformas ietekmi uz Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” 

investīciju ieviešanu” Finanšu ministrijai. 
57 Valsts tiesu ekspertīžu biroja 21.09.2022. vēstule Nr.1.5.14/1127 “Par vienotās tiesu ekspertīžu iestādes telpām” 

Tieslietu ministrijas valsts sekretāram. 
58 SIA “SARMA & NORDE Arhitekti” sagatavotie administratīvās ēkas Rīgā, Invalīdu ielā 1 projektēšanas, 

autoruzraudzības, demontāžas, būvniecības un teritorijas labiekārtošanas vadības sapulces protokoli: 20.09.2021. Nr.37., 

12.10.2021. Nr.40, 09.11.2021. Nr.44, starp SIA “Tiesu namu aģentūra” un SIA “WOLTEC”  noslēgtā vienošanās Nr.3 

https://tapportals.mk.gov.lv/informative_notices/cd0d8979-9b79-434d-967a-bd26a3ad2265
https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499551&mode=mk&date=2021-03-18
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(reģ. Nr.04-12/44-2022) pie 05.11.2020. noslēgtā līguma Nr.04-12/314 par administratīvās ēkas Rīgā, Invalīdu ielā 1 

projektēšanu, autoruzraudzību, demontāžu, būvniecību un teritorijas labiekārtošanu, 26.04.2022. precizētais 

Projektēšanas uzdevums, SIA “Tiesu namu aģentūra 15.06.2022. un 02.12.2022. e-pasta vēstules. 
59 Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas 02.07.2020. projekta līguma Nr.EEZ/VP/2020/1 grozījumi Nr.5 (grozījumu 

datums 07.03.2022., grozījumu Nr.7.2-20/17). 
60 Starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un pilnsabiedrību “Lūsis V un MV Būveksperti” (reģ.Nr. 40203068864) 

noslēgtais pakalpojumu līgums Nr.IeM NVA 2022/137-Pak par būvprojekta izstrādi ēkas Bruņinieku ielā 72B, Rīgā telpu 

pielāgošanai Valsts policijas vajadzībām un autoruzraudzību. 
61 Starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un pilnsabiedrību “Lūsis V un MV Būveksperti” 22.09.2022. noslēgtā vienošanās 

Nr.IeM NVA 2022/137-Pak/1 par grozījumiem 10.06.2022. pakalpojumu līgumā Nr.IeM NVA 2022/137-Pak “Par 

būvprojekta izstrādi ēkas Bruņinieku ielā 72B, Rīgā telpu pielāgošanai Valsts policijas vajadzībām un autoruzraudzību”. 
62 Starp Valsts policiju un Iekšlietu ministriju 02.07.2020. projekta līguma Nr.EEZ/VP/2020/1 par iepriekš noteiktā 

projekta “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” 

īstenošanu 4.8. un 35.1.apakšpunkts. 
63 Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2014-2021 īstenošanas noteikumu 8.14.pants (pieejams: 

https://eeagrants.org/resources/regulation-implementation-eea-grants-2014-2021, skatīts 27.05.2022.). 
64 Saprašanās memoranda par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.–2021.gadā, kas noslēgts 

starp Latvijas Republiku un Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti, 11.pants (pieejams: 

https://eeagrants.org/resources/latvia-memorandum-understanding-eea-grants-2014-2021, skatīts: 27.05.2022.).  
65 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda vadības 

likuma 4.panta otrā daļa. 
66 Tieslietu ministrijas 02.09.2020. rīkojums Nr.1-1/209 “Par Reformas uzraudzības padomes izveidi”. 
67 Tiesu ekspertīžu institūta reformas uzraudzības padomes nolikuma 2.punkts. 
68 Tiesu ekspertīžu institūta reformas uzraudzības padomes nolikuma 3.punkts. 
69 Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes priekšnieka vietnieces 31.08.2022. e-pasts. 
70 Ministru kabineta 14.07.2020. sēdes attālinātā veidā protokola Nr.44 56.§ 3.punkts. 
71 Ministru kabineta 14.07.2020. sēdes attālinātā veidā protokola Nr.44 56.§ 3.punkts. 
72 Informatīvais ziņojums “Par tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanas iespēju izvērtējumu” (TA-1187, skatīts 

Ministru kabinetā 14.07.2020., pieejams: https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488989&mode=mk&date=2020-07-

14). 
73 Informatīvais ziņojums “Par tiesu ekspertīžu institūta reformas gaitu un turpmāk veicamajiem pasākumiem” (21-TA-

1783, publicēts Tiesību aktu projektu portāla sadaļā “Sēdēs neskatāmie ziņojumi” 23.03.2022., pieejams: 

https://tapportals.mk.gov.lv/informative_notices/cd0d8979-9b79-434d-967a-bd26a3ad2265).  
74 Informatīvais ziņojums “Par tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanas iespēju izvērtējumu” (TA-1187, skatīts 

Ministru kabinetā 14.07.2020., pieejams: https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488989&mode=mk&date=2020-07-

14). 
75 Tieslietu ministrijas 02.09.2020. rīkojums Nr.1-1/209 “Par Reformas uzraudzības padomes izveidi”. 

https://eeagrants.org/resources/regulation-implementation-eea-grants-2014-2021
https://eeagrants.org/resources/latvia-memorandum-understanding-eea-grants-2014-2021
https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488989&mode=mk&date=2020-07-14
https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488989&mode=mk&date=2020-07-14
https://tapportals.mk.gov.lv/informative_notices/cd0d8979-9b79-434d-967a-bd26a3ad2265
https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488989&mode=mk&date=2020-07-14
https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488989&mode=mk&date=2020-07-14

