
VALSTS KONTROLES SITUĀCIJAS IZPĒTE: 
RAIL BALTICA TVĒRUMS LATVIJĀ IR 
MAINĪJIES BEZ VIENOTAS PIEEJAS 
UN LĒMUMI IR GRŪTI IZSEKOJAMI
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Valsts kontrole papildus Baltijas valstu 
situācijas izpētei skaidroja, kā Rail Baltica 
Latvijas posmā veiktas izmaiņas un kurš 

ir pieņēmis lēmumus par to ieviešanu

Ministru kabinetam 
sniegta nepilnīga 

informācija par izmaksām 
un tvēruma izmaiņām

Sākotnējā 
tvērumā 
nebija 

iekļautas

Tvērumā iekļautas, 
pamatojoties uz 

Operacionālo plānu (nav 
skatīts Ministru kabinetā)

Staciju 
skaits 

mainījies no 

15 līdz 17

Aplēstās izmaksas: 
102 milj. EU

R

, 
pieejamais finansējums: 

3,3 milj. EU
R

Projektēšanas darbi 
kavējas un līdz šim 
pabeigti tikai 54%

Aplēstās izmaksas pieaugušas septiņas reizes kopš 2017. gada, 
sasniedzot 8,7 mljrd. EU

R. Sākotnējās izmaksu aplēses bijušas 
neprecīzas, būvniecības vadlīnijas mainītas vairāk nekā 100 reizes

Izmaiņu piemērs: 
no diviem uz 
četriem sliežu 

ceļiem

Izmaiņu cēloņi: tehniskās 
prasības, dizains, apjoma 
pieaugums, būvniecības 

izmaksu indeksācija

Ministru kabinetā nav skatīts par 
darbiem noslēgtais līgums. Nepilnīga 
informācija par izmaksām un tvēruma 

izmaiņām

REĢIONĀLĀS STACIJAS

PAMATTRASE

Aplēstās izmaksas: 
888 milj. EU

R, pieejamais 
finansējums 317,1 milj. EU

R

Darbu izmaksas pieaugušas 
no 430 milj. EU

R

līdz 565 milj. EU
R

Sākotnējā tvērumā bija 
iekļauts, bet daudz 

mazākā apjomā

RĪGAS CENTRĀLĀS PASAŽIERU STACIJAS MEZGLS

NEPIETIEKAMA MINISTRU KABINETA IESAISTE

Situācijas izpēte ir īsā laikā veikta faktu 
apkopošana par sabiedrībai aktuāliem 
jautājumiem, neizdarot secinājumus un 

nesniedzot ieteikumus. 

 Atšķirībā no Valsts kontroles revīzijas 
ziņojuma, kurā ir konstatējumi, secinājumi 
un ieteikumi, situācijas izpētes ziņojumā ir 

tikai konstatējumi.

SITUĀCIJAS IZPĒTE

Projekta tvēruma 
izmaiņas un 

izmaksu pieaugums 
apstiprināts 
Satiksmes 
ministrijā 

Ministru kabinets 
nav bijis pietiekami 
iesaistīts lēmumu 

pieņemšanā 
un projekta 
pārraudzībā

Ne vienmēr valdība informēta, 
ievērojot vienotu pieeju, - 
saņemot visaptverošu un 
savlaicīgu informāciju par 

projekta progresu, būtiskajām 
izmaiņām un to finansiālo ietekmi


