

# VAKCINĀCIJA PRET COVID-19

VALSTS KONTROLES REVĪZIJA (STARPZIŅOJUMS)

UZZINĀ!

vakcinācija ir daļa no visas Covid-19 pandēmijas pārvaldīšanas – tā īstenojama kopējā katastrofas pārvaldīšanas, civilās aizsardzības sistēmas un nacionālās drošības sistēmas ietvarā, kurā Veselības ministrija (VM) ir viena no vadošajām institūcijām, kas koordinē šāda veida katastrofas pārvaldīšanu, bet kurā tā nedarbojas viena

## SECINĀJUMS

lai sasniegtu mērķi



saskaņoti un savlaicīgi jāsadarbības visos krīzes pārvaldības līmeņos

FAKTI

Latvija pieteicās uz

82%

no tai pieejamām vakcīnām ES iepirkumā

Kopš

2021. gada maija

Latvijā vakcinācijai nav ierobežojumu

Zemā sabiedrības pieprasījuma dēļ

radās vakcīnu pārpalikums.

Rezultātā – Latvija daudz vakcīnu ziedoja citām valstīm ārpus ES

Nav sasniegts izvirzītais vakcinācijas aptveres mērķis – to ietekmēja trūkumi VM īstenojamā vakcinācijas procesā UN jau ilgstoši neatrisinātās problēmas primārajā veselības aprūpē



## MĒRKIS

VISMĀZ  
70%

PIEAUGUŠO  
IEDZĪVOTĀJU  
VAKCINĀCIJA

2021  
gada vasaras  
beigām



## REZULTĀTS

2021  
gada augustā

PILNĪBĀ  
VAKCINĒTI

46,4%  
pieaugušo  
iedzīvotāju

VECUMĀ  
VIRS 60  
gadiem

41%

## IETEIKUMI VESELĪBAS MINISTRIJAI UN IEVIEŠANAS GRAFIKS

### VM SNIEGTI 6 IETEIKUMI, LAI UZLABOTU VAKCINĀCIJAS PROCESU



VM apņēmusies ieviest pirmos ieteikumus līdz **1. aprīlim** lai jau 2022. gadā vakcināciju īstenotu efektīvāk




Valsts kontrole vērtēs ieteikumu ieviešanas progresu **2022. gada jūlijā**



## PAPILDUS

Valsts kontrole aicina Ministru kabinetu stiprināt vakcinācijas procesa integritāti kopējā Covid-19 pārvaldīšanā un nodrošināt sistemātisku stratēģisko vakcinācijas plānošanu un uzraudzību

## VALSTS KONTROLES IETEIKUMI



## VESELĪBAS MINISTRIJAS IECERĒTĀS DARBĪBAS

IETEIKUMU IEVIEŠANAI UN TO IZPILDES TERMIŅŠ

**1** Jāveic mērķtiecīgi pārvaldības pasākumi, lai savlaicīgi un koordinēti apzinātu vakcinācijas problēmas un uz tām reaģētu, kā arī lai sasniegtu visus 2022. gadam izvirzītos vakcinācijas aptveres mērķus visos iesaistītajos vakcinācijas un krīzes pārvaldības līmeņos, t.sk.

pilnveidot vakcinācijas plānošanas un risku vadības procesu visos vakcinācijas procesa posmos

sistemātiski uzraudzīt vakcinācijas aptveres mērķu sasniegšanas progresu



### 1.1. Izveidots un ieviests detalizēts plānošanas mehānisms

izveidots un apstiprināts kalendārs plāns ar sadalījumu pa veicamajām aktivitātēm visos iesaistītajos vakcinācijas un krīzes pārvaldības līmeņos, ar konkrētiem termiņiem, izmērāmiem starpmērķiem, atbildīgajiem un vajadzīgajiem resursiem **01.04.2022.**

vakcinācijas plāna aktuālā versija ir publiski pieejama **01.04.2022.**

tiek īstenota sistemātiska risku vadībā balstīta plāna aktualizēšana un izpildes kontrole visos iesaistītajos vakcinācijas un krīzes pārvaldības līmeņos **01.07.2022.**

### 1.2. Izveidots un ieviests risku vadības mehānisms

izstrādāts un apstiprināts risku vadības procesa apraksts un pārskatīts risku reģistrs **01.04.2022.**

tiek īstenota sistemātiska pasākumu plānošana risku mazināšanai, nosakot atbildīgos, termiņus un vajadzīgos resursus **01.07.2022.**

**2** Lai mazinātu iespējamību, ka pienākumus, kas saistīti ar pieteikšanos uz vakcīnām, var neizpildīt, VM jānodrošina, ka visu iesaistīto personu pienākumi un atbildība saistībā ar Latvijas pieteikšanos uz vakcīnām ir skaidri definēti un dokumentēti



2.1. Izdoti rīkojumi un darbinieki ir informēti **01.03.2022.**

2.2. Uzlabota iekšējā kontrole, nodrošinot, ka rīkojumi ir aktuāli **01.07.2022.**

**3** Lai gūtu pārliecību, ka vakcinācija tiek nodrošināta, sabalansējot racionālu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu, vakcinācijas pieejamību sabiedrībai (īpaši riska grupām) un sabiedrības veselības vajadzības, tā sasniedzot vakcinācijas aptveres mērķus, VM jāizvērtē vakcinēšanas vietu veidu izmaksas un ieguvumus un tam jāpielāgo vakcinēšanas vietu tīkls



3.1. Regulāri tiek veikts izvērtējums par vakcinācijas īstenošanu, t.sk. analizējot izmaksas un ieguvumus **01.07.2022.**

3.2. Vakcinācijas tīkls pielāgots atbilstoši veiktajam izvērtējumam **01.07.2022.**

**4** Lai nodrošinātu, ka vakcināciju pilnvērtīgi īsteno primārajā veselības aprūpē kā slimību profilakses pasākumu un tā ir vienlīdzīgi pieejama visai sabiedrībai (īpaši riska grupām), VM jāveic pasākumi, lai primāri vakcinēšanas pakalpojumu sniegtu ģimenes ārstu praksēs



4.1. Sagatavots un apstiprināts plāns ar laika grafiku, lai paplašinātu ģimenes ārstu iesaisti (t.sk. situācijā, kad vakcinācija tiks iekļauta vakcinācijas kalendārā) **01.07.2022.**

4.2. Tiek veikti analizē balstīti, elastīgi un mērķtiecīgi pasākumi vakcinācijas nodrošināšanai (izbraukuma vakcinācijas uz vietām, kur zemāka aptvere) **01.07.2022.**

4.3. Tiek organizēti analizē balstīti papildu vakcinācijas vietu veidi sadarbībā ar pašvaldībām **01.07.2022.**

**5** Lai nodrošinātu, ka visi VM īstenojamie ģimenes ārstu finansiālie motivācijas un atbalsta pasākumi ir mērķtiecīgi, VM jāizvērtē līdz šim īstenoto pasākumu efektivitāti un turpmāk nodrošināt tikai tādus, kas pamatoti atalgo ģimenes ārstus, kuru aktīvas rīcības rezultātā pieaug sabiedrības vakcinācijas aptvere



5.1. Nodrošināts, ka finansiāli motivēti tiek galvenokārt tie ģimenes ārsti, kuri aktīvi iesaistās vakcinēšanā, veicinot vakcinācijas aptveres pieaugumu **01.07.2022.**

5.2. Izlases veidā nodrošināti uzraudzības pasākumi ģimenes ārstu praksēs **01.07.2022.** pārbaudot:

iedzīvotāju aicināšanu uz vakcināciju, telefoniski sazinoties ar personu, pamatojoties uz NVD iesniegto pacientu sarakstu

Covid-19 vakcinācijas (kalendāra) plānošanu

ar Covid-19 infekciju slimojošu hronisko pacientu apzvanīšanu

**6** Lai ViVaT\* risinājums nodrošinātu vakcinācijas sistēmas efektīvu darbību un pilnvērtīgi atbalstītu lietotājus visos vakcinācijas posmos, vienlaikus nodrošinot IT risinājuma izstrādē ieguldīto līdzekļu atdevi, VM jānodrošina, ka visas ViVaT plānotās un vajadzības balstītās funkcionalitātes, t.sk. vakcīnu krājumu pārvaldība, ir pilnvērtīgi izstrādātas, brīvi pieejamas visiem ViVaT lietotājiem un tiek izmantotas



### 6.1. Nodrošināt piekļuvi ViVaT pēc iespējas vairākiem vakcinēšanas pakalpojuma sniedzējiem:

papildus šobrīd integrētajām lokālajām informācijas sistēmām (IS) nodrošināts atbalsts integrēties ar ViVaT vismaz šādām ārstniecību iestāžu lokālajām IS – BKUS, MFD, ARS, Medius, RGP, Sunberry Systems **01.07.2022.**

attiecībā uz saistītajām lokālajām IS nodrošināta vakcinācijas fiksēšana ViVaT (automātiska nodošana e-veselībai) **01.07.2022.**

atkārtoti uzrunāti ārstniecības iestāžu lokālo IS ražotāji par iespēju integrēties ar ViVaT **01.07.2022.**

6.2. Lai nodrošinātu vakcīnu aprītes funkcionalitātes pieejamību lietotājiem, kas neizmanto lokālās ārstniecības iestāžu IS vai kuru ražotāji neveiks integrāciju, izstrādāti papildinājumi vakcīnas krājumu modulim e-veselībā **01.07.2022.**

6.3. Lietotāji ir informēti par vienkāršotu administratīvo darbību, ko nodrošina ViVaT funkcionalitāšu izmantošana pilnībā integrētās lokālajās ārstniecības iestāžu IS un izdara informētu izvēli par lietojamo sistēmu (mērķis – vismaz 70% lietotāju aptvere visās ViVaT funkcionalitātes pēc to ieviešanas e-veselībā) **01.07.2022.**

\* Par ieteikumu ieviešanu VM rakstveidā jāziņo Valsts kontrolei līdz 01.07.2022.



VK – Valsts kontrole  
VM – Veselības ministrija  
ViVaT – (vienotais vakcinācijas tīkls). ViVaT ir IT sistēma, kas koordinē Covid-19 vakcinācijas veicēju kalendārus, reģistrē vakcinācijas faktu, kā arī uztur aktuālu iedzīvotāju vakcinācijas statusu un atbilstību prioritārajām grupām.

NVD – Nacionālais veselības dienests  
BKUS – Bērnu klīniskā universitātes slimnīca  
MFD – MFD Veselības grupa  
ARS – Medicīnas centrs ARS  
IS – Informācijas sistēmas



Latvijas Republikas  
Valsts kontrole

ATBILDĪGUMS

SADARBĪBA

ATTĪSTĪBA