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Revīzijas juridiskais pamatojums  
1. Pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 2.pantu un Valsts kontroles Ceturtā revīzijas 

departamenta 23.02.2009. revīzijas uzdevumu Nr.5.1-2-2/2009 ir veikta likumības revīzija 
par VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk tekstā – LVRTC) (vienotais 
reģistrācijas Nr. 40003011203) ieņēmumu izlietojuma likumību un atbilstību LVRTC 
darbības mērķiem. 

2. Revīziju veica vecākais valsts revidents Sandijs Māliņš un valsts revidente Liene 
Trapenciere. 

Revīzijas mērķis  

3. Izvērtēt LVRTC ieņēmumu izlietojuma likumību, tajā skaitā ar sertifikācijas pakalpojumu 
sniegšanu un zemes ciparu televīzijas ieviešanu saistīto LVRTC investīciju lietderību un 
atbilstību LVRTC darbības mērķiem.  

Valsts kontroles revidentu atbildība 
4. Valsts kontroles revidenti ir atbildīgi par revīzijas ziņojumu, kas balstīts uz revīzijas laikā 

gūtiem revīzijas pierādījumiem. 

Revidējamās vienības atbildība 

5. Satiksmes ministrijas un LVRTC vadība ir atbildīgas par normatīvo aktu ievērošanu un 
revidentiem sniegtās informācijas patiesumu. 

Revīzijas apjoms 
6. Revīzija ir veikta saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas 

standartiem. Revīzija ir plānota un veikta tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka LVRTC 
ieņēmumu izlietojums atbilst normatīvo aktu prasībām un LVRTC darbības mērķiem. 

7. Normatīvais akts1 nosaka, ka Satiksmes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde 
transporta un sakaru nozarē. Sakaru nozare ietver elektronisko sakaru (arī sakaru un datu 
pārraides kanālus valsts pārvaldes jomā) apakšnozari. Ņemot vērā, ka Satiksmes ministrija 
izstrādā nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus, 
nodrošina politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un 
valsts kapitālsabiedrībās, kurās tā ir kapitāla daļu turētāja, tad tika pārbaudīta arī Satiksmes 
ministrijas darbība, nodrošinot minēto funkciju veikšanu.  

8. Revīzijas detalizētās procedūras Satiksmes ministrijas un LVRTC darbību pārbaudei 
aptvēra laika posmu no 01.01.2007. līdz 30.06.2009. bet sertifikācijas pakalpojumu 
darbības virziena pārņemšanas no valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas Pasts” (vienotais 
reģistrācijas Nr. 40003052790) pamatojuma pārbaudei izmantoti arī 2005.gada dati. 

9. Revīzijā tika veiktas pārbaudes šādās jomās: 

9.1. LVRTC ieņēmumi; 

9.2. LVRTC saimnieciskās darbības izdevumi;  

9.3. LVRTC sniegto pakalpojumu tarifi; 

9.4. LVRTC investīciju plāni.  

10. Revīzijā izlases veidā tika pārbaudīta LVRTC ieņēmumu gūšanas kārtība: 

10.1. pārbaudot ar klientiem noslēgtajos piecos pakalpojumu sniegšanas līgumos 
noteikto pakalpojumu cenu atbilstību LVRTC apstiprinātajam cenrādim, kā arī 
LVRTC izrakstīto rēķinu atbilstību līgumiem; 

                                                 
1 MK 29.04.2003. noteikumu Nr. 242 ,,Satiksmes ministrijas nolikums” 1.punkts, 6.1. un 6.4.apakšpunkts. 
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10.2. veicot lielāko debitoru parādu (kas veido 82% no kopējiem LVRTC debitoru 
parādiem) struktūras un izmaiņu analīzi; 

10.3. veicot 100%-īgu LVRTC 67 depozīta līgumu noslēgšanas kārtības, pamatojuma un 
līgumu nosacījumu pārbaudi; 

11. Revīzijā izlases veidā tika veikta LVRTC izdevumu pamatojuma un atbilstības LVRTC 
darbības mērķiem pārbaude, tajā skaitā: 

11.1. darba samaksas piešķiršanas kārtības pārbaude:  

11.1.1. izlases veidā pārbaudot darbiniekiem aprēķinātās amatalgas atbilstību 
štatu sarakstā noteiktajai;  

11.1.2. veicot visu revidējamajā laika posmā piešķirto prēmiju pamatotības 
100%-īgu pārbaudi;  

11.1.3. veicot kopējās darba samaksas apmēra pa gadiem un tā izmaiņu 
revidējamā laika posmā dalījumā pa struktūrvienībām analīzi; 

11.1.4. pārbaudot kopējā darba samaksas fonda samazināšanas atbilstību 
normatīvā akta2 prasībām; 

11.2. komandējumu uzskaites pārbaude, veicot visu ārvalstu komandējumu (36) 
pamatojuma, dalībnieku skaita un atskaišu pārbaudi; 

11.3. transporta izdevumu pamatotības un uzskaites atbilstības LVRTC iekšējiem 
normatīvajiem aktiem pārbaude: 

11.3.1. pārbaudot visu (38) LVRTC noslēgto līgumu par transporta izmantošanu 
noslēgšanas kārtību, satura un pamatojuma atbilstību LVRTC iekšējiem 
normatīvajiem aktiem;  

11.3.2. pārbaudot LVRTC izdevumus degvielai un autotransporta remontam, tajā 
skaitā: 

11.3.2.1. degvielas izdevumu uzskaites kārtību; 

11.3.2.2. patērētās degvielas apjomu un nobraukumu 2009.gada divos 
mēnešos visām LVRTC automašīnām (61); 

11.3.2.3. 32 no 277 lielāko automašīnu remonta izdevumu darījumus; 

11.3.2.4. 21 no 74 automašīnu riepu iegādes darījumiem, to apjomu pa 
gadiem un pamatotību; 

11.3.2.5. veicot kopējā automašīnu remonta izdevumu apjoma pa gadiem 
un tā pamatotības analīzi; 

11.3.3. pārbaudot iepirkuma procedūru par 25 jaunu automašīnu nomu; 

11.4. izdevumu līgumu par saņemtajiem pakalpojumiem pārbaude, veicot 14 LVRTC 
noslēgto pakalpojumu līgumu par kopējo summu Ls 276 373 pamatotības un 
atbilstības LVRTC darbības mērķiem izvērtējumu. 

12. Revīzijā izlases veidā tika pārbaudīta LVRTC pēc apjoma lielāko ieņēmumu veidu – radio 
un televīzijas apraides (kas nodrošina 76,5% no LVRTC neto apgrozījuma) – tarifu 
aprēķināšanas kārtība, pārbaudot izmaksu dalījuma pa pakalpojumu veidiem un pārraides 

                                                 
2 Likuma ,,Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” 4.panta otrā daļa, 
5.panta otrā daļa. 
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stacijām, un izmaksu attiecināšanas uz raidorganizācijām procesa atbilstību LVRTC 
iekšējiem normatīvajiem aktiem3. 

13. Ņemot vērā revidējamajā laika posmā īstenoto LVRTC darbības virzienu: 

13.1. sertifikācijas pakalpojumu sniegšana un 

13.2. dalība zemes ciparu televīzijas ieviešanas projektā 

ietekmi uz LVRTC saimnieciskās darbības rezultātiem, revīzijā tika pārbaudīta atbildīgo 
institūciju darbības likumība, uzsākot un īstenojot minētos darbības virzienus. 

14. Normatīvais akts4 nosaka, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir vadošā 
valsts pārvaldes iestāde elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas 
tehnoloģiju jomā. Ņemot vērā, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 
izstrādā politiku un koordinē tās īstenošanu minētajā jomā, ar ministriju tika saskaņota 
revīzijas ziņojumā iekļautā informācija par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu. 

15. Revīzijas pierādījumu iegūšanai tika veikta dokumentu pārbaude, izvērtēšana un analīze, 
intervētas Satiksmes ministrijas un LVRTC vadība, un atbildīgās amatpersonas.  

16. Revīzijas laikā ir iegūti pietiekami un atbilstoši revīzijas pierādījumi, pamatojoties uz 
kuriem ir sagatavots revīzijas ziņojums. 

Kopsavilkums 

LVRTC ieņēmumu no SIA „Latvijas mobilais telefons” kapitāla daļām pārvaldība 

17. Revidējamajā laika posmā vairāk kā 70% LVRTC ieņēmumu jeb aptuveni Ls 17 milj. gadā 
veidoja LVRTC īpašumā esošo SIA „Latvijas mobilais telefons” kapitāla daļu dividendes 
un procentu maksājumi par dividendēs saņemto finanšu līdzekļu noguldīšanu 
komercbankās, noguldījumiem komercbankās uz 30.06.2009. sasniedzot Ls 63,3 milj.  

18. LVRTC nav izstrādāta brīvo finanšu līdzekļu pārvaldības politika, kas nodrošinātu 
pamatotu un mērķtiecīgu rīcību ar brīvajiem finanšu resursiem, jo politikas izstrādi un 
rīcību ar finanšu resursiem ierobežoja arī Satiksmes ministrijas lēmumi par jaunu, tajā 
skaitā nerentablu un LVRTC specifikai neatbilstošu darbības virzienu uzdošanu savai 
kapitālsabiedrībai.  

19. Revidējamajā laika posmā LVRTC no dividendēm iegūtos līdzekļus aptuveni [Ierobežotas 
pieejamības informācija] apmērā ir izmantojusi, kā arī turpmākajos gados plāno izmantot 
šādiem pasākumiem: 

19.1. Ls 13,80 milj. - investīcijām zemes ciparu televīzijas apraides ieviešanai līdz 
2012.gadam; 

19.2. [Ierobežotas pieejamības informācija] - saskaņā ar Satiksmes ministrijas lēmumu5 no 
VAS ,,Latvijas Pasts” pārņemtā nerentablā darbības veida – sertifikācijas 
pakalpojumu – zaudējumu segšanai;  

19.3. (Ierobežotas pieejamības informācija). 

 

 

                                                 
3 LVRTC valdes 19.09.2005. sēdē apstiprinātā ,,Radio un televīzijas programmu pārraidīšanas tarifu noteikšanas 
kārtība”. 
4 MK 16.10.2007. noteikumu Nr.698 ,,Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas nolikums” 1.punkts, 
4.2.6.apakšpunkts. 
5 Satiksmes ministrijas 10.05.2008. vēstule LVRTC Nr. 10-06/402 ,,Par e-paraksta tehnoloģisko risinājumu 
pārņemšanu”. 
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LVRTC pamatdarbība 
20. LVRTC pamatdarbības ieņēmumi 2008. – 2009. gados nesedz darbības izmaksas, 

zaudējumiem pieaugot no Ls 14,4 tūkst. 2008.gadā līdz plānotiem Ls 733,9 tūkst. 2009. 
gadā. 

21. LVRTC pamatdarbības rentabilitātes līmeni 2007. – 2008. gadā ietekmēja arī nepietiekama 
LVRTC izdevumu kontrole un nepamatotu izdevumu veikšana, tajā skaitā: 

21.1. pieļaujot prēmiju necaurskatāmu izmaksu darbiniekiem Ls 1 048 006 apmērā, tajā 
skaitā Ls 92 900 izmaksājot 2009.gadā, neievēroja likumā6 noteikto aizliegumu 
izmaksāt prēmijas, likuma interpretācijas rezultātā uzskatot, ka likuma mērķis ir 
sasniegts, samazinot 2009.gada atlīdzības izmaksai paredzēto finansējumu par 
15 procentiem7, un likums neattiecas uz prēmiju izmaksu par 2008.gada rezultātiem;  

21.2. nepamatoti palielinot autotransporta izmaksas vismaz par Ls 14 087, tajā skaitā 
nomājot automašīnas valdes priekšsēdētāja vajadzībām situācijā, kad LVRTC rīcībā 
bija vairāk kā 60 automašīnu, no kurām vairāk kā 10 netika izmantotas vai tika 
izmantotas ierobežotā apjomā; 

21.3. pieļaujot ar pamatdarbību nesaistītas izmaksas vismaz Ls 50 674 apmērā, tajā skaitā 
apmaksājot darbiniekiem tūrisma braucienus uz ārvalstīm. 

LVRTC investīciju projekti 

Zemes ciparu televīzijas apraides ieviešana 

22. Satiksmes ministrijas organizētā zemes ciparu televīzijas apraides konkursa norise un 
rezultāti, kas pretēji Ministru kabineta apstiprinātajā koncepcijā8 noteiktajam nenodrošināja 
valstij 100% piederošas kapitālsabiedrības īpašuma efektīvu izmantošanu, jo konkursa 
rezultātā LVRTC kļuva par konkursa uzvarētāja uzdevumu izpildītāju tādā apjomā, kā to 
izvēlējās konkursa uzvarētājs – SIA „Lattelekom”, un daļēji zaudēja infrastruktūras 
nodrošināšanas tiesības Rīgā un Rīgas reģionā par labu SIA ,,Hannu Digital”, [Ierobežotas 
pieejamības informācija]. 

Lai gan zemes ciparu televīzijas apraide ir izmaksu ziņā efektīvāka par analogo apraidi, 
[Ierobežotas pieejamības informācija] sadārdzina tarifus raidorganizācijām un 
galalietotājiem – televīzijas programmu skatītājiem. 

23. Satiksmes ministrijas organizētais zemes ciparu televīzijas apraides ieviešanas process 
neatbilst Ministru kabineta apstiprinātajai koncepcijai9 par zemes ciparu televīzijas 
raidīšanas attīstību Latvijā10 (turpmāk tekstā – Koncepcija), jo: 

23.1. Satiksmes ministrija pretēji Koncepcijā noteiktajam neizveidoja nozares ekspertu 
darba grupu zemes ciparu televīzijas projekta juridisko un finansiālo jautājumu 
definēšanai un neizstrādāja zemes ciparu televīzijas apraides ieviešanas projekta 
īstenošanas plānu; 

                                                 
6 Likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” 5.panta otrās 
daļas 1.punkts (redakcijā līdz 2009.gada 29.jūnijam). 
7 Likums „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”, 4.panta otrā daļa 
(redakcijā līdz 2009.gada 29.jūnijam). 
8 Ar MK 11.10.2006. rīkojumu Nr.789 apstiprinātā Koncepcija par zemes ciparu televīzijas raidīšanas attīstību 
Latvijā. 
9 Ar MK 11.10.2006. rīkojumu Nr.789 apstiprinātā Koncepcija par zemes ciparu televīzijas raidīšanas attīstību 
Latvijā. 
10 Ar MK 11.10.2006. rīkojumu Nr.789 apstiprinātā Koncepcija par zemes ciparu televīzijas raidīšanas attīstību 
Latvijā. 
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23.2. Satiksmes ministrija izstrādāja Ministru kabineta atbalstītajam zemes ciparu 
televīzijas apraides ieviešanas variantam neatbilstošu normatīvā akta11 projektu par 
kārtību, kādā tiek ieviesta zemes ciparu televīzijas apraide, tajā skaitā:  

23.2.1. paredzēja iespēju izmantot arī kompresijas iespēju maksimumu sasniegušo 
un radiofrekvenču efektīvu izmantošanu nenodrošinošo videosignāla 
kompresijas formātu MPEG-2, pretēji Eiropas Savienības dalībvalstu praksei 
MPEG-4 tehnoloģiju izmantošanā un direktīvu12 nostādnēm, kas nosaka 
nepieciešamību veikt efektīvas investīcijas infrastruktūrā un veicināt 
novitātes, vienlaikus vēlamības izteiksmē uzliekot valsts pārvaldes iestādēm 
pienākumu padarīt noteikumus tehnoloģiski neitrālus; 

23.2.2. noteica, ka Satiksmes ministrija pretendentu atlasē izvēlas komersantu, kurš 
nodrošinās zemes ciparu televīzijas apraidi, pretēji Koncepcijai13, kas paredz: 

– ka zemes ciparu televīziju Latvijas Republikā ievieš LVRTC sadarbībā ar 
privāto kapitālsabiedrību, tādējādi norādot uz LVRTC vadošo lomu 
zemes ciparu televīzijas apraides ieviešanā; 

– privātais komersants nodrošina klientu apkalpošanas struktūru un zemes 
ciparu televīzijas pakalpojumu attīstību, bet LVRTC nodrošina 
infrastruktūru; 

– pirmā programmu izplatīšanas tīkla, kas iekļauj visas esošās nacionālās 
programmas, kuras iedzīvotājiem jāpārraida bez samaksas, izveidi un 
paketēšanu nodrošina LVRTC;   

23.2.3. nerisināja jautājumu par nacionālo televīzijas programmu nodrošināšanu 
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem situācijā, kad ir iespējami tehnoloģisko 
neitralitāti neietekmējoši atbalsta mehānismi, tādējādi: 

– liedzot iespējamu atbalstu sabiedrības maznodrošinātajai daļai; 

– radot risku nepamatoti ilgam pārejas posmam no analogās televīzijas 
raidīšanas uz ciparu televīzijas raidīšanu, attiecīgi sadārdzinot 
raidorganizāciju izmaksas, kā arī 

– radot risku, ka lielai mazturīgo iedzīvotāju daļai pēc analogās televīzijas 
izslēgšanas līdzekļu trūkuma dekoderu iegādei dēļ tiks liegta pieeja 
nacionālajām televīzijas programmām. 

24. Lai gan radiofrekvenču spektrs ir limitēts valsts resurss, un izvēlētajam komersantam tiek 
nodotas ekskluzīvas tiesības šo resursu lietot līdz 31.12.2013., Satiksmes ministrijas 
izstrādātais normatīvā akta14 projekts neatbilda Eiropas Savienības un Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām par caurskatāmības un vienādas attieksmes principu īstenošanu, jo 
neizmantoja iespēju komersanta atlasē piemērot daļu Publisko iepirkumu likuma 
procedūru, veicinot caurskatāmības un vienādas attieksmes principu īstenošanu, kā arī 
piemērot Koncesiju likuma nosacījumus, tajā skaitā: 

                                                 
11 MK 02.09.2008. noteikumi Nr.714 „Kārtība, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu 
veidoto programmu apraide ciparformātā”. 
12 Eiropas Parlamenta un Padomes 07.03.2002. direktīva 2002/21/EK „Par kopējiem reglamentējošiem 
noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem”. 
13 Ar MK 11.10.2006. rīkojumu Nr.789 apstiprinātās Koncepcijas par zemes ciparu televīzijas raidīšanas attīstību 
Latvijā 6.1.apakšpunkts. 
14 MK 02.09.2008. noteikumu Nr.714 „Kārtība, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu 
veidoto programmu apraide ciparformātā”. 
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24.1. nenoteica valsts resursu piešķiršanas juridiskos un finansiālos noteikumus, tajā 
skaitā par minimālo ieguldījumu apjomu, LVRTC infrastruktūras apmaksu, kā arī 
nosacījumus samaksas saņemšanai no patērētāja; 

24.2. kārtību, kādā valsts resursi tiks nodoti atpakaļ valstij līguma izbeigšanas vai 
izbeigšanās gadījumā. 

25. Lai gan komersanta izvēles konkursu organizēja Satiksmes ministrija, televīzijas 
programmu zemes apraidi ciparformātā reglamentējošie tiesību akti un konkursa 
nolikums15 neparedzēja līguma slēgšanu starp izvēlēto komersantu un Satiksmes ministriju, 
radot situāciju, ka: 

25.1. pasūtītājs un / vai rīkotājs projektam par zemes ciparu televīzijas raidīšanas attīstību 
valstī nav valsts vai tās kapitālsabiedrība, bet konkursa uzvarētājs – komersants, 
kuram valsts organizēta konkursa rezultātā būtu bijis jāuzņemas saistības ieviest 
projektu, savukārt valsts kapitālsabiedrība LVRTC ir kļuvusi par konkursa 
dalībnieka uzdevumu izpildītāju; 

25.2. konkursa uzvarētāja juridiskās saistības pret valsti ir vērtējamas kā minimālas un 
vienīgā likumīgā sankcija, ko var piemērot komersantam saistību neizpildes vai 
nepilnīgas izpildes gadījumā, ir tiesības anulēt pirms termiņa piešķirtās 
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības,  

tādējādi nav nodrošināta valsts interešu aizstāvība un zaudējumu kompensēšana, ja 
televīzijas programmu zemes apraide ciparformātā netiek ieviesta vai netiek ieviesta 
atbilstošā apjomā un kvalitātē.  

26. Satiksmes ministrijas izveidotā16 konkursa komisija komersanta izvēlei nenodrošināja 
iespēju konkursā izvēlēties tehniski kvalitatīvāko un finansiāli izdevīgāko piedāvājumu 
zemes ciparu televīzijas apraides ieviešanai, un revidentiem ir pamats uzskatīt, ka konkursa 
izsekojamas, caurskatāmas un profesionālas organizēšanas gadījumā konkursa rezultāti 
būtu varējuši atšķirties, jo: 

26.1. konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā tika iekļautas vispārējas prasības, 
nenorādot iesniedzamās informācijas formātu un izmērāmus vērtēšanas kritērijus; 

26.2. konkursa nolikumā netika iekļauts uzvarētāja un LVRTC līguma projekts, kas 
paredzētu sadarbības finanšu un komerciālos nosacījumus, un pušu tiesības un 
pienākumus; 

26.3. konkursa komisija noteica nepietiekamu termiņu starptautiska konkursa 
piedāvājumu iesniegšanai, kas nav samērojams ar Publisko iepirkumu likumā 
iekļautajiem termiņiem, kas uzskatāmi par aprobētu labo praksi, tādējādi būtiski 
ierobežojot īpaši ārvalstu pretendentu iespējas; 

26.4. konkursa komisija neievēroja godīgas konkurences principus, jo aicināja 
pretendentus uzdot neskaidros jautājumus institūcijām, kuras nav pārstāvētas 
konkursa komisijā un kurām nav saistošas konkursa nolikuma prasības par atbilžu uz 
saņemtajiem jautājumiem nosūtīšanu visiem interesentiem, tādējādi radot situāciju, 
ka pretendenti saņem atšķirīgu informācijas apjomu;  

26.5. konkursa komisija īstenoja necaurskatāmu un neizsekojamu konkursa pretendentu 
piedāvājumu vērtēšanu, kas nesniedz pārliecību par objektīvu, uz piedāvājumu 
profesionālu analīzi balstītu vērtējumu, jo: 

                                                 
15 Satiksmes ministrijas 03.10.2008. nolikums „Kandidāta atlase televīzijas programmu zemes apraides 
nodrošināšanai ciparformātā”. 
16 Satiksmes ministrijas 30.09.2008. rīkojums nr. 01.01-03/188 ,,Par konkursa komisijas izveidi komersanta 
izvēlei televīzijas programmu zemes apraidei ciparformātā”. 
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– neievēroja konkursa nolikuma prasības, kas noteica komisijas rīcību 
gadījumā, ja par dalību konkursā interesi ir izteikuši saistīti pretendenti, 
tādējādi būtiski ietekmējot konkursa gala rezultātu; 

– pretendentu piedāvājumus vērtēja, pamatojoties uz kļūdu skaitu un 
nepilnīgi iesniegtas informācijas apjomu, kuru konkursa komisijai 
saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām bija tiesības pieprasīt un 
precizēt, tādejādi ierobežojot piedāvājumu izvērtēšanu pēc būtības; 

– konkursa vērtēšanas ziņojumā norādīja tikai pretendentiem piešķirto 
punktu skaitu, nesniedzot pamatojumu konkursa komisijas lēmumiem, 
kuri dažos gadījumos nav izskaidrojami. 

26.6. konkursa nolikumā iekļāva vērtēšanas kritērijus par ciparu televīzijas apraides 
termiņiem ar būtisku – 28% īpatsvaru kopējā vērtējumā, kuri sniedz priekšrocības 
noteiktam pretendentam vai kuru izpilde nav pilnībā atkarīga no pretendenta, tajā 
skaitā: 

– kritēriju piedāvātie televīzijas programmu zemes apraides ciparformātā 
ieviešanas termiņi Rīgā un Rīgas plānošanas reģionā, kas radīja būtiskas 
priekšrocības pretendentam, kura rīcībā ir funkcionējoša tehniskā 
platforma apraides nodrošināšanai Rīgā un tās reģionā, savukārt šādas 
iekārtas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi piederēja vienīgi SIA „Hannu 
Digital”17 (vienotais reģistrācijas Nr. 40003615677), kurš digitālās 
virszemes televīzijas pārraidīšanu testa režīmā uzsāka 20.09.2007., 
izmantojot kompānijas „Kempmayer Media Latvia” savulaik iepirkto 
tehniku18.  

– kritēriju piedāvātie televīzijas programmu zemes apraides ciparformātā 
ieviešanas termiņi visā Latvijas teritorijā, jo tā izpildi ietekmē LVRTC 
spēja nodrošināt zemes apraides ciparformātā infrastruktūru noteiktā 
termiņā. 

26.7. konkursa komisija par uzvarētāju atzina SIA „Lattelecom” piedāvājumu, kas paredz 
izmantot SIA ,,Hannu Digital” infrastruktūru apraidei Rīgas pilsētā un Rīgas 
reģionā, pretēji Koncepcijai19 un konkursa nolikuma20 prasībai projekta īstenošanā 
izmantot LVRTC infrastruktūru, tādējādi radot nosacījumus: 

26.7.1. [Ierobežotas pieejamības informācija], kas salīdzinot ar modeli, ja konkursa 
uzvarētājs izmantotu tikai LVRTC infrastruktūru, līdz 2013. gadam 
sadārdzina zemes ciparu televīzijas apraides izmaksas vismaz par 
[Ierobežotas pieejamības informācija], tajā skaitā:  

– (Ierobežotas pieejamības informācija);  

– [Ierobežotas pieejamības informācija], lai gan SIA ,,Hannu Digital” 
saskaņā ar līgumu sniegs pakalpojumus tikai Rīgā un Rīgas reģionā; 

– (Ierobežotas pieejamības informācija), 

                                                 
17 28.10.2009. Satiksmes ministrijas vēstule Nr. 02-07.2/25IP „Par viedokļa par revīzijas ziņojuma projektu 
revīzijas lietā Nr. 5.1-2-2/2009 iesniegšanu”. 
18 LETA 21.09.2007. ziņa. 
19 Ar MK 11.10.2006. rīkojumu Nr.789 apstiprinātā Koncepcija par zemes ciparu televīzijas raidīšanas attīstību 
Latvijā. 
20 Satiksmes ministrijas 03.10.2008. apstiprinātā nolikuma „Kandidāta atlase televīzijas programmu zemes 
apraides nodrošināšanai ciparformātā” 50.punkts; Konkursa komisijas 23.10.2008. protokola Nr. 3 skaidrojums 
Nr. 2; Konkursa komisijas 03.12.2008. protokola Nr. 5 skaidrojums Nr. 4. 
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kas izraisa [Ierobežotas pieejamības informācija] un tālāku nepamatotu tarifu 
sadārdzināšanu raidorganizācijām un galalietotājiem – televīzijas programmu 
skatītājiem. 

26.7.2. MPEG-2 video signāla kompresijas formāta izmantošanai zemes ciparu 
apraidē, kuru nodrošina SIA ,,Hannu Digital” rīcībā esošās iekārtas;  

26.7.3. tālākai līguma noslēgšanai starp LVRTC un SIA ,,Hannu Digital”, ar kuru 
SIA ,,Hannu Digital” uzdod LVRTC [Ierobežotas pieejamības informācija].  

27. Uzņēmumu reģistra dati liecina, ka SIA „Hannu Digital” reģistrēts 15.01.2003., tās 
īpašnieki ir vairākkārt mainījušies: 

27.1. laika posmā no 29.06.2004. līdz 22.05.2007. 100% daļu īpašnieks bija sabiedrība 
,,Kempmayer Media Limited”;  

27.2. laika posmā no 22.05.2007. līdz 29.10.2008. 100% daļu īpašnieks bija SIA ,,Hannu-
pro” (vienotais reģistrācijas numurs 50003329341); 

27.3. laika posmā no 29.10.2008. 100% daļu īpašnieks ir SIA ,,Hannu Investīcijas” 
(vienotais reģistrācijas numurs 40103197073). 

Sertifikācijas pakalpojumu sniegšana 

28. Revidējamajā laika posmā LVRTC darbības rezultātus ietekmēja Satiksmes ministrijas 
lēmums pārņemt no VAS „Latvijas Pasts” nerentablu un LVRTC darbības mērķiem 
neatbilstošu darbības virzienu - sertifikācijas pakalpojumu sniegšana, pārņemot ne tikai 
funkciju, bet arī uz 31.05.2009. uzkrātos VAS „Latvijas Pasts” zaudējumus [Ierobežotas 
pieejamības informācija] un uzņemoties ar pakalpojumu pārņemšanu saistītus papildu 
izdevumus aptuveni Ls 619 000 apmērā. 

29. (Ierobežotas pieejamības informācija). 

30. Vienīgais sertifikācijas pakalpojumu atsavināšanas mērķis bija ar zaudējumiem 
strādājošās VAS ,,Latvijas Pasts” finansiālās situācijas uzlabošana, nododot nerentablo 
sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas darbības virzienu citai kapitālsabiedrībai - LVRTC, 
kā arī uzdodot LVRTC samaksāt visus minētā darbības virziena iepriekšējā laika posmā 
radušos zaudējumus – uz 31.05.2009. [Ierobežotas pieejamības informācija].  

31. Sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas nodošana no vienas kapitālsabiedrības citai 
nenovērsa Satiksmes ministrijas ziņojumā Ministru kabinetam21 norādītās problēmas - 
[Ierobežotas pieejamības informācija], kas rada zaudējumus no sertifikācijas 
pakalpojumu sniegšanas nelielā minēto pakalpojumu pieprasījuma dēļ. 

32. Nododot sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu LVRTC, kuram nebija sertifikācijas 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras, tika radīti papildu zaudējumi 
aptuveni Ls 619 000 apmērā, tajā skaitā: 

32.1.1. Ls 379 515 – LVRTC infrastruktūras izveidošanai un akreditācijai par 
uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju; 

32.1.2. aptuveni Ls 240 000 – saistībā ar nepieciešamību LVRTC divus gadus 
uzturēt papildu datubāzi. 

33. Situācija, ka LVRTC nav nepieciešamās klientu apkalpošanas struktūras, radīja LVRTC 
nepieciešamību slēgt līgumu ar iepriekšējo sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju VAS 
,,Latvijas Pasts”, kā rezultātā VAS ,,Latvijas Pasts” turpina sniegt daļu no sertifikācijas 
pakalpojumiem, saņemot par to samaksu no LVRTC. 

                                                 
21 Satiksmes ministrijas 26.05.2008. informatīvais ziņojums ,,Priekšlikumi par valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas 
Pasts” turpmāko rīcību saistībā ar sertifikācijas pakalpojumu nodošanu citai institūcijai”. 
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34. Pastāv augsts risks, ka sertifikācijas pakalpojumu sniegšana arī turpmākos gadus būs 
nerentabla un veidos uzkrātos zaudējumus aptuveni [Ierobežotas pieejamības 
informācija], jo: 

34.1. ar e-parakstu parakstīto dokumentu juridiskā spēka saglabāšanai obligāts nosacījums 
ir sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas turpmāka nodrošināšana; 

34.2. valsts iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem nav intereses e-paraksta 
pakalpojumu izmantošanā, par ko liecina nelielais sertifikācijas pamatpakalpojumu 
e-parakstu nodrošinošo viedkaršu īpašnieku skaits (prognoze uz 2009.gada beigām – 
15 125), kas trīs gadu laikā nav sasniedzis 4% no projektu uzsākot prognozētā22 e-
paraksta lietotāju skaita (400 000); 

35. Galveno sertifikācijas pakalpojumu pielietojuma virzienu attīstība ir aizkavēta, jo: 

35.1. lai gan sertifikācijas pakalpojumu aktīvas izmantošanas un elektroniskās vides 
attīstības būtiskākais priekšnoteikums ir valsts iniciatīva un atbalsts23, par sakaru un 
elektronisko pakalpojumu attīstību atbildīgās valsts pārvaldes iestādes – Satiksmes 
ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, pamatojoties uz 
normatīvajos aktos noteikto atbildības sadalījumu, norobežojas no atbildības par 
valsts pārvaldes iestāžu ierosinātā sertifikācijas pakalpojuma – e-paraksta – 
sniegšanas attīstību; 

35.2. e-paraksta kā vienota autentifikācijas līdzekļa noteikšana jaunveidojamās valsts 
informācijas sistēmās ir atlikta līdz droša e-paraksta sertifikāta iestrādāšanai 
identifikācijas kartēs; 

35.3. jautājums par e-paraksta sertifikāta iestrādi identifikācijas kartēs, juridisko personu, 
kura to veiks, kā arī par finansējuma avotu nav atrisināts, jo, lai gan valsts iestādes 
jautājumu par identifikācijas karšu ieviešanu sāka risināt 1999.gadā, koncepcija par 
identifikācijas karšu ieviešanu joprojām ir izstrādes procesā.  

36. Pasūtot izgatavot un apmaksājot no valsts budžeta līdzekļiem 2240 droša e-paraksta 
nesējus – viedkartes valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kuras noteiktajā termiņā 
nav izņemtas, bet iznīcinātas, laika posmā no 01.10.2006. līdz 01.07.2009. radīti 
zaudējumi Ls 62 749 apmērā. 

37. LVRTC nav veicis detalizētu no VAS „Latvijas Pasts” pārņemamo kreditoru saistību 
pārbaudi un nav uzrādījis saistības pret pasūtītāju (ĪUMEPLS vai tā funkciju pārņēmēju 
RAPLM) par neizgatavotajām 9 257 viedkartēm Ls 259 317 vērtībā, kas apmaksātas no 
valsts budžeta līdzekļiem.  

Revidējamās jomas īss raksturojums 

Elektronisko sakaru nozares raksturojums 

38. Normatīvais akts24 nosaka, ka LVRTC darbojas kā valsts akciju sabiedrība elektronisko 
sakaru jomā un nav privatizējams ne kopumā, ne tajā daļā, kas nodrošina televīzijas un 
radio programmu izplatīšanu.  

39. LVRTC īpašumā ir specializēts elektronisko sakaru tīkls, kas sastāv no 12 kompleksām 
radio un televīzijas raidstacijām.  

40. Normatīvais akts25 nosaka, ka:  

                                                 
22 MK 19.04.2005 sēdes protokols Nr.21, 29.§. - ĪUMEPLS iesniegtais ziņojums.  
23 Satiksmes ministrijas 26.05.2008. informatīvais ziņojums ,,Priekšlikumi par valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas 
Pasts” turpmāko rīcību saistībā ar sertifikācijas pakalpojumu nodošanu citai institūcijai”. 
24 Radio un televīzijas likuma 58.panta otrā daļa. 
25 Radio un televīzijas likuma 2.panta 1., 3., 6.punkts. 
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40.1. elektroniskie sabiedrības saziņas līdzekļi ir radio, televīzija, kabeļtelevīzija, 
kabeļradio (radiotranslācija), satelītradio, satelīttelevīzija, datortelevīzija, teleteksts, 
radio datu sistēma un citas apraides sistēmas. 

40.2. apraide ir programmu veidošana (komplektēšana) un sākotnējā izplatīšana publiskai 
uztveršanai; 

40.3. programmu izplatīšana ir signālu pārraide (programmu novadīšana no avota līdz 
raidīšanas tehniskajiem līdzekļiem) un raidīšana. 

41. Normatīvais akts26 nosaka, ka:  

41.1. elektronisko sakaru pakalpojums ir pakalpojums, kurš pilnīgi vai galvenokārt sastāv 
no signālu pārraidīšanas un raidīšanas elektronisko sakaru tīklos; 

41.2. elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs ir elektronisko sakaru komersants, kas 
sniedz publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus, izmantojot publisko 
elektronisko sakaru tīklu;  

41.3. elektronisko sakaru tīkls ir pārraides sistēmas, komutācijas un maršrutēšanas iekārtas 
un citi resursi, kas neatkarīgi no pārraidītās informācijas veida ļauj pārraidīt 
signālus, izmantojot vadus, radioviļņus, optiskos vai citus elektromagnētiskos 
līdzekļus tīklos, tajā skaitā: 

41.3.1. satelītu tīklos, fiksētos tīklos (kanālu un pakešu komutācijas tīklos, ieskaitot 
internetu) un mobilos zemes elektronisko sakaru tīklos; 

41.3.2. tīklos, kurus izmanto radio un televīzijas signāla izplatīšanai; 

41.3.3. kabeļtelevīzijas un kabeļradio tīklos, elektrības kabeļu sistēmās, ciktāl tās ir 
izmantotas, lai pārraidītu signālus. 

42. Televīzijas signāls tiek izplatīts: 

42.1. analogajā formātā, katru televīzijas programmu izplatot zemes raidītāju tīklā 
atsevišķā frekvencē; 

42.2. ciparu formātā, kas atkarībā no signāla kodēšanas veida ļauj kompresēt vienā 
frekvencē no četrām līdz 10 programmām. Televīzijas programmu pārraidi ciparu 
formātā nodrošina: 

42.2.1. satelītu tīkli (nodrošina signāla pārraidi visā valsts teritorijā, bet klientam ir 
visdārgākie); 

42.2.2. kabeļtelevīzijas tīkli (ekonomiski izdevīgi ir nodrošināt signāla pārraidi tikai 
blīvi apdzīvotās vietās); 

42.2.3. zemes raidītāju tīkli (šobrīd testa režīmā nodrošina signāla pārraidi 
ierobežotā valsts teritorijā, bet pēc zemes ciparu televīzijas projekta 
ieviešanas nodrošinās signāla pārraidi visā valsts teritorijā, nodrošinot 
klientam ekonomiski izdevīgāku piedāvājumu);  

42.2.4. internettelevīzijas tīkli. 

43. Satiksmes ministrija ir izstrādājusi elektronisko sakaru nozares politikas plānošanas 
dokumentu27 2004.-2008.gadam, bet nav aktualizējusi to nākamajam laika posmam. 
Satiksmes ministrijas politikas plānošanas dokumentā28 uzskaitītas elektronisko sakaru 

                                                 
26 Elektronisko sakaru likuma 1.panta 9., 10. un 11.apakšpunkts. 
27 Ar MK 09.03.2004. rīkojumu Nr.154 apstiprinātās ,,Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares politikas 
pamatnostādnes 2004.-2008.gadam”. 
28 Ar MK 09.03.2004. rīkojumu Nr.154 apstiprināto ,,Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares politikas 
pamatnostādņu 2004.-2008.gadam” 2.punkta 4.apakšpunkts. 
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nozares problēmas, kuru risināšanai nepieciešams īstenot noteiktu valdības politiku, tajā 
skaitā: 

43.1. elektronisko pakalpojumu nodrošināšanai katrs operators būvē savu elektronisko 
sakaru tīkla infrastruktūru;  

43.2. ierobežoto nacionālo resursu (radiofrekvenču, numerācijas telpas un adresācijas) 
neefektīva piešķiršana, izmantošana un pārvaldīšana; 

43.3. skaidri noteikta universālā pakalpojuma regulējuma trūkums. 

LVRTC juridiskais statuss 
44. Saskaņā ar normatīvo aktu29 valstij pieder 100% LVRTC kapitāla daļu, un valsts kapitāla 

daļas turētājs ir Satiksmes ministrija.  

45. Normatīvais akts30 nosaka, ka, ja valsts kapitāla daļu turētājs ir ministrija, šajā likumā 
paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem ministrijas valsts sekretārs vai ar valsts 
sekretāra rīkojumu noteikta cita ministrijas amatpersona, kurai ir visas normatīvajos aktos 
paredzētās kapitāla daļu turētāja pārstāvja tiesības, pienākumi un atbildība. Akcionāru 
sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem akciju turētāja pārstāvis.  

46. Normatīvais akts31 noteica akcionāru sapulces kompetenci, tajā skaitā, tikai akcionāru 
sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par padomes locekļu iecelšanu un kapitālsabiedrības 
statūtu apstiprināšanu.  

47. Saskaņā ar normatīvo aktu32 gan valsts, gan pašvaldības kapitālsabiedrība darbojas, 
pamatojoties uz statūtiem, kurus izstrādā saskaņā ar valsts vai pašvaldības 
kapitālsabiedrības tipveida statūtiem. Normatīvais akts33 nosaka, ka valsts akciju 
sabiedrības statūtos ir norādāmi komercdarbības veidi. 

48. Normatīvais akts34 nosaka arī, ka LVRTC padomē iekļaujams viens Nacionālās radio un 
televīzijas padomes (turpmāk – NRTVP) loceklis, kuram ir tiesības uz padomes sēdēm 
uzaicināt raidorganizāciju pārstāvjus ar padomdevēja tiesībām. Ar raidorganizāciju darbību 
saistītajos jautājumos LVRTC padome nevar pieņemt lēmumu, ja tam nepiekrīt NRTVP 
pārstāvis.  

49. Līdz 15.04.2009. LVRTC padomē bija septiņi locekļi. Saskaņā ar normatīvo aktu35 un 
akcionāru sapulces lēmumu36 LVRTC padomes locekļu skaits no 01.05.2009. tika 
samazināts līdz trim locekļiem. Saskaņā ar normatīvā akta37 grozījumiem no 01.07.2009. 
LVRTC padome ir likvidēta.  

                                                 
29 MK 29.04.2003. noteikumu Nr. 242 ,,Satiksmes ministrijas nolikums” 25.16.apakšpunkts. 
30 Likuma ,,Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 12.panta pirmā daļa, 75.panta otrā 
daļa. 
31 Likuma ,,Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 76.panta pirmās daļas 3. un 
6.apakšpunkts, redakcija spēkā līdz 30.06.2009. 
32 Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 28.panta pirmā daļa. 
33 MK 30.06.2009 noteikumu Nr.705 „Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju sabiedrību tipveida statūtiem” 
1.pielikuma 2.punkts. 
34 Radio un televīzijas likuma 8.panta devītā daļa. 
35 MK 05.05.2009. noteikumu Nr.411 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu 
skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka 
atlīdzību” 2., 3.punkts. 
36 LVRTC akcionāru 15.04.2009. sapulces lēmums Nr.2.1. 
37 16.06.2009. Grozījumi likumā ,,Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”. 
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50. Saskaņā ar normatīvo aktu38 valde pieņem lēmumus visos kapitālsabiedrības darbības 
jautājumos, izņemot tos, kuros lēmumus saskaņā ar likumu vai kapitālsabiedrības statūtiem 
pieņem akcionāru sapulce.  

51. Saskaņā ar LVRTC tiesību aktu39 valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi, valde pieņem 
lēmumus ar klātesošo locekļu vienkāršu balsu vairākumu un valdes locekļi var pilnvarot no 
valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai 
noteikta veida darījumus. Valdes sastāvā ir četri locekļi un tos ievēlē amatā uz trim gadiem. 
Valdei revidējamajā laika posmā bija nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana tādu 
darījumu slēgšanai, kas pārsniedz Ls 250 000 viena darījuma ietvaros.  

52. Normatīvais akts40 nosaka, ka komersants ir komercreģistrā ierakstīta kapitālsabiedrība, 
savukārt komercdarbība ir atklāta saimnieciskā darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas 
nolūkā veic komersants. Saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība 
par atlīdzību. LVRTC ir reģistrēta Komercreģistrā41 01.11.2004., tās pamatkapitāls ir 
Ls 4 672 781, ko veido 4 672 781 akcija ar katras akcijas nominālvērtību viens lats. 

LVRTC darbības raksturojums  
53. LVRTC ir viens no vadošajiem elektronisko sakaru sniedzējiem Latvijā, nodrošinot 

telekomunikāciju risinājumus nozīmīgākajiem Latvijā pārstāvētajiem mobilo sakaru, 
interneta un telekomunikāciju operatoriem, kā arī valsts institūcijām. LVRTC ir Latvijā 
vienīgais elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs zemes raidītāju tīklā, kas nodrošina 
pakalpojumu visā valsts teritorijā.  

54. LVRTC pieder 23% SIA „Latvijas mobilais telefons” (vienotais reģistrācijas numurs 
50003050931) kapitāla daļas42. LVRTC saņem dividendes par minētajām kapitāla daļām. 

55. LVRTC ieņēmumus veido divas galvenās ieņēmumu grupas: 

55.1. ieņēmumi no saimnieciskās darbības – 30% no kopējās ieņēmumu summas; 

55.2. ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālā un 
attiecīgi procentu ieņēmumi no šo līdzekļu uzglabāšanas komercbankās – 70% no 
kopējās ieņēmumu summas. 

56. Galvenie LVRTC saimnieciskās darbības veidi ir: 

56.1. televīzijas un radio programmu izplatīšana zemes raidītāju tīklā, tajā skaitā:  

56.1.1. programmas pārraidot no studijām līdz raidītājiem; 

56.1.2. programmas raidot ēterā;  

56.2. savas infrastruktūras iznomāšana raidorganizācijām, lai tās varētu veikt radio vai 
televīzijas programmu pārraidīšanu patstāvīgi; 

56.3. citu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana (datu un elektronisko ziņojumu 
pārraides pakalpojumi, interneta piekļuves pakalpojumi u.c.); 

57. LVRTC tehniski var nodrošināt radio un televīzijas programmu uztveršanu 99% Latvijas 
iedzīvotāju 96% Latvijas teritorijas. Pēc LVRTC speciālistu aplēsēm43: 

                                                 
38 Likuma ,,Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 98.panta pirmā daļa. 
39 LVRTC akcionāru 08.07.2009. ārkārtas sapulcē (protokols Nr.3) apstiprināto LVRTC statūtu 11., 12., 13., 14., 
15., 16., 17., 18.punkts. 
40 Komerclikuma 1.panta pirmā, otrā un trešā daļa. 
41 Komercreģistra dati. 
42 Komercreģistra dati. 
43 07.05.2009. intervijas protokols ar LVRTC valdes locekļiem. 
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57.1. LVRTC šobrīd sniedz televīzijas signāla raidīšanas ēterā pakalpojumus, izmantojot 
zemes izplatīšanas tīklu, aptuveni 40% mājsaimniecību, lai gan pirms vairākiem 
gadiem sniedza minētos pakalpojumus aptuveni 80% mājsaimniecību; 

57.2. pārējās raidorganizācijas (aptuveni 60%) signāla raidīšanai ēterā izmanto satelīta, 
vai kabeļu tīklus. 

58. Normatīvais akts44 nosaka, ka: 

58.1. LVRTC nav tiesīgs atteikties no raidīšanas zemes izplatīšanas tīklā, ja 
raidorganizācijai ir NRTVP izdota apraides atļauja vai retranslācijas atļauja; 

58.2. LVTRC pilnībā nodrošina valsts bezpeļņas SIA „Latvijas Radio” (vienotais 
reģistrācijas numurs 40003080614) un valsts bezpeļņas SIA „Latvijas Televīzija” 
(vienotais reģistrācijas numurs 40003080597) nacionālās sabiedriskās apraides 
uzdevuma (programmas veidošanas un izplatīšanas noteiktā raidlaikā un teritorijā) 
programmu izplatīšanu auditorijai visā valsts teritorijā, kā arī mērķauditorijai ārpus 
valsts robežām; 

58.3. LVRTC nedrīkst tieši vai ar trešo personu starpniecību veidot programmas un ar 
savu ieguldījumu piedalīties citās raidorganizācijās. 

59. LVRTC sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus elektronisko sakaru komersantiem, 
slēdzot līgumus uz noteiktu laika posmu, līgumcenu nosakot atbilstoši LVRTC 
apstiprinātiem45 tarifiem. 

Investīciju projekti 
60. Revidējamajā laika posmā LVRTC ir uzsākusi divu funkcionāli savstarpēji nesaistītu 

investīciju projektu attīstību: 

60.1. zemes ciparu televīzijas ieviešanu; 

60.2. sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu. 

Dalība zemes ciparu televīzijas ieviešanas projektā 
61. LVRTC revidējamajā laika posmā nodrošina televīzijas pārraidīšanu zemes izplatīšanas 

tīklā Latvijas teritorijā analogajā formātā. 

62. 11.10.2006. Satiksmes ministrija izstrādāja televīzijas pārraidīšanas attīstības politikas 
plānošanas dokumentu46, kurā identificēja būtiskākās televīzijas analogās pārraidīšanas 
nepilnības, tajā skaitā: 

62.1. radiofrekvenču diapazoni, kuri ir atvēlēti televīzijas programmu raidīšanai un jaunu 
raidīšanas tīklu izveidei Latvijas valstī, ir praktiski aizpildīti, līdz ar to jaunu 
televīzijas programmu raidīšanas tīklu izveide ir apgrūtināta;  

62.2. televīzijas analogās zemes raidīšanas tehnoloģijas īpatnību dēļ esošais 
radiofrekvenču spektrs netiek efektīvi izmantots, jo, lai pārraidītu vienu televīzijas 
vai skaņas programmu PAL-D/K standartā, ir jāizmanto viens radiofrekvenču 
kanāls, nepastāv iespēja pārraidīt vairākas programmas vienā radiofrekvenču kanālā; 

                                                 
44 Radio un televīzijas likuma 3.panta piektā daļa, 58.panta pirmā, otrā un trešā daļa. 
45 Ar LVRTC valdes 19.12.2005. lēmumu apstiprinātais „Radio un televīzijas programmu pārraidīšanas tarifu 
cenrādis”, kas ir spēkā kopš 01.01.2006., ar LVRTC valdes 19.12.2005. lēmumu apstiprinātais „Elektronisko 
sakaru pakalpojumu cenrādis”, kas ir spēkā kopš 01.01.2006. 
46 Ar MK 11.10.2006. rīkojumu Nr.789 apstiprinātās koncepcijas par zemes ciparu televīzijas raidīšanas attīstību 
Latvijā 2.punkts. 
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62.3. uztveramo programmu pieejamības ziņā to sadalījums Latvijas reģionos nav 
vienmērīgs, 95% teritorijas pārklājums ir LTV1 programmai – pārējām nacionālās 
televīzijas programmām (LTV7, LNT, TV3) pārklājums ir mazāks. Nepietiekošā 
pārklājuma dēļ visvairāk cieš pierobežu iedzīvotāji, kuriem piekļuve nacionālām 
interesēm atbilstoši veidotajām televīzijas programmām ir ierobežota visvairāk.  

63. Iepriekš minētās televīzijas analogās pārraidīšanas trūkumus novērš citu televīzijas tīklu, 
tajā skaitā zemes ciparu apraides tīklu izmantošana, kas tehniski spēj nodrošināt vēlamo 
teritorijas pārklājumu. 

64. Ciparu televīzijas ieviešanu rekomendē47 arī Eiropas Komisija, lai līdz 2012.gada beigām 
nodrošinātu pilnīgu analogās televīzijas izslēgšanu visās dalībvalstīs. 

65. Satiksmes ministrija politikas plānošanas dokumentā48 piedāvāja trīs iespējamos risinājuma 
variantus ciparu televīzijas raidīšanas attīstībai Latvijā: 

65.1. ciparu televīzijas raidīšanu Latvijā attīsta valsts kapitālsabiedrība LVRTC un 
privātās kapitālsabiedrības, izmantojot zemes raidīšanas (DVB-T) sistēmas un video 
signālu apstrādē izmantojot jaunāko MPEG-4 AVC tehnoloģiju; 

65.2. ciparu televīzijas raidīšanu attīsta tikai valsts kapitālsabiedrība - LVRTC, kas šajā 
gadījumā ievieš Latvijā ciparu televīziju un turpmāk sniedz raidīšanas pakalpojumus 
valsts un komerciālajām raidorganizācijām uz savstarpēju līgumu pamata; 

65.3. ciparu televīzijas raidīšanas attīstība notiek brīvā tirgus ietvaros. Valsts neizvirza 
prasības pret raidīšanas tehnoloģiju, kā arī pret nepieciešamo raidīšanas teritoriālo 
pārklājumu. DVB-T tehnoloģijai atbilstošās radiofrekvenču spektra lietošanas 
tiesības tiek piešķirtas saskaņā ar normatīvajos aktos49 noteikto. 

66. Ministru kabinets atbalstīja50 Satiksmes ministrijas ieteikto ciparu televīzijas ieviešanas 
pirmo variantu: ciparu televīzijas raidīšanu Latvijā attīsta LVRTC un privātās 
kapitālsabiedrības. 

67. Pamatojoties uz apstiprināto ciparu televīzijas ieviešanas modeli, LVRTC izstrādāja51 
ciparu televīzijas tehnisko un finanšu plānu52, paredzot: 

67.1. laika posmā no 2007.gada līdz 2010.gadam ieviest ciparu televīziju un līdz 
2012.gadam pārtraukt analogās televīzijas pārraides visā Latvijas teritorijā; 

67.2. kopējās ciparu televīzijas ieviešanas izmaksas Ls 13 804 400 apmērā, tajā skaitā: 

67.2.1.  līdz analogās televīzijas izslēgšanai – Ls 8 578 600; 

67.2.2. pēc analogās televīzijas izslēgšanas – Ls 5 225 800. 

68. Normatīvais akts53 nosaka, ka Satiksmes ministrija līdz 15.12.2008. pretendentu atlasē 
izvēlas komersantu, kurš nodrošinās televīzijas programmu zemes apraidi (programmu 
komplektēšanu un sākotnējo izplatīšanu – programmu novadīšanu no to rašanās avota līdz 

                                                 
47 Eiropas Komisijas 24.05.2005. dokuments „Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the European Economic and Social committee and the Committee of the Regions on 
accelerating the transition from analogue to digital broadcasting”, {SEC(2005)661}. 
48 Ar MK 11.10.2006. rīkojumu Nr.789 apstiprinātās Koncepcijas par zemes ciparu televīzijas raidīšanas attīstību 
Latvijā 6.punkts. 
49 Elektronisko sakaru likuma 6.pants. 
50 MK 11.10.2006. rīkojuma Nr.789 „Par Koncepciju par zemes ciparu televīzijas raidīšanas attīstību Latvijā” 
1.punkts. 
51 LVRTC valdes 14.05.2007. sēdes protokols Nr.11. 
52 LVRTC valdes 15.05.2007. sēdē apstiprinātais plāns „Par LVRTC stratēģisko attīstību un papildus 
investīcijām 2007.gadā”. 
53 MK 02.09.2008. noteikumu Nr.714 „Kārtība, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu 
veidoto programmu apraide ciparformātā” 6.punkts. 
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raidīšanas tehniskajiem līdzekļiem un raidīšanu ēterā54) ciparu formātā. Minētajā 
normatīvajā aktā nav noteikts LVRTC uzdevums zemes ciparu televīzijas ieviešanā, lai gan 
iepriekš Ministru kabinets55 bija apstiprinājis koncepciju, kas paredzēja LVRTC un privāta 
komersanta sadarbību šā projekta ieviešanā.  

Sertifikācijas pakalpojumu sniegšana  
69. Normatīvais akts56 nosaka, ka:  

69.1. sertifikāts ir elektronisks apliecinājums, kas saista elektroniskā paraksta (turpmāk –
e-paraksta) pārbaudes datus ar parakstītāju un kalpo parakstītāja identitātes 
noteikšanai; 

69.2. sertifikācijas pakalpojumi ir sertifikātu izsniegšana, anulēšana, sertifikātu darbības 
apturēšana un atjaunošana, sertifikātu reģistrēšana, e-paraksta pārbaudes datu 
reģistra uzturēšana, elektroniskā dokumenta iezīmēšana ar laika zīmogu, kā arī ar e-
parakstiem saistītu konsultāciju sniegšana.  

70. Izskatot ziņojumu, kurā Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts 
(turpmāk tekstā – ĪUMEPLS) informēja, ka tas ar 01.01.2005. ir pārņēmis uzdevumu 
koordinēt droša e-paraksta ieviešanu valsts institūcijās un nodrošināt tā pieejamību 
iedzīvotājiem, Ministru kabinets pieņēma lēmumu57 ieviest Latvijas Republikā e-parakstu. 

71. Ministru kabinetam iesniegtajā ziņojumā58 ĪUMEPLS sniedza informāciju, ka seši 
uzņēmumi (SIA „Lattelecom” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003052786), AS SEB banka 
(vienotais reģistrācijas Nr. 40003151743), AS Swedbank (vienotais reģistrācijas Nr. 
40003074764), SIA LURSOFT IT (vienotais reģistrācijas Nr. 40003170000), 
SIA ,,Latvijas mobilais telefons”, AS Parex banka (vienotais reģistrācijas Nr. 
40003074590)) ir izveidojuši iniciatīvas grupu (turpmāk tekstā – iniciatīvas grupa), kas 
izanalizēja e-paraksta ieviešanas iespējas Latvijas Republikā un izdarīja secinājumus, tajā 
skaitā: 

71.1. e-paraksta tirgus Latvijas Republikā tuvākajā nākotnē balstīsies galvenokārt uz 
finanšu un telekomunikāciju industrijas uzņēmumiem un valsts institūcijām; 

71.2. maksimālais iespējamais e-paraksta lietotāju skaits Latvijas Republikā varētu būt 
apmēram 400 tūkst. cilvēku; 

71.3. sekmīga e-paraksta ieviešana Latvijas Republikā nav iespējama bez cieši 
koordinētas valsts un privātā sektora sadarbības; 

71.4. e-paraksta ieviešana un e-vides izveide Latvijas Republikā ir atkarīga no 
elektroniskā paraksta aplikācijas ievietošanas identifikācijas kartē. Ja tas netiek 
izdarīts, neviens no potenciālajiem sertifikācijas pakalpojumu sniedzējiem (valsti 
ieskaitot) nebūs veiksmīgs. 

Iniciatīvas grupa secināja, ka riska pakāpe šādam biznesam ir pārāk augsta, un pārtrauca 
savu darbību. 

72. Ministru kabinets atbalstīja59 līguma noslēgšanu starp ĪUMEPLS un konkursa par droša e-
paraksta ieviešanas pasākumu īstenošanu uzvarētājiem VAS „Latvijas Pasts” un 
SIA ,,Lattelecom”. Saskaņā ar ĪUMEPLS sagatavoto un Ministru kabineta atbalstīto līguma 
projektu:  

                                                 
54 Radio un televīzijas likuma 2.panta 1. un 6.apakšpunkts. 
55 MK 11.10.2006. rīkojums Nr.789 „Par Koncepciju par zemes ciparu televīzijas raidīšanas attīstību Latvijā”. 
56 Elektronisko dokumentu likuma 1.panta 10. un 11.apakšpunkts. 
57 MK 19.04.2005 sēdes protokola Nr.21, 29.§. 
58 MK 19.04.2005 sēdes protokola Nr.21, 29.§. 
59 MK 14.06.2005. sēdes protokola Nr.35, 30.§ 1.punkts. 
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72.1. ĪUMEPLS koordinē e-pakalpojumu ieviešanu valsts pārvaldē un nodrošina 50 000 e-
paraksta nesēju iepirkumu valsts un pašvaldību iestādēs nodarbinātajiem; 

72.2. VAS „Latvijas Pasts” kļūst par uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju;  

72.3. SIA ,,Lattelecom” kļūst par tehnoloģijas partneri;  

72.4. par e-pakalpojumu ieviešanas uzsākšanu, izmantojot drošu e-parakstu, atbildība 
noteikta ministrijām, citām valsts pārvaldes iestādēm. 

73. Ministru kabineta atbalstītajā60 ziņojumā un līguma projektā ĪUMEPLS norādīja, ka tas ir 
atbildīgs un koordinē e-paraksta un e-pakalpojumu ieviešanu, bet nenorādīja atbildīgo 
institūciju par e-paraksta attīstību pēc tā ieviešanas.  

74. Politikas plānošanas dokumentā61 par droša e-paraksta ieviešanu ĪUMEPLS:  

74.1. sniedza informāciju, ka, saskaņā ar aptaujas datiem, gatavību e-pakalpojumus sniegt 
vienlaicīgi ar droša e-paraksta ieviešanas uzsākšanu izteikušas vismaz sešas iestādes: 
Valsts ieņēmumu dienests, Valsts kase, Valsts kanceleja, Vides ministrija, Latvijas 
Banka, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra; 

74.2. ierosināja par droša e-paraksta radīšanas rīku nesēju izvēlēties viedkarti, kuras 
derīguma termiņš būs divi gadi; 

74.3. norādīja, ka, izmantojot viedkaršu izsniegšanā gūto pieredzi, tiks atbalstīti risinājumi 
turpmākai droša e-paraksta radīšanas rīku iestrādei identifikācijas kartēs. 

75. VAS „Latvijas Pasts” droša e-paraksta pakalpojumus ieviesa ar 01.10.2006. Papildus droša 
e-paraksta pakalpojumiem VAS „Latvijas Pasts” attīstīja un sniedza šādus sertifikācijas 
pakalpojumus: 

75.1. autentifikācijas sertifikāta un stingrās autentificēšanas pakalpojumu, kas ir 
neatņemama e-paraksta pakalpojuma daļa, bet tiek sniegta ar citu sertifikātu; 

75.2. laika zīmoga pakalpojumu, kas atbilstoši normatīvā akta62 prasībām nav obligāts; 

75.3. citus sertifikācijas pakalpojumus (piemēram, SSL sertifikātu, kas nodrošina drošas 
komunikācijas kanālu izmantošanu, lietotājam piekļūstot pie informācijas sistēmas, 
domēna kontroliera sertifikātu u.c.); 

75.4. citus saistītos pakalpojumus (piemēram, viedkaršu lasītāju tirdzniecība).  

76. Sertifikācijas pakalpojumu, tajā skaitā e-paraksta nodrošināšanai VAS „Latvijas Pasts” 
izveidoja nepieciešamo informāciju sistēmas infrastruktūru, kuras uzturēšanas izmaksas 
2008.gadā bija vidēji Ls 55 000 mēnesī.  

77. Satiksmes ministrija 26.05.2008. iesniedza Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu63 par 
VAS „Latvijas Pasts”, kurā:  

77.1. norādīja problēmas sertifikācijas pakalpojumu attīstībā (tajā skaitā mazs e-paraksta 
lietotāju skaits), kā rezultātā sertifikācijas pakalpojumu sniegšana VAS „Latvijas 
Pasts” rada būtiskus zaudējumus; 

77.2. ierosināja risinājumu – nodot sertifikācijas pakalpojumu darbības virzienu citai 
juridiskai personai.  

                                                 
60 MK 19.04.2005 sēdes protokola Nr.21, 29.§. , MK 14.06.2005. sēdes protokola Nr.35, 30.§. 
61 Ar MK 07.11.2005. rīkojumu Nr. 714 apstiprinātā ,,Koncepcija par droša elektroniskā paraksta nesēja izvēli 
un droša elektroniskā paraksta ieviešanu Latvijas Republikā”. 
62 Elektronisko dokumentu likuma 3.panta trešā daļa. 
63 Satiksmes ministrijas 26.05.2008. informatīvais ziņojums ,,Priekšlikumi par valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas 
Pasts” turpmāko rīcību saistībā ar sertifikācijas pakalpojumu nodošanu citai institūcijai”. 
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78. Ministru kabinets 28.05.2008. akceptēja64 Satiksmes ministrijas priekšlikumu par 
sertifikācijas pakalpojumu atsavināšanu no VAS „Latvijas Pasts” un nodošanu LVRTC. 

79. LVRTC 17.09.2008. noslēdza līgumu65 ar VAS „Latvijas Pasts” par sertifikācijas 
pakalpojumu pārņemšanu un sākot ar 31.05.2009 uzsāka sertifikācijas pakalpojumu 
sniegšanu. 

Revīzijas konstatējumi, secinājumi un ieteikumi  

1. LVRTC saimnieciskā darbība 

Konstatējumi 
80. LVRTC izstrādātais 2009.gada budžets66 tika grozīts, jo sākotnēji tas tika izstrādāts, 

pamatojoties uz plānoto pakalpojumu apjomu 2009.gadam un ieņēmumiem saskaņā ar 
20.08.2008. apstiprinātajiem tarifiem67, kuriem bija jāstājas spēkā 01.01.2009. 20.08.2008. 
apstiprinātie tarifi netika piemēroti, jo raidorganizācijas neparakstīja vienošanos ar LVRTC 
par jaunajiem tarifiem. 

81. Ar 14.05.2009. grozījumiem68 LVRTC samazināja 2009.gada saimnieciskās darbības 
ieņēmumus par 2,9% jeb Ls 208,1 tūkst, tādējādi plānojot tos par 1,8% mazākus nekā 
2008.gadā. 

82. LVRTC 2007. un 2008.gada ieņēmumi un izdevumi, kā arī 2009.gada prognoze, tajā skaitā 
peļņas/zaudējumu izmaiņas, neiekļaujot dividendes no līdzdalības SIA ,,Latvijas mobilais 
telefons” kapitālā un procentu ieņēmumus par LVRTC finanšu līdzekļu (galvenokārt SIA 
,,Latvijas mobilais telefons” dividenžu) noguldīšanu komercbankās, parādītas 1. tabulā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Satiksmes ministrijas 28.05.2008. Informatīvais ziņojums „Priekšlikumi par VAS „Latvijas Pasts” turpmāko 
rīcību saistībā ar sertifikācijas pakalpojumu nodošanai citai institūcijai”. 
65 VAS „Latvijas Pasts” un LVRTC 17.09.2008. līgums Nr.8-13.07.7/774/2008 par sertifikācijas pakalpojumu 
sniegšanas darbības virziena nodošanu. 
66 LVRTC Pamatdarbības budžets un darbības plāns 2009.gadam, apstiprināts LVRTC valdes 03.02.2009. sēdē, 
protokols Nr.3 
67 LVRTC valdes 20.08.2008. sēdes protokols Nr.19. 
68 LVRTC Pamatdarbības budžets un darbības plāns 2009.gadam ar grozījumiem, apstiprināts LVRTC valdes 
14.05.2009. sēdē, protokols Nr.15. 
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1. tabula  

LVRTC budžeta 2007.un 2008.gada izpildes rezultāti un 2009.gada prognoze, tūkst. Ls  

Rādītājs 2007.gada 
izpilde 

2008.gada 
izpilde 2009* 2009** 

Ieņēmumi kopā, tajā skaitā:  23 062,1 24 417,7 20 994,2 19 503,4
Neto apgrozījums 6 301,6 6 991,3 7 073,8 6 865,7
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 41,6 57,8 16,6 16,6
Dividendes, procentu u.tml. ieņēmumi 16 718,9 17 368,6 13 903,8 12 621,1

t.sk. dividendes no SIA „LMT” 14 387,5 13 525,1 11 000,0 9 717,3
Izdevumi kopā, tajā skaitā: 6 632,6 7 616,5 7 859,7 7 953,4

Ražošanas un administrācijas izdevumi 6 110,5 6 932,0 7 353,2 7 500,2
Pārdošanas izdevumi 27,9 21,3 8,7 8,7
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi 61,9 69,2 56,0 56,0
Citi izdevumi 432,3 626.7 441,8 388,5

Peļņa 16 429,5 16 773,4 13 134,5 11 550,0
Peļņa, neiekļaujot SIA „LMT” dividendes  2 041,9 3 248,3 2 134,5 1 832,7
Peļņa, neiekļaujot SIA „LMT” dividendes, 
procentu u.tml. ieņēmumus 90,4 -14,4 -378,8 -733,9
* LVRTC sākotnējais 2009.gada budžets 
** LVRTC 2009.gada budžets ar grozījumiem 

83. 2008.gadā LVRTC darbība:   

83.1. ir bijusi rentabla, nodrošinot kapitālsabiedrībai peļņu vairāk kā Ls 16 milj. apmērā, 
kuru pamatā nodrošina saņemtās dividendes par SIA ,,Latvijas mobilais telefons” 
kapitāla daļām un procentu ieņēmumi par LVRTC dividenžu ieņēmumu noguldīšanu 
komercbankās; 

83.2. būtu radījusi zaudējumus Ls 14,4 tūkst. apmērā, ja LVRTC ieņēmumu sastāvā 
nebūtu ieņēmumu no SIA ,,Latvijas mobilais telefons” dividendēm un procentu 
ieņēmumi.  

Secinājums 

84. Lai gan LVRTC kopējie darbības rezultāti revidējamajā laika posmā nodrošina 
kapitālsabiedrībai būtisku peļņu, kas 2007. - 2008. gadā kopā sasniedz Ls 33,23 milj., 
tomēr peļņu nodrošina ieņēmumi no LVRTC īpašumā esošajām SIA „Latvijas mobilais 
telefons” dividendēm un ieņēmumi par LVRTC dividenžu ieņēmumu noguldīšanu 
komercbankās, savukārt LVRTC pamatdarbības ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem 
laika posmā no 2008.gada līdz 2009.gadam nesedza LVRTC darbības izmaksas, un 
2009.gadā prognozētie zaudējumi sasniedz Ls 733,9 tūkst. 

Ieteikums 

85. LVRTC izvērtēt iespēju organizēt darbību tā, lai ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem 
pilnā apmērā segtu kapitālsabiedrības darbības izmaksas. 

1.2. LVRTC ieņēmumi  

1.2.1. LVRTC ieņēmumi no pamatdarbības  

Konstatējumi 
86. LVRTC slēdz līgumus ar klientiem par pakalpojumu sniegšanu. Līgumos par programmu 

pārraidi noteikts: 
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86.1. līgumu darbības termiņš un tā automātiskas pagarināšanas nosacījumi uz katru 
nākošo gadu; 

86.2. pakalpojumu apmaksas nosacījumi, radio un televīzijas programmu pārraidei 
norādot tarifa apmēru, tajā skaitā summas nemainīgo daļu un mainīgās daļas maksu 
par katru raidstundu.  

87. 2009.gada pirmajā pusgadā LVRTC bija spēkā 202 līgumi ar klientiem par pakalpojumu 
sniegšanu, pieci finansiāli ietilpīgākie no tiem nodrošināja 61% no LVRTC pamatdarbības 
ieņēmumiem: 

87.1. Valsts bezpeļņas SIA „Latvijas Televīzija” – 27% no apgrozījuma; 

87.2. Valsts bezpeļņas SIA „Latvijas Radio” – 15% no apgrozījuma; 

87.3. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

87.4. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

88. Revīzijas laikā izlases kārtā pārbaudot norēķinu atbilstību līgumiem un līgumos noteiktās 
samaksas atbilstību LVRTC apstiprinātajiem tarifiem, revidenti konstatēja, ka: 

88.1. līgumos norādītā maksa atbilst tarifiem; 

88.2. rēķini izrakstīti, pamatojoties uz līgumā norādīto summu; 

88.3. rēķini iegrāmatoti savlaicīgi.  

89. 2008.gadā un 2009.gada pirmajā pusgadā pieauga LVRTC līgumpartneru parādi par 
sniegtajiem pakalpojumiem, uz 30.06.2009. sasniedzot Ls 2 465 128, tajā skaitā valsts 
bezpeļņas SIA ,,Latvijas radio” un valsts bezpeļņas SIA ,,Latvijas televīzija” parāds kopā 
sasniedza Ls 1 696 013.  

90. Saskaņā ar Ministru kabineta 08.05.2009. lēmumu69 LVRTC jāieskaita valsts budžetā 
papildu maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu Ls 1 400 000 apmērā, ko Ministru 
kabinets plānoja novirzīt NRTVP pārskaitīšanai valsts bezpeļņas SIA „Latvijas Televīzija” 
(Ls 1 000 000) un valsts bezpeļņas SIA „Latvijas Radio” (Ls 400 000), lai segtu apraides 
parādus LVRTC, bet Valsts kase nolēma70 pagarināt LVRTC dividenžu iemaksas termiņu 
valsts budžetā līdz 20.12.2009. Revīzijas laikā valsts bezpeļņas SIA ,,Latvijas radio” un 
valsts bezpeļņas SIA ,,Latvijas televīzija” parādi ir dzēsti.  

2. tabula 

Pamatdarbības debitoru parādu dinamika 2008.– 2009.gadā, Ls 

Debitors Parāds uz 
01.07.2008

Parāds uz 
01.01.2009.

Parāds uz 
30.04.2009

Parāds uz 
30.06.2009 

Parāds uz 
11.08.2009.

VB SIA ,,Latvijas radio” 166 171 215 907 546574 873 876 0 
VBSIA ,,Latvijas televīzija” 395 590 267 147 562793 822 137 0 
Pārējie 592 007 659 378 699 548 769 115 404 473 
Kopā 1 153 768 1 142 432 1 808 915 2 465 128 404 473 

 

91. Veicot darbu ar pārējiem debitoriem, LVRTC pret diviem parādniekiem [Ierobežotas 
pieejamības informācija] ir uzsācis tiesvedības procesu un ar citiem lielākajiem 
parādniekiem ir panācis vienošanos par parāda dzēšanas grafiku ar nosacījumu, ka parāds 
tiek dzēsts 6 mēnešu laikā, neaizkavējot kārtējos maksājumus. 

                                                 
69 MK 08.05.2009. sēdes protokola Nr.30, 3.§, 4.punkts. 
70 Valsts kases 10.08.2009. lēmums Nr.5 ,,Par dividenžu iemaksas valsts budžetā termiņa pagarināšanu valsts 
akciju sabiedrībai ,,Latvijas valsts radio un televīzijas centrs””. 
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Secinājums 
92. Revīzijas laikā izlases veidā pārbaudot noslēgtos līgumus ar raidorganizācijām un 

izrakstītos rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem, rēķinu sagatavošanā un ieņēmumu 
uzskaitē neatbilstības netika konstatētas. 

1.2.2. LVRTC ieņēmumi no dividendēm un procentu ieņēmumi  

Konstatējumi 

93. LVRTC pieder 23% SIA „Latvijas mobilais telefons” kapitāla daļas71, par kurām 
revidējamajā laika posmā ir saņemtas dividendes Ls 39 863 836 apmērā, tajā skaitā: 

93.1. par 2006.gada darbības rezultātiem 10.05.2007. saņemti Ls 13 972 804; 

93.2. par 2007.gada darbības rezultātiem 16.05.2008. saņemti Ls 14 365 954; 

93.3. par 2008.gada darbības rezultātiem 18.05.2009. saņemti Ls 13 525 078. 

94. Normatīvais akts72 nosaka, ka prokūra ir komercpilnvara, kas piešķir prokūristam tiesības 
komersanta vārdā slēgt darījumus un veikt citas ar jebkuru komercdarbību saistītās tiesiskās 
darbības. Kapitālsabiedrības statūtos var noteikt, ka prokūrists pārstāv kapitālsabiedrību 
kopā ar vienu vai vairākiem valdes locekļiem. 

95. Ar LVRTC valdes priekšsēdētāju un vienu valdes locekli revidējamajā laika posmā bija 
noslēgti prokūru līgumi un izdotas prokūras, kas paredzēja tiesības slēgt vienpersoniski vai 
diviem kopā darījumus LVRTC vārdā. Brīvos finanšu līdzekļus, ko veido galvenokārt 
ieņēmumi no dividendēm, LVRTC nogulda komercbankās depozītos, slēdzot ar 
komercbankām depozīta līgumus.  

96. Revidējamajā laika posmā LVRTC bija noslēdzis 67 depozīta līgumus ar termiņu no 
četrām dienām līdz 12 mēnešiem (1.pielikums). 

97. Revidējamajā laika posmā LVRTC īstermiņa un ilgtermiņa finanšu ieguldījumi veidoja: 

97.1. 01.01.2007. - Ls 19 200 000; 

97.2. 01.01.2008. - Ls 39 337 161; 

97.3. 01.01.2009. - Ls 49 505 402. 

97.4. 30.06.2009. – Ls 63 349 000, kas izvietoti trīs komercbankās [Ierobežotas 
pieejamības informācija]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Komercreģistra dati. 
72 Komerclikuma 34.panta pirmā un trešā daļa. 
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1. attēls  

Spēkā esošo noguldījumu termiņu dalījums 2007. -2010.gadā, % no kopējiem gada 
noguldījumiem 
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LVRTC iekšējos normatīvajos aktos revidējamajā laika posmā nebija noteikta noguldījumu 
izvietošanas kredītiestādēs politika un kārtība, kurā, cita starpā, būtu noteikts: 

97.5. lēmumu pieņemšanas process un atbildīgās amatpersonas par noguldījuma summas 
un kredītiestādes izvēli;  

97.6. rīcība ar naudas līdzekļiem līgumu termiņa beigās. 

98. LVRTC 30.04.2009. noslēgtais Prokūru līgums73 noteica, ka pirmā un otrā prokūrista 
kopīgās tiesības ir slēgt darījumus ar kredītiestādēm par LVRTC finanšu līdzekļu 
noguldīšanu. Viens prokūrists ir tiesīgs LVRTC vārdā slēgt līgumus, kuru apjoms 
pārsniedz ar prokūru līgumu noteiktos aprobežojumus ar nosacījumu, ka LVRTC valde ir 
iepriekš pieņēmusi lēmumu par attiecīgā darījuma slēgšanu.  

99. LVRTC noslēgtos depozītu noguldījuma prokūru līgumus: 

99.1. 29 gadījumos ir parakstījis viens prokūrists ar valdes pilnvarojumu; 

99.2. vienā gadījumā parakstījuši pieci valdes locekļi; 

99.3. 37 gadījumos ir parakstījis viens prokūrists bez valdes sēdē apstiprināta 
pilnvarojuma. 

100. LVRTC 01.10.2009. noslēgtais Prokūru līgums74 nosaka, ka: 

100.1. pirmajam prokūristam ir tiesības slēgt darījumus ar kredītiestādēm par LVRTC 
finanšu līdzekļu noguldījumiem, kuru termiņš nav garāks par vienu mēnesi ar likmi, 
kas nav zemāka par atbilstošā termiņa naudas tirgus indeksa RIGIBID likmi; 

100.2. otram prokūristam ir tiesības slēgt minētos darījumus ar kredītiestādēm pirmā 
prokūrista ilgstošas prombūtnes gadījumā;; 

100.3.  pirmajam un otrajam prokūristam ir kopīgas tiesības slēgt darījumus ar 
kredītiestādēm par LVRTC finanšu līdzekļu noguldīšanu. 

                                                 
73 LVRTC 30.04.2009. noslēgtā Prokūru līguma 2.6., 2.9. apakšpunkts.  
74 LVRTC 01.10.2009. noslēgtā Prokūru līguma 2.6. 12. 2.8., 2.9.3. apakšpunkts.  
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101. Saskaņā ar LVRTC vadības revidentiem sniegto mutisko informāciju pirms kredītiestādes 
izvēles depozītu noguldījuma izvietošanai LVRTC rīko cenu aptauju par noguldījumu 
procentu likmēm.  

102. Pārbaudot revidējamajā laika posmā veiktos depozītu noguldījumus, 17 gadījumos no 67 
LVRTC ir rīkojusi un dokumentējusi cenu aptaujas par noguldījumu procentu likmēm un 
izvēlētā kredītiestāde ir tikusi apstiprināta ar valdes lēmumu. Pārējos 50 gadījumos 
revidenti neieguva pierādījumus par cenu aptauju veikšanu.  

103. Slēdzot depozītu noguldījuma līgumus, LVRTC visos gadījumos ir izvirzījis nosacījumu 
iekļaut līgumos tiesības lauzt noguldījuma līgumu pirms termiņa, tajā skaitā: 

103.1. 22 līgumos jeb 32,8% gadījumu noteikts, ka, laužot depozīta līgumu pirms termiņa, 
tiek samazināta gada procentu likme par 0,55% - 5,25% no līgumā noteiktās 
procentu likmes; 

103.2. 45 līgumos jeb 67,2% gadījumu nav paredzēts gada procentu likmes samazinājums 
līguma pirmstermiņa laušanas gadījumā.  

104. LVRTC noslēgto depozītu noguldījumu līgumu procentu likmes vienāda termiņa 
noguldījumiem ir svārstīgas atkarībā no līguma slēgšanas datuma. Vidējā gada procentu 
likme par revidējamajā laika posmā noslēgtajiem līgumiem pēc līgumu darbības termiņa 
beigām75 ir: 

104.1.  2007.gadā – 5,74%; 

104.2. 2008.gadā – 7,80%; 

104.3.  2009.gadā – 9,28%; 

104.4. 2010.gadā – 11,35%.  

105. Revidējamā laika posmā LVRTC noslēdzis 15 depozīta līgumus uz termiņu līdz 14 dienām, 
šādu termiņu likmes ir zemākas nekā gada vidējā likme: 

105.1. 18.06.2007. noguldot Ls 600 000 uz 7 dienām gada procentu likme bija [Ierobežotas 
pieejamības informācija] (gada vidējā likme - 5,74%); 

105.2. 06.05.2009. noguldot Ls 400 000 uz 4 dienām gada procentu likme bija [Ierobežotas 
pieejamības informācija] (gada vidējā likme - 9,28%); 

105.3. 22.05.2009. noguldot Ls 1 000 000 uz 7 dienām gada procentu likme bija 
[Ierobežotas pieejamības informācija] (gada vidējā likme bija 9,28%); 

105.4. 01.06.2009. noguldot Ls 1 000 000 uz 4 dienām gada procentu likme bija 
[Ierobežotas pieejamības informācija] (gada vidējā likme - 9,28%). 

106. LVRTC sniedza skaidrojumu76, ka galvenais nosacījums naudas līdzekļu noguldījumiem uz 
termiņiem, kas nepārsniedza sešus mēnešus, bija neskaidrība par LVRTC investīciju 
politiku. Tādējādi bija apgrūtināta naudas plūsmas plānošana ilgtermiņā. 2008.gada otrajā 
pusē saistībā ar akcionāra pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz ciparu televīzijas ieviešanas 
projektu un e-paraksta biznesa virziena pārņemšanu kļuva iespējams plānot naudas līdzekļu 
izvietošanu ilgākā termiņā.  

107. LVRTC revidējamajā laika posmā nebija dokumentēts pamatojums īstermiņa 
noguldījumiem (no 4 līdz 40 dienām). 

108. (Ierobežotas pieejamības informācija).  

                                                 
75 Depozītu noguldījumu gada vidējās likmes aprēķinātas, ņemot vērā gadu, kurā beidzas noslēgtais depozīta 
līgums. 
76 LVRTC 22.09.2009. elektroniskā vēstule Valsts kontrolei. 
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Secinājumi 
109. 37 no 67 revidējamajā laika posmā LVRTC noslēgtajiem depozītu noguldījuma līgumiem 

ir parakstījis viens prokūrists bez valdes pilnvarojuma, tādejādi pārkāpjot savas pilnvaras 
un prokūru līgumu, kas nosaka ierobežojumus vienpersoniskai depozītu izvietošanai.  

110. LVRTC amatpersonu lēmumu par noguldījumu izvietošanu pamatotība nav izsekojama un 
pierādāma, jo: 

110.1. LVRTC iekšējie normatīvie dokumenti nenosaka noguldījumu izvietošanas 
kredītiestādēs politiku un kārtību, atbildīgās amatpersonas par noguldījuma summas 
un kredītiestādes izvēli un rīcību ar naudas līdzekļiem līgumu termiņa beigās, 
tādējādi lēmumi par depozītu izvietošanu tiek pieņemti, neievērojot vienotu pieeju, 
kas nodrošinātu maksimāli iespējamo ieņēmumu no termiņnoguldījumiem gūšanu; 

110.2. revidējamajā laika posmā 74% gadījumos netika organizētas cenu aptaujas par 
depozītu noguldījumu izvietošanu, kas rada risku, ka netika izvēlēts izdevīgākais 
piedāvājums. 

111. Revidējamajā laika posmā LVRTC nav nodrošinājusi optimālu brīvo naudas līdzekļu 
izvietošanu, jo: 

111.1. kopumā 52 % gadījumu veikti īstermiņa ieguldījumi (22,4% - no četrām līdz 14 
dienām; 29,9% – no 15 līdz 40 dienām), kas ir izraisījis zemāku procentu likmju 
iekļaušanu depozītu līgumos; 

111.2. vairākumā depozītu līgumos ir iekļauta iespēja līgumu lauzt pirms termiņa beigām, 
nezaudējot uzkrātos procentus, kā rezultātā īstermiņa noguldījumiem nav 
pamatojuma. 

112. Revidējamajā laika posmā LVRTC noguldījumu apjomi kredītiestādēs ir pieauguši par 
Ls 30 305 402, uz 30.06.2009. sasniedzot Ls 63 349 000, kas liecina, ka LVRTC rīcībā ir 
ievērojami brīvie naudas līdzekļi, kuri nav nepieciešami saimnieciskās darbības veikšanai, 
kā arī investīciju projektu finansēšanai.  

Ieteikumi 

113. Lai nodrošinātu caurskatāmu un izsekojamu brīvo naudas līdzekļu izvietošanu, LVRTC 
izstrādāt noguldījumu izvietošanas kredītiestādēs politiku un kārtību.  

114. Satiksmes ministrijai izvērtēt iespēju palielināt LVRTC valsts budžetā pārskaitāmo 
dividendi par valsts kapitāla daļu izmantošanu, ņemot vērā: 

114.1. iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas apjomu; 

114.2. LVRTC investīciju projektiem nepieciešamā finansējuma apjomu.  

1.3. LVRTC darbības izmaksas 

115. LVRTC darbības izmaksas 2008.gadā, salīdzinot ar 2007.gadu, ir pieaugušas par 
Ls 1011,7 tūkst., savukārt 2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu LVRTC plāno izmaksu 
pieaugumu par Ls 309,1 tūkst. (3. tabula). 
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3. tabula 

LVRTC darbības izmaksu laika periodā no 2007. – 2009. gadam salīdzinājums, tūkst. Ls 

Rādītājs 2007.gada 
izpilde 

2008.gada 
izpilde 

Izmaksu 
pieaugums 

3 - 2 
2009* 2009** 

1 2 3 4 5 6 
Ražošanas un administrācijas 
izdevumi, tajā skaitā: 6 110,5 6 932,0 821,5 7 353,2 7 500,2

  elektroenerģijas iegāde 504,0 709,6 205,6 768,9 915,9
  pamatlīdzekļu nolietojums 1 536,2 1 664,7 128,5 1 775,4 1 775,4
  darba samaksa 2 417,7 2 615,8 198,1 2 353,2 2 353,2
  sociālās apdrošināšanas iemaksas 541,4 588,3 46,9 566,3 566,3
  rezerves daļas un materiāli 270,3 362,3 92,0 200,5 200,5
  elektronisko sakaru pakalpojumi 145,6 168,8 23,2 170,5 170,5
  transporta uzturēšanas izdevumi 116,9 114,2 -2,7 197,3 197,3
  pārējie izdevumi 578,4 708,3 129,9 1 321,1 1 321,1
Pārdošanas izdevumi 27,8 21,3 -6,5 8,7 8,7
Pārējie saimnieciskās darbības 
izdevumi 62,1 69,2 7,1 56,0 56,0

Citi izdevumi 432,2 621,8 189,6 441,8 388,5
Kopā izdevumi 6 632,6 7 644,3 1 011,7 7 859,7 7 953,4

* sākotnējais 2009.gada budžets 
** 2009.gada budžets ar grozījumiem 

116. 2008.gadā, salīdzinot ar 2007.gadu, lielākais izmaksu pieaugums ir šādos izdevumu 
posteņos: 

116.1. maksa par elektroenerģiju – Ls 205,6 tūkst.; 

116.2. pamatlīdzekļu nolietojums – Ls 128,5 tūkst.; 

116.3. darba samaksa un sociālās apdrošināšanas iemaksas – Ls 198,1 tūkst.; 

116.4. pārējie administrācijas un citi izdevumi – Ls 129,9 tūkst.; 

116.5. citi izdevumi – Ls 189,6 tūkst (uzņēmuma ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma 
nodoklis, u.c.).  

1.3.1. Darba samaksa 

Konstatējumi 

117. LVRTC iekšējais normatīvais akts77 nosaka, ka darbinieku  darba samaksu veido amatalga 
un piemaksas, kā arī prēmijas. Darba samaksas noteikšanai pielieto:  

117.1. premiālo laika algas sistēmu - visu darba veidu apmaksai, izņemot celtniecības un 
remontu darbu apmaksu;  

117.2. premiālo akorda algas sistēmu - celtniecības un remontu darbu apmaksai, kura ir 
atcelta ar 15.04.2009.78; 

118. Normatīvais akts79 nosaka LVRTC valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu darba samaksas 
kārtību, kā arī maksimāli pieļaujamo mēneša atlīdzības apmēru, pamatojoties uz 

                                                 
77 LVRTC darbinieku konferencē 16.05.2008. parakstītā Darba koplīguma Pielikums Nr.1 „Noteikumi par VAS 
LVRTC darbinieku darba samaksu”. 
78 LVRTC valdes 15.04.2009. sēdes protokols Nr.10. 
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kapitālsabiedrību dalījumu grupās saskaņā ar minētajā normatīvajā aktā noteiktiem 
kritērijiem. LVRTC valdes locekļu atlīdzības apmēru apstiprināja LVRTC padome80.  

4. tabula 

LVRTC izmaksātās darba samaksas struktūra 
 2007.gads  2008.gads  2009.gada 6 

mēneši  
Darbinieku skaits 285 271 252
Amatalga un piemaksas, Ls 1 785 883 2 156 712 927 650
Vidējā 1 darbinieka mēneša amatalga un 
piemaksas, Ls 

522 663 613

Prēmijas, Ls 599 525 390 681 92 900
Vidējā 1 darbinieka mēneša darba samaksa, Ls 697 783 675
Citas izmaksas (atlaišanas pabalsti u.c.), Ls 32 339 68 431 50 937
Kopā 2 417 747 2 615 824 1 071 487

119. Normatīvais akts81 nosaka, ka kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis 
var saņemt prēmiju, ja nav nodokļu parādu valsts un pašvaldību budžetam un ir bijusi peļņa 
vai peļņa nav bijusi, bet zaudējumi plānoti, lai īstenotu kapitālsabiedrības attīstības 
(investīciju) programmu, un tie nav radušies valdes prettiesiskas darbības vai bezdarbības 
dēļ. Prēmiju izmaksā reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas, un tā nedrīkst pārsniegt 
attiecīgi kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa triju mēnešu atlīdzības 
apmēru. 

120. LVRTC valdes priekšsēdētājs uzsāka darbu 2007.gada augustā82, bet trīs valdes locekļi – 
2006.gada oktobrī83. Pēc LVRTC 2006.gada darbības rezultātu apstiprināšanas, 
pamatojoties uz LVRTC padomes 15.11.2007. lēmumu valdei 05.12.2007. tika piešķirtas 
prēmijas trīs mēnešalgu apmērā par 2006.gada rezultātiem, kopumā Ls 42 480 apmērā. 

121. LVRTC iekšējais normatīvais akts84 nosaka, ka darbiniekus atbilstoši darba ieguldījumam 
ik ceturksni var prēmēt par sekmīgu darbu:  

121.1. apstiprinot kopējo prēmiju fondu procentos no LVRTC apstiprinātā štatu saraksta 
mēneša amatalgu kopsummas; 

121.2. nosakot katram darbiniekam prēmijas apmēra fiksēto daļu atbilstoši noteiktajam 
procentam; 

121.3. palielinot prēmijas darbiniekiem uz apstiprinātā prēmiju fonda neizmantotā 
atlikuma, kas rodas brīvo štata vietu dēļ, rēķina.  

122. LVRTC valde, izskatot ceturkšņa darbības rezultātus, pieņem lēmumu par ceturkšņa 
prēmiju fonda apmēru.  

123. Revidējamajā laika posmā prēmiju fonds bija noteikts no 50% līdz 200% apmērā no 
LVRTC darbinieku amatalgu kopsummas.  

                                                                                                                                                         
79 MK 05.05.2009. noteikumu Nr.411 “Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes 
locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un 
atbildīgā darbinieka atlīdzību” 2., 3., 6., 7., 8.punkts. 
80 LVRTC padomes 19.05.2009. sēdes protokols Nr.5. 
81 MK 16.12.2003. noteikumu Nr.704 “Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes 
locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un 
atbildīgā darbinieka atlīdzību” 10.punkts, redakcija spēkā no 06.12.2006. līdz 29.12.2008. 
82 LVRTC Padomes 31.07.2007. sēdes protokols Nr.8. 
83 LVRTC Padomes 22.09.2006. sēdes lēmums Nr.1. 
84 LVRTC darbinieku 16.05.2008. konferencē parakstītā Darba koplīguma Pielikums Nr.1 „Noteikumi par VAS 
LVRTC darbinieku darba samaksu”. 
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124. LVRTC iekšējā normatīvajā aktā nav noteikti kritēriji prēmiju par darbinieka ceturkšņa 
darba rezultātiem apmēra noteikšanai.  

125. LVRTC darbinieku ceturkšņa prēmija tiek noteikta: 

125.1. atbilstoši LVRTC valdes apstiprinātajam procentam aprēķinot prēmijas 
pamatsummu; 

125.2. piešķirot papildu prēmiju, kuras pamatojums nav dokumentēts. Papildu prēmiju 
apmēru nosaka valdes priekšsēdētājs, apstiprinot kopējo prēmiju fondu par 
ceturksni. Revīzijā analizējot piešķirto prēmiju apmērus par 2008.gada 4.ceturksni, 
konstatēts, ka LVRTC katram administrācijas darbiniekam papildu prēmijas apmērs 
ir aptuveni 10 reizes lielāks nekā pārējiem darbiniekiem.  

5. tabula  

LVRTC apstiprinātās papildus prēmijas 2007.gada 4.ceturksnim – 2008.gada 4.ceturksnim 
Papildu prēmiju 

diapazons darbiniekiem 
Papildu prēmiju 

diapazons administrācijai  
Papildu 

prēmijas, 
Ls Ls % no 

amatalgas Ls % no 
amatalgas 

2007.gada 4.ceturksnis 4 639 12 – 123 1,6 – 32,2 35 – 600  5,4 – 400 
2008.gada 1.ceturksnis 10 434 28 – 1528  2,5 – 101,9 30 – 132 1,6 – 33,1 
2008.gada 2.ceturksnis 12 233 285 50 100 – 8500 8,3 – 367,2 
2008.gada 3.ceturksnis 30 596 87 – 250  11,5 – 135,3 117 – 500  6 – 277,3 
2008.gada 4.ceturksnis 27 977 56 – 556 5,1 – 97,6 56 – 956  3 – 136,6  

126. Kopējais papildu prēmiju apmērs revidējamā laika posmā ir Ls 85 876, svārstoties robežās 
no Ls 4 639 līdz 30 596 par ceturksni. 

127. Ņemot vērā valstī pastāvošo ekonomisko situāciju, Saeima 12.12.2008. pieņēma normatīvo 
aktu85, kura mērķis ir ierobežot visu valsts un pašvaldību institūciju, tajā skaitā 
kapitālsabiedrību, izdevumus amatpersonu (darbinieku) atlīdzībai 2009. gadā, paredzot, ka: 

127.1. valsts un pašvaldību institūcijas, kurām pieejamo finansējumu atlīdzības izmaksai 
nenosaka saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2009.gadam”, ne vēlāk kā līdz 
2009.gada 1.martam, grozot vai pieņemot 2009.gada budžetu, 2009.gada atlīdzības 
izmaksai paredzētā finansējuma apjomu samazina par 15 procentiem no kopējā 
institūcijai 2009.gadā šim pašam mērķim noteiktā vai plānotā finansējuma apjoma86;  

127.2. valsts institūcijās, tajā skaitā kapitālsabiedrībās 2009.gadā nedrīkst izmaksāt 
prēmijas un naudas balvas87.  

128. Normatīvā akta88 anotācijā ir noteikts, ka 2009.gadā plānots neizmaksāt prēmijas, naudas 
balvas un atvaļinājuma pabalstus. 

129. Pamatojoties uz LVRTC valdes lēmumu89 2009.gada februārī tika izmaksātas prēmijas 
darbiniekiem Ls 92 900 apmērā par 2008.gada 4.ceturkšņa rezultātiem. 

 

 

                                                 
85 Likums „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”. 
86 Likums „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”, 4.panta otrā 
daļa (redakcijā līdz 2009.gada 29.jūnijam). 
87 Likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” 5.panta otrās 
daļas 1.apakšpunkts (redakcijā līdz 2009.gada 29.jūnijam). 
88 Likumprojekta „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” anotācija: 
http://titania.saeima.lv/LIVS/SaeimaLIVS.nsf/0/66D4FEACAB6AB9FAC225751C0038313A?OpenDocument. 
89 LVRTC valdes 23.02.2009. sēdes protokols Nr.5. 
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Secinājumi 
130. Revidējamajā laika posmā prēmiju piešķiršanas process LVRTC nav bijis izsekojams un 

caurskatāms, jo LVRTC nav: 

130.1. noteicis kritērijus prēmiju par darbinieka darba rezultātiem apmēra noteikšanai; 

130.2. veicis katra darbinieka ieguldījuma izvērtējumu LVRTC finansiālo rezultātu 
sasniegšanā. 

131. Piešķirot prēmijas, LRVTC amatpersonas piemēro nevienlīdzīgu attieksmi pret uzņēmuma 
darbiniekiem, jo: 

131.1. LVRTC administrācijas darbiniekiem ir paredzēts prēmiju izmaksu diapazons līdz 
367% no amatalgas salīdzinājumā ar darbiniekiem piemēroto prēmiju izmaksu 
diapazonu līdz 135% no amatalgas; 

131.2. piemēram, 2008. gada otrajā ceturksnī kā maksimālais administrācijas darbiniekam 
izmaksājamais prēmijas apmērs ir noteikti Ls 8 500 salīdzinājumā ar darbiniekiem 
noteiktajiem Ls 285.  

132. 2009.gadā izmaksājot prēmijas darbiniekiem Ls 92 900 apmērā par 2008.gada ceturtā 
ceturkšņa rezultātiem, LVRTC nav ievērojis likumā90 noteikto aizliegumu izmaksāt 
prēmijas, likuma interpretācijas rezultātā uzskatot, ka likuma mērķis ir sasniegts, samazinot 
2009.gada atlīdzības izmaksai paredzēto finansējumu par 15 procentiem91, un likums 
neattiecas uz prēmiju izmaksu par 2008. gada rezultātiem.  

133. Pēc LVRTC 2006.gada pārskata rezultātu izvērtēšanas 15.11.2007. pieņemot lēmumu par 
valdes locekļu prēmēšanu Ls 42 480 apmērā, LVRTC padome neievēroja normatīvajā 
aktā92 noteikto, ka valdes loceklis var saņemt prēmiju par paveikto, ja kapitālsabiedrībai ir 
bijusi peļņa un nav nodokļu parādu valsts un pašvaldības budžetam, jo: 

133.1. valdes priekšsēdētājs uzsāka strādāt LVRTC 2007.gada augustā un nebija darba 
attiecībās ar LVRTC laika posmā, par kuru izmaksāta minētā prēmija, tādejādi 
prēmijas izmaksa nebija pamatota. 

133.2. valdes locekļi bija darba attiecībās ar LVRTC trīs mēnešus laika posmā, par kuru 
izmaksāta prēmija, tādejādi prēmijas izmaksa maksimāli pieļautajā apjomā nebija 
pamatota. 

Ieteikums 
134. Ja kapitālsabiedrību amatpersonu un darbinieku atlīdzību reglamentējošie normatīvie akti 

un LVRTC Koplīgums paredzēs prēmiju izmaksas iespēju, LVRTC izstrādāt vērtēšanas 
kritērijus un kārtību darbinieku prēmēšanai, lai nodrošinātu caurskatāmas un izsekojamas 
atalgojuma sistēmas piemērošanu. 

 

 

 

 

                                                 
90 Likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” 5.panta otrās 
daļas 1.punkts (redakcijā līdz 2009.gada 29.jūnijam). 
91 Likums „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”, 4.panta otrā 
daļa (redakcijā līdz 2009.gada 29.jūnijam). 
92 MK 16.12.2003. noteikumu Nr.704 “Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes 
locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un 
atbildīgā darbinieka atlīdzību” 9.punkts, spēkā līdz 13.05.2009. 
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1.3.2. Transporta izdevumi  

1.3.2.1. Transporta uzturēšanas izdevumi  

Konstatējumi 

135. Revidējamā laika posmā LVRTC darbinieki saskaņā ar līgumiem par transporta līdzekļa 
lietošanu un par privātā transporta līdzekļa izmantošanu LVRTC saimnieciskās darbības 
nodrošināšanai, izmantoja vidēji 61 automašīnu jeb vienu automašīnu uz četriem 
darbiniekiem. Administrācijas vajadzībām izmantotas 5 - 8 automašīnas. 

136. LVRTC iekšējais normatīvais akts93 nosaka transportlīdzekļu izmantošanas kārtību, tajā 
skaitā nosaka, ka LVRTC noslēdz līgumu ar darbinieku par LVRTC transporta līdzekļa 
nodošanu lietošanā darbiniekam. Pārbaudot līgumu slēgšanas kārtību, konstatēts, ka 
revidējamajā laika posmā LVRTC nebija noslēgti līgumi ar 23 automašīnu lietotājiem. 
Revīzijas noslēguma periodā LVRTC ir noslēdzis līgumus ar visiem automašīnu 
lietotājiem94. 

137. LVRTC revidējamajā laika posmā nomāja divas automašīnas no [Ierobežotas pieejamības 
informācija] valdes priekšsēdētāja vajadzībām. Līgums tika slēgts uz vienu mēnesi un 
turpmāk katru mēnesi tika atjaunots. Nomas maksa par mēnesi, iekļaujot arī automašīnas 
apdrošināšanu, noteikta Ls 791 apmērā.   

138. Minēto automašīnu nomas nosacījumi ietvēra automašīnas apdrošināšanas polises OCTA 
un KASKO ar noteiktu atbildības apmēru jeb pašrisku – Ls 350 par apdrošināšanas 
gadījumiem, kas pieteikti policijā. Nomas līgumā nebija noteikts, uz cik apdrošināšanas 
gadījumiem līguma darbības laikā pašrisks attiecas. Līgumā minēti nosacījumi, saskaņā ar 
kuriem par papildu izdevumiem, kas radušies, maksā automašīnas nomnieks: 

138.1. summu, kas kā atbildības apmērs noteikta līgumā; 

138.2. par automašīnas izmantošanu ārpus apkalpes zonas (Latvija, Lietuva, Igaunija); 

138.3. par bojājumiem automašīnai, kas radušies nomnieka neuzmanīgas uzvedības vai 
rīcības dēļ.  

139. LVRTC valdes priekšsēdētāja vajadzībām nomātās automašīnas revidējamajā laika posmā 
vairākkārt tika remontētas un LVRTC saņēma šādus rēķinus no [Ierobežotas pieejamības 
informācija]: 

139.1. 03.12.2008. rēķins no [Ierobežotas pieejamības informācija] par Ls 350 – papildu 
pakalpojumi - pašrisks; automašīnas remonts par kopējo summu Ls 1018,28 
(priekšējais pagrieziena lukturis, priekšējais stikls, jumta remonts un krāsošana u.c.); 

139.2. 12.12.2008. rēķins no [Ierobežotas pieejamības informācija] par Ls 886,23 – 
apdrošināšana pret automašīnas bojājumiem saskaņā ar sastādīto tāmi; automašīnas 
remonts par Ls 886,23 (priekšējais stikls, aizmugurējo durvju krāsošana u.c.); 

139.3. 23.03.2009. rēķins no [Ierobežotas pieejamības informācija] par Ls 243,43 - 
apdrošināšana pret automašīnas bojājumiem; automašīnas remonts - vējstikls, 
drošības spilvenu uzlīme, durvju, sānu paneļa krāsošana, [Ierobežotas pieejamības 
informācija] remonta kalkulācija Nr.529 - Ls 807,40. 

140. Iepriekš minētie izdevumi rēķinos nav norādīti kā automašīnu remonta izmaksas, bet kā 
papildu maksājumi par apdrošināšanu.  

                                                 
93 LVRTC Valdes 27.03.2009. sēdē apstiprinātie „Noteikumi par transporta līdzekļu lietošanu un privāto 
transporta līdzekļu izmantošanu LVRTC saimnieciskās darbības nodrošināšanai”. 
94 LVRTC  26.10.2009. vēstule Valsts kontrolei Nr. 30AD05.05/1186. 
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141. Izlases veidā pārbaudot LVRTC autotransporta maršruta kartēs norādīto degvielas patēriņu 
par 2009.gada februāri un martu konstatēts, ka: 

141.1. 2009.gada februārī:  

141.1.1. piecas automašīnas netika izmantotas;  

141.1.2. sešām automašīnām degvielas patēriņš nepārsniedza 20 litrus;  

141.1.3. septiņām automašīnām degvielas patēriņš pārsniedza 200 litrus; 

141.2. 2009.gada martā:  

141.2.1. astoņas automašīnas netika izmantotas;  

141.2.2. piecām automašīnām degvielas patēriņš nepārsniedza 20 litrus; 

141.3. vairākos gadījumos katram braucienam atsevišķi nav norādīts nobraukto km skaits, 
bet tas ir apkopots par vairākiem braucieniem kopā; 

141.4. vairākos gadījumos kā maršruti tiek norādīti braucieni bez izsekojama atšifrējuma, 
piemēram, „pa pilsētu”, „dienesta pienākumu pildīšana”, „darba uzdevums”. No 
01.10.2009. ir spēkā iekšējā normatīvā akta95 grozījumi, kas papildina prasības 
maršruta kartes aizpildīšanai, tādējādi izslēdzot maršruta karšu aizpildīšanas 
nepilnības96. 

6. tabula 
LVRTC autotransporta degvielas izdevumi 

Rādītājs Mēr-
vien. 

2007. 
gads 

2008. 
gads 

2008.gada 
1.pusgads 

2009.gada 
1.pusgads 

Automašīnu skaits Gab. 64 61 61 60 
Kopējais degvielas patēriņš  Ls 75 700 70 140 38 355 23 509 
Vidējais degvielas patēriņš uz 1 
automašīnu mēnesī  

Ls 98,50 95,75 104,80 65,30 

Degvielas patēriņš vidēji 1 mēnesī Ls 6308 5845 6393 3918 
Kopējais iespējamais degvielas 
patēriņš, pieņemot 2009.gada 1 
mēneša patēriņa normu 

Ls 47 016 47 016 23 508 n/a 

Degvielas pārtēriņš Ls 28 684 23 124 14 847 n/a 

142. 6. tabulas dati liecina, ka 2009.gada sešos mēnešos LVRTC izdevumi par degvielu 
autotransportam vidēji ir 61% no 2008.gada 1. pusgada vidējā degvielas patēriņa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 LVRTC Valdes 27.03.2009. sēdē apstiprinātie „Noteikumi par transporta līdzekļu lietošanu un privāto 
transporta līdzekļu izmantošanu LVRTC saimnieciskās darbības nodrošināšanai”. 
 
96 LVRTC  26.10.2009. vēstule Valsts kontrolei Nr. 30AD05.05/1186. 



 33

2. attēls 

Degvielas izdevumu dienesta automašīnām izlietojuma dinamika (Ls / periodā) 

 
143. 2009.gadā degvielas izdevumi ir samazinājušies: 2009.gada pirmajos sešos mēnešos 

degvielas izdevumi ir 50-74% apmērā no 2007.gada degvielas izdevumiem un 47-87% 
apmērā no 2008. gada degvielas izdevumiem. 

Secinājumi 
144. LVRTC revidējamajā laika posmā nebija ievērots iekšējais normatīvais akts97, kas nosaka, 

ka transporta līdzeklis tiek nodots lietošanā darbiniekam noslēdzot līgumu par transporta 
līdzekļu lietošanu kā galveno vai papildu lietotāju, jo ar 23 automašīnu galvenajiem 
lietotājiem nav noslēgti līgumi par transporta līdzekļu lietošanu kā galvenajiem lietotājiem, 
tādējādi LVRTC nenodrošina kontroli un darbinieku atbildību par autotransportu. Revīzijas 
laikā minētā nepilnība ir novērsta. 

145. Revidējamā laika posmā nomājot automašīnu valdes priekšsēdētāja vajadzībām (ar nomas 
maksu Ls 791 mēnesī jeb Ls 9 492 gadā), lai gan LVRTC rīcībā bija vairāk kā 60 
automašīnas, no kurām vairāk kā 10 netika izmantotas vai tika izmantotas ierobežotā 
apjomā, LVRTC ir pieļāvis nepamatotu līdzekļu izlietojumu vismaz Ls 12 617 apmērā. 

146. Apmaksājot no kapitālsabiedrības līdzekļiem LVRTC valdes priekšsēdētāja vajadzībām 
nomāto automašīnu remonta izmaksas, ko saskaņā ar līguma nosacījumiem nesedz 
apdrošinātājs, LVRTC ir pieļāvis nepamatotu līdzekļu izlietojumu Ls 1 479,66 apmērā, jo 
nav izvērtējis iespēju atgūt līdzekļus no personas, kas ir atbildīga par satiksmes incidenta 
izraisīšanu.  

147. LVRTC autoparka izmantošana bija neefektīva, jo: 

147.1. 2009.gada februārī - martā vismaz 11 automašīnas ilgstoši netika izmantotas vai tika 
izmantotas, nobraukumam nepārsniedzot degvielas izlietojumu 20 l mēnesī, kas 
liecina par automašīnu piespiedu dīkstāvi un iespēju samazināt automašīnu skaitu;  

147.2. vairākos gadījumos automašīnu atskaitēs uzrādītie brauciena mērķi neatspoguļo 
brauciena mērķi un tā atbilstību saimnieciskās darbības veikšanai, kā rezultātā 
revidenti neguva pārliecību, ka automašīnas netiktu izmantotas privātām 
vajadzībām. 

 

                                                 
97 LVRTC Valdes 27.03.2009. sēdē apstiprināto „Noteikumu par transporta līdzekļu lietošanu un privāto 
transporta līdzekļu izmantošanu LVRTC saimnieciskās darbības nodrošināšanai” 3.punkts. 
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Ieteikumi 
148. LVRTC izvērtēt iespēju samazināt automašīnu skaitu, atsakoties no automašīnām, kuras ir 

dīkstāvē vai kuras netiek intensīvi izmantotas saimnieciskajām vajadzībām.  

149. LVRTC izvērtēt iespēju atgūt par nomāto automašīnu remontu samaksātos līdzekļus 
Ls 1 470 apmērā no personas, kura ir bijusi atbildīga par satiksmes incidentu izraisīšanu. 

1.3.2.2. Automašīnu noma 

Konstatējumi 

150. LVRTC 11.03.2008. pieņēma lēmumu98 izstrādāt autoparka optimizācijas plānu. Saistībā ar 
to tika nolemts organizēt publiskā iepirkuma konkursu par jaunu dienesta automobiļu nomu 
un apdrošināšanu, samaksas daļai pieņemot LVTRC lietoto automobiļu ieskaitu. 

151. LVRTC izstrādātais konkursa nolikums99 paredzēja, ka pretendentam jāsagatavo 
piedāvājums par šādu pakalpojumu sniegšanu: 

151.1. 24 LVRTC īpašumā esošo lietoto automašīnu atpirkšanu, par to izdarot attiecīgu 
ieskaitu kopējā līgumcenā; 

151.2. 25 jaunu automašīnas iznomāšanu, kurām jāatbilst pielikumā norādītajiem tehniskās 
specifikācijas tehnisko datu un garantijas saistību prasībām; 

151.3. apdrošināšanas piedāvājumu jaunajām automašīnām, tajā skaitā OCTA, 
apdrošināšanu bojājumu riskam, apdrošināšanu zādzību riskam un apdrošināšanas 
gadījumu administrēšanu. 

152. Saskaņā ar konkursa nolikuma100 nosacījumiem, iepirkuma komisija neizskata pretendenta 
piedāvājumu un izslēdz no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja 
pretendents neatbilst kādai no nolikumā minētajām prasībām.  

153. LVRTC 07.07.2008. publicēja Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā sludinājumu 
atklātajam konkursam "Nelietotu un jaunu dienesta automobiļu noma (operatīvais līzings) 
ar Nomnieka lietoto automobiļu ieskaitu" ar mērķi – pēc pasūtītāja prasībām un 
jaunākajiem autobūves sasniegumiem izgatavotu jaunu, dinamisku, ekonomisku, 
ekoloģisku automobiļu noma ar pasūtītāja lietotu automobiļu ieskaitu līgumcenā. 

154. Konkursā pieteicās trīs dalībnieki: 

154.1. SIA „Baltijas autolīzings”; 

154.2. SIA „Transporent” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003722171); 

154.3. SIA „ALD Automotive” (vienotais reģistrācijas Nr. 50003825931). 

155. Divu pretendentu – SIA „Baltijas autolīzings” un SIA „Transporent” – piedāvājumi tika 
noraidīti pirms finanšu piedāvājuma izskatīšanas, kā pamatojumu minot piedāvājuma 
neatbilstību automašīnu apdrošināšanas nosacījumiem.  

156. LVRTC konkursa komisija 22.09.2008. pieņēma lēmumu101 iegādāties no trešā pretendenta 
SIA „ALD Automotive” 25 jaunas dienesta automašīnas kā daļu no maksājuma piedāvājot 
24 LVRTC īpašumā esošās lietotās automašīnas. 

                                                 
98 LVRTC 07.09.2009. elektroniskā vēstule Valsts kontrolei. 
99 LVRTC atklātā konkursa nolikuma „Nelietotu un jaunu dienesta automobiļu noma (operatīvais līzings) ar 
pasūtītāja lietotu automobiļu ieskaitu”, ID Nr.LVRTC-2008/90, 2.1. un 2.7. apakšpunkts. 
100 LVRTC atklātā konkursa nolikuma „Nelietotu un jaunu dienesta automobiļu noma (operatīvais līzings) ar 
pasūtītāja lietotu automobiļu ieskaitu”, ID Nr.LVRTC-2008/90, 3.6.apakšpunkts. 
101 LVRTC Iepirkumu komisijas 22.09.2008. sēdes lēmums. 
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157. LVRTC valde 22.10.2008. akceptēja102 darījumu un 06.11.2008. noslēdza līgumu par 25 
nelietotu jaunu dienesta automašīnu nomu no SIA „ALD Automotive” par summu 
EUR 579 576 uz pieciem gadiem, nododot kā ieskaitu nomas maksā 24 lietotus LVRTC 
vieglos automobiļus EUR 40 600 vērtībā, kas veido cenu starpību EUR 539 156. 

Secinājums 

158. Apvienojot trīs atsevišķus pakalpojumus (25 jaunu automašīnu nomu, iznomāto 
automašīnu apdrošināšanu un 24 lietotu automašīnu pārdošanu) vienā kompleksā 
iepirkumā, LVRTC, iespējams, sašaurināja pretendentu loku, tādējādi negūstot 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, jo atsevišķus pakalpojumus spētu piedāvāt 
ievērojami vairāk pretendentu. 

1.3.3. Pakalpojumu līgumi 

Konstatējumi 

159. LVRTC iekšējais normatīvais akts103 nosaka, ka LVRTC daļēji apmaksā izdevumus par 
LVRTC organizētajām darbinieku un viņu ģimenes locekļu ekskursijām, izbraukumiem un 
atpūtas vakariem, kā arī darbinieku sporta un atveseļošanās pasākumus. Pārbaudot LVRTC 
noslēgtos pakalpojumu līgumus, konstatēts, ka revidējamajā laika posmā saskaņā ar minēto 
iekšējo normatīvo aktu noslēgti vairāki līgumi, tajā skaitā: 

159.1. 2007.gadā: 

159.1.1. pieci līgumi par kopējo summu Ls 14 330 par tūrisma pakalpojumu 
sniegšanu ceļojumiem uz Portugāli, Spāniju, Kipru, Turciju un Slovākiju. 
LVRTC veica minēto līgumu apmaksu 50% jeb Ls 7165 apmērā; 

159.1.2. trīs līgumi par kopējo summu Ls 26 316 par atpūtas un sporta pasākumu 
organizēšanu; 

159.2. 2008.gadā: 

159.2.1. trīs līgumi par kopējo summu Ls 12 628 par atpūtas un sporta pasākumu 
organizēšanu; 

159.2.2. viens līgums par summu Ls 1964 par sporta zāles izmantošanu laika posmā 
no 01.09.2008. līdz 31.05.2009; 

159.3. 2009.gadā noslēgts viens līgums par Ls 2 601 par pasākuma organizēšanu. 

Secinājumi 
160. Lai gan LVRTC iekšējais normatīvais akts104 paredz LVRTC darbinieku un viņu ģimenes 

locekļu atpūtas pasākumu izdevumu segšanu, tomēr valsts kapitālsabiedrības līdzekļu 
novirzīšana ar tās pamatdarbību nesaistītiem mērķiem, tajā skaitā tūrisma ceļojumu 
apmaksai, atzīstama par nelietderīgu līdzekļu izlietošanu.  

161. Apmaksājot darbinieku ekskursiju un atpūtas pasākumu izdevumus, LVRTC revidējamajā 
laika posmā palielināja ar pamatdarbību nesaistītās izmaksas Ls 50 674 apmērā. 

Ieteikums 
162. LVRTC izstrādāt kritērijus ar LVRTC pamatdarbību tieši nesaistītu izmaksu izvērtēšanai, 

plānojot LVRTC nākamo gadu budžetus.  

 

                                                 
102 LVRTC valdes 22.10.2008. sēdes protokols Nr.22. 
103 LVRTC darbinieku 16.05.2008. konferencē parakstītā Darba koplīguma 4.8.apakšpunkts, 5.pielikums.  
104 LVRTC darbinieku 16.05.2008. konferencē parakstītā Darba koplīguma 4.8.apakšpunkts, 5.pielikums.  
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2. LVRTC sniegto pakalpojumu tarifi 

Konstatējumi 

163. LVRTC apstiprina atsevišķu cenrādi katrai lielākajai pakalpojumu grupai, tajā skaitā: 

163.1. radio un televīzijas apraides cenrādi (apstiprināts 2005.gadā); 

163.2. elektronisko sakaru pakalpojumu cenrādi (apstiprināts 2005.gadā); 

163.3. nomāto līniju cenrādi (apstiprināts 2005.gadā);  

163.4. antenu-fīderu sistēmas un iekārtu izvietošanas cenrādi (apstiprināti 2008.gadā);  

163.5. u.c. 

164. LVRTC iekšējos normatīvajos aktos nav noteikts sniegto pakalpojumu tarifu aktualizācijas 
periodiskums. 

165. Sniedzot pakalpojumu, kuram nav apstiprināts cenrādis, tas tiek sniegts saskaņā ar LVRTC 
sagatavotu tāmi105.  

166. LVRTC iekšējais normatīvais akts106 nosaka tarifu aprēķināšanas principus, lai nodrošinātu 
izmaksām tuvinātu tarifu piemērošanu katram pakalpojumu veidam, tajā skaitā: 

166.1. tarifu sistēma nodrošina normālu uzņēmuma saimniecisko darbību, līdzekļus 
pamatlīdzekļu atjaunošanai un iespēju īstenot raidīšanas infrastruktūras attīstību; 

166.2. tarifs atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām; 

166.3. tarifus nosaka uz atbilstošo pakalpojumu pilnas pašizmaksas aprēķina pamata, kas ir 
pamats tarifu pašizmaksas kalkulācijai, paredzot līdzekļus raidīšanas infrastruktūras 
attīstībai; 

166.4. tarifu struktūra un līmenis atbilst uzņēmuma izdevumu struktūrai un līmenim. 

167. No 2001.gada ir pārtraukta lielākā pakalpojumu apjoma - radio un televīzijas apraides 
tarifu (kas nodrošina vairāk kā 70% no neto apgrozījuma) ikgadējā aktualizēšana107.  

168. LVRTC 2008.gadā veica radio un televīzijas apraides tarifu pārrēķinu un tiem saskaņā ar 
LVRTC valdes lēmumu108 bija jāstājas spēkā ar 01.01.2009. Saskaņā ar citu LVRTC valdes 
lēmumu109 jaunie radio un televīzijas apraides tarifi tika atcelti, jo raidorganizācijas atteicās 
parakstīt vienošanos par jaunajiem tarifiem110. 

169. LVRTC iekšējais normatīvais akts111 nosaka, ka radio un televīzijas apraides tarifus veido, 
pamatojoties uz apstiprināto LVRTC izdevumu budžetu un izmaksas attiecina uz 
pakalpojumu veidiem, pamatojoties uz tiešu vai netiešu cēloņsakarību, un izmaksas tiek 
dalītas:  

169.1. tiešajās un tieši attiecināmajās izmaksās, kuras var tieši un nepārprotami attiecināt uz 
pakalpojumiem – raidītāju un antenu-fīderu sistēmu nolietojums, elektroenerģijas 
izmaksas tehnoloģiskām vajadzībām u.c.;  

                                                 
105 LVRTC vadības mutiski sniegta informācija. 
106 LVRTC valdes 19.09.2005. sēdē apstiprinātās „Radio un televīzijas programmu pārraidīšanas tarifu 
noteikšanas kārtības” 2.nodaļa. 
107 LVRTC vadības mutiski sniegta informācija.   
108 LVRTC valdes 20.08.2008. sēdes protokols Nr.19. 
109 LVRTC valdes 23.02.2009. sēdes protokols Nr.5. 
110 LVRTC valdes 03.02.2009. sēdes protokols Nr.3. 
111 LVRTC valdes 19.09.2005. sēdē apstiprinātās „Radio un televīzijas programmu pārraidīšanas tarifu 
noteikšanas kārtības” 2.nodaļa. 
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169.2. netiešajās izmaksās, kas ietver vairāku pakalpojumu kopējās izmaksas un kuras 
attiecina uz pakalpojumu ar minētajā iekšējā normatīvajā aktā noteiktu izmaksu 
virzītāju jeb koeficientu palīdzību; 

169.3. vispārējās izmaksās, kuras nevar attiecināt uz pakalpojumu, balstoties uz 
cēloņsakarības principiem – tās attiecina uz raidītājiem proporcionāli tiešajām un 
netiešajām izmaksām. 

170. Revīzijā izlases veidā pārbaudot LVRTC 2005.gadā un 2008.gadā apstiprinātos radio un 
televīzijas apraides tarifus, konstatēts, ka to aprēķināšanā:  

170.1. izmantoti 2005.gada apstiprinātā budžeta un 2009.gada budžeta projekta plānotie 
izdevumi; 

170.2. 2005.gada tarifu aprēķinā plānots peļņas pieskaitījums 1,36 milj.Ls jeb 28,3% 
apmērā no kopējām izmaksām. LVRTC vadība sniedza mutisku skaidrojumu, ka 
peļņas pieskaitījuma procents noteikts tādā apmērā tāpēc, ka turpmāk netika plānots 
pārskatīt tarifus katru gadu; 

170.3. 2008.gada tarifu aprēķinā peļņas pieskaitījums netika plānots. LVRTC vadība 
sniedza mutisku skaidrojumu, ka peļņas pieskaitījums netika plānots lielā izmaksu 
pieauguma dēļ; 

170.4. aprēķinot tarifus, tiek izstrādāta kalkulācija, izmantojot budžeta plānoto izmaksu 
datus un piemērojot LVRTC iekšējā normatīvajā aktā112 noteiktos izmaksu 
attiecināšanas principus.  

7. tabula 
LVRTC plānotās izmaksas tarifu aprēķiniem 2005. un 2008.gadā, tūkst.Ls (Ierobežotas 

pieejamības informācija) 
 

171. Analizējot tarifu aprēķiniem izmantotos LVRTC plānoto izmaksu datus, revidenti 
konstatēja, ka: 

171.1.  2008.gada tarifu (kuriem bija jāstājas spēkā no 01.01.2009.) aprēķinā attiecināmo 
izmaksu pieaugums, salīdzinot ar 2005.gada plānotajām izmaksām, ir Ls 1 557 300 
jeb 25,3%; 

171.2.  plānoto izmaksu pieaugumu ietekmē galvenokārt šādas izmaksu pozīcijas: 

171.2.1. darba samaksas un sociālo apdrošināšanas iemaksu pieaugums par 
Ls 1 782 200 jeb 94,3%.  

Izdevumi darba samaksai plānoti Ls 2 980 700 apmērā, savukārt faktiskie 2009.gada 
6 mēnešu izdevumi darba samaksai - Ls 927 650 jeb vidēji Ls 154 608 mēnesī (skat. 
4.tabulu), kas veidotu gada darba samaksas izdevumus Ls 1 855 300 apmērā jeb 
aptuveni par Ls 1 000 000 mazāk nekā tarifu aprēķinā plānotais; 

171.2.2. maksas par elektroenerģiju pieaugums par Ls 445 800 jeb 121,1%; 

171.2.3. pārējo ražošanas izmaksu un pārdošanas izmaksu pieaugums par Ls 279 100  
jeb 36,8%. 

Secinājumi 
172. Lai gan LVRTC 2008.gadā izstrādātie radio un televīzijas apraides tarifi, kas paredzēja 

būtisku tarifu līmeņa kāpumu ar 01.01.2009., nestājās spēkā raidorganizāciju iebildumu 
dēļ, tarifu aprēķinā izmantoto plānoto izmaksu analīze norāda, ka LVRTC ir iespējas 

                                                 
112 LVRTC valdes 19.09.2005. sēdē apstiprinātās „Radio un televīzijas programmu pārraidīšanas tarifu 
noteikšanas kārtības” 3.nodaļa. 
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samazināt izmaksas, veicot tarifu aprēķinu aktualizāciju, jo 2008.gadā izstrādāto tarifu 
2009. gadam: 

172.1. plānotos izdevumus darba samaksai iespējams samazināt aptuveni par Ls 1 000 000; 

172.2. plānotos izdevumus pārējām ražošanas un pārdošanas izmaksām iespējams 
samazināt, neīstenojot projektus, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, kā arī 
optimizējot saimnieciskās darbības, piemēram, transporta uzturēšanas izmaksas. 

Ieteikumi 

173. LVRTC noteikt apstiprināto tarifu aktualizācijas periodiskumu, lai nodrošinātu regulāru 
kontroli pār tarifu atbilstību pakalpojumu izmaksām un izstrādāt tarifu aktualizācijas 
grafiku. 

174. LVRTC veikt radio un televīzijas apraides tarifu aktualizāciju atbilstoši tarifu aktualizācijas 
grafikam, izvērtējot iespējas samazināt pakalpojuma sniegšanas izmaksas.  

3. Zemes ciparu televīzijas ieviešana 

3.1. Satiksmes ministrijas rīkotā konkursa par zemes ciparu televīzijas ieviešanu 
atbilstība projekta mērķiem, politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem 

3.1.1. Koncepcijas „Par zemes ciparu televīzijas raidīšanas attīstību Latvijā”113 (turpmāk – 
Koncepcija) atbilstība tās īstenošanu reglamentējošajiem tiesību aktiem  

Konstatējumi 

175. Ministru kabinets atbalstīja114 Satiksmes ministrijas ieteikto Koncepcijas pirmo zemes 
ciparu televīzijas ieviešanas variantu, kas paredz, ka zemes ciparu televīziju Latvijas 
Republikā ievieš LVRTC sadarbībā ar privāto kapitālsabiedrību. Koncepcijas pirmajā 
variantā norādīts, ka: 

175.1. Satiksmes ministrija laika posmā no 01.08.2006.līdz 31.12.2006. sadarbībā ar 
NRTVP, valsts akciju sabiedrību ,,Elektronisko sakaru direkcija” (vienotais 
reģistrācijas Nr. 40003021907) un nozares speciālistiem, tajā skaitā 
Raidorganizāciju asociāciju, veido darba grupu juridisko un finansiālo jautājumu 
definēšanai un izstrādā konkrētu zemes ciparu televīzijas raidīšanas attīstības 
īstenošanas modeli un plānu; 

175.2. Satiksmes ministrija pieņem lēmumu par valsts kapitālsabiedrības (LVRTC) 
piedalīšanos projekta realizācijā; 

175.3. pamatojoties uz zemes ciparu televīzijas raidīšanas attīstības īstenošanas modeli un 
plānu, tiek izsludināts konkurss vai izsole privātā partnera izvēlei; 

175.4. pirmais programmu bloka izplatīšanas tīkls jāveido tā, lai tas būtu pieejams visiem 
Latvijas iedzīvotājiem un tajā jāpārraida visas esošās nacionālās televīzijas analogās 
programmas skatītājiem bezmaksas variantā.; 

175.5. pirmā programmu bloka izplatīšanas tīkla izveide un paketēšanas tehniskā 
nodrošināšana jāuztic esošajam analogās televīzijas izplatīšanas tīklu operatoram – 
LVRTC; 

175.6. lai nepamatoti neieilgtu paralēlais raidīšanas periods, kas ir finansiāls slogs un risks 
izplatīšanas tīkla operatoram: 

                                                 
113 MK 11.10.2006. rīkojums Nr.789 „Par Koncepciju par zemes ciparu televīzijas raidīšanas attīstību Latvijā”. 
114 MK 11.10.2006. rīkojums Nr.789 „Par Koncepciju par zemes ciparu televīzijas raidīšanas attīstību Latvijā”. 
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175.6.1. izmantojot MPEG-4 standartu, ciparu televīzijas tīklā pārraidīt vēl divas līdz 
trīs programmas, un stimulēt pirktspējīgākās mājsaimniecības pašām 
iegādāties ciparu televīzijas uztvērējus (jeb dekoderus); 

175.6.2. pārējām mājsaimniecībām ciparu televīzijas uztvērēji jāpiedāvā ar 
pievilcīgiem nosacījumiem (piemēram, subsīdijām), vienlaikus norādot, ka: 

175.6.2.1. Latvijā maznodrošinātās personas statuss valsts mērogā nav 
definēts un tas liedz iespēju subsidēt ciparu televīzijas uztvērēju 
iegādi; 

175.6.2.2. Centrālā statistikas pārvalde neapkopo datus par maznodrošinātām 
personām un nav drošu datu iespējamā minimālā subsīdiju apmēra 
aprēķināšanai. 

175.7. zemes ciparu televīzijas programmu uztvērēju iegādes finansēšanas problēmas 
risināšanai Satiksmes ministrijai ieteikts, sadarbojoties ar Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministriju un Centrālo statistikas pārvaldi:  

175.7.1. līdz 2006.gada beigām apkopot datus par trūcīgo mājsaimniecību skaitu 
valstī; 

175.7.2. LVRTC sagatavot trūcīgo mājsaimniecību subsidēšanas modeli apgādei ar 
ciparu televīzijas uztveršanas raidītājiem, kā vienu no variantiem paredzot 
LVRTC līdzekļu izmantošanu, nodrošinot bezmaksas dekoderus trūcīgajām 
mājsaimniecībām.     

175.8. kā arī sniegtas Koncepcijas pirmā varianta priekšrocības: 

175.8.1. LVRTC ir nepieciešamā televīzijas programmu raidīšanai nepieciešamā 
torņu infrastruktūra visā Latvijā. LVRTC jau ir veikusi investīcijas zemes 
ciparu televīzijas attīstībā, tai ir pieredze, kā arī nepieciešamā struktūra 
raidītāju tīkla ekspluatācijai visā Latvijas teritorijā; 

175.8.2. piesaistot konkursa kārtībā sadarbības partneri, tiek nodrošināta klientu 
apkalpošanas struktūra un zemes ciparu televīzijas pakalpojumu attīstība. 

176. Koncepcijas pirmajā variantā nav noteikts, ka radiofrekvenču lietošanas tiesības tiktu 
piešķirtas atlasē izvēlētajam komersantam. Šāds risinājums paredzēts Koncepcijas trešajā – 
Ministru kabineta neatbalstītajā variantā. 

177. Koncepcijā115 ir salīdzināti videosignāla kompresijas formāti MPEG-2 un MPEG-4 un 
secināts: 

177.1. kompresijas standarts MPEG-4 pie vienādiem nosacījumiem dod iespēju pārraidīt 
1,5 - 2 reizes vairāk programmas nekā MPEG-2; 

177.2. tā kā MPEG-2 standartā paredzētās videosignāla kompresijas iespējas sasniegušas 
maksimumu, tad nebūtu lietderīgi orientēties uz šo tehnoloģiju un jau tuvākā 
nākotnē saskarties ar tehnoloģiskiem un ekonomiskiem ierobežojumiem zemes 
ciparu televīzijas izplatīšanas tīklu attīstībā, tādēļ lietderīgi ir izvēlēties MPEG-4 
tehnoloģiju. 

178. Saskaņā ar Valsts kontroles rīcībā esošo informāciju116 deviņas no desmit Eiropas 
Savienības dalībvalstīm, kuras uzsākušas zemes ciparu televīzijas ieviešanu pēc 2006.gada, 
izmanto MPEG-4 kompresijas tehnoloģiju. 

                                                 
115 Ar MK 11.10.2006. rīkojumu Nr.789 apstiprinātās Koncepcijas par zemes ciparu televīzijas raidīšanas 
attīstību Latvijā 5.1.apakšpunkts. 
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179. Elektronisko sakaru nozares direktīva117 norāda, ka valsts pārvaldes iestādes iespēju 
robežās ņem vērā nepieciešamību padarīt noteikumus tehnoloģiski neitrālus, vienlaikus 
veicinot efektīvas investīcijas infrastruktūrā un novitātes, kā arī efektīvu radiofrekvenču 
izmantošanu. 

180. Ministru kabinets atbalstīja Koncepcijā ietverto zemes ciparu televīzijas raidīšanas pirmo 
variantu un noteica118: 

180.1. Satiksmes ministriju par atbildīgo institūciju Koncepcijas īstenošanā; 

180.2. Satiksmes ministrijai izstrādāt un līdz 01.04.2008. iesniegt noteiktā kārtībā Ministru 
kabinetā noteikumu projektu par kārtību, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības 
saziņas līdzekļu veidoto programmu apraide ciparu formātā;  

180.3. zemes ciparu televīzijas raidīšanas attīstības pirmo variantu īstenot, nepiesaistot 
valsts budžeta līdzekļus. 

181. Satiksmes ministrija Koncepcijā noteikto darba grupu netika izveidojusi, un konkrēts 
zemes ciparu televīzijas raidīšanas attīstīšanas modelis un plāns netika izstrādāts119. 

182. Satiksmes ministrija izstrādāja un 13.06.2008. normatīvajā aktā120 paredzētajā kārtībā 
iesniedza noteikumu projektu121 par kārtību, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības 
saziņas līdzekļu veidoto programmu apraide ciparu formātā. Normatīvā akta projekts cita 
starpā paredzēja, ka: 

182.1. zemes televīzijas apraides nodrošināšanai ciparu formātā izmanto DVB-T un DVB-
H apraides tehnoloģijas, nenorādot programmu kompresijas tehnoloģijas; 

182.2. zemes televīzijas apraides nodrošināšanai ciparu formātā izmanto 174-240 MHz un 
470-862 MHz radiofrekvenču spektra diapazonu, kura lietošanas tiesības līdz 
31.12.2014. ir LVRTC; 

182.3. zemes televīzijas apraidi ciparu formātā nodrošina LVRTC, kas konkursa kārtībā var 
piesaistīt sadarbības partnerus; 

182.4. LVRTC nodrošina galalietotājiem iespēju bez maksas saņemt noteiktas televīzijas 
programmas ciparu apraides formātā atbilstoši NRTP lēmumam. 

183. Atbilstoši normatīvajā aktā122 noteiktajai kārtībai institūcijas sniedza atzinumus par 
noteikumu projektu, ierosinot novērst neatbilstības Ministru kabineta apstiprinātajam 
Koncepcijas pirmajam variantam un detalizēt noteikumu projektu. 

184. Institūciju sniegtie ieteikumi neiekļāva prasību svītrot no noteikumu projekta LVRTC 
tiesības uz 174-240 MHz un 470-862 MHz frekvenču spektra izmantošanu un zemes 
televīzijas apraides ciparu formātā nodrošināšanu123. 

                                                                                                                                                         
116 DETECON Consulting 19.08.2009. sagatavotais ,,DVB-T Country Benchmark” 19.lp., tabula „Compression 
formats – applied formats in Europe”. 
117 Eiropas Parlamenta un Padomes 07.03.2002. direktīva 2002/21/EK „Par kopējiem reglamentējošiem 
noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem” 8.panta 1.punkts un 2.punkta c) 
un d) apakšpunkts. 
118 MK 11.10.2006. rīkojuma Nr.789 „Par Koncepciju par zemes ciparu televīzijas raidīšanas attīstību Latvijā” 
2., 3., 4. punkts. 
119 Satiksmes ministrijas 15.09.2009. vēstule Valsts kontrolei Nr. 10-06/348. 
120 MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 111 ,,Ministru kabineta kārtības rullis” 59.punkts. 
121 MK noteikumu ,,Noteikumi par kārtību, kādā tiek ieviesta elektronisko saziņas līdzekļu veidoto programmu 
apraide ciparu formātā” projekts. 
122 MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 111 ,,Ministru kabineta kārtības rullis” 72.punkts. 
123 Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par Ministru kabineta noteikumu projektu „Elektronisko 
sabiedrības saziņas līdzekļu veidoto programmu apraides ciparformātā”, SAMizz_290708; 



 41

185. Satiksmes ministrija atkārtoti izstrādāja un Ministru kabinets pieņēma normatīvo aktu124, 
kas nosaka, ka: 

185.1. televīzijas programmu zemes apraides ciparformātā nodrošināšanai izmanto MPEG-
2, MPEG-4 vai citas kompresijas tehnoloģijas; 

185.2. Satiksmes ministrija pretendentu atlasē izvēlas komersantu, kurš nodrošinās 
televīzijas programmu zemes apraidi ciparformātā; 

185.3. elektronisko sakaru komersants, kurš veic televīzijas programmu apraidi 
ciparformātā, nodrošina galalietotājiem iespēju bez maksas saņemt noteiktas 
televīzijas programmas; 

185.4. pretendentu atlasē izvēlētais komersants līdz 31.12.2013. iegūst radiofrekvenču 
spektra 174-230 MHz un 470-862 MHz diapazona lietošanas tiesības; 

185.5. pārejas posmā LVRTC nodrošina elektroniskā sakaru tīkla darbību televīzijas 
programmu zemes apraidei analogajā formātā, tīkla uzturēšanas izmaksas sedz 
raidorganizācijas, kuras izmanto televīzijas programmu zemes apraidi analogajā 
formātā. 

186. Satiksmes ministrija informēja Valsts kontroli125, ka jautājums par ciparu televīzijas 
programmu uztvērēju (dekoderu) iegādes izmaksu subsidēšanu iedzīvotājiem netika skatīts, 
pamatojot šādu pieeju ar to, ka Satiksmes ministrijas sagatavotais un uz Ministru kabinetu 
virzītais normatīvais akts126 neparedz iespēju subsidēt iedzīvotājiem ciparu televīzijas 
programmu uztvērējus (dekoderus) un ka 2004. - 2006.gada plānošanas perioda Eiropas 
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda apguves plānā netika paredzēti finanšu 
līdzekļi digitālās televīzijas uztvērēju subsidēšanai iedzīvotājiem. 

187. Iepazīstoties ar citu Eiropas Savienības valstu pieredzi zemes ciparu televīzijas ieviešanā127 
un Valsts kontroles revidenti konstatēja, ka vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek 
piemēroti Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem128 atbilstoši finansēšanas vai atbalsta 
mehānismi, kā nodrošināt zemes ciparu televīzijas uztvērējus maznodrošinātiem 
iedzīvotājiem, piemēram: 

187.1. piešķirot atbalstu pārejai uz zemes ciparu televīziju mājsaimniecībām, kurām ir 
pieejama analogā televīzijas apraide, bet nav pieejamas citu televīzijas apraides 
infrastruktūras; 

187.2. piešķirot subsīdijas ģimenēm ar zemiem ienākumiem; 

187.3. piešķirot atbalstu mājsaimniecībām, kurās vismaz viens loceklis ir sasniedzis 75 
gadu vecumu; 

187.4. piešķirot atbalstu invalīdiem u.c. 

Secinājumi 
188. Neizpildot Koncepcijā noteikto, Satiksmes ministrija: 

                                                 
124 MK 02.09.2008. noteikumu Nr.714 „Kārtība, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu 
veidoto programmu apraide ciparformātā” 4., 5., 7.punkts. 
125 Satiksmes ministrijas 15.09.2009. vēstule Valsts kontrolei Nr. 10-06/348. 
126 MK 02.09.2008. noteikumi Nr.714 „Kārtība, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu 
veidoto programmu apraide ciparformātā”. 
127 DETECON Consulting 19.08.2009. sagatavotais ,,DVB-T Country Benchmark” sadaļa „Costs of installation 
of receivers”. 
128 Eiropas Parlamenta un Padomes 07.03.2002. direktīva 2002/21/EK „Par kopējiem reglamentējošiem 
noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem”. 
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188.1. neizveidoja darba grupu, kurā būtu iekļauti NRTP, valsts akciju 
sabiedrības ,,Elektronisko sakaru direkcija”, Raidorganizāciju asociāciju un citi 
nozares speciālisti, un attiecīgi nenodrošināja:  

188.1.1. zemes ciparu televīzijas projekta juridisko un finansiālo jautājumu 
definēšanu; 

188.1.2.  zemes ciparu televīzijas raidīšanas attīstības īstenošanas modeļa un plāna 
izstrādi,  

tādējādi, iespējams, radot priekšnosacījumus neatbilstoša normatīvā akta129 projekta 
par zemes ciparu televīzijas ieviešanu izstrādei un tehnoloģiski, ekonomiski un 
juridiski neatbilstoša konkursa nolikuma par komersanta izvēli Koncepcijas pirmā 
varianta īstenošanai izstrādei; 

188.2. nerisināja jautājumu par nacionālo televīzijas programmu nodrošināšanu 
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem situācijā, kad ir iespējami tehnoloģisko 
neitralitāti neietekmējoši atbalsta mehānismi, kā arī neizvērtēja iespējas piesaistīt 
šim mērķim Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, tādējādi: 

188.2.1. liedzot iespējamu atbalstu sabiedrības maznodrošinātajai daļai; 

188.2.2. radot risku nepamatoti ilgam pārejas posmam no analogās televīzijas 
raidīšanas uz ciparu televīzijas raidīšanu, attiecīgi sadārdzinot 
raidorganizāciju izmaksas, kā arī 

188.2.3. radot risku, ka lielai mazturīgo iedzīvotāju daļai pēc analogās televīzijas 
izslēgšanas līdzekļu trūkuma dekoderu iegādei dēļ tiks liegta pieeja 
nacionālajām televīzijas programmām. 

189. Izstrādājot normatīvā akta130 projektu par kārtību, kādā tiek ieviesta televīzijas programmu 
apraide ciparu formātā, Satiksmes ministrija nenodrošināja Ministru kabineta atbalstītā 
Koncepcijas pirmā varianta nosacījumu iestrādi normatīvā akta projektā, jo: 

189.1. pretēji Koncepcijas131 nostādnēm un Eiropas Savienības dalībvalstu praksei  
videosignāla kompresijas formāta MPEG-4 tehnoloģijas izmantošanā, Satiksmes 
ministrijas izstrādātajā un Ministru kabineta pieņemtajā normatīvajā aktā132 tika 
paredzēta iespēja piemērot arī kompresijas iespēju maksimumu sasniegušo MPEG-2 
standartu, kas nenodrošina efektīvu radiofrekvenču izmantošanu. 

Lēmums izmantot MPEG-2 kompresijas formātu, kuru Satiksmes ministrija 
Koncepcijā ir atzinusi par kompresijas iespēju maksimumu sasniegušu, nav 
atbilstošs arī no elektronisko sakaru nozares direktīvas133 viedokļa, kas: 

189.1.1. uzliek valsts pārvaldes iestādēm pienākumu padarīt noteikumus tehnoloģiski 
neitrālus vēlamības izteiksmē, vienlaikus 

189.1.2. nosakot nepieciešamību veikt efektīvas investīcijas infrastruktūrā un veicināt 
novitātes.  

                                                 
129 MK 02.09.2008. noteikumi Nr.714 „Kārtība, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu 
veidoto programmu apraide ciparformātā”. 
130 MK 02.09.2008. noteikumi Nr.714 „Kārtība, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu 
veidoto programmu apraide ciparformātā”. 
131 Ar MK 11.10.2006. rīkojumu Nr.789 apstiprinātās Koncepcijas par zemes ciparu televīzijas raidīšanas 
attīstību Latvijā 5.1.apakšpunkts. 
132 MK 02.09.2008. noteikumu Nr.714 „Kārtība, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu 
veidoto programmu apraide ciparformātā” 4.punkts. 
133 Eiropas Parlamenta un Padomes 07.03.2002. direktīva 2002/21/EK „Par kopējiem reglamentējošiem 
noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem”. 
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189.2. pretēji Koncepcijas pirmā varianta nostādnēm134, ka:  

189.2.1. zemes ciparu televīziju Latvijas Republikā ievieš LVRTC sadarbībā ar 
privāto kapitālsabiedrību, tādējādi norādot uz LVRTC vadošo lomu zemes 
ciparu televīzijas apraides ieviešanā; 

189.2.2. pirmā programmu izplatīšanas tīkla, kas iekļauj visas esošās nacionālās 
programmas, kuras iedzīvotājiem jāpārraida bez samaksas, izveidi un 
paketēšanu nodrošina LVRTC;   

189.2.3. privātais komersants nodrošinās klientu apkalpošanas struktūru un zemes 
ciparu televīzijas pakalpojumu attīstību;  

normatīvais akts135: 

189.2.4. paredz, ka privātais komersants nodrošinās televīzijas programmu zemes 
apraidi ciparformātā, kā arī nodrošinās iedzīvotājiem iespēju saņemt bez 
maksas noteiktas televīzijas programmas ciparformātā; 

189.2.5. paredz, ka pretendentu atlasē izvēlētais privātais komersants līdz 31 12.2013. 
iegūst radiofrekvenču spektra 174-230 MHz un 470-862 MHz diapazona 
lietošanas tiesības; 

189.2.6. nenosaka LVRTC uzdevumus zemes ciparu televīzijas apraides ieviešanā, 
tādējādi radot priekšnosacījumus jebkura komersanta piesaistei televīzijas 
programmu raidīšanai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanai. 

3.1.2. Satiksmes ministrijas rīkotā konkursa par zemes ciparu televīzijas ieviešanu 
nosacījumu atbilstība Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem, projekta 
mērķim un LVRTC saimnieciskās darbības interesēm 

Konstatējumi 

190. Jebkura darbība – līgumiska vai vienpusēja –, ar kuru publiskā sektora institūcija uztic 
kādas saimnieciskās darbības veikšanu trešajai personai, jāaplūko, ņemot vērā no Eiropas 
Kopienu līguma izrietošos noteikumus un principus, kas jo īpaši ietver caurskatāmības, 
vienlīdzīgas attieksmes, proporcionalitātes un savstarpējas atzīšanas principus, kuri ir tālāk 
detalizēti Eiropas Kopienu līmeņa direktīvās par publiska līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu136.  

191. Šīs direktīvas tādējādi ir “būtībā paredzētas, lai aizsargātu to uzņēmēju intereses, kuru 
uzņēmumi dibināti kādā dalībvalstī, un tādējādi izvairītos gan no tā, ka priekšroka varētu 
tikt dota konkursa pretendentiem no attiecīgās valsts vienmēr, kad līguma slēgšanas 
tiesības piešķir pasūtītājs un kad pastāv iespējamība, ka publisko tiesību subjekts var 
izvēlēties vadīties pēc tādiem apsvērumiem, kas nav ekonomiski”137. 

192. Eiropas Kopienu līmeņa direktīvas uzliek saistības Eiropas Savienības dalībvalstīm 
attiecībā uz sasniedzamo rezultātu, bet ļauj šo valstu iestādēm noteikt rezultātu īstenošanas 
formas un metodes, izstrādājot nacionālos tiesību aktus. 

193. Eiropas Kopienu līmeņa direktīvu, kas nosaka veicamās darbības gadījumos, ja publiskā 
sektora institūcija uztic kādas saimnieciskās darbības veikšanu trešajai personai, nosacījumi 

                                                 
134 Ar MK 11.10.2006. rīkojumu Nr.789 apstiprinātās Koncepcijas par zemes ciparu televīzijas raidīšanas 
attīstību Latvijā 6.1.apakšpunkts. 
135 MK 02.09.2008. noteikumu Nr.714 „Kārtība, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu 
veidoto programmu apraide ciparformātā” 7.punkts. 
136 „Par Valsts un privāto partnerību un kopienas tiesību aktiem par publiskiem līgumiem un koncesijām”, 8. 
pants; Eiropas Komisija, 30.04.2004. 
137 „Par Valsts un privāto partnerību un kopienas tiesību aktiem par publiskiem līgumiem un koncesijām”, 8. 
pants; Eiropas Komisija, 30.04.2004. 
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ir tālāk detalizēti Latvijas Republikas tiesību aktos - Koncesiju likumā, Publisko iepirkumu 
likumā, kā arī no 01.10.2009. – Publiskās un privātās partnerības likumā. 

194. Arī elektronisko sakaru nozares direktīvas - 

194.1. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par kopējiem reglamentējošiem 
noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem138 
nosaka, ka: 

194.1.1. radio frekvences ir būtisks ieguldījums radio elektronisko komunikāciju 
pakalpojumos un tāpēc, ciktāl tās attiecas uz šādiem pakalpojumiem, valsts 
pārvaldes iestādēm tās būtu jāsadala un jāpiešķir saskaņā ar saskaņoto mērķu 
un principu kopumu, kas regulē to darbību, kā arī saskaņā ar objektīviem, 
caurskatāmiem un nediskriminējošiem kritērijiem; 

194.1.2. jānodrošina, ka pastāv procedūras, lai piešķirtu tiesības uzstādīt iekārtas, un 
ka tās ir savlaicīgas, nediskriminējošas un caurskatāmas, lai garantētu 
apstākļus godīgai un efektīvai konkurencei; 

194.2. Eiropas Parlamenta un Padomes 16.09.2002. direktīva par konkurenci elektronisko 
sakaru tīklu un pakalpojumu tirgū139 nosaka, ka frekvenču izmantošanas tiesības 
būtu jāpiešķir objektīvā, nediskriminējošā un caurredzamā kārtībā. 

195. Pakalpojumu sniegšanas tiesību nodošanu vai izņēmuma tiesības izmantot resursus Latvijā 
reglamentē Koncesiju likums140, kura mērķis ir noteikt koncesiju piešķiršanas kārtību, kā 
arī koncesijas līguma noslēgšanas pamatprincipus un kurā skaidrots koncesijas termins - 
pakalpojumu sniegšanas tiesību nodošana vai izņēmuma tiesības izmantot koncesijas 
resursus, kuri tiek nodoti uz noteiktu laiku, koncedentam un koncesionāram noslēdzot par 
to koncesijas līgumu. 

196. Normatīvais akts141 nosaka, ka kārtību, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības saziņas 
līdzekļu veidoto programmu apraide ciparformātā, nosaka Ministru kabinets. 

197. Satiksmes ministrijas izstrādātais un Ministru kabineta apstiprinātais normatīvais akts142: 

197.1.  nosaka, ka: 

197.1.1. Satiksmes ministrija pretendentu atlasē izvēlas komersantu, kurš nodrošinās 
televīzijas programmu zemes apraidi ciparformātā, līdz ar to uzticot noteiktas 
saimnieciskās darbības veikšanu trešajai personai; 

197.1.2. radiofrekvenču spektra 174-230 MHz un 470-862 MHz diapazonā lietošanas 
tiesības līdz 31.12.2013. piešķir pretendentu atlasē izvēlētajam komersantam, 
līdz ar to konkursa pretendenti piedalās arī valsts resursu - frekvenču 
konkursā vai izsolē; 

197.2. nenosaka, ka Satiksmes ministrijai komersanta, kuram tiks nodoti lietošanā valsts 
resursi, izvēlē būtu jāpiemēro Koncesiju likuma prasības. 

198. Koncesiju likums nosaka143, ka koncesijas piešķiršanas nosacījumos cita starpā ietverama 
informācija par: 

                                                 
138Eiropas Parlamenta un Padomes 07.03.2002. Direktīva 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem 
noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem. 
139 Eiropas Parlamenta un Padomes 16.09.2002. Direktīva 2002/77/EK par konkurenci elektronisko sakaru tīklu 
un pakalpojumu tirgū. 
140 Koncesiju likums, spēkā līdz 30.09.2009. 
141 Radio un televīzijas likuma 9.1 pants. 
142 MK 02.09.2008. noteikumu Nr.714 „Kārtība, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu 
veidoto programmu apraide ciparformātā” 6., 14.punkts. 
143 Koncesiju likuma 5.panta pirmā daļa, spēkā līdz 30.09.2009. 
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198.1. darbībām, kuras koncesionārs būs tiesīgs veikt, un par koncesionāram piešķirto 
tiesību apjomu; 

198.2. koncesijas piešķiršanas juridiskajiem un finansiālajiem noteikumiem, to skaitā par 
minimālo ieguldījumu apjomu, kā arī par nosacījumiem samaksas saņemšanai no 
patērētāja; 

198.3. maksājumiem valsts budžetā vai pašvaldības budžetā (ja tādi paredzēti par 
koncesijas piešķiršanu); 

198.4. iespējamo samaksas saņemšanas kārtību; 

198.5. kārtību, kādā koncesijas resursi tiks nodoti atpakaļ koncedentam līguma izbeigšanas 
vai izbeigšanās gadījumā; 

198.6. koncedenta tiesībām līguma darbības laikā būvēt tādus citur izvietotus objektus, kas 
veic koncesijas resursiem analogas funkcijas (ja tādas paredzētas); 

198.7. koncedenta garantijām koncesionāram attiecībā uz finansiālajiem un komerciālajiem 
riskiem (ja tādas paredzētas). 

199. Koncesiju likumā144 atsevišķi noteikts, ka izvērtējot piedāvājumu, papildus jāņem vērā 
piedāvātais samaksas apjoms, ko paredzēts ņemt no patērētāja, kā arī nosacījumi, ar kādiem 
objekts tiks nodots atpakaļ koncedentam līguma izbeigšanas vai izbeigšanās gadījumā. 

200. Satiksmes ministrijas sagatavotais un Ministru kabineta apstiprinātais normatīvais akts145 
par ciparu televīzijas ieviešanas kārtību neparedzēja nepieciešamību pretendentiem 
piedāvāt un komisijai izvērtēt pretendentu piedāvātos finanšu un komerciālos nosacījumus 
televīzijas programmu zemes apraidei ciparformātā. 

201. Pamatojoties uz Satiksmes ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu, 
Ministru kabinets 02.09.2008. noteica kārtību, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības 
saziņas līdzekļu veidoto programmu apraide ciparformātā146, paredzot, ka: 

201.1. Satiksmes ministrija līdz 15.11.2008. pretendentu atlasē izvēlas komersantu, kurš 
nodrošinās televīzijas programmu zemes apraidi ciparformātā; 

201.2. pretendentu atlasē komersantu vērtē: 

201.2.1. pēc tā līdzšinējās darbības pieredzes; 

201.2.2. ņem vērā, kādos termiņos tiks īstenota pāreja uz televīzijas programmu 
zemes apraidi ciparformātā; 

201.2.3. pakalpojumu ģeogrāfiskās pieejamības plānus; 

201.2.4. plānoto piesaistīto lietotāju skaitu uz 31.12.2013. un  

201.2.5. plānotos pasākumus sabiedrības informēšanā. 

202. Pamatojoties uz Satiksmes ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu, 
Ministru kabinets 28.10.2008. grozīja kārtību, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības 
saziņas līdzekļu veidoto programmu apraide ciparformātā147, pagarinot Satiksmes 
ministrijai noteikto termiņu komersanta izvēlei no 15.11.2008. līdz 15.12.2008., kas 

                                                 
144 Koncesijas likuma 8.panta trešā daļa, spēkā līdz 30.09.2009. 
145 MK 02.09.2008. noteikumi Nr.714 „Kārtība, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu 
veidoto programmu apraide ciparformātā”. 
146 MK 02.09.2008. noteikumu Nr.714 „Kārtība, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu 
veidoto programmu apraide ciparformātā” 6.punkts. 
147 MK 28.10.2008. noteikumu Nr.904 „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.714 
"Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu veidoto programmu apraides ciparformātā ieviešanas kārtība” 
1.punkts. 
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nozīmēja pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu no 10.11.2008. līdz 
10.12.2008. 

203. 30.09.2009. ar satiksmes ministra rīkojumu148 tika izveidota pretendentu atlases komisija 
komersanta izvēlei televīzijas programmu zemes apraidei ciparformātā (turpmāk – 
komisija) trīs balsstiesīgo locekļu sastāvā, nosakot, ka komisijai: 

203.1. ir tiesības pieaicināt komisijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām attiecīgās nozares 
ekspertus; 

203.2. jāizsludina pretendentu atlases konkurss līdz 10.10.2008.; 

203.3. jāpieņem lēmums par atbilstošāko piedāvājumu līdz 14.11.2008.; 

203.4. jāiesniedz satiksmes ministram tiesību akta projekts izvēlētā komersanta 
apstiprināšanai līdz 15.11.2008. tālākai virzībai uz Ministru kabinetu; 

203.5. konkursa nolikumā cita starpā jāparedz: 

203.5.1. aizliegums dalībai konkursā saistītiem komersantiem, tas ir tādiem 
komersantiem, kuriem vai kuros ir savstarpēja tieša vai netieša izšķiroša 
ietekme, kontrole vai līdzdalība, vai attiecībā uz kuriem ir trešajai personai 
vienlaicīgi ir tieša vai netieša izšķiroša ietekme, kontrole vai līdzdalība, kā 
izšķirošu ietekmi definējot iespēju tieši vai netieši kontrolēt lēmumu 
pieņemšanu komersantu pārvaldes institūcijās (dalībnieku sapulce, valde, 
padome); 

203.5.2. ka konkursa uzvarētājs 60 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas 
Ministru kabinetā nodibina tiesiskas attiecības ar valsts akciju sabiedrību 
"Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (turpmāk – LVRTC) par tās 
infrastruktūras izmantošanu televīzijas programmu zemes apraidei 
ciparformātā līdz 2013.gada 31.decembrim. 

204. 03.10.2008. Komisija apstiprināja konkursa nolikumu kandidāta atlasei televīzijas 
programmu zemes apraides nodrošināšanai ciparformātā149, cita starpā nosakot, ka: 

204.1. konkursa mērķis ir izvēlēties kandidātu, kurš nodrošinās pāreju uz televīzijas 
programmu zemes apraidi ciparformātā, izmantojot DVB-T un DVB-H ciparu 
televīzijas apraides tehnoloģijas radiofrekvenču spektra joslu diapazonu 174 – 
230 MHz un 470 – 862 MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas 
teritorijā līdz 2013. gada 31. decembrim; 

204.2. pretendents ir Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēts komersants ar darbības 
pieredzi elektronisko sakaru nozarē; 

204.3. pretendents dokumentus iesniedz valsts valodā. Ja dokuments ir svešvalodā, 
pretendents tam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu 
tulkojumu valsts valodā; 

204.4. ārvalstīs izdotos dokumentus pretendents attiecīgi legalizē normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā; 

204.5. Intereses apliecinājumu (turpmāk tekstā - pretendenta piedāvājumu) pretendents 
iesniedz līdz 10.11.2008; 

                                                 
148 Satiksmes ministrijas 30.09.2008. rīkojums Nr. 01.-01-03/188 „Par konkursa komisijas izveidi komersanta 
izvēlei televīzijas programmu zemes apraidei ciparformātā”. 
149 Nolikums „Kandidāta atlase televīzijas programmu zemes apraides nodrošināšanai ciparformātā”, apstiprināts 
LR Satiksmes ministrijas komisijas 03.10.2008. sēdē (protokols Nr.1). 
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204.6. lai noskaidrotu ar konkursu saistītus jautājumus, interesenti tos iesniedz līdz 
01.11.2008; 

204.7. saņemto interesenta jautājumu par konkursa norisi, kā arī atbildi uz saņemto 
jautājumu komisija nosūta visiem interesentiem, kuri uz jautājuma saņemšanas brīdi 
ir izņēmuši nolikumu; 

204.8. komisija iesniegtos pretendenta piedāvājumus atver atvēršanas sēdē 2008. gada 
12.00 Satiksmes ministrijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 415. kab.; 

204.9. ja komisija konstatē, ka divi vai vairāki pretendenti ir saistīti, komisija par to 
rakstveidā informē saistītos pretendentus, un tie divu dienu laikā izlemj, kurš 
turpinās piedalīties atlasē. Ja pretendenti nepieņem lēmumu, atlasē turpina 
piedalīties pirmais pretendenta piedāvājumu iesniegušais pretendents. Ja pretendenti 
nevienojas, un pretendenta piedāvājumi ir iesniegti vienlaicīgi, komisija no dalības 
atlasē izslēdz abus pretendentus; 

204.10. komisija izvērtē pretendenta tehnisko piedāvājumu pēc 12 noteiktajiem vērtēšanas 
kritērijiem. 

12 konkursa nolikumā norādītie vērtēšanas kritēriji neiekļauj divus no pieciem 
normatīvajā aktā150 noteiktajiem kritērijiem, kuri paredzēja, ka tiek vērtēti arī: 

– pakalpojumu ģeogrāfiskās pieejamības plāni; 

– plānotais piesaistīto lietotāju skaits uz 31.12.2013.  

204.11. vērtēšanas kritērijs pretendenta piedāvājums atbilst konkursa mērķim tiek vērtēts 
diapazonā no 0 līdz 10 punktiem 

204.12. komisija izvērtē pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību vērtēšanas diapazonu 
ietvaros: 

204.12.1. diapazonā „A” vērtējot vērtēšanas kritērijiem visatbilstošāko 
piedāvājumu; 

204.12.2. diapazonā „V” vērtējot vērtēšanas kritērijiem atbilstošus piedāvājumus, 
kas satur kļūdas, nepilnīgu informāciju, kā arī pretendenta piedāvātie 
projekta īstenošanas termiņi ir „sliktāki” nekā „A” diapazonā iedalītajam 
pretendentam; 

204.12.3. diapazonā „Z” vērtējot vērtēšanas kritērijiem atbilstošus piedāvājumus, 
kas satur būtiskas kļūdas, nepilnīgu informāciju, kā arī pretendenta 
piedāvātie projekta īstenošanas termiņi ir „sliktāki” nekā „B” diapazonā 
iedalītajam pretendentam; 

204.12.4. ja viena diapazona ietvaros ir vairāku pretendentu pretendenta 
piedāvājumi, tos vērtē salīdzinot savā starpā, ja diapazona ietvaros ir tikai 
viena pretendenta piedāvājums, tad tas tiek vērtēts ar augstāko diapazona 
vērtējumu. 

Piemēram, vērtēšanas kritērijam publicitātes un informācijas izplatīšanas 
aktivitāšu apjoms paredzētie vērtēšanas diapazoni ir A (6-8 punkti), V (3-5 
punkti), Z (1-2 punkti). 

204.13. komisija ir tiesīga jebkurā laikā no pretendenta rakstveidā pieprasīt sniegt papildu 
skaidrojumu par pretendenta iesniegto pretendenta piedāvājumu;  

                                                 
150 MK 02.09.2008. noteikumu Nr.714 „Kārtība, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu 
veidoto programmu apraide ciparformātā” 6.punkts. 
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204.14. vērtēšanas nosacījumi paredz, ka gadījumā, ja atlases kritērijus (pretendenta 
piedāvājums iesniegts termiņā, ir atbilstoši parakstīts, atbilst atlases priekšmetam, 
pretendents ir LR vai ārvalstu komersants ar pieredzi elektronisko sakaru nozarē, 
tam nav nodokļu parādu un tas neatrodas likvidācijas vai maksātnespējas procesā, 
kā arī apņemas realizēt projektu līdz 01.12.2011.) iztur tikai viens pretendents, tas 
netiek vērtēts atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, un tiek atzīts par uzvarētāju. 

204.15. uzvarētājam tiek papildu piešķirtas pēc pārejas no analogās apraides uz 
ciparformāta apraidi atbrīvojušās frekvenču spektra joslas. 

205. Konkursa nolikumam ir pievienoti pieci pielikumi151, tajā skaitā: 

205.1. Tehniskā specifikācija uz vienas A4 formāta lapas. Trīs152 no 10 Tehniskās 
specifikācijas prasībām dublē konkursa nolikuma prasības; 

205.2. Tehniskā piedāvājuma apraksts, nosakot iesniegt: 

205.2.1. pretendenta pieredzes aprakstu; 

205.2.2. plānoto tehnoloģisko un tehnisko risinājumu; 

205.2.3. plānoto elektronisko sakaru pakalpojumu klāstu un to ieviešanas termiņus; 

205.2.4. plānoto elektronisko sakaru tīkla ģeogrāfisko pārklājumu (pa gadiem); 

205.2.5. informāciju par esošās infrastruktūras izmantošanu pārejas veikšanā, 

nenosakot prasības un formātu iesniedzamajai informācijai. 

Piemēram: 

- konkursa nolikuma pielikumā153 norādīts pretendenta piedāvājuma vērtēšanas kritērijs 
publicitātes un informācijas izplatīšanas apjoms, savukārt nolikumā nav sniegta 
norāde, kādas aktivitātes, kādā kvalitātē un apjomā tiek sagaidītas un ir nepieciešamas; 

- konkursa nolikuma pielikumā154 norādīts pretendenta piedāvājuma vērtēšanas kritērijs 
piedāvātais programmu klāsts līdz pilnai pārejas realizēšanai uz zemes apraidi 
ciparformātā, savukārt nolikumā nav sniegta norāde kādas televīzijas programmas tiks 
iekļautas obligāti retranslējamo programmu sarakstā. 

206. Konkursa nolikuma pielikumā155 norādīti pretendenta piedāvājuma vērtēšanas kritēriji, tajā 
skaitā: 

206.1. tehniskajā piedāvājumā projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas; 

206.2. tehniskajā piedāvājumā demonstrēta pietiekama tehniskā ekspertīze; 

206.3. pretendenta piedāvājumā ir skaidri norādīts; 

206.4. u.c. 

207. Konkursa nolikumā156 ir noteikts, ka konkursa uzvarētājam 60 darba dienu laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā ir pienākums nodibināt tiesiskas attiecības ar 

                                                 
151 Nolikuma „Kandidāta atlase televīzijas programmu zemes apraides nodrošināšanai ciparformātā”, apstiprināts 
LR SM komisijas 03.10.2008. sēdē (protokols Nr.1) 1. – 5. pielikums. 
152 Nolikuma „Kandidāta atlase televīzijas programmu zemes apraides nodrošināšanai ciparformātā”, apstiprināts 
LR SM komisijas 03.10.2008. sēdē (protokols Nr.1) 3. pielikuma 2., 7. un 9. punkts. 
153 Satiksmes ministrijas 03.10.2008. nolikuma „Kandidāta atlase televīzijas programmu zemes apraides 
nodrošināšanai ciparformātā” 5.pielikums. 
154 Satiksmes ministrijas 03.10.2008. nolikuma „Kandidāta atlase televīzijas programmu zemes apraides 
nodrošināšanai ciparformātā” 5.pielikums. 
155 Satiksmes ministrijas 03.10.2008. nolikuma „Kandidāta atlase televīzijas programmu zemes apraides 
nodrošināšanai ciparformātā” 5.pielikums. 
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LVRTC par tās infrastruktūras izmantošanu televīzijas programmu zemes apraides 
ciparformātā nodrošināšanai, nepievienojot līguma projektu ar sadarbības finanšu un 
komerciālajiem nosacījumiem, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību. 

208. Konkursa komisijas skaidrojumos par konkursa nolikumu, kas uzskatāmi par neatņemamu 
konkursa nolikuma sastāvdaļu, konkursa komisija: 

208.1. atbildot uz jautājumu, vai pretendentam jāveic būvniecība arī savai apraides 
infrastruktūrai, ietverot apraides torņus, mastus un antenas vai arī kandidātam būs 
dota iespēja (iespējams pat obligāta prasība) izmantot esošo un turpmāk attīstāmo 
LVRTC apraides infrastruktūru, norādīja, ka konkursa uzvarētājam ir pienākums 
nodibināt tiesiskās attiecības ar LVRTC par tā infrastruktūras izmantošanu, tādējādi 
norādot uz prasību izmantot visu esošo un turpmāk attīstāmo LVRTC zemes ciparu 
televīzijas apraides infrastruktūru157; 

208.2. atbildot uz jautājumu, vai, ņemot vērā nepieciešamību ciparu televīzijas apraides 
uztveršanai ar mobilām galaiekārtām veidot blīvāku pārklājumu vietās, kur LVRTC 
ne vienmēr ir pietiekami resursi, infrastruktūras izveidē ir pienākums izmantot 
vienīgi LVRTC tīklu, norādīja, ka uzvarētājam jāizmanto LVRTC infrastruktūra, 
izņemot gadījumus, kad LVRTC apstiprina, ka nevar nodrošināt nepieciešamo 
infrastruktūru158, tādējādi norādot uz prasību izmantot LVRTC apraides 
infrastruktūru pat DVB-H apraides gadījumā. 

209. LVRTC investīciju plāns paredzēja visas zemes ciparu televīzijas apraidei nepieciešamās 
infrastruktūras izveidi, tajā skaitā nepieciešamo iekārtu iegādi Rīgā un Rīgas reģionā159. 

210. 31.10.2008. Komisija grozīja konkursa nolikumu kandidāta atlasei televīzijas programmu 
zemes apraides nodrošināšanai ciparformātā160, cita starpā: 

210.1. nosakot pretendenta piedāvājuma iesniegšanas datumu – 10.12.2008. plkst. 12.00; 

210.2. pagarinot interesentu jautājumu iesniegšanas termiņu līdz 01.12.2008. 

211. Valsts kontroles revidenti neieguva pierādījumus, ka konkursa nolikuma sagatavošanai 
Satiksmes ministrija papildu Satiksmes ministrijas darbiniekiem būtu pieaicinājusi nozares 
ekspertus. 

212. Satiksmes ministrija nespēja uzrādīt Valsts kontroles revidentiem konkursa nolikumu 
izņēmušo pretendentu reģistru. 

213. Laika periodā no 03.10.2008. līdz 10.11.2008. konkursa nolikumu izņēma arī divi ārvalstu 
pretendenti (TDF S.A.S., Francija un AS Viasat, Igaunija), no kuriem viens - TDF S.A.S., 
Francija iesniedza pretendenta piedāvājumu. 

214. Laika periodā pēc konkursa izsludināšanas (03.10.2008. līdz 01.12.2008.) konkursa 
nolikumu izņēmušie pretendenti lūdza vismaz 56 skaidrojumus par konkursa 
nosacījumiem, tajā skaitā uzdodot jautājumus par šādiem būtiskiem, konkursa nolikumā 
neiekļautiem nosacījumiem: 

214.1. uzvarētājam piešķiramo tiesību apjomu; 

214.2. tiesību piešķiršanas finansiālajiem noteikumiem un minimālo ieguldījumu apjomu; 

                                                                                                                                                         
156 Satiksmes ministrijas 03.10.2008. nolikuma „Kandidāta atlase televīzijas programmu zemes apraides 
nodrošināšanai ciparformātā” 50.punkts. 
157 Konkursa komisijas 23.10.2008. protokola Nr. 3 skaidrojums Nr. 2 
158 Konkursa komisijas 03.12.2008. protokola Nr. 5 skaidrojums Nr. 4. 
159 VK un LVRTC 02.11.2009. sanāksmes protokols. 
160 LR SM komisijas 03.10.2008. sēdē (protokols Nr.1 apstiprinātais nolikums „Kandidāta atlase televīzijas 
programmu zemes apraides nodrošināšanai ciparformātā”. 
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214.3. uzvarētāja sniegtajām garantijām attiecībā uz finanšu un komerciālajiem riskiem; 

214.4. konkursa rezultātā noslēdzamā līguma ar LVRTC finanšu un komerciālajiem 
nosacījumiem. 

215. Satiksmes ministrija sniedza skaidrojumus elektroniski - četrās atbilžu kārtās – 
21.10.2008., 23.10.2008., 04.11.2008. un 04.12.2008. 

216. Izlases kārtā pārbaudot komisijas sniegtās atbildes uz pretendentu jautājumiem, revidenti 
konstatēja, ka komisija ir aicinājusi pretendentus vērsties pie trešajām pusēm: 

216.1. LVRTC, kurš arī piedalījās konkursā; 

216.2. valsts akciju sabiedrībā „Elektronisko sakaru direkcija”; 

216.3. NRTP, 

lai saņemtu atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem.  

Piemēram, no līdz 20.10.2008. uzdotajiem 16 pretendentu jautājumiem, astoņi ir atbildēti, 
par diviem atbildes nav sniegtas, bet atbilžu saņemšanai uz sešiem jautājumiem 
pretendenti aicināti vērsties VAS „Elektronisko sakaru direkcija”, NRTP un LVRTC161. 

217. Izvērtējot skaidrojumu sagatavošanas procesu, revidenti konstatēja, ka konkursa komisija 
piesaistīja LVRTC pārstāvjus kā nozares ekspertus skaidrojumu par pretendentu 
uzdotajiem jautājumiem izstrādē162, un vienlaikus sūtīja izstrādātos skaidrojumus LVRTC 
kā konkursa pretendentam163.  

218. VAS „Elektronisko sakaru direkcija” un NRTP nav pārstāvētas konkursa komisijā, un 
tādējādi nav tikušas iesaistītas ne konkursa nolikuma izstrādē, ne vērtēšanā, kā arī tām nav 
saistošas konkursa nolikuma prasības par atbilžu uz saņemtajiem jautājumiem nosūtīšanu 
visiem interesentiem, kuri uz jautājuma saņemšanas brīdi ir izņēmuši nolikumu. 

219. NRTP organizēja atsevišķas tikšanās tikai ar jautājumus uzdevušiem pretendentiem164, lai 
sniegtu savu interpretāciju par konkursa nosacījumiem, vienlaikus norādot, ka NRTP nav 
kompetenta un tiesīga sniegt oficiālus skaidrojumus, jo tā ir Satiksmes ministrijas un tās 
izveidotās komisijas kompetence. Konkursa komisijas pārstāvji minētajās sanāksmēs 
nepiedalījās. 

220. VAS „Elektronisko sakaru direkcija” dažiem pretendentiem atteicās sniegt informāciju, 
norādot, ka informācija jau ir Satiksmes ministrijas rīcībā165, vienlaikus piedāvājot 
atsevišķas tikšanās ar pretendentiem papildu jautājumu gadījumā pēc Satiksmes ministrijas 
skaidrojuma saņemšanas, savukārt ar citiem pretendentiem tikās, sniedzot savu 
interpretāciju par konkursa nosacījumiem166. 

221. Izlases kārtā pārbaudot saraksti ar pretendentiem, revidenti konstatēja, ka skaidrojums 
Nr. 2 par interesentu uzdotajiem jautājumiem dažiem pretendentiem tika sniegts 
23.10.2008.167, savukārt 19 pretendentiem – 27.10.2008168.  

222. Laika periodā no 21.10.2008. līdz 04.12.2008 sagatavotajos četros konkursa komisijas 
skaidrojumos169 joprojām nebija iekļautas atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar 

                                                 
161 Konkursa komisijas 21.10.2008. protokola Nr. 2 pielikums. 
162 Konkursa komisijas 23.10.2008., 31.10.2008 un 03.12.2008. protokoli Nr. 2, 3 un 4. 
163 Satiksmes ministrijas 21.10.2008., 04.11.2008., 04.12.2008. e-pasta vēstules LVRTC. 
164 SIA „Lattelecom” 21.11.2008. vēstule Satiksmes ministrijai Nr.22749; SIA „Baltcom TV SIA” 31.10.2008. 
vēstule Satiksmes ministrijai Nr.516. 
165 Elektronisko sakaru direkcijas 29.10.2008. vēstule SIA „Baltkom TV SIA” Nr. 6-2-26/4172. 
166 SIA „Lattelecom” 29.10.2008. vēstule Satiksmes ministrijai Nr.21175. 
167 SIA „Baltkom TV SIA” 31.10.2008. vēstule Satiksmes ministrijai Nr.516. 
168 Satiksmes ministrijas 27.10.2008. e-pasts firmām TDF, LVRTC, Latvenergo, u.c. ; Satiksmes ministrijas 
04.11.2008. e-pasts firmai TDF. 
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pretendentu iespēju veikt pilnu investīciju aprēķinu, piemēram, informējot pretendentus, 
ka: 

222.1. uzsākot apraidi ciparformātā uzvarētājam būs jāvienojas ar raidorganizācijām par 
programmu pārraides kārtību un jānodrošina, ka raidorganizācijas slēdz analogo 
apraidi170; 

222.2. nepieciešamā LVRTC infrastruktūras attīstība atbilstoši pretendenta piedāvājuma 
risinājumam tiks skaņota ar LVRTC pēc tiesisko attiecību nodibināšanas starp 
uzvarētāju un LVRTC171; 

222.3. maksa par LVRTC infrastruktūras izmantošanu tiks noteikta pēc tiesisko attiecību 
nodibināšanas starp uzvarētāju un LVRTC172. 

223. Satiksmes ministrija atbildes uz interesentu jautājumiem sniedza līdz 35 kalendāro dienu 
laikā, piemēram, uz SIA „Lattelecom” 29.10.2008. pieprasījumu atbildēja 04.12.2008, 
savukārt LVRTC atbildes uz interesenta jautājumiem par tā infrastruktūras izmantošanu 
tika sniegtas, pārsniedzot 14 kalendārās dienas. 

224. Konkursa pretendenta - LVRTC 100% kapitāla daļas pieder Latvijas valstij, kapitāla daļu 
turētāja ir Satiksmes ministrija, savukārt SIA „Lattelecom” Latvijas valstij ir 51% kapitāla 
daļas, to turētāja ir VAS ,,Privatizācijas aģentūra” (vienotais reģistrācijas Nr. 
40003192154).  

225. Konkursa nolikumu pieprasīja un izņēma gan LVTRC, gan SIA „Lattelecom”. Konkursa 
komisija neveica konkursa nolikumā paredzētās darbības un neinformēja minētos 
pretendentus par vienlaicīgu dalību konkursā, tādējādi dodot tiem iespēju pieņemt lēmumu 
par pretendenta piedāvājuma uzturēšanu spēkā un / vai atsaukšanu.  

226. Pretendenta piedāvājumus neiesniedza vairāki elektronisko sakaru nozares komersanti, kuri 
bija izņēmuši konkursa nolikumu. 

227. Pretendentu piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 10.12.2008. konkursa komisija, akceptēja 
visus sešus pretendentu iesniegtos pretendenta piedāvājumus, tos pārbaudot pretendenta 
piedāvājumu iesniegšanas secībā: 

227.1. SIA „DauTKom TV”, Latvijas Republika (vienotais reģistrācijas Nr. 41503014963); 

227.2. TDF S.A.S., Francija; 

227.3. LVRTC, Latvijas Republika; 

227.4. SIA „Televideotīkls”, Latvijas Republika (vienotais reģistrācijas Nr. 4000306994); 

227.5. SIA „Lattelecom”, Latvijas Republika; 

227.6. SIA „Baltkom TV”, Latvijas Republika (vienotais reģistrācijas Nr. 40003005264)173, 
bet 

pretēji konkursa nolikumā norādītajam nepieņemot lēmumu, ka gadījumā, ja saistītie 
pretendenti nav vienojušies par to, kurš turpinās dalību konkursā, atlasē turpina piedalīties 
pirmais pretendenta piedāvājumu iesniegušais pretendents, šajā gadījumā LVRTC.  

228. Pretendentu pretendenta piedāvājumu vērtēšanas sanāksmē 11.12.2008. konkursa komisija 
konstatēja, ka: 

                                                                                                                                                         
169 Konkursa komisijas 21.10.2008., 23.10.2008., 31.10.2008 un 03.12.2008. protokolu pielikumi. 
170 Konkursa komisijas 31.10.2008 un 03.12.2008. protokolu pielikumi Nr.3 un Nr.4. 
171 Konkursa komisijas 23.10.2008. protokola Nr. 2 pielikums. 
172 Konkursa komisijas 21.10.2008.protokola Nr. 1 pielikums. 
173 Konkursa komisijas 10.12.2008. sēdes protokols Nr. 6. 
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228.1. saskaņā ar konkursa nolikumu, uzvarētājam ir jāslēdz sadarbības līgums ar LVRTC 
par infrastruktūras izmantošanu; 

228.2. LVRTC kā pretendenta piedāvājumu iesniegušais pretendents nevar slēgt līgumu 
pats ar sevi, 

un noraidīja LVRTC pretendenta piedāvājumu. 

229. Pretendentu pretendenta piedāvājumu vērtēšanas sanāksmē piedalījās divi no trim 
balsstiesīgajiem komisijas locekļiem, nepiesaistot ne nozares ekspertus, ne Elektronisko 
sakaru direkcijas un NRTVP pārstāvjus, kuri bija snieguši skaidrojumus par pretendentu 
uzdotajiem jautājumiem174.  

230. Konkursa vērtēšanas sanāksme notika 15.12.2009., un lēmumi par pārējiem pieciem 
pretendentu piedāvājumiem tika pieņemti: 

230.1. nepieprasot pretendentiem skaidrojumus par iesniegto informāciju; 

230.2. aptuveni 3,5 stundu laikā, izmantojot arī pārtraukumus175. 

231. Vērtēšanas protokolā ir iekļauti tikai abu komisijas locekļu pretendentiem piešķirtie punkti: 

231.1. nesniedzot pamatojumu pretendentu iekļaušanai kādā no trim vērtēšanas 
diapazoniem; 

231.2. nesniedzot pamatojumu piešķirtajam punktu skaitam izvēlētajā diapazonā.  

232. Vērtēšanas rezultātā konkursa komisija sniedza šādu pretendentu pretendenta piedāvājumu 
vērtējumu: 

8. tabula 

Konkursa „Kandidāta atlase televīzijas programmu zemes apraides nodrošināšanai 
ciparformātā” vērtēšanas rezultāti 

Nr.p. 
k. 

Pretendents Punktu 
skaits 

1. SIA „DauTKom TV”, Latvijas Republika  45 
2. TDF S.A.S., Francija  84 
3. SIA „Televideotīkls”, Latvijas Republika  53 
4. SIA „Lattelecom”, Latvijas Republika  97 
5. SIA „Baltkom TV”, Latvijas Republika  94 

233. SIA „Lattelecom” pretendenta piedāvājumā ir norādījusi projekta risinājuma tehnisko 
nodrošinājumu176, tajā skaitā: 

233.1. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

233.2. SIA ,,Hannu Digital” īpašumā esošā tehnikas kompleksa, kas nodrošina ciparu 
televīzijas apraidi Rīgas pilsētā un Rīgas reģionā 80 km rādiusā, izmantošanu.  

234.  (Ierobežotas pieejamības informācija). 

235. SIA „Lattelecom” pretendenta piedāvājumā, cita starpā, norādīts, ka DVB-T tīkla izvēršana 
sāksies ar Rīgu un Rīgas rajonu, kur ciparu televīzijas apraide tiks uzsākta nekavējoties, 
izmantojot SIA „Lattelecom” partnera – SIA „Hannu Digital” rīcībā esošo DVB-T apraides 
kompleksu, kurš pašlaik darbojas testa režīmā. 

                                                 
174 Konkursa komisijas 15.12.2008. sēdes protokols Nr. 8. 
175 Konkursa komisijas 15.12.2008. sēdes protokols Nr. 8. 
176  SIA „Lattelecom” 10.12.2008. pretendenta piedāvājuma konkursam „Kandidāta atlase televīzijas programmu 
zemes apraides nodrošināšanai ciparformātā” 21.-22.lp.  
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236. Digitālās virszemes televīzijas pārraidīšanu testa režīmā SIA „Hannu Digital” uzsāka 
20.09.2007., izmantojot kompānijas „Kempmayer Media Latvia” savulaik iepirkto 
tehniku177. 

Testus apmaksāja „Baltkom TV”, un testu sekmīgas pabeigšanas rezultātā „Baltkom TV” 
plānoja kļūt par tehnikas īpašnieku. Iekārtas, kuras raida digitālo televīziju savulaik nopirka 
„Kempmayer Media Latvia”, un tās ir tās pašas, kuras četrus gadus turēja muitas 
noliktavās178. 

Papildus raidītājiem ir piegādāta un uzstādīta arī Teleste galvas stacija, kas spēj apkalpot 
līdz 150 TV programmām MPEG-2 kodējumā179. 

237. Konkursa komisijas sagatavotajos vērtēšanas dokumentos nav dokumentēts:  

237.1. izvērtējums par SIA „Lattelecom” piedāvājuma, kas paredz izmantot SIA ,,Hannu 
Digital” tehnikas kompleksu ciparu televīzijas apraides nodrošināšanai Rīgas pilsētā 
un Rīgas reģionā 80 km rādiusā, atbilstību konkursa nolikuma180 prasībai nodibināt 
tiesiskas attiecības ar LVRTC par tā infrastruktūras izmantošanu televīzijas 
programmu zemes apraides ciparformātā nodrošināšanai;  

237.2. pretendenta piedāvājumiem piešķirto punktu skaita pamatojums.  

238. Satiksmes ministrija norāda181, ka: 

238.1. piesaistot SIA „Hannu Digital”, SIA „Lattelekom”, iespējams, ņēmusi vērā, ka uz 
piedāvājuma iesniegšanas brīdi SIA „Hannu Digital” jau bija izveidota un 
funkcionējoša tehniskā platforma apraides nodrošināšanai Rīgā un tās reģionā, 
nodrošinot nekavējošu ciparu apraides uzsākšanu; 

238.2. tā kā SIA „Hannu Digital” uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi jau bija izveidota un 
funkcionējoša tehniskā platforma, tās izmantošana nodrošināja nekavējošu ciparu 
apraides uzsākšanu vismaz Rīgā un tās reģionā, savukārt LVRTC tajā brīdī nebija 
tehnisku iespēju uzsākt nekavējošu apraidi. 

239. Izlases kārtā pārbaudot konkursa komisijas piešķirto vērtējumu, revidenti konstatēja, ka 
nav pietiekama pamatojuma pretendentu piedāvājuma atbilstošam atspoguļojumam 
vērtējumā, un nav izskaidrojami punktu piešķiršanas principi, jo, piemēram: 

239.1. saskaņā ar kritēriju publicitātes un informācijas izplatīšanas aktivitāšu apjoms 
piešķirto punktu skaits trim kopumā visaugstāko vērtējumu saņēmušajiem 
pretendentiem SIA „Lattelekom”, SIA „Baltkom TV” un TDF S.A.S.: 

239.1.1. SIA „Lattelecom” – 8 punkti (visaugstākais vērtējums „A” diapazonā); 

239.1.2. SIA „Baltkom TV” – 7 punkti (vidējais vērtējums „A” diapazonā); 

239.1.3. TDF S.A.S. – 4 punkti (vidējais vērtējums „V” diapazonā) (skat. 
2.pielikumu); 

239.2. saskaņā ar kritēriju piedāvātie televīzijas programmu zemes apraides ciparformātā 
ieviešanas termiņi visā Latvijas teritorijā (izņemot Rīgu un Rīgas plānošanas 
reģionu) piešķirto punktu skaits trim kopumā visaugstāko vērtējumu saņēmušajiem 
pretendentiem SIA „Lattelekom”, SIA „Baltkom TV” un TDF S.A.S.: 

                                                 
177 LETA 21.09.2007. ziņa. 
178 TVNet 20.09.2007. ziņa. 
179 TVNet 20.09.2007. ziņa. 
180 Satiksmes ministrijas 03.10.2008. apstiprinātā nolikuma „Kandidāta atlase televīzijas programmu zemes 
apraides nodrošināšanai ciparformātā” 50.punkts. 
181 28.10.2009. Satiksmes ministrijas vēstule Nr. 02-07.2/25IP „Par viedokļa par revīzijas ziņojuma projektu 
revīzijas lietā Nr. 5.1-2-2/2009 iesniegšanu”. 
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239.2.1. SIA „Lattelekom” – 13 punkti; 

239.2.2. SIA „Baltkom TV” – 12 punkti; 

239.2.3.  TDF S.A.S. – 11 punkti (skat. 2. pielikumu);  

[Ierobežotas pieejamības informācija], SIA „Lattelekom” zemes apraidi ciparformātā visā 
Latvijas teritorijā faktiski nebija ieviesusi. 

Satiksmes ministrija sniedz skaidrojumu182, ka zemes ciparu televīzijas ieviešanas 
pabeigšanas termiņš ir saistīts ar: 

- normatīvā akta183 pieņemšanas un tā spēkā stāšanās faktisko brīdi; 

- LVRTC infrastruktūras iegādes pilnīgas pabeigšanas termiņa kavēšanos saistībā ar 
publiskajiem iepirkumiem. 

240. 04.01.2009. Satiksmes ministrija informēja184 Ministru kabinetu, ka par pretendentu atlases 
uzvarētāju atzīts SIA „Lattelecom”, kurš ieguva lielāko punktu kopsummu. 

241. 17.02.2009. Ministru kabinets apstiprināja185 SIA „Lattelecom” par komersantu, kurš 
nodrošinās televīzijas apraidi ciparformātā. 

Secinājumi 
242. Ņemot vērā, ka: 

242.1. laika posmā, kad Satiksmes ministrija organizēja konkursu par privātā partnera 
piesaisti zemes ciparu televīzijas ieviešanas projektam, Eiropas Kopienu līmeņa 
direktīvu, kas nosaka veicamās darbības gadījumos, ja publiskā sektora institūcija 
uztic kādas saimnieciskās darbības veikšanu trešajai personai, nosacījumi bija tālāk 
detalizēti nacionālajos tiesību aktos - Koncesiju likumā un Publisko iepirkumu 
likumā; 

242.2. pakalpojumu sniegšanas tiesību nodošanu vai izņēmuma tiesības izmantot resursus 
Latvijā reglamentē Koncesiju likums186, kura mērķis ir noteikt koncesiju 
piešķiršanas kārtību, kā arī koncesijas līguma noslēgšanas pamatprincipus un skaidro 
koncesijas terminu - pakalpojumu sniegšanas tiesību nodošana vai izņēmuma 
tiesības izmantot koncesijas resursus, kuri tiek nodoti uz noteiktu laiku, 
koncedentam un koncesionāram noslēdzot par to koncesijas līgumu; 

242.3. radiofrekvenču spektrs ir limitēts valsts resurss, un Ministru kabinets pēc Satiksmes 
ministrijas ierosinājuma konkursā par zemes ciparu televīzijas ieviešanu nodeva 
SIA „Lattelekom” ekskluzīvas tiesības līdz 31.12.2013. lietot valsts resursus - 
radiofrekvenču spektru 174-230 MHz un 470-862 MHz diapazonā;  

242.4. arī konkursa pretendentu uzdotie jautājumi, tajā skaitā par slēdzamā līguma finanšu 
un komerciālajiem nosacījumiem un minimālo ieguldījumu apjomu, norāda uz 
konkursa atbilstību Koncesijas likuma būtībai; 

                                                 
182 Satiksmes ministrijas 28.10.2009. vēstule Nr.02-07.2/25IP Valsts kontrolei „Par viedokļa par revīzijas 
ziņojuma projektu revīzijas lietā Nr.5.1-2-2/2009 iesniegšanu”. 
183 MK 17.02.2009. rīkojuma Nr.115 „Par elektronisko sakaru komersanta apstiprināšanu televīzijas programmu 
zemes apraidei ciparformātā”. 
184 Satiksmes ministrijas 08.01.2009. vēstule Valsts kancelejai Nr.01.01-10/2 „Par Ministru kabineta rīkojuma 
projektu „Par elektronisko sakaru komersanta apstiprināšanu televīzijas programmu zemes apraidei ciparformātā 
nodrošināšanai”. 
185 MK 17.02.2009. rīkojuma Nr.115 „Par elektronisko sakaru komersanta apstiprināšanu televīzijas programmu 
zemes apraidei ciparformātā” 1.punkts, 4.3.apakšpunkts. 
186 Koncesiju likuma 1.panta 2.apakšpunkts, 2., 5., 6., 11., 12.pants, spēkā līdz 30.09.2009. 
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242.5. elektronisko sakaru nozares direktīvas paredz, ka radio frekvences ir būtisks 
ieguldījums radio elektronisko komunikāciju pakalpojumos un tāpēc, ciktāl tās 
attiecas uz šādiem pakalpojumiem, valsts pārvaldes iestādēm tās būtu jāsadala un 
jāpiešķir saskaņā objektīviem, caurskatāmiem un nediskriminējošiem kritērijiem; 

242.6. normatīvais akts187 nosaka elektronisko sakaru komersantam, kurš veic televīzijas 
programmu zemes apraidi ciparformātā, nodrošināt galalietotājiem iespēju bez 
maksas saņemt noteiktas televīzijas programmas, kas papildus norāda uz Koncesiju 
likumā paredzēto pakalpojumu sniegšanas tiesību nodošanu,   

Satiksmes ministrijas izstrādātais normatīvā akta188 projekts neatbilda Eiropas Savienības 
un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām par caurskatāmības un vienādas 
attieksmes principu īstenošanu, jo neizmantoja iespēju komersanta atlasē piemērot daļu 
Publisko iepirkumu likuma procedūru, veicinot caurskatāmības un vienādas attieksmes 
principu īstenošanu, kā arī piemērot Koncesiju likuma nosacījumus, tajā skaitā: 

242.7. nenoteica valsts resursu piešķiršanas juridiskos un finansiālos noteikumus, tajā 
skaitā par minimālo ieguldījumu apjomu, LVRTC infrastruktūras apmaksu, kā arī 
nosacījumus samaksas saņemšanai no patērētāja; 

242.8. kārtību, kādā valsts resursi tiks nodoti atpakaļ valstij līguma izbeigšanas vai 
izbeigšanās gadījumā. 

243. Izveidojot konkursa komisiju kandidāta atlasei gandrīz mēnesi pēc normatīvā akta189, kurš 
noteica kārtību, kādā tiek ieviesta televīzijas programmu apraide ciparformātā, 
pieņemšanas Ministru kabinetā, Satiksmes ministrija radīja situāciju, ka: 

243.1. nepieaicinot nozares ekspertus, izņemot Satiksmes ministrijas speciālistus, četrās 
darba dienās tika izstrādāts apjomīga un sarežģīta konkursa nepilnīgs nolikums, kā 
rezultātā nepieteicās visi potenciālie konkursa pretendenti un tika samazināta 
konkurence; 

243.2. pretendentu, tajā skaitā ārvalstu pretendentu, piedāvājumu sagatavošanai un 
tulkošanai latviešu valodā, tika paredzētas 30 kalendārās dienas, kas nav samērojams 
ar Publisko iepirkumu likumā iekļautajiem termiņiem, kas uzskatāmi par aprobētu 
labo praksi, tādejādi, iespējams, ierobežojot pretendentu, īpaši ārvalstu, iespējas, 
papildus ņemot vērā to, ka: 

243.2.1. konkursa nolikums bija pieejams tikai latviešu valodā, un iekļāva prasību 
ārvalstu pretendentiem nodrošināt notariāli apstiprinātu piedāvājuma 
tulkojumu latviešu valodā; 

243.2.2. konkursa nolikumā nebija iekļauta būtiska informācija, tajā skaitā tiesību 
piešķiršanas finansiālie nosacījumi, minimālais ieguldījumu apjoms, 
uzvarētājam piešķiramo tiesību apjoms, ko pretendenti pieprasīja ne tikai no 
Satiksmes ministrijas, bet arī no LVRTC, VAS „Elektronisko sakaru 
direkcija” un NRTP; 

243.3. konkursa piedāvājumu vērtēšanai tika paredzētas četras darba dienas, kas vērtējams 
kā nepietiekams laika posms visatbilstošākā kandidāta atlasei apjomīga un sarežģīta 
konkursa rezultātā, ko laika posmā no 03.10.2008. līdz 15.12.2008. pierādīja 
konkursa norise. 

                                                 
187 MK 02.09.2008. noteikumu Nr.714 „Kārtība, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu 
veidoto programmu apraide ciparformātā” 7.punkts. 
188 MK 02.09.2008. noteikumu Nr.714 „Kārtība, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu 
veidoto programmu apraide ciparformātā”. 
189 MK 02.09.2008. noteikumi Nr.714 „Kārtība, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu 
veidoto programmu apraide ciparformātā”. 
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244. Konkursa nolikumā iekļautā iespēja pretendentu jautājumus par konkursa nolikumu 
iesniegt līdz 01.11.2008., ja pretendentu piedāvājumu vērtēšana jāpabeidz līdz 15.11.2008., 
tādējādi atvēlot kopumā 14 kalendārās dienas skaidrojumu sniegšanai, pretendentu 
piedāvājumu sagatavošanai un to izvērtēšanai papildus liecina par nepārdomātu konkursa 
norises plānošanu. 

245. Pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu 25. kalendārajā dienā pēc konkursa 
izsludināšanas jeb 14 kalendārās dienas pirms sākotnēji noteiktā pretendentu piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām par vienu mēnesi, Satiksmes ministrija nenovērsa 
visatbilstošākā kandidāta izvēles risku, jo daļa potenciālo pretendentu nesāka gatavot190 
piedāvājumu konkursa nolikuma zemā kvalitātes līmeņa un sākotnēji noteiktā nepietiekamā 
termiņa dēļ. 

246. Izstrādājot konkursa nolikumu, konkursa komisija:  

246.1. pārkāpa normatīvajā aktā191 noteiktos konkursa vērtēšanas nosacījumus, jo konkursa 
nolikumā neiekļāva divus no pieciem normatīvajā aktā noteiktajiem vērtēšanas 
kritērijiem: 

246.1.1. pakalpojumu ģeogrāfiskās pieejamības plānus un 

246.1.2. plānoto piesaistīto lietotāju skaitu uz 31.12.2013;  

246.2. konkursa nolikumā192 iekļāva vērtēšanas kritērijus par ciparu televīzijas apraides 
termiņiem ar būtisku – 28% īpatsvaru kopējā vērtējumā, kuru sniedz priekšrocības 
noteiktam pretendentam vai kuru izpilde nav pilnībā atkarīga no pretendenta, tajā 
skaitā: 

246.2.1. kritēriju piedāvātie televīzijas programmu zemes apraides ciparformātā 
ieviešanas termiņi Rīgā un Rīgas plānošanas reģionā, jo radīja būtiskas 
priekšrocības pretendentam, kura rīcībā ir funkcionējoša tehniskā platforma 
apraides nodrošināšanai Rīgā un tās reģionā, savukārt šādas iekārtas uz 
piedāvājuma iesniegšanas brīdi piederēja vienīgi SIA „Hannu Digital”; 

246.2.2. kritēriju piedāvātie televīzijas programmu zemes apraides ciparformātā 
ieviešanas termiņi visā Latvijas teritorijā, jo tā izpildi ietekmē LVRTC spēja 
nodrošināt infrastruktūru noteiktā termiņā. 

246.3. iekļāva nosacījumus, kas izraisīja papildu riskus konkursa organizētājiem, 
piemēram, paredzot, ka gadījumā, ja formālos atlases kritērijus (pretendenta 
piedāvājums iesniegts termiņā, ir atbilstoši parakstīts, atbilst atlases priekšmetam, 
pretendents ir LR vai ārvalstu komersants ar pieredzi elektronisko sakaru nozarē, 
tam nav nodokļu parādu un tas neatrodas likvidācijas vai maksātnespējas procesā, kā 
arī apņemas realizēt projektu līdz 01.12.2011.) iztur tikai viens pretendents, tā 
tehniskais piedāvājums netiek vērtēts, un tas tiek atzīts par uzvarētāju, tādējādi pie 
nelabvēlīgas apstākļu sakritības valsts nozīmes projekta īstenošana varēja tikt 
uzticēta jebkuram elektronisko sakaru nozarē strādājošam komersantam. 

246.4. nenodrošināja iespēju izvēlēties finansiāli izdevīgāko piedāvājumu iesniegušo 
pretendentu, jo konkursā tika vērtēti tikai pretendentu tehniskie piedāvājumi, bet 
netika pieprasīti un vērtēti finanšu un komerciālie nosacījumi televīzijas programmu 
zemes apraidei ciparformātā; 

                                                 
190 saskaņā ar konkursa pretendentu aptaujas rezultātiem. 
191 MK 02.09.2008. noteikumu Nr.714 „Kārtība, kādā tiek ieviesta elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu 
veidoto programmu apraide ciparformātā” 6.punkts. 
192 Satiksmes ministrijas 03.10.2008. nolikums „Kandidāta atlase televīzijas programmu zemes apraides 
nodrošināšanai ciparformātā”. 
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246.5. nenodrošināja iespēju izvēlēties tehniski kvalitatīvāko piedāvājumu iesniegušo 
pretendentu, jo tehniskajā specifikācijā ietvertās prasības: 

246.5.1. bija vispārējas, nosakot nepieciešamību sniegt „skaidru” informāciju un 
paredzēt „pietiekamas” darbības, bet nenorādot izmērāmus vērtēšanas 
kritērijus; 

246.5.2. nepārsniedza vienas A4 formāta lapas apjomu, turklāt trim no 10 tehniskās 
specifikācijas prasībām dublējoties ar citām konkursa nolikuma sadaļām; 

246.5.3. neparedzēja prasības tehniskajā piedāvājumā iekļaujamajam informācijas 
formātam, kas būtiski apgrūtināja tehnisko piedāvājumu salīdzināšanas 
iespējas, piemēram, paredzot vērtēt publicitātes un informācijas izplatīšanas 
aktivitāšu apjomu, bet nesniedzot norādes par publicitātes un informācijas 
izplatīšanas aktivitāšu nepieciešamo apjomu un kvalitāti. 

247. Pretendentu piedāvājumu sagatavošanas laika posmā sniedzot skaidrojumus četrās kārtās 
par konkursa nolikumā iekļautajām prasībām, konkursa komisija joprojām nesniedza 
atbildes, piemēram, uz tādiem jautājumiem kā LVRTC infrastruktūras pietiekamība un tās 
izmantošanas finanšu nosacījumi193, kas ietekmēja pretendentu iespējas veikt pilnu 
investīciju aprēķinu, tādējādi motivējot pretendentus iesniegt vispārējus piedāvājumus un 
palielinot uzvarētāja iespēju sākotnēji neplānotās investīcijas attiecināt uz gala patērētāju 
tarifiem.  

248. Konkursa norises laikā sniedzot skaidrojumus pretendentiem par konkursa nolikuma 
prasībām, konkursa komisija pārkāpa konkursa nolikumu194 un neievēroja godīgas 
konkurences principus, jo: 

248.1. deleģējot atbilžu sniegšanu Elektronisko sakaru direkcijai, NRTP un LVRTC, kurām 
konkursa nolikuma prasības nav saistošas un tādējādi nav jāievēro konkursa 
komisijai nolikumā paredzētie pienākumi: 

248.1.1. netika ievērota konkursa nolikuma prasība, ka atbildes uz interesentu 
jautājumiem sniedz komisija; 

248.1.2. pieļauta situācija, ka pretendenti tiekas ar minētām institūcijām atsevišķi un 
saņem būtiski atšķirīgu informācijas apjomu195; 

248.1.3. tika sniegta iespēja vienam no pretendentiem – LVRTC nodrošināt atbildes 
sniegšanu citiem pretendentiem, kas liecina, ka viena pretendenta rīcībā ir 
būtiski atšķirīgs informācijas apjoms salīdzinājumā ar citiem pretendentiem; 

248.2. arī konkursa uzvarētāja rīcībā ir bijis būtiski atšķirīgs informācijas apjoms, jo tā 
piedāvājums ir izstrādāts sadarbībā ar LVRTC196; 

248.3. skaidrojumi par interesentu uzdotajiem jautājumiem dažiem pretendentiem tika 
sniegti ar četru dienu novēlošanos salīdzinājumā ar citiem pretendentiem197; 

248.4. revidentiem netika uzrādīts konkursa nolikumu izņēmušo pretendentu reģistrs, lai 
revidenti varētu gūt pārliecību par konkursa komisijas vienlīdzīgu attieksmi pret 
pretendentiem skaidrojumu sniegšanā. 

                                                 
193 Konkursa komisijas 03.12.2008. protokola Nr. 4 pielikums. 
194 SM komisijas 03.10.2008. sēdē apstiprinātais nolikums „Kandidāta atlase televīzijas programmu zemes 
apraides nodrošināšanai ciparformātā”. 
195 Elektronisko sakaru direkcija dažiem pretendentiem tikšanos atteica, ESD 29.10.2008. vēstule Nr. 6-2-
26/4172 „Par informācijas sniegšanu”. 
196 SIA „Lattelecom” 10.12.2008. pretendenta piedāvājuma konkursā „Kandidāta atlase televīzijas programmu 
zemes apraides nodrošināšanai ciparformātā”, 8. lp. 
197 SIA „Baltkom TV SIA” 31.10.2008. vēstule Satiksmes ministrijai Nr.516; Satiksmes ministrijas 27.10.2008. 
e-pasts firmām TDF, LVRTC, Latvenergo, u.c. ; Satiksmes ministrijas 04.11.2008. e-pasts firmai TDF. 
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249. Konkursa norises laikā veicot saraksti ar diviem konkursa pretendentiem – 
SIA „Lattelekom” un LVRTC, kā arī vērtējot minēto pretendentu piedāvājumus, konkursa 
komisija neievēroja konkursa nolikuma198 prasības, kas noteica konkursa komisijas rīcību 
gadījumā, ja par dalību konkursā interesi ir izteikuši saistīti pretendenti, jo:  

249.1. neinformēja minētos pretendentus par vienlaicīgu dalību konkursā, tādējādi dodot 
tiem iespēju pieņemt lēmumu par pretendenta piedāvājuma uzturēšanu spēkā un / vai 
atsaukšanu; 

249.2. konkursa atvēršanas sanāksmē nepieņēma lēmumu, ka divu saistītu pretendentu 
dalības gadījumā atlasē turpina piedalīties pirmais pretendenta piedāvājumu 
iesniegušais pretendents, šajā gadījumā LVRTC, 

kas izraisīja nelietderīgu valsts kapitālsabiedrības resursu izlietošanu, gatavojot LVRTC 
kā konkursa pretendenta piedāvājumu, kā arī liecina, ka konkursa nolikuma prasību 
ievērošanas gadījumā konkursa rezultāti būtu atšķirīgi. 

250. Pieņemot lēmumu par LVRTC izslēgšanu no dalības konkursā pretendentu piedāvājumu 
vērtēšanas laikā un pamatojoties uz konkursa komisijas konstatējumu, ka LVRTC nevar 
slēgt līgumu pats ar sevi, konkursa komisija rīkojās prettiesiski, jo: 

250.1. šāda izslēgšanas iespēja nav paredzēta konkursa nolikumā; 

250.2. LVRTC par uzvarētāju atzīšanas gadījumā būtu radusies situācija, ka televīzijas 
infrastruktūras iznomātāja un nomnieka, vai pasūtītāja un izpildītāja tiesības un 
pienākumi sakristu vienā personā, kas no civiltiesisko normu viedokļa nav 
uzskatāma par nelikumīgu situāciju.  

251. Konkursa pretendentu piedāvājumu vērtēšanas gaita bija necaurskatāma un nesniedza 
pārliecību par objektīvu, uz piedāvājumu profesionālu analīzi balstītu vērtējumu, jo:  

251.1. pretendentu piedāvājumu izvērtēšanā piedalījās tikai divi no trim konkursa komisijas 
locekļiem, lēmumu pieņemšana par pieciem apjomīgiem piedāvājumiem (kopā uz 
409 lapām) tika veikta ~3,5 stundu laikā, un pretendentu piedāvājumu izvērtēšanā 
netika iesaistīti nozares eksperti, kuri sniedza skaidrojumus pretendentiem 
piedāvājumu sagatavošanas periodā; 

251.2. sadalot piedāvājumu izvērtēšanai paredzēto punktu skalu trīs diapazonos (piemēram: 
A: 7 – 10 punkti; V: 4 – 6 punkti; Z: 0 – 3 punkti) un kā pamatojumu pretendenta 
piedāvājuma sākotnējai iekļaušanai noteiktā diapazonā nosakot piedāvājuma kļūdu 
skaitu un nepilnīgas informācijas apjomu, kuru konkursa komisijai saskaņā ar 
konkursa nolikuma prasībām bija pienākums pieprasīt un precizēt, konkursa 
komisija būtiski ierobežoja piedāvājumu izvērtēšanu pēc būtības; 

251.3. konkursa vērtēšanas ziņojumā nav sniegts pamatojums pretendentu piedāvājumu 
iekļaušanai kādā no trim vērtēšanas diapazoniem, kā arī pretendentu piedāvājumiem 
piešķirto punktu skaitam, kas vērtēšanas procesu padara neizsekojamu un 
necaurskatāmu; 

251.4. konkursa vērtēšanas gaitā nav dokumentēts konkursa uzvarētāja SIA „Lattelecom” 
piedāvājuma, kas paredz izmantot SIA ,,Hannu Digital” tehnikas kompleksu ciparu 
televīzijas apraides nodrošināšanai Rīgas pilsētā un Rīgas reģionā 80 km rādiusā, 
izvērtējums par atbilstību konkursa nolikuma199 prasībai nodibināt tiesiskas 
attiecības ar LVRTC par visas esošās un LVRTC investīciju plānā paredzētās zemes 

                                                 
198 SM komisijas 03.10.2008. sēdē apstiprinātais nolikums „Kandidāta atlase televīzijas programmu zemes 
apraides nodrošināšanai ciparformātā”. 
199 Satiksmes ministrijas 03.10.2008. apstiprinātā nolikuma „Kandidāta atlase televīzijas programmu zemes 
apraides nodrošināšanai ciparformātā” 50.punkts. 
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ciparu televīzijas apraides infrastruktūras izmantošanu televīzijas programmu zemes 
apraides ciparformātā nodrošināšanai; 

251.5. izlases kārtā izvērtējot konkursa komisijas piešķirto vērtējumu saskaņā ar diviem no 
12 vērtēšanas kritērijiem: 

251.5.1. publicitātes un informācijas izplatīšanas aktivitāšu apjoms un 

251.5.2. piedāvātie televīzijas programmu zemes apraides ciparformātā ieviešanas 
termiņi visā Latvijas teritorijā (izņemot Rīgu un Rīgas plānošanas reģionu); 

revidenti neguva pārliecību par saskaņā ar minētajiem kritērijiem augstāk novērtētā 
konkursa pretendenta piedāvājuma priekšrocībām, kā arī konstatēja punktu nepamatota 
piešķīruma gadījumus, piemēram, piešķirot augstāko vērtējumu SIA „Lattelecom” par 
zemes apraides ciparformātā ieviešanas termiņu visā Latvijas teritorijā un pamatojot 
vērtējumu ar apsvērumu, ka [Ierobežotas pieejamības informācija], kas vērtējams kā 
mazticams un ko pierāda arī fakts, ka uz [Ierobežotas pieejamības informācija] 
SIA „Lattelekom” nav nodrošinājusi zemes apraidi ciparformātā visā Latvijas teritorijā; 

252. Pretēji konkursa norises laikā pretendentiem sniegtajai informācijai, ka uzvarētājam 
jāizmanto LVRTC infrastruktūra, ietverot apraides torņus, mastus un antenas, izņemot 
gadījumus, kad LVRTC apstiprina, ka nevar nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru200, 
konkursa komisija par uzvarētāju atzina pretendenta SIA „Lattelecom” piedāvājumu, kas 
paredzēja izmantot arī cita komersanta - SIA „Hannu Digital” infrastruktūru.  

253. Konkursa komisijas kompetence šāda konkursa nolikuma sagatavošanai un piedāvājumu 
izvērtēšanai bija nepietiekama, ko apliecina konkursa komisijas nespēja patstāvīgi atbildēt 
uz pretendentu jautājumiem, skaidrojumu sniegšanu deleģējot trešajām pusēm – 
Elektronisko sakaru direkcijai, NRTP un LVRTC. 

254. Izvērtējot iepriekš norādītās konkursa norises nepilnības, revidentiem ir pamats uzskatīt, ka 
izsekojamas, caurskatāmas un profesionālas konkursa organizēšanas gadījumā konkursa 
rezultāti būtu varējuši būtiski atšķirties.  

255. Konkursa nolikums ierobežoja iespēju nodrošināt valstij 100% piederošas 
kapitālsabiedrības (LVRTC) īpašuma efektīvu izmantošanu, jo konkursa nolikumā netika 
iekļauts uzvarētāja un LVRTC līguma projekts, paredzot sadarbības finanšu un komerciālos 
nosacījumus, un pušu tiesības un pienākumus. 

256. Lai gan konkursu organizēja Satiksmes ministrija, televīzijas programmu zemes apraidi 
ciparformātā reglamentējošie tiesību akti un konkursa nolikums201 neparedzēja 
SIA „Lattelecom” līguma slēgšanu ar Satiksmes ministriju, tādējādi: 

256.1. radot situāciju, ka: 

256.1.1. pasūtītājs un / vai rīkotājs projektam par zemes ciparu televīzijas raidīšanas 
attīstību valstī nav valsts vai tās kapitālsabiedrība, bet konkursa uzvarētājs – 
komersants, kurai valsts organizēta projekta rezultātā būtu bijis jāuzņemas 
saistības ieviest projektu un kura ir ieguvusi ekskluzīvas tiesības šai jomā uz 
pakalpojumu sniegšanu, noteiktu frekvenču spektru un ienākumu saņemšanu, 
savukārt valsts kapitālsabiedrība ir kļuvusi par konkursa dalībnieka 
uzdevumu izpildītāju; 

256.1.2. konkursa uzvarētāja juridiskās saistības pret valsti ir vērtējamas kā 
minimālas;  

                                                 
200 Konkursa komisijas 03.12.2008. protokola pielikums Nr. 4; Konkursa komisijas 23.10.2008. protokola Nr. 3 
skaidrojums Nr. 2. 
201 Satiksmes ministrijas 03.10.2008. nolikums „Kandidāta atlase televīzijas programmu zemes apraides 
nodrošināšanai ciparformātā”. 
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256.1.3. vienīgā likumīgā sankcija, ko var piemērot komersantam saistību neizpildes 
vai nepilnīgas izpildes gadījumā, ir tiesības anulēt pirms termiņa piešķirtās 
radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības 174-230 MHz un 470-862 MHz 
diapazonā; 

256.1.4. vienīgais dokuments, kurš nosaka konkursa uzvarētāja saistības attiecībā pret 
valsti ir Ministru kabineta rīkojums par elektronisko sakaru komersanta 
apstiprināšanu televīzijas programmu zemes apraidei ciparformātā202, kurš, 
savukārt, neietver būtiskus darījuma elementus – finanšu noteikumus un 
komersanta atbildību saistību neizpildes gadījumā, tādējādi nav nodrošināta 
valsts interešu aizstāvība un zaudējumu kompensēšana, ja netiek ieviesta vai 
atbilstošā apjomā un kvalitātē netiek ieviesta televīzijas programmu zemes 
apraide ciparformātā.  

3.1.3. Zemes ciparu televīzijas ieviešanai noslēgto līgumu atbilstība tiesību aktiem 

Konstatējumi 

257. Konkursa rezultātā Satiksmes ministrijas izstrādāja, un Ministru kabinets apstiprināja 
tiesību aktu203, ar kuru apstiprināts zemes ciparu televīzijas ieviešanas konkursa uzvarētājs 
SIA „Lattelecom” un kurš paredz, ka:  

257.1. izvēlētajam komersantam tiek piešķirtas tiesību aktā noteiktu radiofrekvenču 
lietošanas tiesības līdz 31.12.2013.; 

257.2. pienākumus, nodrošinot televīzijas programmu zemes apraidi ciparformātā, tajā 
skaitā: 

257.2.1. izveidot zemes ciparu televīzijas apraides tīklu, kas nodrošina sabiedriskās 
televīzijas programmu uztveršanu 99% Latvijas Republikas teritorijas; 

257.2.2. 60 darbdienu laikā nodibināt tiesiskas attiecības ar LVRTC par tā 
infrastruktūras izmantošanu televīzijas programmu zemes apraidei 
ciparformātā līdz 31.12.2013.; 

257.3. atbildību, ja nav izpildīts kāds no minētajā tiesību aktā noteiktajiem pienākumiem – 
Ministru kabinets ir tiesīgs anulēt pirms noteiktā termiņa piešķirtās radiofrekvenču 
lietošanas tiesības.  

258. Tiesību aktā204 nav minētas prasības, sadarbības kārtība un noteikta atbildība, ja konkursa 
uzvarētājs nodrošina televīzijas programmu zemes apraidi ciparformātā, sadarbojoties ne 
tikai ar LVRTC, bet vēl ar citu juridisko personu. Lai nodrošinātu minētajā tiesību aktā 
noteiktā uzdevuma izpildi - televīzijas programmu zemes apraidi ciparformātā, tika noslēgti 
trīs līgumi: 

258.1. 30.03.2009. līgums starp LVRTC un SIA „Lattelecom”205; 

258.2. 30.03.2009. līgums starp LVRTC un SIA „Hannu Digital”206; 

258.3. 30.03.2009. līgums starp SIA „Lattelecom” un SIA „Hannu Digital”207. 
                                                 
202 MK 17.02.2009. rīkojuma Nr.115 „Par elektronisko sakaru komersanta apstiprināšanu televīzijas programmu 
zemes apraidei ciparformātā” 3., 4.punkts. 
203 MK 17.02.2009. rīkojuma Nr.115 „Par elektronisko sakaru komersanta apstiprināšanu televīzijas programmu 
zemes apraidei ciparformātā” 1.punkts. 
204  MK 17.02.2009. rīkojuma Nr.115 „Par elektronisko sakaru komersanta apstiprināšanu televīzijas programmu 
zemes apraidei ciparformātā”. 
205 LVRTC 30.03.2009. līgums Nr.14/8-36 ar SIA „Lattelecom” „Par infrastruktūras izmantošanu televīzijas 
programmu zemes raidīšanas ciparformātā nodrošināšanai”. 
206 LVRTC 30.03.2009. līgums Nr.41-09 ar SIA „Hannu Digital” „Par infrastruktūras pakalpojumiem televīzijas 
programmu zemes raidīšanas ciparformātā nodrošināšanai”. 
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259. Laika periodā no 17.02.2009. līdz 30.03.2009. konkursa uzvarētājs - SIA „Lattelecom” un 
LVRTC veica sarunas par Līguma nosacījumiem, ieviešot televīzijas programmu zemes 
apraidi ciparformātā, kuru rezultātā tika sagatavoti divu līgumu projekti: 

259.1. līguma projekts starp LVRTC un SIA „Lattelecom” par LVRTC infrastruktūras 
izmantošanu; 

259.2. līguma projekts starp LVRTC un SIA „Hannu Digital” (SIA „Lattelecom” 
apakšuzņēmēju) par [Ierobežotas pieejamības informācija]. 

260. 26.03.2009. LVRTC padome izskatīja208 sagatavotos līgumu projektus. 

261. Izskatot LVRTC un SIA „Lattelecom” līguma projektu: 

261.1. LVRTC padome vēlējās gūt pārliecību, vai:  

261.1.1. līguma projekts ar SIA „Lattelecom” ir sagatavots saskaņā ar Koncepciju209; 

261.1.2. apakšuzņēmēja piesaiste atbilst Satiksmes ministrijā iesniegtajiem konkursa 
dokumentiem un tiesību aktam210, ar kuru televīzijas programmu zemes 
apraide ciparformātā uzdota SIA „Lattelecom”. 

LVRTC valdes priekšsēdētājs nesniedza atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, 
bet norādīja, ka saskaņā ar tiesību aktu211 SIA „Lattelecom” 60 dienu laikā 
jānoslēdz līgums ar LVRTC; 

261.2. LVRTC padome aicināja atlikt uz divām nedēļām līguma ar SIA „Lattelecom” 
slēgšanu, lai noskaidrotu, vai ir saņemts ministru prezidenta rīkojums, ka līgumus 
nedrīkst slēgt bez Finanšu ministrijas piekrišanas. 

LVRTC padome nolēma pārtraukt sēdi, lai noskaidrotu Satiksmes ministrijas 
nostāju. 

Pēc pārtraukuma padomes loceklis informēja, ka ir saņemta Satiksmes ministrijas 
valsts sekretāra (LVRTC valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja) vēstule ar lūgumu 
izskatīt pēc būtības LVRTC padomes 26.03.2009. sēdes darba kārtībā iekļautos 
jautājumus. 

261.3. LVRTC padome vienbalsīgi pieņēma lēmumu atbalstīt LVRTC un 
SIA „Lattelecom” līguma projektu. 

262. Izskatot LVRTC un SIA „Hannu Digital” līguma projektu, LVRTC padome vēlējās 
noskaidrot, vai, iesniedzot materiālus par konkursa uzvarētāju, paskaidrojuma rakstā 
Ministru kabinets ir informēts, ka SIA „Lattelecom” Rīgā izmantos nevis LVRTC iekārtas, 
bet SIA „Hannu Digital” iekārtas: 

262.1. LVRTC valdes priekšsēdētājs nesniedza atbildi uz minēto jautājumu, bet sniedza 
skaidrojumu par Satiksmes ministrijas rīkoto konkursu, kā arī norādīja, ka tiesību 
aktā212, ar kuru tika noteikts televīzijas programmu zemes apraides ciparformātā 
konkursa uzvarētājs, paredzēta iespēja pārsūdzēt tiesību aktu mēneša laikā no tā 
publicēšanas dienas, un tiesību akts minētajā termiņā nav pārsūdzēts. 

                                                                                                                                                         
207 SIA „Lattelecom” 30.03.2009. līgums Nr.14/8-36 ar SIA „Hannu Digital” „Par infrastruktūras izmantošanu 
televīzijas programmu zemes raidīšanas ciparformātā nodrošināšanai”. 
208 LVRTC padomes 26.03.2009. ārkārtas sēdes protokols. 
209 MK 11.10.2006. rīkojums Nr.789 „Par Koncepciju par zemes ciparu televīzijas raidīšanas attīstību Latvijā”. 
210 MK 17.02.2009. rīkojuma Nr.115 „Par elektronisko sakaru komersanta apstiprināšanu televīzijas programmu 
zemes apraidei ciparformātā” 1.punkts. 
211 MK 17.02.2009. rīkojuma Nr.115 „Par elektronisko sakaru komersanta apstiprināšanu televīzijas programmu 
zemes apraidei ciparformātā” 4.3.apakšpunkts. 
212 MK 17.02.2009. rīkojuma Nr.115 „Par elektronisko sakaru komersanta apstiprināšanu televīzijas programmu 
zemes apraidei ciparformātā” 6.punkts. 
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262.2. LVRTC padome vienbalsīgi pieņēma lēmumu atbalstīt LVRTC un SIA „Hannu 
Digital” līguma projektu. 

Secinājums 

263. Ņemot vērā, ka televīzijas programmu zemes apraides ciparformātā ieviešanas 
nodrošināšanai LVRTC noslēgtais līgums ar SIA „Lattelecom” un SIA „Hannu Digital” 
neatbilst Koncepcijas213 un konkursa nolikuma214 prasībām, kas paredz LVRTC 
infrastruktūras izmantošanu, LVRTC padome, izskatot minēto līgumu projektus un 
nesaņemot atbildes uz būtiskiem jautājumiem par to, vai līgumu projekti atbilst 
Koncepcijai215 un vai Ministru kabinets ir informēts par SIA „Hannu Digital” iesaisti 
projekta īstenošanā, bet tomēr atbalstot līgumu projektus, neveica normatīvajā aktā216 
noteikto uzdevumu uzraudzīt, lai kapitālsabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar 
likumiem. 

3.1.3.1. LVRTC līgumi ar SIA „Lattelecom” un SIA „Hannu Digital” 

Konstatējumi 

264. LVRTC līgumu217 ar SIA „Lattelecom” noslēdza 30.03.2009 (turpmāk – Līgums). Līgumā 
ir noteikts, ka tā priekšmets218 ir LVRTC pienākums SIA „Lattelecom” uzdevumā 
nodrošināt zemes ciparu televīzijas izplatīšanas tīklu izveidi. 

265. LVRTC līgums219 ar SIA „Lattelecom” paredz, ka: 

265.1. LVRTC veic zemes ciparu televīzijas tīklu izveidošanu [Ierobežotas pieejamības 
informācija]: 

265.1.1. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

265.1.2. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

265.2. LVRTC apņemas: 

265.2.1. izveidot zemes ciparu televīzijas izplatīšanas tīklus; 

265.2.2. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

265.2.3. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

265.2.4. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

265.2.5. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

265.2.6. nodrošināt ciparu televīzijas apraidi atbilstoši Latvijas Republikas apraides 
standartiem220. 

 

                                                 
213 MK 11.10.2006. rīkojuma Nr.789 „Par Koncepciju par zemes ciparu televīzijas raidīšanas attīstību Latvijā”. 
214 Satiksmes ministrijas 03.10.2008. nolikums „Kandidāta atlase televīzijas programmu zemes apraides 
nodrošināšanai ciparformātā”. 
215 MK 11.10.2006. rīkojuma Nr.789 „Par Koncepciju par zemes ciparu televīzijas raidīšanas attīstību Latvijā”. 
216 Likuma ,,Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 88.panta pirmās daļas 3.punkts. 
217 LVRTC 30.03.2009. līgums ar SIA „Lattelecom” „Par infrastruktūras izmantošanu televīzijas programmu 
zemes raidīšanas ciparformātā nodrošināšanai”. 
218 SIA ,,Lattelecom” 30.03.2009. līgums ar LVRTC Nr.14/8-36 ,,Par infrastruktūras izmantošanu televīzijas 
programmu zemes raidīšanas ciparformātā nodrošināšanai”. 
219 LVRTC 30.03.2009. līgums ar SIA „Lattelecom” „Par infrastruktūras izmantošanu televīzijas programmu 
zemes raidīšanas ciparformātā nodrošināšanai”. 
220 LVS ETS 300 744:1997 „Televīzijas skaņas un datu ciparu apraides sistēmas – Signāla struktūra, kanāla 
kodēšana un modulācija zemes ciparu televīzijai (DVB-T)” un DVB-H (LVS NE 302 304:2005 V 1.1.1 „Ciparu 
televīzijas apraide (DVB) – raidīšanas sistēma rokas galiekārtām (DVB-H)”). 
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9. tabula 

Līgumā221 paredzētie SIA „Lattelecom” maksājumi LVRTC (Ierobežotas pieejamības 
informācija) 

266. Tiesību akts222 nosaka, ka, izmantojot piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības 
174–230 MHz un 470–862 MHz diapazonā, īsteno pretendenta piedāvājumā norādīto 
izmantošanas plānu līdz 01.10.2009., nodrošinot pakalpojuma pieejamību 99 % Latvijas 
teritorijas, neparedzot izņēmuma gadījumus.  

267. (Ierobežotas pieejamības informācija). 

268. SIA „Lattelecom” pretendenta piedāvājumā223 bija norādīts, ka [Ierobežotas pieejamības 
informācija]. Ieviešanas termiņš konkursa nolikumā bija noteikts kā viens no vērtēšanas 
kritērijiem, saskaņā ar kuru SIA „Lattelecom” ieguva starp pretendentiem vislielāko punktu 
skaitu – 13 punktus. 

269. Pamatojoties uz SIA „Lattelecom” pretendenta piedāvājumā norādīto sadarbību ar SIA 
„Hannu Digital”, LVRTC 30.03.2009. noslēdza līgumu ar SIA „Hannu Digital” par 
infrastruktūras pakalpojumu sniegšanu televīzijas programmu zemes raidīšanai 
ciparformātā nodrošināšanai.  

270. Līgums paredz šādus LVRTC uzdevumus: 

270.1. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

270.2. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

270.3. (Ierobežotas pieejamības informācija). 

271. Līgums paredz SIA „Hannu Digital” maksājumus LVRTC par sniegtajiem pakalpojumiem. 

10. tabula 

LVRTC un SIA „Hannu Digital” līgumā paredzētie SIA „Hannu Digital” maksājumi LVRTC 
(Ierobežotas pieejamības informācija) 

 

272. (Ierobežotas pieejamības informācija). 

273. LVRTC kopējie ieņēmumi no līgumiem ar SIA ”Lattelecom” un SIA „Hannu Digital” 
veido: 

11.tabula 

LVRTC kopējie ieņēmumi no līgumiem ar SIA ”Lattelecom” un SIA „Hannu Digital” 
(Ierobežotas pieejamības informācija) 

 

274. LVRTC kopējie ieņēmumi no līgumiem ar SIA ”Lattelecom” un SIA „Hannu Digital” 
veido: 

274.1. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

274.2. (Ierobežotas pieejamības informācija).  
                                                 
221 SIA ,,Lattelecom” 30.03.2009. līgums ar LVRTC Nr. 14/8-36 ,,Par infrastruktūras izmantošanu televīzijas 
programmu zemes raidīšanas ciparformātā nodrošināšanai”. 
222 MK 17.02.2009. rīkojuma Nr.115 „Par elektronisko sakaru komersanta apstiprināšanu televīzijas programmu 
zemes apraidei ciparformātā” 4.8.apakšpunkts. 
223 SIA „Lattelecom” 10.12.2008. pretendenta piedāvājuma „Kandidāta atlase televīzijas programmu zemes 
apraides nodrošināšanai ciparformātā” 54.lp. 
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Secinājumi 
275. Konkursa komisijas lēmums nepievienot konkursa nolikumam līguma projektu ar 

nosacījumiem par minimālo maksu par valsts kapitālsabiedrības (LVRTC) infrastruktūras 
izmantošanu radīja situāciju, kurā valsts kapitālsabiedrībai (LVRTC) ar tiesību aktu224 ir 
noteikts pienākums uzņemties saistības un slēgt līgumu, kura finanšu nosacījumi ir tieši 
atkarīgi no līguma sarunu ar komersantu rezultātiem. 

276. LVRTC un SIA „Lattelecom” noslēgtajā līgumā noteiktais [Ierobežotas pieejamības 
informācija] neatbilst normatīvā akta225 un konkursa nolikuma prasībai, kas paredz, ka 
LVRTC nodrošina infrastruktūru visā Latvijas teritorijā. 

277. Ņemot vērā, ka: 

277.1. tiesību akts226 noteica ciparu televīzijas ieviešanu 99 % Latvijas teritorijas līdz 
01.10.2009., neparedzot izņēmuma gadījumus un iespēju termiņu pagarināt; 

277.2. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

277.3. (Ierobežotas pieejamības informācija) 

– līgums starp SIA „Lattelekom” un LVRTC neatbilst tiesību akta227 un konkursa 
nolikuma prasībām, jo paredz [Ierobežotas pieejamības informācija]; 

– pierāda, ka konkursa nolikumā228 tika iekļauts vērtēšanas kritērijs, kura izpilde 
nav atkarīga no pretendenta, jo izpildi ietekmē LVRTC spēja nodrošināt 
infrastruktūru noteiktā termiņā.  

3.1.3.2. SIA ,,Lattelecom” līgums ar SIA „Hannu Digital”  

Konstatējumi 

278. Saskaņā ar SIA „Lattelecom” pretendenta piedāvājumu, 30.03.2009. SIA „Lattelecom” 
noslēdza līgumu229 ar SIA „Hannu Digital” par televīzijas programmu zemes raidīšanas 
ciparformātā pakalpojumiem. Līgums nosaka, ka:  

278.1. SIA „Hannu Digital” uzdevums ir veikt televīzijas programmu pakešu zemes 
raidīšanu ciparformātā [Ierobežotas pieejamības informācija] Rīgā un Rīgas reģionā 
[Ierobežotas pieejamības informācija]; 

278.2. (Ierobežotas pieejamības informācija). 

279. (Ierobežotas pieejamības informācija): 

279.1. (Ierobežotas pieejamības informācija): 

279.1.1. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

279.1.2. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

279.1.3. (Ierobežotas pieejamības informācija). 

                                                 
224 MK 17.02.2009. rīkojuma Nr.115 „Par elektronisko sakaru komersanta apstiprināšanu televīzijas programmu 
zemes apraidei ciparformātā” 4.3. apakšpunkts. 
225 MK 11.10.2006. rīkojuma Nr.789 „Par Koncepciju par zemes ciparu televīzijas raidīšanas attīstību Latvijā” 
1.punkts. 
226 MK 17.02.2009. rīkojuma Nr.115 „Par elektronisko sakaru komersanta apstiprināšanu televīzijas programmu 
zemes apraidei ciparformātā” 4.8.apakšpunkts. 
227 MK 17.02.2009. rīkojuma Nr.115 „Par elektronisko sakaru komersanta apstiprināšanu televīzijas programmu 
zemes apraidei ciparformātā” 4.8.apakšpunkts. 
228 Satiksmes ministrijas 03.10.2008. nolikums „Kandidāta atlase televīzijas programmu zemes apraides 
nodrošināšanai ciparformātā”. 
229 SIA „Lattelecom” 30.03.2009. līgums Nr.42-09 ar SIA „Hannu Digital” „Televīzijas programmu zemes 
raidīšanas ciparformātā pakalpojumu līgums”. 
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279.2. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

279.3. (Ierobežotas pieejamības informācija):  

279.3.1. (Ierobežotas pieejamības informācija);  

279.3.2. (Ierobežotas pieejamības informācija).  

(Ierobežotas pieejamības informācija). 

280. (Ierobežotas pieejamības informācija):  

280.1. (Ierobežotas pieejamības informācija);  

280.2. (Ierobežotas pieejamības informācija). 

281. Saskaņā ar LVRTC sniegto informāciju230, ja zemes apraidi ciparformātā Rīgā un Rīgas 
reģionā pilnībā nodrošinātu LVRTC bez SIA „Hannu Digital” dalības LVRTC būtu 
nepieciešami šādi papildu izdevumi: 

281.1. investīcijas Ls 793 000 apmērā [Ierobežotas pieejamības informācija]; 

281.2. izdevumi raidītāju rezerves daļu un materiālu iegādei aptuveni Ls 970 mēnesī un  

281.3. izdevumi elektroenerģijas apmaksai Ls 10 700 mēnesī, 

un, ņemot vērā, ka LVRTC pakalpojumu izmaksās neiekļauj maksu par neekskluzīvas 
tehniskās zinātības licenci (know how), LVRTC noteiktā maksa par sniegto pakalpojumu 
līdz analogās televīzijas izslēgšanai būtu aptuveni Ls 193 000 gadā231; 

282. Saskaņā ar Satiksmes ministrijas sniegto informāciju232 LVRTC noteikto maksu par 
pakalpojumu būtu jārēķina, ņemot vērā pamatlīdzekļu nolietojuma termiņu [Ierobežotas 
pieejamības informācija] atbilstoši iespējamajam līguma termiņam ar uzvarējušo 
komersantu, tādējādi maksa par LVRTC pakalpojumu līdz analogās televīzijas izslēgšanai 
būtu aptuveni Ls 300 000233 gadā.  

283. LVRTC sākotnējais investīciju plāns paredzēja investīcijas infrastruktūras nodrošināšanai 
zemes apraidei ciparformātā Rīgā un Rīgas reģionā234.  

Secinājumi 
284. Nenodrošinot Ministru kabineta apstiprinātajā Koncepcijā235 un konkursa nolikumā 

iekļautās prasības zemes ciparu televīzijas apraidē izmantot visu LVRTC infrastruktūru 
izpildi, Satiksmes ministrija un tās izveidotā konkursa komisija pieļāva iespēju atteikties no 
LVRTC infrastruktūras izmantošanas par labu SIA ,,Hannu Digital” infrastruktūrai, kā 
rezultātā: 

284.1. (Ierobežotas pieejamības informācija): 

284.1.1. (Ierobežotas pieejamības informācija);  

284.1.2. (Ierobežotas pieejamības informācija).  

284.2. par televīzijas programmu zemes raidīšanas ciparformātā pakalpojumu līdz analogās 
televīzijas izslēgšanai SIA ,,Hannu Digital” tiek maksāts [Ierobežotas pieejamības 
informācija] vairāk, nekā būtu jāmaksā LVRTC, kas izraisa [Ierobežotas 

                                                 
230 29.09.2009. LVRTC vēstule Nr. 30AD00.08/1053 „Par informācijas pieprasījumu revīzijas lietā 
Nr.30AD00.08/1053”. 
231 [Ierobežotas pieejamības informācija]. 
232 06.11.2009. Satiksmes ministrijas vēstule Nr. 02-072/28IP „Par viedokļa par revīzijas ziņojuma projektu 
revīzijas lietā Nr. 5.1-2-2/2009”. 
233 [Ierobežotas pieejamības informācija]. 
234 VK un LVRTC 02.11.2009. sanāksmes protokols. 
235 MK 11.10.2006. rīkojums Nr.789 „Par Koncepciju par zemes ciparu televīzijas raidīšanas attīstību Latvijā”.  
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pieejamības informācija] un tarifu sadārdzināšanu raidorganizācijām un 
galalietotājiem – televīzijas programmu skatītājiem. 

3.1.3.3. SIA „Hannu Digital” iesaistes zemes ciparu televīzijas nodrošināšanā atbilstība 
tiesību aktu prasībām un LVRTC saimnieciskās darbības interesēm 

Konstatējumi 

285. Konkursā iesniegtais SIA ,,Lattelecom” piedāvājums paredzēja236, ka zemes ciparu 
televīzijas apraides tīkla izvēršana sāksies ar Rīgu un Rīgas rajonu, kur ciparu televīzijas 
apraide tiks uzsākta nekavējoties, izmantojot SIA „Lattelecom” partnera – SIA „Hannu 
Digital” rīcībā esošo DVB-T apraides kompleksu, kurš pašlaik darbojas testa režīmā. 

286. Konkursa komisija neatzina SIA „Lattelekom” piedāvājumu, kurš paredzēja neizmantot 
daļu no LVRTC investīciju plānā paredzētās zemes ciparu televīzijas infrastruktūras, par 
neatbilstošu konkursa nosacījumam.  

287. Līgums237 paredz, ka tiks izmantots SIA „Hannu Digital” DVB-T apraides komplekss, kura 
ekspluatāciju un izmantošanu nodrošina LVRTC savā struktūrvienībā Rīgas radio un 
televīzijas stacijas (turpmāk – RTS) tornī Zaķusalas krastmalā 1. 

288. 24.04.2009. ministru prezidents pieprasīja238 iesniegt pamatojumu nepieciešamībai valstij 
slēgt daudzmiljonu līgumus un piedalīties ar finansējumu digitālās televīzijas ieviešanā.  

289. 11.05.2009. Satiksmes ministrija sniedza informāciju239, ka LVRTC:  

289.1. no informācijas izplatīšanas viedokļa ir garants, kas jebkurā laikā var nodrošināt 
nepastarpinātu raidorganizāciju informācijas nodošanu iedzīvotājiem. Šī 
informācijas nodošanas garantija ir nostiprināta normatīvajā aktā240, kas paredz, ka 
LVRTC darbojas kā valsts akciju sabiedrība un nav privatizējams ne kopumā, ne 
tajā daļā, kas nodrošina televīzijas un radio programmu izplatīšanu;  

289.2. ciparu televīzijas projekts paredz būtisku (valstiski svarīgu) infrastruktūras izbūvi, 
kas nākotnē nodrošinās televīzijas programmu virszemes izplatīšanu visā Latvijas 
teritorijā, tādēļ nav pieļaujama un iedomājama situācija, ka šādas infrastruktūras daļa 
tiktu nodota privātam komersantam; 

289.3. televīzijas apraide ir LVRTC pamatpakalpojums, kas tiek nodrošināts ar uzņēmuma 
īpašumā esošās infrastruktūras visā Latvijas Republikas teritorijā un kvalificēta 
personāla palīdzību. Ienākumi no televīzijas apraides nodrošina lielāko daļu no 
uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumiem; 

289.4. gadījumā, ja zemes apraides ciparformātā izplatīšanas tīklu izveide tiks nodota 
privātam komersantam, LVRTC zaudēs jau iepriekš veiktās investīcijas vairāku 
miljonu apmērā (LVRTC savu līdzšinējo saimniecisko darbību ir organizējis tā, lai 
iepērkot jaunus pamatlīdzekļus, tie būtu izmantojami arī ciparu televīzijas 
infrastruktūrai);  

289.5. nav iedomājams tiesisks un tehnisks veids, kā būtu iespējams savienot LVRTC 
īpašumā esošo infrastruktūru ar kādas citas personas īpašumā esošo infrastruktūru, 
norādot, ka LVRTC televīzijas programmu apraidi virszemes formātā nodrošina no 

                                                 
236 SIA „Lattelecom” 10.12.2008. intereses apliecinājuma Kandidāta atlasei televīzijas programmu zemes 
apraides nodrošināšanai ciparformātā 16.1.1.4.3.nodaļa. 
237 LVRTC 30.03.2009. līgums ar SIA „Lattelecom” „Par infrastruktūras izmantošanu televīzijas programmu 
zemes raidīšanas ciparformātā nodrošināšanai”. 
238 Ministru prezidenta 24.04.2009. rezolūcija satiksmes ministram. 
239 Satiksmes ministrijas 11.05.2009. vēstule ministru prezidentam Nr.10-06/175 „Par SIA „Baltkom TV SIA” 
iesniegumu par konkursu „Kandidāta atlase televīzijas programmu zemes apraides nodrošināšanai ciparformātā”. 
240 Radio un televīzijas likuma 58.panta otrā daļa. 
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vismaz 17 raidošajām vietām, kur katrai no tām ir atšķirīga tehniskā gatavība ciparu 
televīzijas tīkla vajadzībām, kas nozīmē, ka nav iespējama tehniska iekārtu 
savienošana, atbildību nodalīšana u.tml.; 

289.6. atbilstoši 10.12.2008. iesniegtajam un Satiksmes ministrijā apstiprinātajam 
piedāvājumam, SIA „Lattelecom” ir norādījis, ka televīzijas programmas zemes 
apraidi ciparformātā nodrošinās, izmantojot LVRTC infrastruktūru. Ja maina 
LVRTC un SIA ,,Lattelecom” līguma priekšmetu, tiek mainīta Ministru kabinetā 
apstiprinātā SIA ,,Lattelecom” piedāvājuma būtība;  

290. Ministru prezidentam iesniegtajā Satiksmes ministrijas informācijā241 nebija iekļauta 
norāde, ka daļu zemes ciparu televīzijas infrastruktūras Rīgā un Rīgas reģionā saskaņā ar 
konkursa piedāvājumu242 nenodrošina LVRTC, bet cits privātais komersants - SIA „Hannu 
Digital”. 

291. Uzņēmumu reģistra dati liecina, ka SIA „Hannu Digital” reģistrēts 15.01.2003., tās 
dalībnieki ir vairāk kārt mainījušies: 

291.1. laika posmā no 29.06.2004. līdz 22.05.2007. 100% daļu īpašnieks bija sabiedrība 
,,Kempmayer Media Limited”;  

291.2. laika posmā no 22.05.2007. līdz 29.10.2008. 100% daļu īpašnieks bija SIA ,,Hannu-
pro” (vienotais reģistrācijas numurs 50003329341); 

291.3. laika posmā no 29.10.2008. 100% daļu īpašnieks ir SIA ,,Hannu Investīcijas” 
(vienotais reģistrācijas numurs 40103197073). 

Secinājumi 
292. Ņemot vērā, ka Koncepcijā243 Satiksmes ministrija ir pamatojusi LVRTC zemes ciparu 

televīzijas apraides infrastruktūras izmantošanas zemes ciparu televīzijas ieviešanas 
projektā priekšrocības, uzsverot, ka LVRTC: 

292.1. ir nepieciešamā televīzijas programmu raidīšanai nepieciešamā torņu infrastruktūra, 
kā arī pieredze un struktūra raidītāju tīkla ekspluatācijai visā Latvijas teritorijā; 

292.2. jau ir veikusi investīcijas Ls 4 milj. apmērā zemes ciparu tehnoloģijās zemes 
televīzijas raidīšanas jomā, kuras ir jāatpelna; 

292.3. LVRTC kā esošajam analogās televīzijas izplatīšanas tīklu operatoram jāuztic pirmā 
MUX izplatīšanas tīkla izveide un paketēšanas tehniskā nodrošināšana, jo tīkla 
izveide uz eksistējošās infrastruktūras bāzes viennozīmīgi ir ekonomiski izdevīgāka 
un neradīs nevajadzīgu izplatīšanas tīkla īres sadārdzinājumu raidorganizācijām, 

[Ierobežotas pieejamības informācija] SIA „Hannu Digital” infrastruktūras izmantošana 
Rīgas reģionā ir nepamatota un neatbilst Ministru kabinetā apstiprinātajam zemes ciparu 
televīzijas ieviešanas variantam. 

293. Atbildot uz ministru prezidenta 24.04.2009. pieprasījumu244 iesniegt pamatojumu 
nepieciešamībai valstij slēgt daudzmiljonu līgumus un piedalīties ar finansējumu digitālās 
televīzijas ieviešanā, un norādot245, ka: 

                                                 
241 Satiksmes ministrijas 11.05.2009. vēstule ministru prezidentam V.Dombrovskim Nr.10-06/175 „Par SIA 
„Baltkom TV SIA” iesniegumu par konkursu „Kandidāta atlase televīzijas programmu zemes apraides 
nodrošināšanai ciparformātā”. 
242 LVRTC 30.03.2009. līgums Nr.41-09 ar SIA „Hannu Digital” „Par infrastruktūras pakalpojumiem televīzijas 
programmu zemes raidīšanas ciparformātā nodrošināšanai”. 
243 Ar MK 11.10.2006. rīkojumu Nr.789 apstiprinātās koncepcijas „Par zemes ciparu televīzijas raidīšanas 
attīstību Latvijā” 6.1.apakšpunkts. 
244 Ministru prezidenta 24.04.2009.V.Dombrovska rezolūcija Satiksmes ministram. 
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293.1. nav pieļaujama un iedomājama situācija, kur šādas infrastruktūras daļa tiktu nodota 
komersantam/iem, jo tādā gadījumā rastos draudi brīvas un nepastarpinātas 
informācijas nodošanas garantijām Latvijas valstī; 

293.2. gadījumā, ja zemes apraides ciparformātā izplatīšanas tīklu izveide tiks nodota 
privātam komersantam, Latvijas valsts vairs nevarēs garantēt televīzijas programmu 
izplatīšanu nevienā no tās iespējamajiem veidiem (kabeļtelevīzija, satelīts, virszemes 
apraide, internets); 

293.3. televīzijas apraide ir LVRTC pamatpakalpojums, kas tiek nodrošināts ar uzņēmuma 
īpašumā esošās infrastruktūras visā Latvijas Republikas teritorijā un kvalificēta 
personāla palīdzību. Ienākumi no televīzijas apraides nodrošina lielāko daļu no 
uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumiem; 

293.4. LVRTC zaudēs jau iepriekš veiktās investīcijas vairāku miljonu apmērā (LVRTC 
savu līdzšinējo saimniecisko darbību ir organizējis tā, lai iepērkot jaunus 
pamatlīdzekļus, tie būtu izmantojami arī ciparu televīzijas infrastruktūrai); 

293.5. nav iedomājams tiesisks un tehnisks veids, kā būtu iespējams savienot LVRTC 
īpašumā esošo infrastruktūru ar kādas citas personas īpašumā esošo infrastruktūru, 
norādot, ka LVRTC televīzijas programmu apraidi virszemes formātā nodrošina no 
vismaz 17 raidošajām vietām, kur katrai no tām ir atšķirīga tehniskā gatavība ciparu 
televīzijas tīkla vajadzībām, kas nozīmē, ka nav iespējama tehniska iekārtu 
savienošana, atbildību nodalīšana u.tml.; 

293.6. nav iespējama tehniska iekārtu savienošana, atbildību nodalīšana u.tml. Tiks 
apdraudēta nacionālā infrastruktūra. Jāņem vērā, ka LVRTC infrastruktūru izmanto 
gan Aizsardzības ministrija, gan Iekšlietu ministrija (..); 

293.7. Latvijā šobrīd gandrīz nav neviena komersanta, kura rīcībā ir nepieciešamie resursi, 
tai skaitā specifiskie – speciālisti ar vajadzīgajām zināšanām un pieredzi, un kurš 
būtu spējīgs lētāk un ātrāk ieviest zemes ciparu televīziju visā valsts teritorijā, kā to 
var izdarīt LVRTC, 

bet nenorādot, ka pretēji iepriekš minētajam, daļu zemes ciparu televīzijas infrastruktūras 
saskaņā ar konkursa piedāvājumu246 nodrošina SIA „Hannu Digital”, Satiksmes ministrija 
nav sniegusi pilnu informāciju, kā arī ir apstiprinājusi, ka zemes apraidei ciparformātā no 
ekonomiskā, valsts drošības un pakalpojumu nodrošināšanas nepārtrauktības viedokļa ir 
pamatoti izmantot tikai LVRTC infrastruktūru. 

294. Pieļaujot līguma slēgšanu starp LVRTC un SIA „Hannu Digital”, Satiksmes ministrija ir 
apstiprinājusi, ka pastāv tiesisks un tehnisks veids, kā iespējams savienot LVRTC īpašumā 
esošo infrastruktūru ar kādas citas personas īpašumā esošo infrastruktūru, iespējama 
tehniska iekārtu savienošana un atbildību nodale. 

3.2. SIA „Hannu-Pro” iekārtu piegādes LVRTC 

Konstatējumi 

295. Revīzijā tika pārbaudīti LVRTC noslēgtie iekārtu piegādes līgumi ar SIA „Hannu - Pro”. 

296. SIA „Hannu-Pro” valdes loceklis ir valdes loceklis arī šādās komercsabiedrībās: 

296.1. SIA „Hannu Digital”; 

                                                                                                                                                         
245 Satiksmes ministrijas 11.05.2009. vēstule ministru prezidentam Nr.10-06/175 „Par SIA „Baltkom TV SIA” 
iesniegumu par konkursu „Kandidāta atlase televīzijas programmu zemes apraides nodrošināšanai ciparformātā”. 
246 SIA „Lattelecom” 10.12.2008. pretendenta piedāvājuma konkursam „Kandidāta atlase televīzijas programmu 
zemes apraides nodrošināšanai ciparformātā” 21.-22.lp.  
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296.2. SIA „Hannu Investīcijas”, kura ir SIA „Hannu Digital” 100% kapitāla daļu 
īpašniece; 

296.3. SIA „Stratēģiskie risinājumi”, kura ir SIA „Hannu Investīcijas” 90% kapitāla daļu 
īpašniece. 

297. LVRTC valde 14.05.2007. pieņēma lēmumu247:  

297.1. slēgt līgumu ar SIA „Hannu - Pro” par sabiedrības [Ierobežotas pieejamības 
informācija] iekārtu rezerves daļu piegādi pēc padomes piekrišanas saņemšanas šim 
darījumam; 

297.2. lūgt LVRTC padomes piekrišanu līguma slēgšanai par iekārtu iegādi 
EUR 1 381 159,77 vērtībā. 

298. Normatīvais akts248 nosaka, ka Publisko iepirkumu likumu nepiemēro, slēdzot iepirkuma 
līgumu, kura galvenais mērķis ir nodrošināt pasūtītāja uzturētus publiskos elektronisko 
sakaru tīklus vai arī vienu vai vairākus pasūtītāja sniegtus publiski pieejamus elektronisko 
sakaru pakalpojumus. Šis izņēmums neattiecas uz televīzijas un radio apraidi. 

299. LVRTC valde uzskatīja, ka, tā kā iekārtas paredzētas maģistrālā datu pārraides tīkla 
paplašināšanai un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai, LVRTC nav jāpiemēro 
Publisko iepirkumu likums249. 

300. 25.05.2007. LVRTC noslēdza piegādes līgumu250 ar SIA „Hannu-Pro” par sabiedrības 
[Ierobežotas pieejamības informācija] rezerves daļu piegādi.  

301. 14.09.2007. veikts grāmatojums LVRTC grāmatvedības sistēmā nepabeigtās celtniecības 
kontā, grāmatojuma atšifrējumā norādot pamatojumu maģistrālās radio releju līnijas 
paplašināšanai. 

302. Normatīvais akts251 nosaka, ka:  

302.1. pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par 
līgumu, ja pasūtītājam nepieciešamas papildu piegādes no sākotnējā preču 
piegādātāja (ražotāja), lai papildinātu vai daļēji nomainītu tā rīcībā jau esošās preces 
vai iekārtas, jo, izvēloties citu preču piegādātāju (ražotāju), pasūtītājam vajadzētu 
iepirkt preces, kuras tehniski atšķirtos no tā rīcībā jau esošajām precēm, un šāda 
atšķirība radītu ar preču vai iekārtu uzturēšanu un ekspluatāciju saistītas grūtības; 

302.2. ja pasūtītājs izvēlas piemērot sarunu procedūru saskaņā ar šā likuma 63.panta pirmās 
daļas 1. un 2.punktu, otrās daļas 1. un 2.punktu, kā arī trešo un ceturto daļu, tas 
pirms šīs procedūras piemērošanas nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam sarunu 
procedūras izvēles pamatojumu. 

303. 23.02.2009. LVRTC sagatavoja vēstuli252 Iepirkumu uzraudzības birojam, kurā norādīja, 
ka: 

303.1. LVRTC plāno paplašināt radio releju līniju;  

303.2. LVRTC jau ir veicis nozīmīgus ražotāja [Ierobežotas pieejamības informācija] 
iekārtu iepirkumus,  

tāpēc lūdz saskaņot atkārtotu [Ierobežotas pieejamības informācija] iekārtu iegādi, 
piemērojot sarunu procedūru. 

                                                 
247 LVRTC valdes 14.05.2007. sēdes protokols Nr.11. 
248 Publisko iepirkumu likuma 3.panta ceturtā daļa. 
249 Publisko iepirkumu likuma 3.panta ceturtā daļa. 
250 LVRTC 25.05.2007. piegādes līgums ar SIA „Hannu-Pro” Nr.263-347. 
251 Publisko iepirkumu likuma 63.panta otrās daļas 2.apakšpunkts, 64.panta pirmā daļa. 
252 LVRTC 23.02.2009. vēstule Iepirkumu uzraudzības birojam Nr.30AD05.05/157 „Par sarunu procedūru”. 
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304. Tajā pašā dienā, 23.02.2009., Iepirkumu uzraudzības birojs sniedza atzinumu LVRTC253, 
ka LVRTC iepirkuma realizācijai ar SIA „Hannu - Pro” var piemērot sarunu procedūru 
saskaņā ar normatīvo aktu254. Iepirkumu uzraudzības birojs nepieprasīja LVRTC iesniegt 
pamatojošus dokumentus, kas apliecinātu, ka LVRTC iepriekš ir iegādājies [Ierobežotas 
pieejamības informācija] aparatūru, kuru var piegādāt tikai SIA „Hannu-Pro”. 

305. 26.02.2009. LVRTC valde lēma255 par vispārīgās vienošanās parakstīšanu un, pēc padomes 
apstiprinājuma saņemšanas, līguma noslēgšanu ar SIA „Hannu-Pro” par „zināmo apjomu 
Radiorelejlīniju tīkla paplašināšanai” par sākotnējo summu Ls 394 848,01 bez PVN. 

306. LVRTC padome 27.02.2009. apstiprināja256 iekārtu iepirkumu no SIA „Hannu-Pro”, 
pamatojoties uz valdes apliecinājumu, ka ir izvērtējusi darījuma ar SIA „Hannu-Pro” 
tiesiskumu un lietderību. 

307. LVRTC valde 25.06.2009. lēma257 lūgt LVRTC akcionāra piekrišanu slēgt vispārīgo 
vienošanos un līgumu starp LVRTC un SIA „Hannu-Pro”, kuru 17.06.2009. LVRTC 
pastāvīgā iepirkuma komisija atzina par uzvarētāju konkursā „TV raidītāju salikšanas 
sistēmu piegādi” ar kopējo piedāvājuma cenu Ls 1 233 754,66258. 

308. LVRTC valde 28.08.2009. lēma259 lūgt LVRTC akcionāra piekrišanu slēgt vispārīgo 
vienošanos un līgumu starp LVRTC un SIA „Hannu-Pro”, kuru 13.07.2009. LVRTC 
pastāvīgā iepirkuma komisija atzina par uzvarētāju konkursā „Televīzijas MPEG-4 signālu 
kompresijas, pakošanas, plūsmas vadības un tehniskās pārraudzības iekāru komplekss” ar 
kopējo piedāvājuma cenu Ls 1 955 795260. 

309. Kopējā iegādāto iekārtu un rezerves daļu summa no SIA „Hannu-Pro” no 01.01.2007. 
veido Ls 4 555 082,28261 

Secinājumi 
310. Ņemot vērā, ka: 

310.1. Iepirkumu uzraudzības birojs sniedza atzinumu LVRTC262, ka LVRTC iepirkuma 
realizācijai ar SIA „Hannu - Pro” var piemērot sarunu procedūru, jau LVRTC 
nosūtītā pieprasījuma263 saņemšanas Iepirkumu uzraudzības birojā dienā; 

310.2. Iepirkumu uzraudzības birojs nepieprasīja LVRTC iesniegt pamatojošus 
dokumentus, kas apliecinātu, ka LVRTC iepriekš ir iegādājies [Ierobežotas 
pieejamības informācija] aparatūru, kuru var piegādāt tikai SIA „Hannu-Pro”; 

310.3. iekārtas netika iegādātas no ražotāja, bet piegādātāja SIA „Hannu-Pro” un revidenti 
neguva pārliecību, ka neviens cits komersants nespētu piegādāt [Ierobežotas 
pieejamības informācija] ražojuma aparatūru, 

pastāv risks, ka iekārtu iegāde no SIA „Hannu-Pro”, nerīkojot konkursu, nenodrošināja 
līguma slēgšanu par iespējami zemāko cenu. 

                                                 
253 Iepirkumu uzraudzības biroja 23.02.2009. vēstule Nr.2-3/913. 
254 Publisko iepirkumu likuma 63.panta otrās daļas 2.apakšpunkts 
255 LVRTC valdes 26.02.2009. sēdes protokols Nr.6. 
256 LVRTC padomes 27.02.2009. sēdes protokols Nr.2. 
257 LVRTC valdes 25.06.2009. sēdes protokols Nr.20. 
258 LVRTC valdes 25.06.2009. sēdes protokols Nr.20. 
259 LVRTC valdes 28.07.2009. sēdes protokols Nr.27. 
260 LVRTC valdes 28.07.2009. sēdes protokols Nr.27. 
261 (EUR 1 381 159,77 * 0,702804) + Ls 394 848,01 + Ls 1 233 754,66 + Ls 1 955 795. 
262 Iepirkumu uzraudzības biroja 23.02.2009. vēstule Nr.2-3/913. 
263 LVRTC 23.02.2009. vēstule Iepirkumu uzraudzības birojam Nr.30AD05.05/157 „Par sarunu procedūru”. 
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4. Sertifikācijas pakalpojumi 

4.1. Satiksmes ministrijas lēmuma par sertifikācijas pakalpojumu nodošanu LVRTC 
pamatojums un izsekojamība  

Konstatējumi 

311. Saskaņā ar normatīvo aktu264 gan valsts, gan pašvaldības kapitālsabiedrība darbojas, 
pamatojoties uz statūtiem, kurus izstrādā saskaņā ar valsts vai pašvaldības 
kapitālsabiedrības tipveida statūtiem. Normatīvais akts265 nosaka, ka valsts akciju 
sabiedrības statūtos ir norādāmi komercdarbības veidi. Cits normatīvais akts266 nosaka 
akcionāru sapulces kompetenci, tajā skaitā akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu 
par sabiedrības statūtu apstiprināšanu un grozīšanu.  

312. 10.05.2008. Satiksmes ministrija informēja267 LVRTC, ka tiek plānots pārņemt 
sertifikācijas pakalpojumus no VAS „Latvijas Pasts”, potenciālais pārņēmējs ir LVRTC, 
un uzdeva LVRTC valdei un padomei plānot nepieciešamos priekšdarbus sertifikācijas 
pakalpojumu savlaicīgai pārņemšanai.  

313. 26.05.2008. Satiksmes ministrija iesniedza Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu268, 
kurā norādīja: 

313.1. (Ierobežotas pieejamības informācija):  

313.1.1. (Ierobežotas pieejamības informācija);  

313.1.2. (Ierobežotas pieejamības informācija);  

313.1.3. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

313.2. (Ierobežotas pieejamības informācija): 

313.2.1. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

313.2.2. (Ierobežotas pieejamības informācija), 

(Ierobežotas pieejamības informācija); 

313.3. (Ierobežotas pieejamības informācija):  

313.3.1. (Ierobežotas pieejamības informācija);  

313.3.2. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

314. Ņemot vērā VAS „Latvijas Pasts” finanšu situāciju un nepieciešamību sertifikācijas 
pakalpojumus nodot citai institūcijai iespējami īsā laika posmā, Satiksmes ministrija 
ierosināja Ministru kabinetam akceptēt sertifikācijas pakalpojumu darbības virziena 
atsavināšanu, atlīdzinot VAS „Latvijas Pasts” sertifikācijas pakalpojumu sistēmas 
izveidošanā un uzturēšanā ieguldītos līdzekļus. 

315. Ministru kabinetam iesniegtajā informatīvajā ziņojumā269 Satiksmes ministrija: 

                                                 
264 Likuma ,,Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 28.panta pirmā daļa. 
265 MK 30.06.2009 noteikumu Nr.705 „Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju sabiedrību tipveida statūtiem” 
1.pielikuma 2.punkts. 
266 Likuma ,,Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 76.panta pirmās daļas 
6.apakšpunkts. 
267 Satiksmes ministrijas 10.05.2008. vēstule LVRTC Nr.10-06/402 „Par e-paraksta tehnoloģisko risinājumu 
pārņemšanu”. 
268 Satiksmes ministrijas 26.05.2008. informatīvais ziņojums ,,Priekšlikumi par valsts akciju sabiedrības 
,,Latvijas Pasts” turpmāko rīcību saistībā ar sertifikācijas pakalpojumu nodošanu citai institūcijai”. 
269 Satiksmes ministrijas 26.05.2008. informatīvais ziņojums ,,Priekšlikumi par valsts akciju sabiedrības 
,,Latvijas Pasts” turpmāko rīcību saistībā ar sertifikācijas pakalpojumu nodošanu citai institūcijai”. 
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315.1. norādīja sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas ieņēmumus un izmaksas (12.tabula), 
kas liecina, ka [Ierobežotas pieejamības informācija]. 

12.tabula 

Sertifikācijas pakalpojumu darbības virziena rezultāti (Ls) (Ierobežotas pieejamības 
informācija) 

 

315.2. sniedza pārskatu par sertifikācijas pakalpojumu nodošanas vispārējiem aspektiem, 
nesniedzot pamatojumu ieguvumiem no sertifikācijas pakalpojumu nodošanas 
LVRTC un neizvērtējot iespējas nodot minēto pakalpojumu citām 
kapitālsabiedrībām un / vai valsts iestādēm; 

315.3. sniedza sertifikācijas pakalpojumu attīstības problēmu uzskaitījumu, nesniedzot 
konkrētus priekšlikumus par pasākumiem un atbildīgajām institūcijām minēto 
problēmu novēršanai. 

316. Izvērtējot ar sertifikācijas pakalpojuma pārņemšanu saistītos dokumentus, revidenti 
neidentificēja LVRTC priekšrocības sertifikācijas pakalpojumu pārņemšanai no 
VAS „Latvijas Pasts” (izņemot LVRTC rīcībā esošus finanšu līdzekļus, kurus veido 
dividendes par SIA ,,Latvijas mobilais telefons” kapitāla daļām), bet konstatēja vairākus 
aspektus, kas palielina sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas izmaksas: 

316.1. LVRTC  rīcībā nav sertifikācijas pakalpojumu izplatīšanas tīkls (VAS „Latvijas 
Pasts” sertifikācijas pakalpojumu nodrošināšanai izmantoja 30 reģionālās nodaļas), 
tāpēc  LVRTC ir jāveido jauna struktūra vai jāpiesaista privātu komersantu, kas 
nodarbojas ar klientu apkalpošanu. Tā rezultātā sertifikācijas pakalpojums 
sadārdzināsies un daļa potenciālās pakalpojuma peļņas tiks novirzīta privātajam 
partnerim.  

316.2. LVRTC nav sertifikācijas pakalpojumu programmatūras, datortehnikas un datu tīkla;  

316.3. LVRTC nav atbilstošas kvalifikācijas darbinieku; 

317. Satiksmes ministrija Valsts kontrolei ir apstiprinājusi270, ka papildu izvērtējumu un/vai 
aprēķinu, kas pamatotu Ministru kabinetam piedāvāto vispārējo situācijas aprakstu un 
risinājumu – uzdot LVRTC pārņemt no VAS „Latvijas Pasts” sertifikācijas pakalpojumu 
sniegšanu, Satiksmes ministrijas rīcībā nav.  

318. 28.05.2008. Ministru kabinetā tika izskatīts Satiksmes ministrijas informatīvais ziņojums 
un akceptēts Satiksmes ministrijas priekšlikums271 par sertifikācijas pakalpojumu 
atsavināšanu no VAS „Latvijas Pasts” un nodošanu LVRTC.  

319. 02.06.2008. LVRTC padome, izskatot Satiksmes ministrijas vēstuli272 par sertifikācijas 
pakalpojumu pārņemšanu un Ministru kabinetā atbalstīto ziņojumu273, nolēma uzdot 
valdei piesaistīt konsultantu, kas sagatavotu vērtējumu par sertifikācijas pakalpojuma 
pārņemšanas ietekmi uz LVRTC darbību, izvērtējot pakalpojumu turpmākās darbības 
iespējas, veikt nepieciešamo datu analīzi un aprēķinus, lai noteiktu pakalpojumu 

                                                 
270 Satiksmes ministrijas 20.07.2009. vēstule Valsts kontrolei Nr.10-06/276 „Par atbildes sniegšanu uz 
informācijas pieprasījumu revīzijas lietā Nr.5.1-2-2/2009”.  
271 Satiksmes ministrijas 28.05.2008. Informatīvais ziņojums „Priekšlikumi par VAS „Latvijas Pasts” turpmāko 
rīcību saistībā ar sertifikācijas pakalpojumu nodošanai citai institūcijai”. 
272Satiksmes ministrijas 10.05.2008. vēstule LVRTC Nr.10-06/402 „Par e-paraksta tehnoloģisko risinājumu 
pārņemšanu”. 
273 Satiksmes ministrijas 28.05.2008. Informatīvais ziņojums „Priekšlikumi par VAS „Latvijas Pasts” turpmāko 
rīcību saistībā ar sertifikācijas pakalpojumu nodošanai citai institūcijai”. 



 73

pašizmaksas apmēru, kā arī nepieciešamās izmaiņas likumdošanā, kā arī nodrošināt 
ārējiem normatīvajiem aktiem atbilstošu darbību veikšanu. 

320. 25.06.2008. LVRTC saņēma Satiksmes ministrijas vēstuli274 par VAS „Latvijas Pasts” 
sniegto sertifikācijas  pakalpojumu nodošanu LVRTC, norādot, ka LVRTC valdei un 
padomei jāveic nepieciešamās normatīvajos aktos paredzētās darbības attiecīgu pārvaldes 
institūciju lēmumu pieņemšanai un izpildei, ievērojot, ka sertifikācijas pakalpojumu 
atsavināšana jāveic piecu dienu laikā, līdz 30.06.2008. 

321. Tajā pašā dienā, 25.06.2008., LVRTC valde pieņēma lēmumu275: 

321.1. lūgt padomi lemt un sniegt akcionāram atzinumu par sertifikācijas pakalpojumu 
pārņemšanu;  

321.2. ierosināt akcionāram, lemjot pozitīvi par sertifikācijas pakalpojumu pārņemšanu, 
uzdot valdei veikt nepieciešamās darbības sertifikācijas pakalpojumu pārņemšanai, 
tajā skaitā noslēgt iepriekšēju vienošanos ar VAS „Latvijas Pasts” līdz 30.06.2008; 

321.3. akcionāram lemjot pozitīvi par sertifikācijas pakalpojumu pārņemšanu, lūgt 
Satiksmes ministriju, sagatavojot ikgadējo budžeta pieprasījumu, iekļaut dotācijas 
piešķiršanu sertifikācijas pakalpojumu pārņemšanas un ieviešanas zaudējumu 
kompensēšanai; 

321.4. ka sertifikācijas pakalpojumu pārņemšanai nav ekonomiskā pamatojuma, jo 
sertifikācijas pakalpojumi VAS „Latvijas Pasts” ir radījuši zaudējumus un arī 
tuvākajā nākotnē peļņa nav gaidāma, tāpēc LVRTC nevar pieņemt lēmumu par 
sertifikācijas pakalpojumu pārņemšanu un to jāpieņem LVRTC akcionāram. 

322. 25.06.2008. LVRTC padome, neskatoties uz viena LVRTC padomes locekļa norādīto276, 
ka nevar ieteikt LVRTC valdei pārņemt pakalpojumus, kuri nenes sabiedrībai peļņu, 
nolēma277: 

322.1. rekomendēt LVRTC akcionāram atbalstīt sertifikācijas pakalpojumu pārņemšanu, 
atlīdzinot VAS „Latvijas Pasts” ieguldītos līdzekļus [Ierobežotas pieejamības 
informācija], faktisko darījuma summu nosakot darījuma slēgšanas brīdī; 

322.2. ja akcionārs lemj pozitīvi par sertifikācijas pakalpojumu pārņemšanu, tad LVRTC 
padome vērš akcionāra uzmanību uz šādiem apstākļiem: 

322.2.1. Satiksmes ministrijai, sagatavojot ikgadējo budžeta pieprasījumu, jāiekļauj 
dotācijas pieprasījums LVRTC, lai segtu sertifikācijas pakalpojumu 
pārņemšanas un ieviešanas izmaksas; 

322.2.2. Satiksmes ministrijai jāsagatavo un jāiesniedz apstiprināšanai Ministru 
kabinetā normatīvo aktu grozījumi, lai veicinātu sertifikācijas pakalpojumu 
sniegšanu lielos apjomos, attīstītu dažādus sertifikācijas pakalpojumus, 
radot lielai sabiedrības daļai nepieciešamību pēc šiem pakalpojumiem, 
stimulējot pakalpojuma izmantošanu no komerciālo lietotāju puses, radot 
labvēlīgu vidi sertifikācijas pakalpojumu izmantošanai, tajā skaitā, ieviešot 
personu identifikācijas kartes. 

323. Tajā pašā dienā, 25.06.2008., LVRTC akcionārs Satiksmes ministrija pieņēma lēmumu 
atsavināt VAS „Latvijas pasts” sertifikācijas pakalpojumus un nodot tos LVRTC, 

                                                 
274 Satiksmes ministrijas 25.06.2008. vēstule LVRTC Nr.03-04.3/25 „Par VAS „Latvijas Pasts” sniegto 
sertifikācijas pakalpojumu nodošanu citai institūcijai. 
275 LVRTC valdes 25.06.2008. sēdes protokols Nr.15. 
276 LVRTC padomes 25.06.2008. sēdes protokols Nr.3. 
277 LVRTC padomes 25.06.2008. lēmums Nr.1 (protokols Nr.3). 
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atlīdzinot VAS „Latvijas Pasts” sertifikācijas pakalpojumu sistēmas izveidošanā un 
uzturēšanā ieguldītos līdzekļus.  

324. 28.06.2008. sagatavots LVRTC akcionāru sapulces lēmums278, kas uzdeva pārņemt 
VAS „Latvijas pasts” darbības virzienu – sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu un 
uzturēšanu. 

325. LVRTC akcionārs norādīja279, ka sertifikācijas pakalpojumu pārņemšanai nepieciešamie 
līdzekļi jāizmanto no LVRTC peļņas, jo valsts finansējums piešķirts netiks.  

Secinājumi 
326. Vienīgais sertifikācijas pakalpojumu nodošanas no VAS ,,Latvijas Pasts” LVRTC mērķis 

bija nerentabla darbības virziena atsavināšana no 2007.gadā ar Ls 9 263 000 
zaudējumiem un 2008.gadā ar 3 520 000 zaudējumiem darbojošās kapitālsabiedrības 
VAS ,,Latvijas Pasts” nodošana citai kapitālsabiedrībai - LVRTC, kuras peļņa 2008. gadā 
sasniedza Ls 16 801 200, 80,5 %-us ieņēmumu gūstot no SIA „LMT” dividendēm.  

327. Sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas nodošana no vienas kapitālsabiedrības citai 
nenovērš Satiksmes ministrijas ziņojumā Ministru kabinetam280 norādītās problēmas – 
[Ierobežotas pieejamības informācija]. 

328. Sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas nodošana LVRTC, kurai nebija ne sertifikācijas 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras, ne klientu apkalpošanas struktūru, 
radīja LVRTC nepieciešamību to izveidot, attiecīgi sadārdzinot jau nerentablos 
sertifikācijas pakalpojumus. 

329. Informatīvajā ziņojumā Ministru kabinetam281 nenorādot: 

329.1. prognozējamās papildu izmaksas, kas saistītas ar sertifikācijas pakalpojumu 
sniegšanas darbības virziena nodošanu citai juridiskajai personai; 

329.2. informāciju, ka LVRTC rīcībā nav nepieciešamās infrastruktūras sertifikācijas 
pakalpojumu nodrošināšanai, kas attiecīgi rada nosacījumus pakalpojumu izmaksu 
pieaugumam, 

Satiksmes ministrija nenodrošināja pilnīgas informācijas iesniegšanu Ministru kabinetam 
lēmuma pieņemšanai.  

330. Lai gan Satiksmes ministrija kā LVRTC kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir tiesīga pieņemt 
lēmumu par jauna komercdarbības veida uzdošanu kapitālsabiedrībai, tomēr 
informatīvajā ziņojumā Ministru kabinetam282:  

330.1. norādot, ka sertifikācijas pakalpojumu attīstības būtiskākais priekšnoteikums ir 
valsts iniciatīva, veicot nepieciešamos normatīvo aktu grozījumu e-pakalpojumu 
vides uzlabošanai un attīstībai, kā arī attīstot valsts un pašvaldību e-pakalpojumus; 

330.2. vienlaicīgi nesniedzot konkrētus priekšlikumus par veicamajiem pasākumiem un 
atbildīgajām institūcijām; 

                                                 
278 LVRTC akcionāru sapulces 28.06.2008. lēmums Nr.1 (protokols Nr.2) par VAS „Latvijas pasts” darbības 
virziena – sertifikācijas pakalpojumu (e-paraksta) sniegšanas un uzturēšanas pārņemšanu. 
279 LVRTC padomes 10.07.2008. sēdes protokols Nr.4. 
280 Satiksmes ministrijas 26.05.2008. informatīvais ziņojums ,,Priekšlikumi par valsts akciju sabiedrības 
,,Latvijas Pasts” turpmāko rīcību saistībā ar sertifikācijas pakalpojumu nodošanu citai institūcijai”. 
281 Satiksmes ministrijas 26.05.2008. informatīvais ziņojums ,,Priekšlikumi par valsts akciju sabiedrības 
,,Latvijas Pasts” turpmāko rīcību saistībā ar sertifikācijas pakalpojumu nodošanu citai institūcijai”. 
282 Satiksmes ministrijas 26.05.2008. informatīvais ziņojums ,,Priekšlikumi par valsts akciju sabiedrības 
,,Latvijas Pasts” turpmāko rīcību saistībā ar sertifikācijas pakalpojumu nodošanu citai institūcijai”. 
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330.3.  nolemjot uzdot LVRTC pārņemt sertifikācijas pakalpojumus, kuru ieņēmumi sedz 
tikai aptuveni [Ierobežotas pieejamības informācija] no izmaksām,  

Satiksmes ministrija nesniedza savai kapitālsabiedrībai nepieciešamo atbalstu minēto 
pakalpojumu attīstībai un rentabilitātes paaugstināšanai, tādējādi būtiski ierobežojot 
kapitālsabiedrības iespēju pildīt normatīvajos aktos283 noteikto komersanta funkciju – veikt 
saimniecisko darbību peļņas gūšanas nolūkā. 

4.2. LVRTC darbības sertifikācijas pakalpojumu pārņemšanā 

4.2.1. Sertifikācijas pakalpojumu pārņemšana no VAS ,,Latvijas Pasts” 

Konstatējumi 

331. Izpildot LVRTC akcionāra Satiksmes ministrijas lēmumu284, LVRTC 30.06.2008. 
noslēdza priekšlīgumu285 ar VAS „Latvijas pasts”, paredzot, ka [Ierobežotas pieejamības 
informācija].  

332. LVRTC 17.09.2008. noslēdza līgumu286 ar VAS „Latvijas Pasts” par sertifikācijas 
pakalpojumu pārņemšanu. Līgums cita starpā paredzēja: 

332.1. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

332.2. (Ierobežotas pieejamības informācija). 

333. LVRTC pārņēma sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu no VAS „Latvijas Pasts” ar 
31.05.2009.  

13.tabula 

LVRTC pārņemto sertifikācijas pakalpojumu izmaksas (Ierobežotas pieejamības informācija) 

 

334. (Ierobežotas pieejamības informācija).  

335. Minētās izmaksas [Ierobežotas pieejamības informācija] LVRTC grāmatvedības uzskaitē 
ir atzītas kā uzņēmuma nemateriālā vērtība, piemērojot normatīvajā aktā287 noteikto 
iegādes izmaksu metodi, un pamatojot ar to, ka nemateriālās vērtības lietderīgās 
lietošanas laiku nav iespējams noteikt. 

336. LVRTC plāno288 katra finanšu pārskata perioda beigās veikt šī biznesa virziena 
atgūstamās vērtības novērtējumu. Ja tiks identificētas vērtības samazināšanās pazīmes, tās 
tiks parādītas finanšu pārskatā, no nemateriālās vērtības iegādes izmaksām atskaitot 
zaudējumu no vērtības samazināšanās. 

337. 13.tabulas dati rāda, ka sertifikācijas pakalpojumu izmaksas laika posmā no 31.03.2008. 
līdz 31.05.2009. bija [Ierobežotas pieejamības informācija]. 

338. LVRTC sertifikācijas pakalpojumu izmaksas pēc pārņemšanas: 

338.1. 2009.gada jūnijā bija Ls 88 105; 

338.2. laika posmā no 01.07.2009. – 31.12.2009. plānotas Ls 568 701, tajā skaitā: 

                                                 
283 Komerclikuma 1.panta otrā daļa.  
284 LVRTC akcionāru sapulces 28.06.2008. lēmums Nr.1 (protokols Nr.2) par VAS „Latvijas pasts” darbības 
virziena – sertifikācijas pakalpojumu (e-paraksta) sniegšanas un uzturēšanas pārņemšanu. 
285 VAS „Latvijas Pasts” 30.06.2008. līgums ar LVRTC „Priekšlīgums Nr.8-13.07.7/364/2008 līgumam par 
sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas darbības virziena nodošanu”. 
286 VAS „Latvijas Pasts” 17.09.2008. līgums ar LVRTC Nr.8-13.07.7/774/2008 par sertifikācijas pakalpojumu 
sniegšanas darbības virziena nodošanu. 
287 Gada pārskatu likuma 35.panta otrā daļa. 
288 LVRTC 01.09.2009. elektroniskā vēstule Valsts kontrolei. 
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338.2.1. nemateriālās vērtības norakstīšana - Ls 177 600; 

338.2.2. sertifikācijas pakalpojumu nodrošināšanas izmaksas – Ls 391 101 jeb 
vidēji Ls 65 183 mēnesī.  

339. LVRTC vadība sniedza mutisku skaidrojumu, ka sertifikācijas pakalpojumu uzturēšanas 
izmaksu palielinājums (vidēji mēnesī) saistīts ar papildu datubāzu uzturēšanu: pārņemot 
sertifikācijas pakalpojumus no VAS ,,Latvijas Pasts” turpmākos divus gadus, līdz 
beigsies derīguma termiņš VAS ,,Latvijas Pasts” izsniegtajām viedkartēm, būs 
nepieciešams uzturēt divas datubāzes.  

Secinājumi 

340. Sertifikācijas pakalpojumu sniegšana laika posmā no 01.01.2006. līdz 01.06.2009. 
radījusi zaudējumus [Ierobežotas pieejamības informācija], kurus saskaņā ar Satiksmes 
ministrijas lēmumu sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas darbības uzsācējai 
VAS ,,Latvijas pasts” kompensēja LVRTC no kapitālsabiedrības rīcībā esošajiem finanšu 
līdzekļiem.  

341. Uzdodot ne tikai pārņemt nerentablu darbības jomu, bet liekot samaksāt arī ar 
sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu saistītos VAS ,,Latvijas Pasts” iepriekšējo gadu 
zaudējumus [Ierobežotas pieejamības informācija], Satiksmes ministrija ir pasliktinājusi 
LVRTC finansiālo situāciju. 

342. Satiksmes ministrijas lēmums nodot sertifikācijas pakalpojumus LVRTC ir palielinājis 
minēto pakalpojumu radītos zaudējumus aptuveni par Ls 240 000, jo:  

342.1. sertifikācijas pakalpojumu nodošana citai institūcijai izraisa nepieciešamību divus 
gadus (atbilstoši viedkartes derīguma termiņam) uzturēt papildu datubāzi, kas 
attiecīgi paaugstina minēto pakalpojumu izmaksas;  

342.2. rezultātā plānotās sertifikācijas pakalpojumu izmaksas mēnesī LVRTC [Ierobežotas 
pieejamības informācija] ir aptuveni par Ls 10 000 augstākas nekā tās bija 
VAS ,,Latvijas pasts” [Ierobežotas pieejamības informācija].  

4.2.2. LVRTC akreditācija par uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju  

Konstatējumi 

343. LVRTC un VAS ,,Latvijas Pasts” noslēgtais līgums289 paredz, ka LVRTC apņemas ne 
vēlāk kā līdz 15.12.2008. iegūt uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja statusu.  

344. Normatīvais akts nosaka290, ka par uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju 
uzskatāma fiziskā vai juridiskā persona, kas atbilst visām minētajā normatīvajā aktā 
noteiktajām prasībām un ir akreditēta Datu valsts inspekcijā normatīvajā aktā noteiktajā 
kārtībā. LVRTC 2008.gadā uzsāka darbības, lai akreditētos par uzticamu sertifikācijas 
pakalpojumu sniedzēju, tajā skaitā: 

344.1. organizēja LVRTC datu centra infrastruktūras novērtēšanu; 

344.2. organizēja uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja infrastruktūras izveidi; 

344.3. veica datu tīkla prasību apzināšanu, definēšanu, saskaņošanu, risinājumu 
projektēšanu; 

344.4. organizēja sertifikācijas autoritātes uzturošās informācijas sistēmas, aparatūras un 
procedūru atbilstības Latvijas un Eiropas standartiem auditu; 

                                                 
289 VAS „Latvijas Pasts” 17.09.2008. līguma ar LVRTC Nr.8-13.07.7/774/2008 ,,Par sertifikācijas pakalpojumu 
sniegšanas darbības virziena nodošanu” 4.1.1. apakšpunkts. 
290 Elektronisko dokumentu likuma 9.pants. 
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344.5. organizēja pārņemamā darbības virziena aktīvu un pasīvu novērtējumu.  

345. 24.04.2009. LVRTC saņēma auditoru atzinumu par LVRTC gatavību kļūt par uzticamu 
sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju, 30.04.2009. iesniedza dokumentus Datu valsts 
inspekcijā un saņēma Akreditācijas apliecību 27.05.2009. 

346. Uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditācijai un sertifikācijas pakalpojumu 
sniegšanas darbības virziena pārņemšanai LVRTC laika posmā no 23.12.2008. līdz 
14.08.2009. izlietoja Ls 379 515. 

Secinājumi 
347. Ņemot vērā, ka: 

347.1. LVRTC nebija akreditēts kā uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs un 

347.2. LVRTC nebija nepieciešamās infrastruktūras sertifikācijas pakalpojumu sniegšanai, 

ar minētā darbības virziena pārņemšanu saistītie izdevumi ir palielinājuši sertifikācijas 
pakalpojumu radītos zaudējumus par Ls 379 515.  

4.2.3. Stratēģiskā partnera piesaiste 

Konstatējumi 

348. LVRTC pieņēma lēmumu291 organizēt konkursu stratēģiskā partnera izvēlei ,,Uzticama 
sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja biznesa attīstībai un e-paraksta karšu izplatībai”, 
saskaņā ar kuru bija plānots, ka:  

348.1. LVRTC sniegs pamatpakalpojumus (sertifikātu vairumtirdzniecību un to derīguma 
pārbaudi, laika zīmoga pakalpojumus);  

348.2. partneris:  

348.2.1. būs atbildīgs par pakalpojumu attīstību un vadību;  

348.2.2. veiks pakalpojumu un risinājumu cenu noteikšanu gala lietotājiem;  

348.2.3. izstrādās pārdošanas un pakalpojumu izplatības kanālu stratēģijas, 
nodrošinās to vadību LVRTC noteiktā pakalpojumu nodrošināšanas līmenī;  

348.2.4. nodrošinās pārdošanas, klientu apkalpošanas, mārketinga funkcijas un citu 
ar uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja biznesa nodrošināšanu 
saistītas funkcijas.  

349. 03.02.2009. LVRTC valde apstiprināja292 konkursa nolikumu „Stratēģiskā partnera 
piesaiste uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja biznesa attīstībai un noieta 
realizācijai”.  

350. Konkursam ,,Par stratēģiskā partnera piesaisti uzticamo sertifikācijas pakalpojumu 
sniedzēju biznesa attīstībai un noieta realizācijai” tika saņemts viens piedāvājums no 
apvienības SIA „Lattelecom”, SIA „Lattelecom Technology” (vienotais reģistrācijas 
numurs 40003016728) un SIA „Microsoft Latvia”.  

351. Sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas izmaksas, ņemot vērā LVRTC plānotos 2009.gada 
izdevumus, sasniedz aptuveni Ls 950 000 gadā. Konkursa pretendentu piedāvājums 
paredz, ka [Ierobežotas pieejamības informācija] (14.tabula). 

 

 

                                                 
291 LVRTC 03.02.2009. valdes sēdes protokols Nr. 3. 
292 LVRTC valdes 03.02.2009. sēdes protokols Nr. 3. 
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14.tabula 

Konkursa ,,Par stratēģiskā partnera piesaisti uzticamo sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju 
biznesa attīstībai un noieta realizācijai” pretendentu piedāvājums (Ierobežotas pieejamības 

informācija) 

 

352. Ņemot vērā, ka pieteicās tikai viens pretendents, kura piedāvājums nebija LVRTC 
finansiāli izdevīgs, LVRTC nolēma apturēt stratēģiskā partnera piesaistes procesu.  

353. LVRTC valde sagatavoja ziņojumu akcionāru sapulcei293, kurā izvirzīja četrus 
sertifikācijas pakalpojumu turpmākās attīstības scenārijus un lūdza LVRTC akcionāru 
sapulci pieņemt lēmumu par atbalstu vienam no variantiem:  

353.1. slēgt līgumu ar iepriekšējā konkursa pretendentiem apvienību SIA „Lattelecom”, 
SIA „Lattelecom Technology”, SIA „Microsoft Latvia” kā stratēģisko partneri 
sertifikācijas pakalpojumu biznesa attīstībai;  

353.2. izsludināt jaunu konkursu par stratēģiskā partnera piesaisti pakalpojumu biznesa 
attīstībai, nosakot zemākas prasības pretendentiem; 

353.3. attīstīt visas sertifikācijas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās funkcijas LVRTC 
iekšienē, nepiesaistot partneri;  

353.4. izbeigt sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu, norakstot zaudējumus vai pārdot 
darbības virzienu citai institūcijai / komercsabiedrībai: 

354. Sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas gadījumā LVRTC būtu jālauž 
vairāki noslēgtie līgumi un jāmaksā līgumsodi piegādātājiem, tādejādi vēl palielinot 
pārņemšanas rezultātā radītos zaudējumus.  

355. Sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas pārdošanas gadījumā LVRTC, noslēdzot izdevīgu 
līgumu, atgūtu darījumā ar VAS „Latvijas Pasts” ieguldītos līdzekļus, taču būtu jāveic vēl 
viens pakalpojuma nodošanas process, kura realizācijā atkārtoti būtu jāiegulda līdzekļi, 
laiks un cilvēkresursi.  

356. Revidējamajā laika posmā LVRTC akcionāru sapulce par pieņemto lēmumu par 
sertifikācijas pakalpojumu pakalpojuma attīstības virzienu nebija informējusi LVRTC.  

357. LVRTC 29.05.2009. noslēdza līgumu294 ar VAS „Latvijas Pasts” par sertifikācijas 
pakalpojumu klientu apkalpošanu. Līgums paredzēja: 

357.1. sertifikācijas pakalpojumu klientu apkalpošanu VAS „Latvijas Pasta” filiālēs; 

357.2. maksu par pakalpojumiem [Ierobežotas pieejamības informācija] mēnesī pie 
nosacījuma, ka kopējais iesniegumu un pieteikumu skaits mēnesī nepārsniedz 1 500 
gab.; 

357.3. noteiktā maksa ir spēkā līdz 31.12.2009. Par maksu no 01.01.2010. puses vienosies 
līdz 01.12.2009. 

Secinājumi 
358. LVRTC izsludinātais konkurss par stratēģiskā partnera piesaisti sertifikācijas 

pakalpojumu biznesa attīstībai papildus apstiprina, ka LVRTC rīcībā nav nepieciešamo 
specifisko resursu sertifikācijas pakalpojumu attīstīšanai, radot LVRTC nepieciešamību 

                                                 
293 LVRTC 27.04.2009. ziņojums „Par sertifikācijas pakalpojumu darbības virziena pārņemšanu”. 
294 LVRTC 29.05.2009. pakalpojumu līgums ar VAS „Latvijas Pasts” Nr.104/2009 par VAS „Latvijas valsts 
radio un televīzijas centrs” sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu. 
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piesaistīt privātu komersantu, kurš piedāvās sadarbību tikai ar peļņas gūšanas nosacījumu, 
kas vēl palielinās nerentablo sertifikācijas pakalpojumu izmaksas. 

359. Ņemot vērā, ka LVRTC nav klientu apkalpošanai nepieciešamās struktūras, LVRTC bija 
spiests noslēgt līgumu ar VAS ,,Latvijas Pasts” par sertifikācijas pakalpojumu klientu 
apkalpošanu, tādējādi VAS ,,Latvijas Pasts” turpina daļu pakalpojumu sniegšanu, 
saņemot par to samaksu no LVRTC [Ierobežotas pieejamības informācija].  

360. Sertifikācijas pakalpojumu attīstības stratēģiskā partnera pretendenta iesniegtais finanšu 
piedāvājums norāda uz risku, ka LVRTC ieņēmumi no sertifikācijas pakalpojumu 
sniegšanas nesegs pakalpojumu pašizmaksu vismaz līdz 2015.gadam. 

4.3. Sertifikācijas pakalpojumu sniegšana 

4.3.1. Sertifikācijas pakalpojumu attīstības dinamika 

Konstatējumi 

361. Sertifikācijas pakalpojumus laika posmā no 01.10.2006. līdz 31.05.2009. sniedza 
VAS ,,Latvijas Pasts”, izveidojot un attīstot vienotu sertifikācijas pakalpojumu 
infrastruktūru, savukārt no 01.06.2009. sertifikācijas pakalpojumus sniedz LVRTC. 
Galvenie sertifikācijas pamatpakalpojumi ir: 

361.1. autentifikācijas un e-paraksta pakalpojums, kuru sertifikāti izvietoti viedkartē;  

361.2. laika zīmoga pakalpojums, kas norāda e-paraksta lietošanas laiku.  

15.tabula 

Droša e-paraksta viedkaršu iegādes un sniegto pakalpojumu dati 
Rādītājs 2006.g. IV 

cet. 
(t.sk. 

LP/ĪUMEPLS 
līguma 

ietvaros) 

2007.g. 
(t.sk. 

LP/ĪUMEPLS 
līguma 

ietvaros) 

2008.g. 
(t.sk. 

LP/ĪUMEPLS 
līguma 

ietvaros) 

2009.g. 5 
mēn. (t.sk. 

LP/ĪUMEPLS 
līguma 

ietvaros) 

2009.g. 
jūnijs (t.sk. 

LP/ĪUMEPLS 
līguma 

ietvaros) 

Kopā 
(t.sk. 

LP/ĪUMEPLS 
līguma 

ietvaros) 

Apstiprināti 
pieprasījumi 

518 
(47) 

14 511 
(13 676) 

13 339 
(12 083) 

401 
(57) 

234 
(-) 

29 003 
(25 863) 

Aktīvas viedkartes 348 
(38) 

11 673 
(10 947) 

13 625 
(12 395) 

576 
(258) 

210 
(18) 

26 432 
(23 656) 

Iznīcinātas (nav 
izņemtas 90 dienu 
laikā) 

139 
(9) 

1233 
(1117) 

1223 
(960) 

429 
(154) 

5 
(-) 

3029 
(2240) 

Izgatavotas 
viedkartes kopā 

487 
(47) 

12 906 
(12 064) 

15 770 
(14 252) 

1062 
(412) 

215 
(18) 

30 440 
(26 793) 

Izmantots e-
paraksts 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Izmantots laika 
zīmogs 

49 7569 81 289 109 987 32 825 231 719 

362. Nepilnu trīs gadu laikā izsniegto viedkaršu ar autentifikācijas un droša e-paraksta 
sertifikātiem skaits kopā ir 26 432. Ņemot vērā viedkaršu izsniegšanas dinamiku, var 
prognozēt, ka uz 2009.gada beigām: 

362.1. derīguma termiņš būs beidzies 12 021 viedkartēm -  visām, kas izdotas 2006. un 
2007.gadā; 

362.2. ņemot vērā 2009.gada 1.pusgada viedkaršu izsniegšanas dinamiku, 2009.gadā kopā 
būs izsniegtas aptuveni 1500 jaunas viedkartes; 
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362.3. aktīvo viedkaršu skaits kopā būs aptuveni 15 125295, tajā skaitā:  

362.3.1. vismaz 12 671 viedkartes būs izsniegtas VAS ,,Latvijas Pasts” un 
ĪUMEPLS līguma ietvaros, par kurām veikta samaksa no valsts budžeta 
līdzekļiem; 

362.3.2. individuāliem klientiem izsniegto aktīvo viedkaršu skaits būs aptuveni 
2 454; 

362.4. aktīvo viedkaršu kopējā skaita īpatsvars sasniegs aptuveni 3,78%, bet individuāliem 
klientiem izsniegto aktīvo viedkaršu skaita īpatsvars sasniegs aptuveni 0,6% no 
iniciatīvas grupas, kas analizēja e-paraksta ieviešanas iespējas Latvijas Republikā, 
aplēstā maksimālā iespējamā e-paraksta lietotāju skaita Latvijas Republikā (400 
tūkst. cilvēku)296. 

363. Laika periodā līdz 01.09.2009. esošajiem klientiem pēc viedkaršu derīguma termiņa 
beigām no jauna izsniegtas 7 519 viedkartes, kas ir gandrīz 50% no aktīvo viedkaršu 
skaita297. 

364. LVRTC:  

364.1. apkopotie dati par laika zīmoga izmantošanas biežumu liecina, ka 2009.gada pirmajā 
pusgadā laika zīmogs izmantots vidēji 3,5 reizes biežāk nekā 2008.gadā, bet visā 
laika posmā no 01.10.2006. līdz 30.06.2009. ar vienu viedkarti laika zīmogs 
izmantots vidēji 5,5 reizes; 

364.2.  neapkopo datus par viedkaršu izmantošanu droša e-paraksta radīšanai, līdz ar to 
revīzijā nebija iespējams izvērtēt viedkaršu izmantošanas intensitāti; 

364.3. neapkopo datus par pārējiem sniegtajiem sertifikācijas pakalpojumiem (SSL 
sertifikātiem, domēna kontroliera sertifikātiem, kodu parakstītāja sertifikātiem, 
masveida parakstīšanas risinājumiem), uzskatot, ka pārējo sertifikācijas 
pakalpojumu apjoms ir nebūtisks. 

365. Satiksmes ministrija informēja298,  ka tā ir piedalījusies ĪUMEPLS organizētajās darba 
grupās par e-paraksta pakalpojuma attīstību un ierosinājusi tādus sertifikācijas 
pakalpojumu attīstības virzienus, kā:  

365.1. elektroniskās deklarētās adreses izveidošanu;  

365.2. e-paraksta integrēšanu Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas 
sistēmā;  

365.3. autentifikācijas un e-paraksta sertifikātu iekļaušana valsts informācijas sistēmās;  

365.4. piedalās darba grupā par identifikācijas karšu ieviešanu Latvijas Republikā, ierosinot 
identifikācijas kartē ievietot e-paraksta aplikāciju, kas varētu paplašināt e-paraksta 
lietotāju loku.  

366. Satiksmes ministrija uzskata299, ka e-paraksta pakalpojuma attīstība līdz šim bijusi 
ĪUMEPLS kompetencē un saskaņā ar tiesību aktu300 ar 01.06.2009. ĪUMEPLS funkcijas 
pārņēma Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, līdz ar to e-paraksta 

                                                 
295 13 625+1500=15125 (2008.gadā izsniegtās viedkartes + 2009.gadā izsniegtās viedkartes). 
296 MK 19.04.2005 sēdes protokola Nr.21, 29.§. - ĪUMEPLS iesniegtais ziņojums.  
297LVRTC 14.09.2009. elektroniskā vēstule Valsts kontrolei. 
298 Satiksmes ministrijas 20.07.2009. vēstule Valsts kontrolei Nr. 10-06/276. 
299 Satiksmes ministrijas 20.07.2009. vēstule Valsts kontrolei Nr.10-06/276. 
300 MK 01.04.2009. rīkojuma Nr.220 „Par Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta 
reorganizāciju” 2.punkts. 
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pakalpojuma attīstības un e-paraksta pakalpojuma lietotāju skaita palielināšanas pasākumi 
ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas kompetencē.  

367. Normatīvais akts301 nosaka, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 
attiecībā uz elektronisko pakalpojumu attīstību ir šādas funkcijas: 

367.1. izstrādāt politiku un koordinēt tās īstenošanu elektroniskās pārvaldes, informācijas 
sabiedrības un informācijas tehnoloģiju jomā; 

367.2. veicināt un koordinēt valsts un pašvaldību elektronisko pakalpojumu attīstību. 

368. Elektroniskās pārvaldes attīstības 2005. – 2009.gadam politikas plānošanas dokumentā302 
kā viens no rīcības virzieniem paredzēts - izveidot elektroniskās pārvaldes bāzes 
infrastruktūru, tajā skaitā ieviest e-parakstu. Minētajā dokumentā nav noteikts uzdevums 
nodrošināt e-paraksta attīstību pēc tā ieviešanas. 

369. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija:  

369.1. neplāno veikt tiešus sertifikācijas pakalpojumu attīstības veicināšanas pasākumus; 

369.2. uzskata, ka par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas tehnoloģisko, funkcionālo un 
finansiālo risinājumu izvēli un lietotāju skaita apjomu ir atbildīga persona, kura ir 
uzņēmusies sniegt sertifikācijas pakalpojumus;  

369.3. uzskata, ka valsts līdz ar normatīvā akta303 spēkā stāšanos ir nodrošinājusi galveno ar 
sertifikācijas pakalpojumu izmantošanu saistīto pamatpakalpojumu – elektronisko 
dokumentu apriti, kas ļauj arī jebkurai privātpersonai ar elektroniski parakstītu 
dokumentu palīdzību pieprasīt un saņemt valsts un pašvaldību pakalpojumus; 

369.4. uzskata, ka elektroniskā pakalpojuma definīcija304 neuzliek ierobežojumus uz 
pakalpojuma sniegšanā izmantotajiem rīkiem un elektroniskajam pakalpojumam 
kvalificējas gan pakalpojumi, kurus sniedz, izmantojot elektronisko pastu un 
elektronisko dokumentu, gan arī tie, kurus sniedz, izmantojot interaktīvās tiešsaistes 
formas. ĪUMEPLS ir izveidojis vienotu valsts un pašvaldību elektronisko 
pakalpojumu portālu305, kurā iedzīvotājiem pieejami 27 specializētie interaktīvie 
tiešsaistes elektroniskie pakalpojumi;  

369.5. ir secinājusi, ka interaktīvos tiešsaistes pakalpojumus, kuru saņemšanai 
nepieciešams e-paraksts, izmanto salīdzinoši neliels lietotāju skaits, jo lietotājiem 
nav motivācijas iegādāties droša e-paraksta radīšanas līdzekļus; 

369.6. uzskata, ka sertifikācijas pakalpojumi ir patstāvīga darbības joma, līdz ar to 
sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu nav nepieciešams organizatoriski tuvināt 
elektronisko pakalpojumu attīstības plānošanai306.  

Secinājumi 
370. Nelielais sertifikācijas pamatpakalpojumu e-parakstu nodrošinošo viedkaršu īpašnieku 

skaits (prognoze uz 2009.gada beigām – 15 125), kas trīs gadu laikā nav sasniedzis 4% no 

                                                 
301 MK 16.10.2007. noteikumu Nr. 698 ,,Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas” 4.2.6., 4.3.1 

apakšpunkts. 
302 Ar MK 29.09.2005. rīkojumu Nr. 623 apstiprinātās ,,Elektroniskās pārvaldes attīstības programmas 2005. – 
2009.gadam” 7.3.apakšpunkts. 
303 Elektronisko dokumentu likuma 3.nodaļa. 
304 MK 28.06.2005. noteikumi Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un 
aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un 
pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”. 
305 www.latvija.lv 
306 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 11.08.2009. vēstule Valsts kontrolei Nr. 1-
05e/9999/5523. 
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ĪUMEPLS ziņojumā prognozētā307 e-paraksta lietotāju skaita (400 000), kā arī apstāklis, 
ka 88,6% viedkartes izgatavotas pēc ĪUMEPLS pasūtījuma valsts pārvaldes iestāžu 
darbiniekiem, liecina par iedzīvotāju un uzņēmumu intereses trūkumu e-paraksta 
pakalpojumu izmantošanā, un e-paraksta pakalpojumu attīstība ir nepietiekama. 

371. Papildus valdības akceptētā e-paraksta standarta pakalpojuma ieviešanai, VAS ,,Latvijas 
Pasts” situācijā, kad papildu pakalpojumiem nebija klientu pieprasījuma, papildināja 
pakalpojumu sortimentu – izstrādāja SSL sertifikātu, domēna kontroliera sertifikātu, 
parakstīšanas robotu u.c., tādējādi palielinot potenciālo zaudējumu apmēru no 
sertifikācijas pakalpojumu sniegšanā veiktā ieguldījuma. 

372. Lai gan sertifikācijas pakalpojumu aktīvas izmantošanas un elektroniskās vides attīstības 
būtiskākais priekšnoteikums ir valsts iniciatīva un atbalsts308, par sakaru un elektronisko 
pakalpojumu attīstību atbildīgo valsts pārvaldes iestāžu – Satiksmes ministrijas un 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas – atbildības sadalījums, kas izraisa 
norobežošanos no atbildības par valsts pārvaldes iestāžu ierosinātā sertifikācijas 
pakalpojuma – e-paraksta – sniegšanas attīstību, rada risku, ka ieguldītie līdzekļi nākotnē 
neatmaksāsies, un LVRTC zaudējumi no šī darbības virziena pieaugs.  

4.3.2. Droša e-paraksta viedkaršu izsniegšana valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem 

Konstatējumi 

373. Tiesību akts309 noteica, ka ĪUMEPLS Latvijas Republikas vārdā nodrošina ne mazāk kā 
50 000 e-paraksta nesēja (viedkaršu) iepirkumu valsts un pašvaldību iestāžu 
darbiniekiem, kā rezultātā ĪUMEPLS noslēdza līgumu ar VAS ,,Latvijas Pasts”310, kas 
paredzēja:  

373.1. VAS ,,Latvijas Pasts”  apņemas piegādāt 35 120 droša e-paraksta radīšanas līdzekļus 
(viedkartes) valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem; 

373.2.  ĪUMEPLS veic avansa maksājumu Ls 983 820 apmērā par līgumā noteikto piegādes 
apjomu; 

373.3.  VAS ,,Latvijas Pasts”  veic viedkaršu ar drošu e-parakstu piegādi, ja pieteikums 
iesniegts līdz 15.06.2008.  

374. ĪUMEPLS laika posmā no 27.12.2006. līdz 19.12.2007. veica avansa maksājumus kopējā 
summā Ls  983 820 par visu līgumā noteikto 35 120  droša e-paraksta viedkaršu 
izgatavošanu un attiecīgo sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu. 

375. Laika posmā no 01.10.2006. līdz 01.07.2009. apstiprināti pieprasījumi par 25 863 droša 
e-paraksta viedkaršu izgatavošanu311. 

 

 

 

 

 

                                                 
307 MK 19.04.2005 sēdes protokols Nr.21, 29.§. - ĪUMEPLS iesniegtais ziņojums.  
 
308 Satiksmes ministrijas 26.05.2008. informatīvais ziņojums ,,Priekšlikumi par valsts akciju sabiedrības 
,,Latvijas Pasts” turpmāko rīcību saistībā ar sertifikācijas pakalpojumu nodošanu citai institūcijai”. 
309 MK 14.06.2005. sēdes protokola Nr. 35, 30.§. 
310 ĪUMEPLS 15.12.2006. līgums ar VAS ,,Latvijas Pasts” Nr.1-12/2006 ar grozījumiem. 
311 LVRTC dati par situāciju uz 01.07.2009. 
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16.tabula 

VAS ,,Latvijas Pasts” un ĪUMEPLS 15.12.2006. līguma izpildes rezultāti  

Rādītājs Viedkaršu skaits Summa, Ls 
Līgumā paredzēts 35 120 983 820 
Apstiprināti pieprasījumi līdz 
01.07.2009. 

25 863 724 503 

Izgatavotas līdz 01.07.2009. 26 548 743 692 
Izsniegtas līdz 01.07.2009. 24 308 680 943 
Iznīcinātas līdz 01.07.2009. 2240 62 749 
Neizpildītās līgumsaistības 9257 259 317 

376. Sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs pasūtītās un izgatavotās viedkartes iznīcina, ja 
klients tās neizņem 90 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par viedkartes 
izgatavošanu312. 

377. Laika posmā līdz 01.07.2009. valsts un pašvaldību darbinieki noteiktajā termiņā nav 
izņēmuši kopā 2240 viedkartes, kuru apmaksai novirzīti valsts budžeta līdzekļi Ls 62 749 
apmērā, un minētās viedkartes ir iznīcinātas. 

378. Laika posmā līdz 01.07.2009. VAS ,,Latvijas Pasts” un ĪUMEPLS līguma ietvaros 
apstiprināti pieprasījumi 25 863 viedkaršu izgatavošanai, bet 9 257 viedkaršu 
izgatavošana Ls 259 317 vērtībā vēl nav pasūtīta. 

379. Satiksmes ministrijas 26.05.2008. informatīvajā ziņojumā313 Ministru kabinetam ir 
norādīts, ka:  

379.1. (Ierobežotas pieejamības informācija);  

379.2. (Ierobežotas pieejamības informācija). 

380. ĪUMEPLS 10.03.2009. informatīvajā ziņojumā314 Ministru kabinetam ir norādīts, ka: 

380.1. visām valsts un pašvaldību iestādēm ir tikusi nodrošināta iespēja saņemt e-paraksta 
viedkartes; 

380.2. e-paraksta viedkartes derīguma termiņš ir divi gadi, kas ir beidzies vai tuvojas 
beigām; 

380.3. jaunas e-paraksta viedkartes saņemšana ir maksas pakalpojums, un valsts un 
pašvaldību iestādēm tam nepieciešamie līdzekļi jāparedz no saviem budžeta 
līdzekļiem, izvērtējot, kuriem iestādes darbiniekiem e-paraksta viedkartes 
saņemšana būtu nepieciešama. 

381. Revīzijā noskaidrots, ka:  

381.1. pārņemot sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu no VAS „Latvijas Pasts” 
31.05.2009., LVRTC grāmatvedības uzskaitē kreditoru saistībās nav uzrādītas 
saistības pret ĪUMEPLS par neizpildīto līguma daļu - 9257 viedkaršu izgatavošanu 
Ls 259 317 vērtībā; 

                                                 
312 VAS ,,Latvijas Pasts” 13.10.2008. Sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja E-ME Sertifikācijas pakalpojumu 
sniegšanas noteikumi. 
313 Satiksmes ministrijas 26.05.2008. informatīvais ziņojums ,,Priekšlikumi par valsts akciju sabiedrības 
,,Latvijas Pasts” turpmāko rīcību saistībā ar sertifikācijas pakalpojumu nodošanu citai institūcijai”. 
314 ĪUMEPLS 10.03.2009. informatīvais ziņojums ,,Par valsts un pašvaldību iestāžu (to skaitā arī iestāžu 
struktūrvienību) gatavību ar 01.01.20101. pāriet uz dokumentu apriti starp iestādēm, izmantojot elektroniski 
parakstītus dokumentus”. 
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381.2. sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas saistību pārņēmējs LVRTC nav noslēdzis 
līgumu ar ĪUMEPLS funkciju pārņēmēju Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministriju315 par minētā līguma saistību pilnīgu izpildi.  

Secinājumi 
382. Pasūtot izgatavot un apmaksājot no valsts budžeta līdzekļiem 2240 droša e-paraksta 

nesējus – viedkartes valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kuras noteiktajā termiņā 
nav izņemtas, bet iznīcinātas, laika posmā no 01.10.2006. līdz 01.07.2009. radīti 
zaudējumi Ls 62 749 apmērā. 

383. Neveicot detalizētu no VAS ,,Latvijas Pasts” pārņemamo saistību inventarizāciju un 
neuzrādot kreditoru saistības par valsts budžeta apmaksāto viedkaršu izgatavošanu 
Ls 259 317 apmērā, LVRTC nav nodrošinājis precīzu saistību pret valsts budžetu 
uzrādīšanu. 

Ieteikums 

384. LVRTC noslēgt līgumu ar ĪUMEPLS funkciju pārņēmēju Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministriju līgumsaistību par valsts budžeta apmaksāto 35 120 viedkaršu 
izgatavošanu pilnīgai izpildei. 

4.4. Sertifikācijas pakalpojumu attīstības prognozes 

4.4.1. Sertifikācijas pamatpakalpojumu attīstības risinājumi 

Konstatējumi 

385. LVRTC sertifikācijas pamatpakalpojumu – autentifikācijas un e-paraksta, kā arī laika 
zīmoga izmantošanas attīstības iespējas saista ar pozitīviem valdības lēmumiem par:  

385.1. droša e-paraksta un laika zīmoga izmantošanu valsts pārvaldes iestāžu dokumentu 
apritē; 

385.2. vienota autentifikācijas sertifikāta izmantošanu valsts informācijas sistēmās; 

385.3. autentifikācijas, e-paraksta sertifikātu un laika zīmoga iekļaušanu elektroniskajās 
identifikācijas kartēs, tādā veidā padarot to izmantošanu pieejamu iespējami plašai 
sabiedrībai, kas savukārt varētu veicināt e-pakalpojumu attīstību;  

386. Saskaņā ar tiesību aktu316 ĪUMEPLS ik gadu iesniedz Ministru kabinetā ziņojumu par 
koncepcijas par droša elektroniskā paraksta nesēja izvēli un droša elektroniskā paraksta 
ieviešanu Latvijas Republikā īstenošanas gaitu. 2008.gadā sagatavotajā ziņojumā 
ĪUMEPLS norādīja, ka: 

386.1.  iespēja izmantot e-parakstu atsevišķiem dokumentiem nodrošināta 10 iestādēs; 

386.2. identificēta problēma – iestāžu darbinieku mazā aktivitāte viedkaršu saņemšanā un 
izmantošanā. 

387. Ministru kabinets317 uzdeva ĪUMEPLS sagatavot ziņojumu par droša e-paraksta pilnīgas 
ieviešanas iespējām valsts pārvaldē. ĪUMEPLS sagatavotajā ziņojumā318 par droša e-
paraksta pilnīgas ieviešanas iespējām valsts pārvaldē norādīts: 

                                                 
315 MK01.04.2009. rīkojuma Nr.220 „Par Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta 
reorganizāciju” 2.punkts. 
316 MK 07.11.2005. rīkojuma Nr. 714 ,,Par droša elektroniskā paraksta nesēja izvēli un droša elektroniskā 
paraksta ieviešanu Latvijas Republikā” 5.punkts. 
317 MK 14.07.2008. sēdes protokola Nr.49, 44.§ 1., 4.punkts.  
318 MK 16.12.2008. sēdes protokols Nr.93, 56.§. - ĪUMEPLS informatīvais ziņojums ,,Par droša elektroniskā 
paraksta pilnīgas ieviešanas iespējām valsts pārvaldē”.  
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387.1. Latvijā 2006.gadā izveidotā drošā e-paraksta infrastruktūra ir viens no izšķirošajiem 
faktoriem elektronisko pakalpojumu attīstīšanā; 

387.2. iedzīvotājiem e-paraksta pakalpojums pieejams par maksu, kas kavē tā plašu 
izmantošanu. Problēma risināma, iekļaujot droša e-paraksta radīšanas un 
autentifikācijas rīkus identifikācijas kartē; 

387.3. ņemot vērā to, ka elektronisko dokumentu primārā pielietojuma sfēra šobrīd ir saziņa 
valsts pārvaldes ietvaros, iestādēm būtu jāuzņemas iniciatīva to ieviešanā, tāpēc 
nepieciešams  nekavējoši nodrošināt iestāžu saraksti elektronisku dokumentu formā; 

387.4. vienota valsts atzīta autentifikācijas līdzekļa trūkums rada papildu slogu uz budžetu, 
ņemot vērā, ka institūcijas rada individuālus autentifikācijas līdzekļus savu 
informācijas sistēmu vajadzībām, tāpēc būtu jāveido vienots valsts atzīts 
autentifikācijas mehānisms izmantošanai valsts pārvaldes iestāžu informācijas 
sistēmās. Risinājuma ieviešana uzsākama pakāpeniski, sākotnēji to ieviešot 
jaunveidojamā informācijas sistēmās. 

388. Ministru kabinets 16.12.2008. uzdeva319  ĪUMEPLS:  

388.1. kopīgi ar Satiksmes ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju 
sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informatīvu ziņojumu par valsts un 
pašvaldību iestāžu gatavību pārejai ar 01.01.2010. uz dokumentu apriti starp 
iestādēm, izmantojot elektroniski parakstītus dokumentus; 

388.2. izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus vienota autentifikācijas 
mehānisma ieviešanai jaunveidojamajās valsts informācijas sistēmās. 

389. ĪUMEPLS 10.03.2009. ir sagatavojis320 informatīvu ziņojumu par valsts un pašvaldību 
iestāžu gatavību pārejai ar 01.01.2010. uz dokumentu apriti starp iestādēm, izmantojot 
elektroniski parakstītus dokumentus. Ziņojumā norādīts: 

389.1. lai elektronisko dokumentu aprite būtu iespējama, iestādei jābūt nodrošinātai ar 
nepieciešamo infrastruktūru – droša e-paraksta radīšanas līdzekļiem 
paraksttiesīgajām personām, datorā iestatītu/instalētu programmu eParakstītājs, e-
paraksta viedkaršu lasītāju un interneta pieslēgumu;  

389.2. lai pilnībā pārietu uz elektronisko dokumentu apriti starp valsts pārvaldes iestādēm 
no 2010.gada 1.janvāra, nepieciešams veikt vairākus uzdevumus: 

389.2.1. paātrināt dokumentu elektroniskās parakstīšanas procedūru (LVRTC 
nepieciešams veikt uzlabojumus dokumentu elektroniskās parakstīšanas 
procedūras paātrināšanai);  

389.2.2. katrai valsts pārvaldes iestādei izvērtēt tās dokumentu grupas, kuru izstrāde 
un aprite elektroniska dokumenta formā nav pieļaujama, ņemot vērā 
iestādes darbības specifikai raksturīgos dokumentus; 

389.2.3.  uzlabot normatīvo regulējumu elektronisko dokumentu arhivēšanas jomā;  

389.2.4. izveidot vienotu lietvedības sistēmu valsts pārvaldē, attīstot dokumentu 
aprites un uzdevumu kontroles sistēmu DAUKS. Valsts kancelejai ir dots 
uzdevums321 apzināt un iestrādāt tiesību akta projektā nepieciešamās 
normas attiecībā uz dokumentu elektronisko apriti, izmantojot DAUKS. 

                                                 
319 MK 16.12.2008. sēdes protokola Nr.93, 56.§ 2., 4.punkts, 6.3.apakšpunkts.  
320 ĪUMEPLS 10.03.2009. informatīvais ziņojums ,,Par valsts un pašvaldību iestāžu (to skaitā arī iestāžu 
struktūrvienību) gatavību ar 01.01.20101. pāriet uz dokumentu apriti starp iestādēm, izmantojot elektroniski 
parakstītus dokumentus”. 
321 Valsts sekretāru 22.01.2009. sanāksmes protokola Nr.3 41.§ 2.2.apakšpunkts. 
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389.3. no 01.01.2010. elektronisko dokumentu apriti starp iestādēm ir gatavas uzsākt valsts 
pārvaldes iestādes un pašvaldību domes (padomes), bet ne pašvaldību iestādes.  

390. Ministru kabinets 30.06.2009. izskatīja322 RAPLM iesniegto ziņojumu par vienota 
autentifikācijas mehānisma ieviešanu jaunveidojamajās valsts informācijas sistēmās, lai 
nodrošinātu droša e-paraksta lietošanu iestādēs. Minētajā dokumentā norādīts, ka: 

390.1. droša e-paraksta viedkartes kā vienota autentifikācijas mehānisma ieviešanai 
nepieciešams izstrādāt autentifikācijas moduli, kas prasa papildus finanšu līdzekļus; 

390.2. šobrīd spēkā esošie tiesību akti nenosaka autentificēšanās prasības valsts 
informācijas sistēmām, tāpēc būtu nepieciešams arī izstrādāt nepieciešamos tiesību 
aktus, kas noteiktu vienotu autentifikācijas mehānismu valsts informācijas sistēmās; 

390.3. koncepcijas projektā „Elektronisko identifikācijas karšu koncepcija” paredzēts 
ieviest Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām atbilstošas 
elektroniskās identifikācijas kartes, kurās tiks ietverts arī drošs e-parakstu un kuru 
izsniegšanu plānots uzsākt 2010.gada otrajā pusē; 

390.4.  ievērojot minēto, droša e-paraksta kā vienota autentifikācijas līdzekļa noteikšana 
jaunveidojamās valsts informācijas sistēmās šobrīd būtu nelietderīga un pāragra, 
tāpēc Ministru kabineta dotais uzdevums  ir zaudējis aktualitāti. 

391. Ministru kabinets pieņēma zināšanai323 RAPLM iesniegto informāciju un pagarināja dotā 
uzdevuma izpildi līdz 01.10.2009. 

392. RAPLM 2009.gadā ir iesniedzis Ministru kabinetā324 darba grupas325 izstrādātās 
elektronisko identifikācijas karšu koncepcijas divus variantus. Koncepcijas otrais variants 
iesniegts Ministru kabinetā 17.09.2009. Koncepcijā:  

392.1. norādīts, ka identifikācijas karšu ieviešanas jautājums Latvijā tiek risināts kopš 
1999.gada, vairāk kārt Ministru kabinetā lemjot par identifikācijas karšu koncepciju 
vai tās grozījumiem. Pamatojoties uz 15.08.2006. Ministru kabinetā nolemto326, 
Iekšlietu ministrija 2007.gadā izveidoja darba grupu, lai izvērtētu iespēju 
identifikācijas kartes izmantot e-paraksta radīšanas līdzekļu nesēja funkcionalitātes 
nodrošināšanai. Darba grupa vienojās par šādu identifikācijas karšu funkcionalitāti: 

392.1.1. personu apliecinošs un ceļošanas dokuments Eiropas Savienības teritorijā; 

392.1.2. personas elektroniskās identifikācijas un autentifikācijas līdzeklis e-
pakalpojumu saņemšanai; 

392.1.3. e-paraksta radīšanas līdzekļu nesējs; 

392.2. sniegti četri iespējamie elektroniskās identifikācijas kartes ieviešanas risinājumu 
varianti, ierosinot atbalstīt variantu, kurā projekts tiek īstenots sadarbībā ar izvēlētu 
privāto partneri, paredzot, ka: 

                                                 
322 MK 30.06.2009. sēdes protokola Nr.45, 77.§. -  RAPLM informatīvais ziņojums ,,Par Ministru kabineta 
16.12.2008. protokollēmuma Nr.93 56. § ,,Par  droša elektroniskā paraksta pilnīgas ieviešanas iespējām valsts 
pārvaldē” 6.3.apakšpunkta izpildi”. 
323 MK 30.06.2009. sēdes protokola Nr.45, 77.§. 
324 Elektronisko identifikācijas karšu koncepcija. 
325 Ar ĪUMEPLS  13.03.2008. rīkojumu Nr. 1-15/3 ,,Par darba grupas izveidi universālo identifikācijas karšu 
koncepcijas izstrādei” izveidotā darba grupa, kurā iekļauti pārstāvji no ĪUMEPLS, Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas, Valsts kancelejas, Iekšlietu ministrijas (tajā skaitā Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes un Drošības policijas), Tieslietu ministrijas, Ārlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Finanšu 
ministrijas, Vides ministrijas, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta, Ekonomikas 
ministrijas, Bērnu un ģimenes lietu ministrijas, Veselības ministrijas,  Izglītības un zinātnes ministrijas, 
Labklājības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Kultūras ministrijas un Satiksmes ministrijas. 
326 MK 15.08.2006. sēde protokola Nr.42, 33. §, MK 31.10.2006. sēdes protokola Nr.56, 75.§. 
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392.2.1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde veic elektronisko identifikācijas 
karšu izsniegšanu; 

392.2.2. privātais partneris veic uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja  
funkcijas. 

392.3. norādīts, ka piemērojot šo sadarbības modeli, iespējams maksimāli samazināt 
projekta finansiālos un tehnoloģiskos riskus, novirzot tos no valsts atbildības uz 
privātā partnera atbildību, vienlaicīgi paturot drošības jautājumu kontroli.  

393. Revīzijas laikā RAPLM 2009.gada septembrī izstrādātais elektronisko identifikācijas 
karšu koncepcijas projekts Ministru kabinetā vēl nebija izskatīts un lēmums par tā virzību 
nebija pieņemts. 

Secinājumi 
394. Lai gan ĪUMEPLS informatīvajā ziņojumā327 ir informējis Ministru kabinetu, ka valsts 

pārvaldes iestādes un pašvaldību domes (padomes) ir gatavas no 01.01.2010. uzsākt 
elektronisko dokumentu apriti starp iestādēm, ziņojumā norādītie izpildāmie uzdevumi 
(uzlabot normatīvo regulējumu elektronisko dokumentu arhivēšanas jomā, izveidot 
vienotu lietvedības sistēmu valsts pārvaldē) rada risku elektronisko dokumentu aprites 
pilnīgai ieviešanai (nodrošinot, ka visas iestādes savstarpēji apmainās tikai ar 
elektroniskiem dokumentiem, kuri ir parakstīti ar drošu e-parakstu) un e-paraksta 
pakalpojumu attīstībai starp iestādēm.  

395. Droša e-paraksta kā vienota autentifikācijas līdzekļa noteikšanas jaunveidojamās valsts 
informācijas sistēmās atlikšana līdz droša e-paraksta sertifikāta iestrādāšanai 
identifikācijas kartēs, ņemot vērā, ka jautājums par identifikācijas karšu izsniegšanu 
Latvijas Republikā tiek risināts jau kopš 1999.gada, rada droša e-paraksta kā vienota 
autentifikācijas līdzekļa izmantošanas novilcināšanas risku un LVRTC zaudējumu 
pieaugumu no droša e-paraksta darbības virziena.  

Ieteikums 
396. Satiksmes ministrijai kā valsts kapitālsabiedrības LVRTC valsts kapitāla daļu turētājai 

sagatavot priekšlikumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai par 
veicamajiem pasākumiem sertifikācijas pakalpojumu attīstības veicināšanai, lai 
nodrošinātu iespējami efektīvu projektā ieguldīto valsts kapitālsabiedrību finanšu līdzekļu 
atdevi.  

4.4.2.Sertifikācijas pakalpojumu attīstības finanšu prognozes 

Konstatējumi 

397. Saskaņā ar LVRTC 18.05.2009. noslēgto līgumu328 SIA „Ernst&Young” (vienotais 
reģistrācijas numurs 40003593454) 06.07.2009. sagatavoja ziņojumu par sertifikācijas 
pakalpojumu darbības virziena vērtības aprēķināšanu. Aprēķinā izmantoti dažādi 
pieņēmumi un nosacījumi, tajā skaitā: 

397.1. lai varētu sasniegt prognozētos ieņēmumus, nepieciešams, lai likumdošana būtu 
labvēlīga e-paraksta un ar to saistīto pakalpojumu attīstībai; 

397.2. sertifikācijas pakalpojumu darbības virziena attīstība lielā mērā ir atkarīga no 
identifikācijas karšu ieviešanas un sertifikācijas pamatpakalpojumu – 
autentifikācijas un e-paraksta sertifikāta ievietošanas identifikācijas kartēs. 

                                                 
327 ĪUMEPLS 10.03.2009. informatīvais ziņojums ,,Par valsts un pašvaldību iestāžu (to skaitā arī iestāžu 
struktūrvienību) gatavību ar 01.01.20101. pāriet uz dokumentu apriti starp iestādēm, izmantojot elektroniski 
parakstītus dokumentus”. 
328 LVRTC un SIA „Ernst & Young” 18.05.2009. līgums. 
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398. SIA „Ernst & Young” ziņojumā izvirzīja divus scenārijus: 

398.1. valsts atbalsta identifikācijas karšu ieviešanu, tās tiek ieviestas un LVRTC uzvar 
konkursā par šo pakalpojumu sniegšanu; 

398.2. no valsts puses nav pietiekoša atbalsta identifikācijas karšu ieviešanai – līdz ar to 
izpildās kāds no šādiem scenārijiem:  

398.2.1. identifikācijas kartes netiek ieviestas;  

398.2.2. identifikācijas kartes tiek ieviestas, bet ne plānotajā apjomā;  

398.3. identifikācijas kartes tiek ieviestas, bet LVRTC neuzvar iespējamā konkursā par 
attiecīgo pakalpojumu sniegšanu.  

399. SIA „Ernst & Young” ziņojumā iekļautie aprēķini nav saistīti ar pieņēmumiem par valsts 
atbalstu vai pasīvu attieksmi pret citiem e-paraksta pielietojuma attīstībai svarīgiem 
aspektiem, tajā skaitā:   

399.1. elektronisko dokumentu apriti starp iestādēm, izmantojot e-parakstu; 

399.2. vienota autentifikācijas mehānisma ieviešanu jaunveidojamajās valsts informācijas 
sistēmās, izmantojot e-parakstu.  

400. SIA „Ernst&Young” veicis prognozēto ieņēmumu detalizētu aprēķinu atbilstoši 
pieņēmumam, ka valsts atbalsta identifikācijas karšu ieviešanu, LVRTC veic to ieviešanu 
un izpildās prognozētie ieņēmumi gan no kvalificēta sertifikāta ievietošanas 
identifikācijas kartēs, gan no saistīto pakalpojumu sniegšanas. Prognozēto izmaksu 
aprēķins veikts, vadoties no apsvēruma, ka [Ierobežotas pieejamības informācija].  

17.tabula 

LVRTC prognozēto sertifikācijas pakalpojumu ieņēmumi optimistiskais variants (Ls) 
(Ierobežotas pieejamības informācija) 

 

401. Sertifikācijas pakalpojumu ieņēmumu aprēķinā pieņemti šādi apsvērumi par lielākajām 
ieņēmumu pozīcijām: 

401.1. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

401.2. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

401.3. (Ierobežotas pieejamības informācija);  

401.4. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

401.5. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

401.6. (Ierobežotas pieejamības informācija).  

402. SIA „Ernst&Young” ir aprēķinājis 2. scenārija ieņēmumus:  

402.1. atņemot no 1.scenārija kopējiem prognozētajiem ieņēmumiem ieņēmumus, kas 
attiecas uz identifikācijas karšu atkarīgajiem pakalpojumiem; 

402.2. attiecīgi samazinot izmaksas. 
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18.tabula 

LVRTC prognozēto sertifikācijas pakalpojumu ieņēmumi pesimistiskais variants(Ls) 
(Ierobežotas pieejamības informācija) 

 

 

403. LVRTC plāno turpināt attīstīt sertifikācijas pakalpojumus. Plānoto investīciju apmērs 
parādīts 19. tabulā, tas atšķiras atkarībā no sertifikācijas pakalpojumu attīstības scenārija.  

 

 

19.tabula 

LVRTC plānotās investīcijas sertifikācijas pakalpojumu attīstībai 2009. – 2016.gadā (Ls) 
(Ierobežotas pieejamības informācija) 

 

 

404. LVRTC visus iepriekšējo gadu zaudējumus (tajā skaitā pārņemtos sertifikācijas 
pakalpojumu zaudējumus [Ierobežotas pieejamības informācija], ko LVRTC attiecināja 
uz uzņēmuma nemateriālo vērtību) varētu atpelnīt:  

404.1. (Ierobežotas pieejamības informācija); 

404.2. (Ierobežotas pieejamības informācija). 

Secinājumi 
405. Ņemot vērā to, ka LVRTC pasūtītajā sertifikācijas pakalpojumu attīstības prognožu 

aprēķinā nav norāžu par galvenā sertifikācijas pakalpojumu veida – e-paraksta attīstībai 
tādu būtisku apsvērumu izvērtēšanu kā: 

405.1. elektronisko dokumentu aprite starp iestādēm, izmantojot e-parakstu un  

405.2. vienota autentifikācijas mehānisma ieviešanu jaunveidojamajās valsts informācijas 
sistēmās, izmantojot e-parakstu,  

pastāv risks, ka sertifikācijas pakalpojumu attīstības prognozes, kas paredz LVRTC 
ieņēmumus [Ierobežotas pieejamības informācija] saskaņā ar optimistisko scenāriju un 
[Ierobežotas pieejamības informācija] saskaņā ar pesimistisko scenāriju, ir pārāk 
optimistiskas. 

406. Lai gan, vadoties pēc LVRTC biznesa plāniem un pieaicinātā eksperta aplēsēm, 
sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas darbības virziens nākotnē tiek prognozēts kā 
rentabls, tomēr situācijā, kad:  

406.1. valsts pārvaldes iestādes aktīvi neiesaistās sertifikācijas pakalpojumu attīstībā, lai 
gan par sertifikācijas pakalpojumu ieviešanu ir lēmis Ministru kabinets;  

406.2. (Ierobežotas pieejamības informācija);  

ir nelietderīgi segt sertifikācijas pakalpojumu zaudējumus no valsts kapitālsabiedrības 
līdzekļiem, tādējādi samazinot valsts kapitālsabiedrības peļņu un attiecīgi valsts budžetā 
maksājamo dividendi.  

407. Ņemot vērā, ka joprojām nav pieņemts lēmums par to, vai identifikācijas karšu iegādi 
dotēs valsts budžets vai iedzīvotāji, kuriem varētu nebūt intereses šīs kartes iegādāties, 
sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas attīstības aprēķinu optimistiskajā variantā plānotie 
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ieņēmumi [Ierobežotas pieejamības informācija] par sertifikātu iestrādāšanu 
identifikācijas kartēs ir apšaubāmi. Ņemot vērā iedzīvotāju mazo aktivitāti e-paraksta 
izmantošanā nebūtu pamatoti pieprasīt no visiem iedzīvotājiem maksu par e-paraksta 
sertifikāta iestrādāšanu identifikācijas kartēs neatkarīgi no tā, vai viņi izmantos iespēju 
lietot e-parakstu. 

Ieteikums 

408. LVRTC izvērtēt jautājumu par plānoto investīciju novirzīšanu jaunu sertifikācijas 
pakalpojumu veidu attīstīšanai, ņemot vērā risku zaudēt veiktos ieguldījumus potenciālo 
klientu intereses trūkuma dēļ sertifikācijas pakalpojumu saņemšanā. 

 
 
 
 
Revīzijas grupas vadītājs 
vecākais valsts revidents        S.Māliņš 
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1.pielikums 

LVRTC depozīti un depozītu procenti, 2007.gads – 2009.gada 1.pusgads  

(Ierobežotas pieejamības informācija) 

 

2.pielikums 

Pretendentu intereses apliecinājumi  

(Ierobežotas pieejamības informācija) 

 


