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Kopsavilkums 

Revīzijas secinājumi un ieteikumi  

Siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšana  

Daugavpils pilsētas dome pilsētas attīstības ieceres siltumapgādes jomā 2004. – 2015.gadam noteica 

2005.gadā apstiprinātajā ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentā – Daugavpils centralizētās 

siltumapgādes sistēmas attīstības koncepcijā1. 

Daugavpils pilsētas domes izveidotā akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” (turpmāk – 

PAS “Daugavpils siltumtīkli”), kurai uzdots sniegt siltumapgādes pakalpojumus Daugavpils pilsētā, 

īstenojot dažādus attīstības projektus, ir veikusi darbības, kas nav paredzētas ne koncepcijā, ne citos 

plānošanas dokumentos un nav pamatotas ar pieņemto lēmumu ietekmes izvērtējumu. Turklāt 

Daugavpils pilsētas dome PAS “Daugavpils siltumtīkli” šīs darbības ir saskaņojusi. 

Piemēram, lai gan koncepcijā bija paredzēts slēgt vienu no siltumenerģijas ražošanā izmantotajām 

siltumcentrālēm (SC2), tomēr sabiedrība 2005.gadā pieņemto lēmumu nav īstenojusi, bet tieši pretēji – 

2013.gadā, rīcību saskaņojot ar Daugavpils pilsētas domi, SC2 uzstādīja jaunu ūdenssildāmo katlu. 

Revīzijas laikā PAS “Daugavpils siltumtīkli” nevarēja iesniegt dokumentus, kas pamatotu šī lēmuma 

ekonomisko izdevīgumu.  

Laikā no 2007. līdz 2012.gadam PAS “Daugavpils siltumtīkli” noslēdza sešus līgumus ar komersantiem 

par siltumenerģijas ražošanas avotu izbūvi un siltumenerģijas iepirkšanu, tā pakāpeniski samazinot 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” pašražotās siltumenerģijas apjomu, vienlaikus palielinot atkarību no 

privātajiem ražotājiem, proti, laikā no 2012. līdz 2015.gadam pašu ražotās siltumenerģijas apjoms 

samazinājies par 48%. Arī šī rīcība tika saskaņota ar Daugavpils pilsētas domi. Revīzijā nav gūta 

pārliecība, ka PAS “Daugavpils siltumtīkli” būtu vērtējusi, kā šis process un apstākļi ietekmēs 

siltumapgādes tarifu ilgtermiņā, un apzinājusi riskus, kas var iestāties pēc līgumu darbības beigām. 

Nav īstenota arī deleģēšanas līguma izpildes rīcības plānā apstiprinātā iecere attīstīt siltumcentrāli Nr.3, 

to rekonstruējot un izbūvējot ar koksnes biomasu darbināmu siltumavotu ar koģenerācijas energobloku. 

Lai projektu īstenotu, PAS “Daugavpils siltumtīkli” 24.05.2011. ieguva tiesības pārdod koģenerācijas 

elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Tomēr, nespējot laikā izpildīt ar 

tiesību iegūšanu saistītās prasības, PAS “Daugavpils siltumtīkli” 2014.gada sākumā iegūtās tiesības 

zaudēja. Tāpēc rekonstrukcijas projekta izstrādei iztērētie finanšu līdzekļi 23 762 euro (bez PVN) ir 

izlietoti nelietderīgi. Būtiski uzsvērt, ka tādējādi PAS “Daugavpils siltumtīkli” negūst ieņēmumus no 

elektroenerģijas pārdošanas obligātā iepirkuma ietvaros, kas, iespējams, būtu ļāvis samazināt 

siltumenerģijas tarifu iedzīvotājiem. 

Veicot siltumenerģijas ražošanas avotu izbūves un siltumenerģijas piegādes līgumu pārbaudes, revīzijā 

konstatēti būtiski sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu regulējuma pārkāpumi, kurus 

apstiprinājis arī Iepirkumu uzraudzības birojs. 

Lai arī PAS “Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģiju, ko saražo komersanti, saņem par cenu, kas ir 

zemāka nekā sabiedrības pašu ražotās siltumenerģijas cena, tā patlaban nodrošinot zemu siltumenerģijas 

tarifu, tas neattaisno PAS “Daugavpils siltumtīkli” rīcību, ka šiem komersantiem līgumu izpildei ir radīti 

                                                   
1 

“Daugavpils centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstības koncepcija” 10.11.2005. apstiprināta Daugavpils pilsētas 

domē. 
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īpaši labvēlīgi nosacījumi un izdevīgi apstākļi. Turklāt šādi apstākļi radīti, pārkāpjot Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, proti: 

- neievērojot atklātuma un brīvas konkurences principus, PAS “Daugavpils siltumtīkli” noslēdza 

līgumu, nepiemērojot iepirkuma procedūras, iepirkumu paziņojumos par siltumenerģijas 

piegādes partneru izvēli norādīja maldinošu informāciju par iepirkuma līguma veidu un 

iepirkuma priekšmetu, nepamatoti par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzina pretendentu, kurš 

neatbilda iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām; 

- neievērojot vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes principu, gan slēdzot līgumus, gan līgumu 

darbības laikā, piekrita veikt līgumos būtiskus grozījumu. Turklāt gadījumos, kad bija jāpārtrauc 

līgumi, turpināja to darbību pēc būtisku grozījumu veikšanas, piemēram, noteica garākus 

termiņus līgumu izpildes uzsākšanai, noslēdza nomas līgumus uz ilgāku termiņu, nekā paredzēts 

līgumos par siltumenerģijas ražošanas avotu izbūvi un siltumenerģijas piegādi, iekļāva 

nosacījumu par līguma automātisku pagarināšanu, izslēdza līguma punktu par tiesībām 

samazināt iepērkamās siltumenerģijas apjomu gadījumā, ja kāds siltumenerģijas ražotājs piedāvā 

lētāku siltumenerģiju, palielināja zemes nomas platību, bet samazināja nomas maksu, tā negūstot 

ieņēmumus 25 966 euro (bez PVN) apmērā; 

- līgumu darbības laikā sniedza atļaujas apakšuzņēmēju piesaistei, tā pieļaujot, ka līgumu izpildi 

veic un ienākumus par saražoto siltumenerģiju, kā arī par pārdoto elektroenerģiju valsts obligātā 

iepirkuma ietvaros gūst vēl pieci komersanti, kas nav izvēlēti atklātā konkursā. Šādi rīkojoties, 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” vienlaikus ir akceptējusi arī koģenerācijas staciju jaudu sadalīšanu 

starp vairākiem komersantiem, tā ļaujot komersantiem izmantot normatīvajā aktā2 paredzētās 

priekšrocības kā mazajiem elektroenerģijas ražotājiem no valsts saņemt lielāku kompensāciju 

par saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Piemēram, sadalot ar PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” noslēgtā līguma izpildi, divi komersanti, katram ražojot ar elektrisko jaudu līdz 

4 MW, par pārdoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros 2015.gadā ir guvuši ienākumus 

2 960 646 euro apmērā, kas ir vairāk nekā divas reizes lielākā apmērā, nekā, ja līguma izpilde 

būtu veikta atbilstoši līguma nosacījumiem – vienam komersantam ražojot ar elektrisko jaudu 

8 MW. Turklāt jāņem arī vērā, ka, palielinot valsts atbalstu komersantiem, paaugstinās arī 

obligātā iepirkuma komponentes apmērs, kura jāsedz elektroenerģijas galalietotājiem. Revidentu 

secināto ir apstiprinājusi arī Ekonomikas ministrija. 

Vērtējot PAS “Daugavpils siltumtīkli” iepriekš minētās darbības, jāņem vērā tas, ka sabiedrības 

darbinieki, kuru amata pienākumi saistīti ar siltumapgādes un elektrības ražošanas nodrošināšanu, 

vienlaikus bija un divi darbinieki joprojām ir darba tiesiskajās attiecībās ar vairākiem komersantiem, 

kuri veic siltumenerģijas piegādes sabiedrībai. Lai arī ne PAS “Daugavpils siltumtīkli”, ne Daugavpils 

pilsētas dome neuzskata, ka pastāv ētikas vai interešu konflikta riski, revidenti uzskata, ka šādos 

apstākļos pastāv šaubas par PAS “Daugavpils siltumtīkli” interešu aizsardzību. 

Vienlaikus revidenti vērš uzmanību uz to, ka, vērtējot, vai PAS “Daugavpils siltumtīkli” faktiskā rīcība, 

kura saskaņota ar Daugavpils pilsētas domi, atbilst Daugavpils pilsētas iedzīvotāju interesēm ilgtermiņā, 

jāņem vērā, ka komersantiem, kuri patlaban veic siltumenerģijas piegādi PAS “Daugavpils siltumtīkli”, 

laikā no 2019. līdz 2022.gadam beigsies valsts atbalsta periods par saražoto elektroenerģiju obligātā 

iepirkuma ietvaros, tāpēc komersantu ienākumi ievērojami samazināsies un, iespējams, tiem ar 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” noslēgto līgumu izpilde vairs nebūs izdevīga.  

Tomēr ne PAS “Daugavpils siltumtīkli”, ne Daugavpils pilsētas dome nav stratēģiski vērtējušas 

sabiedrības turpmākās attīstības perspektīvas kopsakarā ar pašreizējiem apstākļiem un nav noteikušas 

                                                   
2 
Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.221 ”Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot 

elektroenerģiju koģenerācijā”. 
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veicamos pasākumus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepārtrauktu un kvalitatīvu siltumapgādes 

pakalpojumu, saglabājot tarifa stabilitāti. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs 

Valsts kontrole nav konstatējusi neatbilstības spēkā esošā tarifa aprēķinā, tomēr vēlas norādīt uz 

tendencēm, kas liecina par neefektīvu resursu izmantošanu PAS “Daugavpils siltumtīkli” un nākotnē var 

izraisīt tarifu paaugstināšanos Daugavpils pilsētā.  

Kā jau minēts iepriekš, PAS “Daugavpils siltumtīkli” ar katru gadu samazinās pašu saražotās 

siltumenerģijas apjoms, proti, 2015.gadā salīdzinājumā ar 2012.gadu tas ir samazinājies par 48%, ko 

ietekmē ārpakalpojumā iepirktās siltumenerģijas apjoma palielinājums. Savukārt PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” ražošanas pastāvīgās izmaksas ir samazinājušās vien par 3%. Ņemot vērā sakarību, ka, 

samazinoties lietotājiem nodotajam siltumenerģijas apjomam, pie konstantām pastāvīgām izmaksām 

palielinās siltumenerģijas tarifs, revidenti uzskata, ka PAS “Daugavpils siltumtīkli” būtu jāveic 

pasākumi, lai nodrošinātu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifā iekļauto izmaksu efektivitāti un 

ekonomisko pamatotību. Šie pasākumi ir veicami, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes ilgtermiņa 

attīstības plānošanas dokumentos PAS “Daugavpils siltumtīkli” noteiktos mērķus un veicamos 

uzdevumus mērķu sasniegšanai. 

Ikdienas darbības procesu nodrošināšana 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” ikdienas darbības procesi ir reglamentēti un nodrošina ārējo un iekšējo 

normatīvo aktu prasību ievērošanu, jo revīzijā, veicot pārbaudes par tādiem ikdienas darbības procesiem 

kā darba samaksas sistēma, parādu piedziņas vadība un uzraudzība, grāmatvedības uzskaites 

organizēšana, siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa noteikšana, neatbilstības nav konstatētas.  

Citi revīzijā konstatētie fakti 

Lai arī revīzijas mērķis nebija vērtēt Daugavpils pilsētas domes kā PAS “Daugavpils siltumtīkli” 

akcionāra rīcību, pārraugot izveidoto sabiedrību, revīzijā ir identificēti vairāki gadījumi, kuros 

Daugavpils pilsētas domes rīcība neatbilst labas pārvaldības principiem un neliecina par profesionālu un 

stratēģisku tās kapitālsabiedrības pārraudzību. Par to liecina gan tas, ka Daugavpils pilsētas dome ir 

saskaņojusi vairākus ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” attīstību saistītus būtiskus lēmumus, kuri bija 

pretēji pašas domes pieņemtajam attīstības virzienam, gan sniegusi saskaņojumu tādiem lēmumiem, 

kuri, iespējams, nebija iepriekš rūpīgi izvērtēti. Tāpēc revidenti vēlas vērst uzmanību uz to, ka saistībā 

ar revīzijā konstatēto atbildība ir jāuzņemas arī PAS “Daugavpils siltumtīkli” akcionāram – Daugavpils 

pilsētas domei.  

Revīzijā sniegtie ieteikumi 

Valsts kontrole revīzijā PAS “Daugavpils siltumtīkli” ir sniegusi četrus ieteikumus: 

- darbību plānot un darbības dokumentus izstrādāt, ievērojot Daugavpils pilsētas domes attīstības 

plānošanas dokumentos noteiktos attīstības virzienus, pārskatīt tās izdevumu struktūru, lai 

nodrošinātu efektīvu finanšu līdzekļu izlietojumu un siltumenerģijas tarifā iekļauto izmaksu 

efektivitāti un ekonomisko pamatotību, kā arī sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi veikt 

pasākumus, lai mazinātu ētikas un interešu konflikta riskus; 

- nodrošināt, ka tiek ievērots sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu regulējums. 
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Ziņojuma struktūra 

Informācija ziņojumā izklāstīta šādā secībā: 

 jomas un situācijas īss raksturojums; 

 revīzijas secinājumi, konstatējumi, ieteikumi, sadalot tos divās nodaļās. 

Katras nodaļas ievadā ir sniegts Valsts kontroles viedoklis un 

secinājumi, to tālāk nodaļā pamatojot ar revīzijas konstatējumiem; 

 revīzijas raksturojums un metodes (mērķis, juridiskais pamatojums, 

atbildība, apjoms). 

Ziņojuma pirmajā nodaļā ir vērtēta PAS “Daugavpils siltumtīkli” iekšējās 

kontroles sistēmas efektivitāte, lai gūtu pārliecību, ka sabiedrības darbība 

atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Ziņojuma otrajā nodaļā vērtēta PAS “Daugavpils siltumtīkli” rīcība, 

nodrošinot siltumenerģijas pakalpojumus Daugavpils iedzīvotājiem, tai 

skaitā vērtēta ilgtermiņa attīstības plānošanas atbilstība faktiskajai rīcībai, 

veikto siltumenerģijas pakalpojumu iegādes iepirkumu atbilstība ārējiem 

normatīvajiem aktiem, kā arī veiktas pārbaudes, lai gūtu pārliecību, ka 

noteiktais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa aprēķins ir pamatots, 

izsekojams un veikts atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. 

Sadaļā “Revīzijas raksturojums un metodes” ietverta informācija par 

revīzijas veikšanas mērķi, juridisko pamatojumu, atbildību, apjomu. 

  

                   

 

Kopsavilkums 

 

Jomas apraksts 

 

Secinājumi 

Pamatojums 

Ieteikums 

 

 

Revīzijas raksturojums 
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Jomas un situācijas raksturojums  

1. Ārējā normatīvajā aktā3 noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem 

siltumapgādes pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, un ka 

pašvaldībai, pildot savas funkcijas, ir tiesības dibināt kapitālsabiedrības.  

2. PAS “Daugavpils siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas numurs 41503002945, ir Daugavpils pilsētas 

pašvaldības 11.11.1999. izveidota komercsabiedrība, un tās vienīgais akcionārs ir Daugavpils 

pilsētas dome ar 1 744 7004 euro ieguldījumu uz 30.09.2016. 

3. PAS “Daugavpils siltumtīkli” ir izveidota ar mērķi nodrošināt siltumapgādes pakalpojumu 

sniegšanu, nodrošinot siltumapgādes infrastruktūru pamatelementu modernizāciju, samazinot 

siltumenerģijas zudumus un veicinot energoefektivitāti.  

4. Daugavpils pilsētas dome siltumapgādes pakalpojumus Daugavpils pilsētas pašvaldības 

iedzīvotājiem ir uzdevusi sniegt PAS “Daugavpils siltumtīkli”, noslēdzot deleģēšanas līgumu 

(turpmāk – Deleģēšanas līgums)4, kas nosaka sabiedrībai šādas būtiskākās prasības un pienākumus: 

4.1. nodrošināt lietotājus ar siltumenerģiju ēku un būvju apsildei, ventilācijai (vēdināšanai) un 

karstā ūdens sagatavošanai enerģijas lietotājiem optimālā veidā, ievērojot ekonomiskos, 

sociālos, vides aizsardzības un kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumus5; 

4.2. apzināt jaunu siltumapgādes tīklu izbūves nepieciešamību, sastādīt jaunu siltumapgādes tīklu 

plānus, esošo tīklu atjaunošanas, rekonstrukcijas plānus, veicinot energoefektivitāti; 

4.3. izpildīt un uzraudzīt esošās siltumapgādes programmas, izstrādāt jaunas siltumapgādes 

programmas un iesniegt tās apstiprināšanai domē; 

4.4. nodrošināt Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu izpildes kontroli siltumapgādes 

jomā; 

4.5. veikt Eiropas Savienības finanšu instrumentu un valsts finansējuma piesaisti, piedalīties 

Eiropas Savienības fondu projektos, koordinēt un uzraudzīt projektu realizāciju savas 

kompetences ietvaros.  

5. Atbilstoši noslēgtajam Deleģēšanas līgumam6 PAS “Daugavpils siltumtīkli” līguma izpildē: 

5.1. ir tieši pakļauta Daugavpils pilsētas domei, kuras rīkojumi un norādījumi tai ir obligāti; 

5.2. paredzēto uzdevumu izpildes, to kvalitātes uzraudzību un novērtējumu, kā arī pārbaudi veic 

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors, kā arī savas kompetences ietvaros Kapitālsabiedrību 

pārraudzības nodaļa; 

5.3. atbilstoši Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību informācijas apmaiņas un pārskatu 

iesniegšanas kārtībai par deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi iesniedz atskaites; 

5.4. apstiprinot dalībnieku sapulcē nākamā gada budžetu, PAS “Daugavpils siltumtīkli” jāiesniedz 

ziņojums par iepriekšējā gada deleģēšanas līgumā noteikto uzdevumu izpildi atbilstoši šādiem 

deleģēto uzdevumu izpildes novērtējuma kritērijiem7: 

                                                   
3
 Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts un 14.panta pirmās daļas 1.punkts. 

4
 Daugavpils pilsētas domes un PAS “Daugavpils siltumtīkli” 04.12.2009. Deleģēšanas līgums Nr.114/12 un 

05.08.2014. Deleģēšanas līgums Nr.3.40/150.  
5
 Daugavpils pilsētas domes un PAS “Daugavpils siltumtīkli” 05.08.2014. Deleģēšanas līguma Nr.3.40/150 1.punkts. 

6
 Daugavpils pilsētas domes un PAS “Daugavpils siltumtīkli” 05.08.2014. Deleģēšanas līguma Nr.3.40/150 2.punkts. 

7
 Daugavpils pilsētas domes un PAS “Daugavpils siltumtīkli” 05.08.2014. Deleģēšanas līguma Nr.3.40/150 3.punkts. 
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5.4.1. deleģēto uzdevumu veikšanas un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, 

nepārtrauktība un pieejamība; 

5.4.2. deleģēto uzdevumu izpildes darbu procesu un finanšu efektivitātes rādītāji; 

5.4.3. sabiedrisko pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar pakalpojuma kvalitāti; 

5.4.4. finanšu līdzekļu un investīciju piesaiste, projektu realizācijas efektivitāte; 

5.4.5. ieguldījumi infrastruktūrā, sistēmās un pamatlīdzekļos, kas nodrošina sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, to dinamika; 

5.4.6. iekšējās kontroles sistēmas darbības un personāla kvalifikācijas novērtējums. 

6. Daugavpils pilsētas domei Deleģēšanas līguma ietvaros noteiktas šādas tiesības un pienākumi8:  

6.1. kontrolēt līguma izpildi un novērtēt tā izpildes kvalitāti. Atbildēt par deleģēto uzdevumu 

izpildi kopumā; 

6.2. rakstveidā uzdot PAS “Daugavpils siltumtīkli” veikt nepieciešamās darbības līgumā noteikto 

uzdevumu izpildes uzlabošanai un saņemt apstiprinošu atskaiti par veiktajiem uzlabojumiem; 

6.3. sekmēt veicamo uzdevumu izpildei nepieciešamo saskaņojumu un atļauju saņemšanu. 

7. Noslēgtā Deleģēšanas līguma noteikumi9 nosaka, ka finansējumu uzdevumu izpildei veido: 

7.1. ienākumi no maksas par sabiedriskajiem pakalpojumiem, kurus sniedz PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” saimnieciskās darbības veidā par atlīdzību; 

7.2. ienākumi no pārdotās elektroenerģijas; 

7.3. pašvaldības atbalsts (kompensācija) – ja gūtais finansējums no sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanas pilnībā nenodrošina deleģēto uzdevumu kvalitatīvu sniegšanu Daugavpils pilsētā, ja 

nepieciešams līdzfinansējums Eiropas Savienības struktūrfondu, Daugavpils pašvaldības un 

citu institūciju finansēto pasākumu un citu projektu īstenošanai, kā ieguldījums pamatkapitālā 

vai kā investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā, ja infrastruktūras objekti 

nav publiskajā lietošanā un ieguldījums infrastruktūrā veikts PAS “Daugavpils siltumtīkli” 

interesēs. 

8. Ārējie normatīvie akti, kas PAS “Daugavpils siltumtīkli” ir saistoši, veicot siltumenerģijas ražošanu, 

pārvadi, sadali un realizāciju, kā arī elektroenerģijas ražošanu un realizāciju no koģenerācijas 

stacijām, apkopoti Revīzijas ziņojuma 1.pielikumā.  

9. PAS “Daugavpils siltumtīkli” darbības nodrošināšanai siltumenerģiju gan iepērk no ārpakalpojuma 

sniedzējiem, gan ražo pati (skatīt Revīzijas ziņojuma 1.attēlu): 

9.1. trīs siltumcentrālēs – SC1, SC2, SC3; 

9.2. deviņās lokālajās katlumājās: 

9.2.1. lokālajā automatizētajā katlumājā “Cietoksnis” (LK1), tai skaitā koģenerācijas stacijas 

režīmā (līdz 1 MW); 

9.2.2. lokālajā automatizētajā katlumājā “Kalkūni” (LK2); 

9.2.3. lokālajā automatizētajā katlumājā “Grīva” (LK3); 

9.2.4. lokālajā automatizētajā katlumājā “Ruģeļi” (LK5), tai skaitā koģenerācijas stacijas 

režīmā (līdz 1 MW); 

                                                   
8
 Daugavpils pilsētas domes un PAS “Daugavpils siltumtīkli” 05.08.2014. Deleģēšanas līguma Nr.3.40/150 5.punkts. 

9
 Daugavpils pilsētas domes un PAS “Daugavpils siltumtīkli” 05.08.2014. Deleģēšanas līguma Nr.3.40/150 6.punkts. 
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9.2.5. lokālajā automatizētajā katlumājā “Čerepova” (LK6), tai skaitā koģenerācijas stacijas 

režīmā (līdz 1 MW); 

9.2.6. lokālajā automatizētajā katlumājā “Vecstropi” (LK7), tai skaitā koģenerācijas stacijas 

režīmā (līdz 1 MW); 

9.2.7. lokālajā automatizētajā katlumājā “Stropi” (LK8); 

9.2.8. lokālajā automatizētajā katlumājā “Cēsu” (LK9); 

9.2.9. piebūvētajā automatizētajā katlumājā “Fabrika” (LK10). 

 

1.attēls. PAS “Daugavpils siltumtīkli” pašu saražotās un ārpakalpojumā iepirktās siltumenerģijas apjoms 

un tās ražotāji 2015.gadā.  

 

10. PAS “Daugavpils siltumtīkli” uz 29.02.2016. bija nodarbināti 253 darbinieki, tai skaitā 226 

saimniecības apkalpojošās daļas darbinieki un 27 administrācijas darbinieki. Revidējamā laikā 

sabiedrības valdē bija viens valdes loceklis. 

11. Dati atbilstoši sabiedrības 2014., 2015.gada pārskatā un 2016.pusgada nerevidētajā pārskatā 

uzrādītajai informācijai uz 31.12.2013., 31.12.2014., 31.12.2015. un uz 30.06.2016. : 

Postenis 
Pārskatu dati, euro 

Uz 31.12.2013. Uz 31.12.2014. Uz 31.12.2015. Uz 30.06.2016. 

Bilances kopsumma 23 474 616 23 933 000 22 559 591 19 899 973 

Apgrozāmo līdzekļu kopsumma, 

t.sk. 
8 850 124 9 890 900 8 609 213 6 523 000 

debitoru parādi 7 022 124 7 793 138 6 311 085 4 513 574 

naudas līdzekļi 1 517 252 1 784 525 1 999 322 1 720 579 

Pašu kapitāls 12 703 585 13 004 053 13 719 071 14 923 956 

Kopējais 
siltumenerģijas 
apjoms (397  730 

MWh) -100% 

Pašu  saražotais 
siltumenerģijas apjoms 
(189 763 MWh) - 48% 

SC1 (82 644 MWh) - 44% 

Lokālās katlumājas (46 276 MWh) - 
24% 

SC2 (30 408 MWh) - 16% 

SC3 (30 435 MWh) - 16% 

Ārpakalpojumā 
iepirktās 

siltumenerģijas apjoms 
(207 967 MWh) - 52% 

SIA "MamasD" (2 156 MWh) - 
1% 

SIA "Cefus" (31 168 MWh) - 15% 

SIA "Sprino" (57 803 MWh) - 
28% 

SIA "BK Enerģija" (55 803 MWh) 
- 26% 

SIA "Latneftegaz" (61 814 MWh) 
- 30% 
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Postenis 
Pārskatu dati, euro 

Uz 31.12.2013. Uz 31.12.2014. Uz 31.12.2015. Uz 30.06.2016. 

Ilgtermiņa kreditori 2 872 071 2 872 706 3 037 282 3 037 282 

Īstermiņa kreditori 7 820 816 7 970 510 5 803 238 1 938 735 

Neto apgrozījums 27 615 129 24 607 102 21 506 609 11 988 599 

Pārdotās produkcijas ražošanas 

izmaksas 
-26 522 785 -23 871 632 -20 477 926 -10 708 924 

Peļņa 371 565 300 468 715 018 1 204 885 

12. PAS “Daugavpils siltumtīkli” pārējā saimnieciskā darbība, kas ir nomas pakalpojumi (traktoru, 

telpu), saņemtās soda naudas u. tml., veido aptuveni 3% no sabiedrības neto apgrozījuma. 
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1. Ikdienas darbības procesu nodrošināšana 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” ir izstrādāti iekšējo procesu apraksti un noteiktas procedūras, lai 

nodrošinātu ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasību ievērošanu ikdienas darbības procesos – 

darba samaksas sistēma, parādu piedziņas vadība un uzraudzība, grāmatvedības uzskaites 

organizēšana, siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa noteikšana un iepirkumu veikšana, 

izņemot par noslēgtajiem līgumiem siltumenerģijas iegādei (detalizēti skatīt Revīzijas ziņojuma 

2.2.apakšnodaļu).  

13. Revīzijā, lai gūtu pārliecību, vai PAS “Daugavpils siltumtīkli” tiek nodrošināta kontrole pār 

sabiedrības resursiem un ikdienas darbības procesiem, ir novērtēta PAS “Daugavpils siltumtīkli”: 

13.1. darba samaksas sistēma; 

13.2. iepirkumu veikšana; 

13.3. parādu piedziņas vadība un uzraudzība; 

13.4. grāmatvedības uzskaites sistēmā reģistrētie darījumi; 

13.5. siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa noteikšana. 

14. Revīzijā konstatēts, ka PAS “Daugavpils siltumtīkli” ir izstrādāts iekšējo normatīvo aktu kopums 

(detalizēts iekšējo normatīvo aktu saraksts apkopots Revīzijas ziņojuma 2.pielikumā) ikdienas 

darbības procesu reglamentēšanai. Revīzijā izlases veidā veiktas analītiskās un detalizētās darījumu 

pārbaudes, konstatējot turpmāk minēto. 

Darba samaksas sistēma 

15. Saskaņā ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” revīzijā sniegto informāciju uz 01.01.2015. sabiedrībā bija 

nodarbināti 264 darbinieki, savukārt uz 29.02.2016. – 253 darbinieki. Atbilstoši PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” grāmatvedības hronoloģiskās uzskaites reģistra datiem atlīdzība par darbu un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2014.gadā bija 2 415 161 euro un 2015.gadā – 

2 368 237 euro. 

16. Revīzijā, lai gūtu pārliecību par realizētās darbinieku darba samaksas politikas likumību un 

pamatotību, veiktas gan analītiskās, gan detalizētās darījumu pārbaudes. Veicot izlasē iekļauto 40 

darbinieku darba samaksas pārrēķinus par 2014. un 2015.gadu, kā arī izlases veidā pārbaudot darba 

samaksas, piemaksu, prēmiju un pabalstu piešķiršanas attaisnojuma dokumentus, neatbilstības nav 

konstatētas. 

Debitoru parādu piedziņas process  

17. Revīzijā, lai gūtu pārliecību, ka PAS “Daugavpils siltumtīkli” debitoru parādu piedziņas process tiek 

organizēts kā mērķtiecīgs un efektīvs darbību kopums, veiktas analītiskās procedūras, dokumentu 

pārbaudes un intervijas. Informācija par PAS “Daugavpils siltumtīkli” debitoru parāda apmēru un 

veiktajām darbībām apkopta Revīzijas ziņojuma 1.tabulā. 
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1.tabula 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” debitoru parāda apmērs un veiktās darbības 2013., 2014.un 

2015.gadā 

Gads Siltumenerģijas 

parādu 

kopējais 

apmērs, euro 

Debitoru 

skaits 

Atgādinājumu
10

 

skaits 

Brīdinājumu
11

 

skaits 

Brīdinājuma 

vēstuļu
12

 

skaits 

Tiesā 

iesniegtās 

prasības 

2013. 

uz 31.12.2013. 

 

5 707 491 

 

36 619 

6393 

 

3641 127 105 

2014. 

uz 31.12.2014. 

 

6 511 963 

 

36 824 

4050 2955 139 84 

2015. 

uz 31.12.2015. 

 

5 158 886 

 

37 022 

4165 2749 287 34 

 

18. Analizējot PAS “Daugavpils siltumtīkli” debitoru parāda apmēra un parādnieku skaita struktūru, 

konstatēts, ka uz 31.12.2013., 31.12.2014. un 31.12.2015. 4% no kopējā debitoru parādnieku skaita 

ir tādi, kuru parādu vērtība pārsniedz 250 euro un kuri ir izveidojušies vairāk nekā pirms viena 

mēneša. Šādu parādu apmērs uz 31.12.2013., 31.12.2014. un 31.12.2015. veidoja 30% no kopējā 

sabiedrības debitoru parādu apmēra jeb attiecīgi 1,73; 1,96 un 1,91 miljonu euro. 

19. Revīzijas laikā Valsts kontrole lūdza PAS “Daugavpils siltumtīkli” sniegt skaidrojumu, kāpēc 

parādu apmērs un parādnieku skaits triju gadu laikā nav būtiski mainījies13.  Atbildot sabiedrība 

norādīja uz šādiem iemesliem:  

19.1. nav iespējams pārtraukt siltumenerģijas piegādi debitoriem, kuri ir daudzdzīvokļu māju 

dzīvokļu īpašnieki; 

19.2. Daugavpils augstais bezdarba līmenis; 

19.3. zems vidējās darba algas līmenis un zema maksātspēja;  

19.4. pieaug pamesto dzīvokļu skaits, to īpašniekiem aizbraucot uz ārzemēm. 

20. Izvērtējot PAS “Daugavpils siltumtīkli” iekšējo dokumentu14, kurā reglamentēta debitoru parādu 

piedziņas kārtība, noteikti iesaistīto darbinieku pienākumi, parādu atgūšanas procesa un ārpustiesas 

atgūšanas procesa kārtība, kā arī kārtība, ja debitora lieta tiek nodota tiesvedībai par parāda 

piedziņu, un izvērtējot faktisko rīcību parādu piedziņā, revidenti secina, ka PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” debitoru parādu piedziņas process tiek realizēts kā mērķtiecīgs un sistemātisks darbību 

kopums, kas nodrošina sabiedrības kontroli pār debitoru parādu piedziņas procesu, tomēr norāda, ka 

tas nenovērš risku, ka nākotnē dažādu ekonomisko faktoru, it sevišķi ārējo, ietekmē gan kopējais 

debitoru skaits, gan debitoru parāda kopējais apmērs var palielināties.  

Iepirkumu veikšana 

21. Revīzijā, lai gūtu pārliecību, ka, realizējot gan sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām 

                                                   
10

 Iekļauj rēķinā, ja izveidojies parāds par siltumenerģiju no 250 euro līdz 499,99 euro. 
11

 Iekļauj rēķinā, ja izveidojies parāds par siltumenerģiju virs 500 euro. 
12

 Ja parāds nesamazinās un tiek izskatīta iespēja sniegt prasību tiesā, nosūta ierakstītu vēstuli. 
13

 Valsts kontroles 17.05.2016., 10.06.2016. e-pasta vēstules PAS “Daugavpils siltumtīkli”. 
14

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” darba instrukcija “Debitoru parādu piedziņa”, apstiprināta 11.08.2014. 
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nepieciešamos, gan sabiedrības administratīvo vajadzību nodrošināšanai nepieciešamos iepirkumus, 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” ievēro ārējos normatīvajos aktos15 noteiktās prasības par publisko 

iepirkumu procedūrām, veiktas dokumentu pārbaudes, analītiskās procedūras, intervijas, kā arī 

iztaujātas kompetentās iestādes par revidējamās vienības darbību un rīcību publisko iepirkumu 

jomā.  

22. Revīzijā konstatēts, ka PAS “Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu veikšanas kārtība ir noteikta 

Iepirkumu vadības un piegādātāju vērtēšanas metodikā16, kā arī sabiedrība katru gadu sagatavo 

iepirkumu plānus nākamajā gadā nepieciešamajām iegādēm. Izvērtējot minēto dokumentu saturu, kā 

arī izlases veidā pārbaudot sabiedrības realizēto iepirkumu dokumentāciju, revidenti secināja, ka 

sabiedrība, informējot par plānotajiem iepirkumiem, vērtējot pretendentu iesniegtos pieteikumus, kā 

arī noslēdzot iepirkumu līgumus par nepieciešamo pakalpojumu un preču iegādi,  ievēro sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju publisko iepirkumu jomu regulējošos normatīvos aktus, izņemot revīzijā 

konstatētos laikā no 2007. līdz 2012.gadam PAS “Daugavpils siltumtīkli” noslēgtos sešus līgumus 

par siltumenerģijas ražošanas avotu izbūvi un siltumenerģijas iegādi, kuros ir konstatējami 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu regulējuma pārkāpumi (detalizēti skatīt Revīzijas 

ziņojuma 2.1.apakšnodaļu).  

Grāmatvedības uzskaites sistēma 

23. Revīzijā, lai gūtu pārliecību, ka grāmatvedības uzskaitē ir atbilstoši sadalītas un uzskaitītas 

siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales, tirdzniecības izmaksas, siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifa aprēķinā iekļautie dati atbilst grāmatvedības uzskaites datiem, vadības 

grāmatvedības uzskaite ir organizēta tā, lai nodrošinātu precīzu un pilnīgu informāciju par 

faktiskajām pamatdarbības izmaksām, veiktas analītiskās procedūras, intervijas, kā arī izlases veidā 

veiktas grāmatvedības uzskaitē reģistrēto darījumu pamatojošo attaisnojuma dokumentu pārbaudes. 

24. Revīzijā konstatēts: 

24.1. finanšu grāmatvedības uzskaitē tiek lietoti konsekventi uzskaites principi un metodes, ievērojot 

sabiedrības apstiprinātās grāmatvedības politikas17 prasības. Sabiedrības iekšējos tiesību aktos 

noteikti saimniecisko darījumu, faktu, notikumu un finanšu pārskata posteņu uzskaites, 

novērtēšanas un uzrādīšanas principi un metodes, piemēram, debitoru parādu un krājumu 

atlikumu novērtēšanas metodes, uzkrājumu veidošanas noteikumi utt. Revīzijā ir gūta 

pārliecība, ka siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa aprēķinā iekļautie dati atbilst 

grāmatvedības uzskaites datiem, kas ir izsekojami un pamatoti ar izdevumu attaisnojuma 

dokumentiem; 

24.2. lai gan PAS “Daugavpils siltumtīkli” finanšu vadības nolikums nav izstrādāts, tomēr, veicot 

detalizētas pārbaudes par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa aprēķinu (detalizēti skatīt 

Revīzijas ziņojuma 2.3.apakšnodaļu), revīzijā ir gūta pārliecība, ka sabiedrības grāmatvedības 

uzskaitē, ievērojot ārējā normatīvā akta18 prasības par atsevišķas grāmatvedības uzskaites 

kārtošanu katram sabiedriskā pakalpojuma veidam, ir atbilstoši sadalītas un uzskaitītas 

siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales, tirdzniecības izmaksas. 

25. Revīzijā, izlases veidā pārbaudot grāmatvedības uzskaitē reģistrētos darījumus un to pamatojošos 

attaisnojuma dokumentus, būtiskas neatbilstības nav konstatētas. 

  

                                                   
15

 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, Publisko iepirkumu likums. 
16

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” 25.07.2014.”Iepirkumu vadība, piegādātāju, darbuzņēmēju vērtēšana”. 
17

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” iekšējie noteikumi “Grāmatvedības organizācija un kārtošana”, apstiprināti 08.12.2014. 
18

 Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 26.panta otrā daļa. 
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2. Siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšana  

2.1. Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstības plānošana un 

faktiskā rīcība  

PAS “Daugavpils siltumtīkli” darbības plānošanas dokumenti ir vispārīgi un nesatur informāciju par 

sasniedzamajiem rezultātiem, investīciju piesaistes plāniem un finanšu ieguldījumiem, kā arī rīcību 

rezultātu novērtēšanai. Tāpēc pastāv risks, ka sabiedrības darbība un attīstība netiek organizēta kā 

mērķtiecīgs darbību kopums un finanšu resursi tiek izlietoti lietderīgi. Sabiedrības faktiskās darbības, 

piemēram, noslēdzot līgumus par siltumavotu izbūvi un siltumenerģijas iepirkšanu ārpakalpojumā, 

uzstādot SC2 jaunu ūdenssildāmo katlu, nav bijušas vērstas uz mērķtiecīgu 2005.gadā izvēlētā attīstības 

virziena “slēgt SC2, siltumapgādi nodrošina SC1 un SC3” ieviešanu. Revīzijā nav gūta pārliecība, ka 

faktiskā rīcība ir bijusi iepriekš rūpīgi izvērtēta, ir apzināti riski un noteikta ietekme uz siltumenerģijas 

apgādes tarifu ilgtermiņā. 

Iegūstot tiesības pārdot koģenerācijas elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma 

ietvaros, PAS “Daugavpils siltumtīkli” bija zināms, ka divu gadu laikā tai ir jāuzsāk elektrostacijas 

būvniecība un līdz 2013.gada beigām, izpildot ārējā normatīvajā aktā19 noteiktās prasības, Ekonomikas 

ministrijā jāiesniedz būvatļaujas kopija un kredītiestādes izziņa par lēmumu finansējuma piešķiršanai. 

Taču sabiedrība šīs prasības izpildīt nespēja un 2014.gada sakumā zaudēja tiesības pārdot saražoto 

elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Tāpēc finanšu līdzekļi 23 762 euro (bez PVN) apmērā, kas 

2012.gadā izlietoti SC3 rekonstrukcijas projekta izstrādei, ir izlietoti nelietderīgi. Būtiski atzīmēt arī, ka 

tādējādi PAS “Daugavpils siltumtīkli” negūst ieņēmumus no elektroenerģijas pārdošanas obligātā 

iepirkuma ietvaros, kas, iespējams, būtu ļāvis samazināt siltumenerģijas tarifu iedzīvotājiem.  

26. Pašvaldība, veicot pastāvīgo funkciju, organizē siltumapgādi savā administratīvajā teritorijā, kā arī 

veicina energoefektivitāti un konkurenci siltumapgādes un kurināmā tirgū. Pašvaldība savas 

administratīvās teritorijas ietvaros, ņemot vērā vietējo energoresursu izmantošanas un koģenerācijas 

iespējas un izvērtējot siltumapgādes drošumu un ilgtermiņa robežizmaksas, var noteikt 

siltumapgādes attīstību un izdot saistošos noteikumus20.  

27. Daugavpils pilsētas dome siltumapgādes attīstībai 10.11.2005. apstiprināja plānošanas dokumentu 

2004. – 2015.gadam “Daugavpils centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstības koncepcija” 

(turpmāk – Koncepcija). Koncepcijā analizēta aktuālā situācija un vērtēti faktori, kas varētu radīt 

izmaiņas patēriņā, definētas centrālās siltumsistēmas problēmas, noteikti būtiskākie pasākumi 

siltumenerģijas ražošanas, pārvades un izmantošanas efektivitātes uzlabošanai, kā arī piedāvāti 

elektroenerģijas ražošanas varianti21. Attiecībā uz siltumcentrālēm Koncepcijā piedāvāti trīs 

attīstības varianti: 

27.1. bāzes variants – saglabājas esošā situācija, un darbojas visas trīs siltumcentrāles; 

27.2. 1.attīstības variants – slēdz SC2, siltumapgādi nodrošina SC1 un SC3; 

27.3. 2.attīstības variants – slēdz SC3, siltumapgādi nodrošina SC1, SC2 un jauna gāzes katlu māja 

Jaunās Forštates rajonā. 

28. Vienlaikus Daugavpils pilsētas dome kā ekonomiski izdevīgāko apstiprināja Koncepcijā norādīto 

                                                   
19 

Ministru kabineta 30.07.2013. noteikumi Nr.466 “Grozījumi Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumos Nr.221 

“Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā””. 
20

 Enerģētikas likuma 51.pants. 
21 

“Daugavpils centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstības koncepcija” 10.11.2005. apstiprināta Daugavpils pilsētas 

domē. 
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1.attīstības variantu – slēgt siltumcentrāli SC2, siltumenerģijas pieprasījumu nodrošinot ar pārējo 

divu siltumcentrāļu ražošanas jaudām. 

29. Tomēr rīcības plānā22, kurā definēti PAS “Daugavpils siltumtīkli” veicamie pasākumi siltumapgādes 

pakalpojumu sniegšanas jomā Daugavpils pilsētā laikā no 2009. līdz 2015.gadam netika ietverti 

uzdevumi un pasākumi virzībai uz Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. pieņemtajā lēmumā 

noteiktā mērķa sasniegšanu. Atbilstoši rīcības plānam23, kā arī faktiskajām darbībām līdz 

2013.gadam tika veikta iekārtu modernizēšana un attīstība SC1 un SC3, bet darbības, lai virzītos uz 

SC2 slēgšanu, veiktas netika. Savukārt 2013.gada deleģēšanas līguma izpildes rīcības plānā24 jau 

tika paredzēts SC2 ne tikai ekspluatēt siltumražošanas avotu jaudas, bet arī uzstādīt jaunu 

ūdenssildāmo katlu, kas 2013.gada beigās tika uzstādīts, uzsākot tā ekspluatāciju.  

30. Daugavpils pilsētas dome 28.12.2013. apstiprināja PAS “Daugavpils siltumtīkli” darbības un 

attīstības stratēģiju 2014. – 2016.gadam, kurā izvirzītie sabiedrības attīstības mērķi nav saskaņoti ar 

Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. apstiprināto Koncepcijas 1.attīstības variantu, proti, 

stratēģijā noteikti šādi mērķi – saglabāt vienotu Daugavpils pilsētas centralizēto siltumapgādes 

sistēmu kā efektīvāko pilsētas siltumapgādes risinājumu, uzturēt, attīstīt un optimizēt centralizēto 

siltumapgādes sistēmu, īpašu nozīmi veltot uzņēmuma darbības ekoloģijai. Lai sasniegtu izvirzītos 

mērķus, 2014. – 2016.gadā paredzēts veikt dažādus ieguldījumus un uzlabojumus visās trijās 

siltumcentrālēs – SC1, SC2 un SC3, būtiskākie ieguldījumi 6,7 miljonu euro apmērā paredzēti SC3 

rekonstrukcijai, tajā izbūvējot ar koksnes biomasu darbināmu siltumavotu ar koģenerācijas 

energobloku.  

31. Arī Daugavpils pilsētas attīstības plānošanas dokumentos 2014. – 2020.gadam25 attiecībā uz 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” galvenie ieguldījumi plānoti SC3, veicot rekonstrukciju un jaunas 

katlumājas ar šķeldas kurināmo izbūvi (bez koģenerācijas), taču arī SC1 un SC2 plānoti dažādi 

ieguldījumi un uzlabojumi centrālās siltumapgādes sistēmas uzturēšanai un pilnveidošanai. 

32. Revīzijā arī konstatēts, ka, lai gan Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. apstiprinātajā Koncepcijā, 

t.sk. apstiprinātais attīstības variants, šādu rīcību neparedzēja, laikā no 2007. līdz 2012.gadam 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” noslēdza sešus līgumus ar komersantiem par siltumenerģijas 

ražošanas avotu izbūvi un siltumenerģijas iepirkšanu. Noslēgtie līgumi paredzēja siltumražošanas 

avotu izbūvi SC1, SC2, SC3 teritorijās, kā arī Križu mikrorajonā. Saskaņojumu līgumu slēgšanai ar 

komersantiem ir sniedzis sabiedrības akcionārs – Daugavpils pilsētas dome.  

33. Revidenti nav guvuši pārliecību, ka lēmums par siltumenerģijas iepirkšanu no ārpakalpojuma 

sniedzējiem ir pieņemts, izvērtējot iespējamos ilgtermiņa riskus un ieguvumus, jo PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” nevarēja iesniegt dokumentus (Daugavpils domes vai sabiedrības lēmumus, rīkojumus 

vai citus dokumentus), kuros būtu vērtēta nepieciešamība noslēgt līgumus un iepirkt siltumenerģiju 

no ārpakalpojuma sniedzējiem, kā arī katru gadu palielināt iepirktās siltumenerģijas apjomu, bet 

pašu ražoto apjomu samazināt. Nav arī apzināti riski un vērtēts, kā siltumenerģijas iepirkšana no 

ārpakalpojuma sniedzējiem ietekmēs siltumapgādes tarifu pēc līgumu termiņu izbeigšanās. 

                                                   
22 

“Rīcības plāns laika posmā no 2009.gada līdz 2013.gadam deleģēšanas līgumam par siltumapgādes pakalpojumu 

organizēšanu Daugavpils pilsētā”, apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes 26.11.2009. lēmumu Nr.802. 
23 

“Rīcības plāns laika posmā no 2009.gada līdz 2013.gadam deleģēšanas līgumam par siltumapgādes pakalpojumu 

organizēšanu Daugavpils pilsētā”, apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes 26.11.2009. lēmumu Nr.802. 
24

 “Rīcības plāns 2013.gada 1.janvārim līdz 2013.gada 31.decembrim”, pielikums Nr.2 04.12.2009. deleģēšanas 

līgumam.   
25

 “Daugavpils pilsētas attīstības programma “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam”, apstiprināta ar Daugavpils 

pilsētas domes 13.03.2014. lēmumu Nr.151 (protokols Nr.7, 11.§), “Rīcības un investīciju plāns 2014. – 2020.gadam”, 

apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes 13.03.2014. lēmumu Nr.151 (protokols Nr.7, 11.§), aktualizēts ar Daugavpils 

pilsētas domes 14.07.2016. lēmumu Nr.368 (protokols Nr.15, 15.§). 
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34. PAS “Daugavpils siltumtīkli” sniedzot26 viedokli par revīzijas ziņojuma projektu norādīja – “ņemot 

vērā 2007.–2009.gadā izveidojušos situāciju, kad uzņēmuma finansiālās iespējas veikt 

kapitālieguldījumus bija ierobežotas, viena no labākajām iespējām bija piesaistīt citus neatkarīgus 

siltumenerģijas ražotājus, kas varētu piegādāt siltumenerģiju par zemākām izmaksām. Iepirktās 

siltumenerģijas piegādes cena ir zemāka nekā PAS “Daugavpils siltumtīkli” apstiprinātais 

ražošanas tarifs. Savukārt tarifa aprēķinā tas ietekmē gan ražošanas izdevumu mainīgās izmaksas, 

gan pastāvīgo izmaksu daļu. Noslēdzot ilgtermiņa līgumus ar siltumenerģijas piegādes 

komersantiem, uzņēmums sāka racionālāk izmantot savus naudas līdzekļus, kā arī pakāpeniski 

samazināja siltumenerģijas apgādes tarifu”. 

35. Jāatzīmē, ka 2013.gadā, lai izpētītu aktuālo situāciju ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” noslēgtajiem 

līgumiem siltumenerģijas iegādei no ārpakalpojumu sniedzējiem SC1, SC2, SC3 un izstrādātu 

priekšlikumus un pasākumu plānu, Daugavpils pilsētas dome izveidoja darba grupu27. Apkopojot 

vairāku ekspertu sniegtos atzinumus, darba grupa secināja: 

35.1. 2005.gadā apstiprinātā koncepcija nav nedz izpildīta, nedz pilnvērtīgi aktualizēta atbilstoši 

faktiskajai situācijai, kā rezultātā PAS “Daugavpils siltumtīkli” rīcība ir bijusi neatbilstoša 

ilgtermiņa plānošanas dokumentiem. Siltuma ražošanas saimniecības modernizācija bez 

stratēģijas neļauj identificēt un realizēt projektus, kas ļautu pēc iespējas vairāk samazināt 

siltumenerģijas tarifu; 

35.2. plānojot siltumapgādes darbību, ir jāņem vērā, ka neatkarīgajiem siltumenerģijas ražotājiem 

beigsies elektroenerģijas kvotas un visa nepieciešamā siltumenerģija būs jāsaražo 

PAS “Daugavpils siltumtīkli”. Neatkarīgajiem siltuma ražotājiem, kuri siltumu ražo 

koģenerācijā, siltuma pašizmaksa ir tuva nullei, un tiem ir radīti unikāli nosacījumi – zemes 

noma maģistrālo cauruļu tuvumā, siltumenerģijas iegāde uz izdevīgiem nosacījumiem. 

Sadarbojoties ar neatkarīgajiem ražotājiem, siltumapgādes uzņēmums nesasniedz to labumu, 

kas varētu būt sasniegts, ja tiktu radīti efektīvas konkurences apstākļi un tiktu veiktas pārrunas 

ar neatkarīgajiem ražotājiem; 

35.3. PAS “Daugavpils siltumtīkli” šķeldas katlos ražotās siltumenerģijas tarifs būs salīdzinoši 

zemāks nekā ražošanas tarifs, ņemot vērā ārpakalpojumu sniedzēju piedāvāto atlaidi. 

Sabiedrības realizētais projekts jebkurā gadījumā ļautu ražot siltumenerģiju par salīdzinoši 

konkurētspējīgām cenām, saglabājot siltumenerģijas ražošanas iekārtas savā īpašumā, 

tādējādi palielinot siltumapgādes drošumu un mazinot ar to saistītos riskus. Investīcijas 

siltumapgādes sistēmās (un atjaunojamo resursu izmantošanas ieviešana siltumenerģijas 

ražošanā un siltumnodošanas infrastruktūras modernizācija) dotē Eiropas Savienība.  

36. Daugavpils pilsētas dome apstiprināja28 darba grupas ieteikumus tālākai PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” darbības attīstībai un uzdeva sabiedrībai veikt turpmāk minētās darbības: 

36.1. izstrādāt aktuālu sabiedrības attīstības koncepciju 2014.-2020.gadam; 

36.2. veikt pārrunas ar neatkarīgajiem siltuma ražotājiem par iespējamo līgumsaistību korekciju ar 

mērķi pārskatīt siltumenerģijas piegādes nosacījumus; 

36.3. nodrošināt maksimāli efektīvu piegādātās siltumenerģijas patēriņa regulējumu; 

36.4. veikt darbības SC3 šķeldas darbināmā siltumavota izbūves projekta realizācijai. 

37. Revīzijā PAS “Daugavpils siltumtīkli” informēja, ka darba grupas sniegto ieteikumu izpildei ir 

veiktas šādas darbības: 

                                                   
26

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” 15.11.2016. vēstule Nr.1.1-12/1988 “Par revīzijas ziņojuma projektu”. 
27 

Daugavpils pilsētas domes 25.07.2013. lēmums Nr.293. 
28

 Daugavpils pilsētas domes 03.12.2013. ārkārtas sēdes sapulces lēmums Nr.587. 
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37.1. regulāri veiktas pārrunas ar neatkarīgiem siltumenerģijas piegādātājiem par iespējamo 

līgumsaistību korekciju ar mērķi pārskatīt siltumenerģijas piegādes nosacījumus. Pārrunu 

rezultātā neatkarīgais siltumenerģijas piegādātājs SIA “BK Enerģija” 2016.gadā palielināja 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” atlaidi par apkures periodā piegādājamo siltumenerģiju no 

16,6% uz 21% attiecībā pret Regulatora noteikto sabiedrības ražošanas tarifu; 

37.2. iepirkuma procedūru rezultātā noslēgti līgumi šādu komplekso darbu izpildei: 

37.2.1. siltuma un hidraulisko zudumu noteikšana Daugavpils pilsētas siltumtīklos; 

37.2.2. Daugavpils pilsētas siltumtīklu izmēģinājumu veikšana uz siltumnesēja aprēķināto 

temperatūru; 

37.2.3. Daugavpils pilsētas SC1, SC2, SC3 siltumavota apvienotās siltumapgādes sistēmas 

modelēšana, aprēķins, analīze un pasākumu noteikšana. 

Siltuma un hidraulisko zudumu noteikšanai veiktie pasākumi Daugavpils pilsētas siltumtīklos 

ļāva atklāt siltumtīkla trūkumus un sagatavot siltumtīkla darba optimizācijas ilgtermiņa 

programmu. Pamatojoties uz darba rezultātiem, tika izstrādāts un ieviests efektīvāks 

temperatūru grafiks. PAS “Daugavpils siltumtīkli” 2015.gadā ieviesa galveno siltumavotu 

darbību apvienotā siltumapgādes sistēmā, kas ļauj ar augstāko lietderības koeficientu izmantot 

siltumcentrālēs esošās iekārtas, kā arī ievērojami paaugstina siltumenerģijas piegādes drošumu 

patērētājiem; 

37.3. lai izvēlētos koncepcijas 2014. – 2020. gadam izstrādātāju, 22.10.2014. tika izsludināts 

iepirkums29, ko 07.11.2014. slēdza, jo Daugavpils pilsētas dome pārņēma koncepcijas 

izstrādi30.  

38. Attiecībā uz koncepcijas 2014. – 2020.gadam izstrādi revīzijas laikā Daugavpils pilsētas dome 

sniedza šādu informāciju31: 

38.1. 20.11.2014. tika izveidota darba grupa, kas izstrādāja un 17.02.2015. apstiprināja tehnisko 

specifikāciju Daugavpils pilsētas siltumapgādes attīstības programmas izstrādei. 

Siltumapgādes programmas izstrādei 21.04.2015. tika izsludināts iepirkums32, kas tika 

pārtraukts, jo bija nepieciešams pārskatīt piedāvājumu iesniegšanas termiņu; 

38.2. arī 08.08.2015. izsludinātais iepirkums tika pārtraukts, jo netika iesniegts neviens 

piedāvājums. Savukārt 31.08.2015. izsludinātā iepirkuma rezultātā tika izvēlēts pretendents 

gala ziņojuma izstrādei. Pretendents ziņojuma projektu iesniedza, bet ziņojums vairākkārt ir 

mainīts, ievērojot Daugavpils pilsētas domes iebildumus. Daugavpils pilsētas dome revīzijā 

paskaidroja33, ka komersantam gala ziņojums ir jāiesniedz līdz 31.05.2016. un revidentiem tas 

tiks nosūtīts pēc tā apstiprināšanas domes sēdē. 

Ņemot vērā to, ka līdz revīzijas ziņojuma sagatavošanai (31.10.2016.) Daugavpils pilsētas 

dome nebija iesniegusi pieprasīto dokumentu, revidenti secina, ka Daugavpils pilsētas 

siltumapgādes attīstībai vēl aizvien nav izstrādāts attīstības plānošanas ilgtermiņa vai vidēja 

termiņa dokuments.  

                                                   
29

 http://www.dsiltumtikli.lv/lv/jaunumi/item-3005/, interneta resurss skatīts 26.02.2016. 
30 

Daugavpils pilsētas domes 07.11.2014. vēstule Nr.1.2.-6/2889 “Par siltumapgādes sistēmas attīstības koncepciju”.  
31

 Daugavpils pilsētas domes 30.05.2016. vēstule Nr.1.2.-8/317 “Par informācijas pieprasījumu revīzijas lietā Nr.2.4.1-

42/2015”. 
32 

Daugavpils pilsētas domes 21.04.2015. iepirkums ar identifikācijas Nr.ID2015/32. 
33 

Daugavpils pilsētas domes 30.05.2016. vēstule Nr.1.2.-8/317 “Par informācijas pieprasījumu revīzijas lietā Nr.2.4.1-

42/2015”. 

http://www.dsiltumtikli.lv/lv/jaunumi/item-3005/
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39. Vērtējot PAS “Daugavpils siltumtīkli” darbības, nodrošinot 2009.gada Deleģēšanas līguma izpildes 

rīcības plānā34 par laiku no 2009. – 2015.gadam (turpmāk – Rīcības plāns) noteiktā un darba grupas 

ieteiktā uzdevuma “vērst PAS “Daugavpils siltumtīkli” darbību SC3 šķeldas darbināmā siltumavota 

izbūves projekta realizācijai” faktisko izpildi, konstatēts turpmāk minētais. 

40. PAS “Daugavpils siltumtīkli” Rīcības plānā bija iekļauts uzdevums – līdz 2015.gadam veikt 

projekta “Daugavpils SC3 rekonstrukcija (izbūvējot ar koksnes biomasu darbināmu siltumavotu ar 

koģenerācijas energobloku) Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī” realizāciju. 

41. Lai izpildītu Rīcības plānā noteikto uzdevumu, PAS “Daugavpils siltumtīkli”: 

41.1. 2011.gada sākumā ar iesniegumu vērsās Ekonomikas ministrijā, lūdzot tai piešķirt tiesības 

pārdot koģenerācijas elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. 

Ministrija 24.05.2011. pieņēma lēmumu35, ar kuru PAS “Daugavpils siltumtīkli” šādas tiesības 

tika piešķirtas, vienlaikus nosakot, ka ražošana jāuzsāk līdz 08.04.2014.; 

41.2. 2011.gada oktobrī atkārtoti rīkotās iepirkuma procedūras rezultātā 14.12.2011. noslēdza 

līgumu ar SIA “Rem Pro” (vienotais reģistrācijas numurs 41503041904) par SC3 

rekonstrukcijas projekta izstrādi (izbūvējot ar koksnes biomasu darbināmu siltumavotu ar 

koģenerācijas energobloku 0,95 MW jaudu), nosakot, ka līguma izpildes termiņš ir 12.04.2012. 

un līguma summa – 23 762 euro (bez PVN). Līguma izpildes termiņš tika pagarināts divas 

reizes36 un kā pēdējais izpildes termiņš noteikts 21.12.2012. (sākotnējo četru mēnešu vietā 

izpilde tika pagarināta uz gadu). Akts par darbu izpildi parakstīts 29.01.2013. 

42. 2013.gada jūlijā tika izdarīti grozījumi ārējā normatīvajā aktā37, kas nosaka ražošanas un cenu 

noteikšanas kārtību un nosacījumus, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā. PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” 21.10.2013. saņēma Ekonomikas ministrijas vēstuli38, kurā ministrija: 

42.1. informēja par grozījumiem, kā arī norādīja, ka tie attiecas uz PAS “Daugavpils siltumtīkli” kā 

komersantu, kurš ieguvis tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā 

iepirkuma ietvaros un kura plānotā koģenerācijas elektrostacija vēl nav nodota ekspluatācijā; 

42.2. norādīja, ka, ņemot vērā grozījumus ārēja normatīvajā aktā39, sabiedrībai līdz 31.12.2013. 

Ekonomikas ministrijā jāiesniedz būvatļaujas kopija un kredītiestādes izziņa par lēmumu 

finansējuma piešķiršanai, ja nepieciešams kredīts. Vienlaikus Ekonomikas ministrija norādīja, 

ka dokumentu neiesniegšanas gadījumā ministrijai līdz 01.02.2014. jāpieņem lēmums par 

24.05.2011. lēmuma40 atcelšanu, izņemot gadījumu, ja komersants iesniedz lūgumu pagarināt 

dokumentu iesniegšanas termiņu uz laiku, bet ne ilgāku par diviem mēnešiem. 

                                                   
34

 “Rīcības plāns laika posmā no 2009.gada līdz 2013.gadam deleģēšanas līgumam par siltumapgādes pakalpojumu 

organizēšanu Daugavpils pilsētā”, apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes 26.11.2009. lēmumu Nr.802. 
35

 Ekonomikas ministrijas 24.05.2011. lēmums Nr.1-6.1-269 par tiesību piešķiršanu PAS “Daugavpils siltumtīkli” 

pārdot koģenerācijas elektrostacijā Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā 

iepirkuma ietvaros.  
36 

11.04.2012. un 29.06.2012. papildu vienošanās pie PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Rem Pro” 14.12.2011. 

līguma Nr.140/12. 
37 

Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, 

ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”. 
38

 Ekonomikas ministrijas 21.10.2013. vēstule Nr.423-1-10293 “Par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos”, kas 

adresēta PAS “Daugavpils siltumtīkli”.  
39

 Ministru kabineta 30.07.2013. noteikumi Nr.466 “Grozījumi Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumos Nr.221 

“Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā””. 
40 

Ekonomikas ministrijas 24.05.2011. lēmums Nr.1-6.1-269 par tiesību piešķiršanu PAS “Daugavpils siltumtīkli” 

pārdot koģenerācijas elektrostacijā Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā 

iepirkuma ietvaros.  
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43. PAS “Daugavpils siltumtīkli” noteiktajā termiņā Ekonomikas ministrijā dokumentus neiesniedza, 

tāpēc 20.12.2013. Ekonomikas ministrija atcēla 24.05.2011. lēmumu41, ar kuru PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” tika piešķirtas tiesības pārdot koģenerācijas elektrostacijā saražoto elektroenerģiju 

obligātā iepirkuma ietvaros. 

44. PAS “Daugavpils siltumtīkli” 25.02.2014. iesniedza pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā, 

apstrīdot Ekonomikas ministrijas pieņemto lēmumu par piešķirto tiesību atcelšanu pārdot 

koģenerācijas elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Administratīvā 

rajona tiesa, pārbaudot Ekonomikas ministrijas lēmuma tiesiskumu un pamatotību, izdarīja 

secinājumu, ka PAS “Daugavpils siltumtīkli” pieteikums ir noraidāms kā nepamatots, jo sabiedrība 

nav spējusi izpildīt ārējā normatīvajā aktā42 noteiktās prasības un kvalificēties komersantiem 

izvirzītajām prasībām par elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros43. 

45. PAS “Daugavpils siltumtīkli”, zaudējot tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju 

obligātā iepirkuma ietvaros, SC3 rekonstrukcijas projekta realizāciju pārtrauca. Revīzijā konstatēts, 

ka sabiedrība līdz projekta pārtraukšanai ir veikusi samaksu par SC3 rekonstrukcijas tehniskā 

projekta izstrādi 23 762 euro (bez PVN). Saskaņā ar revīzijā sniegto informāciju44 PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” izstrādāto rekonstrukcijas tehnisko projektu varētu izmantot projekta atkārtotas 

realizācijas gadījumā, veicot labojumus atbilstoši no jauna saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

46. Lai arī PAS “Daugavpils siltumtīkli” 07.09.2016. ir norādījusi, ka projekts varētu tikt realizēts, ja 

tiks izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, atjaunojot koģenerācijas režīmā saražotās elektroenerģijas 

realizāciju obligātā iepirkuma ietvaros, Valsts kontrole to vērtē kritiski, vismaz attiecībā uz projekta 

realizēšanu SC3, jo sabiedrība jau patlaban veic darbības, lai realizētu citu SC3 rekonstrukcijas 

projektu.  

47. Valsts kontrole lūdza PAS “Daugavpils siltumtīkli” sniegt45 informāciju, vai ir uzsākta Daugavpils 

pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības un investīciju46 plānā norādītā investīciju 

projekta “SC3 rekonstrukcija, veicot jaunas katlumājas ar šķeldas kurināmo izbūvi” īstenošana. 

Atbildot sabiedrība norādīja47: 

47.1. 14.09.2016. ir sagatavots tehniskais projekts, kuru izstrādāja iepirkuma rezultātā izvēlētais 

komersants UAB “Hondlitas” (uzņēmuma reģistrācijas numurs 255992490). Atbilstoši 

noslēgtajam līgumam48 sabiedrībai par komersanta sniegtajiem projektēšanas un projekta 

autoruzraudzības darbiem pēc izstrādātās projekta dokumentācijas saskaņošanas ar 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” un attiecīgajām iestādēm (tai skaitā ar Būvvaldi) būs jāveic 

samaksa 59 800 euro (bez PVN); 

                                                   
41 

Ekonomikas ministrijas 24.05.2011. lēmums Nr.1-6.1-269 par tiesību piešķiršanu PAS “Daugavpils siltumtīkli” 

pārdot koģenerācijas elektrostacijā Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā 

iepirkuma ietvaros.  
42 

Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, 

ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”. 
43

 Administratīvās rajona tiesas 14.08.2014. spriedums lietā A420227514, stājies spēkā 16.09.2014. 
44

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” 07.09.2016. e-pasta vēstule Valsts kontrolei.  
45

 Valsts kontroles 27.07.2019. e-pasta vēstule PAS “Daugavpils siltumtīkli”. 
46 

“Daugavpils pilsētas attīstības programma “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam”, apstiprināta ar Daugavpils 

pilsētas domes 13.03.2014. lēmumu Nr.151 (prot Nr.7, 11.§), “Rīcības un investīciju plāns 2014. – 2020.gadam”, 

apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes 13.03.2014. lēmumu Nr.151 (prot. Nr.7, 11.§), aktualizēts ar Daugavpils 

pilsētas domes 14.07.2016. lēmumu Nr.368 (prot. Nr.15, 15.§). 
47

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” 27.09.2016. un 28.09.2016. e-pasta vēstules Valsts kontrolei. 
48 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” un UAB “Hondlitas” 17.08.2015. līgums Nr.1.1-22/147/1. 
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47.2. 27.09.2016. ir izsludināts iepirkums projekta ekspertīzes veikšanai un tiek gaidīta Eiropas 

Savienības līdzfinansējuma 4.3.1.programmas49 atvēršana, lai iesniegtu projektu 

līdzfinansējuma saņemšanai.  

Ieteikums  

48. Lai nodrošinātu PAS “Daugavpils siltumtīkli” mērķtiecīgu un efektīvu darbību un attīstību, 

vienlaikus ilgtermiņā garantējot iedzīvotājiem izdevīgāko maksu par siltumapgādes pakalpojumiem, 

aicinām PAS “Daugavpils siltumtīkli” darbību plānot un darbības dokumentus izstrādāt, ievērojot 

Daugavpils pilsētas domes attīstības plānošanas dokumentos noteiktos attīstības virzienus, kā arī 

rūpīgi izvērtējot pieņemto lēmumu ekonomisko izdevīgumu. 

2.2. Siltumenerģijas iepirkšana no ārpakalpojumu sniedzējiem  

Revīzijā, pārbaudot PAS “Daugavpils siltumtīkli” noslēgtos līgumus par siltumenerģijas ražošanas 

avotu izbūvi un siltumenerģijas piegādi, revidenti identificējuši piecus sabiedrības noslēgtos līgumus, 

kuros ir konstatējami sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu regulējuma pārkāpumi, ko 

apstiprinājis arī Iepirkumu uzraudzības birojs. 

Revidenti secina, ka jau sākotnēji realizētā pretendentu izvēle ir bijusi pretēja sabiedrisko pakalpojumu 

iepirkumu regulējumā noteiktajiem atklātuma un brīvas konkurences principiem, jo PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” rīcības rezultātā tika liegta iespēja citiem pretendentiem pieteikties līgumu izpildei, tā 

ierobežojot piegādātāju konkurenci attiecīgajā tirgū, jo: 

- PAS “Daugavpils siltumtīkli” noslēdza līgumu ar SIA “Latneftegaz”, nepiemērojot iepirkuma 

procedūru. Arī noslēgtā līguma turpināšana pēc būtisku grozījumu izdarīšanas un jebkura tālākā 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” rīcība noslēgtā līguma ar SIA “Latneftegaz” ietvaros ir sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu regulējuma pārkāpums;  

- PAS “Daugavpils siltumtīkli” iepirkuma procedūras paziņojumos par siltumenerģijas piegādes 

partneru izvēli norādīja maldinošu informāciju par iepirkuma līguma veidu un iepirkuma 

priekšmetu; 

- PAS “Daugavpils siltumtīkli” nepamatoti par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzina 

SIA “Sprino”, lai gan tā neatbilda iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. 

Revidenti secina, ka, gan slēdzot līgumus, gan līgumu darbības laikā, veicot līgumos būtiskus 

grozījumus, PAS “Daugavpils siltumtīkli” ir radījusi labvēlīgus apstākļus komersantu interesēm, 

tādējādi pārkāpjot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu regulējumā noteikto vienlīdzīgas un 

taisnīgas attieksmes principu, turklāt gadījumos, kad bija jāpārtrauc līgumi, turpināja to darbību, proti: 

- ar SIA “Sprino” noslēgtā iepirkuma līguma termiņš par trīs gadiem pārsniedz likumā50 noteikto 

maksimālo termiņu un pretēji likumā noteiktajam paredz iespēju līgumu automātiski pagarināt 

vismaz uz pieciem gadiem; 

- PAS “Daugavpils siltumtīkli” piekrita izdarīt grozījumus ar komersantiem noslēgtajos iepirkuma 

līgumos, pagarinot termiņus iepirkumu līgumu izpildes uzsākšanai vai noslēdza nomas 

līgumus  uz ilgāku termiņu nekā iepirkuma līgumus, vai iekļāva nosacījumu par līguma 

automātisku pagarināšanu; 

                                                   
49

 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskais atbalsta mērķis “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER 

izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”. 
50 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 59.panta trešā daļa. 
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-  

- PAS “Daugavpils siltumtīkli” piekrita izdarīt grozījumus ar SIA “Sprino” noslēgtajā nomas 

līgumā, palielinot zemes nomas platību, bet samazinot nomas maksu, tā negūstot ieņēmumus 

25 966 euro (bez PVN) apmērā; 

- neievērojot sabiedrisko pakalpojumu iepirkumu jomas regulējumu, PAS “Daugavpils siltumtīkli” 

nevērtēja līgumos ar SIA “BK Enerģija” un SIA “Latneftegaz” izdarāmo grozījumu būtiskumu un 

nepārtrauca līgumus, bet gan veica tajos būtiskus grozījumus, piemēram, izslēdza līguma punktu 

par tiesībām samazināt iepērkamās siltumenerģijas apjomu gadījumā, ja kāds siltumenerģijas 

ražotājs piedāvā lētāku siltumenerģiju, vairākkārt pagarināja termiņu siltumenerģijas ražošanas 

sistēmu nodošanai ekspluatācijā un termiņu, no kura ir piemērojama soda nauda par katru 

nokavēto siltumenerģijas ražošanas uzsākšanas mēnesi, palielināja siltumražošanas avota jaudu no 

4 MW uz 8-10 MW. Tāpēc revidenti vērš PAS “Daugavpils siltumtīkli” uzmanību uz to, ka 

gadījumā, ja PAS “Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas piegādes nodrošināšanai turpmāk ir 

nepieciešami jauni pakalpojumi un būvdarbi, tai noslēgtie līgumi ir jāpārtrauc un attiecīgi 

jāizvērtē atbilstošākais risinājums turpmākai pakalpojuma iegādei atbilstoši spēkā esošo 

normatīvo aktu51 regulējuma. 

Revīzijā konstatēti arī pārkāpumi apakšuzņēmēju piesaistē, tā padarot līgumu izpildi komersantiem vēl 

izdevīgāku un ienesīgāku. Likuma regulējums52 neierobežo pretendenta tiesības nodot apakšuzņēmējiem 

veicamos darbus pretendenta izvēlētajā apjomā, ja pretendents ir paredzējis apakšuzņēmēju piesaisti, to 

norādot piedāvājumā. Taču revīzijā konstatēts, ka ne SIA “BK Enerģija”, ne SIA “Cefus” informāciju 

par apakšuzņēmēju piesaisti nebija norādījušas, tomēr pēc līgumu noslēgšanas PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” ir sniegusi atļauju līgumu izpildes daļējai nodošanai apakšuzņēmējiem. Saskaņojumu 

apakšuzņēmēju piesaistei saņēma arī SIA “Latneftegaz”, ar kuru līgums noslēgts, nepiemērojot 

iepirkuma procedūru. PAS “Daugavpils siltumtīkli”, sniedzot atļaujas apakšuzņēmēju piesaistei, ir 

pieļāvusi, ka līguma izpildi veic un ienākumus par saražoto siltumenerģiju, kā arī par pārdoto 

elektroenerģiju valsts obligātā iepirkuma ietvaros gūst pieci komersanti, kas nav izvēlēti iepirkuma 

procedūrā. 

Šādi rīkojoties, PAS “Daugavpils siltumtīkli” vienlaikus ir akceptējusi koģenerācijas staciju jaudu 

sadalīšanu starp vairākiem komersantiem, radot apstākļus, kas ļauj komersantiem no valsts saņemt 

lielāku kopējo samaksu par saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Tādējādi ir 

paaugstināts obligātā iepirkuma komponentes apmērs, kas jāsedz iedzīvotājiem kā elektroenerģijas 

galalietotājiem. To ir apstiprinājusi arī Ekonomikas ministrija, norādot: 

- četras atsevišķas koģenerācijas elektrostacijas, kuru katras jauda ir līdz 1 MW, un tātad kopējā 

jauda ir 4 MW, gūs lielākus ienākumus par pārdoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros 

nekā viena koģenerācijas elektrostacija ar jaudu 4 MW; 

- lai arī samaksa par obligātā iepirkumā pārdoto elektroenerģiju koģenerācijas elektrostacijām ar 

jaudu, kas lielāka par 4 MW un ar jaudu, kas ir līdz 4 MW, tiek noteikta pēc dažādiem principiem; 

veicot faktiskās situācijas salīdzinājumu par 2015.gadu, konstatējams, ka divi komersanti, katram 

ražojot ar elektrisko jaudu līdz 4 MW, 2015.gadā ir guvuši ienākumus par pārdoto elektroenerģiju 

obligātā iepirkuma ietvaros vairāk nekā divas reizes lielākā apmērā nekā, ja līguma izpilde būtu 

veikta atbilstoši līguma nosacījumiem – vienam komersantam ražojot ar elektrisko jaudu 8 MW. 

49. Lai nodrošinātu iepirkumu atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, vienlīdzīgu un taisnīgu 

attieksmi pret tiem, kā arī nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju līdzekļu efektīvu 

izmantošanu, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, organizējot ar siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu 

                                                   
51

 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums un Publiskās un privātās partnerības likums. 
52

 Likuma “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” 41.pants (spēkā līdz 03.09.2010.). 
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saistītus iepirkumus, jāpiemēro sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu jomu regulējošie 

normatīvie akti, ja piegādes vai pakalpojumu līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām 

līgumcenu robežām vai lielāka53.  

50. Nepiemērojot iepirkuma procedūras, PAS “Daugavpils siltumtīkli” kā sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējs, kas darbojas siltumapgādes un ražošanas jomā, ir tiesīga slēgt vai nu līgumu par 

siltumenerģijas piegādi, vai arī līgumu par kurināmā piegādi enerģijas ražošanai54.  

51. Revīzijā ir konstatēts, ka Daugavpils siltumapgādes vajadzību nodrošināšanai PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” noslēgto astoņu līgumu ietvaros komersantiem astoņu gadu laikā ir veikusi samaksu par 

pakalpojumiem 35 956 893 euro (bez PVN) apmērā: 

 Komersants Uzstādītā 

avota 

ražošanas 

jauda (MW) 

Komersanta cena/ 

atlaide % 

siltumenerģijas tarifam 

Līguma laikā 

samaksāts
55

 (euro, 

bez PVN) 

SIA “BK Enerģija” (Križi) 

(vienotais reģistrācijas numurs 

40003398534) 

 

2 (73 euro par MW) 2 307 702 

SIA “BK Enerģija” 8 16,6 16 913 152 

SIA “Latneftegaz” (vienotais 

reģistrācijas numurs 41503037839) 

 

4 20 7 204 034 

SIA “Cefus” (vienotais reģistrācijas 

numurs 40003790835) 

 

4 23,5 5 494 399 

SIA “Sprino” (vienotais reģistrācijas 

numurs 40003823074) 

 

15 17,1 3 652 832 

SIA “Batergo” (vienotais reģistrācijas 

numurs 50003683181) 

 

40 6,1 ------ 

SIA “Mamas D”
56

 (vienotais 

reģistrācijas numurs 40003240327) 

 

0,45 20 384 774 

Kopā 35 956 893 

 

52. Revīzijā PAS “Daugavpils siltumtīkli” Valsts kontrolei sniedza informāciju, ka, slēdzot 

siltumenerģijas piegādes līgumus, ir piemērots sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

regulējums, kā arī Enerģētikas likuma norma, kas nosaka, ka viena siltumenerģijas apgādes sistēmas 

                                                   
53

 Likuma “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” 24.pants (spēkā līdz 03.09.2010.), 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma 11.pants – 2007. gadā vienāda ar vai lielāka par 403 926 euro (bez PVN) 

piegāžu un pakalpojumu līgumiem, 5 052 396 euro (bez PVN) būvdarbu līgumiem; 2008. gadā vienāda ar vai lielāka 

par 408 836 euro (bez PVN) piegāžu un pakalpojumu līgumiem, 5 110 433 euro (bez PVN) būvdarbu līgumiem; 2010., 

2011. gadā vienāda ar vai lielāka par 387 163 euro (bez PVN) piegāžu un pakalpojumu līgumiem, 4 847 041 euro (bez 

PVN) būvdarbu līgumiem. 
54 

Likuma “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” 17.panta otrā daļa (spēkā līdz 03.09.2010.), 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma 9.panta 13.daļa.  
55

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” 29.07.2016., 28.09.2016. un 29.09.2016. e-pasta vēstules Valsts kontrolei.   
56

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Mamas D” 15.06.2010. līgums Nr.52/5 un 28.11.2014 .līgums Nr.3.40/206 par 

siltumenerģijas iegādi centralizētās siltumapgādes vajadzībām. 
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operatora licences darbības zonā var darboties vairāki siltumenerģijas ražotāji, un šiem ražotājiem ir 

tiesības piedāvāt sistēmas operatoram iepirkt to saražoto siltumenerģiju par vienošanās cenu. 

Sabiedrībai, iepērkot siltumenerģiju no cita ražotāja, ir jāvadās pēc ekonomiskā pakāpeniskuma 

principa, izvēloties ekonomiski pamatotu un konkurētspējīgu piedāvājumu57. 

53. Revīzijā konstatēts, ka piecus no līgumiem58 ar ārpakalpojuma sniedzējiem par siltumenerģijas 

ražošanas avota izbūvi un siltumenerģijas piegādi PAS “Daugavpils siltumtīkli” ir noslēgusi, 

piemērojot iepirkuma procedūras, bet trīs līgumi noslēgti, tās nepiemērojot, t.sk.: 

53.1. divi līgumi noslēgti par siltumenerģijas piegādi59 SC1 vajadzībām, un tie atbilst sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu regulējumā paredzētajam likuma piemērošanas izņēmumam, 

jo ir noslēgti tikai par siltumenerģijas piegādi; 

53.2. viens līgums60 noslēgts kā atlīdzinājums komersantam par līdzdalību konflikta mierīgā 

noregulēšanā. Līgums noslēgts bez iepirkuma procedūru piemērošanas, lai gan tā priekšmets ir 

gan siltumenerģijas ražošanas avota izbūve, gan siltumenerģijas piegāde. 

54. Revīzijā, pārbaudot sabiedrības veiktos iepirkumus siltumenerģijas ražošanas avotu izbūvei un 

siltumenerģijas piegādei, revidenti identificēja sešus PAS “Daugavpils siltumtīkli” noslēgtos 

līgumus, kuros ir konstatējami sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu regulējuma 

pārkāpumi.  

55. Revīzijas laikā revidenti ir ieguvuši informāciju, ka PAS “Daugavpils siltumtīkli” ir atzīta par 

cietušo kriminālprocesā, kas uzsākts par sabiedrības realizēto projektu, kura rezultātā tika noslēgts 

iepirkuma līgums ar SIA “Batergo”. Tāpat PAS “Daugavpils siltumtīkli” ir lūgusi tiesu pārtraukt ar 

SIA “Batergo” noslēgto iepirkuma līgumu61. Ņemot vērā uzsāktos tiesvedības procesus, un faktu, ka 

lietās tiesas nav pieņēmušas gala lēmumus, revīzijā netika vērtēts PAS “Daugavpils siltumtīkli” un 

SIA “Batergo” noslēgtais līgums par siltumenerģijas ražošanas avota būvniecību un siltumenerģijas 

piegādi. 

56. Detalizēti analizējot PAS “Daugavpils siltumtīkli” noslēgtos piecus līgumus par siltumenerģijas 

ražošanas avotu izbūvi, to nodošanu ekspluatācijā un siltumenerģijas piegādi, revidenti konstatēja 

vairākas pazīmes, kuras pirmšķietami liecināja par publisko iepirkumu jomu regulējošo normatīvo 

aktu pārkāpumiem. Revīzijas laikā pēc Valsts kontroles sniegtās informācijas izvērtēšanas 

Iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk – IUB) sniedza detalizētu viedokli62, apstiprinot vairākus 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumus, proti: 

56.1. līgums noslēgts, nepiemērojot atbilstošu iepirkuma procedūru;  

56.2. paziņojumos par iepirkumu iekļauta maldinoša informācija par iepirkuma līguma veidu un 

iepirkuma priekšmetu; 

56.3. iepirkuma vai nomas līgumi noslēgti, neievērojot publisko iepirkumu jomu regulējošajos 

                                                   
57

 Enerģētikas likuma 49.pants.  
58 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “BK Enerģija” 31.05.2007. līgums par siltumenerģijas uzkarsētā veidā piegādi 

Daugavpils pilsētas mikrorajonā “Križi”, PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “BK Enerģija” 23.07.2008. līgums 

Nr.79/7 “Par siltumenerģijas pirkšanu”, PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Cefus” 21.06.2010. līgums Nr.58/6 “Par 

siltumenerģijas, piebarošanas un barošanas ūdens iepirkumu”, PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Sprino” 

18.10.2011. līgums Nr.103/10 “Par siltumenerģijas pirkšanu”, PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Batergo” 

08.10.2012. līgums Nr.157/10 “Par siltumenerģijas pirkšanu”. 
59

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Mamas D” 15.06.2010. līgums Nr.52/5 un 28.11.2014. līgums Nr.3.40/206 par 

siltumenerģijas iegādi centralizētās siltumapgādes vajadzībām.  
60 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Latneftegaz” 01.06.2009. līgums Nr.2/200509 par siltumenerģijas pirkšanu. 
61

 Civillieta Nr.C28285915.  
62 

Iepirkumu uzraudzības biroja 08.06.2016. vēstule Nr. 8-2/1746 “Par viedokļa sniegšanu”, kas adresēta Valsts 

kontrolei. 
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normatīvajos aktos noteiktos termiņu ierobežojumus; 

56.4. iepirkuma līgumos izdarīti būtiski grozījumi, tai skaitā tādi, kas līguma izpildi padara 

ekonomiski izdevīgāku komersantam; 

56.5. iepirkuma līguma izpilde nodota trešajām personām; 

56.6. nav pieņemti lēmumi par divu noslēgto līgumu pārtraukšanu. 

Līgumu slēgšana, nepiemērojot atbilstošu iepirkuma procedūru 

PAS “Daugavpils siltumtīkli”, noslēdzot līgumu par siltumražošanas avota rekonstrukciju un 

siltumenerģijas piegādi ar SIA “Latneftegaz” bez iepirkumu procedūras piemērošanas, citiem 

komersantiem liedza iespēju piedalīties elektroenerģijas ražošanas, kā arī siltumenerģijas ražošanas un 

piegādes tirgū Daugavpils pilsētā, izmantojot Daugavpils pilsētā esošo siltumapgādes infrastruktūru. 

Tādējādi sabiedrība nav nodrošinājusi sabiedrisko pakalpojumu iepirkumu regulējumā noteikto 

atklātuma un brīvas konkurences principu ievērošanu, kā arī pastāv risks, ka Daugavpils pilsētas 

administratīvās teritorijas iedzīvotājiem PAS “Daugavpils siltumtīkli” nav izvēlējusies izmaksu ziņā 

efektīvāko risinājumu. 

57. PAS “Daugavpils siltumtīkli” 09.01.2004. noslēdza līgumu ar SIA “Elliks” (vienotais reģistrācijas 

numurs 40003546290) par siltumcentrāles rekonstrukciju un siltumenerģijas piegādi. Noslēgtā 

līguma priekšmets paredzēja, ka SIA “Elliks” finansē PAS “Daugavpils siltumtīkli” iekārtu 

rekonstrukciju, kā arī pēc rekonstrukcijas piegādā ģeneratoru gāzes siltumenerģijas ražošanai. Tā kā 

līdz 16.11.2007. līguma izpilde netika uzsākta, komersants vērsās tiesā ar prasību nodrošināt līguma 

izpildi.  

58. Ņemot vērā radušos tiesisko strīdu par līguma izpildi, tiesvedības laikā PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” un SIA “Elliks” vienojās piesaistīt SIA “Latneftegaz” kā starpnieku, kam jāpanāk 

mierizlīguma noslēgšana63 starp pusēm. Kā atlīdzība par starpnieka pakalpojumiem 

SIA “Latneftegaz” tika noteikta iespēja nomāt SC2 telpas un iekārtas, izbūvēt jaunu siltumražošanas 

avotu, kā arī pārdot saražoto siltumenerģiju PAS “Daugavpils siltumtīkli”. Līgums ar 

SIA “Latneftegaz” tika noslēgts bez iepirkuma procedūras piemērošanas, ko PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” pamatoja64 šādi – līgums noslēgts par siltumenerģijas iegādi, un atbilstoši ārējā 

normatīvajā aktā65 noteiktajām izņēmuma tiesībām sabiedrība ir tiesīga nepiemērot iepirkuma 

procedūru. 

59. Tomēr revīzijā konstatēts, ka, pamatojoties uz noslēgtā mierizlīguma66 noteikumiem, 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Latneftegaz” 01.06.2009. uz 25 gadu termiņu noslēdza: 

59.1. līgumu ne tikai par siltumenerģijas piegādi, bet arī par siltumenerģijas ražošanas avota ar 

siltumenerģijas ražošanas jaudu 4 MW izbūvi, kā arī PAS “Daugavpils siltumtīkli” un 

SIA “Elliks” noslēgtā līguma67 saistību un tiesību pārņemšanu; 

59.2. nomas līgumu68, kas paredzēja komersanta tiesības nomāt telpas un iekārtas, kas atrodas SC2 

                                                   
63

 PAS, SIA “Elliks” un SIA “Latneftegaz” 27.04.2009. “Vienošanās par starpnieka piesaistīšanu, lai rastu iespēju 

parakstīt mierizlīgumu tiesu strīdā”.  
64 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” 26.08.2016., 09.09.2016. e-pasta vēstules Valsts kontrolei.  
65

 Likuma “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” 17.panta otrā daļa (spēkā līdz 03.09.2010.). 
66 

PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Elliks” un SIA “Latneftegaz” 01.06.2009. mierizlīgums Nr.Slt-4MIL “Par tiesas 

strīda pārtraukšanas kārtību un nosacījumiem, par PAS “Daugavpils siltumtīkli” līguma Nr.Stl-03 “SC-2 katlu 

rekonstrukcija un siltumenerģijas pārdošanas izpildi””.  
67

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Latneftegaz” 01.06.2009. līgums Nr.2/200509. 
68 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Latneftegaz” 01.06.2009. telpu un iekārtu nomas līgums Nr.1/200509/63/6.  
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teritorijā, ar mērķi ekspluatēt iekārtas un saražoto siltumenerģiju pārdot PAS “Daugavpils 

siltumtīkli”. 

60. Revidentu ieskatā PAS “Daugavpils siltumtīkli” rīcība nebija atbilstoša sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu regulējumam, jo līgumi nav noslēgti tikai siltumenerģijas iegādei, ko var iepirkt 

bez iepirkuma procedūras piemērošanas, bet līgumos ietverts arī piegādātāja pienākums finansēt 

siltumenerģijas ražošanas avota rekonstrukciju vai izbūvi. Arī IUB norādīja69, ka gadījumos, kad 

līgumos ir paredzēta ne tikai siltumenerģijas iegāde, bet noteikts arī piegādātāja pienākums veikt un 

finansēt siltumenerģijas ražošanas avota izbūvi, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

regulējuma piemērošanas izņēmums uz situāciju nav attiecināms. 

Neatbilstoša līguma veida un iepirkuma priekšmeta norādīšana iepirkumu paziņojumos 

PAS “Daugavpils siltumtīkli”, jau sākotnēji iepirkuma procedūras paziņojumos par siltumenerģijas 

piegādes partneru izvēli norādot maldinošu informāciju par iepirkuma līguma veidu un iepirkuma 

priekšmetu, radīja atklātības principa pārkāpumu, tādējādi ierobežojot piegādātāju konkurenci iepirkuma 

priekšmetam atbilstošajā tirgū.  

61. Revīzijā konstatēts, ka PAS “Daugavpils siltumtīkli” publicētajos paziņojumos70 par siltumenerģijas 

iepirkumu norādītais līguma veids neatbilst tā faktiskajam saturam, proti, norādītais līguma 

priekšmets ir siltumenerģijas uzkarsētā ūdens veidā piegāde un kā iepirkuma līguma veids ir 

norādīts piegādes līgums, kura priekšmets ir pirkums. Tomēr revīzijā, analizējot līgumus, konstatēts, 

ka būtiska līgumu daļa ir arī iepirkumu ietvaros paredzētā tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un 

iekārtu uzstādīšana, to nodošana ekspluatācijā, turklāt būvdarbu paredzamais apjoms un 

pieļaujamais izpildes termiņš ir līdz pat 36 mēnešiem.  

62. Revidentu viedokli apstiprināja arī IUB, norādot71 turpmāk minēto: 

62.1. ievērojot, ka minēto iepirkumu rezultātā slēdzamo iepirkuma līgumu ietvaros tika paredzēta arī 

tehniskā projekta izstrāde un būvdarbu veikšana, kas, ņemot vērā būvdarbu paredzamo 

apjomu, nozīmi līguma izpildē (proti, lai nodrošinātu siltumenerģijas piegādi) un pieļaujamo 

izpildes termiņu, IUB ieskatā nav vērtējama kā nebūtiska piegādes līguma daļa, un minētajos 

paziņojumos par līgumu norādītais līguma veids neatbilst līguma faktiskajam saturam, līdz ar 

to ir secināms, ka līgumu veids ir noteikts neatbilstoši likuma regulējumam; 

62.2. šāda neatbilstība varēja maldināt potenciālos pretendentus, ietekmējot to lēmumu par dalību 

minētajos iepirkumos, un radīja atklātības principa pārkāpumu, tādējādi ierobežojot 

piegādātāju konkurenci iepirkuma priekšmetam atbilstošajā tirgū.  

63. CPV72 kodi veido vienotu valsts iepirkumu klasifikācijas sistēmu, kuras mērķis ir standartizēt 

atsauces, ko līgumslēdzējas iestādes un uzņēmumi izmanto, lai aprakstītu iepirkumu līgumu 

priekšmetu. Pasūtītājam, organizējot iepirkumu, jāizvērtē, kurš no CPV kodiem precīzāk raksturo 

iepirkuma priekšmetu, un jāpiemēro tas, kurš cik vien iespējams precīzi atbilst paredzamajam 

iepirkuma priekšmetam73. 

                                                   
69 

Iepirkumu uzraudzības biroja 08.06.2016.vēstule Nr.8-2/1746 “Par viedokļa sniegšanu”, kas adresēta Valsts kontrolei, 

Iepirkumu uzraudzības biroja 07.09.2016. e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
70

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” paziņojumi par iepirkumu ar identifikācijas Nr.PAS DS-2007/01P, Nr.DS/AK-2008-02, 

Nr.DS/AK-2010-01, Nr.DS 2011/03. 
71 

Iepirkumu uzraudzības biroja 08.06.2016. vēstule Nr.8-2/1746 “Par viedokļa sniegšanu”, kas adresēta Valsts 

kontrolei. 
72 

Common Procurement Vocabulary – kopējā iepirkuma vārdnīca. 
73

 http://www.iub.gov.lv/lv/node/77, interneta resurss skatīts 21.06.2016. 

http://www.iub.gov.lv/lv/node/77
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64. Revīzijā, pārbaudot iepirkumu dokumentāciju, konstatēts, ka, lai gan iepirkuma dokumentācijā 

attiecībā uz līgumu ietvaros veicamo darbu specifiku ir iekļauta gan tehniskā projekta izstrāde, gan 

būvniecība, visos PAS “Daugavpils siltumtīkli” publicētajos paziņojumos74 par siltumenerģijas 

iepirkumu ir norādīti maldinoši galvenā iepirkuma priekšmeta kodi: 

Iepirkuma 

identifikators 

Paziņojumā 

norādītais 

CPV kods 

CPV 

koda atšifrējums 

Iesniegto 

piedāvājumu 

skaits 

  Faktiskais 

līguma  

priekšmets 

PAS DS -2007/01P 40300000-5 Tvaiks, karstais ūdens 

un saistītie produkti 
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DS/AK-2008-02 40300000-5 Tvaiks, karstais ūdens 

un saistītie produkti 

3   

DS/AK- 2010 -01 39715000-7 Ūdens sildītāji, 

ēku apkures iekārtas; 

santehnikas aprīkojums 

2   

DS 2011/3 09321000-5 Karstais ūdens 1   

65. Revidentu viedokli apstiprināja arī IUB, norādot75: 

65.1. lai nodrošinātu pienācīgu iepirkuma procedūras atklātumu un informētu attiecīgo piegādātāju 

loku, paziņojumā par līgumu norādītajam CPV kodam jāatbilst iepirkumā paredzēto darbu 

specifikai. Atbilstošai CPV koda norādīšanai bija būtiska nozīme, ņemot vērā arī apstākli, ka 

minētie iepirkumi tika izsludināti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kur piegādātāji, 

meklējot tiem interesējošos iepirkumus, vadās pēc šiem kodiem; 

65.2. IUB piekrīt Valsts kontroles secinājumam, ka, ņemot vērā iepriekš minēto iepirkumu saturu, 

paziņojumos par līgumu norādītie CPV kodi bija maldinoši, jo pastāv iespēja, ka pretendenti, 

iepazinušies ar šo iepirkumu CPV kodiem, nemeklēja tehnisko specifikāciju un tādējādi 

neuzzināja patieso iepirkumu saturu, līdz ar to arī neiesniedza savus piedāvājumus. Līdz ar to 

IUB uzskata, ka PAS “Daugavpils siltumtīkli”, nenorādot paziņojumos par līgumu atbilstošu 

CPV kodu, nav nodrošinājusi atklātības principa ievērošanu un attiecīgi arī atbilstošu 

piegādātāju konkurenci attiecīgajā tirgū. 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” rīcība, noslēdzot līgumu ar pretendentu, kurš neatbilda iepirkuma 

prasībām, tai skaitā noslēdzot līgumu uz neatbilstošu termiņu 

PAS “Daugavpils siltumtīkli”, nepamatoti atzīstot SIA “Sprino” par iepirkuma procedūras uzvarētāju, 

lai gan tas neatbilda iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un noslēdzot iepirkuma līgumu uz 

termiņu, kas par trīs gadiem pārsniedz likumā76 noteikto maksimālo termiņu, turklāt pretēji likumā 

noteiktajam paredzot iespēju līgumu automātiski pagarināt vismaz uz pieciem gadiem, nav ievērojusi 

likuma77 regulējumu, kā arī nav nodrošinājusi vienlīdzīgu attieksmi pret pārējiem pretendentiem. 

66. PAS “Daugavpils siltumtīkli” iepirkuma Nr.DS 2011/03 nolikums cita starpā paredzēja 

pretendentam iesniegt tehniskajam piedāvājumam pievienotu būvdarbu grafiku. Revīzijā konstatēts, 

ka par iepirkuma uzvarētāju tika atzīts pretendents SIA “Sprino”, kurš iesniedza tehnisko 

piedāvājumu, kam nebija pievienots būvdarbu grafiks, to iesniedzot tikai pēc sabiedrības 

pieprasījuma.  

                                                   
74

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” paziņojumi par iepirkumu ar identifikācijas Nr.PAS DS-2007/01P, Nr.DS/AK-2008-02, 

Nr.DS/AK 2010-01, Nr.DS 2011/03. 
75 

Iepirkumu uzraudzības biroja 08.06.2016.vēstule Nr.8-2/1746 “Par viedokļa sniegšanu”, kas adresēta Valsts kontrolei. 
76 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 59.panta trešā daļa. 
77 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 47.panta ceturtā daļa un 59.panta trešā daļa. 
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67. IUB, izvērtējot situāciju, norādīja78, ka PAS “Daugavpils siltumtīkli” nav rīkojusies atbilstoši ārējam 

normatīvajam aktam79, jo tehniskajā piedāvājumā norādītā informācija nedrīkst tikt papildināta, bet 

gan vienīgi izskaidrota. Iepirkuma komisija, lūdzot SIA “Sprino” iesniegt būvdarbu laika grafiku, 

kaut arī tas jau sākotnēji nebija iesniegts tās tehniskajā piedāvājumā, nav rīkojusies saskaņā ar 

ārējā normatīvajā aktā noteikto, jo, ņemot vērā minēto regulējumu80, tai bija jānoraida 

SIA “Sprino” tās tehniskā piedāvājuma neatbilstības iepirkuma dokumentācijas prasībām dēļ. 

68. Iepirkuma procedūras rezultātā PAS “Daugavpils siltumtīkli” ar SIA “Sprino” noslēdza iepirkuma 

līgumu, paredzot, ka siltumenerģijas ražošanas avots tiek nodots ekspluatācijā 36 mēnešu laikā no 

līguma parakstīšanas dienas, turklāt minētais līgums ir spēkā vēl piecus gadus pēc siltumenerģijas 

piegādes uzsākšanas dienas. Ievērojot līguma nosacījumus, līguma kopējais termiņš var sasniegt 

astoņus gadus, lai gan ārējā normatīvajā aktā81 noteikts, ka pakalpojumu līgumu un piegādes līgumu 

slēdz uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem.  

69. Lai arī ārējais normatīvais akts82 neparedz automātisku līguma pagarināšanas iespēju, ar 

SIA “Sprino” noslēgtā līguma noteikumi paredz, ka iepirkuma pagarinājums uz nākamajiem 

pieciem gadiem tiek nodrošināts tik ilgi, kamēr piegādātāja piedāvātā siltumenerģijas pārdošanas 

cena ir zemāka par citiem iepirkuma procedūru ietvaros iesniegtajiem piedāvājumiem, bet ne ilgāk 

kā līdz 2034.gadam. Ievērojot IUB norādīto, iestājoties līguma beigu termiņam, PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” jālemj par spēkā esošā līguma nepagarināšanu un, rodoties nepieciešamībai saņemt 

attiecīgo pakalpojumu, jāvērtē atbilstošākais risinājums tā iegādei atbilstoši spēkā esošo normatīvo 

aktu83 regulējumam. 

Iepirkumu līgumos izdarītie būtiskie grozījumi un noslēgto līgumu atbilstība iepirkumu jomas 

regulējumam 

Izdarot būtiskus grozījumus iepirkuma un nomas līgumos, PAS “Daugavpils siltumtīkli” ir pārkāpusi 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu regulējumā noteikto vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes 

principu, turklāt grozījumu rezultātā līguma izpilde padarīta ekonomiski izdevīgāka komersantiem, jo 

PAS “Daugavpils siltumtīkli”: 

- piekrita izdarīt grozījumus ar komersantiem noslēgtajos iepirkuma līgumos, pagarinot termiņus 

iepirkumu līgumu izpildes uzsākšanai vai noslēdza nomas līgumus  uz ilgāku termiņu nekā 

iepirkuma līgumus, vai iekļāva nosacījumu par līguma automātisku pagarināšanu; 

- piekrita izdarīt grozījumus ar SIA “Sprino” noslēgtajā nomas līgumā, palielinot zemes nomas 

platību, bet samazinot nomas maksu, tā negūstot ieņēmumus 25 966 euro (bez PVN) apmērā; 

- piekrita izdarīt grozījumus ar SIA “BK Enerģija” noslēgtajā iepirkuma līgumā, svītrojot līguma 

punktu par tiesībām samazināt iepērkamās siltumenerģijas apjomu gadījumā, ja kāds 

siltumenerģijas ražotājs piedāvā lētāku siltumenerģiju. 

PAS “Daugavpils siltumtīkli”, neievērojot sabiedrisko pakalpojumu iepirkumu jomas regulējumu, 

nevērtēja līgumos ar SIA “BK Enerģija” un SIA “Latneftegaz” izdarāmo grozījumu būtiskumu un 

nepārtrauca līgumus, bet gan izdarīja tajos būtiskus grozījumus, piemēram, svītroja līguma punktu par 

tiesībām samazināt iepērkamās siltumenerģijas apjomu gadījumā, ja kāds siltumenerģijas ražotājs 

                                                   
78

Iepirkumu uzraudzības biroja 08.06.2016. vēstule Nr.8-2/1746 “Par viedokļa sniegšanu”, kas adresēta Valsts 

kontrolei. 
79

 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums. 
80 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 47.panta ceturtā daļa. 
81 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 59.panta trešā daļa.  
82

 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums.  
83

 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums un Publiskās un privātās partnerības likums. 
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piedāvā lētāku siltumenerģiju, vairākkārt pagarināja gan termiņu siltumenerģijas ražošanas sistēmu 

nodošanai ekspluatācijā, gan termiņu, no kura ir piemērojama soda nauda par katru nokavēto 

siltumenerģijas ražošanas uzsākšanas mēnesi, palielināja siltumražošanas avota jaudu no 4 MW uz 8-

10 MW. 

70. Ārējais normatīvais akts84 nosaka, ka ir pieļaujami tikai iepirkuma līguma nebūtiski grozījumi. Lai 

tiktu izdarīti būtiski grozījumi, tiem jābūt precīzi atrunātiem iepirkuma līguma tekstā jau sākotnēji, 

attiecīgi arī iepirkuma dokumentācijā ietvertajā līguma projektā, norādot visu nepieciešamo 

informāciju: 

70.1. vai grozījumi ir iespējami; 

70.2. kādi ir nosacījumi, kad grozījumi ir pieļaujami; 

70.3. kādā apjomā tie ir iespējami; 

70.4. kas tieši var tikt grozīts85. 

71. Grozījumu veikšanas kārtībai faktiski jānodrošina situācija, kurā pretendenti vienādi saprastu 

iespējamās izmaiņas un attiecīgi objektīvi spētu noteikt ar tām saistītos riskus, ņemot vērā tos 

piedāvājumu sagatavošanā. Līdz ar to nav pietiekami, ja pasūtītājs līgumā iekļauj tikai vispārīgu 

norādi, ka līgums ir grozāms, pusēm vienojoties86. 

72. IUB skaidrojumā87 par normatīvajā aktā veiktajiem papildinājumiem, kas paredz publiska iepirkuma 

līguma grozīšanu, norāda, ka jaunais regulējums aizgūts no Eiropas Savienības Tiesas judikatūras un 

pēc būtības ir ticis piemērots jau iepriekš, ņemot vērā to, ka tas izriet no iepirkumu jomu 

regulējošajiem principiem, jo īpaši atklātības un vienlīdzīgas attieksmes principa. Līdz ar to, lemjot 

par iepirkuma līguma grozījumiem, jaunais regulējums bija jāņem vērā arī pirms attiecīgu grozījumu 

veikšanas, tas ir, arī attiecībā uz iepirkuma līgumiem, kas tika slēgti līdz jaunā regulējuma 

ieviešanai.  

73. Iepirkuma līguma grozījumi ir uzskatāmi par būtiskiem arī tad, ja ekonomiskais līdzsvars, ko paredz 

iepirkuma līgums, tiek mainīts iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta interesēs tādā veidā, kāds 

sākotnējā līguma noteikumos nav ticis paredzēts. Par ekonomiskā līdzsvara maiņu liecina ne tikai 

līgumcenas palielināšanās, bet arī jebkādi apstākļi, kas padara līguma izpildi piegādātājam 

izdevīgāku, piemēram, atviegloti izpildes nosacījumi, mazākas sankcijas par iespējamiem līguma 

pārkāpumiem, kā arī samaksas nosacījumu izmaiņas88.  

74. Ne visi grozījumi rada pienākumu rīkot jaunu iepirkuma procedūru, to rada tikai būtiski līguma 

grozījumi, kuri varētu traucēt konkurencei konkrētajā tirgū un būtu par labu pasūtītāja 

līgumslēdzējam partnerim, salīdzinot ar citiem iespējamajiem piegādātājiem89.  

                                                   
84 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 60.
1 
panta pirmās daļas 1.punkts.  

85 
http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_67prim%284%29_1101.pdf, interneta resurss skatīts 

06.07.2016. 
86

http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/67%20prim%20_IepirkumaLigums_030812_0.pdf, 

http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_67prim%284%29_1101.pdf, interneta resurss skatīts 

06.07.2016. 
87 

Iepirkumu uzraudzības biroja 03.08.2012. “Skaidrojums par publiska iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās 

grozīšanu”.  

http://www.iub.gov.lv/files/upload/67%20prim%20_IepirkumaLigums_030812.pdf, interneta resurss skatīts 

05.06.2016. 
88 

Iepirkumu uzraudzības biroja 08.06.2016.vēstule Nr.8-2/1746 “Par viedokļa sniegšanu”, kas adresēta Valsts kontrolei. 
89

 Iepirkumu uzraudzības biroja 03.08.2012. “Skaidrojums par publiska iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās 

grozīšanu” http://www.iub.gov.lv/files/upload/67%20prim%20_IepirkumaLigums_030812.pdf, interneta resurss skatīts 

06.07.2016. 

http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_67prim%284%29_1101.pdf
http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/67%20prim%20_IepirkumaLigums_030812_0.pdf
http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_67prim%284%29_1101.pdf
http://www.iub.gov.lv/files/upload/67%20prim%20_IepirkumaLigums_030812.pdf
http://www.iub.gov.lv/files/upload/67%20prim%20_IepirkumaLigums_030812.pdf
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75. Revīzijā, pārbaudot iepirkumu dokumentāciju, revidenti konstatēja, ka PAS “Daugavpils siltumtīkli” 

iepirkumu līgumprojektos nav ietverti nosacījumi, ka līguma noteikumi varētu tikt mainīti vai 

izslēgti, kādos gadījumos tas varētu notikt un kādas izmaiņas varētu tikt veiktas. Līgumprojekti 

saturēja tikai vispārīgas norādes, ka līgumos var izdarīt grozījumus, pusēm par to vienojoties.  

76. Par siltumenerģijas piegādi un siltumražošanas avota izbūvi PAS “Daugavpils siltumtīkli” ar 

pretendentiem slēdza iepirkuma, kā arī zemes vai telpu nomas līgumus. Nomas līgumi tika slēgti 

iepirkuma līguma izpildes nodrošināšanai. PAS “Daugavpils siltumtīkli”, lai neveiktu būtiskus 

līguma grozījumus un nepārkāptu vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes pret pretendentiem principu, 

bija tiesīga slēgt nomas līgumu tikai uz laiku, kas ir nepieciešams iepirkuma līguma izpildei90. 

77. Detalizēti analizējot PAS “Daugavpils siltumtīkli” noslēgtos siltumenerģijas piegādes un nomas 

līgumus, konstatēts, ka tajos ir izdarīti grozījumi, kuri revidentu ieskatā ir vērtējami kā būtiski: 

77.1. jau noslēdzot iepirkuma līgumu91 ar SIA “BK Enerģija”, tika noteikts garāks izpildes termiņš, 

nekā sākotnēji paredzēts, kā arī atkārtoti pagarināts termiņš, kad piegādātājam jāuzsāk 

siltumenerģijas piegāde92; 

77.2. sākotnējais zemes nomas līgums93 ar SIA “Sprino” tika noslēgts uz termiņu, kas par četriem 

gadiem pārsniedza iepirkuma līguma termiņu. Savukārt 09.06.2015. starp PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” un SIA “Sprino” tika noslēgta vienošanās94, saskaņā ar kuru puses vienojās, ka 

zemes nomas līgums ir spēkā līdz starp pusēm noslēgtā iepirkuma līguma termiņa beigām; 

77.3. tā kā zemes un telpu nomas līgumu projekti iepirkumu dokumentācijai95 pievienoti nebija, 

revidentu ieskatā no tehniskās specifikācijas nosacījumiem ieinteresētie piegādātāji varēja 

secināt, ka nomas līgumi būs spēkā, kamēr tiks veikta iepirkuma līguma izpilde. Taču 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” noslēdza: 

77.3.1. telpu nomas līgumu96 ar SIA “BK Enerģija”, paredzot tā automātisku pagarināšanu vēl uz 

15 gadiem, ja puses iepriekš nav vienojušās savādāk; 

77.3.2. zemes nomas līgumu97 ar SIA “Cefus” uz termiņu, kas par 2,5 gadiem pārsniedza 

iepirkuma līguma termiņu, kā arī paredzēja atsavināšanas gadījumā komersantam zemes 

vai tās daļas pirmpirkuma un izpirkuma tiesības.  

78. Revīzijā konstatēts, ka noslēgtajos līgumos ir izdarīti arī grozījumi, kas revidentu ieskatā ir 

padarījuši līguma izpildi ekonomiski izdevīgāku komersantiem, proti: 

78.1. PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Sprino” noslēdza vienošanos98 par iznomātās zemes 

platības palielināšanu, sākotnēji iznomāto platību 2800 m2 apmērā palielinot līdz 18 700 m2. 

Sākotnēji zemes nomas maksa mēnesī tika noteikta 5% apmērā no iznomātā zemes gabala 

kadastrālās vērtības jeb 4681 euro (bez PVN) gadā, savukārt saskaņā ar noslēgto vienošanos99 

                                                   
90

Iepirkumu uzraudzības biroja 08.06.2016. vēstule Nr.8-2/1746 “Par viedokļa sniegšanu”, kas adresēta Valsts 

kontrolei. 
91 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “BK Enerģija” 31.05.2007. līgums “Par siltumenerģijas piegādi uzkarsētā ūdens 

veidā piegādi Daugavpils mikrorajonā Križi”.  
92 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “BK Enerģija” 21.04.2009. papildu vienošanās Nr.2 pie 31.05.2007. līguma 

“Par siltumenerģijas piegādi uzkarsētā ūdens veidā piegādi Daugavpils mikrorajonā Križi”. 
93

 PAS “Daugavpils siltumtīkli un SIA “Sprino” 18.10.2011. zemes nomas līgums. 
94

 PAS “Daugavpils siltumtīkli un SIA “Sprino” 18.10.2011. zemes nomas līgums. 
94

 PAS “Daugavpils siltumtīkli un SIA “Sprino” 09.06.2015. vienošanās pie 18.10.2011. zemes nomas līguma. 
95 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” iepirkumi ar identifikācijas Nr.DS/AK-2008-02, Nr.DS/AK 2010-01. 
96

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “BK Enerģija” 23.08.2008. telpu nomas līgums Nr.80/7.  
97

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Cefus” 27.08.2010. telpu nomas līgums Nr.75/8.  
98 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Sprino” 13.07.2012. vienošanās pie 18.10.2011. zemes nomas līguma. 
99

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Sprino” 13.07.2012. vienošanās pie 18.10.2011. zemes nomas līguma. 
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zemes gabala 18 700 m2 platībā nomas maksa mēnesī tika noteikta 3% apmērā no iznomātā 

zemes gabala kadastrālās vērtības jeb 14 229 euro (bez PVN) gadā; 

78.2. pēc revidentu veiktajām aplēsēm, ja laikā no 13.07.2012. līdz 16.01.2014., kamēr spēkā bija 

vienošanās100 par palielinātās zemes platības nomu, tiktu piemēroti sākotnēji noteiktie 

apmaksas noteikumi, tad sabiedrība par zemes gabala 18 700 m2 platībā nomu būtu guvusi 

ieņēmumus par 25 966 euro lielākā apmērā. 

79. Revidentu viedokli apstiprināja arī IUB, secinot, ka minētie līgumu grozījumi ir vērtējami kā 

būtiski, un PAS “Daugavpils siltumtīkli” rīcības rezultātā ir pārkāpts gan vienlīdzīgas un taisnīgas 

attieksmes pret pretendentiem princips, gan līguma izpilde padarīta ekonomiski izdevīgāka 

komersantam.  

80. IUB par PAS “Daugavpils siltumtīkli” noslēgto līgumu ar SIA “Latneftegaz” norādīja101, ka, lai arī 

nav juridiskas nozīmes vērtēt tālākās PAS “Daugavpils siltumtīkli” darbības ar SIA “Latneftegaz” 

bez iepirkuma procedūras piemērošanas noslēgtā līguma ietvaros, jo jebkurā gadījumā sabiedrības 

rīcībā, turpinot noslēgto līgumu pēc būtisku grozījumu veikšanas līgumā, jau ir konstatējams 

sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja iepirkumu regulējuma pārkāpums, un vienlaikus vērsa uzmanību 

uz to, ka ar SIA “Latneftegaz” noslēgtajā līgumā ir iekļauti vairāki noteikumi attiecībā uz 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Latneftegaz” savstarpējām tiesiskajām attiecībām, kas liecina 

par Publiskās un privātās partnerības likuma regulēto attiecību esamību starp pusēm un līguma 

satura atbilstību likumā minētajai koncesijas līguma definīcijai, par ko liecina: 

80.1. telpu un iekārtu iznomāšana SIA “Latneftegaz”, noslēdzot ilgtermiņa nomas līgumu; 

80.2. piegādātāja pienākums nodrošināt siltumenerģijas ražošanas avota būvniecību, piesaistot 

finanšu investoru, kā arī daļēji finansējot darbus no saviem resursiem; 

80.3. fakts, ka īpašumtiesības uz uzbūvēto siltumenerģijas ražošanas avotu paliek piegādātājam, 

vienlaikus norādot, ka lietotājs patur sev tiesības izpirkt piegādātāja bilancē esošās 

siltumenerģijas ražošanas iekārtas pirms līguma termiņa beigām par atlikušo bilances vērtību; 

80.4. paredzētais līguma darbības termiņš 25 gadi; 

80.5. piegādātājs ir atbildīgs par tā apsaimniekošanā vai īpašumā esošo siltuma ražošanas sistēmu 

tehnisko stāvokli un apkalpošanu. 

81. Revīzijā ir konstatēts, ka PAS “Daugavpils siltumtīkli” līgumā ar SIA “Latneftegaz” ir izdarījusi 

šādus grozījumus, kuri revidentu ieskatā ir vērtējami kā būtiski: 

81.1. vairākkārt pagarinājusi termiņu siltumenerģijas ražošanas sistēmu nodošanai ekspluatācijā, 

kopumā vairāk nekā par trīs gadiem102;  

81.2. vairākkārt pagarinājusi termiņu, no kura ir piemērojama soda nauda par katru nokavēto 

siltumenerģijas ražošanas uzsākšanas mēnesi; 

81.3. piekritusi mainīt līgumā sākotnēji noteikto kurināmā veidu biogāzi uz dabasgāzi103; 

81.4. piekritusi104 palielināt SIA “Latneftegaz” siltumražošanas avota jaudu no 4 MW uz 8-10 MW, 

                                                   
100 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Sprino” 13.07.2012. vienošanās pie 18.10.2011. zemes nomas līguma (spēkā 

līdz 16.01.2014.). 
101 

Iepirkumu uzraudzības biroja 08.06.2016. vēstule Nr.8-2/1746 “Par viedokļa sniegšanu”, kas adresēta Valsts 

kontrolei, Iepirkumu uzraudzības biroja 07.09.2016. e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
102

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Latneftegaz” 29.09.2009., 30.12.2009., 23.02.2010., 05.10.2010., 15.02.2011. 

papildu vienošanās pie 01.06.2009. līguma Nr.2/200509. 
103

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Latneftegaz” 23.02.2010. papildu vienošanās pie 01.06.2009. līguma 

Nr.2/200509. 
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kā rezultātā komersants izbūvēja vēl vienu tehnoloģisko iekārtu kompleksu – koģenerācijas 

elektrostaciju. Izdarīto grozījumu rezultātā siltumenerģijas piegādes līguma izpilde tiek 

nodrošināta ar divām koģenerācijas elektrostacijām. Vienas koģenerācijas elektrostacijas 

īpašnieks ir SIA “Latneftegaz”, savukārt otro koģenerācijas elektrostaciju ar tajā esošajām 

iekārtām SIA “Latneftegaz” pēc būves nodošanas ekspluatācijā atsavināja citiem komersantiem 

(skatīt Revīzijas ziņojuma 98.punktu). 

82. Ņemot vērā iepriekš minēto, revidenti vēlas vērst uzmanību uz to, ka, lai arī PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” līgumu ar SIA “Latneftegaz” noslēdza bez iepirkuma procedūras piemērošanas, izdarot 

līgumā būtiskus grozījumus, PAS “Daugavpils siltumtīkli” bija jāņem vērā sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu jomas regulējums un jālemj par līgumu pārtraukšanu un attiecīgi pēc līguma 

pārtraukšanas bija jāizvērtē atbilstošākais risinājums turpmākai pakalpojuma iegādei atbilstoši spēkā 

esošo normatīvo aktu105 regulējumam. Turklāt tādai pašai rīcībai bija jāseko arī, izdarot būtiskus 

grozījumus ar SIA “BK Enerģija” noslēgtajā līgumā, kuru rezultātā līguma izpilde ir padarīta 

ekonomiski izdevīgāka komersantam, jo tika svītrots līguma punkts, kas paredzēja PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” tiesības vienpusēji samazināt iepērkamās siltumenerģijas minimālo apjomu gadījumā, ja 

cits ražotājs piedāvā lētāku siltumenerģiju. 

83. Izvērtējot arī citus siltumenerģijas piegādes līgumus, kas noslēgti PAS “Daugavpils siltumtīkli” 

veikto iepirkumu procedūru rezultātā, IUB secināja, ka arī šo iepirkumu dokumentācijā106 ir iekļauti 

vairāki noteikumi attiecībā uz PAS “Daugavpils siltumtīkli” un piegādātāja savstarpējām tiesiskajām 

attiecībām, kas liecina, ka starp sabiedrību un uzņēmējiem faktiski pastāv publiskās un privātās 

partnerības attiecības un iepirkumu rezultātā slēdzamo līgumu saturs atbilst koncesijas līguma 

definīcijai. Līdz ar to gadījumā, ja iepirkumu rezultātā noslēgto līgumu107 ar SIA “BK Enerģija”, 

SIA “Cefus” un SIA “Sprino” ietvaros tiks izdarīti būtiski līguma grozījumi108, PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” ir nepieciešams lemt par attiecīgo līgumu pārtraukšanu un attiecīgi jāizvērtē 

atbilstošākais risinājums turpmākai pakalpojuma iegādei atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu109 

regulējumam. 

Līgumu izpildes nodošana trešajām personām 

Likuma110 regulējums neierobežo pretendenta tiesības nodot apakšuzņēmējiem veicamos darbus 

pretendenta izvēlētajā apjomā, ja pretendents to ir norādījis piedāvājumā. Tomēr ne SIA “BK Enerģija”, 

ne SIA “Cefus” informāciju par apakšuzņēmēju piesaisti piedāvājumā nebija norādījušas. Tāpēc PAS 

“Daugavpils siltumtīkli” rīcība, pēc iepirkumu līgumu noslēgšanas sniedzot atļauju līgumu izpildes 

daļējai nodošanai apakšuzņēmējiem, ir bijusi neatbilstoša sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

regulējumam111, kā rezultātā līguma izpildi veic un ienākumus gan par saražoto siltumenerģiju, gan par 

                                                                                                                                                                         
104

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Latneftegaz” 05.10.2010. papildu vienošanās pie 01.06.2009. līguma 

Nr.2/200509. 
105 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums un Publiskās un privātās partnerības likums. 
106

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” iepirkumi ar identifikācijas Nr.PAS DS-2007/01P, Nr.DS/AK-2008-02, Nr.DS/AK-

2010-01, Nr.DS 2011/03. 
107 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “BK Enerģija” 31.05.2007. līgums “Par siltumenerģijas uzkarsētā veidā 

piegādi Daugavpils pilsētas mikrorajonā “Križi””, PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Cefus” 21.06.2010. līgums 

Nr.58/6 “Par siltumenerģijas, piebarošanas un barošanas ūdens iepirkumu”, PAS “Daugavpils siltumtīkli” un 

SIA “Sprino” 18.10.2011. līgums Nr.103/10 “Par siltumenerģijas pirkšanu”. 
108 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 60.
1
 panta pirmā un trešā daļa. 

109
 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums un Publiskās un privātās partnerības likums. 

110 
Likuma “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” 41.pants (spēkā līdz 03.09.2010.). 

111
 Likums “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” (spēkā līdz 03.09.2010.). 
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pārdoto elektroenerģiju valsts obligātā iepirkuma ietvaros gūst komersanti, kas nav izvēlēti iepirkuma 

procedūrā. 

Saskaņojumu apakšuzņēmēju piesaistei no PAS “Daugavpils siltumtīkli” saņēma arī SIA “Latneftegaz”, 

ar kuru līgums noslēgts, nepiemērojot iepirkuma procedūru. Arī šajā gadījumā PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” ir pieļāvusi, ka gan SIA “Latneftegaz”, gan vēl četri komersanti, kuri nav ieguvuši tiesības 

piedalīties līguma izpildē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu regulējumā noteiktajā kārtībā, 

gūst ienākumus ne tikai par saražoto siltumenerģiju, bet arī par valstij pārdoto elektroenerģiju obligātā 

iepirkuma ietvaros.   

Sniedzot atļauju līgumu izpildes nodošanai apakšuzņēmējiem, PAS “Daugavpils siltumtīkli” vienlaikus 

ir akceptējusi arī koģenerācijas staciju jaudu sadalīšanu starp vairākiem komersantiem, tā ļaujot 

komersantiem izmantot likumā paredzētās priekšrocības mazajiem elektroenerģijas ražotājiem un no 

valsts saņemt lielāku kopējo samaksu par saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Tomēr 

jāņem vērā, ka, palielinot izmaksāto valsts atbalsta apmēru komersantiem, vienlaikus palielinās arī 

obligātā iepirkuma komponentes apmērs, kas jāsedz elektroenerģijas galalietotājiem. 

84. Koģenerācijas elektrostacija ir tehnoloģisku iekārtu, būvju un infrastruktūras kopums, kas paredzēts 

vienlaicīgai elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai112. Koģenerācijas elektrostacija sastāv no 

vienas vai vairākām koģenerācijas iekārtām.  

85. Ražotājs, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, var iegūt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju 

obligātā iepirkuma ietvaros113. Kritērijus, pēc kādiem koģenerācijas elektrostacijas tiek kvalificētas 

minēto tiesību iegūšanai, obligātā iepirkuma un tā uzraudzības kārtību, elektroenerģijas cenas 

noteikšanas kārtību atkarībā no koģenerācijas stacijas elektriskās jaudas un izmantojamā kurināmā, 

obligātā iepirkuma izmaksu segšanas kārtību nosaka Ministru kabinets114. Saskaņā ar ārējo 

normatīvo aktu115 samaksa par obligātā iepirkuma ietvaros saražotu elektroenerģiju atkarīga no 

koģenerācijas staciju uzstādītās elektriskās jaudas.  

86. Minētais ārējais normatīvais akts116 paredz arī komersantu pienākumu katru gadu līdz 1.martam 

iesniegt Ekonomikas ministrijā pārskatu par katras tā īpašumā esošas koģenerācijas elektrostacijas 

darbību, cita starpā norādot šādu informāciju:  

86.1. koģenerācijas elektrostacijas atrašanās vieta; 

86.2. koģenerācijas elektrostacijas vai koģenerācijas iekārtas uzstādītā elektriskā un siltuma jauda; 

86.3. koģenerācijas elektrostacijas darbība kalendārā gada laikā, atsevišķi norādot lietotājam 

pārdotās lietderīgās siltumenerģijas, kā arī obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās 

elektroenerģijas apjomu.  

                                                   
112 

Ministru kabineta 06.11.2006. noteikumu Nr.921 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā” 

2.3.apakšpunkts (spēkā līdz 18.03.2009.), Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumu Nr.221 “Noteikumi par 

elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 2.1.apakšpunkts. 
113 

Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta pirmā daļa, izslēgta ar 19.05.2016. likumu “Grozījumi Elektroenerģijas 

tirgus likumā”. 
114 

Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta otrā daļa.  
115 

Ministru kabineta 06.11.2006. noteikumi Nr.921 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā” (spēkā līdz 

18.03.2009.), Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu 

noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”. 
116

 Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumu Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, 

ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 40.punkts. 
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87. PAS “Daugavpils siltumtīkli” noslēgto līgumu ietvaros siltumenerģiju koģenerācijas režīmā ražo 

SIA “BK Enerģija” un SIA “Latneftegaz”. Lai veiktu pārbaudi par sabiedrībai nodotās lietderīgās 

siltumenerģijas apjomu, revīzijas laikā Valsts kontrole lūdza117 Ekonomikas ministriju iesniegt 

komersantu, kuru koģenerācijas elektrostacijas atrodas SC1, SC2, SC3 teritorijās, sagatavotos gada 

pārskatus.  

88. No Ekonomikas ministrijas iesniegtajiem dokumentiem konstatējams, ka pārskatus par saražoto 

siltumenerģiju koģenerācijas elektrostacijās iesniedz ne tikai komersanti, ar kuriem PAS 

“Daugavpils siltumtīkli” noslēgusi līgumus par siltumražošanas avotu izbūvi, bet arī citi komersanti, 

norādot sev piederošo koģenerācijas elektrostaciju adreses SC1, SC2 un SC3 teritorijās. Kā 

lietderīgās siltumenerģijas lietotāju komersanti norāda SIA “BK Enerģija”, SIA “Latneftegaz”, kā 

arī SIA “Cefus”. 

89. Detalizēti pārbaudot Ekonomikas ministrijas iesniegtos dokumentus, revidenti konstatēja, ka, 

pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, SIA “BK Enerģija” un SIA “Latneftegaz”, kā arī 

SIA “Cefus” ir nodevušas līgumu daļēju izpildi trešajām personām.  

90. Revīzijas laikā PAS “Daugavpils siltumtīkli” apliecināja, ka tā: 

90.1. ir piekritusi gan SIA “Cefus”, gan SIA “Latneftegaz” līgumu izpildes daļējai nodošanai 

apakšuzņēmējiem SIA [IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA], SIA 

[IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA], SIA [IEROBEŽOTAS 

PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA], kā arī SIA [IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS 

INFORMĀCIJA]; 

90.2. vienlaikus ar iepirkuma un nomas līguma noslēgšanu ir sniegusi atļauju118 SIA “BK Enerģija” 

nodot telpas apakšnomā SIA [IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA] ar mērķi 

siltumenerģijas un elektroenerģijas iekārtu uzstādīšanai, nodošanai ekspluatācijā un 

apsaimniekošanai.  

91. Revīzijā konstatēts, ka atļauju telpu apakšnomai PAS “Daugavpils siltumtīkli” ir sniegusi tai pašā 

dienā, kad SIA [IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA] un SIA “BK Enerģija” 

noslēdza siltumenerģijas piegādes līgumu. Revīzijā sabiedrība paskaidroja, ka saskaņā ar līguma 

noteikumiem SIA “BK Enerģija” var pieaicināt trešās personas līguma izpildei, daļēji vai pilnībā 

tām nododot siltumenerģijas ražošanas avota darbības nodrošināšanu, un tās rīcībā nav informācijas 

par SIA [IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA] saražotās siltumenerģijas apjomu.   

92. Revīzijā, sniedzot Valsts kontrolei skaidrojumu attiecībā uz komersantu tiesībām nodot līguma 

izpildi trešajām personām, IUB norādīja, ka SIA “BK Enerģija” un SIA “Latneftegaz” līguma 

izpildes nodošanā apakšuzņēmējiem nav ievērots sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

regulējums119, ko apliecina turpmāk minētais.  

93. Lai arī likuma regulējums120 neierobežo pretendenta tiesības nodot apakšuzņēmējiem veicamos 

darbus pretendenta izvēlētajā apjomā, vienlaikus kā ģenerāluzņēmējam saglabājot atbildību par šo 

darbu izpildi attiecībā pret PAS “Daugavpils siltumtīkli”, tomēr gadījumā, ja pretendents ir

                                                   
117

 Valsts kontroles 09.05.2016. vēstule Nr.9-2.3.1.1-K/45-IP “Par informācijas pieprasījumu revīzijas lietā Nr.2.4.1-

42/2015”, kas adresēta Ekonomikas ministrijai. 
118 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “BK Enerģija” 23.07.2008. telpu nomas līguma Nr.80/7 pielikums Nr.4.  
119

 Likums “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” (spēkā līdz 03.09.2010.). 
120

 Likuma “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” 41.pants (spēkā līdz 03.09.2010.). 
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paredzējis apakšuzņēmēju piesaisti, tam atbilstoši likuma regulējumam piedāvājumā ir jānorāda gan 

apakšuzņēmēji, gan tiem nododamās līguma daļas.  

94. Detalizēti pārbaudot pretendenta SIA “BK Enerģija” iesniegto piedāvājumu121, revidenti konstatēja, 

ka tas nesatur informāciju par līguma vai tā daļu izpildes nodošanu apakšuzņēmējiem. IUB, sniedzot 

vērtējumu situācijai, norādīja122: “tā kā SIA “BK Enerģija” piedāvājumā netika norādīts tās 

piesaistītais apakšuzņēmējs SIA [IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA], bet faktiski 

SIA  [IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA] ir daļēji nodota līguma izpilde, SIA “BK 

Enerģija” rīcībā ir konstatējams likuma regulējuma, kā arī iepirkuma nolikuma nosacījumu 

pārkāpums. IUB ieskatā apakšuzņēmēja SIA [IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA] 

piesaiste bija plānota, jo līgums ar šo apakšuzņēmēju tika noslēgts tajā pašā dienā, kad tika 

noslēgts iepirkuma līgums”. 

95. Starp SIA “BK Enerģija” un SIA [IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA] noslēgtā 

līguma nosacījumi paredz, ka SIA [IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA] saražoto 

siltumenerģiju nodod SIA “BK Enerģija” par cenu, kāda noteikta PAS “Daugavpils siltumtīkli” un 

SIA “BK Enerģija” noslēgtajā līgumā, proti, piemērojot 16,8% atlaidi Sabiedrisko pakalpojumu 

regulatora noteiktajam tarifam. Savukārt SIA “BK Enerģija” visu saražoto siltumenerģiju, tai skaitā 

saražoto ar savām iekārtām, nodod lietderīgai izmantošanai PAS “Daugavpils siltumtīkli” (skatīt 

Revīzijas ziņojuma 2.attēlu). 

2.attēls. PAS “Daugavpils siltumtīkli” sadarbība ar SIA “BK Enerģija”. 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” ar SIA “BK Enerģija”123 noslēgtā līguma noteikumi paredzēja 

komersanta pienākumu izbūvēt SC3 teritorijā siltumenerģijas ražošanas avotu ar siltumenerģijas 

jaudu 8 MW. Revīzijā konstatēts, ka siltumenerģijas ražošanas avota izbūvi ir veikuši divi 

komersanti – SIA “BK Enerģija” un SIA [IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA], 

                                                   
121

 SIA “BK Enerģija” piedāvājums PAS “Daugavpils siltumtīkli” iepirkumā ar identifikācijas Nr.DS/AK-2008-02.  
122 

Iepirkumu uzraudzības biroja 08.06.2016. vēstule Nr.8-2/1746 “Par viedokļa sniegšanu”, kas adresēta Valsts 

kontrolei. 
123 

PAS “Daugavpils siltumtīkli un SIA “BK Enerģija 23.08.2008. līgums Nr.79/7. 



I E R O B E Ž O T A P I E E J AM Ī B A  

I E R O B E Ž O T A  P I E E J AM Ī B A  

P A Š V A L D Ī B A S  A K C I J U  S A B I E D R Ī B A S  “ D A U G A V P I L S  S I L T U M T Ī K L I ”  D A R B Ī B A S  
A T B I L S T Ī B A  P L Ā N O T A J I E M  M Ē R Ķ I E M  U N  N O R M A T Ī V O  A K T U  P R A S Ī B Ā M  

36 

izbūvējot divas atsevišķas koģenerācijas elektrostacijas. Gan SIA “BK Enerģija”, gan SIA 

[IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA] 08.10.2008. ir izsniegtas atsevišķas licences 

siltumenerģijas un elektroenerģijas vienlaicīgai ražošanai koģenerācijas stacijās SC3 teritorijā. 

Saskaņā ar pārskatos norādīto informāciju koģenerāciju iekārtās uzstādītās jaudas abās iekārtās ir 

identiskas, proti, siltuma jauda 4,1 MW, savukārt elektriskā jauda 3,9 MW.  

96. SIA “Cefus” līgumus par darbu izpildes nodošanu apakšuzņēmējiem ir noslēgusi 27.03.2012., taču 

revīzijā konstatēts, ka SIA [IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA], SIA 

[IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA], SIA [IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS 

INFORMĀCIJA] un SIA [IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA] Ekonomikas 

ministrijā jau attiecīgi 27.07.2010., 10.08.2010. un 01.09.2010. ir iesniegušas pieteikumus tiesību 

iegūšanai koģenerācijas elektrostacijā 18.novembra ielā 2, Daugavpilī saražoto elektroenerģiju 

pārdot obligātā iepirkuma ietvaros. Tātad iesniegumus komersanti ir iesnieguši tikai vienu vai divus 

mēnešus pēc tam, kad PAS “Daugavpils siltumtīkli” noslēdza iepirkuma līgumu ar SIA “Cefus”124, 

vienojoties par siltumenerģijas piegādi SC1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī. Šis fakts revidentu 

ieskatā apliecina, ka arī šajā gadījumā līguma izpildes nodošana apakšuzņēmējiem ir bijusi plānota. 

Tā kā SIA “Cefus” piedāvājumā netika norādīts, ka tā plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, bet faktiski 

līguma izpildi veic pieci komersanti, revidentu ieskatā arī šajā gadījumā ir konstatējams iepirkuma 

likuma125 regulējuma, kā arī iepirkuma nolikuma nosacījumu pārkāpums.  

97. Arī ar SIA “Latneftegaz” noslēgtā līguma daļēju izpildi veic apakšuzņēmēji. PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” līguma izpildes nodošanu ir akceptējusi, vienlaikus ar līguma grozījumiem par 

iepērkamās siltumenerģijas apjoma palielināšanu126 sniedzot SIA “Latneftegaz” saskaņojumu127 

nodot telpas apakšnomā četriem komersantiem – SIA [IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS 

INFORMĀCIJA], SIA [IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA], SIA 

[IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA] un SIA [IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS 

INFORMĀCIJA] ar mērķi siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai, 

nodošanai ekspluatācijā un apsaimniekošanai. 

98. Ņemot vērā to, ka PAS “Daugavpils siltumtīkli” līgumu ar SIA “Latneftegaz” noslēdza, neveicot 

iepirkuma procedūras, kā arī noslēgtā līguma turpināšana pēc būtisku grozījumu izdarīšanas bija 

pretēja vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes pret pretendentiem principam, jebkura tālākā 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” rīcība noslēgtā līguma ar SIA “Latneftegaz” ietvaros ir sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu regulējuma pārkāpums128.  

99. 2012.gada jūnijā SIA “Latneftegaz” nodeva ekspluatācijā SC2 teritorijā uzbūvētu tehnoloģisko 

iekārtu kompleksu, kura sastāvā ir četri koģenerācijas iekārtu kompleksi. 2012.gadā komersants 

pārdeva visus koģenerācijas iekārtu kompleksus, pieaicinot komersantus līguma ar 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” uzlikto saistību izpildei. Arī PAS “Daugavpils siltumtīkli” 

                                                   
124 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Cefus” 21.06.2010. līgums Nr.58/6 “Par siltumenerģijas, piebarošanas un 

barošanas ūdens iepirkumu”. 
125 

Likuma “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” 41.pants (spēkā līdz 03.09.2010.). 
126 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Latneftegaz” 01.06.2009. līguma Nr.2/200509/62/6 15.10.2010. grozījumi. 
127 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” 15.10.2010. vēstule Nr.151010-1 SIA “Latneftegaz”.  
128 

Iepirkumu uzraudzības biroja 07.09.2016. e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
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Ekonomikas ministrijai sniegusi apstiprinājumu129, ka atbilstoši noslēgtajam līgumam 

SIA “Latneftegaz” tai pielīgto saistību izpildi ir nodevusi trešajām personām, atsavinot tām četrus 

koģenerācijas iekārtu kompleksus. Starp komersantiem noslēgtie līgumi paredz, ka saražotā 

siltumenerģija lietderīgai izmantošanai PAS “Daugavpils siltumtīkli” tiek nodota ar 

SIA “Latneftegaz” starpniecību (skatīt Revīzijas ziņojuma 3.attēlu). 

3.attēls. PAS “Daugavpils siltumtīkli” sadarbība ar SIA “Latneftegaz”. 

100. Saskaņā ar komersantu iesniegtajiem koģenerācijas elektrostaciju gada pārskatiem komersantu 

līgumā noteiktais pienākums nodrošināt siltumenerģijas ražošanas avotu ar siltuma jaudu 8-10 MW 

ir sadalīts šādi: 

100.1. SIA [IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA], SIA [IEROBEŽOTAS 

PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA], SIA [IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS 

INFORMĀCIJA] un SIA [IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA] īpašumā ir 

koģenerācijas iekārtas ar identiskām jaudām, proti, siltuma jauda 1,139 MW, elektriskā jauda 

0,99 MW; 

100.2. savukārt SIA “Latneftegaz” piederošās koģenerācijas iekārtas siltuma jauda ir 4,312 MW, bet 

elektriskā – 3,896 MW. 

101. Elektroenerģijas obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas 

ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas stacijās vai no atjaunojamiem energoresursiem. 

Samaksa par obligātā iepirkuma ietvaros saražotu elektroenerģiju ir atkarīga no koģenerācijas staciju 

elektriskās jaudas130. Ņemot vērā to, ka komersanti, nododot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” 

noslēgtā līguma izpildi apakšuzņēmējiem, ir sadalījuši arī ražošanas jaudas, Valsts kontrole vērsās131 

Ekonomikas ministrijā ar lūgumu sniegt skaidrojumu – vai mazākas koģenerācijas iekārtu 

elektriskās jaudas komersantiem dod iespēju saņemt lielāku valsts atbalstu.  

                                                   
129 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” 30.05.2016. vēstule Nr.1.1-12/1074 “Par apstiprinājuma sniegšanu Ekonomikas 

ministrijai”, kas adresēta SIA “Latneftegaz”. 
130

 Ministru kabineta 06.11.2006. noteikumu Nr.921 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā” 29. un 

30.punkts (spēkā līdz 18.03.2009.), Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumu Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas 

ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 52. un 53.punkts. 
131

 Valsts kontroles 05.07.2016. e-pasta vēstule Ekonomikas ministrijai.  
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102. Atbildot Ekonomikas ministrija sniedza šādu skaidrojumu132: 

102.1. atbilstoši ārējam normatīvajam aktam133 četras atsevišķas koģenerācijas elektrostacijas, kuru 

katras jauda ir līdz 1 MW un tātad kopējā jauda ir 4 MW, gūs lielākus ienākumus par pārdoto 

elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros nekā viena koģenerācijas elektrostacija ar jaudu 

4 MW, jo, nosakot cenu par 1 saražoto elektroenerģijas MWh, cenas diferencēšanas 

koeficients134 koģenerācijas elektrostacijai ar jaudu, kas ir no 0,80 MW līdz 1 MW, ir lielāks, 

nekā, ja elektrostacijas jauda ir no 3,50 MW, bet nepārsniedz 4 MW; 

102.2. samaksa par obligātajā iepirkumā pārdoto elektroenerģiju koģenerācijas elektrostacijām ar 

jaudu, kas lielāka par 4 MW, un ar jaudu, kas ir līdz 4MW, tiek noteikta pēc dažādiem 

principiem, proti: 

102.2.1. 8 MW gadījumā atbalsts tiek saņemts fiksēta maksājuma veidā (jaudas komponente), 

papildus gūstot ienākumus no elektroenerģijas pārdošanas par biržas cenu (enerģijas 

komponente);  

102.2.2. 4 MW gadījumā atbalsts tiek maksāts mainīgā apmērā atkarībā no saražotā 

elektroenerģijas daudzuma. 

Ņemot vērā to, ka katrā no šīm situācijām (skatīt Revīzijas ziņojuma 103.2.punktu) ir 

piemērojams atšķirīgs atbalsta noteikšanas veids, Ekonomikas ministrija veica faktiskās 

situācijas salīdzinājumu par 2015.gadu, ja divas koģenerācijas elektrostacijas, katra ar 

uzstādīto elektrisko jaudu 3,9 MW, ir saņēmušas atbalstu, kas aprēķināts saskaņā ar ārējo 

normatīvo aktu135, ar teorētisko atbalsta apmēru, ko saņemtu viena elektrostacija ar kopējo 

jaudu 7,8 MW: 

Komersants Elektriskā jauda 

(MW) 

Samaksa par OI ietvaros 

iepirkto elektroenerģiju virs tirgus cenas 

(pirms subsidētās elektroenerģijas 

nodokļa ieturēšanas, euro) 

SIA “BK Enerģija” 3,9 1 469 563 

SIA [IP] 3,9 1 490 993 

KOPĀ   2 960 556 

Komersants X 7,8 1 197 511 

103. No Ekonomikas ministrijas sniegtās faktiskās situācijas salīdzinājuma par 2015.gadu konstatējams, 

ka, sadalot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” noslēgtā līguma izpildi, divi komersanti, katram ražojot 

ar elektrisko jaudu līdz 4 MW, par pārdoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros 2015.gadā ir 

guvuši ienākumus 2 960 646 euro apmērā, kas ir vairāk nekā divas reizes lielākā apmērā, nekā būtu 

tad, ja līguma izpilde būtu veikta atbilstoši līguma nosacījumiem – vienam komersantam ražojot ar 

elektrisko jaudu 8 MW. 

                                                   
132

 Ekonomikas ministrijas 21.07.2016.vēstule Nr.451-1-6753 “Par informācijas sniegšanu”, kas adresēta Valsts 

kontrolei. 
133

 Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumu Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, 

ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 53.punkts. 
134 

Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumu Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, 

ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 6.pielikums. 
135 

Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumu Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, 

ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 53.punkts. 
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104. Elektroenerģijas obligātais iepirkums nozīmē to, ka ražotājam piešķirta garantēta iespēja noteiktu 

periodu pārdot noteiktā apjomā saražotu elektroenerģiju par cenu, kuru noteicis Ministru kabinets136. 

Šā iepirkuma izmaksas sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam 

elektroenerģijas patēriņam, kompensējot publiskajam tirgotājam iepirkuma izdevumus137. Obligātā 

iepirkuma komponente ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktā kārtībā 

aprēķināta un regulatora apstiprināta maksa euro par kilovatstundu, kas kompensē publiskā tirgotāja 

papildu izdevumus par obligātā iepirkuma ietvaros iepirkto elektroenerģiju, kas saražota 

koģenerācijā, izmantojot atjaunojamos energoresursus, salīdzinot ar tāda paša apjoma 

elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū138. 

Amatpersonu un darbinieku ētika 

Revīzijā konstatēts, ka četri PAS “Daugavpils siltumtīkli” darbinieki, kuru amata pienākumi saistīti ar 

inženiertehnisku pienākumu veikšanu siltumapgādes un elektrības ražošanas jomā, vienlaikus ir 

atradušies vai joprojām atrodas darba tiesiskajās attiecībās ar komersantiem, kuri veic siltumenerģijas 

piegādes līgumu izpildi. Revidenti PAS “Daugavpils siltumtīkli” nav identificējuši procedūras, lai 

kontrolētu informācijas, tai skaitā komercnoslēpuma vai citas būtiskas informācijas, apmaiņu starp 

siltumenerģijas piegādes komersantiem un darbiniekiem, kuri vienlaikus atrodas darba tiesiskajās 

attiecībās ar komersantiem un sabiedrību, tāpēc pastāv risks, ka šādos apstākļos var netikt nodrošināta 

sabiedrības interešu aizsardzība. 

105. Pārbaudot revidentu rīcībā esošos dokumentus, konstatēts, ka divas PAS “Daugavpils siltumtīkli” 

amatpersonas, kas iepirkumu139 komisijas sastāvā 2007. un 2008.gadā pieņēma lēmumus140 slēgt 

iepirkuma līgumus par siltumenerģijas ražošanas avota izbūvi un siltumenerģijas piegādi ar 

SIA “BK Enerģija”, 01.04.2009. ir stājušās darba tiesiskajās attiecībās ar šo komersantu. Saskaņā ar 

revīzijas laikā saņemto Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja viedokli141 šie 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu komisijas locekļi ir pārkāpuši likumā142 noteikto 

aizliegumu valsts amatpersonai divus gadus pēc tam, kad tā beigusi pildīt amata pienākumus 

pašvaldības institūcijā, ieņemt amatu komercsabiedrībā, attiecībā uz kuru valsts amatpersona 

pieņēma lēmumu par iepirkumu pašvaldības vajadzībām. Viens PAS “Daugavpils siltumtīkli” 

darbinieks, kura darbībā konstatēts šī aizlieguma143 pārkāpums, vēl aizvien ir darba tiesiskajās 

attiecībās ar SIA “BK Enerģija”, kā arī vienlaikus ir nodarbināts SIA [IEROBEŽOTAS 

PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA] un SIA “Cefus”.  

106. Revīzijā konstatēti arī citi gadījumi, kad PAS “Daugavpils siltumtīkli” darbinieki, kuru amati tieši ir 

saistīti ar inženiertehnisku pienākumu veikšanu siltumapgādes un elektrības ražošanas jomā, 

joprojām ir vai ir bijuši darba tiesiskajās attiecībās ar komersantiem, kuri saskaņā ar noslēgtajiem 

līgumiem piegādā siltumenerģiju PAS “Daugavpils siltumtīkli”, proti: 

                                                   
136

 Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta pirmā (spēkā līdz 21.06.2016.) un otrā daļa un 29.panta pirmā (spēkā līdz 

21.06.2016.) un ceturtā daļa 
137

 Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta piektā daļa un 30.panta trešā daļa. 
138

 Ministru kabineta 21.01.2014. noteikumu Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 2.17.punkts 
139

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” iepirkumi ar identifikācijas Nr.PAS DS-2007/01P, Nr.DS/AK-2008-02. 
140

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” publisko iepirkumu komisijas 17.04.2007. lēmums Nr.4/07, iepirkums ar 

identifikācijas Nr.PAS DS-2007/01P, iepirkuma Nr.DS/AK-2008-02 12.05.2008. lēmums Nr.4. 
141 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 01.06.2016. vēstule Nr.1/3405 “Par atbildes sniegšanu”, kas adresēta 

Valsts kontrolei. 
142 

Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” (redakcija, kas bija spēkā no 28.06.2007. līdz 

21.11.2008.).   
143

 Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” (redakcija, kas bija spēkā no 28.06.2007. 

līdz 21.11.2008.).   
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106.1. darbinieks, kurš vienlaikus bija arī valsts amatpersona, 2012. un 2013.gadā atradās darba 

tiesiskajās attiecībās ar SIA [IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA], SIA 

[IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA], SIA  [IEROBEŽOTAS 

PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA], SIA [IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS 

INFORMĀCIJA], SIA “Cefus”; 

106.2. darbinieks no 2013.gada atrodas darba attiecībās ar SIA [IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS 

INFORMĀCIJA], SIA IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA], SIA 

[IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA], SIA [IEROBEŽOTAS 

PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA]. 

107. Lai noteiktu darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipus un vispārējās uzvedības normas, kuras 

jāievēro darbiniekam, lai uzlabotu saskarsmes kultūru un vairotu uzticību PAS “Daugavpils 

siltumtīkli”, sabiedrībā ir izstrādāts darbinieku ētikas un uzvedības kodekss144, kura mērķis ir 

veicināt darbinieku likumīgu un godprātīgu darbību uzņēmuma interesēs, kā arī novērst jebkādas 

personiskas ieinteresētības ietekmi uz uzņēmuma lēmumu pieņemšanu.  

108. Revīzijas laikā PAS “Daugavpils siltumtīkli” paskaidroja145: 

108.1. ņemot vērā faktu, ka līgumos ar darbiniekiem nav noteikti blakus darba ierobežojumi, 

sabiedrībai nav informācijas, kuri darbinieki ārpus darba laika ieņem amatus citos 

uzņēmumos; 

108.2. sabiedrības vadošie darbinieki pilda savus amata pienākumus atbilstoši amata instrukcijām, 

blakus darbs negatīvi neietekmē darbinieku saistību pienācīgu izpildi un nekaitē sabiedrības 

interesēm. 

109. PAS “Daugavpils siltumtīkli” akcionārs – Daugavpils pilsētas dome, atbildot uz Valsts kontroles 

lūgumu146 sniegt situācijas vērtējumu un paskaidrot, vai ir novērsts risks, ka sabiedrības darbinieki, 

kuri vienlaikus atrodas darba tiesiskajās attiecībās ar komersantiem, kas sniedz pakalpojumus 

sabiedrībai, var pieņemt lēmumus šo komersantu interesēs, norādīja, ka PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” ir veikusi nepieciešamās darbības iespējamo interešu konfliktu novēršanai starp tās 

darbiniekiem un komersantiem, kuri PAS “Daugavpils siltumtīkli” sniedz pakalpojumus, jo: 

109.1. iepirkumu komisijas locekļi visos iepirkumu veidos sniedz apliecinājumu, ka viņi nav 

ieinteresēti konkursa rezultātu iznākumā; 

109.2. atbildīgās personas pastāvīgi veic pretkorupcijas pasākumus, kuri attiecas uz personāla 

vadības nodrošināšanu un iepirkumu procedūru rīkošanu. 

110. Daugavpils pilsētas dome norādīja arī, ka par PAS “Daugavpils siltumtīkli” ētikas kodeksā 

paredzēto nosacījumu ievērošanu un izpildi ir atbildīgi sabiedrības struktūrvienību vadītāji, tāpēc 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” darbinieku ētikas standartu ievērošanas uzraudzība neatrodas 

Daugavpils pilsētas domes kompetencē.  

                                                   
144 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” 01.08.2013. “Darbinieku ētikas un uzvedības kodekss”. 
145 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” 22.06.2016., 31.08.2016. e-pasta vēstules Valsts kontrolei. 
146 

Valsts kontroles 05.10.2016. vēstule Nr.9-2.3.1.1-K/74-ip “Par informācijas pieprasījumu revīzijas lietā Nr.2.4.1-

42/2015”, kas adresēta Daugavpils pilsētas domei. 
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111. Ņemot vērā iepriekš minēto, revidentu ieskatā pastāv risks, ka informācijas apmaiņa starp 

komersantiem un darbiniekiem var kaitēt PAS “Daugavpils siltumtīkli” interesēm, jo sabiedrības 

rīcībā nav kontroles mehānismu, lai nodrošinātu darbības, kas novērstu vai kontrolētu informācijas, 

tai skaitā komercnoslēpuma vai citas būtiskas informācijas, apmaiņu starp siltumenerģijas piegādes 

komersantiem un darbiniekiem, kuri vienlaikus atrodas darba tiesiskajās attiecībās ar komersantiem 

un PAS “Daugavpils siltumtīkli”.  

Revīzijā identificētie riski, kas var ietekmēt PAS “Daugavpils siltumtīkli” turpmāko attīstību 

112. PAS “Daugavpils siltumtīkli” ar komersantiem par siltumenerģijas avota izbūvi un siltumenerģijas 

piegādi noslēgtie iepirkumu līgumi paredz, ka pēc līgumu darbības beigām sabiedrība” ir tiesīga 

izpirkt siltumražošanas iekārtas:  

112.1. no SIA “BK Enerģija” par atlikušo bilances vērtību, saskaņojot to ar komersantu; 

112.2. no SIA “Cefus” par samaksu, kuras apmērs saskaņots ar komersantu; 

112.3. savukārt ar SIA “Sprino” noslēgtajā zemes nomas līgumā noteikts, ja PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” neizmanto pirmpirkuma tiesības, komersantam ir tiesības pārdot vai citādi 

atsavināt uz zemes gabala uzceltās ēkas un būves ar tajā uzstādītajām iekārtām, kamēr ir 

spēkā zemes nomas līgums. 

113. Revīzijas laikā revidenti lūdza sniegt informāciju, vai PAS “Daugavpils siltumtīkli”, beidzoties 

siltumenerģijas piegādes līgumu termiņiem, plāno izmantot līgumos paredzētās tiesības pārņemt 

savā īpašumā siltumražošanas iekārtas. Atbildē sabiedrība norādīja147: 

113.1. ievērojot aktuālo ārējā normatīvā akta redakciju148, sabiedrība nevarētu izmantot 

SIA “BK Enerģija” un SIA “Cefus” koģenerācijas elektrostacijas un pārdot elektroenerģiju 

obligātā iepirkuma ietvaros, līdz ar to komersantiem, beidzoties iepirkuma līguma termiņam, 

būtu jāatbrīvo telpas, demontējot koģenerācijas iekārtas;  

113.2. pēc iepirkumu līgumu darbības beigām sabiedrība plāno izveidot ekspertu komisiju, iekļaujot 

tajā PAS “Daugavpils siltumtīkli” un komersantu pārstāvjus, kā arī neatkarīgos ekspertus. 

Ekspertu komisija izvērtēs siltumražošanas iekārtu tehnisko stāvokli, noteiks siltumražošanas 

iekārtu kompleksa atlikušo vērtību un tā izmantošanas lietderību sabiedrības interesēs, 

ievērojot uz to brīdi aktuālo ārējo normatīvo aktu regulējumu. 

114. Analizējot noslēgto līgumu nosacījumus, spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu un 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” sniegtos skaidrojumus, Valsts kontrole vēlas vērst uzmanību uz 

vairākiem revīzijā identificētajiem riskiem, kuri varētu iestāties pēc līgumu darbības beigām, tāpēc 

ir laikus jāplāno vai jāveic pasākumi šo risku mazināšanai: 

114.1. dažos noslēgtajos līgumos ir noteikts, ka PAS “Daugavpils siltumtīkli” var izpirkt 

siltumražošanas iekārtas. Ja sabiedrība šādu lēmumu pieņems, jānodrošina tās interešu 

ievērošana iekārtu kompleksu pārņemšanā; 

114.2. lai arī PAS “Daugavpils siltumtīkli” plāno darbības siltumražošanas iekārtu pārņemšanai, 

komersanti varētu nebūt ieinteresēti siltumražošanas iekārtu atsavināšanā. PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” noslēgtie līgumi ar siltumenerģijas piegādātājiem paredz, ka arī pēc spēkā esošo 

                                                   
147

 PAS “Daugavpils siltumtīkli”11.03.2016. e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
148

 Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumu Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, 

ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 70.punkts. 
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iepirkumu līgumu termiņa beigām komersantiem būs iespēja sniegt pakalpojumus 

sabiedrībai, jo: 

114.2.1. PAS “Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu līgumu ar SIA “BK Enerģija” un SIA 

“Cefus” izpildei ir noslēgusi telpu un zemes nomas līgumus uz termiņu, kas pārsniedz 

iepirkuma līguma termiņus. Ja, beidzoties iepirkumu līgumiem, sabiedrība 

nevienosies ar komersantiem par siltumenerģijas ražošanas iekārtu pārņemšanu vai 

pieņems lēmumu par pārņemšanas nelietderību, revidentu ieskatā nomas līgumu 

darbības laikā komersanti varēs turpināt uzņēmējdarbību sabiedrības siltumcentrāļu 

teritorijās; 

114.2.2. Enerģētikas likums nosaka, ka siltumenerģijas ražotājiem ir tiesības piedāvāt sistēmas 

operatoram iepirkt to saražoto siltumenerģiju par vienošanās cenu, savukārt sistēmas 

operators, slēdzot līgumus par siltumenerģijas iepirkšanu no ražotājiem vai arī 

atsakoties tos slēgt, vadās pēc ekonomiskā pakāpeniskuma principa kritērijiem 

(piedāvātās siltumenerģijas cena un samaksas noteikumi, pārvades izmaksas, 

ražošanas režīma atbilstība patēriņa režīmam, piedāvātās siltumenerģijas atbilstība 

tehniskajiem parametriem)149. Tādējādi secināms, ka, lai sistēmas operatoram pēc 

patlaban spēkā esošo iepirkumu līgumu termiņa beigām būtu pienākums iepirkt 

siltumenerģiju, komersantu siltumenerģijas iepirkuma cenai ir jābūt ekonomiski 

izdevīgākai par paša operatora siltumenerģijas ražošanas izmaksām.  

Tā kā komersantiem, kuri piegādā siltumenerģiju jau pašreiz, ir priekšrocības 

(piemēram, nebūs jāveic siltumražošanas avota izbūve, tehnoloģiskās iekārtas atrodas 

maģistrālo cauruļu tuvumā, komersantu rīcībā ir nepieciešamā informācija par 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” siltumapgādes izmaksām, sabiedrības darbinieki 

vienlaikus atrodas darba attiecībās ar siltumenerģijas piegādātājiem), lai tie varētu 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” izteikt ekonomiski izdevīgus piedāvājumus, atbilstoši 

Enerģētikas likumā noteiktajam sabiedrībai arī turpmāk būs pienākums iepirkt 

siltumenerģiju no komersantiem. Turklāt siltumenerģijas piegādei sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu regulējumā ir noteiktas izņēmuma tiesības un 

līguma noslēgšanai šādā gadījumā var nepiemērot iepirkuma procedūru. Revidenti 

vērš uzmanību uz to, ka šādā gadījumā tiesības saņemt samaksu par saražoto 

siltumenerģiju iegūs arī tie komersanti, kuri tās ieguvuši, PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” pārkāpjot sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja iepirkumu regulējumu; 

114.3. ārējā normatīvajā aktā150 ir noteikts: 

114.3.1. laika periodā no 10.09.2012. līdz 01.01.2020. komersants nav tiesīgs kvalificēties 

tiesību iegūšanai pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un 

tiesību iegūšanai saņemt garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto 

elektrisko jaudu; 

114.3.2. publiskais tirgotājs no komersanta, kas saņēmis tiesības pārdot saražoto 

elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un kura koģenerācijas elektrostacijas vai 

atsevišķas šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtas uzstādītā elektriskā jauda 

nepārsniedz četrus megavatus, iepērk koģenerācijas procesā saražoto elektroenerģiju 

10 gadus no dienas, kad koģenerācijas elektrostacija ir nodota ekspluatācijā  

                                                   
149 

Enerģētikas likuma 49.pants. 
150 

Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumu Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, 

ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 53.1 1.apakšpunkts (spēkā no 01.07.2017.) un 70.punkts. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka siltumenerģijas piegādātājiem, kuri nodrošina ar 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” noslēgto līgumu izpildi, līgumu darbības laikā beigsies (no 

2019. līdz 2023.gadam) valsts atbalsta periods, izbeidzot elektroenerģijas ražošanu vai 

koģenerācijas režīmā saražoto elektroenerģiju pārdodot biržā par tirgus cenu, komersantu 

ienākumi ievērojami samazināsies. Tiesību izbeigšanās koģenerācijas režīmā saražoto 

elektroenerģiju pārdot obligātā iepirkuma ietvaros komersantiem ar PAS “Daugavpils 

siltumtīkli” noslēgto līgumu izpildi varētu padarīt neizdevīgu. Ja komersanti ierosinās 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” izdarīt iepirkumu līgumos būtiskus grozījumus, kas vērsti uz 

siltumenerģijas tarifam piemērotās atlaides samazināšanu (vienlaikus uzsveram, ka 

PAS “Daugavpils siltumtīkli”, piekrītot izdarīt būtiskus grozījumus, kas mainīs ekonomisko 

līdzsvaru komersantu interesēs, būs pārkāpusi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

regulējumu), siltumenerģijas tarifs pieaugs un Daugavpils iedzīvotājiem būs jāmaksā vairāk 

par saņemto siltumenerģiju. 

Ieteikumi 

115. PAS “Daugavpils siltumtīkli” veikt darbības, lai nodrošinātu, ka noslēgtajos siltumenerģijas 

piegādes iepirkuma līgumos turpmāk netiek izdarīti grozījumi, kas būtiski atšķiras no iepirkumā 

paredzētā.  

116. PAS “Daugavpils siltumtīkli” sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi izveidot procedūras, lai 

nodrošinātu sabiedrības interešu aizsardzību apstākļos, kad sabiedrības darbinieki vienlaikus ir darba 

tiesiskajās attiecībās ar komersantiem, kuri veic līgumu izpildi siltumenerģijas apgādes jomā.  

2.3. PAS “Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa 

aprēķins 

Valsts kontrole, veicot detalizētas pārbaudes par Daugavpils pilsētā noteiktā siltumenerģijas apgādes 

tarifa aprēķināšanas pareizību, nav konstatējusi neatbilstības, jo PAS “Daugavpils siltumtīkli” 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa aprēķins ir pamatots, izsekojams un aprēķināts, izmantojot 

metodikā151 noteikto aprēķināšanas kārtību, datu avotus un aprēķinu principus. Tarifa aprēķinā precīzi 

un pārskatāmi ir nodalītas katra siltumenerģijas apgādes pakalpojuma – siltumenerģijas ražošanas, 

pārvades, sadales un tirdzniecības – izmaksas, iekļaujot tajās tikai ar šiem darbības veidiem saistītas 

izmaksas. 

Tomēr revidenti vēlas norādīt uz tendencēm, kas liecina par neefektīvu resursu izmantošanu 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” un nākotnē var izraisīt tarifu paaugstināšanos Daugavpils pilsētā.  

PAS “Daugavpils siltumtīkli” ar katru gadu samazinās pašu saražotās siltumenerģijas apjoms, proti, 

laikā no 2012.gada līdz 2015.gadam tas samazinājies par 48%, jo palielinās ārpakalpojumā iepirktās 

siltumenerģijas apjoms, taču PAS “Daugavpils siltumtīkli” ražošanas pastāvīgās izmaksas šajā laikā 

samazinājušās vien par 3%. Ņemot vērā sakarību, ka, samazinoties lietotājiem nodotajam 

siltumenerģijas apjomam, pie konstantām pastāvīgām izmaksām palielinās siltumenerģijas tarifs, 

revidenti uzskata, ka PAS “Daugavpils siltumtīkli” būtu jāveic pasākumi, lai mazinātu neefektīva 

līdzekļu izlietojuma risku un nodrošinātu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifā iekļauto izmaksu 

efektivitāti un ekonomisko pamatotību. Vienlaikus revidenti vērš uzmanību uz to, ka pasākumi izmaksu 

                                                   
151 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.04.2010. padomes lēmums Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. 



N AV  K L A S I F I C Ē T S  

N AV  K L A S I F I C Ē T S  

P A Š V A L D Ī B A S  A K C I J U  S A B I E D R Ī B A S  “ D A U G A V P I L S  S I L T U M T Ī K L I ”  D A R B Ī B A S  
A T B I L S T Ī B A  P L Ā N O T A J I E M  M Ē R Ķ I E M  U N  N O R M A T Ī V O  A K T U  P R A S Ī B Ā M  

44 

efektivitātes uzlabošanai ir veicami, tos vērtējot kopsakarībā ar sabiedrībai noteiktajiem ilgtermiņa 

mērķiem un veicamajiem uzdevumiem mērķu sasniegšanai. 

117. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestādes (turpmāk – Regulators) apstiprinātā Siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika152 (turpmāk – metodika) nosaka kārtību, kādā 

komersants aprēķina siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu šādiem regulējamiem 

siltumenerģijas apgādes pakalpojumiem: siltumenerģijas ražošanai (izņemot siltumenerģijas 

ražošanu koģenerācijas iekārtās ar kopējo uzstādīto elektrisko jaudu virs 1 MW), siltumenerģijas 

pārvadei un sadalei un siltumenerģijas tirdzniecībai. Saskaņā ar metodiku153: 

117.1. iesniedzot siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu Regulatoram, komersants 

kopā ar tarifa projektu iesniedz informāciju un dokumentus, kas apliecina tarifa projektā 

iekļauto izmaksu pamatotību. Tarifus veidojošo izmaksu pamatojuma dokumentu veidi un 

tajos iekļaujamā informācija noteikta Regulatora apstiprinātajos noteikumos154; 

117.2. komersants iesniedz informāciju Regulatoram par kārtējā gada sagaidāmajām izmaksām un 

iepriekšējā gada faktiskajām izmaksām, faktisko un plānoto grāmatvedības bilanci; 

117.3. tarifa projektu aprēķina, balstoties uz izmaksām viena pilna gada laikā; 

117.4. tarifa veidu (viendaļīgais vai divdaļīgais siltumenerģijas tarifs) komersants izvēlas, 

vienojoties ar siltumenerģijas lietotājiem; 

117.5. komersants tarifa projektu aprēķina atsevišķi katram siltumenerģijas apgādes pakalpojumam 

– siltumenerģijas ražošanai, pārvadei un sadalei, tirdzniecībai; 

117.6. iesniedzot tarifa projektu siltumenerģijas ražošanai, komersants iesniedz katra siltumavota 

siltumenerģijas bilanci un kurināmā aprēķinu un informāciju par ražošanas tarifa izmaksām; 

117.7. ja par 10% mainās tarifa aprēķinam prognozētie siltumenerģijas apjoma rādītāji vai par 5% 

mainās tarifa aprēķinā iekļautās prognozētās kopējās izmaksas, komersants iesniedz jaunu 

tarifa projektu, kas balstīts uz koriģētajiem siltumenerģijas apjomiem un izmaksām. 

118. Lai gūtu pārliecību, vai PAS “Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa 

aprēķins ir pamatots, izsekojams un atbilstošs metodikā155 noteiktajām prasībām, revīzijā pārbaudīts 

sabiedrības 29.08.2013. Regulatoram iesniegtais tarifa projekts un tam pievienotie aprēķina 

attaisnojuma dokumenti156. Tā kā tarifa projekta aprēķins ir veikts, pamatojoties uz 2012.gada 

faktiskajiem izdevumiem un 2013.gada budžeta plānu, revīzijā ir salīdzināti tarifa aprēķina dati ar 

sabiedrības grāmatvedības uzskaites datiem par 2012. un 2013.gadu, pārbaudīti būtiskās izmaksu 

pozīcijas pamatojošie dokumenti, piemēram, pamatlīdzekļu saraksti, štatu saraksti, noslēgtie līgumi 

u.c. dokumenti, kā arī izmaksu aprēķinos izmantoto rādītāju apjomi. Revīzijā konstatēts:  

118.1. PAS “Daugavpils siltumtīkli” ir izstrādāta iekšējā kārtība, kas reglamentē sabiedrības 

izmaksu attiecināšanas un sadales principus: 

                                                   
152

 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.04.2010. padomes lēmums Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. 
153

 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.04.2010. padomes lēmuma Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 28.punkts. 
154 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.07.2010. padomes lēmums Nr.1/12 “Noteikumi par tarifus 

veidojošo izmaksu pamatojumu”. 
155 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.04.2010. padomes lēmums Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. 
156 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” 29.08.2013. iesniegums Nr.15-4/1517 “Par tarifu projektu”, 06.11.2013. vēstule 

Nr.1.5-4/2013 “Par papildu informācijas sniegšanu” un 14.01.2014. vēstule Nr.1-6.4/76 “Par papildu informācijas 

sniegšanu”. 
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118.1.1. izmaksu sadales modelis siltumenerģijas tarifa aprēķinam157 nosaka izmaksu 

procentuālo sadalījumu pa sabiedrības sniegto pakalpojumu veidiem – ražošanu, 

pārvadi un sadali, realizāciju (tirdzniecību), norādot, kādas izmaksas attiecīgajā 

izmaksu postenī ir iekļautas un kā tās tiek aprēķinātas (detalizēti skatīt Revīzijas 

ziņojuma 3.pielikumu); 

118.1.2. iekšējā tiesību aktā158 noteikts procentuālais sabiedrības izmaksu sadalījums 

(detalizēti skatīt Revīzijas ziņojuma 4.pielikumu): 

118.1.2.1. izdevumiem, kas tieši nav attiecināmi uz konkrētu pamatdarbības veidu, tas 

ir, administrācijas izdevumi, dispečerdienesta ekspluatācijas izdevumi, 

transporta dienesta izdevumi; 

118.1.2.2. palīgstruktūrvienību izdevumiem, kuri netiek sadalīti grāmatvedības 

uzskaitē un kuri nav piesaistīti konkrētajam avotam – Elektrotehnisko 

iekārtu un siltumautomātikas mērījumu iecirknis, Remonta mehāniskais 

iecirknis, Ķīmiskais iecirknis un Remonta – celtniecības iecirknis; 

118.2. lai gan atbilstoši PAS “Daugavpils siltumtīkli” sniegtajai informācijai159 sabiedrības finanšu 

vadības nolikums nav izstrādāts, tomēr sabiedrības apstiprinātie iekšējie tiesību akti160 

detalizēti nosaka izmaksu attiecināšanas un sadales principus siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifa aprēķinam. Revīzijā ir gūta pārliecība, ka, ievērojot noteiktos izmaksu 

sadales principus, sabiedrības grāmatvedības uzskaitē ir nodrošināta atsevišķa izdevumu 

uzskaite: 

118.2.1. katram siltumenerģijas ražošanas siltumavotam: SC2, SC3, katlu mājas – LK1, LK2, 

LK3, LK5, LK6, LK7, LK8, LK9, APS1 “Poligona 48B” (norēķini par iepirkto 

siltumenerģiju no SIA “BK-Enerģija”); 

118.2.2. siltumenerģijas ražošanai koģenerācijas stacijā SC1; 

118.2.3. elektroenerģijas ražošanai koģenerācijas stacijās LK1, LK5, LK6, LK8; 

118.2.4. katram siltumenerģijas apgādes pakalpojumam – siltumenerģijas ražošanai, pārvadei 

un sadalei, tirdzniecībai; 

118.2.5. pa saimnieciskās darbības veidiem – siltumenerģijas ražošana, elektroenerģijas 

ražošana, pārējā saimnieciskā darbība, piemēram, transporta dienesta izdevumi, 

administrācijas izdevumi u.c.; 

118.3. 10.02.2014. apstiprinātajā tarifa projektā iekļautās mainīgās un pastāvīgās izmaksas ir 

aprēķinātas, pamatojoties uz 2012.gada faktiskajiem un 2013.gada budžeta plāna datiem, kā 

arī ņemot vērā 2013.gadā paveiktos pasākumus un cenu vai tarifu izmaiņas. Revīzijā, 

salīdzinot tarifa aprēķinā iekļautās 2013.gada plānotās un faktiskās izmaksas, būtiskas 

novirzes nav konstatētas; 
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PAS “Daugavpils siltumtīkli” 21.08.2013. izmaksu sadales modelis siltumenerģijas tarifa aprēķinam (precizēts 

08.09.2016.). 
158 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” 28.12.2012. rīkojums Nr.1-5.1/107R “Par uzņēmumu izdevumu sadalīšanu” 

(piemērots, aprēķinot spēkā esošo tarifu), 15.03.2016. rīkojums Nr.1.1-31/24 “Par uzņēmumu izdevumu sadalīšanu” 

(piemērots, sagatavojot pārskatus par 2015.gadu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai vai citām pēc 

nepieciešamības). 
159

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” 02.09.2016. e-pasta vēstule. 
160 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” 21.08.2013. izmaksu sadales modelis siltumenerģijas tarifa aprēķinam (precizēts 

08.09.2016.), 28.12.2012. rīkojums Nr.1-5.1/107R “Par uzņēmumu izdevumu sadalīšanu” (piemērots, aprēķinot spēkā 

esošo tarifu), 15.03.2016. rīkojums Nr.1.1-31/24 “Par uzņēmumu izdevumu sadalīšanu” (piemērots, sagatavojot 

pārskatus par 2015.gadu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai vai citām pēc nepieciešamības). 
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118.4. revīzijā ir gūta pārliecība, ka PAS “Daugavpils siltumtīkli” ir ievērojusi metodikā161 noteiktās 

prasības, piemēram: 

118.4.1. tarifu projektā nav iekļāvusi no Eiropas Savienības saņemto finansējumu, par 

attiecīgo summu samazinot kopkapitāla vērtību un pamatlīdzekļu nolietojumu162; 

118.4.2. tarifa projektā iekļautā kopkapitāla rentabilitāte 7,77 % nepārsniedz maksimāli 

pieļaujamo, un tā ir aprēķināta atbilstoši metodikā163 noteiktajai formulai. 

119. Arī Regulators PAS “Daugavpils siltumtīkli” tarifa projektu un tam pievienotos aprēķina 

attaisnojuma dokumentus164 ir detalizēti pārbaudījis, kā arī vairākkārt lūdzis165 precizēt atsevišķas 

izmaksu pozīcijas un iesniegt papildu informāciju, skaidrojumus un izmaksas pamatojošos 

dokumentus, piemēram, sniegt detalizētu skaidrojumu par tarifu projektā plānoto lietotājiem 

nododamo siltumenerģijas daudzumu, precizēt tarifa projektā plānotos darba samaksas aprēķinus, 

piemērojot 2014.gadam noteiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes, precizēt 

tarifu izmaksu pozīcijas, pārrēķināt maksimāli pieļaujamo rentabilitāti atbilstoši metodikā166 

noteiktajām prasībām utt.  

120. Atbildot uz Regulatora informācijas pieprasījumiem, PAS “Daugavpils siltumtīkli” sniegusi 

precizētus tarifa projektus167, pamatojot tos ar attaisnojuma dokumentiem un skaidrojumiem, 

rezultātā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 

292 euro/tūkst.n.m3 no sākotnēji iesniegtā 60,74 euro/MWh samazinājās līdz 60,66 euro/MWh, tas 

ir, par 0,14 %. 

121. Ar Regulatora padomes lēmumu168 10.02.2014. apstiprinātais tarifs pie dabasgāzes tirdzniecības 

cenas 292 euro/tūkst.n.m3 ir 60,66 euro/MWh169 (tarifa veidojošās sastāvdaļas skatīt Revīzijas 

ziņojuma 4.attēlā), un tas ir par 3 % zemāks par iepriekš spēkā esošo tarifu – 62,52 euro/MWh. 

 

 

 

 

 

                                                   
161

 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.04.2010. padomes lēmums Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. 
162

 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.04.2010. padomes lēmuma Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” 18. un 19.punkts. 
163

 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.04.2010. padomes lēmuma Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” 20.punkts. 
164

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” 29.08.2013. iesniegums Nr.15-4/1517 “Par tarifu projektu”. 
165 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 24.10.2013. vēstule Nr.1-2.86/2960 “Par papildu informācijas 

pieprasījumu siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu projektam”, 18.12.2013. vēstule Nr.1-2.86/3488 “Par papildu 

informācijas pieprasījumu”, kas adresētas PAS “Daugavpils siltumtīkli”. 
166 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.04.2010. padomes lēmuma Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” 20.punkts. 
167 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” 06.11.2013. vēstule Nr.1.5-4/2013 “Par papildu informācijas sniegšanu” un 

14.01.2014. vēstule Nr.1-6.4/76 “Par papildu informācijas sniegšanu”, kas adresētas Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijai. 
168

 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 10.02.2014. padomes lēmums Nr.16 “Par pašvaldības akciju 

sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”. 
169 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” 14.01.2014. vēstule Nr.1-6.4/76 “Par papildu informācijas sniegšanu”. 
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4.attēls. PAS “Daugavpils siltumtīkli” spēkā esošais siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifs. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa pārrēķināšanas nepieciešamība 

122. Metodika170 paredz, ka jāvērtē nepieciešamība pārskatīt un mainīt siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu gadījumā, ja par 10% mainās tarifa aprēķinam prognozētie siltumenerģijas 

apjoma rādītāji vai par 5% mainās tarifa aprēķinā iekļautās prognozētās kopējās izmaksas.  

123. Saskaņā ar ārējo normatīvo aktu171 energoapgādes komersants, kas veic siltumenerģijas ražošanu, 

pārvadi un sadali, tirdzniecību, kā arī energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas un 

siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, ja uzstādīto koģenerācijas iekārtu elektriskā jauda katrā 

atsevišķajā koģenerācijas elektrostacijā nav lielāka par vienu megavatu, reizi kalendārajā gadā līdz 

31.martam iesniedz Regulatoram atskaiti172 par pārskata gadā un iepriekšējā gadā sniegto 

pakalpojumu apjomu, izmaksām, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem. Pamatojoties uz 

iesniegtajām atskaitēm, Regulators veic faktisko datu salīdzināšanu gan ar iepriekšējo periodu 

datiem, gan ar apstiprināto tarifu veidojošo izmaksu un rādītāju lielumiem. 

124. Lai ievērotu ārējā normatīvā akta173 prasības, PAS “Daugavpils siltumtīkli” ar iekšējo tiesību aktu174 

noteikta siltumenerģijas tarifa aprēķināšanas procedūra: 

124.1. tarifu aprēķināšanas nepieciešamību izvērtē, pamatojoties uz pagājušā gada saimnieciskajiem 

rezultātiem, salīdzinot pārskata gada izdevumus ar spēkā esošā tarifa aprēķinos iekļautām 

izmaksām; 

                                                   
170 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.04.2010. padomes lēmuma Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” 28.punkts. 
171 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 11.11.2009. padomes lēmums Nr.1/5 “Noteikumi par Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju”. 
172 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 11.11.2009. padomes lēmuma Nr.1/5 “Noteikumi par Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju” 17.pielikums. 
173 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 11.11.2009. padomes lēmums Nr.1/5 “Noteikumi par Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju”. 
174 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” 19.12.2014. rīkojums Nr.2.9/175 “Par tarifa aprēķināšanas procedūru”. 

60,66 euro/MWh  

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti – 1,71 euro/MWh) 

Siltumenerģijas 
tirdzniecības 
tarifs - 0,71 
euro/MWh 

Siltumenerģijas 
pārvades un 

sadales  tarifs - 
11,17 

euro/MWh 

Siltumenerģijas 
ražošanas tarifs - 

47,07 
euro/MWh 
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124.2. ja mainās tarifu ietekmējošie faktori (tarifu aprēķinam izmantoto pakalpojumu apjoma 

rādītāji, iekļautās izmaksas spēkā esošā tarifa aprēķinā, rentabilitāte utt.), tiek izskatīta iespēja 

un lietderība pārskatīt spēkā esošo tarifu aprēķinus un sagatavot jaunu tarifu projektu. 

125. PAS “Daugavpils siltumtīkli”, pamatojoties uz sabiedrības iekšējo tiesību aktu175 un ārējo normatīvo 

aktu176, vērtējot tarifa pārrēķināšanas nepieciešamību un pārskatot 2014.177 un 2015.gada178 darbības 

rādītājus un izmaksas atbilstoši spēkā esošajā tarifā iekļautajiem datiem, abos gadījumos ir 

secinājusi, ka siltumenerģijas tarifa pamatrādītāji nav mainījušies vairāk par 5 % un siltumenerģijas 

tarifa pārskatīšana nav nepieciešama. 

126. Revīzijā, detalizēti salīdzinot PAS “Daugavpils siltumtīkli” Regulatoram sagatavotajās atskaitēs179 

par 2014. un 2015.gadu iekļautos faktiskos datus par sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām, 

tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem ar grāmatvedības uzskaites datiem par 2014. un 

2015.gadu, kā arī ar aprēķinos izmantoto apjomu rādītāju attaisnojuma dokumentiem, piemēram, 

atskaites par siltumenerģijas ražošanu un realizāciju, secināts, ka sabiedrības atskaitēs180 par 2014. 

un 2015.gadu iekļautie faktiskie dati ir pamatoti ar grāmatvedības uzskaites datiem, kā arī tie atbilst 

faktiski sniegtajiem pakalpojumu apjomiem, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem. 

127. Revīzijā, salīdzinot PAS “Daugavpils siltumtīkli” iesniegtos siltumenerģijas tarifa datus par 2014. 

un 2015.gadu ar spēkā esošo siltumenerģijas tarifu, redzams, ka gan 2014.gadā, gan 2015.gadā 

vairāki rādītāji, kā arī kopējās izmaksas ir būtiski samazinājušās (skatīt Revīzijas ziņojuma 

2.tabulu). 

2.tabula 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” 2014. un 2015.gada faktisko datu salīdzinājums ar spēkā esošā 

siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa datiem 

Rādītāji un izmaksas  Spēkā esošais 

tarifs 2014.gadā 

(pie dabasgāzes 

cenas 298,80 

euro/ 

tūkst.n.m3)181 

Spēkā esošais 

tarifs 2015.gadā 

(pie dabasgāzes 

cenas 263,23 

euro/ 

tūkst.n.m3)182 

2014.gada 

faktiskie 

dati  

2015.gada 

faktiskie dati 

2014.gada faktisko un 

spēkā esošā tarifa datu 

salīdzinājums 

2015.gada faktisko un 

spēkā esošā tarifa datu 

salīdzinājums 

MWh, 

euro 

% MWh, 

euro 

% 

Lietotājiem nodotais 

siltumenerģijas daudzums, MWh 
392 825 392 825 355 174 336 329 - 37 651 -10% - 56 496 -14% 

Siltumtīklos nodotā siltumenerģija, 

MWh 
463 664 463 664 423 178 397 730 - 40 486 -9% - 65 934 -14% 

No katlu mājas nodotais 
siltumenerģijas daudzums, MWh 

215 473 215 473 172 546 107 096 - 42 927 -20% - 108 377 -50% 

Saražotais siltumenerģijas 
daudzums, MWh 

221 028 221 028 180 027 112 622 - 41 001 -19% - 108 406 -49% 

Uzstādītās jaudas izmantošanas 

stundu skaits, stundas/gadā 
602 602 490 307 - 112 -19% - 295 -49% 

Mainīgās izmaksas, tūkst. euro 19 206,24 17 675,20 17 219,00 14 330,30 -1987,24 -10,3% -3344,90 -18,92% 

Pastāvīgās izmaksas, tūkst. euro 3546,79 3546,79 3321,30 3228,40 -225,49 -6,4% -318,39 -8,98% 

                                                   
175 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” 19.12.2014. rīkojums Nr.2.9/175 “Par tarifa aprēķināšanas procedūru”. 
176 

Sabiedrības pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 11.11.2009. lēmums Nr.1/5 “Noteikumi par Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju”. 
177 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” 15.04.2015. un 08.04.2016. dienesta ziņojums. 
178 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” 08.04.2016. dienesta ziņojums. 
179 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” 15.04.2015. un 08.04.2016. dienesta ziņojums. 
180 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” 15.04.2015. un 08.04.2016. dienesta ziņojums. 
181

 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājaslapa: https://www.sprk.gov.lv/lapas/Tarifi95, skatīts 

06.07.2016. 
182

 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājaslapa: https://www.sprk.gov.lv/lapas/Tarifi95, skatīts 

06.07.2016. 

https://www.sprk.gov.lv/lapas/Tarifi95
https://www.sprk.gov.lv/lapas/Tarifi95
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Rādītāji un izmaksas  Spēkā esošais 

tarifs 2014.gadā 

(pie dabasgāzes 

cenas 298,80 

euro/ 

tūkst.n.m3)181 

Spēkā esošais 

tarifs 2015.gadā 

(pie dabasgāzes 

cenas 263,23 

euro/ 

tūkst.n.m3)182 

2014.gada 

faktiskie 

dati  

2015.gada 

faktiskie dati 

2014.gada faktisko un 

spēkā esošā tarifa datu 

salīdzinājums 

2015.gada faktisko un 

spēkā esošā tarifa datu 

salīdzinājums 

MWh, 

euro 

% MWh, 

euro 

% 

Kopējās izmaksas, tūkst. euro 23 463,49 21 935,35 21 296,20 18 286,23 - 2 167 -9% - 3 649 -17% 

Siltumenerģijas tarifs (viendaļīga 

tarifa gadījumā), euro/MWh 
59,73 55,84 59,96 54,37 0,23 0,4% - 1,47 -2,6% 

128. Lai gūtu pārliecību, vai PAS “Daugavpils siltumtīkli”, vērtējot siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 

tarifa pārrēķināšanas nepieciešamību, ir ņēmusi vērā visus tarifa apmēru ietekmējošos faktorus, 

Valsts kontrole lūdza Regulatoram sniegt skaidrojumu, kādas siltumenerģijas tarifa aprēķina rādītāju 

un izmaksu izmaiņas būtiski ietekmē tarifa apmērus un vai sabiedrībai bija nepieciešams sniegt 

jaunu siltumenerģijas tarifa projektu, ņemot vērā 2014. un 2015.gada būtisku rādītāju un izmaksu 

izmaiņas (skatīt Revīzijas ziņojuma 2.tabulu). Atbildot183 Regulators, norādīja: 

128.1. tarifa apmēru būtiski ietekmē lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms, no kura ir atkarīgs 

nepieciešamais pašu saražotais vai iepirktais siltumenerģijas apjoms, līdz ar to arī mainīgo 

izmaksu – kurināmā, elektroenerģijas, dabas resursu un citu mainīgo izmaksu apmērs. Arī 

siltumtrašu stāvoklis un siltumenerģijas zudumi tajā, kā arī pastāvīgo izmaksu līmenis 

ietekmē tarifa lielumu. Faktiskais apjoma un izmaksu samazinājums ir jāvērtē kopumā. Ja 

samazinās lietotājiem nodotais apjoms, tad pie konstantām pastāvīgām izmaksām palielinās 

siltumenerģijas tarifs, tādējādi ne vienmēr izmaksu vai siltumenerģijas apjoma samazinājums 

rada tarifu samazinājumu; 

128.2. tā kā jaunais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs stājās spēkā 10.03.2014. un 

sabiedrība to nav piemērojusi pilnu 2014.gadu, pirmais pilnais darbības gads ar jauno tarifu ir 

2015.gads; 

128.3. analizējot PAS “Daugavpils siltumtīkli” 2015.gada faktiskos rādītājus, tas ir, lietotājiem un 

siltumtīklos nodoto siltumenerģijas apjomu un faktiskās izmaksas, ir vērtēta abu šo rādītāju 

izmaiņu ietekme uz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu – sabiedrības 2015.gada 

kopējo izmaksu samazinājuma (ap 11,7%) un vienlaikus lietotājiem nodotās siltumenerģijas 

apjoma samazinājuma (ap 14%) rezultātā abu šo rādītāju kopējā ietekme palielina gala tarifu 

(ap 3,1%), tāpēc sabiedrībai nav pieprasīts jauns tarifu projekts. 

129. Lai arī, vērtējot abu rādītāju, tas ir, gan lietotājiem nodoto siltumenerģijas daudzumu (MWh), gan 

kopējo izmaksu izmaiņas, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs nav būtiski mainījies un 

tā pārrēķināšana nav nepieciešama, tomēr revīzijā, analizējot PAS “Daugavpils siltumtīkli” pašu 

saražotās un iepirktās siltumenerģijas apjomu izmaiņas, kā arī ražošanas izmaksu izmaiņas (skatīt 

Revīzijas ziņojuma 3.tabulu), konstatēts, ka sabiedrības pašu saražotās siltumenerģijas apjoms 

2015.gadā salīdzinājumā ar 2014.gadu ir samazinājies par 25%, savukārt sabiedrības pastāvīgās 

ražošanas izmaksas ir samazinājušās tikai par 1,3%, tātad sabiedrības ražošanas pastāvīgās izmaksas 

uz vienu pašu saražoto siltumenerģijas vienību 2015.gadā (11,82 euro/MWh) salīdzinājumā ar 

2014.gadu (8,95 euro/MWh) ir pieaugušas par 2,87 euro/MWh jeb 32%. 

 

 

 

 
                                                   
183

 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un Valsts kontroles 04.04.2016. darba sanāksmes protokols, 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 25.08.2016. e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
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3.tabula 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” saražotās un ārpakalpojumā iepirktās siltumenerģijas apjoms, kas 

padots siltumenerģijas tīklā, un ražošanas izmaksas laikā no 2012. līdz 2015.gadam 

 2012.gads 2013.gads 2014.gads 2015.gads 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” pašu saražotās 

siltumenerģijas apjoms, MWh 

363 518 315 718 253 886 189 763 

Ārpakalpojumā iepirktās siltumenerģijas apjoms, 

MWh 

114 582 134 426 169 292 207 967 

Kopā padots siltumenerģijas tīklā, MWh 478 100 450 144 423 178 397 730 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” pašu saražotās 

siltumenerģijas apjoms, % 

76% 70% 60% 48% 

Ārpakalpojumā iepirktās siltumenerģijas apjoms, % 24% 30% 40% 52% 

Ražošanas mainīgās izmaksas, tūkst. euro 21 771,2 21 387,1 18 834,9 15 680,7 

- kurināmā izmaksas, tūkst. euro 12 708,5 11 073,0 8 175,2 4 529,8 

- ārpakalpojumā iepirktās siltumenerģijas 

izmaksas, tūkst. euro 

10 506,8 9 660,1 10 067,8 10 562,0 

Ražošanas pastāvīgās izmaksas, tūkst. euro 2 322,0 2 333,2 2 272,5 2 242,7 

- darba samaksas izmaksas, tūkst. euro 1 090,6 1 219,8 1 243,8 1 245,9 

- pamatlīdzekļu nolietojums, tūkst. euro 717,1 566,2 544,2 482,2 

Ražošanas pastāvīgās izmaksas uz vienu pašu 

saražoto siltumenerģijas vienību, euro/MWh 

6,38 7,39 8,95 11,82 

130. PAS “Daugavpils siltumtīkli”, atbildot uz Valsts kontroles lūgumu184 sniegt skaidrojumu, kāpēc 

2015.gadā, būtiski samazinoties pašu saražotās siltumenerģijas apjomam, sabiedrības pastāvīgās 

izmaksas nav mainījušās, norādīja185, ka “lielāko daļu – ap 55%-56% no kopējām ražošanas 

pastāvīgām izmaksām veido darbinieku darba samaksas izmaksas, un, ņemot vērā to, ka visos 

sabiedrības siltumavotos, izņemot iepirkto siltumenerģiju, sabiedrībai jānodrošina siltumenerģijas 

ražošana saviem spēkiem, darbinieku skaita samazināšana nav iespējama. Sezonāla darbinieku 

skaita samazināšana nav paredzēta, jo sabiedrība tiecas saglabāt kvalificētu, speciāli apmācītu un 

atestētu personālu, kas nodrošina ražošanas iekārtu nepārtrauktu un bezavāriju darbu. Ap 22-24% 

veido pamatlīdzekļu nolietojums un ap 18-21% veido pārējās izmaksas”. 

131. Atbilstoši teorijai186 uzņēmuma pastāvīgās izmaksas noteiktas ražošanas jaudas robežās un īsā laika 

periodā ir nemainīgas jeb nav atkarīgas no ražošanas apjoma, tomēr, mainoties ražošanas apjomam, 

pastāvīgās izmaksas ilgā laikā kļūst par mainīgu lielumu, jo mainās pastāvīgo ražošanas faktoru 

lietojums. PAS “Daugavpils siltumtīkli” pastāv tendence ar katru gadu samazināties pašu saražotās 

siltumenerģijas apjomam, proti, 2015.gadā salīdzinājumā ar 2012.gadu pašu ražotā apjoms 

samazinājies par 48%, ko ietekmē galvenokārt ārpakalpojumā iepirktās siltumenerģijas apjoma 

palielinājums, tomēr ražošanas pastāvīgās izmaksas 2015.gadā salīdzinājumā ar 2012.gadu 

mainījušās vien par 3%. Regulators ir norādījis, ka, samazinoties lietotājiem nodotajam 

siltumenerģijas apjomam, pie konstantām pastāvīgām izmaksām palielinās siltumenerģijas tarifs. 

Tātad, ja sabiedrības pašu saražotās siltumenerģijas apjoms arī turpmāk samazināsies, tad, neveicot 

pastāvīgo izmaksu optimizāciju, ilgtermiņā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs var 

palielināties. 

                                                   
184

 Valsts kontroles 06.09.2016. e-pasta vēstule PAS “Daugavpils siltumtīkli”. 
185

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” 08.09.2016. e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
186 R.Škapars. Mikroekonomika. Loģiskās shēmas. – Rīga: Ekonomikas pētījumu un biznesa izglītības institūts, 2007., 

190.lpp. 
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Ieteikumi 

132. PAS “Daugavpils siltumtīkli”, ņemot vērā pašu ražotās un ārpakalpojumā iepirktās siltumenerģijas 

apjoma izmaiņas, kā arī sabiedrībai noteiktos ilgtermiņa mērķus, sadarbībā ar Daugavpils pilsētas 

domi pārskatīt sabiedrības izdevumu struktūru, lai nodrošinātu efektīvu finanšu līdzekļu izlietojumu 

un siltumenerģijas tarifā iekļauto izmaksu efektivitāti un ekonomisko pamatotību. 
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Revīzijas raksturojums, kritēriji un metodes 

Revīzijas mērķis 

Revīzijas mērķis ir: 

- izvērtējot PAS “Daugavpils siltumtīkli” pārvaldību, izmaksu efektivitāti un lietderību, 

iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti pār ikdienas darbības procesiem, gūt pārliecību, ka 

sabiedrības darbība atbilst normatīvo aktu prasībām un plānotajiem mērķiem; 

- pārbaudīt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu likumību, pamatotību un 

izsekojamību, kā arī aprēķinos iekļauto izmaksu ekonomiskumu un likumību. 

Juridiskais pamatojums 

Likumības revīzija “Pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” darbības atbilstība 

plānotajiem mērķiem un normatīvo aktu prasībām” ir veikta, pamatojoties uz Valsts kontroles 

2015.gada darba plānu un Trešā revīzijas departamenta 26.10.2015. revīzijas uzdevumu Nr.2.4.1-

42/2015. 

Revīziju veica revīzijas grupas vadītāja – vecākā valsts revidente Oksana Vasile un revīzijas grupa –

sektora vadītāja Linda Freidenfelde – Purgaile un vecākā valsts revidente Agnese Brašmane. 

Revidentu un revidējamās vienības atbildība 

Valsts kontroles revidenti ir atbildīgi par revīzijas ziņojuma sniegšanu, kas pamatojas uz revīzijas laikā 

gūtiem atbilstošiem, pietiekamiem un ticamiem revīzijas pierādījumiem. 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvji ir atbildīgi par normatīvo aktu ievērošanu un revidentiem 

sniegtās informācijas patiesumu. 

Revīzijas apjoms  

Revīzija ir veikta saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem. 

Revīzija plānota un veikta tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par revīzijas apjomā iekļautās revidējamās 

vienības – PAS “Daugavpils siltumtīkli” veikto darbību atbilstību plānotajiem mērķiem un normatīvo 

aktu prasībām. 

Revīzija veikta par laika posmu no 01.01.2014. līdz 31.05.2015., nepieciešamības gadījumā apkopojot 

informāciju arī ārpus minētā laika posma.  

Revīzijas apjomā iekļauta PAS “Daugavpils siltumtīkli”. 

Revīzijā netika vērtēti PAS “Daugavpils siltumtīkli” realizētie Eiropas Savienības un citu ārvalstu 

palīdzības fondu projekti, kā arī nav vērtēts, kā PAS “Daugavpils siltumtīkli” noteikusi maksas 

pakalpojumu (transporta un telpu nomas) cenas. 

Revīzijas metodes: 

- analizēti ārējie un iekšējie tiesību akti;  
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- veiktas analītiskās un detalizētās darījumu pārbaudes; 

- veiktas intervijas ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” atbildīgajiem darbiniekiem; 

- analizēta informācija no publiski pieejamām datubāzēm. 

 

Revīzijas grupas vadītāja: 

vecākā valsts revidente             O.Vasile 

 

Revīzijas grupa: 

sektora vadītāja              L.Freidenfelde - Purgaile  

vecākā valsts revidente                                                         A.Brašmane 

 

 

 

SASKAŅOTS 

Sektora vadītāja  L.Freidenfelde-Purgaile 

 

Departamenta direktore   I.Vārava 

 

 

Ar Revīzijas ziņojuma projektu iepazinos: 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” valdes loceklis __________________________ /A.Kuzņecovs/ 
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Termini un skaidrojumi 

Saīsinājums Skaidrojums 

APS1 “Poligona 48B” Katlu māja “Križi” 

CPV Common Procurement Vocabulary – kopējā iepirkuma vārdnīca 

IUB Iepirkumu uzraudzības birojs 

LK1 Katlu māja “Cietoksnis” 

LK2 Katlu māja “Kalkūni” 

LK3 Katlu māja “Grīva” 

LK5 Katlu māja “Ruģeļi” 

LK6 Katlu māja “Čerepova” 

LK7 Katlu māja “Vecstropi” 

LK8 Katlu māja “Stropi” 

LK9 Katlu māja “Cēsu” 

LK10 Katlu māja “Fabrikas” 

MW Megavats 

MWh Megavatstunda 

OI Obligātais iepirkums 

PAS Pašvaldības akciju sabiedrība 

PVN Pievienotās vērtības nodoklis 

Regulators Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 

SC1 Koģenerācijas stacija Nr.1 

SC2 Siltumcentrāle Nr.2 

SC3 Siltumcentrāle Nr.3 

SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
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1.pielikums. PAS “Daugavpils siltumtīkli” darbības tiesiskais regulējums 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” darbības jomu regulējošie normatīvie akti 

 Likums “Par pašvaldībām”, kas nosaka Latvijas pašvaldību darbības vispārīgos noteikumus un 

ekonomisko pamatu, pašvaldību kompetenci, domes un tās institūciju, kā arī domes priekšsēdētāja 

tiesības un pienākumus, pašvaldību attiecības ar Ministru kabinetu un ministrijām, kā arī pašvaldību 

savstarpējo attiecību vispārīgos noteikumus; 

 likums “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” (spēkā līdz 31.12.2014.) un 

“Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” (spēkā no 01.01.2015.), 

kuri nosaka valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību darbību, kuras ierakstītas komercreģistrā atbilstoši 

Komerclikuma noteikumiem;  

 Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, kas nosaka, ka valde ir 

sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību kopīgi; 

 Darba likums, kas nosaka darba tiesiskās attiecības, ir saistošs visiem darba devējiem neatkarīgi no to 

tiesiskā statusa un darbiniekiem, ja darba devēju un darbinieku savstarpējās tiesiskās attiecības 

dibinātas uz darba līguma pamata; 

 Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, kuri nosaka pašvaldības kapitālsabiedrību 

valdes locekļu atlīdzības principus; 

 likums “Par grāmatvedību” un Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumi Nr.585 “Noteikumi par 

grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, kas nosaka grāmatvedības kārtošanas prasības 

komercsabiedrībā; 

 Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, kuru mērķis ir 

nodrošināt iepirkumu atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem, kā arī nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju līdzekļu efektīvu izmantošanu; 

 Publiskās un privātās partnerības likums, kura mērķis ir veicināt publiskā un privātā sektora 

sadarbību, efektīvi izmantojot publiskā partnera un privātā partnera resursus sabiedrības vajadzību 

apmierināšanai, nodrošinot atklātību, brīvu konkurenci, vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi publiskās 

un privātās partnerības īstenošanā, kā arī sekmēt noslēgtā publiskās un privātās partnerības līguma 

saistību izpildi līdz tā darbības termiņa beigām, veicinot publiskās un privātās partnerības līgumā 

paredzēto būvdarbu vai pakalpojumu nepārtrauktību; 

 Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr.311 “Noteikumi par valsts vai pašvaldību 

kapitālsabiedrības valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu 

turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” (spēkā līdz 31.12.2014.) un Ministru kabineta 

22.12.2015. noteikumi Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski 

privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu 

raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” (spēkā 

no 30.12.2015.), kuri nosaka kārtību, kādā nosakāms valdes locekļu skaits komercsabiedrībā un 

atalgojuma apmērs. 

PAS “Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un realizācijas, kā arī 

elektroenerģijas ražošanas un realizācijas no koģenerācijas stacijām tiesiskais regulējums 

 Enerģētikas likums, kas reglamentē enerģētiku kā tautsaimniecības nozari, kas aptver energoresursu 

iegūšanu un izmantošanu dažāda veida enerģijas ražošanai, enerģijas pārveidi, iegādi, uzglabāšanu, 

pārvadi, sadali, tirdzniecību un izmantošanu; 
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 likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, kas nosaka sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas vispārīgo kārtību un regulēšanas sistēmas izveides un darbības pamatprincipus, un regulē 

sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kā komercdarbību enerģētikas nozarē; 

 Elektroenerģijas likums, kas reglamentē elektroenerģijas tirgū veicamo darbību veidus, kas ietver 

elektroenerģijas ražošanu, elektroenerģijas pārvadi, elektroenerģijas sadali, elektroenerģijas kā brīvas 

apgrozības preces tirdzniecību un tirdzniecībai nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanu; 

 likums “Par piesārņojumu”, kas nosaka prasības, kuras piesārņojuma novēršanas un kontroles jomā 

jāņem vērā operatoram, kā arī piesārņojuma novēršanas un kontroles kārtību; 

 Ministru kabineta 21.11.2008. noteikumi Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”, 

kas nosaka kārtību, kādā energoapgādes komersanti piegādā un enerģijas lietotāji lieto 

siltumenerģiju, un gadījumus, kādos energoapgādes komersants var pārtraukt energoapgādes 

pakalpojumu sniegšanu atsevišķiem enerģijas lietotājiem; 

 Ministru kabineta 27.10.2009. noteikumi Nr.1227 “Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko 

pakalpojumu veidiem”, kas nosaka to sabiedrisko pakalpojumu veidus regulējamās nozarēs, kuru 

sniegšanu nepieciešams regulēt; 

 Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas 

piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai”; 

 Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu 

noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”, kas nosaka kārtību un apjomu koģenerācijas 

procesā saražotās elektroenerģijas obligātajam iepirkumam; 

 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 11.11.2009. padomes lēmums Nr.1/5 “Noteikumi 

par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju”; 

 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.04.2010. padomes lēmums Nr.1/7 

“Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”; 

 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.07.2010. padomes lēmums Nr.1/12 “Noteikumi 

par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu”. 
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2.pielikums. PAS “Daugavpils siltumtīkli” iekšējie normatīvie akti 

 PAS “Darbinieku siltumtīkli” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un 

kompensācijai izmaksai, izdevumu segšanai, mēnešalgu maksimāliem apmēriem, kā arī citi 

ierobežojošie nosacījumi, apstiprināti 19.01.2015. PAS “Darbinieku siltumtīkli” akcionāru sapulcē 

(protokola Nr.2015/1); 

 Noteikumi par naudas balvas piešķiršanu, apstiprināti 01.08.2013.; 

 Daugavpils pilsētas domes 19.09.2013. rīkojums Nr.1193 “Par ieteikumiem kapitālsabiedrību valdes 

locekļu un darbinieku atlīdzības noteikšanas pamatprincipiem”; 

 darba instrukcija “Debitoru parādu piedziņa”, apstiprināta 11.08.2014.; 

 darba instrukcija “Iepirkumu vadība, piegādātāju/ darbuzņēmēju vērtēšana”, apstiprināta 

25.07.2014.; 

 Grāmatvedības organizācija un kārtošana, apstiprināta 08.12.2014.; 

 Noteikumi par grāmatvedības politikas atjaunošanu un aktualizāciju, apstiprināti 08.12.2014.; 

 Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu uzskaites kārtību, apstiprināti 08.12.2014.; 

 Noteikumi par ieņēmumu un izdevumu atzīšanu, apstiprināti 08.12.2014.; 

 Noteikumi par emisijas kvotu uzskaites kārtību, apstiprināti 08.12.2014.; 

 Noteikumi par finanšu pārskatu sagatavošanu, apstiprināti 08.12.2014.; 

 Noteikumi par grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošību, apstiprināti 08.12.2014.; 

 Noteikumi par kases operācijām, apstiprināti 08.12.2014.; 

 Noteikumi par materiālo vērtību uzglabāšanu, apstiprināti 08.12.2014.; 

 Noteikumi par pamatlīdzekļu kapitālo un tekošo remontu uzskaiti un novērtēšanas kārtību, 

apstiprināti 08.12.2014.; 

 Noteikumi par transportlīdzekļu un to uzturēšanas izmaksu uzskaiti, apstiprināti 08.12.2014.; 

 Noteikumi par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kārtību, apstiprināti 10.12.2014.; 

 Noteikumi par bankas operācijām, apstiprināti 16.12.2014.; 

 metodika “Nedrošo un bezcerīgo debitoru noteikšanas kritēriji”, apstiprināta 22.11.2014.; 

 Nolikums par inventarizācijām un to norises kārtību, apstiprināts 18.05.2004.; 

 Pamatlīdzekļu amortizācijas normas, apstiprinātas 01.07.2015.; 

 Noteikumi par grāmatvedības kontu un kodu pielietošanu, apstiprināti 21.09.2015.; 

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” 31.03.2015. rīkojums Nr.82 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības 

kapitālsabiedrību informācijas apmaiņas un pārskatu iesniegšanas kārtību”; 

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” 13.04.2015. rīkojums Nr.1.1-31/32 “Par informācijas apmaiņas un 

pārskatu iesniegšanas kārtību un atbildīgo personu nozīmēšanu”; 

 Daugavpils pilsētas domes “Ieteikumi iekšējās kontroles pasākumu sistēmai tarifu aprēķināšanas 

atbilstības nodrošināšanai normatīvo aktu prasībām”, apstiprināti ar Daugavpils pilsētas domes 

priekšsēdētāja 30.09.2013. rīkojumu Nr.514 “Par ieteikumu apstiprināšanu”; 

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” 19.12.2014. rīkojums Nr.2.9/175 “Par tarifa aprēķināšanas procedūru”; 
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 PAS “Daugavpils siltumtīkli” 28.12.2012. rīkojums Nr.1-5.1/107R “Par uzņēmumu izdevumu 

sadalīšanu” (piemērots, aprēķinot spēkā esošo tarifu), 15.03.2016. rīkojums Nr.1.1-31/24 “Par 

uzņēmumu izdevumu sadalīšanu” (piemērots, sagatavojot pārskatus par 2015.gadu Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijai vai citām pēc nepieciešamības); 

 PAS “Daugavpils siltumtīkli” izmaksu sadales modelis siltumenerģijas tarifa aprēķinam, apstiprināts 

21.08.2013. (precizēts 08.09.2016.). 
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3.pielikums. PAS “Daugavpils siltumtīkli” izmaksu sadalījums tādiem izdevumiem, 

kas tieši nav sadalāmi uz konkrētu pamatdarbības veidu187 

Administrācijas izdevumi, dispečerdienesta ekspluatācijas (DD) izdevumi, transporta dienesta (TR) 

izdevumi: 

Pamatdarbības 

veids 

Admin. 

izdevumi 

DD izdevumi TR izdevumi 

DD daļas 

darba algas 

un VSAOI 

sadalīšana, 

ziemā 

DD daļas 

darba algas 

un VSAOI 

sadalīšana, 

vasarā 

DD daļas 

p/l noliet. 

sadalīšana 

DD daļas 

pārējo 

izdevumu 

sadalīšana 

TR daļas 

darba algas 

un VSAOI 

sadalīšana, 

ziemā 

TR daļas 

darba algas 

un VSAOI 

sadalīšana, 

vasarā 

TR daļas 

p/l noliet. 

sadalīšana 

TR daļas 

pārējo 

izdevumu 

sadalīšana 

SC1 18,1% 7% 8% 6% 6,5% 12% 12% 13% 11% 

SC2 16,4% 6% 7% 7% 6,5% 11% 11% 12% 11% 

SC3 22,3% 9% 9% 7% 9% 16% 16% 15% 15% 

LK1 “Cietoksnis” 5% 8% 9% 7% 8,5% 2,5% 3,5% 2% 3% 

LK2 ”Kalkūni” 4% 4% 8% 4% 6% 4% 5% 3% 4,5% 

LK3 ”Grīva” 2% 8% 0% 4% 4% 2% 0% 1% 1% 

LK5 “Ruģeļi” 5% 8% 10% 8% 9% 2% 2% 2% 2% 

LK6”Čerepova” 4% 8% 9% 8% 8,5% 1% 2% 1% 1,5% 

LK7 “Vecstropi” 5% 8% 10% 8% 9% 1% 3% 3% 2% 

LK8 “Stropi” 2% 0% 0% 8% 0,5% 0% 0% 1% 0% 

LK9 “Cēsu” 2% 4% 0% 2% 2% 3% 0% 1% 1,5% 

LK10 1% 0% 0% 1% 0,5% 0% 0% 1% 1% 

Ražošana kopā 86,8% 70% 70% 70% 70% 54,5% 54,5% 55% 54,5% 

Pārvade un 

sadale 

9,8% 30% 30% 30% 30% 25% 25,0% 25,5% 25% 

Tirdzniecība 

(realizācija) 

1,9% 0% 0% 0% 0% 4% 4% 4,5% 4% 

Administrācija 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 

Pārējā darbība 1,5% 0% 0% 0% 0% 1,5% 1,5% 0% 1,5% 

Palīgstruktūrvienību izdevumi, kuri netiek sadalīti grāmatvedības uzskaitē un kuri nav piesaistīti 

konkrētajam avotam, – Elektrotehnisko iekārtu un siltumautomātikas mērījumu iecirknis (ETI), 

Remonta mehāniskais iecirknis (RMI), Ķīmiskais iecirknis (ĶI) un Remonta – celtniecības iecirknis 

(RCI): 

Pamatdarbības veids  

 

ETI, RMI, ĶI, RCI daļa p/l 

nolietojuma sadalīšana 

ETI, RMI, ĶI, RCI daļa pārējo 

izdevumu sadalīšana 

SC1  22% 33% 

SC2  20% 30% 

SC3  25% 37% 

LK1 “Cietoksnis”  8% 0% 

LK2 ”Kalkūni”  5% 0% 

LK3 ”Grīva”  3% 0% 

LK5 “Ruģeļi”  5% 0% 

LK6”Čerepova”  5% 0% 

LK7 “Vecstropi”  5% 0% 

Ražošana kopā  98% 100% 

Pārvade un sadale   2% 0% 

                                                   
187

 Pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” 28.12.2012. rīkojums Nr.1-5.1/107R “Par uzņēmumu 

izdevumu sadalīšanu” (piemērots, aprēķinot spēkā esošo tarifu), 15.03.2016. rīkojums Nr.1.1-31/24 “Par uzņēmumu 

izdevumu sadalīšanu” (piemērots, sagatavojot pārskatus par 2015.gadu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 

vai citām pēc nepieciešamības). 
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4.pielikums. PAS “Daugavpils siltumtīkli” izmaksu sadales modelis siltumenerģijas tarifa aprēķinam (precizēts 

08.09.2016.) 

Izmaksu postenis Pakalpojuma 

veids 

Kādas izmaksas iekļautas Procenti Paskaidrojums 

Kurināmā izmaksas  Staciju un katlumāju kurināmā izmaksas (tai skaitā 

kurināmā izmaksas uz elektroenerģijas ražošanu 

koģenerācijas režīmā koģenerācijas stacijās ar elektrisko 
jaudu < 1MW)  

 Katram siltumavotam tiek sagatavota siltumenerģijas bilance un kurināmā 

aprēķins saskaņā ar metodikā188 noteikto aprēķinu. 

Elektroenerģijas 

izmaksas 

Ražošana Stacijas un katlumājas elektroenerģijas izmaksas (tai 

skaitā elektroenerģijas izmaksas uz elektroenerģijas 

ražošanu koģenerācijas režīmā koģenerācijas stacijās ar 
elektrisko jaudu < 1MW) 

100% Tiek aprēķinātas saskaņā ar plānoto KWh daudzumu un piemērotiem 

elektroenerģijas tarifiem 

Pārvade un sadale Pārvades un sadales apkalpojošā personāla darbam 

nepieciešamais elektroenerģijas daudzums 

100% 

Realizācija 

(tirdzniecība) 

Realizācijas apkalpojošā personāla darbam 

nepieciešamais elektroenerģijas daudzums 

100% 

Ūdens un ķimikāliju 

izmaksas 

Ražošana Stacijas un katlumāju ūdens un kanalizācijas izmaksas 

 

Piebarošanas ūdens iepirkuma izmaksas 

100% 

 

 
100% 

 

Pamatojoties uz 21.06.2010. līgumu Nr.58/6 par siltumenerģijas, 

piebarošanas un barošanas ūdens iepirkumu. 
 

Ūdens un kanalizācijas izmaksas aprēķinātas saskaņā ar plānoto m3 

daudzumu un spēkā esošajiem tarifiem. 
 

Ķimikālijas izmaksas aprēķinātas, pamatojoties uz iepriekšēja gada 

faktiskajām izmaksām. 

Ķimikāliju izmaksas, tai skaitā: 

 
- starp siltumavotiem 

100% 

Proporcionāli saražotā 
MWh daudzuma 

Pārvade un sadale Pārvades un sadales apkalpojošā personāla darbam 
nepieciešamais ūdens un kanalizācijas daudzums 

100% 

Realizācija 

(tirdzniecība) 

Realizācijas apkalpojošā personāla darbam 

nepieciešamais ūdens un kanalizācijas daudzums 

100% 

Dabas resursu 

nodoklis 

Ražošana Stacijas un katlumāju dabas resursu nodokļa izmaksas 100% Aprēķins tiek veikts katram siltumavotam atsevišķi saskaņā ar izlietoto 

kurināmā daudzumu un veidu 

                                                   
188

 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.04.2010. padomes lēmuma Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” 

29.punkts. 
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Izmaksu postenis Pakalpojuma 

veids 

Kādas izmaksas iekļautas Procenti Paskaidrojums 

Iepirktās 

siltumenerģijas 

izmaksas 

Ražošana Iepirktā siltumenerģija no citiem piegādātājiem 

(SCI, SC2, SC3, mikrorajonā Križi) un no 

koģenerācijas stacijas > 1MW (SC1) 

100% SCI – aprēķins tiek veikts saskaņā ar apstiprinātiem Regulatora 

ražošanas tarifiem; SCI, SC2, SC3, mikrorajonā Križi iepirktā no 

citiem ražotājiem – saskaņā ar noslēgto līgumu nosacījumiem un 

plānoto iepirkto MWh daudzumu 

Pārējās mainīgās 

izmaksas 

Ražošana 

Pārvade un sadale 

Realizācija 

(tirdzniecība) 

Valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanu 

Proporcionāli 

siltumenerģijas tarifa 

sastāvdaļām 

 

Aprēķins tiek veikts katram siltumavotam atsevišķi proporcionāli 

tīklā nodotajam daudzumam 

 

 

Ieņēmumi no 

elektroenerģijas 

pārdošanas 

Ražošana Ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas, kura 

saražota un nodota tīklā no koģenerācijas stacijām 

<1MW. Ieņēmumi iet uz izmaksu samazinājumu 

(- 94 %) Aprēķins tiek veikts saskaņā ar ārējā normatīvā akta189 prasībām  

Darba samaksa ar 

valsts sociālās 

apdrošināšanas 

obligātajām 

iemaksām 

Ražošana Siltumavotu pamatpersonāla izmaksas 

Dispečerdienesta izmaksas 

Transporta iecirkņa izmaksas 

Administrācijas izmaksas 

Starp siltumavotiem administrācijas, transporta 

iecirkņa un dispečerdienesta izdevumu daļas dalās: 

100% 

70% 

54,5% 

86,8% 

Procentuāli pēc 

rīkojuma 

 

 

 

Aprēķins tiek veikts katrai struktūrvienībai atsevišķi saskaņā ar 

štatu sarakstu un iekšējo tiesību aktu190 

Pārvade un sadale Tīklu apkalpošanas iecirkņa pamatpersonāla 

izmaksas 

Dispečerdienesta izmaksas 

Transporta iecirkņa izmaksas 

Administrācijas izmaksas 

100% 

 

30% 

25% 

9,8% 

  

Realizācija 

(tirdzniecība) 

Realizācijas pamatpersonāla izmaksas 

Transporta iecirkņa izmaksas 

Administrācijas izmaksas 

100% 

4% 

1,9% 

  

Iekārtu remontu un 

uzturēšanas 

izmaksas 

Ražošana Siltumavotu remonta izmaksas 100% Aprēķins tiek veikts saskaņā ar akcionāru sapulcē apstiprinātiem 

plāniem Pārvade un sadale Tīklu remonta izmaksas 100% 

                                                   
189

 Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumu Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 53.punkts. 
190

 Pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” 15.03.2016. rīkojums Nr.1.1-31/24 “Par uzņēmumu izdevumu sadalīšanu”. 
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Izmaksu postenis Pakalpojuma 

veids 

Kādas izmaksas iekļautas Procenti Paskaidrojums 

Pamatlīdzekļu 

nolietojums 

Ražošana Siltumavotu pamatlīdzekļu nolietojums 

Dispečerdienesta pamatlīdzekļu nolietojums 

Transporta iecirkņa izmaksas 

Administrācijas izmaksas 

 

Starp siltumavotiem administrācijas, transporta 

iecirkņa un dispečerdienesta, kā arī 

palīgstruktūvienību (ETI, RMI, ĶI, RCI) izdevumu 

daļas dalās: 

100% 

70% 

55% 

86,8% 

 

procentuāli pēc 

rīkojuma 

 

 

 

 

 

Aprēķins tiek veikts saskaņā ar pamatlīdzekļu amortizācijas 

normām un kapitālo un tekošo remontu plāniem un iekšējo tiesību 

aktu191 

  

  Pārvade un sadale Tīklu apkalpošanas iecirkņa pamatlīdzekļu 

nolietojums 

Dispečerdienesta pamatlīdzekļu nolietojums 

Transporta iecirkņa izmaksas 

Administrācijas izmaksas 

100% 

 

30% 

25,5% 

9,8% 

Realizācija 

(tirdzniecība) 

Realizācijas (tirdzniecības) nodaļas pamatlīdzekļu 

nolietojums 

Transporta iecirkņa izmaksas 

Administrācijas izmaksas 

100% 

 

4,5% 

1,9% 

Apdrošināšana Ražošana Veselības apdrošināšanas un pamatlīdzekļu 

apdrošināšanas izmaksas 

 Veselības apdrošināšana tiek piešķirta darbiniekiem, kuriem tiek 

aprēķināta darba alga 

Pamatlīdzekļi tiek apdrošināti atbilstoši to piederībai attiecīgajām 

struktūrvienībām 

Pārvade un sadale 

Realizācija 

(tirdzniecība) 

Procentu 

maksājumi 

Ražošana Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma sniegšanai 

nepieciešamo pamatlīdzekļu izveidei ilgtermiņa 

kredītu procentu maksājumi 

 Aprēķins tiek veikts saskaņā ar noslēgtiem kredītlīgumiem. 

Pārvade un sadale 

Pārējās izmaksas Ražošana Administratīvas izmaksas 

Transporta iecirkņa izmaksas (izņemot darba algas 

ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām  un pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas) 

Dispečerdienesta izmaksas (izņemot darba algas ar 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām  un pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas) 

Visi pārējie 

86,8% 

54,5% 

 

 

 

70% 

 

Katram siltumavotam 

Aprēķins tiek veikts saskaņā ar noslēgtiem līgumiem, ņemot vēra 

iepriekšējā gada izmaksas un iekšējos tiesību aktu192 

                                                   
191

 Pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” 15.03.2016. rīkojums Nr.1.1-31/24 “Par uzņēmumu izdevumu sadalīšanu”. 
192

 Pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” 15.03.2016. rīkojums Nr.1.1-31/24 “Par uzņēmumu izdevumu sadalīšanu”. 
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Izmaksu postenis Pakalpojuma 

veids 

Kādas izmaksas iekļautas Procenti Paskaidrojums 

atsevišķi 

Pārvade un sadale Administratīvas izmaksas 

Transporta iecirkņa izmaksas (izņemot darba algas 

ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām un pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas) 

Dispečerdienesta izmaksas (izņemot darba algas ar 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām un pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas) 

Visi pārējie 

9,8% 

25% 

 

 

 

30% 

 

Attiecināmas uz tīklu 

apkalpošanas iecirkni 

Realizācija 

(tirdzniecība) 

Administratīvas izmaksas 

Transporta iecirkņa izmaksas (izņemot darba algas 

ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām un pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas) 

Visi pārējie 

1,9% 

4% 

 

Attiecināmas uz 

realizācijas nodaļu 
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