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Cienījamais lasītāj! 

 

Ņemot vērā Latvijas klimatiskos apstākļus, mūsu 

tautsaimniecībai vitāli svarīga ir meliorācijas 

sistēmu darbība – tā ietekmē ne tikai 

lauksaimniecības zemju ražību, mežsaimniecības 

zemju kvalitāti, bet arī transporta infrastruktūru un 

apbūvēto, tai skaitā dzīvojamo, teritoriju drošību. 

Meliorācijas sistēmu kopgarums Latvijā ir līdzīgs 

autoceļu garumam, un tās raksturo sadrumstalota 

īpašumpiederības struktūra. Ja lauksaimniekiem 

kopumā raksturīga profesionāla izpratne par 

meliorāciju sistēmām, tad iedzīvotāji par to darbību 

parasti uzzina, kad ir radušās problēmas un, 

piemēram, lietavu vai nekoptu grāvju dēļ teritorijas 

applūdušas. Klimata pārmaiņu ietekmē meliorācijas 

sistēmu nozīme pieaug, bet zemes īpašnieku 

atšķirīgā izpratne par meliorācijas sistēmu 

apsaimniekošanas nepieciešamību, attieksme un 

finansiālās iespējas ir pasliktinājušas meliorācijas 

sistēmu valstī. 

Valsts kontrole ir pabeigusi revīziju par meliorācijas 

sistēmu apsaimniekošanas ilgtspēju un sagatavojusi 

revīzijas ziņojumu. 

Galvenā par meliorāciju atbildīgā institūcija valstī ir 

Zemkopības ministrija, valsts meliorācijas sistēmu 

uzturēšana un atjaunošana ir deleģēta VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, bet 

kopumā sistēmā iesaistītas daudzas valsts institūcijas 

un pašvadības. 

Revīzijā vērtējām gan Zemkopības ministrijas 

darbību meliorācijas politikas izstrādē un 

uzraudzībā, gan VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” darbību piešķirtā valsts un 

Eiropas Savienības fondu finansējuma izlietojumā. 

Esam secinājuši, ka meliorācijas joma valstī ilgstoši 

ir atstāta novārtā, atbildīgajām valsts institūcijām 

nav pilnīgas un ticamas informācijas par 

meliorācijas sistēmu stāvokli, nav nākotnes 

skatījuma meliorācijas attīstībā. Valsts budžeta un 

Eiropas Savienības finansējums tiek sadalīts 

necaurskatāmi, ne vienmēr ir zināmas reālās 

uzturēšanas darbu izmaksas, pie tam meliorācijai 

paredzētie valsts budžeta dotācijas līdzekļi tiek 

izmantoti cita VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” darbības virziena finansēšanai, 

tādējādi ietekmējot arī peļņas rādītāju. Ar šādu 

saimniekošanu nevar sasniegt iespējami labākos 

rezultātus ar atvēlētajiem publiskajiem līdzekļiem, 

kas nav pietiekami visu atjaunošanas un uzturēšanas 

vajadzību nodrošināšanai, bet vienlaikus apmērā 

būtiski (virs 15 miljoniem euro gadā). Šāda 

saimniekošana nenodrošina iespējami taisnīgu 

attieksmi pret visiem īpašniekiem, ko ietekmē 

meliorācijas sistēmas. Tā drīzāk vērsta uz 

kapitālsabiedrības status quo saglabāšanu. Ņemot 

vērā daudzskaitlīgo meliorācijas sistēmu uzturēšanā 

iesaistīto institūciju un personu skaitu, kā arī plānoto 

uzraudzības decentralizāciju, uzticot to pašvaldībām, 

pieaug nepieciešamība pēc pilnīgas, aktuālas 

informācijas, izmantojot laikmetīgas tehnoloģijas, 

un pēc prasmīgas koordinācijas, kas nodrošinātu 

iesaistīto institūciju sadarbību.  

Ceram, ka Zemkopības ministrija neatliks revīzijas 

rezultātā sniegto ieteikumu ieviešanu, lai sakārtotu 

meliorāciju sistēmas valstī.  

Pateicamies par sadarbību revīzijas ietvaros 

Zemkopības ministrijai, VSIA “Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi”, Lauku atbalsta 

dienestam, Hidromelioratīvās būvniecības 

speciālistu sertifikācijas centram, pašvaldībām, kas 

sniedza viedokli un piedalījās aptaujā, un Latvijas 

Pašvaldību  savienībai. 

Ar cieņu 

departamenta direktore 
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Kopsavilkums 

Motivācija 

Meliorācijas sistēmas ne tikai palielina zemes kā viena no ražošanas resursiem vērtību un veicina 

lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību, bet arī uzlabo dzīves vidi iedzīvotājiem un ietekmē 

infrastruktūras objektus (ceļus, ielas u.c.). Vienlaikus meliorācijas sistēmas neviennozīmīgi ietekmē ar 

vidi saistītos aspektus – bioloģisko daudzveidību, ūdensobjektu hidroloģisko režīmu.  

Meliorācijas pirmsākumi Latvijā datējami jau ar 18.gadsimta beigām. 1919.gadā, īsi pēc neatkarīgas 

valsts izveidošanas, tika nodibināta Meliorācijas pārvalde, kura agrārās reformas ietvaros veica 

meliorācijas sistēmu plānošanu un pārvaldīšanu, tajā skaitā veica plašus pētījumus apvidos, kuros nebija 

pietiekošas ūdens notekas, lai jaunās saimniecības varētu savas zemes tālāk nosusināt un kultivēt. Tika 

pieņemti noteikumi arī par valsts pabalstiem zemes meliorācijai, kā arī ieviestas normas, kādus darbus 

“var izvest” ar valsts līdzekļiem1. 

Lielākā daļa pašlaik esošo meliorācijas sistēmu ir būvētas 20.gadsimta periodā no 60. līdz 90.gadiem un 

ir pieskaņotas tā laika saimniekošanas modelim, kam pamatā bija centralizēta plānošana un kolektīvās 

saimniecības. Meliorācijai tika atvēlēti būtiski resursi, piemēram, Latvijā bija Meliorācijas un 

ūdenssaimniecības ministrija ar gandrīz 20 000 darbiniekiem resorā2.  

Līdz ar Latvijas neatkarības atjaunošanu par valsts meliorācijas sistēmām tika atzīta neliela daļa 

meliorācijas sistēmu, bet lielāko daļu (apmēram 70%3) sistēmu nodeva zemes īpašniekiem, uzliekot 

tiem tiesisku atbildību par sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu. Tehniski vienotā infrastruktūra kļuva 

par īpašumpiederības ziņā sadrumstalotu infrastruktūru – valsts īpašumā, valdījumā dažādām valsts 

institūcijām, pašvaldību īpašumā, kā arī daudzu privātīpašnieku – gan juridisku, gan fizisku personu 

rokās. Zemes īpašnieku atšķirīgā izpratne par meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas nepieciešamību un 

finansējuma iespējas ir pasliktinājušas meliorācijas sistēmu stāvokli valstī. 

Visas meliorācijas sistēmas ir ļoti vērtīgi aktīvi un to kopējā vērtība pēc Latvijas Melioratoru biedrības 

aplēsēm ir vismaz 7 miljardi euro4. 

Pieaugot klimata pārmaiņu ietekmei, nokrišņu daudzums pēdējos 50 gados ir palielinājies un tiek 

prognozēts, ka arī nākotnē nokrišņu daudzums un dienu skaits ar stipriem un ļoti stipriem nokrišņiem 

pieaugs5. Arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācija par apbūves teritorijām palielina 

plūdu risku, tāpēc meliorācijas sistēmu nozīme pieaug un tām jāspēj pildīt savas funkcijas pat vēl 

lielākos apmēros nekā iepriekš. Nekopjot izbūvētās meliorācijas sistēmas, pasliktināsies situācija 

lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kā arī pieaugs plūdu ietekme uz infrastruktūras objektiem un 

apdzīvotām teritorijām. Tāpēc jāapzinās, ka riskējam sasniegt kritisko punktu, kad varam zaudēt 

būtiskus meliorācijas sistēmas aktīvus un būsim spiesti tās izbūvēt no jauna. 

2017.gada lietavas un tām sekojošie plūdi aktualizēja jautājumu par meliorācijas sistēmu stāvokli, tajā 

skaitā par ilgstošu to neatjaunošanu un nekopšanu. Plūdi radīja zaudējumus gan skarto teritoriju 

iedzīvotājiem un infrastruktūrai, gan lauksaimniekiem un mežsaimniekiem. Zaudējumi valsts un 

pašvaldību infrastruktūras objektiem un lauksaimniecības nozarei pārsniedza 380 miljonus euro6. 

Radušos zaudējumus lauksaimniekiem daļēji kompensēja, piešķirot 22,8 miljonus euro no valsts 
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budžeta un Eiropas Savienības līdzekļiem, savukārt meliorācijas sistēmu, ceļu, tiltu un dzelzceļa 

atjaunošanai 17,7 miljoni euro ir piešķirti no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda7.  

Regulārai meliorācijas sistēmu atjaunošanai un uzturēšanai ir nepieciešami finanšu līdzekļi. Kopš 

2007.gada meliorācijas sistēmu uzturēšanā un atjaunošanā no dažādiem publiskā sektora finanšu 

avotiem (valsts budžeta līdzekļi, Eiropas Savienības fondu finansējums u.c.) ir ieguldīti vairāk nekā 230 

miljoni euro8. 

Meliorācijas jomā ir iesaistītas ļoti daudz dažādu sektoru institūcijas un ir nepieciešama šo institūciju 

darbības koordinēšana. Meliorācijas politikas veidotāja valstī ir Latvijas Republikas Zemkopības 

ministrija9 (turpmāk – Zemkopības ministrija). Tāpēc revīzijā ir vērtētas tikai Zemkopības ministrijas 

veiktās darbības tās kompetences ietvaros. Revīzijā vērtējām, vai meliorācijas sistēmas tiek 

apsaimniekotas10 tā, lai veicinātu zemes mitruma regulāciju un aizsardzību no applūšanas un 

noskaidrojām: 

 vai Zemkopības ministrijas veiktās darbības meliorācijas politikas izstrādē, īstenošanā un 

uzraudzībā ir pietiekamas, lai veicinātu efektīvu meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu; 

 vai ir nodrošināta efektīva un tiesību aktiem atbilstoša meliorācijas sistēmu ekspluatācija, 

uzturēšana un uzraudzība; 

 vai ir nodrošināta ilgtspējīga valsts un valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas 

finansēšana un publiskais finansējums meliorācijas sistēmu apsaimniekošanai ir piešķirts 

mērķtiecīgi, pamatotā apmērā un izlietots lietderīgi. 
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Galvenie secinājumi 

Pēc valsts neatkarības atjaunošanas izveidojusies pieeja īpašumpiederības ziņā sadrumstalotās 

meliorācijas infrastruktūras apsaimniekošanā nav ilgtspējīga un efektīva un veicina neatjaunoto 

meliorācijas sistēmu degradāciju. Problēma ar pārmitriem laukiem, iznīkušām mežaudzēm, 

applūdušām mājām, izskalotiem ceļiem tikai saasināsies, it īpaši klimata pārmaiņu dēļ. Jomas 

sakārtošanu nav sekmējis arī tas, ka meliorēto zemju ilgtspējīga apsaimniekošana un valsts 

meliorācijas sistēmu uzturēšana ir viena no Zemkopības ministrijas prioritātēm. 

Meliorācijas sistēmu stāvoklis valstī ilgstoši nav apzināts, trūkst ilgtermiņa un īstermiņa plānu, nav 

vērtēta esošās “padomju laikos” izbūvētās meliorācijas sistēmu atbilstība mūsdienu saimniekošanas 

metodēm un klimata pārmaiņām. Lielākajā daļā – vairāk kā 70% – valsts nozīmes meliorācijas sistēmu 

atjaunošanas darbi finansējuma trūkuma dēļ nav veikti vismaz 30 gadus, arī uzturēšanas darbu apjomi 

nav pietiekami, turklāt šajās novārtā atstātajās meliorācijas sistēmās darbus veic daudz retāk kā 

“jaunajās” meliorācijas sistēmās. Bet informācija par situāciju pašvaldību un citiem īpašniekiem 

piederošās meliorācijas sistēmās vispār nav pieejama. Rezultātā par meliorācijas sistēmu stāvokli 

atceras tikai tad, kad sekas ir iestājušās, teritorijas applūdušas un jāmobilizē resursi seku novēršanai, kā 

arī jākompensē to izraisītie zaudējumi.  

Meliorācijas sistēmu atjaunošana ir atkarīga no Eiropas Savienības fondu finansējuma un arī valsts 

meliorācijas sistēmu uzturēšanas apjomus ietekmē šis ārējais finansējums. Tādējādi meliorācijas sistēmu 

uzturēšanas ilgtspēja pēc Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda beigām ir apdraudēta. 

Joprojām nav noteikta valsts politika meliorācijas jomā, tajā skaitā nav izvērtētas prioritātes un publiski 

nav pieejama nozīmīga informācija – valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu atjaunošanas plāns. 

Tādējādi liedzot iespēju pārējiem meliorācijas sistēmu īpašniekiem racionāli plānot savus darbus. Plānu 

neesamība nav traucējusi kopš 2007.gada meliorācijas sistēmu atjaunošanā un uzturēšanā ieguldīt vairāk 

nekā 230 miljonus euro Eiropas Savienības fondu un valsts budžeta līdzekļu. Valsts politikā nenosakot 

līdzekļu sadales pamatprincipus, pastāv iespēja pamatot pieejamo līdzekļu ieguldīšanu gandrīz jebkurā 

no valsts meliorācijas sistēmām un lēmumu par konkrētas meliorācijas sistēmas atjaunošanu pieņemt tās 

atjaunošanā ieinteresēto personu interesēs. Turklāt ieguldījumu, kas veikti bez skaidri noteiktiem 

mērķiem un nopietna plāna, efektivitāte vispār nav novērtējama. 

Lai gudri plānotu sistēmas attīstību nākotnē, Zemkopības ministrija nevar izvairīties no meliorācijas 

sistēmu uzraudzības jautājuma atrisināšanas, uzraudzībā ietverot ne tikai sankcijas, bet arī regulāru 

situācijas apzināšanu, daudzo zemes īpašnieku izglītošanu un iesaistīto institūciju darbības koordināciju. 

Šobrīd ne Zemkopības ministrija, ne valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi”11 to nenodrošina.  

  

https://www.ur.gov.lv/lv/legal-entity/?id=40003338357


 

 

8 

V A I  M E L I O R Ā C I J A S  S I S T Ē M U  A P S A I M N I E K O Š A N A  I R  I L G T S P Ē J Ī G A  U N  E F E K T Ī V A ?  

! Aktuāla, pilnīga un precīza informācija par meliorācijas sistēmām un to stāvokli ne sabiedrībai, ne 

politikas veidotājiem nav pieejama 

Pārdomātai lēmumu pieņemšanai ir nepieciešama aktuāla, pilnīga un precīza informācija. Tāpēc 

nozīmīgs informācijas avots par meliorācijas sistēmām ir Meliorācijas kadastra informācijas sistēma 

(turpmāk - meliorācijas kadastrs), kas saskaņā ar normatīvajā aktā12 noteikto, ir aktuāla, sistēmiska, 

digitāla vienota datubāze par visām valsts teritorijā esošajām meliorācijas sistēmām un kas ietver 

informāciju par meliorācijas sistēmas kvantitatīvo un kvalitatīvo stāvokli (tajā skaitā ietverot ziņas par 

tehnisko stāvokli), sistēmas statusu un citus datus. Lai gan meliorācijas kadastrs ir domāts kā vienota 

datubāze par visām valsts teritorijā esošajām meliorācijas sistēmām, faktiski tas galvenokārt ietver 

informāciju par meliorētajām lauksaimniecības zemju platībām, turklāt arī tā ir “sakārtota”, izmantojot 

“padomju laiku” tehnisko dokumentāciju. Bet informācija par meliorāciju meža zemēs, apdzīvotās 

vietās, dārzkopības sabiedrību teritorijās pieejama nepilnīgā apjomā vai nav pieejama vispār.  

Pēdējā visaptverošā meliorācijas sistēmu inventarizācija lauksaimniecības un meža zemēs ir veikta 

pirms trīsdesmit gadiem, un kopš tā laika inventarizācija ir veikta nelielā apjomā, piemēram, plānojot 

meliorācijas sistēmu atjaunošanu. Zemkopības ministrijas ieskatā viens no risinājumiem meliorācijas 

kadastra atjaunošanai ir meliorācijas sistēmu atjaunošanas projekti, pēc kuru īstenošanas tiek aktualizēta 

arī meliorācijas kadastra informācija. Piemēram, 2007.–2013.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas 

periodā atjaunoti tikai 5,6% no kopējā ūdensnoteku garuma, tāpēc tas nerisina jautājumu pilnā apmērā. 

Revīzijā konstatētais liecina, ka arī pēc meliorācijas sistēmu atjaunošanas projektu īstenošanas un 

uzturēšanas darbu veikšanas, meliorācijas kadastrā ietvertā informācija atšķiras no situācijas dabā. Tā 

rezultātā nav pieejama aktuāla, pilnīga un precīza informācija par visām meliorācijas sistēmām, tajā 

skaitā to esamību, stāvokli un dinamiku, kas revidentu vērtējumā ne tikai ietekmē pārdomātu lēmumu 

pieņemšanu, bet arī rada risku par meliorācijas kadastrā neiekļautu meliorācijas sistēmu saglabāšanu.  

Revīzijā konstatētais liecina, ka pētījumu meliorācijas jomā tiek veikti nepietiekamā apjomā. Lai arī 

Zemkopības ministrija ir iniciējusi dažādu pētījumu veikšanu (meliorācijas ietekmes novērtējums 

apdzīvotās teritorijās, lauksaimniecības un meža zemēs u.c.), tie vēl nav veikti. Nav veikts izvērtējums 

arī par to, cik lielā mērā pastāvošās meliorācijas sistēmas vispār atbilst mūsdienu vajadzībām, tajā skaitā 

izmaiņām saimniekošanas paradumos un metodēs, zemes lietošanas mērķos un klimata pārmaiņām. 

Turklāt jāņem vērā arī pretrunīgie viedokļi par meliorācijas sistēmu ietekmes vektoru uz hidroloģisko 

režīmu un bioloģisko daudzveidību. 

! Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana – bez skaidriem politikas mērķiem un sasniedzamajiem 

rādītājiem. Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu atjaunošana nepietiekama finansējuma 

apstākļos – bez plāna un prioritātēm 

Nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentos noteiktie mērķi un uzdevumi saskan ar Apvienoto 

Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) ilgtspējīgās attīstības mērķiem – uzlabot zemes un augsnes 

kvalitāti, palielināt produktivitāti un ražošanu, pielāgoties klimata pārmaiņām, samazināt dabas 

katastrofu tiešos ekonomiskos zaudējumus – tomēr mērķu novirzīšana līdz to ieviesējiem “pārtrūkst” 
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Zemkopības ministrijas līmenī. Viena no Zemkopības ministrijas funkcijām ir meža un 

lauksaimniecības zemes resursu (arī meliorācijas) pārvaldības politikas izstrāde13, bet attīstības 

plānošanas dokuments meliorācijas jomā līdz šim vēl nav izstrādāts.  

Jomas rezultatīvie rādītāji, kas pēc būtības ir darbību raksturojoši rādītāji, ir noteikti tikai budžeta 

plānošanas kontekstā un tie attiecas uz valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu un meliorācijas 

kadastra uzturēšanu, tāpēc nav vērsti uz meliorācijas jomu kopumā. Noteiktie rādītāji neatspoguļo 

labumu, kādu sabiedrība iegūst, izlietojot budžeta līdzekļus šo rādītāju sasniegšanai. Zemkopības 

ministrijas iekšējais audits ir norādījis uz trūkumiem ar meliorācijas jomu saistīto rezultatīvo rādītāju 

noteikšanā, tomēr joprojām būtiski uzlabojumi nav veikti. 

Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanu un ekspluatāciju nodrošina VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”14. Tās pārziņā ir 1589 ūdensnotekas 13 808 kilometru 

garumā, 97 polderu aizsargdambji 422 kilometru garumā, kā arī citi meliorācijas sistēmas elementi. 

Ilgstošais finansējuma deficīts meliorācijas sistēmu atjaunošanai un uzturēšanai ir veicinājis 

meliorācijas sistēmu stāvokļa pasliktināšanos. Pirms ieguldījumu Eiropas Savienības 2014.–2020.gada 

fondu plānošanas periodā uzsākšanas vairāk kā 70% valsts nozīmes ūdensnoteku nebija atjaunotas 30 

gadus vai ilgāk. Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodā valsts un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu atjaunošanai ir pieejami 80 miljoni euro, arī 2007.–2013.gada plānošanas periodā 

tam bija atvēlēti vairāk kā 30 miljoni euro. Pieejamais finansējums nav pietiekams visu ilgstoši 

neatjaunoto un sliktā stāvoklī esošo meliorācijas sistēmu atjaunošanai. Šādā situācijā ir īpaši svarīgi 

noteikt prioritātes un izstrādāt kritērijus mērķtiecīgai meliorācijas sistēmu atjaunošanas plānošanai. 

Turklāt tas ir jādara tā, lai nodrošinātu vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret meliorācijas sistēmu 

ietekmēto teritoriju iedzīvotājiem, kā arī lauksaimniecības un mežu zemju īpašniekiem.  

Ne Zemkopības ministrija, ne VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” nav izstrādājušas 

meliorācijas sistēmu atjaunošanas plānu, kurā būtu novērtētas un prioritāri sakārtotas visas valsts un 

valsts nozīmes meliorācijas sistēmas. Meliorācijas sistēmu atjaunošanas projektu skaits pa VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” reģionālajām nodaļām tiek sadalīts atbilstoši situācijai 

nodaļā (darbinieku noslodze, īstenošanas procesā esošo projektu stadija, finanšu pieejamība), nevis 

visaptverošam meliorācijas sistēmu stāvokļa un vajadzību vērtējumam valstī. Projektu konkretizācija – 

meliorācijas sistēmu atlase atjaunošanas darbu veikšanai – notiek reģionālo nodaļu un sektoru līmenī un 

ir necaurskatāma. Informācija par atlases procesu un tā rezultātiem nav publiski pieejama, kas neļauj 

zemju īpašniekiem savlaicīgi plānot un īstenot saistīto meliorācijas sistēmu atjaunošanu vai pārbūvi. 

Iekšējā normatīvajā aktā paredzētā kritēriju vērtēšana visām meliorācijas sistēmām nav veikta, jo 

kritērijus vērtē tikai tām meliorācijas sistēmām, par kuru atjaunošanu lēmums jau ir pieņemts, tādējādi 

padarot kritēriju vērtēšanu par formālu procesu. Šāda pieeja pieļauj subjektīvu projektu atlasi un 

palielina iespēju lēmumu par konkrētas meliorācijas sistēmas atjaunošanu pieņemt lēmumu par 

konkrētas meliorācijas sistēmas atjaunošanu pieņemt tās atjaunošanā ieinteresēto personu interesēs. 

Tādejādi nav pārliecības, ka Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai virzītās meliorācijas sistēmas 

patiešām ir atlasītas prioritārā secībā un konkrēto meliorācijas sistēmu atjaunošana ir labākā iespējamā 

izvēle.  

Valsts kontroles vērtējumā Zemkopības ministrijai un VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” meliorācijas sistēmu atjaunošanas procesa plānošana ir jāpadara caurskatāmāka, izvērtējot arī 

kritēriju vērtēšanas nepieciešamību. 
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! Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšana – atkarīga no pieejamā finansējuma 

apmēra, tiesību aktiem neatbilstoša un arī bez plāna un prioritātēm 

Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanu finansē no valsts budžeta līdzekļiem15, un, lai 

arī finansējuma apmērs kopumā pēdējos gados pieaug, 2019.gadā uzturēšanas darbi ir veikti tikai 

aptuveni desmitajā daļā no kopējā ūdensnoteku garuma un ceturtajā daļā no aizsargdambju garuma. Lai 

arī meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi jāplāno tā, lai ievērotu normatīvajā aktā16 noteiktās prasības 

meliorācijas sistēmu izmantošanai, kopšanai un saglabāšanai, tomēr faktiski darbu apjomu nosaka nevis 

uzturēšanas darbu vajadzība, bet pieejamais finansējuma apmērs.  

No VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” iekšējiem normatīvajiem aktiem17 izriet, ka 

prioritāri ir jāuztur sliktā stāvoklī esošas meliorācijas sistēmas ar progresējošiem bojājumiem, kurām 

kritēriju vērtēšanā ir noteikts lielākais punktu skaits. Tomēr, lai ievērotu prasības ar Eiropas Savienības 

atbalstu atjaunoto meliorācijas sistēmu uzturēšanai, galvenokārt tiek uzturētas tieši atjaunotās 

meliorācijas sistēmas, kuru stāvoklis ir labs vai apmierinošs. Piemēram, laika posmā no 2017. līdz 

2019.gadam 73% no uzturētajām ūdensnotekām ir atjaunotas pēdējo 10 gadu laikā. Šāda pieeja ļauj 

nodrošināt arī vienkāršāku rezultatīvā rādītāja – uzturēto ūdensnoteku garums (km) – sasniegšanu, jo 

atjaunoto ūdensnoteku uzturēšanas darbi izmaksā līdz pat 35% lētāk nekā neatjaunoto meliorācijas 

sistēmu uzturēšana. Turklāt prioritāri uzturēšanas darbus plānojot nesen atjaunotās un labā stāvoklī 

esošās meliorācijas sistēmās, iespēja sagaidīt jebkādu darbu veikšanu ilgstoši nekoptās sistēmās 

samazinās. 

Līdzīgi kā atjaunojot meliorācijas sistēmas, arī to uzturēšanas darbu plānošana nav caurskatāma, jo 

noteiktajiem kritērijiem un vērtēšanā iegūtajiem punktiem nav būtiskas nozīmes lēmuma pieņemšanā – 

uzturēšanas darbi tiek veikti arī meliorācijas sistēmās ar minimālu vai nepareizi noteiktu punktu skaitu 

un pat tādās, kurām punktu skaits vispār nav noteikts. Ikgadējā meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu 

grafikā tiek iekļautas arī iekšējos normatīvajos aktos18 noteiktajām prioritātēm un kritērijiem 

neatbilstošas meliorācijas sistēmas. Valsts kontroles ieskatā šādu pieeju nevar uzskatīt par labu praksi, 

jo meliorācijas sistēmu esamība un to atbilstoša uzturēšana vai atjaunošana ir priekšnosacījums 

augstākai lauksaimniecības zemes ražībai un meža vērtības pieaugumam, kā arī darba sezonas 

pagarināšanai19. Tāpēc, lai nodrošinātu vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret zemes īpašniekiem un 

jebkurš zemes īpašnieks varētu rēķināties, ka, izpildoties noteiktiem kritērijiem, lauksaimniecības un 

meža zemi, kā arī apdzīvotu vietu ietekmējošā valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēma tiks 

uzturēta vai atjaunota, lēmuma par meliorācijas sistēmu uzturēšanu vai atjaunošanu pieņemšanai ir jābūt 

caurskatāmai un pašiem lēmumiem publiski pieejamiem. 

! Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu un meliorācijas kadastra uzturēšanas izdevumu 

uzskaite nav precīza 

Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu finansē no valsts budžeta 

līdzekļiem20, finansējums meliorācijas sistēmu, kā arī meliorācijas kadastra uzturēšanai 2019.gadā ir 

sasniedzis 4,1 miljonu euro. Lai arī piešķirtais finansējums pamatā ir izlietots ar meliorācijas sistēmu 
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uzturēšanu saistītu izdevumu segšanai, tomēr vismaz 12 223 euro21 no meliorācijas sistēmu un 

meliorācijas kadastra uzturēšanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, ir izlietoti citam 

kapitālsabiedrības darbības virzienam – ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu saistītai darbībai. Turklāt 

konstatēti arī likumā22 neparedzēti maksājumi VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

valdei 23 702 euro apmērā. Kopumā gandrīz puse23 no meliorācijas sistēmu uzturēšanas izdevumiem ir 

atlīdzības izdevumi par meliorācijas darbu administrēšanu, tajā skaitā katrs septītais atlīdzībai iztērētais 

euro24 ir atlīdzība kapitālsabiedrības valdei.  

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” nenodrošina precīzu meliorācijas sistēmu 

uzturēšanas izdevumu uzskaiti pasākumu līmenī, jo izdevumus uz pasākumiem attiecina pēc 

vēsturiskām – vismaz 10 gadus senām – proporcijām, par kuru noteikšanas apstākļiem un pieņēmumiem 

informācija nav pieejama. Tāpēc nav iespējams noskaidrot, cik reāli izmaksā katrs no pasākumiem, 

piemēram, ūdensnoteku uzturēšana.  

Kārtējā gada meliorācijas sistēmu un meliorācijas kadastra uzturēšanas izdevumus ietekmē arī 

finansējums, kas pieejams Eiropas Savienības fondu finansētu projektu vadības izdevumiem. Šis 

finansējums tiek izmantots projektu īstenošanā iesaistīto darbinieku darba algas finansēšanai. Tā, 

piemēram, 2018.gadā katrs trešais euro meliorācijas speciālistiem un administratīvajam personālam ir 

izmaksāts no Eiropas Savienības projektu vadībai pieejamā finansējuma. Šāda prakse apdraud 

meliorācijas sistēmu uzturēšanas turpināšanu nākotnē jeb nenodrošina meliorācijas sistēmu ilgtspēju. 

Iestājoties pārrāvumam Eiropas Savienības fondu finansētu projektu īstenošanā, būs jāatrod papildu 

ikgadējs valsts budžeta finansējums gandrīz 800 tūkstošu euro apmērā vai jālemj par citām korektīvām 

darbībām, piemēram, darbinieku skaita samazināšanu par trešdaļu vai meliorācijas sistēmu uzturēšanas 

apjomu būtisku samazināšanu. 

Meliorācijas sistēmu un meliorācijas kadastra uzturēšanai piešķirtie līdzekļi tiek izmantoti arī ERAF 

projektu pieteikumu sagatavošanas finansēšanai, ietekmējot meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu 

apjomu. Piemēram, ja 2017.gadā 79 tūkst. euro neiztērētu projektu pieteikumu sagatavošanas 

finansēšanai, tos varētu izmantot, lai veiktu uzturēšanas darbus apmēram 90 kilometros25 ūdensnoteku 

jeb par 7% lielākā apjomā.  

Konkrēta pasākuma īstenošanas izdevumu noteikšana un atskaitīšanās par tiem nav tikai formāla 

rādītāju uzkrāšana, bet rīks ekonomiski pamatotu lēmumu pieņemšanai nākotnē, tāpēc ir nepieciešams 

pilnveidot meliorācijas sistēmu un meliorācijas kadastra uzturēšanas pasākumu izdevumu plānošanu un 

faktiskās izpildes noteikšanu. 

! Atjaunoto meliorācijas sistēmu uzturēšanai nepieciešamā finansējuma aprēķins – nepareizi 

pieņēmumi un neizsekojama izdevumu kalkulācija 

Valsts budžeta finansējums meliorācijas sistēmu uzturēšanai ik gadu tiek palielināts. Finansējumu 

aprēķina pieņemot, ka uzturēšanas darbus visās atjaunotajās meliorācijas sistēmās veiks reizi gadā. 

Revīzijā konstatēts, ka ne visās atjaunotajās meliorācijas sistēmās uzturēšanas darbus veic katru gadu. 

Tā rezultātā trešdaļa no šim mērķim piešķirtā finansējuma (833 tūkst. euro)26 ir izlietota citu 

meliorācijas sistēmu uzturēšanai. Neapšaubot, ka meliorācijas sistēmās, kurām novirza finansējumu, ir 
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jāveic uzturēšanas darbi, tomēr, ņemot vērā kopējo uzturēšanas darbu plānošanas praksi, šis finansējums 

netiek izlietots caurskatāmi. 

Revīzijā tika konstatētas vairākas pazīmes, kas liecina, ka viena kilometra uzturēšanas darbu veikšanas 

izdevumi nav noteikti pamatotā apmērā. Kopš 2016.gada tie nav mainījušies, lai arī kopējie meliorācijas 

sistēmu uzturēšanas apjomi ir gandrīz dubultojušies, ir pieauguši vidējie kopšanas darbu izdevumi un 

paaugstinātas darbinieku mēnešalgas u.c. 

Iepriekš minētais liecina, ka līdz šim atjaunoto meliorācijas sistēmu uzturēšanai nepieciešamā 

finansējuma aprēķini nav balstīti uz pamatoti noteiktiem izdevumiem un pieņēmumiem, tāpēc ir 

pilnveidojami.  

! Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas – solis koplietošanas meliorācijas 

sistēmu sakārtošanas virzienā, kas bez papildu finansējuma netiek sperts 

Stājoties spēkā Meliorācijas likuma grozījumiem27, kopš 2015.gada sākuma koplietošanas sistēmām, 

kuras būtiski ietekmē ūdens režīmu pašvaldības teritorijā, var noteikt pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēmas statusu. To līdz šim ir izmantojušas 42 pašvaldības, nosakot pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu 431 ūdensnotekai 633 kilometru garumā. Statusa piešķiršana 

ir viens no risinājumiem koplietošanas meliorācijas sistēmu sakārtošanai, ja par to sakārtošanu nevar 

vienoties zemes īpašnieki. Vienlaikus ar jaunā statusa noteikšanu tika atrisināts jautājums par Eiropas 

Savienības fondu finansējuma pieejamību pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 

atjaunošanai. Revīzijā konstatēts, ka finansējuma pieejamība ir galvenais priekšnosacījums statusa 

noteikšanai, kas liecina, ka vismaz pagaidām pašvaldībām nozīmīgo meliorācijas sistēmu sakārtošana ir 

dzīvotspējīga tikai tad, ja sistēmu atjaunošanai tiek piešķirts finansējums. 

Normatīvais akts28 paredz, ka pēc pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa 

noteikšanas pašvaldība var iesaistīties meliorācijas sistēmu uzturēšanā un atjaunošanā, bet noteiktos 

gadījumos šo darbu izmaksas ir jāsedz zemes īpašniekiem. Tomēr revīzijā konstatētais liecina, ka norma 

– pieprasīt meliorācijas sistēmās veikto darbu izmaksas segt zemes īpašniekam vai tiesiskajam 

valdītājam – sarežģītās administrēšanas dēļ faktiski nedarbojas. Tā vietā pašvaldības izmanto iespēju 

īstenot tādus meliorācijas sistēmu atjaunošanas projektus, kuru izmaksas saskaņā ar normatīvo aktu29 tās 

ir tiesīgas segt. 

Starpinstitūciju darba grupā ir iniciētas izmaiņas, kas izmaksu segšanas kārtību padarītu elastīgāku un 

risinātu ar to saistīto administrēšanas jautājumu. Vienlaikus tas varētu vēl vairāk palielināt nevienlīdzību 

zemes īpašnieku starpā, jo tikai nelielai daļai (1,5% no garuma) koplietošanas sistēmu ir noteikts 

attiecīgs statuss un no tā izrietošās iespējas meliorācijas sistēmu sakārtošanā. Ņemot vērā, ka 

meliorācijas sistēmu sakārtošana pozitīvi ietekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti, palielina nekustamā 

īpašuma vērtību, sekmē lauksaimniecisko un mežsaimniecisko darbību, zemes īpašnieki, kuri pateicoties 

pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusam bez finansiālas līdzdalības jau ir 

ieguvuši atjaunotu un prasībām atbilstoši funkcionējušu meliorācijas sistēmu, pēc izmaksu segšanas 

kārtības izmaiņām pašvaldības atbalstu varētu gūt arī koplietošanas meliorācijas sistēmu uzturēšanai. 

Tāpēc vēlme paplašināt pašvaldību iespējas segt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
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sistēmu uzturēšanas vai atjaunošanas darbu izmaksas, Valsts kontroles ieskatā, ir skatāma kopsakarā ar 

vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanu pret visiem pašvaldības iedzīvotājiem. 

! Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas uzraudzība – ilgstoši neatrisināts jautājums bez 

skaidra nākotnes redzējuma 

Revīzijā konstatēts, ka visaptverošas meliorācijas sistēmu uzraudzības valstī nav. Ne Meliorācijas 

likums, ne citi normatīvie akti neizskaidro, kas vispār ir meliorācijas sistēmu uzraudzība un kādas 

darbības tās ietvaros ir jāveic Meliorācijas likumā minētajām valsts un pašvaldību institūcijām. Pēdējo 

10 gadu laikā meliorācijas sistēmu uzraudzība pamatā izpaužas šauri – kā paļaušanās uz Administratīvo 

pārkāpumu kodeksu un tajā noteikto administrējošo valsts iestāžu (pamatā Lauku atbalsta dienesta) un 

pašvaldību kompetenci. Zemkopības ministrija, izvērtējot līdzšinējo uzraudzības praksi un tās 

efektivitāti, ir secinājusi, ka visefektīvāk to meliorācijas jomā varētu veikt pašvaldību amatpersonas. 

Revīzijā konstatētais liecina, ka Zemkopības ministrija nav veikusi pietiekamu esošās situācijas 

izvērtējumu. Pašvaldībām ir atšķirīga izpratne par meliorācijas sistēmu uzraudzības īstenošanu un 

kontroles nodrošināšanai, nav ne pietiekamas kompetences, ne arī tām ir pieejami resursi, tajā skaitā 

finanšu resursi. 

Lai nodrošinātu pašvaldību amatpersonu iesaisti, ir veikti grozījumi Meliorācijas likumā, kas stāsies 

spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. Grozījumi paredz, ka pārkāpumu procesu par 

meliorācijas sistēmu piesārņošanu, aizaudzēšanu un citiem pārkāpumiem īstenos pašvaldības būvvaldes 

amatpersona un pašvaldības vides kontroles amatpersona. Valsts kontroles vērtējumā jaunā pieeja 

neatrisinās meliorācijas sistēmu uzraudzībā pastāvošās problēmas – tā joprojām būs vērsta uz sodu 

piemērošanu, nebūs visaptveroša un ar vienotu pieeju. 

Palielinot pašvaldību lomu meliorācijas sistēmu uzraudzībā Zemkopības ministrijai būs jāatrisina 

uzraudzības jautājumi sistēmās, kuru darbībā iesaistītas un ieinteresētas vairākas pašvaldības, kā arī 

jānodrošina vienota pieeja visās pašvaldībās, jo, neskatoties uz meliorācijas sistēmu veidu un piederību, 

tās ir savstarpēji saistītas un veido vienotu kopumu. Tāpēc revidentu ieskatā uzraudzības stiprināšanai 

Zemkopības ministrijai ir nepieciešams nodrošināt uzraudzībā iesaistīto iestāžu un pašvaldību darbību 

koordināciju, atbilstoši izvērtējot VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” reorganizāciju 

(izvērtējot juridisko statusu, kompetenci, finansējumu, atskaitīšanos, struktūru u.c.). 
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Būtiskākie ieteikumi 

Pamatojoties uz atbilstības/lietderības revīzijā konstatēto un revidentu secināto, ir sniegti 17 ieteikumi, 

kurus ieviešot: 

 sabiedrībai būs publiski pieejama aktuāla, pilnīga, precīza, saprotama, un ērti lietojama 

informāciju par meliorācijas sistēmām un to stāvokli; 

 pašvaldībām, zemes īpašniekiem un citiem interesentiem būs publiski pieejama pilnīga un 

saprotama informācija par valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmās plānotajiem 

atjaunošanas un uzturēšanas darbiem, tādējādi: 

o dodot iespēju racionāli plānot savus darbus; 

o padarot valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturētāju darbību caurskatāmāku 

un atbildīgāku; 

 ieguldījumi valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmās būs pamatoti ar sabiedrības 

vajadzībām un prasībām, kā arī iespējami efektīvi; 

 meliorācijas politika būs ilgtspējīga un uz kvalitatīviem datiem balstīta, kā arī nodrošinās 

efektīvu un mērķtiecīgu visu valstī esošo meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu; 

 meliorācijas sistēmu uzraudzības ietvaros tiks nodrošināta regulāra meliorācijas sistēmu 

stāvokļa apzināšana, izvērtēšana un preventīva bojājumu novēršana; 

 finansējums valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanai tiks piešķirts mērķtiecīgi 

un pamatotā apmērā, kā arī tiks uzlabota kontrole pār finanšu un rezultatīvo radītāju faktisko 

izpildi. 
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Ziņojuma struktūra  

Informācija ziņojumā izklāstīta šādā secībā:  

 revidējamās jomas īss raksturojums, kas ietver informāciju par 

meliorācijas būtību, meliorācijas sistēmu atjaunošanas, 

ekspluatācijas un uzturēšanas finansēšanu, meliorācijas sistēmu 

uzraudzību, kā arī jomā iesaistītajām institūcijām;  

 revīzijas konstatējumi, secinājumi un ieteikumi, kas sadalīti divās 

nodaļās: 

o par meliorācijas sistēmu uzturēšanu, uzraudzību un 

meliorācijas sistēmu atjaunošanas un uzturēšanas 

finansēšanu; 

o par Zemkopības ministrijas veiktajām darbībām 

meliorācijas politikas īstenošanā un uzraudzībā. 

Katras nodaļas ievadā ir sniegts Valsts kontroles viedoklis, izdarot 

būtiskākos secinājumus, tos tālāk pamatojot ar revīzijas 

konstatējumiem. 

Revīzijas ziņojuma noslēgumā iekļauts: 

 Zemkopības ministrijas viedoklis; 

 vispārīgs revīzijas raksturojums – revīzijas mērķis, apjoms, 

juridiskais pamatojums, Valsts kontroles un revidējamo vienību 

atbildība, kā arī revīzijas kritēriji. 

  

 

Kopsavilkums 

 

Jomas apraksts 

 

Secinājums 

Pamatojums 

Ieteikums 

 

Iestādes viedoklis 

 

Revīzijas raksturojums 
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Īss ieskats meliorācijas jomā 

Kas ir meliorācija, un kādi ir meliorācijas sistēmu veidi? 

Zemes meliorācija ir zemes uzlabošana, kas mazina klimatisko apstākļu nelabvēlīgo ietekmi un 

nodrošina dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu30.  

Vārds “meliorācija” (latīniski melioratio – uzlabošana) tradicionāli tiek lietots zemes uzlabošanas 

pasākumu kompleksa apzīmēšanai, tomēr sastopama arī šī vārda lietošana tieši pretējā – dabas bojāšanas 

nozīmē. Starptautiski jēdziens “meliorācija” ir maz pazīstams, jo, piemēram, angļu valodā tas izsaka trīs 

jēdzienus vienlaikus – drainage (nosusināšana), irrigation (apūdeņošana) un land reclamation (augsnes 

iekultivēšana, kas dažkārt tiek tulkots arī kā meliorācija)31. 

Zemes ūdens režīma regulēšanu nodrošina meliorācijas sistēma, kas ir specializētu būvju un ierīču 

kopums, kur katrai no būvēm un ierīcēm ir sava nozīme: 

 ūdensnotekas ir regulētas ūdensteces (upes, strauti) un meliorācijas grāvji, kas ir mākslīgi 

veidotas ūdensteču gultnes. Tās ir paredzētas ūdens novadīšanai no lauksaimniecības zemēm, 

mežu platībām un citām mitrajām platībām (skatīt 1.attēlu); 

 aizsargdambji ir hidrotehniskas būves, lai pasargātu teritorijas no applūšanas (skatīt 2.attēlu); 

 polderu sūkņu stacijas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu ūdens noteces novadīšanu no 

nosusinātām platībām (polderiem), veicot ūdens atsūknēšanu; 

 drena ir pazemes konstrukcija augsnes un filtrācijas ūdeņu uztveršanai un novadīšanai. 

Atsevišķas drenas ir apvienotas drenu sistēmās32. 

 

 

 

1.attēls. Ūdensnoteka – labi uzturēts 

(atjaunots) meliorācijas grāvis
33

 

  2.attēls. Aizsargdambis uz upes
34

 
 

Meliorācijas sistēmas klasificē atkarībā no to iedarbības uz zemes ūdens režīmu (nosusināšanas, 

apūdeņošanas un divpusējās35) un atbilstoši meliorācijas kadastra datiem. 

Datiem par meliorācijas sistēmām jābūt apkopotiem meliorācijas kadastrā, kas saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem36 ir aktuāla, sistēmiska, digitāla vienota datubāze par visām valsts teritorijā 

esošajām meliorācijas sistēmām. 
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Pēc meliorācijas kadastra datiem un atkarībā no atbildības par to ekspluatāciju un uzturēšanu ir šādas 

meliorācijas sistēmas37: 

 valsts meliorācijas sistēma valstij piederoša meliorācijas sistēma (poldera sūkņu stacija, 

hidrotehniska būve – aizsargdambis), kuras ekspluatāciju un uzturēšanu īsteno valsts; 

 valsts nozīmes meliorācijas sistēma – meliorācijas sistēma, kura atbilst normatīvajos aktos 

noteiktajiem kritērijiem un parametriem (ūdensnoteka ar noteiktu garumu un sateces baseinu, 

starpvalstu ūdensnoteka, poldera sūkņu stacijas krājbaseins un kanāls) un kuras ekspluatāciju un 

uzturēšanu nodrošina valsts; 

 pašvaldības meliorācijas sistēma – pašvaldībai piederoša meliorācijas sistēma (poldera sūkņu 

stacija, hidrotehniska būve un inženierbūve), kuras ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina 

pašvaldība; 

 pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma – koplietošanas meliorācijas sistēma, 

kas būtiski ietekmē ūdens režīmu pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās apbūves 

teritorijās, lauksaimniecības un mežu teritorijās, infrastruktūras objektos (ielās, ceļos, 

ūdenssaimniecības objektos, pašvaldības polderos); 

 koplietošanas meliorācijas sistēma – meliorācijas sistēma (ūdensnoteka, drenu sistēma u.c.), 

kura regulē ūdens režīmu divos vai vairākos zemes īpašumos vai tiesiskajos valdījumos esošā 

zemē; 

 viena īpašuma meliorācijas sistēma – meliorācijas sistēma (ūdensnoteka, drenu sistēma u.c.), 

kura regulē ūdens režīmu vienā zemes īpašumā. 

Meliorācijas kadastra informācijas sistēmā ir reģistrētas šāds meliorācijas sistēmu elementu apjoms: 

  valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas: 

o 1589 ūdensnotekas 13,8 tūkst. kilometru garumā; 

o 97 aizsargdambji 421,6 kilometru garumā; 

o 40 polderu sūkņu stacijas; 

o 56 hidrometriskie posteņi. 

 pašvaldības un pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas: 

o pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvji 503,9 kilometru garumā; 

o aizsargdambji 47,7 kilometru garumā; 

o 16 polderu sūkņu stacijas u.c. 

 koplietošanas novadgrāvji 42,7 tūkst. kilometru garumā; 

 viena īpašuma novadgrāvji 3,1 tūkst. kilometru garumā38. 

Iebūvētās drenāžas tīkla garums ir aptuveni 950 tūkstoši kilometru. Izveidotā meliorācijas sistēma valstī 

ir ļoti apjomīga – meliorācijas kadastrā reģistrēto ūdensnoteku un novadgrāvju garums ir salīdzināms ar 

Latvijas autoceļu garumu39.  

Neskatoties uz meliorācijas sistēmu veidu un piederību, tās ir savstarpēji saistītas un veido vienotu 

kopumu. Vidēji viens kilometrs valsts nozīmes ūdensnoteku ir saistīts ar aptuveni 3,5 km koplietošanas 

un viena īpašuma meliorācijas sistēmu ūdensnotekām un ar tām saistītām drenāžas sistēmām40 (piemēru 

skatīt 3.attēlā). 
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3.attēls. Meliorācijas sistēmu veidi
41

 (1 – valsts nozīmes meliorācijas sistēma (ūdensnoteka), 2 – 

koplietošanas meliorācijas sistēma (grāvis), 3 – viena īpašnieka
42

 (drenu sistēma)) 

Kāpēc ir nepieciešama meliorācija? 

Latvijas ģeogrāfiskajos apstākļos, kad nokrišņu daudzums, kā arī plūdu, palu biežums palielinās, 

meliorācija kļūst arvien nozīmīgāka zemes un vides resursu ilgtspējas nodrošināšanā lauksaimniecības, 

mežsaimniecības un tautsaimniecības infrastruktūras objektu saglabāšanai, izmantošanai un 

palielināšanai, kvalitatīvas cilvēka dzīves vides un iedzīvotāju civilās drošības nodrošināšanā43. 

Tradicionāli meliorācijas sistēmas asociējas ar lauksaimniecību un mežsaimniecību. Meliorācijas 

sistēmas lauksaimniecības un meža zemēs, tajā skaitā izveidotās polderu teritorijas, ir devušas iespēju 

apgūt jaunas platības, līdz pat 40% paaugstināt kultūraugu un mežaudžu ražību un darba sezonas ilgumu 

rudeņos un pavasaros44. 

Informatīvajā ziņojumā par iepriekšējā plānošanas perioda zemes politikas pamatnostādņu gala ietekmes 

novērtējumu45 norādīts, ka Latvijas klimatiskajos apstākļos zemes meliorācijai būtu pakļaujami ap 90% 

no valsts teritorijas, tai skaitā 94% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes46. 

Latvijā meliorēti ir 64% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes (1,6 miljoni hektāru), no tiem nekopti 

un aizauguši ir 5,5% no šīs meliorētās zemes47. Augstāks meliorēto zemju īpatsvars ir salīdzinoši 

ražīgākajās augsnēs, kur tas pārsniedz 90%48. Meliorēti ir arī 33% no meža zemes (0,8 miljoni 

hektāru)49. Vairāk nekā 0,5 miljoni hektāru jeb 63% no meliorētajām meža zemēm, meliorācijas 

sistēmas ir novecojušas un nekoptas50.  

Meliorāciju sistēmām liela nozīme ir arī dažādās apdzīvotās vietās un tās ietekmē arī iedzīvotāju 

ikdienas dzīvi.  

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācija par apbūves teritoriju ir palielinājusi plūdu risku 

un agrākās piepilsētu lauksaimniecības zemes meliorācijas sistēmas tiek izmantotas arī teritoriju un 

1
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3
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iedzīvotāju aizsardzībai no plūdiem. Sevišķi aktuālas tās ir Pierīgā, kur, attīstoties nekustamā īpašuma 

tirgum, lauksaimniecībā izmantojamā zeme daudzviet ir pārveidota par apbūves zemi, tai skaitā 

nepamatoti, kā rezultātā esošā meliorācijas infrastruktūra neatbilst jaunajam zemes lietošanas mērķim. 

Pārmitras teritorijas, plūdi un pali ietekmē publisko infrastruktūru, dzīvojamās mājas, dzeramā ūdens 

kvalitāti un var veicināt infekcijas slimību uzliesmojumu51. 

Nereti iedzīvotāji neizprot meliorācijas būtību, tās nozīmi un to, ka dažādu problēmu (negaidīti un 

iepriekš nepieredzēti plūdi, applūstoši māju pagrabi, pārmitra lauksaimniecības zeme, plūdos bojā gājusi 

raža, iznīkušas mežaudzes u.c.) cēlonis ir neesošas vai slikti funkcionējošas meliorācijas sistēmas (skatīt 

4.attēlu). 

 

4.attēls. Kas medijos atspoguļots par meliorāciju?  

Ilgstoši nekopto meliorācijas sistēmu vai apbūvei nepiemēroto platību apbūves dēļ plūdu draudi 

novērojami tādās vietās, kurās tie agrāk neradīja problēmas, jo īslaicīga applūšana atbilda iepriekšējam 

zemes lietošanas veidam52. Shematiski attēlotus piemērus meliorācijas sistēmas darbības ietekmei 

lauksaimniecības un meža zemēs (tajā skaitā poldera teritorijās), apdzīvotās vietās u.c. skatīt 5. attēlā.  

Plūdi un lietus gāzes, kas tieši saistīti ar meliorācijas sistēmu darbību un to funkcionēšanas efektivitāti, 

minēti kā iespējamie nacionālās civilās aizsardzības apdraudējuma veidi Valsts civilās aizsardzības 

plānā53.  

Neskatoties uz meliorācijas sistēmu nozīmi tautsaimniecībā, vienlaikus pastāv viedoklis, ka meliorācijas 

sistēmu darbībai var būt negatīva ietekme uz bioloģisko daudzveidību, ainavas kvalitāti un hidroloģisko 

režīmu skartajos virszemes ūdensobjektos, tāpēc to esamība ne vienmēr tiek vērtēta pozitīvi.  
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5.attēls. Piemēri, kāpēc nepieciešama meliorācija
54

.  
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Kādas institūcijas ir iesaistītas meliorācijas politikas plānošanā un īstenošanā? 

Ar meliorācijas jomu vairāk vai mazāk ir saistītas daudz institūcijas – vairākas ministrijas, valsts 

iestādes, kapitālsabiedrības, pašvaldības, kā arī nevalstiskās organizācijas. Katrai no iesaistītajām 

institūcijām tiesību aktos ir noteiktas tiesības, pienākumi, funkcijas vai uzdevumi (skatīt 1. pielikumu). 

Galvenais tiesību akts meliorācijas jomā ir Meliorācijas likums (pieņemts 2010.gadā) un uz tā pamata 

izdotie Ministru kabineta noteikumi.  

Meliorācijas likuma55 mērķis:  

§ 

nodrošināt tādu meliorācijas sistēmu pārvaldības mehānismu, kas veicina dabas resursu 

ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu, nodrošina iedzīvotāju drošībai un 

labklājībai, infrastruktūras attīstībai nepieciešamo ūdens režīmu, kā arī racionālu 

meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju, uzturēšanu un pārvaldību. 

Ņemot vērā meliorācijas būtību un iesaistīto institūciju kopumu, ar jomu ir saistīti daudzi tiesību akti – 

Meža likums, Dabas aizsardzības likums, Ūdens apsaimniekošanas likums u.c.  

Par meliorācijas jomas galveno institūciju valstī var uzskatīt Zemkopības ministriju.  

Zemkopības ministrijā par meliorāciju atbildīgā struktūrvienība ir Meža departamenta Zemes 

pārvaldības un meliorācijas nodaļa un dažādu ar meliorācijas jomu saistītu jautājumu risināšanā ir 

iesaistīti tikai divi ministrijas darbinieki. 

Zemkopības ministrija izstrādā lauksaimniecības, meža nozares un zivsaimniecības politiku meža un 

lauksaimniecības zemes resursu (arī meliorācijas) pārvaldības jomā56. 

Meliorācijas politikas īstenošanā ir iesaistītas šādas ar Zemkopības ministriju saistītas institūcijas:  

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”; 

 Lauku atbalsta dienests; 

 valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Meliorprojekts”57, (turpmāk – VSIA 

“Meliorprojekts”); 

 akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”58, (turpmāk – AS “Latvijas valsts meži”); 

 Latvijas Lauksaimniecības universitāte; 

 SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”59. 

Saskaņā ar Meliorācijas likumu60 no 2008.gada valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu 

ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”. 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ir izveidota 2004.gadā, un tās 100 % kapitāldaļu 

turētāja ir Zemkopības ministrija. VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” savu darbību 

uzsāka, pārvaldot un apsaimniekojot daļu no Zemkopības ministrijas nekustamajiem īpašumiem. Kopš 

2008.gada VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” veic arī deleģēto valsts funkciju 

meliorācijas jomā.   

Pamatojoties uz Meliorācijas likumā noteikto VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”:  

 nodrošina valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu (arī Rīgas hidroelektrostacijas 

ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju) būvniecību, uzturēšanu un ekspluatāciju; 

 uztur melioratīvās hidrometrijas hidrometriskos posteņus; 

https://www.ur.gov.lv/lv/legal-entity/?id=50003017621
https://www.ur.gov.lv/lv/legal-entity/?id=50003017621
https://www.ur.gov.lv/lv/legal-entity/?id=50003017621
https://www.ur.gov.lv/lv/legal-entity/?id=40003466281
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 izdod tehniskos noteikumus noteiktām darbībām (būvju un inženierkomunikāciju būvniecībai, 

pārvietošanai un pārbūvei, meža ieaudzēšanai kokaugu stādījumu ieaudzēšanai lauksaimniecībā 

izmantojamā meliorētajā zemē u.c.) meliorētajās zemēs un ekspluatācijas aizsargjoslās ap 

meliorācijas būvēm un ierīcēm; 

 uztur un aktualizē meliorācijas kadastra datus; 

 glabā melioratīvās tehniskās dokumentācijas arhīvu. 

Lai veiktu meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbus (apauguma noņemšanu, gultnes tīrīšanu u.c.) VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” iepirkumu rezultātā izraugās pakalpojumu sniedzējus, 

savukārt kapitālsabiedrības speciālisti uzrauga un administrē šo procesu. 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ir 46 uzņēmuma struktūrvienības, tajā skaitā arī 

Meliorācijas departamenta 29 struktūrvienības, kuru darbības zona aptver visu valsts teritoriju61. 

Kapitālsabiedrības teritoriālo dalījumu meliorācijas jomā veido četras reģionālās nodaļas (Kurzemes, 

Latgales, Vidzemes, Zemgales), to teritorijas nesakrīt ar plānošanas un statistikas reģionu teritorijām. 

Katrā nodaļā ir vairāki sektori, kuru teritorijas pamatā atbilst bijušo rajonu teritorijām. VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ir 154 darbinieki, tajā skaitā 105 darbinieki (sektoru 

vadītāji, kadastra inženieri, meliorācijas inženieri, sūknēšanas iekārtu operators u.c.) ir tieši iesaistīti 

meliorācijas sistēmu un kadastra uzturēšanā.  

Lauku atbalsta dienests vienlaikus ar atbalstam pieteikto lauksaimniecībā izmantojamo zemju platību 

pārbaudēm veic laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumu pārbaudi, tajā skaitā meliorācijas 

sistēmu kopšanu62. Līdz 2008.gadam Lauku atbalsta dienests veica arī valsts un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu. 

VSIA „Meliorprojekts” (100 % kapitāldaļu turētāja ir Zemkopības ministrija63) nodarbojas ar 

meliorācijas būvju projektēšanu, būvprojektu inženierizpēti, meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko 

būvju būvprojektu ekspertīzi, kā arī glabā un uztur nozares pārvaldei, būvprojektēšanai un meliorācijas 

kadastram nepieciešamo Latvijas meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju oriģinālu tehnisko 

dokumentāciju un melioratīvās hidrometrijas novērojumu un mērījumu dokumentāciju.  

Nozīmīga loma meliorācijas jomā ir arī hidromelioratīvās būvniecības speciālistiem, kas tiek sertificēti 

meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju projektēšanai, būvdarbu vadīšanai un būvuzraudzībai. 

Sertificētu speciālistu vidējais vecums 2019.gada vidū pārsniedz 60 gadus un hidrotehnisko būvju 

projektēšanā sasniedz 68 gadus64. Tas norāda uz nepieciešamību risināt speciālistu pieejamības 

problēmu tirgū, lai arī turpmāk būtu iespējams nodrošināt meliorācijas sistēmu atjaunošanas un 

pārbūves projektu īstenošanu.   

Kā tiek nodrošināta meliorācijas sistēmu būvniecība, ekspluatācija, uzturēšana un uzraudzība? 

Meliorācijas sistēmas uzturēšana ir uzraudzības un kopšanas darbu komplekss, kas nodrošina sistēmas 

darbību un saglabāšanu. Meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana atkarībā no to veida ir jāveic 

zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kā arī VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” kā valsts meliorācijas būvju tiesiskajam valdītājam (skatīt 1. tabulu).  
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1.tabula 

Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas nodrošināšana
65

 

Meliorācijas sistēmas veids Meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina: 

Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas, 

melioratīvās hidrometrijas hidrometriskie posteņi 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

Pašvaldības meliorācijas sistēmas Pašvaldības 

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 

sistēmas 

Zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji 

Pašvaldība var piedalīties šo sistēmu ekspluatācijā un uzturēšanā 

Koplietošanas meliorācijas sistēmas Zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji 

Viena īpašuma meliorācijas sistēmas Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 

AS “Latvijas valsts meži”, Valsts meža dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā nodotajā 

valsts meža zemē meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzraudzību nodrošina minētās institūcijas66. 

Prasības, kādas zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāievēro meliorācijas sistēmas 

izmantošanā, kopšanā un saglabāšanā, ir noteiktas no Meliorācijas likuma izrietošajos Ministru kabineta 

noteikumos67. Atkarībā no meliorācijas sistēmas veida ir jāveic koku, koku un krūmu atvašu novākšana, 

grunts ieskalojumu, sadzīves atkritumu, bebru aizsprostojumu izvākšana, piesērējuma tīrīšana u.c. 

kopšanas darbi. 

Kā tiek finansēta meliorācijas sistēmu atjaunošana, ekspluatācija un uzturēšana? 

Meliorācijas sistēmu būvniecību, pārbūvi, atjaunošanu, ekspluatāciju un uzturēšanu jāfinansē atkarībā 

no meliorācijas sistēmas veida68: 

 valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas - no valsts budžeta līdzekļiem; 

 pašvaldības meliorācijas sistēmas - no pašvaldības budžeta līdzekļiem; 

 koplietošanas meliorācijas sistēmas - attiecīgās zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, ņemot 

vērā ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtību69; 
 viena īpašuma meliorācijas sistēmas - attiecīgās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. 

Finansējums valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācijai un uzturēšanai meliorācijas 

kadastra darbības nodrošināšanai, tajā skaitā, par informācijas digitalizēšanu un aktualizēšanu par 

meliorācijas sistēmām, tiek piešķirts no divām valsts budžeta programmas “26.00.00 Zemes resursu 

ilgtspējības saglabāšana” apakšprogrammām: 

 26.02.00 “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana”;  

 26.03.00 “Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto 

kaitējumu kompensēšanu”. 

Budžeta apakšprogrammu izpildītājs ir Zemkopības ministrija, valsts budžeta dotācijas finansējuma 

saņēmējs ir VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”. Kopējā summa pa programmām laika 

periodā no 2007.–2020.gadam ir 41,3 miljoni euro. Piemēram, 2019.gadā meliorācijas sistēmu 

meliorācijas kadastra uzturēšanai ir piešķirts finansējums 4,1 miljona euro apmērā (kopējo piešķirtā 

valsts budžeta finansējuma apmēru skatīt 6.attēlā, bet pasākumu līmenī (no 2014.gada) skatīt 

3.pielikumā). 
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Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu atjaunošana notiek tikai ar Eiropas Savienības fondu 

atbalstu – no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA), Eiropas Savienības fondu finansējums ir pieejams arī citu 

(pašvaldības, koplietošanas u.c.) meliorācijas sistēmu atjaunošanai. 

Kopumā dažādu meliorācijas sistēmu uzturēšanā un atjaunošanā no dažādiem publiskā sektora finanšu 

avotiem (valsts budžeta līdzekļi, Eiropas Savienības fondu finansējums u.c.) kopš 2007.gada ir ieguldīti 

vismaz 232 miljoni euro, tajā skaitā 111 miljoni euro valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu 

atjaunošanai, 44 miljoni euro valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanai, 77 miljoni euro 

pašvaldību un privāto meliorācijas sistēmu atjaunošanai. Ieguldītā summa varētu būt arī lielāka, jo 

informācija par citiem (izņemot publisko finansējumu) šo meliorācijas sistēmu atjaunošanā un 

uzturēšanā ieguldītajiem līdzekļiem nav pieejama. Informācija par uzturēšanas un atjaunošanas darbu 

apjomiem un finansējumu ir apkopota 6.attēlā. 

 

6.attēls. Uzturēšanas un atjaunošanas darbu apjomi un finansējums no 2007.–2020.gadam 

Ieguldījumu meliorācijas sistēmās tūlītēju atdevi nav iespējams novērtēt, jo veiktie ieguldījumi ir 

ilgtermiņa rakstura70.  
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Valsts budžeta finansējuma valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācijai un

uzturēšanai izpilde (2019.,2020. gados plānotais)

Papildu ES fondu 

finansējums 2007.-2013. 

gadu plānošanas periodā 

– 31 miljoni euro

Papildu ES fondu 

finansējums 2014.-2020. 

gadu plānošanas periodā – 

80 miljoni euro
Kopējie gada izdevumi  

sistēmu ekspluatācijai un 

uzturēšanai no 2007.gada 

līdz 2020.gadam ir pieauguši

 par 16% 

Kopā valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanai un atjaunošanai 

no 2007. līdz 2020. gadam ir paredzēti un izlietoti valsts budžeta un ES fondu līdzekļi 

155 miljonu euro apmērā

Privāto un pašvaldības 

meliorācijas sistēmu 

atjaunošanai no ES 

fondu līdzekļiem abos 

periodos ir izlietoti 

77 miljoni euro.
Informācija par līdzekļiem 

uzturēšanai nav pieejama.

ERAF finansējums 

342 km 

atjaunošanai, 

ELFLA -  1800 km 

Kopā valsts un valsts nozīmes:

Ūdens notekas 13,8 tūkst. km

Aizsargdambji 422 km

Ar ERAF 

finansējumu 

atjaunoti  11 km, 

ELFLA -  1646 km 

Realizēti apmēram 

900 projekti

Vidēji gadā uzturētas valsts un 

valsts nozīmes:

Ūdens notekas 1,1 tūkst. km

Aizsargdambji  80 km

Kopā 44 miljoni euro
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Revīzijas secinājumi, konstatējumi un ieteikumi 

1. Vai tiek nodrošināta tiesību aktiem atbilstoša un efektīva 

meliorācijas sistēmu apsaimniekošana, finansēšana un uzraudzība? 

Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana jeb darbības nodrošināšana ietver to pārbūvi, atjaunošanu, 

ekspluatāciju un uzturēšanu. 

Latvijā pamatā tiek ekspluatētas 20.gadsimta periodā no 60. līdz 90.gadiem izbūvētās meliorācijas 

sistēmas, tāpēc ir jāveic gan šo sistēmu uzturēšana, gan atjaunošana. Turklāt atsevišķos gadījumos 

aktuāla var būt arī jaunu meliorācijas sistēmu izveidošana.  

Meliorācijas sistēmas galvenokārt atjauno ar Eiropas Savienības fondu atbalstu, savukārt valsts un valsts 

nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanu un ekspluatāciju finansē no valsts budžeta līdzekļiem. 

1.1. Vai ir izstrādāts valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu atjaunošanas plāns, 

tajā skaitā noteiktas prioritāri atjaunojamās meliorācijas sistēmas? 

Meliorācijas sistēmu atjaunošana vai pārbūve71 (turpmāk – atjaunošana72) uzlabo meliorētās zemes vai 

apkārtējās teritorijas ūdens režīmu vai maina meliorētās zemes vai meliorācijas ietekmētās zemes 

platību.  

Veicot meliorācijas sistēmu atjaunošanu, tiek noņemts apaugums, pārtīrīta gultne, nojaukti bebru 

aizsprosti, pārbūvētas un iztīrītas caurtekas, kā arī veikti citi nepieciešamie darbi. 

Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu atjaunošanai Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada 

plānošanas periodā ir pieejams finansējums 80 miljoni euro apmērā, arī 2007.–2013.gada plānošanas 

periodā tam arī tika atvēlēti resursi – vairāk kā 30 miljoni euro. Ar to nepietiek visu ilgstoši neatjaunoto 

meliorācijas sistēmu sakārtošanai, tāpēc ir svarīgi īstenot mērķtiecīgu atjaunojamo meliorācijas sistēmu 

atlases procesu, kas vērsts uz vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes nodrošināšanu pret meliorācijas 

sistēmas ietekmēto teritoriju iedzīvotājiem, lauksaimniecības un meža zemju īpašniekiem. 

Revīzijas laikā pārbaudījām, vai ir izstrādāts valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu atjaunošanas 

plāns un noteiktas prioritāri atjaunojamās meliorācijas sistēmas, kā arī novērtējām pastāvošo 

meliorācijas sistēmu atjaunošanas plānošanas procesu un tā atbilstību VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” iekšējiem normatīvajiem aktiem. 
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Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu atjaunošana tiek finansēta ar Eiropas 

Savienības fondu
73

 atbalstu un valsts budžeta līdzfinansējumu. Eiropas Savienības fondu 

2014.–2020.gada plānošanas periodā valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu 

atjaunošanai ir pieejami 80 miljoni euro, arī 2007.–2013.gada plānošanas periodā tam bija 

atvēlēti resursi – vairāk kā 30 miljoni euro. 

Pirms meliorācijas sistēmu atjaunošanas uzsākšanas šajā plānošanas periodā (2014.–

2020.gads) vairāk kā 70% valsts nozīmes ūdensnoteku nebija atjaunotas 30 gadus vai ilgāk. 

Pieejamais finansējums nav pietiekams visu ilgstoši neatjaunoto un sliktā stāvoklī esošo 

meliorācijas sistēmu atjaunošanai. Tāpēc, lai pieejamie resursi nodrošinātu iespējami lielāko 

ieguvumu sabiedrībai, ir nepieciešama izsvērta un mērķtiecīga rīcība. Tomēr par 

meliorāciju atbildīgie – Zemkopības ministrija un VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” – tā nerīkojas. Šīs institūcijas nav izstrādājušas visaptverošu 

valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu atjaunošanas plānu. Līdz ar to 

meliorācijas jomā iesaistītajiem (pašvaldībām, zemes īpašniekiem, darbu veicējiem 

u.c.) par lielākās daļas valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu atjaunošanas 

perspektīvām informācijas nav. Tas pašvaldībām un citiem zemes īpašniekiem liedz 

savlaicīgi plānot un īstenot savu meliorācijas sistēmu atjaunošanu vai pārbūvi, bet 

meliorācijas darbu veicējiem – savus resursus.  

Atjaunošanas plāna vietā meliorācijas sistēmu atlase atjaunošanas darbu veikšanai notiek 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” reģionālo nodaļu un sektoru līmenī un 

ir necaurskatāma – informācija par atlases procesu un tā rezultātiem nav publiski pieejama. 

Šāda meliorācijas sistēmu atjaunošanas ierastā prakse pieļauj veikt subjektīvu projektu atlasi 

un palielina iespēju ietekmēt lēmumu par konkrētās meliorācijas sistēmas atjaunošanu no tās 

atjaunošanā ieinteresēto personu puses. 

Tādējādi nav pārliecības, ka Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai virzītās meliorācijas 

sistēmas patiešām ir atlasītas pamatoti un konkrēto meliorācijas sistēmu atjaunošana, ņemot 

vērā nepietiekamo finansējumu, ir sabiedrībai iespējami labākā izvēle un nodrošina 

vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret meliorācijas sistēmu lietotājiem. 

Saskaņā ar iekšējā normatīvā aktā
74

 noteikto – atlases kārtībā iekļauj sliktā stāvoklī esošās 

meliorācijas sistēmas, tās vērtē pēc noteiktajiem kritērijiem un prioritāri atbalsta saņemšanai 

virza meliorācijas sistēmas ar lielāko kritēriju vērtēšanā iegūto punktu skaitu. Bet aktuāla 

informācija par visu meliorācijas sistēmu stāvokli nemaz nav pieejama, jo pēdējā to 
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apsekošana ir veikta 2008.gadā. Tāpēc revidenti nevarēja salīdzināt atbalstam atlasītās 

meliorācijas sistēmas ar atlasē neiekļautām meliorācijas sistēmām. 

Revīzijā konstatēts, ka kritēriju vērtēšana veikta ne visām valsts un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmām, kritērijus vērtē tikai tām meliorācijas sistēmām, par kuru 

atjaunošanu lēmums jau ir pieņemts. Arī atbalstam atlasīto meliorācijas sistēmu 

vērtēšanā revidenti konstatēja vairākus trūkumus. Vērtēšanā iegūtajam punktu skaitam 

finansējuma saņemšanai faktiski nav nekādas nozīmes, nav noteikts minimālais 

nepieciešamais punktu skaits. Nepastāv arī iekšējās kontroles, kas nodrošinātu vērtēšanā 

noteiktā punktu skaita pārbaudes, turklāt nedokumentētā procesa dēļ šādas kontroles pat nav 

iespējams veikt. Jāsecina, ka kritēriju vērtēšana ir formāla un, iespējams, lieka darbība. 

Revidentu ieskatā ir jāizvērtē, vai kritēriju vērtēšana tikai to vērtēšanas pēc vispār ir 

nepieciešama. 

Revidenti pozitīvi novērtē to, ka informācija par atbalstam apstiprināto projektu īstenošanas 

gaitu tiek publicēta. Tomēr, lai sabiedrībai informācija par meliorācijas sistēmu 

atjaunošanas plāniem būtu pieejama laikus, Zemkopības ministrijai un VSIA “Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi” valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu atjaunošanas 

plānošanas process ir jāpadara ievērojami caurskatāmāks.  

Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu atjaunošanas projektu atlase Eiropas Savienības fondu 

atbalstam notiek ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, un konkrētas atjaunojamās meliorācijas 

sistēmas nosaka vēl pirms projekta iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā (ELFLA projekti) vai 

Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (ERAF projekti). 

Ar ERAF atbalstu prioritāri atjaunojamās valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas ir noteiktas jau 

Ministru kabineta noteikumu izstrādes laikā75, savukārt ar ELFLA atbalstu atjaunojamās meliorācijas 

sistēmas pirms projektu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā atlasa un ar Zemkopības ministriju 

saskaņo VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”. 

Pēc revidentu aplēsēm76 pirms meliorācijas sistēmu atjaunošanas uzsākšanas (Eiropas Savienības fondu 

2014.–2020.gada plānošanas periodā) vismaz 70% valsts nozīmes ūdensnoteku nebija atjaunotas 30 

un vairāk gadu. 

Revīzijā konstatēts, ka nepietiekama finansējuma apstākļos ne Zemkopības ministrija, ne VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pirms meliorācijas sistēmu atjaunošanas nav ne 

vērtējušas, ne prioritāri sakārtojušas visas valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas. Tātad 

visaptverošs meliorācijas sistēmu atjaunošanas plāns līdz šim nav izstrādāts. 

Publiski ir pieejams tikai 2015.gadā sagatavotais ar ERAF atbalstu prioritāri atjaunojamo meliorācijas 

sistēmu saraksts77, kurā ir ietvertas 27 ūdensnotekas 573 kilometru garumā, kā arī 33 dambji un sūkņu 

stacijas. Savukārt ar ELFLA atbalstu atjaunojamo valsts nozīmes ūdensnoteku saraksts78 ir sagatavots 

tikai “iekšējai lietošanai” un publiski informācija par atjaunojamām ūdensnotekām ir pieejama tikai pēc 
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projektu apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā. Revidentiem iesniegtajā atjaunojamo meliorācijas 

sistēmu sarakstā ir iekļautas 243 ūdensnotekas 2142 kilometru garumā. Abi saraksti aptver tikai 17% no 

visām valsts ūdensnotekām un 24% aizsargdambju un sūkņu staciju79. Par lielākās daļas meliorācijas 

sistēmu atjaunošanas perspektīvām informācijas nav. 

Tiesību akta projekta anotācijā80 norādīts, ka ar ERAF atbalstu atjaunojamās meliorācijas sistēmas pirms 

to iekļaušanas tiesību akta projekta anotācijas pielikumā ir vērtētas pēc VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” noteiktajiem kritērijiem un veicot pārrunas ar pašvaldībām. Tomēr dokumentētu 

izvērtējumu vai citus dokumentus, kas apliecinātu notikušās pārrunas ar pašvaldībām, ne Zemkopības 

ministrija, ne VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” revidentiem neiesniedza. Arī Valsts 

kontroles veiktās pašvaldību aptaujas rezultāti un intervijas pašvaldībās neliecina, ka sarunās varētu būt 
iesaistītas visas ieinteresētās pašvaldības.  

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ir izstrādāts iekšējais normatīvais akts81 

atjaunojamo meliorācijas sistēmu atlasei. Tas paredz atlasē iekļaut Eiropas Savienības fondu apgūšanas 

nosacījumiem
82

 atbilstošas valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas, kurām apsekošanā stāvoklis 

novērtēts kā “slikts”, prioritāri atbalsta piešķiršanai virzot meliorācijas sistēmas ar lielāko kopējo 

kritēriju svaru83 jeb punktu skaitu. Revidentu ieskatā noteiktā atlases kārtība nav pilnīga, jo nenosaka 

atlases procesā iesaistītos darbiniekus, vērtēšanas kārtību, tajā skaitā kritēriju piemērošanas 

pamatprincipus un iekšējās kontroles, nav paredzēta arī atlases procesa dokumentēšana. 

Iespējamais īstenojamo projektu skaits pa reģionālajām nodaļām tiek noteikts atbilstoši situācijai nodaļā 

(darbinieku noslodzei, īstenošanas procesā esošo projektu stadijai, atbalsta finanšu pieejamībai)84, nevis 

atbilstoši visaptverošam meliorācijas sistēmu stāvokļa un vajadzību vērtējumam valstī. Sākotnējais 

meliorācijas sistēmu izvērtējums ir VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” reģionālo 

nodaļu un sektoru vadītāju kompetencē. Saskaņā ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

sniegto skaidrojumu85: 

Sektora vadītājs vislabāk pārzina un operatīvi spēj novērtēt savā atbildības teritorijā esošo 

meliorācijas sistēmu tehnisko stāvokli un nozīmi (t.sk. komunicē ar zemes apsaimniekotājiem, uzklausa 

sūdzības, sagatavo tehniskos noteikumus būvniecībai u.c. darbībām meliorētajās zemēs). 

Revīzijā konstatēts, ka VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” centrālā administrācija 

kopumā paļaujas uz reģionālo nodaļu un sektoru vadītāju viedokli un atjaunojamo meliorācijas sistēmu 

salīdzinošu izvērtējumu starp sektoriem vai reģionālajām nodaļām neveic. Tāpēc atbildēt uz jautājumu, 

vai atjaunojamās meliorācijas sistēmas tiešām ir prioritāri vissvarīgākās valstī un atlase nav bijusi 

subjektīva, nav iespējams (skatīt 7.attēlu).  
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7.attēls. Atjaunojamo meliorācijas sistēmu atlase  

Iekšējais normatīvais akts86 paredz, ka būtisks priekšnosacījums meliorācijas sistēmas atjaunošanai ir tās 

sliktais stāvoklis. Pēdējā visaptverošā valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsekošana ir veikta 

2008.gadā – tad VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” speciālisti veica visu no Lauku 

atbalsta dienesta pārņemto valsts nozīmes ūdensnoteku un aizsargdambju apsekošanu dabā87. 

Turpmākajos gados ūdensnoteku un aizsargdambju apsekošana nebija visaptveroša. Dabā tā veikta tikai 

saskaņā ar iekšējā tiesību aktā88 noteikto kārtību – darbinieks, kura tiešajos darba pienākumos ietilpst 

apsekošana, patstāvīgi plāno un nodrošina apsekošanas apjomu un biežumu, prioritāri apsekojot tās 

meliorācijas sistēmas, par kuru tehnisko stāvokli ir saņemtas sūdzības. Arī VSIA “Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi” sniegtā informācija liecina89, ka apsekošanas plānošanā liela nozīme ir 

saņemtajām sūdzībām un īpaša uzmanība tiek pievērsta sūdzībām, no kurām izriet, ka lauksaimnieki vai 

mežsaimnieki ir veikuši savu meliorācijas sistēmu sakārtošanu, un ir nepieciešama arī valsts un valsts 

nozīmes meliorācijas sistēmas sakārtošana. Lai arī sektoru vadītāji, iespējams, pārzina savā teritorijā 

esošās valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas, tomēr VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” rīcībā nav salīdzinošas un trešajai personai izsekojamas informācijas par 

visu valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu stāvokli un tā izmaiņām.  

Revidenti arī neguva apstiprinājumu, ka sūdzības ir noteicošais kritērijs meliorācijas sistēmas 

atjaunošanas plānošanai. Piemēram, no 187 valsts nozīmes ūdensnotekām, kuru atjaunošanas projekti ir 

iesniegti Lauku atbalsta dienestā90, sūdzības ir saņemtas tikai par 55 ūdensnoteku (29%) tehnisko 

stāvokli. Ņemot vērā, ka visaptveroša informācija par saņemtajām sūdzībām VSIA “Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi” nemaz nav pieejama, iespējams, sūdzību ir bijis vairāk. Uz to norāda arī 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” sniegtais skaidrojums91: 

Atsevišķi iesniegumi var būt vēsturiski šajos reģistros nesaglabājušies, jo ir bijuši gadījumi, ka 

sūdzība no saraksta tikusi izdzēsta pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. 

Revīzijas laikā noskaidrots, ka VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” saņem arī mutiskas 

sūdzības un iesniegumus92, tomēr tie ne vienmēr ir reģistrēti sūdzību vai cita veida veidu reģistros. Šādā 

pieeja padara necaurskatāmu ne tikai apsekošanas plānošanu, bet arī projektu atlasei nozīmīgā sūdzību 

kritērija vērtēšanu93.  

Iekšējais normatīvais akts
94

 paredz, ka, lai noteiktu atjaunojamās meliorācijas sistēmas, tās ir jāvērtē pēc 

tādiem kritērijiem kā ietekme uz apdzīvotām teritorijām, lauksaimniecības un meža zemi, infrastruktūru, 

sūdzības u.c. un prioritāte atbalsta piešķiršanai ir meliorācijas sistēmām ar lielāko kopējo punktu skaitu. 

Visi aizsargdambji 

un
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Revidentu intervētie sektoru vadītāji ir norādījuši, ka, atlasot atjaunojamās meliorācijas sistēmas, ņem 

vērā lauksaimnieku un mežsaimnieku veiktās darbības savu meliorācijas sistēmu sakārtošanai, tomēr 

iekšējais normatīvais akts
 95

 šādu, citu meliorācijas sistēmu (koplietošanas, viena īpašuma) sakārtošanai 

nozīmīgu kritēriju neparedz.  

Revīzijā konstatēts, ka kritēriju vērtēšana veikta ne visām valsts nozīmes meliorācijas sistēmām. 

Saskaņā ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” sniegto skaidrojumu96: 

Kritērijus skatās konkrētajām ūdensnotekām, kuras jau tiek virzītas atjaunošanai, jo situācijā, kad 

lielākā daļa ūdensnoteku ir sliktā stāvokli, pārējie kritēriji tām parasti izpildās. 

Revīzijā konstatēts, ka iekšējais normatīvais akts
97

 nenosaka minimālo atbalsta saņemšanai 

nepieciešamo punktu skaitu, tāpēc vairāk nekā puse meliorācijas sistēmu projektu (108 projekti) ir ar 

punktu skaitu, kas nepārsniedz pusi no maksimāli iespējamā, un pat tādi, kam punktu skaits ir minimāls 

(zem 10 punktiem) (skatīt 8.attēlu). 

 

8.attēls. Lauku atbalsta dienestā 2014.–2020.gada periodā iesniegto ELFLA projektu skaits un 

kritēriju vērtēšanā iegūto punktu skaits 

Revīzijā konstatēts, ka VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” centrālā administrācija 

nepieprasa sektora vadītājiem sagatavot izvērstu kritēriju izvērtējumu. Saskaņā ar VSIA “Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi” sniegto skaidrojumu: 

Tāds dokuments, kurā būtu atspoguļoti piešķirtie punkti par katru kritēriju, nav pieejams, jo centrālā 

administrācija nav izvirzījusi reģioniem šāda dokumenta iesniegšanas vai saglabāšanas prasību. 

Arī Zemkopības ministrija, kas ir iesaistīta atjaunojamo meliorācijas sistēmu saskaņošanā, uzmanību 

vairāk pievērš dažādu administratīva rakstura kritēriju (vai meliorācijas sistēma ir uzskaitīta 

grāmatvedības reģistros, vai tā ir reģistrēta meliorācijas kadastrā u.c.) vērtēšanai. 

Revidentu ieskatā ne Zemkopības ministrija, ne VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

centrālā administrācija pēc būtības nevar izsekot meliorācijas sistēmu atlasei, tajā skaitā nodrošināt 
kritēriju noteikšanas procesa iekšējās kontroles, jo atlases process nav ne visaptverošs, ne dokumentēts. 
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Revīzijā izlases veidā detalizēti pārbaudīta 18 valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanas pamatotība. 

Revidenti konstatēja, ka visas izlasē iekļautās ūdensnotekas ir apsekotas un to stāvoklis novērtēts kā 

slikts, tomēr astoņas no 18 izlasē iekļautajām ūdensnotekām nav norādītas nevienā no plūdu risku 

pārvaldības dokumentiem, tām nav norādīts pārplūšanas risks, tās nav iekļautas prioritāro plūdu riska 

sarakstā, kā arī par tām nav saņemtas sūdzības98. 

Revīzijā tika veikta minēto astoņu ūdensnoteku detalizēta izvērtēšana, piešķirot tām punktus saskaņā ar 

noteikto kārtību99 (skatīt 2.pielikumu). Punktu skaits pēc revidentu aplēsēm ir atšķirīgs, turklāt vienā 

gadījumā par 11 punktiem mazāks nekā VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” noteiktais. 

Saskaņā ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” sniegto skaidrojumu100 galvenais 

apsvērums virzīt šo ūdensnoteku Eiropas Savienības finansējuma saņemšanai bija: 

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas atjaunošanas projekts, kas paredzēja žoga 

izbūvi gar ūdensnoteku. Pēc minētā žoga izbūves nav iespējama mehanizēta piekļuve gultnes 

atjaunošanai un bebru aizsprostu likvidēšanai. Tāpat saņemtas telefoniskas sūdzības par bebru radīto 

uzpludinājumu. 

Arī par citām atšķirībām kritēriju vērtēšanā VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

norādīja101 dažādus apsvērumus, kā, piemēram, pieguļošo platību īpašnieku sūdzības (telefoniskas, 

mutiskas, uz iesnieguma pamata), kas liecina, ka konkrētas ūdensnotekas atjaunošanas izvēlē nozīmīgi 

var būt arī dažādi iekšējā normatīvajā aktā nenoteikti kritēriji. 

Revidentu ieskatā meliorācijas sistēmu atjaunošanas plānošanas ierastā prakse – ne visu 

meliorācijas sistēmu iekļaušana vērtēšanā, nepilnības kritēriju vērtēšanā, iekšējā tiesību aktā 

nenoteiktu kritēriju izmantošana u.c. - pieļauj veikt subjektīvu projektu atlasi un palielina iespēju 

ietekmēt lēmumu par konkrētās meliorācijas sistēmas atjaunošanu no tās atjaunošanā ieinteresēto 

personu puses. 

Tādējādi nav pārliecības, ka Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai virzītās valsts un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmas patiešām ir atlasītas mērķtiecīgi un to atjaunošana, ievērojot pieejamo 

finansējumu, ir labākā iespējamā izvēle. Turklāt informācija par prioritāri atjaunojamām valsts un valsts 

nozīmes meliorācijas sistēmām publiski ir pieejama tikai pēc projektu apstiprināšanas, kas neļauj ne 

potenciālajiem darbu veicējiem, ne saistīto meliorācijas sistēmu turētājiem (piemēram, pašvaldībām), ne 

zemju īpašniekiem savlaicīgi plānot un īstenot savu meliorācijas sistēmu atjaunošanu vai pārbūvi, 

tādējādi nodrošinot optimālu zemes mitruma regulāciju un aizsardzību no applūšanas.  

Revidentu vērtējumā Zemkopības ministrijai un VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

meliorācijas sistēmu atjaunošanas process ir jāpadara caurskatāmāks, vienlaikus izvērtējot, vai kritēriju 

vērtēšana tikai to vērtēšanas pēc vispār ir nepieciešama. 

Ieteikumi 

Lai meliorācijas sistēmu atjaunošanas plānošana būtu caurskatāma un novērstu subjektīvu projektu 

atlasi, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” sadarbībā ar Zemkopības ministriju: 

 izstrādāt un regulāri aktualizēt valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu atjaunošanas 

plānu, nosakot prioritāri atjaunojamās meliorācijas sistēmas un nodrošinot meliorācijas sistēmu 

atjaunošanas plāna un prioritāri atjaunojamo meliorācijas sistēmu saraksta publisku pieejamību; 
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 pārskatīt un pilnveidot atjaunojamo meliorācijas sistēmu vērtēšanas procesu un kritērijus, tajā 

skaitā nodrošinot procesa iekšējo kontroli un vērtēšanas rezultātu publisku pieejamību. 

1.2. Vai ir nodrošināta tiesību aktiem atbilstoša un efektīva valsts un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana? 

Meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu regulē Ministru kabineta noteikumi102. Saskaņā ar tiem 

meliorācijas sistēmu uzturēšanas ietvaros zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam (arī VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmās) ir jānovāc 

koki, koku un krūmu atvases, jāizvāc grunts ieskalojumi, sadzīves atkritumi, kritušie koki, piesērējums, 

bebru aizsprostojumi un jāveic citi kopšanas darbi103. 

Uzturēšanas darbi ir jāveic tā, lai meliorācijas sistēmas darbība nodrošinātu zemes ilgtspējīgu 

izmantošanu, nepasliktinot citu zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju zemes izmantošanas iespējas un 

meliorācijas sistēmas darbību, nepieļautu meliorētās zemes vai piegulošās teritorijas degradāciju104. 

Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšana darba kārtībā ir kritiski svarīga pārējo ar tām 

saistīto koplietošanas vai viena īpašnieka meliorācijas sistēmu darbībai. Pat pienācīgi uzturētas un 

tehniski teicamā stāvoklī esošas koplietošanas vai viena īpašnieka meliorācijas sistēmas pārstās 

funkcionēt, ja netiks nodrošināta valsts meliorācijas sistēmu uzturēšana. 

Revīzijas laikā pārbaudījām, vai ir nodrošināta tiesību aktiem atbilstoša meliorācijas sistēmu 

ekspluatācija un uzturēšana, kā arī, vai meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu plānošana ir 

caurskatāma. 

Meliorācijas sistēmām, lai tās nodrošinātu zemes mitruma regulāciju un aizsardzību pret 

applūšanu, tādējādi lielā teritorijā ietekmējot gan lauksaimniecības un meža zemju 

īpašniekus, gan arī iedzīvotājus, nepieciešami regulāri uzturēšanas darbi. 

Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšana ir viena no Zemkopības ministrijas 

noteiktajām prioritātēm
105

, un šo meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.  

Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanu finansē no valsts budžeta 

līdzekļiem
106

, bet ar to pietiek, lai uzturēšanas darbus gadā veiktu tikai aptuveni desmitajā 

daļā no kopējā ūdensnoteku garuma un ceturtajā daļā no aizsargdambju garuma
107

. 

Nepietiekama finansējuma apstākļos liela nozīme ir visaptverošai uzturēšanas darbu 

plānošanai un prioritāšu noteikšanai.  

Tomēr VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” veiktā meliorācijas sistēmu 

uzturēšanas darbu plānošana ir formāla – aptver ne visas meliorācijas sistēmas (nav 
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visaptveroša) un ir “fragmentēta” reģionālo nodaļu līmenī. Šāda pieeja neveicina 

meliorācijas sistēmu uzturēšanai pieejamā finansējuma izmantošanu iespējami labāka 

rezultāta sasniegšanai. 

No iekšējiem normatīvajiem aktiem
108

 izriet, ka meliorācijas sistēmā jāparedz uzturēšanas 

darbi, ja meliorācijas sistēmas stāvoklis ir slikts, un prioritāri uzturēšanas darbi jāveic 

meliorācijas sistēmās ar lielāko vērtēšanā iegūto punktu skaitu, kurām ir progresējoši 

bojājumi un avāriju draudi, kas ierobežo vai nepieļauj teritoriju izmantošanu. 

Tomēr faktiski uzturēšanas darbu prioritāte pēdējo 10 gadu laikā ir atjaunotajām 

meliorācijas sistēmām, kuru stāvoklis ir labs vai apmierinošs. Piemēram, laika posmā no 

2017. līdz 2019.gadam 73% no ūdensnotekām, kurās veikti uzturēšanas darbi, ir tieši pēdējo 

10 gadu laikā ar Eiropas Savienības atbalstu atjaunotās ūdensnotekas. Šāda pieeja ļauj 

nodrošināt arī vienkāršāku rezultatīvā rādītāja – uzturēto ūdensnoteku garums (km) – 

sasniegšanu, jo atjaunoto ūdensnoteku uzturēšana izmaksa līdz pat 35% lētāk kā neatjaunoto 

meliorācijas sistēmu uzturēšana. Turklāt uzturēšanas darbus prioritāri plānojot nesen 

atjaunotās un labā stāvoklī esošās meliorācijas sistēmās, iespēja sagaidīt jebkādu darbu 

veikšanu ilgstoši nekoptās sistēmās – samazinās. 

Arī iekšējā normatīvajā aktā
109

 noteiktajiem kritērijiem un to vērtēšanā noteiktajam punktu 

skaitam nav būtiskas nozīmes lēmuma par meliorācijas sistēmas uzturēšanas darbiem 

pieņemšanā. Revidenti konstatēja kļūdas punktu piešķiršanā, kā arī konstatēja, ka 

meliorācijas sistēmas uzturēšanas uzsākšanai pietiekams ir jebkurš vērtēšanas laikā iegūtais 

punktu skaits, turklāt to var nenoteikt vispār. Revidentu vērtējumā nav lietderīgi tērēt 

resursus un formāli vērtēt kritērijus, un noteikt kopējo punktu skaitu, ja tam faktiski nav 

nekādas nozīmes lēmuma pieņemšanā. 

Revīzijā konstatētais liecina, ka VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” nav 

izveidojusi caurskatāmu meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu plānošanas sistēmu, jo 

prasības, kas meliorācijas sistēmu uzturēšanas plānošanai ir noteiktas iekšējos normatīvajos 

aktos
110

, un uzturēšanas darbu faktiskā plānošana nav savstarpēji saistītas, tā rezultātā 

ikgadējā meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu grafikā tiek iekļautas noteiktajām 

prioritātēm neatbilstošas meliorācijas sistēmas.  

Revidentu ieskatā šādu pieeju nevar uzskatīt par labu praksi. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu un 

taisnīgu attieksmi pret zemes īpašniekiem, lēmuma pieņemšanai par meliorācijas sistēmu 

uzturēšanas darbu veikšanu ir jābūt caurskatāmai. Tā ir īpaši svarīga pašvaldībām un zemes 

īpašniekiem, kas vēlas uzturēt vai atjaunot ar valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu 
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saistītās koplietošanas vai viena īpašuma meliorācijas sistēmas, jo to darbība ir tieši atkarīga 

no valsts meliorācijas sistēmu uzturēšanas pienācīgā darba kārtībā. 

Revidenti izprot, ka meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu biežumu un veicamo darbu 

apjomu ietekmē dažādi faktori (reljefs, bebru darbība, apauguma veids u.c.), tāpēc 

caurskatāma meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu plānošana varētu būt liels izaicinājums, 

vienlaikus tā ir nepieciešama, lai jebkurš zemes īpašnieks varētu rēķināties, ka, izpildoties 

noteiktiem kritērijiem, lauksaimniecības un meža zemi, kā arī apdzīvotu vietu ietekmējošā 

valsts meliorācijas sistēmā tiks veikti uzturēšanas darbi vai tā tiks atjaunota.  

Kādā apjomā tiek veikti uzturēšanas darbi valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmās?  

Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšana ir viena no Zemkopības ministrijas stratēģijā 

noteiktajām prioritātēm111, tomēr jau vismaz 25 gadus uzturēšanas darbi tiek veikti tikai nelielā daļā 

meliorācijas sistēmu, tam Zemkopības ministrijas ieskatā galvenais iemesls ir nepietiekamais 

finansējums (skatīt 9.attēlu).  

 

9. attēls. Valsts nozīmes ūdensnoteku uzturēšanas apjoms, kilometros
112

 

Normatīvajos aktos nav noteikts uzturēšanas darbu veikšanas biežums. Meliorācijas sistēmas 

uzturēšanai darba kārtībā, tās uzturēšanas darbu biežums var atšķirties, jo to ietekmē katras sistēmas 

specifisko apstākļu kopums – apaugums, bebru darbība, augsnes stāvoklis u.c. Tāpēc nav iespējams 

precīzi aplēst, kāds ir ikgadējais uzturēšanas darbu deficīts.  

Ja uzturēšanas darbus katru gadu veiktu visās valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmās113, 

uzturēšanas darbu apjomi ik gadu būtu par 12 393 kilometriem lielākā apjomā jeb aptuveni deviņas 

reizes vairāk nekā 2018.gadā.  

Savukārt, ja VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ievērotu praksi, kā uzturot ar Eiropas 

Savienības atbalstu atjaunotās meliorācijas sistēmas to uzraudzības periodā (piecus gadus pēc projekta 

pabeigšanas) – veikt uzturēšanas darbus reizi gadā, reizi divos vai trīs gados114 , tad uzturēšanas darbu 

deficīts ir 7585 kilometri gadā115, jeb uzturēšanas darbi būtu jāveic apmēram sešas reizes vairāk nekā 

2018.gadā.  
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 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ierastā prakse ir veikt uzturēšanas darbus reizi 

gadā, reizi divos vai trīs gados116. Ja šāda prakse attiektos uz visām valsts nozīmes ūdensnotekām, tad 

uzturēšanas darbu deficīts ir 7508 kilometri gadā117, jeb uzturēšanas darbi būtu jāveic apmēram piecas 

reizes vairāk nekā 2019.gadā. 

Pēdējā visu valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsekošana, kurā konstatēja, ka vairāk nekā 

pusē ūdensnoteku ir būtiski bojājumi – gultnes piesērējums, apaugums ar krūmiem un mežu u.c., ir 

veikta 2008.gadā118. Lai arī precīza informācija par to, kā pēdējo 10 gadu laikā minimālā apjomā veiktā 

meliorācijas sistēmu uzturēšana ir ietekmējusi meliorētās zemes un pieguļošās teritorijas nav pieejama, 

2008.gadā konstatētie un nenovērstie bojājumi visdrīzāk ir progresējuši (ilustratīvi koptas un nekoptas 

meliorācijas sistēmas piemēru skatīt 10.attēlā).  

 

10. attēls. Nekopta un atjaunota (kopta) meliorācijas sistēma
119

 

Jaunāka dokumentēta informācija par daļu valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu tiek iegūta, 

apsekojot tās pirms atjaunošanas projektu īstenošanas vai uzturēšanas darbu plānošanas. Informācija, 

kas pieejama Lauku atbalsta dienestā iesniegtajos būvprojektos120, liecina, ka ilgstoši nekoptās 

meliorācijas sistēmas degradē apkārtējās meliorētās zemes un pieguļošās teritorijas – tās ir pārmitras. 

Revīzijā konstatētais liecina, ka valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu 

biežums neatbilst normatīvo aktu prasībām121, jo uzturēšanas darbi nav veikti tā, lai meliorācijas 

sistēmas darbība nodrošinātu zemes ilgtspējīgu izmantošanu, nepasliktinātu citu zemes īpašnieku 

vai tiesisko valdītāju zemes izmantošanas iespējas un meliorācijas sistēmas darbību, nepieļautu 

meliorētās zemes vai piegulošās teritorijas degradāciju122. 

Kā tiek plānoti valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi? 

Lai novērtētu, kā ir organizēta valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu 

plānošana, revidenti vērtēja 2017. un 2018.gadā veiktos un 2019.gadā plānotos meliorācijas sistēmu 

uzturēšanas darbus. Pieaugot ar Eiropas Savienības fondu atbalstu atjaunoto ūdensnoteku garumam, 

pieaug arī ūdensnoteku skaits un garums, kur jāveic uzturēšanas darbi (skatīt 2.tabulu). 
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2.tabula 

Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu apjomi
123

 2017.–2019.gadā 

 Ūdensnotekas Aizsargdambji 

Garums, km % Skaits % Garums, km % Skaits % 

2017 1344 9,7 202 12,7 109 25,8 20 20,6 

2018 1415 10,3 223 14,0 136 32,2 27 27,8 

2019124 1697 12,3 259 16,3 110 25,8 20 20,6 

Meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu plānošanai būtu jānotiek tā, lai ievērotu normatīvajā aktā125 

noteiktās prasības meliorācijas sistēmu izmantošanai, kopšanai un saglabāšanai. Tomēr faktiski 

uzturēšanas darbu apjomu nosaka nevis uzturēšanas darbu vajadzība, bet pieejamais 

finansējuma apmērs, atbilstoši kuram katra no četrām VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” reģionālajām nodaļām sagatavo uzturēšanas darbu grafiku kārtējam gadam. 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ir apstiprināti iekšējie normatīvie akti126, kas 

nosaka meliorācijas sistēmu apsekošanas un uzturēšanas kārtību, bet tie nenosaka uzturēšanas darbu 

plānošanas procesu, tajā skaitā atbildīgās personas, kontroles procedūras, dokumentēšanu. Uzturēšanas 

darbu plānošana notiek pēc laika gaitā iedibinātas prakses – VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” centrālā administrācija, pamatojoties uz iepriekšējā gada faktisko uzturēšanas darbu apjomu 

reģionā un ņemot vērā papildu saņemto finansējumu nākamajam gadam, nosaka uzturēšanas darbu 

apjomus katrā no četriem reģioniem (skatīt 11. attēlu).  

 

11.attēls. Ikgadējais meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu plānošanas process
127

 

Pastāvošais meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu plānošanas process nodrošina, ka darbi tiek veikti 

līdzīgos apjomos visos Latvijas reģionos. Piemēram, 2018.gadā uzturēšanas darbi vidēji ir veikti 10,3% 

kopējā ūdensnoteku garumu, bet katrā no četriem reģioniem darbu apjoms ir 8,6–11,9 % no kopējā 

ūdensnoteku garuma. Tomēr šāda pieeja nodrošina meliorācijas sistēmu izvērtēšanu reģiona līmenī, bet 

neparedz, ka reģionos atlasītās meliorācijas sistēmas tiktu apkopotas un savstarpēji salīdzinātas.  

VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" centrālā administrācija 
atbilstoši pieejamajam finansējuma apmēram nosaka konkrētā gada 
ūdensnoteku un aizsargdambju uzturēšanas darbu plānotos izcenojumus un 
rezultatīvos rādītājus (km) katram no reģioniem.  

VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" reģionālās nodaļas un sektori 
nodrošina meliorācijas sistēmu apsekošanu, atbilstības noteiktajiem kritērijiem 
izvērtēšanu un sagatavo uzturēšanas darbu grafiku. 

VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" centrālā administrācija 
izvērtē un saskaņo uzturēšanas darbu grafiku, organizē centralizētu uzturēšanas 
darbu iepirkumu. 
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No VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” iekšējiem normatīvajiem aktiem128 izriet, ka 

uzturēšanas darbu plānošanai nozīmīgs ir gan meliorācijas sistēmu stāvoklis, gan atbilstība noteiktiem 

kritērijiem (skatīt 5.pielikumu).  

Apsekošanas metodika129 paredz, ka uzturēšanas, atjaunošanas un pārbūves darbi ir plānojami, ja būves 

stāvoklis apsekošanā ir novērtēts kā “slikts”. Ja stāvoklis ir “apmierinošs” – ieplāno atkārtotu 

apsekošanu. Apsekotājam (parasti sektora vadītājam) ļauts patstāvīgi plānot un nodrošināt atbildībā 

esošo būvju tehniskā stāvokļa apzināšanu, apsekošanas apjomu un biežumu, prioritāri apsekojot būves, 

par kuru tehnisko stāvokli ir saņemtas sūdzības130. 

Arī cits iekšējais normatīvais akts131 paredz, ka prioritāri uztur meliorācijas sistēmas, kurām ir 

progresējoši bojājumi un avāriju draudi, kas ierobežo vai nepieļauj teritoriju izmantošanu atbilstoši 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam. Šīm sistēmām kritēriju vērtēšanā jāiegūst lielākais punktu 

skaits jeb kā norādīts iekšējā normatīvajā aktā132 – tām ir jābūt ar lielāko kritēriju svaru. 

Punktu skaita noteikšanai ir jāizvērtē seši kritēriji, no kuriem lielākais svars ir piešķirts ar Eiropas 

Savienības atbalstu atjaunoto meliorācijas sistēmu uzturēšanai, kā arī sistēmas darbības ietekmei uz 

iedzīvotājiem un lielām lauksaimniecības vai meža zemes platībām. Liela nozīme ir arī saņemtajām 

sūdzībām, kas ir viens no priekšnosacījumiem meliorācijas sistēmas apsekošanai, stāvokļa fiksēšanai133 

un turpmākai rīcībai – atjaunošanas vai uzturēšanas darbu plānošanai.  

Revīzijā konstatēts, ka, plānojot meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbus, līdzīgi kā plānojot to 

atjaunošanu, nav paredzēts un arī tiek veikts ne visu VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” pārziņā esošo meliorācijas sistēmu izvērtējums, tajā skaitā par to stāvokli un atbilstību 

noteiktajiem kritērijiem. Tā rezultātā uzturēšanas darbu plānošana nav visaptveroša – neaptver 

visas meliorācijas sistēmas un ir “fragmentēta” reģionālo nodaļu līmenī. Šāda pieeja neveicina pieejamā 

finansējuma izmantošanu iespējami labāka rezultāta sasniegšanai. 

Ņemot vērā, ka visaptveroša informācija par visām meliorācijas sistēmām nav pieejama, revidenti 

vērtēja 2017.–2019.gada meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu grafikos iekļauto meliorācijas sistēmu 

atbilstību iekšējos normatīvajos aktos134 noteiktajām prasībām. Analizējot datus par meliorācijas sistēmu 

uzturēšanu, revidenti konstatēja, ka iekšējie normatīvie akti135 par meliorācijas sistēmu apsekošanu 

un uzturēšanu un uzturēšanas darbu faktiskā plānošana nav savstarpēji saistīti. Uzturēšanas 

darbu grafikā ir iekļautas iekšējos normatīvajos aktos136 noteiktajām prioritātēm neatbilstošas 

meliorācijas sistēmas. 

Uzturēšanas darbi veikti atjaunotās meliorācijas sistēmās 

Revīzijā konstatēts, ka 73% no 2017.–2019.gadam uzturētajām ūdensnotekām un 45% no uzturētajiem 

aizsargdambjiem ir atjaunoti pēdējo 10 gadu laikā.  

Atjaunoto meliorācijas sistēmu apsekošanas rezultāti un uzturēšanas darbu iepirkumu tehniskajās 

specifikācijās norādītā informācija liecina, ka to stāvoklis parasti ir “labs” vai “apmierinošs” un 

neapdraud sistēmu darbību, kā arī neierobežo pieguļošo platību apsaimniekošanu. Tāpēc to uzturēšana 

saskaņā ar iekšējos normatīvajos aktos137 noteikto kārtību vispār nebūtu jāveic. Tādejādi veidojas 

pretruna starp iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību un prasībām, kas attiecas uz Eiropas 

Savienības fondu projektiem to uzraudzības periodā. Tomēr labā un apmierinošā stāvoklī esošo 

meliorācijas sistēmu regulāra uzturēšana nav pretrunā Ministru kabineta noteikumos138 paredzētajām 
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meliorācijas sistēmu izmantošanas, kopšanas un saglabāšanas prasībām un būtu pat atbalstāma, ja šādu 

“uzturēšanas standartu” varētu nodrošināt visām meliorācijas sistēmām. Pēc revidentu aplēsēm šāda 

pieeja uzturēšanas darbu veikšanā attiecas tikai uz piekto daļu no visām meliorācijas sistēmām valstī, 

kamēr vairāk kā pusē ūdensnoteku un aizsargdambju ilgstoši nav veikti ne atjaunošanas, ne uzturēšanas 

darbi. Šāda pieeja meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu plānošanā ļauj nodrošināt arī vienkāršāku 

rezultatīvā rādītāja – uzturēto ūdensnoteku garums (km) – sasniegšanu, jo atjaunoto ūdensnoteku 

uzturēšana izmaksa līdz pat 35% lētāk kā neatjaunoto meliorācijas sistēmu uzturēšana139. 

Vienādu uzturēšanas standartu trūkums visām meliorācijas sistēmām nenodrošina vienlīdzīgu un 

taisnīgu attieksmi pret visiem meliorācijas sistēmu ietekmētās teritorijas lietotājiem – 

iedzīvotājiem, lauksaimniekiem u.c. Turklāt uzturēšanas darbus prioritāri plānojot nesen 

atjaunotās un labā stāvoklī esošās meliorācijas sistēmās, iespēja sagaidīt jebkādu darbu veikšanu 

ilgstoši nekoptās sistēmās – samazinās. Šādā situācijā vēl lielāku nozīmi iegūst pārdomāta 

meliorācijas sistēmu atjaunošanas plānošana, jo pēc meliorācijas sistēmas atjaunošanas, tās ietekmētās 

teritorijas lietotāji var rēķināties arī regulāru sistēmas uzturēšanu. 

Uzturēšanas darbus veic meliorācijas sistēmās ar kritēriju vērtēšanā noteiktu minimālu vai 

neatbilstoši noteiktu punktu skaitu 

No iekšējā normatīvā akta140 izriet, ka ar Eiropas Savienības atbalstu atjaunotai meliorācijas sistēmai 

projekta uzraudzības periodā kritēriju vērtēšanā iegūtais punktu skaits var būt robežās no 10 līdz 29 

punktiem, savukārt pārējām meliorācijas sistēmām punktu skaits nevar pārsniegt 19 punktus. 

Revīzijā konstatēts, ka uzturēšanas darbi ir veikti meliorācijas sistēmās, kurām kritēriju vērtēšanā ir 

piešķirti no 2 līdz 25 punktiem, kā arī atsevišķos gadījumos sistēmās, kurām kritēriji vispār nav vērtēti.  

Pieņemot, ka ir ievērots iekšējais normatīvais akts141 un lielākam kritēriju vērtēšanā iegūtajam punktu 

skaitam ir nozīme uzturēšanas darbu plānošanā, jāsecina, ka uzturēšanas darbu grafikā neiekļautajām 

967 meliorācijas sistēmām142 punktu skaits nav pārsniedzis 2 punktus. Revidentu vērtējumā iespēja, ka 

visām 967 uzturēšanas darbu grafikā neiekļautajām meliorācijas sistēmām punktu skaits nepārsniedz 2 

punktus, ir apšaubāma. Piemēram, tiklīdz meliorācijas sistēmai ir ietekme uz apdzīvotu teritoriju vai tās 

ietekmētajā teritorijā ir kāds infrastruktūras objekts, kritēriju vērtēšanā piešķirtais punktu skaits nevar 

būt mazāks par 3 punktiem (skatīt 5.pielikumu).  

Turklāt, analizējot kritēriju vērtēšanā noteikto punktu skaitu pamatotību, revidenti konstatēja gadījumus, 

kad noteiktais punktu skaits: 

 neatbilst maksimāli pieļaujamam vai minimāli iespējamam punktu skaitam – 17% gadījumu 

netika sasniegts minimālais punktu skaits (10 punkti), bet 15% gadījumu tika pārsniegts 

maksimāli iespējamais punktu skaits (19 punkti); 

 ir pretrunīgs – nemainoties konkrētas meliorācijas sistēmas stāvoklim un veicamo darbu 

apjomam. Piemēram, vienādos apstākļos kritēriju vērtēšanā noteiktais punktu skaits ir atšķirīgs: 

2017.gadā – 20 punkti, 2018.gadā – 16 punkti, 2019.gadā – 15 punkti. 

Revīzijā konstatētais liecina, ka iekšējā normatīvajā aktā143 noteiktie kritēriji ne vienmēr ir pareizi 

piemēroti, tomēr tas nav traucējis pieņemt lēmumu par uzturēšanas darbu veikšanu. 
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VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” sniegtais skaidrojums144 liecina, ka iekšējā 

normatīvajā aktā noteikto kritēriju piemērošana nav vienkārša un viennozīmīga: 

Platība, kāda tiks ietekmēta, nenovēršot ūdensnotekas defektu un ļaujot tam progresēt, bieži vien 

bez precīziem aprēķiniem nav nosakāma, jo defekta ietekmētā teritorija ir atkarīga no ļoti 

daudziem faktoriem. Piemēram, bebru veidota ūdensnotekas gultnes aizsprostojuma atrašanās 

vieta (augšgals vai lejtece) un lielums, reljefa, pieguļošo meliorēto platību meliorācijas veida. 

Tāpēc nav noteikta augsta vērtēšanas kritēriju precizitāte. 

Kritēriju vērtēšana un punktu noteikšana pēc būtības ir labs priekšnosacījums caurskatāmai meliorācijas 

sistēmu uzturēšanas darbu plānošanai, tomēr revīzijā konstatētais liecina, ka tā pagaidām ir tikai laba 

ideja, kas līdz galam nav īstenota praksē. 

Revidentu vērtējumā nav lietderīgi formāli vērtēt kritērijus, noteikt punktu skaitu un šādā veidā 

tērēt resursus, ja tam faktiski nav nekādas nozīmes lēmuma pieņemšanā – meliorācijas sistēmas 

uzturēšanas darbu uzsākšanai pietiekams ir jebkurš vērtēšanā iegūtais punktu skaits, turklāt to var 

noteikt arī nepareizi vai nenoteikt vispār. 

Uzturēšanas darbu plānošanā izmantoti kritēriji, kas nav noteikti iekšējos normatīvajos aktos 

Revīzijā, vērtējot situāciju trīs gadu145 periodā, konstatēts, ka 69 ūdensnotekās (tajā skaitā 45 

ūdensnotekās Vidzemes reģionā) uzturēšanas darbi ir veikti katru gadu, 257 ūdensnotekās – divos 

gados, turklāt ne vienmēr tās ir ar Eiropas Savienības atbalstu atjaunotās ūdensnotekas, kuru uzturēšanā 

piecus gadus pēc projekta īstenošanas146 ir jāievēro projekta īstenošanas nosacījumi. 

Saskaņā ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” sniegto skaidrojumu147 lēmumu 

konkrētās meliorācijas sistēmās uzturēšanas darbus veikt katru gadu var ietekmēt ne tikai projekta 

īstenošanas nosacījumi (no ERAF un ELFLA finansētiem projektiem), bet arī citi iemesli – poldera 

sūkņu staciju kanālu uzturēšanas nepieciešamība, latvāņu izplatības un bebru darbībai labvēlīgas vides 

ierobežošana un citi konkrētai meliorācijas sistēmai individuāli faktori. 

Lai arī minētie papildu kritēriji pēc būtības ir nozīmīgi meliorācijas sistēmu darbības nodrošināšanai, 

tomēr tie nav noteikti iekšējā normatīvajā aktā. Turklāt arī noteiktie papildu kritēriji netiek konsekventi 

ievēroti. Piemēram, latvāņu izplatība Latgales reģionā netika ierobežota deviņās no 27 meliorācijas 

sistēmām148, kurās tie bija konstatēti.  

Revīzijā konstatētais liecina, ka meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu plānošanā nepastāv iekšējās 

kontroles un tā ir necaurskatāma – nav pieejams izvērtējums par visu meliorācijas sistēmu 

stāvokli, netiek ievērota iekšējos normatīvajos aktos149 noteiktā kārtība, tajā skaitā, darbu 

nepieciešamība nereti tiek pamatota ar kritērijiem, kādus iekšējie normatīvie akti neparedz. 

Meliorācijas sistēmu esamība un to atbilstoša uzturēšana ir priekšnosacījums augstākai lauksaimniecības 

zemes ražībai un meža vērtības pieaugumam, kā arī darba sezonas pagarināšanai pavasarī un rudenī150, 

tāpēc, lai nodrošinātu vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret visiem zemes īpašniekiem, lēmuma 

pieņemšanai par uzturēšanas darbu veikšanu ir jābūt caurskatāmai un objektīvai. Tā ir īpaši svarīga 

pašvaldībām un zemes īpašniekiem, kas vēlas uzturēt vai atjaunot ar valsts un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu saistītās koplietošanas vai viena īpašuma meliorācijas sistēmas, kuru darbība ir 

tieši atkarīga no valsts meliorācijas sistēmu uzturēšanas pienācīgā darba kārtībā. 
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Revidenti izprot, ka meliorācijas sistēmu uzturēšanas biežumu un veicamo darbu apjomu ietekmē dažādi 

faktori (reljefs, bebru darbība, apauguma veids u.c.), tāpēc caurskatāma meliorācijas sistēmu 

uzturēšanas darbu plānošana varētu būt liels izaicinājums, vienlaikus tā ir nepieciešama, lai jebkurš 

zemes īpašnieks varētu rēķināties, ka, kritēriju vērtēšanā sasniedzot noteiktu punktu skaitu un izpildoties 

citiem nosacījumiem, lauksaimniecības un meža zemi, kā arī apdzīvotu vietu ietekmējošā valsts vai 

valsts nozīmes meliorācijas sistēmā tiks veikti uzturēšanas darbi vai tā tiks atjaunota.  

Ieteikumi 

Lai nodrošinātu caurskatāmu lēmuma par meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbiem pieņemšanu, VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”: 

 nodrošināt meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu plāna sagatavošanu un publisku pieejamību; 

 pārskatīt un pilnveidot meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu plānošanu, tajā skaitā nodrošinot 
procesa iekšējo kontroli un vērtēšanas rezultātu publisku pieejamību. 

1.3. Vai finansējums valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanai ir 

noteikts pamatotā apmērā un izlietots lietderīgi? 

Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu finansē no valsts budžeta 

līdzekļiem151. Atbilstoši piešķirtā valsts budžeta finansējuma apmēram Zemkopības ministrija ar VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” saskaņo rezultatīvo un finanšu rādītāju (izdevumu)152 

plānu sešiem ar meliorācijas sistēmu un meliorācijas kadastra uzturēšanu saistītiem pasākumiem – 

aizsargdambju, ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana, meliorācijas kadastra uzturēšana u.c., kā arī 

pasākumiem, kas saistīti ar plūdu risku novēršanu Daugavas HES ūdenskrātuvju ietekmētajās teritorijās. 

Revīzijā pārbaudījām, vai ir nodrošināta ilgtspējīga valsts un valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācijas 

un uzturēšanas finansēšana, finansējums meliorācijas sistēmu un meliorācijas kadastra uzturēšanai ir 

noteikts pamatotā apmērā, tajā skaitā VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” īstenoto 

pasākumu līmenī un pieprasot finansējumu atjaunoto meliorācijas sistēmu uzturēšanai, kā arī tas ir 

izlietots lietderīgi.   

Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu finansē no valsts 

budžeta līdzekļiem
153

, finansējums meliorācijas sistēmu, kā arī meliorācijas kadastra 

uzturēšanai 2019.gadā ir sasniedzis 4,1 miljonu euro, tomēr piešķirtā finansējuma apmērs 

joprojām ir pietiekams tikai daļējai meliorācijas sistēmu uzturēšanai.  

Ar piešķirto valsts budžeta finansējumu
154

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” īsteno sešus ar meliorācijas sistēmu un meliorācijas kadastra uzturēšanu saistītus 

pasākumus, piemēram, uztur aizsargdambjus, ūdensnotekas un meliorācijas kadastru u.c., kā 

arī ar plūdu risku novēršanu Daugavas HES ūdenskrātuvju ietekmētajās teritorijās saistītus 

pasākumus. Katram no pasākumiem ir noteikti rezultatīvie un finanšu (izdevumu) rādītāji. 
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Revīzijā konstatēts, ka no meliorācijas sistēmu un meliorācijas kadastra uzturēšanai 

piešķirtā finansējuma vismaz 12 223 euro
155

 ir izlietoti citam VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” darbības virzienam. 

Revidenti konstatēja, ka meliorācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi pasākumu līmenī nav 

pamatoti. VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” nav noteikta kārtība, kādā 

plāno rezultatīvos un finanšu (izdevumu) rādītājus, aprēķina nepieciešamo finansējumu un 

apkopo informāciju par rādītāju faktisko izpildi. Izdevumus uz pasākumiem attiecina pēc 

vēsturiskām – vismaz 10 gadus senām – proporcijām, par kuru noteikšanas apstākļiem un 

pieņēmumiem informācija nav pieejama. 

Kārtējā gada meliorācijas sistēmu un meliorācijas kadastra uzturēšanas izdevumus ietekmē 

arī finansējums, kas pieejams Eiropas Savienības fondu finansētu projektu vadības 

izdevumiem. Šis finansējums tiek izmantots projektu īstenošanā iesaistīto darbinieku 

mēnešalgas finansēšanai. Tā rezultātā katrs trešais euro meliorācijas speciālistiem un 

administratīvajam personālam ir izmaksāts no projektu vadībai pieejamā finansējuma. 

Revidentu ieskatā šāda prakse neliecina par ilgtspējīgu valsts un valsts meliorācijas sistēmu 

ekspluatācijas un uzturēšanas finansēšanu un apdraud meliorācijas sistēmu uzturēšanas 

turpināšanu nākotnē. Lai, iestājoties pārrāvumam Eiropas Savienības fondu finansētu 

projektu īstenošanā, varētu nodrošināt meliorācijas sistēmu uzturēšanu vismaz esošajā 

līmenī, būs jāatrod papildu ikgadējs valsts budžeta finansējums gandrīz 800 tūkstošu euro 

apmērā vai jālemj par citām korektīvajām darbībām – darbinieku skaita samazināšanu par 

trešdaļu vai meliorācijas sistēmu uzturēšanas apjomu būtisku samazināšanu, piemēram, 

gandrīz uz pusi samazinot ūdensnoteku uzturēšanu vai pārtraucot polderu sūkņu staciju 

darbību. 

Meliorācijas sistēmu un meliorācijas kadastra uzturēšanas izdevumus ietekmē arī 

meliorācijas sistēmu atjaunošanas projektu finansēšana pirms līguma ar Centrālo finanšu un 

līguma aģentūru noslēgšanas. Šāda pieeja ietekmē valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu 

izpildi un aizkavē meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu veikšanu, kā arī koriģē rezultatīvo 

rādītāju sasniegšanai nepieciešamo izdevumu apmēru – to “mākslīgi” samazinot vai 

palielinot. Piemēram, ja 2017.gadā 78 708 euro nebūtu izmantoti projektu finansēšanai, tos 

varētu izmantot apauguma noņemšanai gandrīz 90 kilometros
156

 ūdensnoteku jeb darbus 

varētu paveikt par 7% lielākā apjomā. 
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Revidentu ieskatā atskaitīšanās par konkrēta pasākuma īstenošanas izdevumiem nav tikai 

formāla rādītāju uzkrāšana, bet rīks ekonomiski pamatotu lēmumu pieņemšanai nākotnē, 

tāpēc ir nepieciešama rīcība, kas pilnveidotu meliorācijas sistēmu un meliorācijas kadastra 

uzturēšanas pasākumu izdevumu plānošanu un faktiskās izpildes noteikšanu. 

Ir secināms, ka precīza meliorācijas sistēmu uzturēšanas izdevumu uzskaite pasākumu 

līmenī nav nodrošināta, tāpēc nav iespējams precīzi noteikt, cik izmaksā, piemēram, 

ūdensnoteku vai aizsargdambju uzturēšana. 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” turpina aktīvu meliorācijas sistēmu 

atjaunošanas projektu īstenošanu un ir sagaidāms, ka arī turpmāk atjaunoto meliorācijas 

sistēmu uzturēšanai tiks piešķirts finansējums. Tāpēc, lai novērstu finansējuma pieprasīšanu 

nepamatotā apmērā, ir jānosaka ekonomiski pamatoti katra VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” īstenotā pasākuma izdevumi un no tiem izrietošie vienas vienības 

(kilometra) uzturēšanas izdevumi. 

Finansējums atjaunoto meliorācijas sistēmu uzturēšanai tiek piešķirts tādā apmērā, lai 

uzturēšanas darbus visās atjaunotajās meliorācijas sistēmās veiktu reizi gadā. Revidenti 

konstatēja, ka atjaunotajās meliorācijas sistēmās uzturēšanas darbus neveic katru gadu. Tā 

rezultātā trešdaļa no piešķirtā finansējuma (833 078 euro)
157

 ir izlietota citu meliorācijas 

sistēmu uzturēšanai. Revidenti neapšauba, ka meliorācijas sistēmās, kurām novirza 

finansējumu, ir jāveic uzturēšanas darbi. Tomēr, ņemot vērā kopējo uzturēšanas darbu 

plānošanas praksi, šis finansējums netiek izlietots caurskatāmi. 

Revidenti arī konstatēja vairākas pazīmes, kas liecina, ka viena kilometra uzturēšanas darbu 

veikšanas izdevumi nav noteikti pamatotā apmērā. Kopš 2016.gada tie nav mainījušies, lai 

arī kopējie meliorācijas sistēmu uzturēšanas apjomi ir gandrīz dubultojušies, ir pieauguši 

vidējie kopšanas darbu izdevumi un paaugstinātas darbinieku mēnešalgas u.c. 

Iepriekš minētais liecina, ka līdz šim nepieciešamā finansējuma aprēķini nav balstīti uz 

pamatoti noteiktiem izdevumiem un pieņēmumiem, tāpēc ir pilnveidojami. 

Kā tiek finansēta valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšana? 

Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācijai un uzturēšanai piešķirtais valsts budžeta 

finansējums jeb valsts budžeta dotācijas VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” apmērs 

kopumā ir ar pieaugošu tendenci un 2019.gadā ir sasniedzis 4,1 miljonu euro. Laika posmā no 

2014.gada līdz 2019.gadam tas ir pieaudzis no 3,1 līdz 4,1 miljonam euro jeb par 44% (skatīt 3.tabulu). 
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Dotācijas pieaugumu ietekmē ar Eiropas Savienības fondu atbalstu atjaunoto meliorācijas sistēmu 

pieaugums.  

Valsts dotācija 2017.gadā tika palielināta pārdales rezultātā158 plūdu dēļ, bez tam tika piešķirti budžeta 

līdzekļi arī no programmas “Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem” 729,4 tūkstoši euro apmērā. 

3.tabula 

Valsts budžeta finansējums valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu un meliorācijas kadastra 

uzturēšanai
159

  

Budžeta apakšprogramma 2014.gads 2015.gads 2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads 

Budžeta apakšprogramma 26.02.00
160

 2 331 799 2 503 928 2 517 020 3 155 216161 3 098 117 3 366 474 

Budžeta apakšprogramma 26.03.00
162

 752 260 752 260 752 260 752 260 752 260 752 260 

Kopā:  3 084 059  3 256 188   3 269 280   3 907 476   3 850 377    4 118 734  

Pieaugot dotācijas apjomam, pieaug arī valsts budžeta dotācijas meliorācijas sistēmu un meliorācijas 

kadastra uzturēšanai īpatsvars VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ieņēmumos – 

2018.gadā sasniedzot gandrīz 70% no kopējiem ieņēmumiem163. 

Zemkopības ministrija norāda164: 

No valsts budžeta līdzekļiem piešķirtā finansējuma apmērs ir pietiekams tikai daļējai valsts un 

valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanai. 

Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas nepietiekamā apjomā tiek uzturētas jau vismaz 25 gadus 

(konstatējumus skatīt 1.2.nodaļā). Zemkopības ministrija vairākkārt ir meklējusi risinājumus papildu 

finansējuma valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanas nodrošināšanai, tajā skaitā 

piedāvājot meliorācijas sistēmu uzturēšanā iesaistīt zemes īpašniekus vai pārdalīt nekustamā īpašuma 

nodokļa vai dabas resursu nodokļa ieņēmumus165. Tomēr risinājumi meliorācijas sistēmu uzturēšanai 

nepieciešamā finansējuma palielināšanai nav atrasti. 

Par piešķirtā finansējuma ietvaros veicamām valsts pārvaldes funkcijām un uzdevumiem Zemkopības 

ministrija slēdz līgumu166 ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” un ik gadu saskaņo 

rezultatīvo un finanšu (izdevumu) rādītājus. Piemēram, vienojas par uzturamo aizsargdambju un 

ūdensnoteku garumu, ekspluatējamo sūkņu staciju skaitu u.c. un tam nepieciešamajiem izdevumiem167 
(rādītāju saskaņošanā iesaistītās puses skatīt 12. attēlā). 
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12.attēls. Finanšu un rezultatīvo rādītāju saskaņošanā iesaistītās puses 

Revīzijā konstatēts, ka VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” nav noteikta kārtība, kādā: 

 plāno finanšu un rezultatīvos rādītājus kārtējam gadam; 

 aprēķina atjaunoto meliorācijas sistēmu uzturēšanai nepieciešamo finansējumu; 

 uzkrāj finanšu un rezultatīvo radītāju faktiskās izpildes noteikšanai nepieciešamos datus. 

Saskaņā ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” sniegto informāciju168: 

Plānojot rezultatīvos un finanšu rādītājus, tiek izmantoti iepriekšējo gadu faktiskie rādītāji, kuri 

tiek precizēti, ņemot vērā prognozējamās izmaiņas nākamajā periodā.  

Iesniedzot pieprasījumu papildus finansējuma saņemšanai, tiek norādīts atjaunoto objektu 

garums, kas ir par pamatu rezultatīvā rādītāja (apauguma novākšana) palielinājumam, attiecīgi 

palielinot gan tiešos, gan saistītos izdevumus. 

Ņemot vērā, ka kārtība rezultatīvo un finanšu (izdevumu) rādītāju plānošanai un nepieciešamā 

finansējuma aprēķināšanai nav noteikta, kā arī rādītāju saskaņošanas process starp iesaistītām pusēm 

netiek dokumentēts169, revidenti nevarēja pārliecināties par finansējuma pieprasījumu sagatavošanas un 

iesniegšanas procesu. 

Kā tiek noteikti meliorācijas sistēmu un meliorācijas kadastra uzturēšanas izdevumi? 

Lai atskaitītos par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu170, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” katru ceturksni sagatavo un iesniedz Zemkopības ministrijai Atskaiti par finanšu un rezultatīvo 

rādītāju plāna izpildi171 (turpmāk – Atskaite).  

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ir jānodrošina izdevumu uzskaite pēc darbības 

veidiem (meliorācija un nekustamo īpašumu pārvaldīšana), pēc budžeta apakšprogrammām (26.02.00 un 

26.03.00) un pasākumu172 līmenī (skatīt 13.attēlu). 

 

 

Z
em

ko
pī

ba
s 

m
in

is
tr

ij
a 

 
Budžeta un finanšu 

departaments 

   Finanšu un 

attīstības 

 departaments

 

V
S

IA
 “

Z
em

ko
pī

ba
s 

m
in

is
tr

ij
as

 

ne
ku

st
am

ie
 īp

aš
um

i”
 

    

Finanšu un 

rezultatīvie 

rādītāji 

   

 
Meža departaments 

  Meliorācijas 

 departaments

 

      

 Juridiskais 

departaments 

   Kapitālsabiedrības 

valde 

 

 



 

 

45 

V A I  M E L I O R Ā C I J A S  S I S T Ē M U  A P S A I M N I E K O Š A N A  I R  I L G T S P Ē J Ī G A  U N  E F E K T Ī V A ?  

 

13.attēls. Meliorācijas sistēmu un meliorācijas kadastra uzturēšanas izdevumu struktūra
173

  

Izdevumu attiecināšana starp darbības (meliorācija un nekustamo īpašumu pārvaldīšana) jomām  

Iekšējais normatīvais akts174 nosaka, ka 10 speciālistu, kas iesaistīti abu darbības virzienu realizācijā, 

atlīdzības un darba vides uzturēšanas izdevumus apmaksā no budžeta finansējuma (turpmāk – 

finansējums meliorācijas sistēmu uzturēšanai) un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas ieņēmumiem, 

ievērojot proporciju 89:11. Revīzijā konstatēts, ka noteiktā izdevumu attiecināšanas proporcija netiek 

ievērota – no meliorācijas dotācijas tiek finansēts vairāk nekā paredzēts. Tā rezultātā divu gadu laikā175 

no meliorācijas sistēmu uzturēšanai paredzētā valsts budžeta finansējuma vismaz 12 223 euro176 ir 
izlietoti citam VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” darbības virzienam. 

Tas liecina, ka VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” nekustamā īpašuma 

pārvaldīšanas joma daļēji tiek finansēta no meliorācijai piešķirtā valsts budžeta finansējuma.  

Saskaņā ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” sniegto skaidrojumu177: 

Faktiskā proporcija no plānotās proporcijas atšķiras tādēļ, ka mēneša amata algas sadalījums 

prioritāri tiek finansēts no piešķirtā ERAF projektu finansējuma. 

Jāsecina, ka pieeja – prioritāri izmantot meliorācijas sistēmu atjaunošanai pieejamo ERAF 

finansējumu –, neatbilst iekšējā normatīvajā aktā noteiktajai izdevumu attiecināšanas proporcijai. Tāpēc 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ir jāizvērtē, vai, ņemot vērā aktīvo darbinieku 

iesaisti meliorācijas sistēmu atjaunošanas projektu īstenošanā, noteiktā izdevumu attiecināšanas 

proporcija joprojām ir aktuāla. 

Vai valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu ietvaros īstenoto pasākumu finanšu (izdevumu) rādītāji 

ir pamatoti? 

Katra īstenotā pasākuma (pasākumus skatīt 13. attēlā) izdevumus veido ar meliorācijas sistēmu un 

meliorācijas kadastra uzturēšanu saistītie tiešie izdevumi (apauguma noņemšanas, remonta, 
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elektroenerģijas u.c.), proporcionāli sadalāmie izdevumi (atlīdzības, telpu uzturēšanas, transporta, 

sakaru u.c.) un Eiropas Savienības fondu projektu vadības izdevumi. 

Proporcionāli sadalāmo un tiešo izdevumu attiecināšana 

Dokumentus, kas pamatotu izdevumu attiecināšanai izmantotās proporcijas, VSIA “Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi” nevarēja iesniegt. Revidenti, balstoties uz faktiskajiem izdevumiem, 
veica proporciju aprēķinu (piemērus izdevumu attiecināšanai skatīt 6. pielikumā).  

Saskaņā ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” sniegto skaidrojumu178: 

Proporcijas noteikšanai par izdevumu sadali starp pasākumiem ir izmantota meliorācijas 

speciālistu pieredze, strādājot Lauku atbalsta dienestā, precizējot ar iepriekšējo gadu pieredzi. 

Mēģinot pārliecināties par atsevišķu noteikto proporciju pamatotību, revidenti konstatēja, ka 

attaisnojuma dokumenti nav sagatavoti tā, lai tas vispār būtu iespējams. Piemēram, degvielas izdevumus 

pamatojošos dokumentos (ceļazīmēs) nav norādīts precīzs brauciena mērķis, kā rezultātā nav iespējams 

salīdzināt ceļazīmēs norādītos maršrutus ar veicamajiem darba uzdevumiem. Precīza informācija nav 

pieejama arī par degvielas izdevumiem meliorācijas sistēmu atjaunošanas projektu vadības 

nodrošināšanai179. 

Revīzijā konstatēts, ka atsevišķos gadījumos arī tiešie izdevumi neatbilst attaisnojuma dokumentiem, 

piemēram, elektroenerģijas izdevumi polderu sūkņu stacijās180 Zemkopības ministrijai iesniegtajā 

Atskaitē ir norādīti par 11 794 euro mazākā apmērā nekā attaisnojuma dokumentos, savukārt sūkņu 
remonta izdevumi181 par 1307 euro lielākā apmērā182. 

Informācijas atšķirības Atskaitē un attaisnojuma dokumentos ietekmē atšķirīgā pieeja izdevumu 

uzskaitei grāmatvedības un finanšu plānošanas vajadzībām. Grāmatvedības uzskaitē – struktūrvienību 

līmenī (reģionālās nodaļas, administrācija), savukārt, lai atskaitītos par finanšu (izdevumu) rādītājiem – 

pasākumu (aizsargdambju, ūdensnoteku uzturēšana u.c.) līmenī, veicot uzskaiti atsevišķās datubāzēs 

ārpus grāmatvedības uzskaites sistēmas183. 

Neskatoties uz tiešo izdevumu uzskaitē konstatētajām neatbilstībām, summārie visu pasākumu izdevumi 

atbilst grāmatvedības datiem, kas liecina, ka kļūdas ir “novērstas”, koriģējot citu pasākumu izdevumus. 

Par izdevumu koriģēšanu liecina arī salīdzinoši “lētāko” pasākumu izdevumi, kas ir nemainīgi vairāku 

gadu garumā. Piemēram, melioratīvās tehniskās dokumentācijas glabāšanas izdevumi 39 660 euro 

apmērā ir nemainīgi vismaz kopš 2016.gada, lai arī katru gadu neizprotamu iemeslu dēļ mainās to 
struktūra184.  

Saskaņā ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” sniegto skaidrojumu185: 

Iepriekš minēto pasākumu ietekme uz kapitālsabiedrībai uzticēto valsts funkcijas izpildi ir 

nemainīgs lielums, bez būtiskām izmaiņām atskaites periodā. Tādēļ nav mērķtiecīgi grozīt finanšu 

rādītāju plānu/ faktu. 

Izdevumu attiecināšanas proporcija un precīza tiešo izdevumu uzskaite ietekmē konkrēta pasākuma 

faktiskos izdevumus, kas ir pamats nākamā gada izdevumu plānošanai un nepieciešamā finansējuma 

aprēķināšanai. Tāpēc nav pieļaujams, ka ilgstoši tiek izmantota izdevumu attiecināšanas proporcija, 

par kuras noteikšanas apstākļiem precīza informācija nav pieejama un nav iespējams novērtēt, 

vai proporcijas noteikšanai izdarītie pieņēmumi joprojām ir aktuāli. 

Uz nepieciešamību pārskatīt izdevumu attiecināšanas proporcijas norāda izmaiņas rezultatīvajos 

rādītājos, proti, atsevišķos pasākumos tie ilgstoši ir nemainīgi, savukārt citos pasākumos – mainās. 

Piemēram, kopš 2016.gada gandrīz dubultojies uzturēto ūdensnoteku garums, savukārt ekspluatēto 
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polderu sūkņu staciju skaits palicis nemainīgs, kam objektīvi vajadzētu ietekmēt proporcionāli 
sadalāmos izdevumus. 

Projektu vadības (atlīdzības) izdevumu ietekme uz meliorācijas sistēmu un meliorācijas kadastra 
uzturēšanas izdevumiem 

Meliorācijas sistēmu atjaunošanai pieejamais ELFLA un ERAF finansējums ir paredzēts arī projektu 

vadības izdevumu segšanai. Projektu vadībā iesaistītajiem VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” meliorācijas jomas speciālistiem un administrācijas darbiniekiem iekšējā normatīvajā aktā186 ir 

noteikta projektu vadības darba slodze – procentos no kopējā darba apjoma. Tā var sasniegt pat 90% no 

darba slodzes. 

Noteiktā projektu vadības darba slodze liecina, ka, piemēram, meliorācijas departamenta vadītāja 

vietnieks ar atlikušo 10% slodzi vai reģionālās meliorācijas nodaļas vadītājs ar atlikušo 40% slodzi187 

veic visus ar meliorācijas sistēmu un meliorācijas kadastra uzturēšanu, kas finansēta no valsts budžeta 
dotācijas, saistītos amata pienākumus. 

Atlīdzības izdevumu188 analīze liecina, ka vidēji 31% no meliorācijas jomā iesaistīto darbinieku 

atlīdzības izdevumiem ir finansēti no projektu vadībai pieejamā finansējuma, savukārt 69% – no 

meliorācijas sistēmu un meliorācijas kadastra uzturēšanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma (skatīt 

14.attēlu). 

 

14.attēls. Atlīdzības izdevumu finansēšanas struktūra, % 

Ņemot vērā, ka katrs trešais meliorācijas speciālistiem un administratīvajam personālam izmaksātais 

euro ir izmaksāts no projektu vadībai pieejamā finansējuma, jau šobrīd valsts un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana ir atkarīga no meliorācijas sistēmu atjaunošanai 

pieejamā Eiropas Savienības fondu finansējuma.  

Piemēram, naudas resursu apmērs (766 365 euro), kāds 2018.gadā ir izmantots darbinieku atlīdzībai, 

atbilst tam, kādi resursi tiek izmantoti polderu sūkņu staciju darbībai vai pusei no resursiem, kādi tiek 

izmantoti ūdensnoteku uzturēšanai un ekspluatācijai. 

Samazinoties Eiropas Savienības fondu pieejamībai, samazināsies iespēja segt uzturēšanas izdevumus 

un uzturēšanas darbu apjoms, pie nemainīgas valsts dotācijas apjoma, kritīsies. Tāda situācija nebūtu 

pieļaujama. Zemkopības ministrijai jau savlaicīgi jāmeklē risinājumi turpmākai meliorācijas sistēmu 

ekspluatācijai un uzturēšanai pēc Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda 
beigām. 
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Projektu vadībā iesaistīto darbinieku atlīdzības izdevumi 

Daļa VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” darbinieku ir iesaistīti Eiropas Savienības 

fondu (ERAF, ELFLA) projektu vadībā. Atlīdzības izdevumu attiecināšana ERAF un ELFLA projektos 
atšķiras.  

ERAF finansētos projektos projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas ir attiecināmās izmaksas, 

ievērojot, ka attiecināma ir ne mazāk kā 30 procentu noslodze189. VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” darbinieki vienlaikus ir iesaistīti viena, divu vai trīs projektu īstenošanā – līdz pat 

90% darbinieka mēnešalgas finansējot no projektu vadības finansējuma. VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” ir izvēlējusies vienkāršāko pieeju un no projektu vadībai pieejamā finansējuma 

apmaksā tikai mēnešalgu, lai arī ir pieļaujama citu darba samaksas un sociālo garantiju veidu (prēmijas, 

piemaksas, pabalsti u.c.) attiecināšana190. Šāda pieeja, lai arī atstāj ietekmi uz atlīdzības izdevumu 

struktūru191, neietekmē no projektu vadības finansējuma apmaksāto atlīdzības apmēru, jo tas ir 
ierobežots un viss atļautais atalgojuma apjoms tiek izmantots192. 

Revīzijā konstatēts, ka projektu vadībai pieejamais finansējums ietekmē no meliorācijas sistēmu un 

meliorācijas kadastra uzturēšanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma apmaksāto atlīdzības daļu. 

Situācijā, kad ir pieejams Eiropas Savienības fondu finansējums no valsts budžeta apmaksā mazāku daļu 
atlīdzības un otrādi (piemēru skatīt 4.tabulā).  

 

4.tabula 

Piemērs mēnešalgas apmaksai atkarībā no darbinieka iesaistes
193

 projektu vadībā, euro
194

 

Finansējuma veids/periods Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts 

Valsts budžeta finansējums meliorācijas 

sistēmu uzturēšanai 
114 502 502 

878,50 

 

ERAF finansējums 1026 753 753 376,50 

Projektu skaits, kuros darbinieks piedalās 3 2 2 1 

Kopā  1140 1255195 1255 1255 

Šāda pieeja atlīdzības finansēšanā tiek izmantota arī centrālās administrācijas darbinieku 

(grāmatvežiem, finansistiem u.c.) algu finansēšanā, kuriem katru mēnesi ir jānodrošina ar meliorācijas 
sistēmu uzturēšanu un nekustamā īpašuma pārvaldīšanu saistīto darījumu uzskaite nemainīgā apjomā. 

ELFLA finansējums196 ir vienmērīgi sadalīts fondu plānošanas perioda ietvaros. ELFLA projektu vadībā 

iesaistītajiem darbiniekiem (pamatā sektoru vadītājiem) katru mēnesi darba algu vienādās daļās izmaksā 

no projektu vadībai un meliorācijas sistēmu uzturēšanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma. Revīzijā 

konstatēts, ka tas neraksturo darbinieka faktisko noslodzi projektu vadībā. To apliecina atšķirīgā 

projektu īstenošanas aktivitāte teritoriālajās struktūrvienībās (sektoros). Piemēram, mazākais vienā 

sektorā īstenoto projektu skaits ir četri, savukārt lielākais – 11 projekti, vienlaikus atlīdzības izdevumu 
finansēšanas kārtību sektoru vadītājiem tas neietekmē197 (skatīt 6.tabulu). 
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5.tabula 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” sektoru vadītājiem noteiktās mēnešalgas 

finansēšana 

 Mēnešalga
198

 
No ELFLA finansētā 

mēnešalgas daļa 

No valsts budžeta  

finansētā
199

 

mēnešalgas daļa 

Sektorā īstenoto 

ELFLA projektu 

skaits 

Sektora vadītājs Nr.1 1025 512,50 512,50 4 

Sektora vadītājs Nr.2 1025 512,50 512,50 11 

Revīzijā konstatētais liecina, ka atlīdzības izdevumu finansēšanai (no valsts budžeta finansējuma un 

Eiropas Savienības fondu finansējuma) nav tieša sakara ar darbinieku darba slodzi, bet gan konkrētā 

brīdī pieejamo finansējuma apmēru un vadības administratīviem apsvērumiem. Tādējādi šāda pieeja 

ietekmē meliorācijas sistēmu un meliorācijas kadastra uzturēšanas izdevumus un nesniedz 

skaidru priekšstatu par to, cik izmaksā meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana. 

Meliorācijas sistēmu atjaunošanas ERAF projektu finansēšana (pirms iesniegšanas Centrālajā finanšu 
un līgumu aģentūrā) 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pirms līguma ar Centrālo finanšu un līgumu 

aģentūru noslēgšanas un avansa saņemšanas nodrošina projekta minimālā sastāva sagatavošanu, to 

sākotnēji (līdz projekta finansējuma saņemšanai) finansējot no meliorācijas sistēmu un meliorācijas 

kadastra uzturēšanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma. Revīzijā konstatēts, ka šāda pieeja ietekmē 

meliorācijas sistēmu uzturēšanas izdevumus – tos Zemkopības ministrijai iesniegtajā Atskaitē norādot 

nepareizā apmērā, piemēram, 2017.gadā par 3,7% lielākā apmērā, bet 2018.gadā par 5,2% mazākā 
apmērā (skatīt 6. tabulā).  

  



 

 

50 

V A I  M E L I O R Ā C I J A S  S I S T Ē M U  A P S A I M N I E K O Š A N A  I R  I L G T S P Ē J Ī G A  U N  E F E K T Ī V A ?  

6.tabula 

Faktiskie un Atskaitē norādītie meliorācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi 

Pasākums 
Izdevumi 2017.gadā, euro Izdevumi 2018.gadā, euro 

Atskaite Faktiski Starpība Atskaite Faktiski Starpība 

Ūdensnoteku uzturēšana 1 270 988 1 192 280  78 708 1 309 849 1 417 716 -107 867 

Aizsargdambju uzturēšana 141 538 137 295 4243 153 342 164 010 - 10 668 

Polderu sūkņu staciju 

uzturēšana 

871 557 869 864 1693 823 491 823 491 
0 

Kopā 2 284 083 2 199 899 84 644 2 286 682 2 405 217 -118 535 

Lai arī VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ieskatā200 šādai pieejai projektu finansēšanā 

nav būtiskas ietekmes uz valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi, revidentu ieskatā tas gan 

aizkavē meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu veikšanu, gan nepamatoti koriģē rezultatīvo rādītāju 

sasniegšanai nepieciešamo izdevumu apmēru. Piemēram, ja 2017.gadā 78 708 euro nebūtu izmantoti 

projektu finansēšanai, tie būtu pietiekami apauguma noņemšanai gandrīz 90 kilometros201 ūdensnoteku 

jeb darbus varētu paveikt par 7% lielākā apjomā.  

Revidentu vērtējumā, nekorekti atspoguļojot ERAF projektu sagatavošanas izdevumus, tiek radīts 

maldīgs iespaids par rezultatīvo rādītāju sasniegšanai nepieciešamo izdevumu apmēru un tāda 

situācija nav pieļaujama, jo Atskaitē iekļautie dati bez papildu skaidrojumiem nav analizējami un 

izmantojami lēmumu pieņemšanai. Jāņem vērā, ka atskaitīšanās par konkrēta pasākuma īstenošanas 

izdevumiem nav tikai formāla rādītāju uzkrāšana, bet rīks ekonomiski pamatotu lēmumu pieņemšanai 

nākotnē, tāpēc ir nepieciešama rīcība, kas pilnveidotu meliorācijas sistēmu un meliorācijas kadastra 

uzturēšanas izdevumu plānošanu un faktiskās izpildes noteikšanu. 

Vai atjaunoto meliorācijas sistēmu uzturēšanai pieprasītā finansējuma apmērs ir pamatots? 

Meliorācijas sistēmu uzturēšanai nepieciešamā finansējuma apmēru nosaka, ņemot vērā atjaunoto 
ūdensnoteku un aizsargdambju garumu, kā arī viena kilometra uzturēšanas izdevumus (skatīt 15.attēlu). 

 

15. attēls. Atjaunoto ūdensnoteku un aizsargdambju uzturēšanai nepieciešamais finansējums 

Pēc ūdensnoteku un aizsargdambju atjaunošanas projektu īstenošanas to turpmākai uzturēšanai piešķir 
papildus finansējumu valsts budžeta programmas ietvaros (skatīt 16.attēlu). 

Atjaunoto ūdensnoteku un aizsargdambju garums 
(km)   

Viena kilometra uzturēšanas 
izdevumi  

Nepieciešamais finansējums 
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16.attēls. Plānotais atjaunoto ūdensnoteku un aizsargdambju uzturēšanas garums un piešķirtais 

finansējums 

Atjaunoto meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu biežums 

Revīzijā konstatēts, ka finansējumu piešķir, sākot ar otro gadu pēc projekta pabeigšanas, tādā apmērā, 
lai uzturēšanas darbu veikšanu atjaunotajās meliorācijas sistēmās varētu veikt katru gadu. 

Revidenti konstatēja, ka atjaunotajās meliorācijas sistēmās uzturēšanas darbi 2017.–2019.gadā ir veikti 
ar atšķirīgu biežumu – katru gadu, reizi divos vai reizi trīs gados.  

Piemēram, 2017.gadā uzturēšanas darbi ir veikti 69% no 2013.gadā atjaunotajām meliorācijas sistēmām, 

67% no 2014.gadā un 75% no 2015.gadā atjaunotajām meliorācijas sistēmām (skatīt 17.attēlā iezīmēto). 

Lai arī finansējumu uzturēšanas darbu veikšanai atjaunotajās meliorācijas sistēmās piešķir katru gadu, 

faktiski darbus veic arī retāk (skatīt 17.attēlu). 

Meliorācijas 

sistēmu 

atjaunošanas 

gads 

 

Uzturēšanas darbi 

2017.gadā 

Uzturēšanas darbi 

2018.gadā 

Uzturēšanas darbi 

2019.gadā 

 (% no kopējā attiecīgajā gadā atjaunotā apjoma) 

 
2013.gads  69 49 58 

2014.gads  67 42 66 

2015.gads  75 46 64 

2016.gads  18 41 41 

2017.gads  x 29 87 

2018.gads  x X 60 
 

17.attēls. Atjaunoto ūdensnoteku uzturēšana 2017.–2019.gadā (% no kopējā atjaunoto ūdensnoteku 

garuma) 

Tā rezultātā konkrētu atjaunoto meliorācijas sistēmu uzturēšanai piešķirtais finansējums tiek izmantots, 
lai uzturēšanas darbus veiktu citās meliorācijas sistēmās. 

Pēc revidentu aplēsēm 2017.– 2019.gadā 833 078 euro jeb 34% no kopējā šajā periodā pieejamā 

finansējuma (2 442 410 euro) ir novirzīti citu meliorācijas sistēmu uzturēšanai, tajā skaitā tādu atjaunoto 

meliorācijas sistēmu uzturēšanai, kuru uzturēšanai finansējums vēl nav piešķirts, tas ir – pirmajā gadā 

pēc projekta pabeigšanas.  
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Saskaņā ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” sniegto skaidrojumu202: 

Uzturēšanas darbu nepieciešamību nosaka nevis tas, cik sen ir veikti iepriekšējie uzturēšanas 

darbi, bet gan attiecīgā situācija dabā, kas atkarīga no reljefa, grunts noturības, apauguma veida 

tā augšanas apstākļiem, bebru darbības, pieguļošās zemes izmantošanas veida, platību 

apsaimniekošanas, infrastruktūras objektu esamības u.c. apstākļiem. 

Revidenti neapšauba, ka uzturēšanas darbu veikšanas biežums ir atkarīgs no situācijas dabā, tomēr 

jāsecina, ka atjaunotajām meliorācijas sistēmām paredzētais finansējums necaurskatāmā veidā tiek 

novirzīts uzturēšanas darbiem citās meliorācijas sistēmās, nenodrošinot taisnīgu attieksmi pret 
meliorācijas sistēmu ietekmēto teritoriju iedzīvotājiem, lauksaimniekiem u.c. (skatīt 1.2.nodaļu). 

Viena (ūdensnotekas, aizsargdambja) kilometra uzturēšanas izdevumi 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” atjaunoto meliorācijas sistēmu uzturēšanai 

nepieciešamā finansējuma apmēru nosaka, balstoties uz aprēķiniem, cik izmaksā viena kilometra 
ūdensnoteku un aizsargdambju uzturēšana. 

Revīzijā konstatēts, ka aprēķinātie viena kilometra uzturēšanas izdevumi atbilst 2017.un 2018.gada 

Atskaitēs norādītajai informācijai203 – pasākumu “Ūdensnoteku uzturēšana un ekspluatācijā” un 
“Aizsargdambju uzturēšana un ekspluatācija” rezultatīvajiem un finanšu rādītājiem (skatīt 18. attēlu). 

Pasākuma “Ūdensnoteku uzturēšana un ekspluatācijā” faktiskie izdevumi (2018.gads) 

Apsekošanas un tehniskā stāvokļa 

kontroles izdevumi (503 836 euro) 
 

Remonta izdevumi 

 (91 792 euro) 
 

Apauguma noņemšanas izdevumi 

 (714 221 euro) 

     
Pasākuma “Ūdensnoteku uzturēšana un ekspluatācijā” rezultatīvie rādītāji (2018.gads) 

Apsekošana un tehniskā stāvokļa 

kontrole  

(13 752 km) 

 
Remonts  

(31,9 km) 
 

Apauguma noņemšana 

(1414,8 km) 

     
1 km uzturēšanas izdevumi     (503 836+91 792+714 221) / (31,9+1414,8) = 906 euro 

 

18.attēls. Kā tiek aprēķināti viena kilometra ūdensnoteku uzturēšanas izdevumi? 

Tomēr, ņemot vērā, ka revīzijā nav gūta pārliecība par sākotnējo datu – konkrēta pasākuma faktisko 

izdevumu un rezultatīvo rādītāju – pamatotību, revidenti nevar secināt, ka viena kilometra uzturēšanas 
izdevumi ir noteikti pamatotā apmērā (skatīt revīzijas konstatējumus 1.3. nodaļas sākumā). 

Revidenti arī konstatēja, ka VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” veiktajā ūdensnoteku 

viena kilometra uzturēšanas izdevumu kalkulācijā izdevumu struktūra atšķiras no revidentu aprēķina 
(skatīt 7.tabulu).  
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 7.tabula 

Viena kilometra ūdensnoteku uzturēšanas izdevumu struktūra 

Izdevumi 
VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi aprēķins” 
Revidentu aprēķins

204
 

Kopšanas darbu komplekss 615 

(atvašu novākšana, bebru aizsprostojumu 

izvākšana u.c.) 

311 

(atvašu novākšana, bebru aizsprostojumu 

izvākšana, lokālo bojājumu novēršanu u.c.) 

Uzraudzības un 

administrēšanas izdevumi  

291 

(apsekošana, iepirkumu organizēšana, biroja u.c. 

izdevumi) 

595 

(atlīdzības, biroja, degvielas u.c. izdevumi) 

Ūdensnoteku uzturēšanas 

izdevumi (kopā) 
906 906 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” aprēķinātajos viena kilometra uzturēšanas 

izdevumos nepamatoti ir palielināti kopšanas darbu izdevumi, savukārt samazināti uzraudzības 

un administrēšanas izdevumi. Jāpiezīmē, ka faktiski kopšanas darbu kompleksu veic VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” nolīgti ārpakalpojuma sniedzēji, savukārt sabiedrības 
darbinieki veic tikai administrēšanu. 

Kopumā gandrīz puse205 no meliorācijas sistēmu uzturēšanas izdevumiem ir atlīdzības izdevumi, tajā 

skaitā 13% no atlīdzības izdevumiem jeb katrs septītais atlīdzībai iztērētais euro206 ir atlīdzība 
kapitālsabiedrības valdei.  

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” aprēķinātie viena kilometra uzturēšanas izdevumi 

ir nemainīgi kopš 2016.gada, lai arī tos ietekmējošie apstākļi ir mainījušies, piemēram, uzturēto 

ūdensnoteku garums ir gandrīz dubultojies, pieauguši vidējie kopšanas darbu izdevumi, ir paaugstinātas 

darbinieku mēnešalgas u.c. Jāņem vērā arī fakts, ka kalkulācijā iekļautie apsekošanas izdevumi jau 

sākotnēji ir noteikti par visu aizsargdambju un ūdensnoteku garumu, tāpēc veiktajā kalkulācijā arī nav 
ņemts vērā, ka, piemēram, atjaunoto ūdensnoteku uzturēšana izmaksā par 29%207 lētāk. 

Revīzijā konstatētās nepilnības izdevumu uzskaitē, kā arī ilgstoši nemainīgie viena kilometra 

uzturēšanas izdevumi, liecina, ka līdz šim nepieciešamā finansējuma aprēķini nav balstīti uz pamatoti 

noteiktiem izdevumiem un pieņēmumiem. 

Turpinoties meliorācijas sistēmu atjaunošanas projektu īstenošanai, jautājums par finansējumu to 

uzturēšanai būs aktuāls arī turpmāk. Tāpēc, lai novērstu finansējuma pieprasīšanu nepamatotā apmērā, ir 

jānosaka ekonomiski pamatoti katra VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” īstenotā 

pasākuma izdevumi un no tiem izrietošie vienas vienības (kilometra) uzturēšanas izdevumi, īpaši rūpīgi 
izvērtējot administratīvo un uzraudzības izdevumu proporcionāla pieauguma pamatotību.  

Ieteikumi 

Lai nodrošinātu caurskatāmu valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu un meliorācijas kadastra 

uzturēšanai nepieciešamo līdzekļu plānošanu un to izlietošanas kontroli: 

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” noteikt kārtību, kādā plānojami finanšu un 

rezultatīvie rādītāji kārtējam gadam, tajā skaitā katra ar meliorācijas sistēmu un meliorācijas 

kadastra uzturēšanu saistītā pasākuma īstenošanai nepieciešamie izdevumi; 

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” uzlabot iekšējo kontroli pār finanšu un 

rezultatīvo radītāju plānošanu un izpildi, pilnveidojot rezultatīvo rādītāju uzkrāšanas procesu, 
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tajā skaitā izvērtējot iekšēji sagatavojamo atskaišu lietderīgumu, saturu un nosakot vienotu 

atskaišu formu; 

 Zemkopības ministrijai veikt darbības, lai nodrošinātu valsts un valsts nozīmes meliorācijas 

sistēmu uzturēšanas finansēšanas ilgtspēju un atbilstību nepieciešamajam uzturēšanas darbu 

apjomam, ievērojot iespējamās Eiropas Savienības fondu finansējuma izmaiņas nākamajā 

plānošanas periodā. 

1.4. Vai pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa noteikšana 

ir risinājums koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanai un uzturēšanai? 

Meliorācijas sistēmu uzturēšanā pieaug pašvaldību loma – vairāki aizsargdambji un polderu sūkņu 

stacijas ir nodotas pašvaldībām. Nākotnē pieaugs pašvaldību loma arī meliorācijas sistēmu uzraudzībā –

pārkāpumu procesu par pārkāpumiem meliorācijas jomā īstenos pašvaldības. 

Pašvaldības uztur gan sev piederošas meliorācijas sistēmas, gan to pārraudzībā ir pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas sistēmas.  

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ir sistēmas, kuras būtiski ietekmē ūdens 

režīmu pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās apbūves teritorijās, lauksaimniecības un mežu 

teritorijās, infrastruktūras objektos (ielās, ceļos, ūdenssaimniecības objektos, pašvaldības polderos)208. 

Tā kā zemes īpašnieki nespēja vienoties par koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatāciju, 

uzturēšanu vai atjaunošanu un tā nenotika savlaicīgi, Meliorācijas likumā tika veikti grozījumi209. Kopš 

2015.gada 1.janvāra pašvaldības var pieņemt lēmumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēmas statusa noteikšanu210. Šāda statusa noteikšana ir svarīga, arī lai pašvaldības varētu 

nodrošināt atbilstošu hidrotehnisko būvju (aizsargdambju, polderu sūkņu staciju u.c.) ekspluatāciju, kas 

ir nepieciešama kvalitatīvai visas saistītās meliorācijas sistēmas darbībai un uzturēšanai. 

Revīzijas laikā pārbaudījām, vai pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas statusa piešķiršana ir 

risinājums koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanai un uzturēšanai. 

Kopš 2015.gada sākuma koplietošanas sistēmām, kuras būtiski ietekmē ūdens režīmu 

pašvaldības teritorijā, var noteikt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas 

statusu
211

 un to līdz 2019.gada oktobrim ir izmantojušas 42 pašvaldības. 

Revīzijā konstatēts, ka pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa 

noteikšana ir nozīmīgs priekšnosacījums meliorācijas sistēmu atjaunošanai, piesaistot 

Eiropas Savienības fondu atbalstu. 

Pēc pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa noteikšanas pašvaldība 

var iesaistīties meliorācijas sistēmu uzturēšanā un atjaunošanā, bet noteiktos gadījumos šo 

darbu izmaksas ir jāsedz zemes īpašniekiem
212

. Tomēr revīzijā konstatētais liecina, ka 

norma – pieprasīt meliorācijas sistēmās veikto darbu izmaksas segt zemes īpašniekam vai 
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tiesiskajam valdītājam – sarežģītās administrēšanas dēļ faktiski netiek ievērota. Tā vietā 

pašvaldības izmanto iespēju īstenot tādus meliorācijas sistēmu atjaunošanas projektus, kuru 

izmaksas saskaņā ar normatīvo aktu
213

 tās ir tiesīgas segt. 

Pēc pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanas projektu 

īstenošanas sistēmās būs jāveic arī uzturēšanas darbi, tāpēc pašvaldībām turpmāk būs 

aktuāla izmaksu segšanas pieprasīšana no zemes īpašniekiem. 

Starpinstitūciju darba grupā ir iniciētās izmaiņas izmaksu segšanas kārtības vienkāršošanai. 

Kārtības noteikšana pašvaldības saistošajos noteikumos padarītu elastīgāku izmaksu 

segšanu, tomēr tas varētu vēl vairāk palielināt nevienlīdzību zemes īpašnieku starpā, jo tikai 

nelielai daļai (1,5% no garuma) koplietošanas sistēmu ir noteikts attiecīgs statuss un no tā 

izrietošās iespējas meliorācijas sistēmu sakārtošanā. Meliorācijas sistēmu sakārtošana 

pozitīvi ietekmē gan dzīves kvalitāti, gan sekmē lauksaimniecisko un mežsaimniecisko 

darbību. Tāpēc zemes īpašnieki, kuri bez savas finansiālas līdzdalības iegūst atjaunotu un 

prasībām atbilstoši funkcionējušu meliorācijas sistēmu, varētu gūt papildu pašvaldības 

atbalstu arī koplietošanas meliorācijas sistēmas uzturēšanā.  

Revidentu ieskatā vēlme paplašināt pašvaldību iespējas segt pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas sistēmu uzturēšanas vai atjaunošanas izmaksas ir skatāma 

kopsakarā ar vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes nodrošināšanu pret visiem pašvaldības 

iedzīvotājiem. 

Revīzijā konstatēts, ka līdz 2019.gada oktobrim 42 pašvaldības ir izmantojušas iespēju noteikt 

pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu 431 ūdensnotekai 632,72 kilometra 

garumā un 32 liela diametra kolektoriem 12,01 kilometra garumā214. Tas kopumā ir mazāk nekā 1,5% 

no koplietošanas sistēmu garuma215. 

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanai pašvaldības var piesaistīt Eiropas 

Savienības fonda (ELFLA) finansējumu. Vienam pretendentam programmēšanas periodā pieejamais 

maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs ir 300 000 euro216 un tas nav atkarīgs no pašvaldības lieluma, 

koplietošanas meliorācijas sistēmu skaita (garuma) vai citiem faktoriem.  

Līdz 2019.gada vidum Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis 39 pašvaldību iesniegtos projektus. 

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa noteikšana ir nozīmīgs 

priekšnosacījums meliorācijas sistēmu atjaunošanai. To apliecina arī pašvaldību lēmumos norādītais. 

Piemēram, pašvaldības lēmumā217 norādīts, ka par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 

sistēmas statusa piešķiršana ļaus pretendēt uz Eiropas Savienības atbalstu.  

Valsts kontroles veiktās pašvaldību aptaujas rezultāti liecina, ka argumentācija pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas sistēmas piešķiršanai ir atšķirīga. Piemēram, bez finansējuma aspekta svarīga 

ir arī meliorācijas sistēmas ietekme uz pašvaldības īpašumiem, attīrīšanas iekārtām, nozīmīgām 
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lauksaimniecības vai meža zemes platībām, tāpat nozīmīgs ir arī pagasta pārvalžu un iedzīvotāju 

viedoklis vai iniciatīva, meliorācijas sistēmu kritiskais tehniskais stāvoklis u.c.  

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu 

nodrošina attiecīgās zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. Pašvaldība tajā var piedalīties218, ja saņemts 

sertificēta būvspeciālista atzinums219, ka pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 

ietekmē pali, vēja radīti ūdens uzplūdi teritorijās gar jūras krastu un upju grīvās, plūdu dēļ radusies 

meliorācijas sistēmas avārija vai avārijas draudi220. Šādos gadījumos pašvaldība ir tiesīga arī segt darbu 

izmaksas221. 

Ministru kabineta noteikumi222 paredz gadījumus, kad pašvaldībai ir pienākums pieprasīt meliorācijas 

sistēmās veikto darbu izmaksas segt zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam. Tas jāveic, ja 

pašvaldība piedalās tādu sistēmu uzturēšanā, kas neatbilst normatīvajiem aktiem par meliorācijas 

sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu un rada avārijas draudus223 jeb, citiem vārdiem sakot, ja avārijas 

draudi radušies nekoptas meliorācijas sistēmas dēļ. 

Valsts kontroles veiktās pašvaldību aptaujas rezultāti un intervijas revidentu apmeklētajās pašvaldībās 

liecina, ka pašvaldības iesaistās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanā, 

bet iespēja pieprasīt meliorācijas sistēmās veikto darbu izmaksas segt zemes īpašniekam vai tiesiskajam 

valdītājam, kā to paredz Ministru kabineta noteikumi224, praksē netiek izmantota. 

Pašvaldības uzskata, ka izmaksu segšanas pieprasīšana zemes īpašniekiem ir administrēšanas ziņā dārgs 

un laikietilpīgs process225. Tāpēc tās pašas īsteno meliorācijas sistēmu atjaunošanas projektus un sedz 

darbu izmaksas, pamatojot to ar gadījumiem, kad saskaņā ar normatīvo aktu226, tās ir tiesīgas izmaksas 

segt. 

Tā kā pašvaldības jau ir īstenojušas pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 

atjaunošanas projektus un turpmāk sistēmās būs jāveic arī uzturēšanas darbi, normas par izmaksu 

segšanas pieprasīšanu no zemes īpašniekiem vai tiesiskajam valdītājiem piemērošana būs aktuāla, lai 

atjaunotās meliorācijas sistēmas uzturētu darba kārtībā.  

Starpinstitūciju meliorācijas darba grupā227 ir panākta vienošanās par normatīvo aktu228 grozījumu 

nepieciešamību, tajā skaitā par: 

 iespēju pašvaldības saistošajos noteikumos noteikt kārtību pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēmas būvniecības un uzturēšanas izmaksu segšanai; 

 lēmuma par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu 

pieņemšanas vienkāršošanu – nodrošinot iespēju lēmumu pieņemt, ja tam piekrīt vairāk nekā 

51% zemes īpašnieku. 

Revidentu ieskatā vēlme paplašināt pašvaldību iespējas uzturēšanas vai atjaunošanas izmaksu segšanai 

ir skatāma kopsakarā ar vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes nodrošināšanu pret visiem pašvaldības 

iedzīvotājiem un zemes īpašniekiem. Zemes īpašnieki, kuru koplietošanas meliorācijas sistēmas ir 

atjaunotas ar Eiropas Savienības fondu atbalstu un pašvaldības līdzdalību, jau šobrīd iegūst lielas 

priekšrocības salīdzinājumā ar citiem zemes īpašniekiem – bez finansiālas līdzdalības iegūstot atjaunotu 

un prasībām atbilstoši funkcionējušu meliorācijas sistēmu. Atjaunotā meliorācijas sistēma pozitīvi 

ietekmē gan dzīves kvalitāti, kas īpaši aktuāli Pierīgas pašvaldībās, gan sekmē lauksaimniecisko un 

mežsaimniecisko darbību.  
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Iespēja pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēt izmaksu segšanas kārtību risinātu izmaksu segšanas 

administrēšanas jautājumu, tomēr vienlaikus tas varētu vēl vairāk palielināt nevienlīdzību zemes 

īpašnieku starpā – pašvaldībām iesaistoties ne tikai meliorācijas sistēmu atjaunošanā, bet arī to turpmākā 

uzturēšanā. Tāpēc situācijā, kad pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa 

noteikšana ir cieši saistīta ar sekojošām darbībām meliorācijas sistēmas sakārtošanā, piesaistot Eiropas 

Savienības fondu finansējumu, ir jādomā par kritērijiem, kas nodrošinātu caurskatāmāku statusa 

piešķiršanas procesu un nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pašvaldības iedzīvotājiem, kā arī 

pašvaldību starpā.  

Izteiktā korelācija starp pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas statusa piešķiršanu un tam 

sekojošo Eiropas Savienības fondu atbalsta saņemšanu liecina, ka vismaz pagaidām pašvaldībām 

nozīmīgo meliorācijas sistēmu sakārtošana tiek veikta tikai tad, ja tam ir pieejams Eiropas Savienības 

fondu finansējums. 

Ieteikums 

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret visiem pašvaldību iedzīvotājiem, Zemkopības 

ministrijai izvērtēt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmās veikto darbu izmaksu 

segšanas administrēšanas iespējas un nepieciešamības gadījumā iniciēt izmaiņas normatīvajos aktos, 

vienlaikus nodrošinot arī priekšnosacījumus caurskatāmai un saprotamos kritērijos balstītai pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanai.   

1.5. Vai ir nodrošināta efektīva meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas 

uzraudzība? 

Meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu uzrauga valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā229. 

Neskatoties uz vairākkārtējām uzraudzības kārtības izmaiņām, meliorācijas jomas speciālisti par vienu 

no būtiskākajām problēmām, kas veicina meliorācijas sistēmu degradāciju un kurai pienācīga risinājuma 

nav vismaz 20 gadus, uzskata meliorācijas sistēmu uzraudzību. 

Revīzijas laikā pārbaudījām, kā tiek nodrošināta meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas 

uzraudzība un vai tā ir efektīva. 

Uzraudzība tiek veikta, lai nodrošinātu kāda procesa vai parādības nepārtrauktu novērošanu, 

novērtēšanu un analīzi. Tomēr ne Meliorācijas likums, ne citi normatīvie akti neizskaidro, 

kas vispār ir meliorācijas sistēmu uzraudzība un kādas darbības tās ietvaros ir jāveic 

iesaistītajām valsts un pašvaldību institūcijām. 

Pēdējo 10 gadu laikā meliorācijas sistēmu uzraudzība pamatā izpaužas šauri – kā paļaušanās 

uz Administratīvo pārkāpumu kodeksu un tajā noteikto administrējošo valsts iestāžu (Lauku 

atbalsta dienesta u.c.) un pašvaldību kompetenci.  
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Revīzijā konstatēts, ka pašvaldības lielākoties uzrauga pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēmas. Savukārt Lauku atbalsta dienests meliorācijas sistēmu kopšanu 

lauksaimniecībā izmantojamās zemēs izlases veidā pārbauda tikai vienlaikus ar atbalsta 

saņemšanai pieteikto platību pārbaudēm, tāpēc trūkumi meliorācijas sistēmu uzturēšanā tiek 

konstatēti nepilnā apjomā, nenodrošinot visu meliorācijas sistēmu uzraudzību. Tas liecina, 

ka visaptverošas meliorācijas sistēmu uzraudzības valstī nav. 

Zemkopības ministrija, izvērtējot līdzšinējo administratīvās kontroles praksi un tās 

efektivitāti, ir secinājusi, ka visefektīvāk administratīvo kontroli meliorācijas jomā varētu 

veikt pašvaldību amatpersonas, savukārt Lauku atbalsta dienests arī turpmāk pievērstu 

uzmanību meliorācijas sistēmu darbībai atbalsta saņemšanai pieteiktajās platībās.  

Lai nodrošinātu pašvaldību amatpersonu iesaisti, ir veikti grozījumi Meliorācijas likumā, 

kas stāsies spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. Grozījumi paredz, ka 

pārkāpumu procesu par meliorācijas sistēmu piesārņošanu, aizaudzēšanu un citiem 

pārkāpumiem īstenos pašvaldības būvvaldes amatpersona un pašvaldības vides kontroles 

amatpersona. 

Lai arī Zemkopības ministrijas ieskatā pašvaldību amatpersonu iesaiste ir efektīvākais 

risinājums administratīvās kontroles nodrošināšanai, revīzijā konstatētais neliecina, ka 

ministrija pašvaldībās ir veikusi pietiekamu esošās situācijas izvērtējumu. Revidenti 

konstatēja, ka pašvaldībām ir atšķirīga izpratne par meliorācijas sistēmu uzraudzības 

īstenošanu un kontroles nodrošināšanai nav ne pietiekamas kompetences, ne arī tām ir 

pieejami resursi, tajā skaitā finanšu resursi. 

Turklāt revidentu vērtējumā jaunā pieeja neatrisinās meliorācijas sistēmu uzraudzībā 

pastāvošās problēmas – tā joprojām būs vērsta uz sodu piemērošanu, nebūs visaptveroša un 

ar vienotu pieeju. 

Administratīvo sodu piemērošanā balstīta pieeja meliorācijas sistēmu uzraudzībai pilnībā 

neaptver tās būtību – procesa vai parādības nepārtrauktu novērošanu, novērtēšanu un analīzi 

ar mērķi veikt nepieciešamās korekcijas. 

Meliorācijas sistēmas funkcionē neatkarīgi no pašvaldību robežām, bet arī pēc Meliorācijas 

likuma grozījumiem uzraudzība paliks sadalīta starp pašvaldībām, kurām ir dažāda izpratne 

par meliorācijas sistēmu uzraudzību.  
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Palielinot pašvaldību lomu meliorācijas sistēmu uzraudzībā, Zemkopības ministrijai ir 

jāatrisina uzraudzības jautājumi sistēmās, kuru darbībā iesaistītas un ieinteresētas vairākas 

pašvaldības, kā arī jānodrošina vienota pieeja visās pašvaldībās. 

Tāpēc revidentu ieskatā uzraudzības stiprināšanai Zemkopības ministrijai ir nepieciešams 

ieviest uzraudzībā iesaistīto iestāžu un pašvaldību darbību koordinējošu funkciju. 

Ņemot vērā Zemkopības ministrijai pieejamos cilvēkresursus, nepārskatot VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” statusu vai nemeklējot citu risinājumu, 

meliorācijas sistēmu uzraudzība arī turpmāk paliks neatrisināta problēma. 

Meliorācijas sistēmu būvju un ierīču ekspluatācijas instrukcijā230, kas bija spēkā līdz 2006.gadam, 

noteikts, ka meliorācijas sistēmu uzraudzība ir meliorācijas sistēmu būvju un ierīču darbības regulāra 

pārlūkošana, kā arī meliorētās zemes mitruma stāvokļa novērtēšana. Tomēr meliorācijas jomā spēkā 

esošie normatīvie akti231 nenosaka, kas ir meliorācijas sistēmu uzraudzība un kādas darbības tās ietvaros 

ir jāveic iesaistītajām valsts un pašvaldību institūcijām. Bez tam, nav iespējams identificēt, kādu tieši 

normatīvo aktu noteiktajā kārtībā232 uzraudzība būtu jāveic.  

Likumprojekta “Meliorācijas likums” anotācijā233 ir norādīts, ka likumprojekta 11.panta (meliorācijas 

sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu uzrauga valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā) redakcija veidota, vadoties no Administratīvo pārkāpumu kodeksa 60., 64., 66. un 

661.panta administrējošo valsts iestāžu un pašvaldību kompetences. Tas nozīmē, ka pārkāpumus par 

meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu neievērošanu izskata Lauku atbalsta 

dienests234, savukārt par drenāžas sistēmu, meža nosusināšanas grāvju bojāšanu vai iznīcināšanu – 

pašvaldību administratīvās komisijas un Valsts meža dienests235. 

Meliorācijas likums236 paredz, ka pārkāpumu procesu (piemēram, par meliorācijas sistēmu 

piesārņošanu, aizaudzēšanu u.c.) turpmāk īstenos pašvaldības būvvaldes amatpersona un pašvaldības 

vides kontroles amatpersona. Vienlaikus Lauku atbalsta dienests turpinās pārbaudīt, kā meliorācijas 

sistēmu kopšanas prasības ievēro lauksaimnieki. Šāda kārtība stāsies spēkā pēc Administratīvās 

atbildības likuma spēkā stāšanās (2020.gada 1.jūlijā)237. 

Uzraudzība jeb monitorings ir sistēma, kas nodrošina kāda procesa vai parādības nepārtrauktu 

novērošanu, novērtēšanu un analīzi, lai veiktu korekcijas238. Gan esošais, gan plānotais meliorācijas 

sistēmu uzraudzības modelis pamatā balstās uz administratīvo sodu piemērošanu un platībmaksājumu 

samazināšanu lauksaimniekiem. Šāda pieeja revidentu vērtējumā pilnībā neaptver uzraudzības būtību –

procesa vai parādības nepārtrauktu novērošanu, novērtēšanu un analīzi. 

Ņemot vērā, ka Meliorācijas likuma grozījumi, kas likumu papildina ar VII nodaļu, ir pieņemti revīzijas 

laikā un vēl nav stājušies spēkā, revīzijā ir vērtēta līdzšinējā meliorācijas sistēmu uzraudzības prakse, 

īpaši pievēršot uzmanību pašvaldību iesaistei meliorācijas sistēmu uzraudzībā. 
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Kādas pārbaudes par meliorācijas sistēmu kopšanas prasību ievērošanu veic Lauku atbalsta dienests?  

Viens no laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumiem ir meliorācijas sistēmu kopšana, tāpēc, 

lai pretendētu uz platībmaksājumiem, lauksaimniekiem ir jākopj savā atbildībā esošās meliorācijas 

sistēmas – ūdensnotekas, novadgrāvji un drenu sistēmas239.  

Meliorāciju sistēmu kopšana ir viena no Savstarpējās atbilstības prasībām240, līdz ar to Lauku atbalsta 

dienests pārbauda meliorācijas sistēmu uzturēšanas atbilstību normatīvajā aktā241 noteiktajām prasībām, 

tajā skaitā koku un krūmu novākšanu ūdensnoteku gultnēs viena metra platumā, atvašu nopļaušanu 

vismaz reizi divos gados, drenu aku piesērējuma tīrīšanu u.c.242 

Revīzijā konstatēts, ka Lauku atbalsta dienesta pārbaudēm ir pakļauti mazāk nekā 2%243 no vienotajam 

platībmaksājumam apstiprinātajām lauksaimniecībā izmantojamo zemju platībām, un atbalsta 

maksājumu samazinājums nepārsniedz 0,1% no kopējiem Lauku atbalsta dienesta izmaksātajiem 

platībmaksājumiem (informāciju par pārbaudēm pakļautajām platībām un konstatētajiem pārkāpumiem 

skatīt 8.tabulā). 

8.tabula 

Lauku atbalsta dienesta pārbaudēs konstatētie meliorācijas sistēmu kopšanas pārkāpumi
244

 

 2014.gads 2015.gads 2016.gads 2017.gads 2018.gads Kopā 

Platība, kurā veikta savstarpējās 

atbilstības pārbaude (ha) 

38 871 29 928 27 436 34 156 28 179 158 570 

Konstatētie pārkāpumi 405 154 160 111 86 916 

Platības, kuras ietekmē nekoptās 

meliorācijas sistēmas (ha) 

8500 2700 3200 2900 2500 19800 

Atbalsta maksājumu 

samazinājums, euro 

131 998 36 213 50 087 65 848 37 972 322 118 

Revīzijā konstatēts, ka nekopto meliorācijas sistēmu ietekmētās platības samazinās, kas varētu liecināt 

par būtisku situācijas uzlabošanos. Vienlaikus jomas speciālisti nepiekrīt, ka situācija uzlabojas un 

norāda uz meliorācijas sistēmu uzturēšanā noteikto prasību neievērošanu, kā rezultātā meliorācijas 

sistēmas pārstāj darboties un veidojas zemes pārmitrinājums245.  

Arī revidenti, izvērtējot 32 Lauku atbalsta dienestā iesniegto meliorācijas sistēmu atjaunošanas 

projektus246, konstatēja, ka gan projektu iesniegumos, gan būvprojektos ir norādes ne tikai par 

meliorācijas sistēmu nolietošanos to ilgstošās ekspluatācijas dēļ, bet arī trūkumiem to uzturēšanā un 

ekspluatācijā, piemēram, novadgrāvju gultnes apaugušas ar krūmiem un dažādu vecumu kokiem, kas 

neatbilst noteiktajām kopšanas prasībām.  

Revīzijā, lai noskaidrotu, vai un kādas nepilnības meliorācijas sistēmu kopšanā ir konstatējis Lauku 

atbalsta dienests, tika apkopota informācija par 558 zemes vienībām, kurās īstenoti projekti meliorācijas 

sistēmu (grāvju, drenu sistēmu) atjaunošanai. Laika posmā no 2014. līdz 2018.gadam pārbaudes ir 

veiktas 280 no 558 zemes vienībām un pārkāpumi (nekopti, aizauguši meliorācijas grāvji u.c.) ir 

konstatēti 12 zemes vienībās jeb 4,3% no pārbaudītajām zemes vienībām.  

Ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta pārbaužu biežumu un to mērķi, visu izlasē iekļauto zemes gabalu 

pārbaudi varētu veikt reizi 10 gados, kas revidentu ieskatā nevar nodrošināt pilnvērtīgu meliorācijas 

sistēmu kopšanas uzraudzību. To apliecina arī valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanas 
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pieredze – pārtraucot ūdensnotekas kopšanu, tā dažu gadu laikā sāk aizaugt247, tāpēc trūkumus 

meliorācijas sistēmu kopšanā var neatklāt pat vairāku gadu garumā.  

Kopumā ir secināms, ka Lauku atbalsta dienesta pārbaudes nevar nodrošināt visu meliorācijas 

sistēmu uzraudzību. 

Kā meliorācijas sistēmu uzraudzībā ir iesaistītas pašvaldības?  

Meliorācijas likums nosaka, ka pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzrauga 

meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu248. Saistošajos noteikumos pašvaldības var paredzēt 

papildu prasības pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijā un uzturēšanā, kā 

arī atbildību par minēto prasību pārkāpšanu249. 

Lai iegūtu informāciju par līdzšinējo pašvaldību iesaisti meliorācijas sistēmu uzraudzībā, revidenti 

aptaujāja 60 izlasē iekļautās pašvaldības, kā arī veica intervijas četrās pašvaldībās.  

Apkopojot atbildes uz jautājumu “Kādas darbības meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas 

uzraudzībā veic pašvaldība?” var konstatēt, ka pašvaldībās nav vienotas izpratnes par to, kā izpaužas 

meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas uzraudzība. Pašvaldības aptaujā norādīja, ka 

meliorācijas sistēmu uzraudzībai tās: 

 apseko, uztur un atjauno pašvaldības un pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 

sistēmas; 

 izskata un saskaņo meliorācijas sistēmu izbūves, pārbūves un atjaunošanas projektus, pieņem 

šos objektus ekspluatācijā; 

 strādā ar koplietošanas meliorācijas sistēmu īpašniekiem, tajā skaitā fiksē pārkāpumus; 

 konsultē iedzīvotājus u.c. 

No 64 aptaujātajām un intervētajām pašvaldībām – 13 pašvaldības norādīja, ka tās neveic nekādas 

darbības. 35 pašvaldību norādītās darbības pēc būtības vairāk attiecas uz meliorācijas sistēmu 

būvniecību un ikdienas uzturēšanu, ne uzraudzību. 

Arī atbildes, kas sniegtas uz jautājumu “Vai pašvaldības rīcībā ir informācija par meliorācijas sistēmu 

ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu ievērošanu meliorācijas sistēmās, kuras atrodas pašvaldības 

teritorijā”, liecina, ka pašvaldības neveic aktīvu darbību meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un 

uzturēšanas uzraudzībā. Tikai 14 no 64 pašvaldībām norādīja, ka tām ir pieejama informācija par 

ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu ievērošanu, kuru tās iegūst apsekojot meliorācijas sistēmas vai 

saņemot iedzīvotāju sūdzības. 

Revidentu ieskatā pašvaldību nelielā iesaiste meliorācijas sistēmu uzraudzībā ir izskaidrojama arī ar 

meliorācijas speciālistu pieejamību pašvaldībās – tikai 16 no aptaujātajām 64 pašvaldībām norādīja, ka 

tām ir speciālists ar meliorācijas jomu saistītu jautājumu risināšanai. Turklāt 11 gadījumos no 16 tie ir 

zemes lietu vai vides speciālisti, ceļu inženieri, kam meliorācijas jautājumi ir tikai viens no 

pienākumiem. 

Pašvaldību loma meliorācijas sistēmu uzraudzībā pieaugs, jo no 2020.gada 1.jūlija250 administratīvo 

kontroli pār pārkāpumiem meliorācijas jomā pilnā apmērā īstenos pašvaldības (pašvaldības būvvaldes 

amatpersona un pašvaldības vides kontroles amatpersona), kas Zemkopības ministrijas ieskatā stimulēs 

pašvaldības administratīvo teritoriju pārvaldībā piesaistīt meliorācijas speciālistus251.  
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Zemkopības ministrija, izvērtējot līdzšinējo uzraudzības praksi un tās efektivitāti administratīvajā 

kontrolē meliorācijas jomā, tajā skaitā, arī ņemot vērā speciālistu kompetenci un iespējas, ir secinājusi, 

ka visefektīvāk administratīvo kontroli varētu veikt pašvaldību amatpersonas252. Tomēr revīzijā 

konstatētās atšķirības speciālistu nodrošinājumā un kompetencē, izpratnē par uzraudzību, informētībā 

par Meliorācijas likuma grozījumiem un to būtību253, liecina, ka ministrija pašvaldībās nav veikusi 

pietiekamu esošās situācijas izvērtējumu un lēmums par kontroļu nodrošināšanu nav pietiekami 

izsvērts – pašvaldībām kontroles nodrošināšanai nav ne pietiekamas kompetences, ne arī tām ir pieejami 

resursi, tajā skaitā finanšu resursi un cilvēkresursi. 

Arī administratīvo sodu piemērošanā balstīta pieeja meliorācijas sistēmu uzraudzībai pilnībā neaptver 

tās būtību – procesa vai parādības nepārtrauktu novērošanu, novērtēšanu un analīzi ar mērķi veikt 

nepieciešamās korekcijas. 

Meliorācijas sistēmas funkcionē neatkarīgi no pašvaldību robežām, bet arī pēc Meliorācijas likuma 

grozījumiem uzraudzība paliks sadalīta starp pašvaldībām. Tāpēc Zemkopības ministrijai ir jāspēj rast 

risinājumu vienotas pieejas meliorācijas sistēmu uzraudzībā nodrošināšanai visās pašvaldībās (arī ņemot 

vērā administratīvi teritoriālās reformu), kā arī pašvaldību savstarpējai sadarbībai uzraudzībai tādās 

meliorācijas sistēmās, kuru darbībā iesaistītas un ieinteresētas vairākas pašvaldības tām kopīgu 

problēmu risināšanai. Revidentu ieskatā Zemkopības ministrijai, lai stiprinātu uzraudzību, ir 

nepieciešams nodrošināt pašvaldību darbību koordinējošu funkciju. 

Kāda ir Zemkopības ministrijas loma meliorācijas sistēmu uzraudzības nodrošināšanai?  

Neviens no Zemkopības ministrijas Meža departamenta reglamentā254 noteiktajiem nodaļas 

uzdevumiem nav saistīts ar meliorācijas sistēmu uzraudzību. Zemkopības ministrijā dažādu ar 

meliorācijas jomu saistītu jautājumu risināšanā ir tieši iesaistīti tikai divi ministrijas darbinieki. 

Zemkopības ministrija meliorācijas sistēmu uzraudzība nav deleģējusi ne VSIA “Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi”, ne kādai citai institūcijai. Ministrijas ieskatā255, ņemot vērā VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” juridisko formu, to nepieļauj Valsts pārvaldes iekārtas 

likums256.  

Palielinot pašvaldību lomu meliorācijas sistēmu uzraudzībā, nepieciešams pastāvīgi koordinēt 

uzraudzībā iesaistīto institūciju darbību un informācijas apriti. Revidentu vērtējumā ar Zemes 

pārvaldības un meliorācijas nodaļas pašreizējiem resursiem tās nav iespējams – ir nepieciešami citi 

risinājumi. Piemēram, pārskatot VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, statusu, 

kompetenci u.c. 

Zemkopības ministrija 2017.gadā ir veikusi VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, kas 

nodrošina valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu un meliorācijas kadastra uzturēšanu257, 

turpmākās darbības izvērtējumu un sagatavojusi viedokli par valsts līdzdalības nepieciešamību 

kapitālsabiedrībā, kā arī kapitālsabiedrības turpmāko juridisko statusu, apkopojot to informatīvajā 

ziņojumā. Izvērtējuma rezultātā ir secināts, ka valsts līdzdalība ir saglabājama līdzšinējā – valsts 

kapitālsabiedrības – statusā, nepārveidojot to par valsts aģentūru258. Galvenie apsvērumi līdzšinējā 

statusa saglabāšanai bija, piemēram, šādi: 

 augstāka institūcijas darbības efektivitāte; 

 meliorācijas sistēmu atjaunošanā ieguldīto Eiropas Savienības līdzekļu atmaksāšanas risks; 
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 trūkumi valsts aģentūru tiesiskajā regulējumā – ierobežotas iespējas adekvāti reaģēt uz ārējo 

apstākļu izraisītām saimnieciskās darbības izmaiņām, nevar mainīt izmaksu sadalījumu, maksāt 

adekvātu atalgojumu; 

 Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pozitīvais viedoklis.  

Revidenti uzskata, ka izvērtējums par juridisko statusu nav pilnīgs, jo par iepriekš minētajiem 

apsvērumiem detalizēta informācija, tajā skaitā aprēķini, informatīvajā ziņojumā nav pieejama. Papildu 

informāciju par apsvērumu pamatojumu Zemkopības ministrija revidentiem neiesniedza arī revīzijas 

laikā259.  

Tāpat Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pozitīvais viedoklis kā apsvērums ne vienmēr 

var būt objektīvs, jo, kā konstatējām citā revīzijā260, ne kārtība, kādā Zemkopības ministrijā tiek 

izstrādāti tiesību akti, līdzdarbojoties nevalstiskajām organizācijām, ne arī NVO (Lauksaimnieku 

organizāciju sadarbības padomes) finansēšana no valsts budžeta nenodrošina objektīva viedokļa 

paušanu. Tā rezultātā ir iespējama neobjektīva lēmuma pieņemšana. 

Vienlaikus revīzijas laikā konstatētais liecina, ka vismaz atsevišķi apsvērumam nebija pietiekami 

izsvērti vai ir maldinoši, piemēram: 

 meliorācijas jomas speciālistu atalgojums VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

nav augstāks par Zemkopības ministrijas resora iestāžu līdzvērtīgu darbinieku atalgojuma 

līmeni, vienlaikus kapitālsabiedrības valdes atalgojums pārsniedz iestāžu vadītāju atalgojumu; 

 finansējums meliorācijas sistēmu uzturēšanai tiek izmantots cita VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” darbības virziena – nekustamā īpašuma pārvaldīšanas – izdevumu 

segšanai (skatīt revīzijas ziņojuma 1.3.nodaļu). 

Ņemot vērā, ka detalizēta informācija par apsvērumiem, kāpēc VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” nebūtu pārveidojama par valsts aģentūru, nav pieejama, izvērtējums par juridisko 

statusu, iespējams, ir mērķtiecīgi gatavots tieši kapitālsabiedrības statusa saglabāšanai.  

Turklāt, izvērtējot VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” finanšu rādītājus (skatīt 

7.pielikumu), varam konstatēt, ka būtiski sarūk ieņēmumu daļa no nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas, bet pieaug meliorācijas daļa ieņēmumos (2017.gadā – 71%, 2018.gadā – 86%, 

2019.gada 1.pusgadā – 89%). Ievērojot Eiropas Savienības fondu projektu uzskaites īpatnības - ERAF 

projektu finanšu plūsma ieņēmumos un izdevumiem tiek uzrādīta tikai tajā pārskata gadā, kad projekta 

objekts tiek nodots ekspluatācijā, bet ELFLA projektu finanšu plūsma vispār netiek atspoguļota VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” peļņas zaudējumu aprēķinā. Tādejādi ieņēmumu daļa no 

nekustamo īpašumu apsaimniekošanas ir vēl maznozīmīgāka. VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” ir saņēmuši arī valsts atbalstu, piemēram, 2017.gadā 12 050 euro apmērā 

materiālās bāzes pilnveidošanai.  

No kapitālsabiedrības statusa saglabāšanas lielāko labumu gūst tās valde, saņemot ievērojamu atlīdzības 

apjomu, kas ir gandrīz 10% no kopējā atlīdzības fonda261. Valdes locekļi līdzās mēnešalgai saņem 

prēmijas, naudas balvas jubilejās un atvaļinājuma pabalstus. Saskaņā ar likumu262 valdes loceklim var 

pielīgt apdrošināšanu un atsaukšanas pabalstu, kā arī izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata 

apstiprināšanas. Likums263 neparedz naudas balvas un atvaļinājuma pabalstu izmaksu valdei. Revīzijā 

konstatēts, ka periodā no 2017. līdz 2019.gadam VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

valde, neievērojot tiesību aktus264, ir pieņēmusi lēmumus265 un izmaksājusi 23 702 euro naudas balvās 

un atvaļinājuma pabalstos valdes locekļiem. 
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Kapitālsabiedrības izdevumu valdes atlīdzībai laika periodā no 2016. līdz 2018.gadam ir pieauguši no 

173 406 līdz 223 840 euro, jeb par 29%, neraugoties uz to, ka 2018.gada oktobrī valdes locekļu skaits ir 

samazināts no trim uz diviem. Savukārt atalgojums darbiniekiem šajā periodā ir pieaudzis no 1 690 848 

euro līdz 2 354 086 euro, vai par 39%, lielākoties pamatojoties uz to, ka darbinieku skaits ir pieaudzis 

no 143 uz 153 darbiniekiem. Rēķinot vidēji uz vienu nodarbināto atalgojums valdei ir pieaudzis par 

38%, kamēr atalgojums darbiniekiem ir pieaudzis par 28%. 

Zemkopības ministrija kā VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kapitāldaļu turētāja ir 

norādījusi, ka tiek nodrošināta vispārējā stratēģiskā mērķa – īstenot pārvaldījumā nodoto valsts 

teritorijas attīstībai stratēģiski svarīgu valsts īpašumu: meliorācijas sistēmu, hidrotehnisko būvju un 

meliorācijas kadastra uzturēšanu, nodrošinot lauksaimniecības un mežsaimniecības zemju resursu 

ekonomiski izdevīgu, videi draudzīgu un sociāli atbildīgu ilgtspēju – īstenošana, pamatojot to ar noteikto 

rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, kas savukārt ir bijis pamats prēmiju izmaksai. Tā, piemēram, VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” peļņa 2018.gadā ir 9107 euro, bet par šī gada266 darbības 

rezultātiem valdei izmaksātās prēmijas sasniedz 20 620 euro, kas ir ievērojami vairāk kā attiecīgā gada 

peļņa. Savukārt 2017.gadā267, prēmijas ir izmaksātas 32 301 euro apmērā268.  

Kapitālsabiedrības valdes atlīdzība pārsniedz Zemkopības ministrijas resora iestāžu vadības atlīdzību, 

bet VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” meliorācijas jomas speciālistu atalgojums ir 

līdzvērtīgs Zemkopības ministrijas resora iestāžu darbinieku atalgojuma līmenim269. 

Jāsecina, ka izvēlētā juridiskā forma – kapitālsabiedrība – no valsts viedokļa nav ekonomiski efektīva. 

Situācijā, kad kapitālsabiedrība pārvalda valsts budžeta un Eiropas fondu līdzekļus, bet komercdarbība 

pamatā tiek veikta, pārvaldot nozares ministrijas nekustamos īpašumus, to pēc būtības nevar uzskatīt par 

komercdarbību.  

Revidentu ieskatā Zemkopības ministrijai ir jāpārskata VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” statuss, jo aģentūras statusa noteikšana varētu paplašināt meliorācijas sistēmu uzraudzības 

koordinēšanu un nodrošinātu efektīvāku valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Arī ierastā prakse 

administratīvo lietu pakļautībā liecina, ka administratīvos aktus parasti izdod publiskas personas.  

Kopsakarā ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” statusa izvērtējumu Zemkopības 

ministrijai ir jāveic izvērtējums arī par VSIA “Meliorprojekts”270, kas pēdējos gadus darbojas ar 

zaudējumiem. Zemkopības ministrijai izvērtējums par valsts līdzdalības saglabāšanu VSIA 

“Meliorprojekts” bija jāveic līdz 2019.gada beigām271, bet tas nav izdarīts.  

Jāuzsver, ka 2017.gadā Zemkopības ministrija pēc pieprasījuma saņēma atzinumu no Konkurences 

padomes, kurā norādīts, ka valsts līdzdalība VSIA “Meliorprojekts” noteiktā termiņā izbeidzama, 

nekavējoties nododot VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” vai citai personai Latvijas 

meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju oriģinālu tehnisko dokumentāciju un melioratīvās 

hidrometrijas novērojumu un mērījumu dokumentāciju272. 

Ieteikumi 

Lai nodrošinātu visaptverošu meliorācijas sistēmu uzraudzību un efektīvi izmantotu pieejamos resursus, 

Zemkopības ministrijai: 

 radīt priekšnosacījumus, ka meliorācijas sistēmu uzraudzībā iesaistītajām institūcijām 

(pašvaldībām) ir vienota izpratne un pieeja uzraudzības īstenošanā; 
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 koordinēt meliorācijas sistēmu uzraudzības īstenošanu un informācijas par meliorācijas sistēmu 

stāvokli apriti; 

 izvērtēt iespēju mainīt VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” un VSIA 

“Meliorprojekts” juridisko statusu un kompetenci, iesaistot meliorācijas sistēmu uzraudzībā un 

tās koordinēšanā kapitālsabiedrībās pieejamo kapacitāti, tajā skaitā meliorācijas speciālistus. 

2. Vai Zemkopības ministrijas darbības meliorācijas politikas 

īstenošanā un uzraudzībā ir pietiekamas, lai veicinātu efektīvu 

meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu? 

2.1. Vai meliorācijas jomā noteiktie mērķi un sasniedzamie rādītāji ir pietiekami 

meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas veicināšanai? 

Attīstības plānošana ir principu, mērķu un to sasniegšanai nepieciešamās rīcības izstrāde, lai īstenotu 

politiski noteiktas prioritātes un nodrošināt sabiedrības un teritorijas attīstību273. 

Budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai ar finansiālām metodēm274. Valsts budžeta programmas 

(apakšprogrammas) mērķis parāda, ko iestāde plāno sasniegt, izmantojot valsts budžeta programmas 

(apakšprogrammas) līdzekļus, un tā ir orientēta uz konkrētu, mērāmu un sasniedzamu rezultātu275.  

Rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs atspoguļo labumu, ko valsts un sabiedrība iegūst, izlietojot 

ieguldījumu. Rezultātus un rezultatīvos rādītājus izmanto, lai novērtētu sabiedrībai būtisku mērķu 

sasniegšanu pārskata periodā, kā arī budžeta līdzekļu izlietošanas pamatojumu un efektivitāti276. 

Revīzijas laikā pārbaudījām, vai meliorācijas jomā ir noteikti mērķi un sasniedzamie rādītāji un tie ir 

pietiekami meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas veicināšanai. 

Hierarhiski augstākajos nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentos ir noteikti 

meliorācijas jomai saistoši mērķi un uzdevumi, tostarp līdzvērtīgu dzīves apstākļu radīšana 

visiem iedzīvotājiem, dabas kapitāla, kā bāzes ilgtspējīgai ekonomiskai izaugsmei, 

saglabāšana. Nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentos noteiktie mērķi un 

uzdevumi saskan ar ANO ilgtspējīgās attīstības mērķiem – uzlabot zemes un augsnes 

kvalitāti, palielināt produktivitāti un ražošanu, pielāgoties klimata pārmaiņām, samazināt 

dabas katastrofu tiešos ekonomisko zaudējumus – tomēr to novirzīšana pārtrūkst 

Zemkopības ministrijas līmenī. 

Meliorēto zemju ilgtspējīga apsaimniekošana ir viena no 10 Zemkopības ministrijas 

prioritātēm
277

, ministrija attīstības plānošanas dokumentu meliorācijas jomā līdz šim vēl nav 

izstrādājusi. Vienīgais Zemkopības ministrijas izstrādātais plānošanas dokuments, kurā ir 
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noteikts kāds rezultatīvais rādītājs, ir “Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 

2015.–2020.gadam”, tomēr tas attiecas tikai uz meliorācijas sistēmām meža zemēs. 

Jau kopš 2014.gada Zemkopības ministrijas ikgadējos darba plānos ir iekļauta attīstības 

plānošanas dokumenta meliorācijas jomā izstrāde. Tomēr tikai 2019.gadā ir sagatavots 

informatīvā ziņojuma “Par prioritārajiem virzieniem meliorācijas politikā” projekts. 

Revidentu vērtējumā tas neatbilst attīstības plānošanas dokumenta pazīmēm. Šis dokuments 

nenosaka politikas rezultātu un rezultatīvos rādītājus un no tiem izrietošos uzdevumus, kā 

arī nav noteikti uzdevumu izpildes termiņi, finansējums un noteikto rīcības virzienu 

īstenošanā līdzatbildīgās ministrijas un citas institūcijas.  

Informatīvā ziņojuma projekta sagatavošana kopumā ir vērtējama pozitīvi, jo sabiedrībai 

turpmāk būs pieejama informācija par meliorācijas jomā pastāvošajām problēmām un līdz 

2030.gadam aktuālajiem mērķiem. Tomēr pieeja meliorācijas jautājumu risināšanai, kas 

pamatā balstās uz “aicināšanu un rosināšanu”, nav uzskatāma par veiksmīgu – 

informatīvā ziņojuma projektā nav noteiktas ne līdzatbildīgās nozares, ne konkrēti 

mērķi, kuru sasniegšanai ir nepieciešama citu nozaru vai pašvaldību iesaiste. Īpaši 

situācijā, kad izpratne par meliorācijas sistēmām joprojām nav pietiekama, par ko liecina arī 

Zemkopības ministrijas 2020.gada sākumā ir veiktā aptauja. 

Nepastāvot spēkā esošam attīstības plānošanas dokumentam meliorācijas jomā, budžeta 

plānošanas dokumentos noteiktie rezultatīvie rādītāji ir gandrīz vienīgie, kas vispār 

kaut kādā mērā raksturo meliorācijas jomā notiekošos procesus. Tomēr no budžeta 

rādītajiem vien sabiedrībai nav saprotams labums, ko tā iegūst no valsts un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu un meliorācijas kadastra uzturēšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu 

izlietošanas.  

Budžeta plānošanas dokumentos noteiktie rezultatīvie rādītāji līdztekus vēl vairākiem citiem 

rādītājiem ir jāsasniedz VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”. To noteikšanai 

nepieciešamo datu uzkrāšanā revidenti ir konstatējuši nepilnības – rādītāju uzkrāšana tiek 

dublēta, dažādās atskaitēs un pārskatos tiek iekļauta pretrunīga un kļūdaina informācija. Tas 

liecina, ka iekšējās kontroles nav efektīvas. 

Turklāt VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” sniegto pakalpojumu analīze 

liecina, ka no valsts budžeta dotācijas finansē pakalpojumus, kam tā nav paredzēta. 

Tādā veidā samazinot meliorācijas sistēmu uzturēšanas apjomus. 

Ņemot vērā, ka Zemkopības ministrijas izstrādātais informatīvā ziņojuma projekts nav 

uzskatāms par pilnvērtīgu attīstības plānošanas dokumentu, ministrijai būtu jāizstrādā tāds 
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dokuments, kurā būtu ietverti arī konkrēti politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji. 

Revidentu ieskatā tas nepieciešams, lai vienīgie meliorācijas jomā noteiktie rezultatīvie 

rādītāji nebūtu jāmeklē budžeta plānošanas dokumentos. 

Lai sabiedrībai būtu izprotams labums, ko tā iegūst no valsts un valsts nozīmes meliorācijas 

sistēmu un meliorācijas kadastra uzturēšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanas, 

Zemkopības ministrijai sadarbībā ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

būtu jāizvērtē noteiktie rezultatīvie rādītāji, vienlaikus novēršot arī datu uzkrāšanā 

konstatētās nepilnības un pārskatot VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

klientiem sniegto pakalpojumu finansēšanas kārtību.  

Vai nacionālā līmeņa un citu nozaru plānošanas dokumentos ir noteikti meliorācijas jomai saistoši mērķi 

un sasniedzamie rādītāji? 

Hierarhiski augstākajos nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentos ir noteikti meliorācijas jomai 

saistoši mērķi un uzdevumi, tāpat tie ir noteikti arī citu nozaru attīstības plānošanos dokumentos, īpaši 

kontekstā ar klimatu pārmaiņu ietekmē pieaugušo plūdu risku un meliorācijas sistēmu lomu tā 

mazināšanai. 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam278 prioritātes Telpiskās attīstības perspektīva 

iekļauti šādi mērķi:  

 radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no dzīvesvietas;  

 saglabāt Latvijas savdabību – daudzveidīgo dabas un kultūras mantojumu, tipiskās un unikālās 

ainavas. 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam279 kā vienu no risinājumiem lauku telpas 

resursu efektīvākai izmantošanai paredz zemes ielabošanas pasākumus, sniedzot atbalstu lauku 

saimniecībām meliorācijas un zemes ielabošanas pasākumu veikšanai.  

Latvijas Nacionālajā attīstības plāna 2014.–2020.gadam280 
rīcības

 virziena “Dabas un kultūras kapitāla 

ilgtspējīga apsaimniekošana” mērķa – saglabāt dabas kapitālu kā bāzi ilgtspējīgai ekonomiskajai 

izaugsmei un sekmēt tā ilgtspējīgu izmantošanu, mazinot dabas un cilvēka darbības radītos riskus vides 

kvalitātei – sasniegšanai ir noteikti šādi veicamie uzdevumi: 

 palielināt ūdenstilpju un lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanu pārtikas ražošanai, 

tajā skaitā uzlabojot publisko ūdens režīmu regulējošo infrastruktūru; 

 stimulēt zemes un citu dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un bioloģisko daudzveidību, 

pielietojot vidi saudzējošas tehnoloģijas.  

Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā281 ir norādīts, ka meliorācijas sistēmu atjaunošana ir 

viens no pasākumiem tautsaimniecībai nozīmīgu resursu mežsaimniecībā, lauksaimniecībā un 

zivsaimniecībā pasargāšanai no klimata pārmaiņu negatīvās ietekmes. 
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Latvijas hierarhiski augstākajos attīstības plānošanas dokumentos uz meliorāciju attiecināmie mērķi un 

uzdevumi saskan ar diviem ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem282: 

 otrais mērķis paredz veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību – līdz 2030.gadam nodrošinot 

ilgtspējīgas pārtikas ražošanas sistēmas un īstenojot noturīgu lauksaimniecības praksi, kas 

palielina produktivitāti un ražošanu, palīdz saglabāt ekosistēmas, nostiprina spēju pielāgoties 

klimata pārmaiņām, galējiem laika apstākļiem, sausumam, plūdiem un citām dabas katastrofām 

un pakāpeniski uzlabo zemes un augsnes kvalitāti; 

 11.mērķis paredz padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas 

un ilgtspējīgas – līdz 2030.gadam būtiski samazināt dabas katastrofu, tostarp ar ūdeni saistītu 

katastrofu, tiešos ekonomiskos zaudējumus attiecībā pret pasaules iekšzemes kopproduktu 

(skatīt 19.attēlu). 

 

19.attēls. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi
283

 

Vai Zemkopības ministrijas izstrādātajos plānošanas dokumentos lauksaimniecības un meža nozarēs 

nosaka meliorācijas jomai saistošus mērķus un sasniedzamos rādītājus? 

Zemkopības ministrija izstrādā politiku lauksaimniecības, meža nozares un zivsaimniecības meža un 

lauksaimniecības zemes resursu (arī meliorācijas) pārvaldības jomā284. Zemkopības ministrijas darbības 

stratēģijā 2017.–2019.gadam viena no desmit prioritātēm ir meliorēto zemju ilgtspējīga 

apsaimniekošana un valsts meliorācijas sistēmu uzturēšana, tostarp saistībā ar Eiropas Savienības 

struktūrfondu projektiem un plūdu riska faktoru samazināšanas pasākumiem285. Stratēģijā ir noteikti arī 

vairāki uzdevumi meliorācijas jomā, tomēr tie pamatā ir attiecināmi uz VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” darbību nevis meliorācijas jomu kopumā. Lai arī Zemkopības ministrijas 

2019.gada darbības plānā paredzēts, ka līdz 2019.gada beigām jābūt apstiprinātai jaunai stratēģijai, tādas 

2020.gada sākumā vēl nav.  

Lauksaimniecības un lauku attīstības politika pamatā ir noteikta “Latvijas Lauku attīstības programmā 

2014.–2020.gadam”286, kas ir plānošanas dokuments Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības 

politikas ieviešanā (un attiecīgi Eiropas Savienības lauksaimniecības fondu līdzekļu sadalē). Šajā 
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dokumentā norādīts, ka meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai ir svarīga loma, tāpēc gan lauku 

saimniecībām, gan mežu īpašniekiem un publiskās infrastruktūras uzturētājiem Latvijas Lauku attīstības 

programmā tam ir paredzēts investīciju atbalsts.  

Tomēr ne Zemkopības ministrijas stratēģijā 2017.–2019.gadam, ne Latvijas Lauku attīstības 

programmā 2014.–2020.gadam, kas paredz atbalstu meliorācijas sistēmu atjaunošanai, nav 

noteikti uz meliorācijas jomu tieši attiecināmi rezultatīvie rādītāji.  

Vienīgais nozares plānošanas dokuments287, kurā ir noteikts ar meliorācijas jomu saistīts mērķis un 

rezultatīvais rādītājs, ir Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.–2020.gadam. Tomēr 

šis dokuments attiecas tikai uz daļu no meliorācijas sistēmām – meža zemēm. 

Rezultatīvā rādītāja izpilde 2018.gadā būtiski atpaliek no plānotā – valsts mežos rādītāja izpilde ir tikai 

divas trešdaļas no plānotā, savukārt privātajos mežos trīs ceturtdaļas no plānotā (rezultatīvo rādītāju un 

tā izpildi skatīt 9.tabulā). 

9.tabula 

Meža un saistīto nozaru pamatnostādnēs 2015.–2020.gadam noteiktais rezultatīvais rādītājs  

Rezultatīvais rādītājs 
2018.gads 2020.gads 

plāns fakts
288

 plāns fakts 

Renovēto meža meliorācijas sistēmu garums, 

km privātajos /valsts mežos 

2000/6000 1500/3881 4600/9100 x 

Neskatoties uz to, ka meliorēto zemju ilgtspējīga apsaimniekošana ir viena no Zemkopības 

ministrijas prioritātēm, kā arī meliorācijas sistēmu atjaunošanas un uzturēšanas nepieciešamība izriet 

no hierarhiski augstākā līmeņa plānošanas dokumentiem, attīstības plānošanas dokuments 

meliorācijas jomā līdz šim vēl nav izstrādāts.  

Jau kopš 2014.gada viens no uzdevumiem Zemkopības ministrijas darba plānos ir ar meliorāciju saistīta 

attīstības plānošanas dokumenta sagatavošana (Meliorācijas politikas pamatnostādnes). Zemkopības 

ministrija šo uzdevumu nav izpildījusi un tā vietā ministrija 2019.gadā sagatavoja informatīvā ziņojuma 

projektu “Par prioritāriem rīcības virzieniem meliorācijas politikā”, kas iesniegts saskaņošanai un 

virzīšanai izskatīšanai Ministru kabinetā289.  

Saskaņā ar pieņemto praksi, mazāk kompleksu un sarežģītu politiku pārvaldību var nodrošināt arī viena 

resora ietvaros, atbilstoši likumos noteiktajam deleģējumam izstrādājot normatīvos aktus, organizējot 

apmācības, apkopojot praksi un, ja nepieciešams, sniedzot šo informāciju Ministru kabinetā informatīvā 

ziņojuma formā.  

Tomēr meliorācijas sistēmas nav tikai viena resora atbildība. To ilgtspējību ietekmē gan telpiskās 

plānošanas politikas raksturs, gan valdības un pašvaldību pieņemtie lēmumi, gan arī stimuli 

privātīpašniekiem, gan arī priekšstats par hidroloģiskā tīkla un procesu vienotību. Tāpēc, lai risinātu 

kompleksas problēmas, ir nepieciešams vienoties un saskaņot vairāku resoru intereses, atsevišķu 

politiku mērķus, koncentrēt finanšu resursus, kas nav tikai viena resora rīcībā, kā arī nodrošināt 

pasākumu izpildes saskaņotību, lai panāktu resursu efektīvu izmantošanu.  

Lai to nodrošinātu, atbildīgās ministrijas pienākums ir noteiktā kārtībā izstrādāt rīcībpolitiku (politikas 

plānošanas dokumenta veidā) un iesniegt to lēmuma pieņemšanai Ministru kabinetā. Šāda pieeja ļauj 
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saskaņot mērķus, noteikt sasniedzamo rezultātus, izvērtēt pieejamos un papildu nepieciešamos resursus, 

kā arī koordinēt resoru ietvarā plānotos pasākumus tā, lai iegūtu maksimālo atdevi no valsts resursu 

ieguldījumiem. 

Informatīvā ziņojuma projektā ir noteikts meliorācijas attīstības virsmērķis, mērķis un trīs apakšmērķi 

(skatīt 20.attēlu). 

Virsmērķis  Klimata pārmaiņu seku mazināšana 

   

Mērķis 
 Zemes un vides resursu ilgtspējas nodrošināšana lauksaimniecības, mežsaimniecības un 

tautsaimniecības infrastruktūras objektu saglabāšanai, izmantošanai un attīstībai, vienlaikus rūpējoties 

par kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanu un iedzīvotāju civilo drošību 

   

Apakšmērķi 

 

 Klimata pārmaiņu mazināšanai un klimata pārmaiņām pielāgota efektīvas meliorācijas nodrošināšana 

  

 Kvalitatīvas hidromelioratīvās informācijas nodrošināšana 

  

 Sabiedrības izpratnes par meliorācijas nozīmību veicināšana, jauno meliorācijas speciālistu 

piesaiste un speciālistu profesionālās kompetences pilnveidošana 
 

20.attēls. Meliorācijas attīstības virsmērķis, mērķis un apakšmērķi
290

 

Katram apakšmērķim ir pakārtoti vairāki līdz 2030.gadam aktuāli rīcības virzieni, piemēram, 

sabiedrības izpratnes stiprināšanai ir plānota konsultāciju sniegšana, informatīvie semināri, pieredzes 

apmaiņas pasākumi u.c. 

Zemkopības ministrija 2020.gada sākumā ir veikusi aptauju291 un noskaidrojusi, ka 40% aptaujas 

dalībnieku nav nepieciešamo zināšanu, bet 23% aptaujas dalībnieku tās ir daļējas. Tas liecina, ka, 

izpratne par meliorācijas sistēmām nav pietiekama un būtu stiprināma.  

Revīzijā konstatēts, ka informatīvā ziņojuma projektā292 nav iekļauti tādi aspekti, kā, piemēram: 

 plānotās politikas teritoriālā perspektīva; 

 politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji, kas liecinātu par noteikto mērķu sasniegšanas 

progresu; 

 uzdevumu īstenošanas uzsākšanas un pabeigšanas termiņi; 

 atbildīgās un līdzatbildīgās institūcijas; 

 indikatīvs ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem novērtējums.  

Informatīvā ziņojuma projektam pievienotais Ministru kabineta protokollēmuma projekts aicina 

ministrijas, izstrādājot nozaru politiku, kas tieši vai netieši skar meliorācijas jomu, nodrošināt 

meliorācijas politikas mērķu integrēšanu nozaru politikas plānošanas dokumentos un rosina pašvaldības 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē ievērot informatīvajā ziņojumā noteiktos 

meliorācijas sistēmu attīstības mērķus.  

Revidentu ieskatā sagatavotais informatīvā ziņojuma projekts nav uzskatāms par attīstības plānošanas 

dokumentu meliorācijas jomā un pat tad, ja projekts tiks “akceptēts” un definētās politikas īstenošanai 
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tiks veiktas zināmas darbības, politikas ietekmi293 konkrētu sasniedzamo rādītāju neesamības dēļ 

novērtēt nebūs iespējams.  

Turklāt šāds dokuments nerisinās meliorācijas jomā iesaistītajām institūcijām nozīmīgus jautājumus. 

Valsts kontroles veiktā pašvaldību aptauja liecina, ka vairāk nekā pusei no aptaujātajām pašvaldībām 

attīstības plānošanas dokuments meliorācijas jomā ir nozīmīgs, lai rastu atbildes uz jautājumiem par 

meliorācijas sistēmu sakārtošanas iespējām, tajā skaitā finansējumu, speciālistu nodrošinājumu, 

prioritātēm, atbildības sadalījumu starp jomā iesaistītajām institūcijām u.c.  

Tomēr, neskatoties uz konstatētajiem trūkumiem, tas, ka informatīvā ziņojuma projekts ir sagatavots, ir 

vērtējams pozitīvi, salīdzinot ar situāciju, ja tāds nebūtu sagatavots vispār. Sabiedrībai turpmāk būs 

pieejama informācija par meliorācijas jomā pastāvošajām problēmām un līdz 2030.gadam aktuālajiem 

mērķiem. Tomēr pieeja, kas pamatā balstās uz “aicināšanu un rosināšanu”, nav uzskatāma par 

veiksmīgu – jo informatīvā ziņojuma projektā nav noteiktas ne līdzatbildīgās nozares, ne konkrēti 

mērķi, kuru sasniegšanai ir nepieciešama citu nozaru vai pašvaldību iesaiste. 

Vai budžeta apakšprogrammās ir noteikti meliorācijas jomai saistoši mērķi un sasniedzamie rādītāji? 

Valsts budžeta līdzekļi meliorācijas jomai tiek piešķirti divās budžeta apakšprogrammās (skatīt 

21.attēlu). 

26.02.00 “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts 

meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana” 

 
26.03.00 “Ikgadējie maksājumi par Daugavas 

kaskādes HES zemes resursiem nodarīto 

kaitējumu kompensēšanu” 

   
Īstenot valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu uzturēšanu un ekspluatāciju, 

aizsargājot infrastruktūras objektus, lauksaimniecības 

zemes, meža zemes un apdzīvotas vietas no 

applūšanas, kā arī nodrošinot lauku teritoriju 

ilgtspējīgu apsaimniekošanu un informāciju par 

meliorācijas kadastra un hidrometrijas datiem. 

 Novērst plūdu risku Daugavas HES ūdenskrātuvju 

ietekmētajās teritorijās. 

 

 

21.attēls. Budžeta apakšprogrammās noteiktie mērķi 

Budžeta apakšprogrammās noteikto mērķu sasniegšanas un resursu izlietojuma raksturošanai kopumā ir 

noteikti astoņi darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji (skatīt 10.tabulu un 3.pielikumu). 
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10.tabula 

Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji  

 2017.gads 

(plāns|izpilde) 
2018.gads 

(plāns|izpilde) 
2019.gads 

(plāns|izpilde) 
2020.gads 

(plāns|izpilde) 

Darbības un rezultatīvie rādītāji budžeta apakšprogrammā 26.02.00 

Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana 

Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)  32|32 32|32 32|x 32|x 

Uzturēto polderu aizsargdambju garums, km 105|109,3 105|135,7294 110|x 110|x 

Meliorācijas kadastra un melioratīvās hidrometrijas informācijas kārtošana 

Sakārtota informācija par meliorētām zemju platībām milj.ha /% pret 

visu nepieciešamo  

2,19/100| 

2,19/100 

2,19/100| 

2,19/100 

2,19/100| 

X 

2,19/100| 

x 

Valsts nozīmes ūdensnoteku izpilddokumentācijas piesaiste ĢIS tūkst. 
km/ % pret visu nepieciešamo  

6,0/44| 
6,0/44 

9,0/66| 
9,0/66 

10,5/77| 
x 

12,0/88| 
x 

Hidrometrisko posteņu skaits  38|32 43|43 48|x 52|x 

Valsts un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana     

Uzturēto ūdensnoteku garums, tūkst. km  1,26|1,34295 1,40/1,40 1,40/x 1,40/x 

Darbības un rezultatīvie rādītāji budžeta apakšprogrammā 26.03.00 

Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana 

Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)  8|8 8|8 8|x 8|x 

Uzturēto polderu aizsargdambju garums, km  8,4|8,4 8,4|8,7 8,1|x 8,1|x 

Dziļās drenāžas garums, km 10,8|10,8 10,8|10,8 10,8|x 10,8|x 

 

Nepastāvot spēkā esošam attīstības plānošanas dokumentam meliorācijas jomā, budžeta plānošanas 

dokumentos noteiktie rezultatīvie rādītāji, kas pēc būtības ir darbību raksturojoši rādītāji, ir 

gandrīz vienīgie, kas vispār kaut kādā mērā raksturo meliorācijas jomā notiekošos procesus. 

Jāņem vērā, ka valsts budžeta finansējums ir paredzēts tikai valsts un valsts nozīmes meliorācijas 

sistēmu un meliorācijas kadastra uzturēšanai, tāpēc noteiktie rezultatīvie rādītāji raksturo tikai valsts un 

valsts nozīmes meliorācijas sistēmās vai meliorācijas kadastra uzturēšanā ieguldīto resursu ietekmi, bet 

tie nevar raksturot meliorācijas attīstību kopumā.  

Revidenti uzskata, ka no noteiktajiem rezultatīvajiem rādītājiem vien sabiedrībai nav saprotams labums, 

ko tā iegūst no piešķirto budžeta līdzekļu izlietošanas. Piemēram, ko sabiedrība iegūst no 32 sūkņu 

staciju darbības vai kas sabiedrībai mainās no tā, ka katru gadu palielinās uzturēto ūdensnoteku garums 

(kilometros)?  

Vai VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ir noteikusi valsts meliorācijas sistēmu un 

meliorācijas kadastra uzturēšanā saistošus mērķus un sasniedzamos rādītājus? 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” stratēģijā 2017.–2019.gadam296 ir noteikti vairāki 

ar meliorācijas jomu saistīti mērķi un rezultatīvie rādītāji, kas atbilst budžeta apakšprogrammās 

paredzētajai dotācijai un ar to saistītajiem mērķiem un sasniedzamajiem rādītājiem. Jauna stratēģija 

periodam no 2020.gada vēl nav sagatavota. 

Valsts budžeta apakšprogrammās noteiktie rādītāji, kā arī papildu rezultatīvie rādītāji ir ietverti 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” līguma par valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu 

veikšanu297 pielikumā (ikgadējais rezultatīvo rādītāju plāns). Piemēru par rezultatīvajiem rādītājiem 

aizsargdambju un polderu sūkņu staciju ekspluatācijā un uzturēšanā skatīt 22.attēlā.  
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Valsts budžeta apakšprogramma  Ikgadējais rezultatīvo rādītāju plāns 

   

Darbinātas polderu sūkņu stacijas 

(skaits) 

Uzturēto polderu aizsargdambju 

garums, km 

 Sūkņu staciju darbināšana (gab) 

Aizsargdambju uzturēšana, km 

Sūkņu apkope, remonts un nomaiņa (gab) 

Aizsargdambju ekspluatācija (apsekošana, tehniskā stāvokļa 

kontrole), km 

Aizsargdambju remonts, km 

 

22.attēls. Budžeta apakšprogrammā un ikgadējā rezultatīvo rādītāju plānā noteiktie rezultatīvie 

rādītāji 

Revīzijā konstatēts, ka rezultatīvais rādītājs “Aizsargdambju ekspluatācija (apsekošana un būvju 

tehniskā stāvokļa kontrole)”298 neraksturo VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” paveiktā 

darba būtību un apjomu. Minētie rādītāji rada iespaidu, ka katru gadu notiek visu meliorācijas sistēmu 

tehniskā stāvokļa kontrole, lai arī faktiski apsekošanu dabā, dokumentējot tās rezultātus, veic tikai 

salīdzinoši nelielai daļai sistēmu – pamatā tām, kuras tuvākajā laikā plāno uzturēt vai atjaunot.  

Jau 2014.gadā Zemkopības ministrijas iekšējais audits299 konstatēja, ka atsevišķi noteiktie rezultatīvie 

rādītāji pēc būtības tādi nav, piemēram, “Elektroenerģijas patēriņš (gab)”. Tā rezultātā 2019.gadā 

rādītāji ir precizēti. Tomēr joprojām ir noteikti vairāki rezultatīvie rādītāji, kas pēc būtības tādi nav. Tie 

vairāk raksturo mērķa sasniegšanai nepieciešamos resursus, nevis budžeta apakšprogrammas300 mērķa 

sasniegšanas pakāpi. 

Rezultatīvais rādītājs “Melioratīvās tehniskās dokumentācijas glabāšana” (m2) vairāku gadu garumā ir 

nemainīgs un parāda platību (m2), kādā tiek glabāti dokumenti. Rādītājs ir noteikts tikai starp 

Zemkopības ministriju un VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” noslēgtajā līgumā un 

nesniedz priekšstatu par ieguvumu no dažādu rasējumu, projektu dokumentācijas un citu dokumentu 

glabāšanas noteiktā un nemainīgā platībā (m2). Arī minētā rādītāja izpildes kontrolei netiek pievērsta 

uzmanība, jo Atskaitē norādītā rādītāja izpilde 2018.gada 72 reizes pārsniedz plānoto. Atskaitē norādītā 

izpilde ir 29 745 m2, faktiski – 410 m2. 

Valsts budžeta līdzekļi tiek piešķirti arī, lai nodrošinātu informāciju par meliorācijas kadastra datiem. 

Tomēr tādi rezultatīvie rādītāji kā “Licenču uzturēšana” vai “Meliorācijas kadastra datu 

digitalizācija/aktualizācija” vairāk norāda uz mērķa sasniegšanai nepieciešamajiem resursiem, nevis 

raksturo tā sasniegšanas pakāpi. 

Par to, ka virkne rezultatīvo radītāju pēc būtības tādi nav, liecina arī rādītāju uzkrāšanas procesa 

sistemātiskums. Revīzijā konstatēts, ka organizēta un sistemātiska datu uzkrāšana, kurā iesaistītas 

dažāda līmeņa VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” struktūrvienības, tiek veikta tikai 

par dažiem rādītājiem, piemēram, meliorācijas sistēmu uzturēšanu, tehnisko noteikumu izsniegšanu u.c.  
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Bez tam revidenti konstatēja trūkumus rezultatīvo rādītāju izpildes noteikšanai nepieciešamo datu 

uzkrāšanā. VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” sagatavo atskaites, kuras: 

 ir novecojušas301, savstarpēji dublējas302; 

 nav nepieciešamas noteikto rezultatīvo rādītāju izpildes noteikšanai. Piemēram, sektoru vadītāji 

uzskaita (dabā) apsekoto meliorācijas sistēmu garumu, bet šāds rādītājs (par apsekošanu dabā) 

nav noteikts. Tā vietā kā apsekotu katru gadu norāda visu VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” pārziņā esošo meliorācijas sistēmu garumu – neatkarīgi no tā, vai 

apsekošana dabā ir veikta; 

 ietver informāciju par daudz plašāku pakalpojumu klāstu (konsultācijas, meliorācijas sistēmu 

reģistrēšana meliorācijas kadastrā, meliorācijas sistēmu norakstīšana, pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas sistēmu reģistrēšana u.c.), nekā to paredz budžeta apakšprogrammas 

mērķis. Minētā informācija nav nepieciešama arī rezultatīvo rādītāju izpildes noteikšanai. 

Piemēram, 2018.gadā sektoru vadītāji ir snieguši 24 375 dažādus pakalpojumus303. No tiem 

18 476 pakalpojumi304 ir sniegti noteiktā rezultatīvā rādītāja izpildei. Tas liecina, ka VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” no valsts budžeta dotācijas finansē 

pakalpojumus, kam tā nav paredzēta. Tādā veida samazinot meliorācijas sistēmu 

uzturēšanas apjomus.  

Revidentu ieskatā Zemkopības ministrijai sadarbībā ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” būtu jāizvērtē noteiktie rezultatīvie rādītāji, vienlaikus novēršot arī datu uzkrāšanā konstatētās 

nepilnības un pārskatot VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” klientiem sniegto 

pakalpojumu finansēšanas kārtību.  

Revidenti konstatēja arī vairākas nepilnības meliorācijas sistēmās veikto uzturēšanas darbu uzskaitē un 

atspoguļošanā dažādās VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” atskaitēs un pārskatos, kā 

arī Zemkopības ministra apstiprinātajā meliorācijas sistēmu sarakstā305 (konstatētās nepilnības skatīt 

11.tabulā). Tas liecina par vāju kontroles vidi.  
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11.tabula 

Veikto meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu atskaitēs
306

 un meliorācijas sistēmu sarakstā 

konstatētās nepilnības 

Konstatējumi Piemēri 

Atskaitēs norādītais uzturēšanas darbu apjoms (km) 

pārsniedz ūdensnotekas (aizsargdambjadambja) 

kopējo garumu (km), neatbilst attaisnojuma 

dokumentos norādītajam darbu apjomam, 

ūdensnotekas (aizsargdamja) posmam
307

. 

Aizsargdambī, kura garums ir 3,2 kilometri, uzturēšanas 

darbi ir veikti 20,24 kilometru garumā, kas ir gandrīz astoņas 

reizes vairāk nekā faktiskais darbu apjoms
308

.  

Aizsargdambī uzturēšanas darbi veikti 5,81 kilometra 

garumā, atskaitē norādīts posms 00/00-91/00, kas ir 9,1 

kilometri. 

Atskaitēs norādītais uzturēšanas darbu apjoms (km) 

ir mākslīgi palielināts. 

Vieni un tie paši darbi atskaitēs norādīti divas reizes, 

palielinot uzturēšanas darbu apjomu (km). 

Atskaitēs norādītais par lokālo bojājumu novēršanas 

apjomu (km) dažādās atskaitēs un pārskatos ir 

savstarpēji pretrunīgs, neatbilst attaisnojuma 

dokumentiem. 

 

Uzturēšanas darbu 2018.gada atskaitēs norādītais apjoms – 

79,79 kilometri, gada pārskatā
309

 un Zemkopības ministrijai 

iesniegtajā rezultatīvo rādītāju atskaitē – 31,9 kilometri. 

Revīzijas laikā precizētais apjoms – 50,63 kilometri, kas 

neatbilst nevienam no sākotnēji atskaitēs norādītajam. 

Atskaitēs norādītā meliorācijas sistēma, kurā ir 

veikti uzturēšanas darbi, neatbilst attaisnojuma 

dokumentos norādītajam.  

Atskaitē norādīts, ka uzturēšanas darbi ir veikti dambī D-1, 

saskaņā ar attaisnojuma dokumetiem tie ir veikti dambjos D-

2 un D-3. Neatbilstības iemesls – kopš 2008.gada 

neaktualizēti dati
310

. 

Meliorācijas sistēmu sarakstā norādīts neatbilstošs 

meliorācijas sistēmu pēdējās būvniecības gads
311

. 

Vismaz četru aizsargdambju un 26 ūdensnoteku pēdējās 

būvniecības gads norādīts nepareizi un sniedz rada maldīgu 

priekšstatu par meliorācijas sistēmu iespējamo stāvokli. 

Revidentu ieskatā Zemkopības ministrijai ir jāveicina un VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” ir jāpievērš uzmanība iekšējo procesu sakārtošanai, tajā skaitā iekšējām kontrolēm, sniegto 

pakalpojumu atbilstībai noteiktajām valsts funkcijām, padarot rezultatīvo rādītāju izpildei nepieciešamo 

datu uzkrāšanu caurskatāmāku, vienkāršāku un lētāku.  

Saskaņā ar Zemkopības ministrijas sniegto informāciju312: 

2020.gadā starp Zemkopības ministriju un VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ir 

noslēgts jauns valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums, kurā ir precizēti rezultatīvie un 

finanšu rādītāji, kā arī atskaitīšanās kārtība. 

Ieteikumi 

Lai veicinātu meliorēto zemju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un noteiktie rezultatīvie rādītāji atspoguļotu 

labumu, kādu sabiedrība iegūst no meliorācijas sistēmu apsaimniekošanai izlietotā finansējuma 

Zemkopības ministrijai: 

 sadarbojoties ar citām ieinteresētajām/līdzatbildīgajām ministrijām, izstrādāt noteikumiem313 

atbilstošu attīstības plānošanas dokumentu (vai attīstības dokumentam pielīdzināmu dokumentu) 

meliorācijas jomā, nosakot politikas rezultātus un to rezultatīvos rādītājus, uzdevumu īstenošanas 

uzsākšanas un pabeigšanas termiņus, atbildīgās un līdzatbildīgās institūcijas, kā arī indikatīvu 

ietekmes novērtējumu uz valsts un pašvaldību budžetiem; 
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 pārskatīt budžeta apakšprogrammu314 darbības rezultātus un to rezultatīvos rādītājus, kā arī 

līgumā par valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu veikšanu315 noteiktos rezultatīvos rādītājus, 

izvērtējot, vai rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs atspoguļo labumu, ko valsts un sabiedrība 

iegūst no piešķirtā finansējuma izlietošanas un samazinot formālu rādītāju uzkrāšanu;  

 izvērtēt, vai VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” sniegtie pakalpojumi 

(konsultācijas u.c.) atbilst budžeta apakšprogrammas mērķim316, un nodrošināt, ka valsts budžeta 

dotācija tiek izlietota paredzētajam mērķim; 

 stiprināt sabiedrības izpratni par meliorācijas nozīmību, tajā skaitā par meliorācijas sistēmu 

ekspluatācijas un uzturēšanas nepieciešamību, kā arī par personu, kuru īpašumos atrodas 

meliorācijas sistēmas, pienākumiem. 

2.2. Vai meliorācijas politikas veidošanai un uzraudzībai ir pieejama un tiek 

izmantota pietiekama, aktuāla un precīza informācija? 

Lai identificētu jomā pastāvošās problēmas, noteiktu to risināšanai atbilstošus mērķus un vēlāk izvērtētu 

īstenotās politikas ietekmi, politikas veidotājiem ir jābūt pieejamai aktuālai un precīzai informācijai. 

Revīzijas laikā pārbaudījām, vai meliorācijas politikas veidošanai un uzraudzībai ir pieejama un tiek 

izmantota pietiekama, aktuāla un precīza informācija. 

Politikas veidošanai un uzraudzībai ir nepieciešama pietiekama, aktuāla un precīza 

informācija, tomēr revīzijā konstatētais liecina, ka meliorācijas jomā šāda informācija ir 

pieejama ierobežotā apjomā. 

Zemkopības ministrija ir norādījusi, ka meliorācijas politiku tā veido, balstoties uz upju 

baseinu apsaimniekošanas plāniem, plūdu riska novērtējumu un pārvaldības plāniem, 

zinātniski pamatotiem pētījumiem, kā arī meliorācijas kadastra datiem.  

Meliorācijas kadastrs, kas saskaņā ar normatīvajā aktā
317

 noteikto, ir aktuāla, sistēmiska, 

digitāla vienota datubāze par visām valsts teritorijā esošajām meliorācijas sistēmām un kas 

ietver informāciju par meliorācijas sistēmas kvantitatīvo un kvalitatīvo stāvokli (tajā skaitā 

inženiertehniskos risinājumus un ziņas par tehnisko stāvokli), sistēmas statusu un citus 

teksta un telpiskos datus, ir nozīmīgs informācijas avots par meliorācijas sistēmām. Tomēr 

praksē tas ir nepilnīgs. 

Lai gan meliorācijas kadastrs ir domāts kā vienota datubāze par visām valsts teritorijā 

esošajām meliorācijas sistēmām, tas galvenokārt ietver informāciju par meliorētajām 

lauksaimniecības zemju platībām, turklāt arī tā ir “sakārtota”, izmantojot VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” rīcībā esošo seno jeb “padomju laiku” 

tehnisko dokumentāciju. Informācija par meliorācijas sistēmām meža zemēs, apdzīvotās 
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vietās, dārzkopības sabiedrību teritorijās pieejama nepilnīgā apjomā vai nav pieejama 

vispār. 

Meliorācijas kadastra aktualizēšanai ir jāveic meliorācijas sistēmu inventarizācija, kuras 

laikā tiek novērtēts arī meliorācijas sistēmu tehniskais stāvoklis. Pēdējā visaptverošā 

meliorācijas sistēmu inventarizācija lauksaimniecības un meža zemēs ir veikta pirms 

trīsdesmit gadiem, un kopš tā laika veikta ierobežotā apjomā, piemēram, plānojot 

meliorācijas sistēmu atjaunošanu. 

Par vienu no risinājumiem meliorācijas kadastra informācijas atjaunošanai Zemkopības 

ministrija uzskata meliorācijas sistēmu atjaunošanas projektus. Tomēr tas nerisina šo 

jautājumu pilnā apmērā, jo aptver salīdzinoši nelielu daļu no kopējā meliorācijas sistēmu 

apjoma, piemēram, 2007.–2013.gada fondu plānošanas periodā atjaunoti tikai 5,6% no 

kopējā ūdensnoteku garuma. Turklāt arī pēc meliorācijas sistēmu atjaunošanas projektu 

īstenošanas un pat pēc uzturēšanas darbu veikšanas meliorācijas kadastrā ietvertā 

informācija atšķiras no situācijas dabā, piemēram, ūdensnoteka dabā ir īsāka, nekā norādīts 

meliorācijas kadastrā. Tas ļauj secināt, ka meliorācijas sistēmu uzturēšana vai atjaunošana, 

paļaujoties uz meliorācijas kadastra datiem, izmaksās dārgāk, jo uzturēšanas darbi “tiks 

veikti” ūdensnotekas posmā, kas dabā vispār neeksistē. 

Tā rezultātā nav pieejama visaptveroša, pietiekama, precīza un aktuāla informācija par 

visām meliorācijas sistēmām, tajā skaitā to esamību dabā, stāvokli un dinamiku, kas 

revidentu vērtējumā ne tikai ietekmē pārdomātu lēmumu pieņemšanu, bet arī rada risku par 

meliorācijas kadastrā neiekļautu meliorācijas sistēmu saglabāšanu.  

Revīzijā konstatētais liecina, ka novārtā ir atstāta arī pētījumu veikšana meliorācijas jomā. 

Lai arī Zemkopības ministrija ir rosinājusi pētījumu veikšanu – par meliorācijas ietekmi 

apdzīvotās teritorijās, lauksaimniecības un meža zemēs u.c. –, tie nav veikti. 

Nav veikts izvērtējums arī par to, cik lielā mērā pagājušā gadsimta būvētās meliorācijas 

sistēmas vispār atbilst mūsdienu vajadzībām, tajā skaitā izmaiņām saimniekošanas 

paradumos un metodēs, zemes lietošanas mērķos un klimata pārmaiņām. Turklāt jāņem vērā 

arī pretrunīgie viedokļi par meliorācijas sistēmu ietekmi uz hidroloģisko režīmu un 

bioloģisko daudzveidību. Ņemot vērā, ka lielākā daļa meliorācijas sistēmu Latvijā ir būvētas 

20.gadsimta periodā no 60. līdz 90.gadiem un ir pieskaņotas tā laika saimniekošanas 

modelim un klimatiskajiem apstākļiem, kā arī tās nav savlaicīgi koptas un atjaunotas, nav 

pētījumu par izveidotās meliorācijas sistēmas atbilstību mūsdienu vajadzībām, tajā skaitā 

izmaiņām zemes lietošanas mērķos, saimniekošanas paradumos un metodēs. Turklāt nevar 
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neņemt vērā arī pretrunīgos viedokļus par meliorācijas sistēmu ietekmi uz hidroloģisko 

režīmu un bioloģisko daudzveidību. Līdz šim veiktie pētījumi
318

 liecina, ka meliorācijas 

sistēmu neesamība vai to sliktais stāvoklis ietekmē mežaudžu un dažādu lauksaimniecības 

kultūru ražību.  

Revidentu ieskatā Zemkopības ministrijai ir jārisina jautājums par meliorācijas jomai 

aktuālu pētījumu veikšanu un to iedzīvināšanu arī investīciju atbalsta plānošanā, jo, 

neapzinot aktuālo situāciju meliorācijas jomā, nav iespējams izveidot efektīvu investīciju 

atbalsta sistēmu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.  

Zemkopības ministrijas Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļa izstrādā 

priekšlikumus politikas plānošanas dokumentu projektiem, sagatavo normatīvo un tiesību aktu projektus 

un informatīvo ziņojumu projektus meliorācijas jomā319. 

Saskaņā ar Zemkopības ministrijas sniegto skaidrojumu320: 

Meliorācijas politiku veido, balstoties uz upju baseinu apsaimniekošanas plāniem, plūdu riska 

novērtējumu un pārvaldības plāniem, pētījumiem un meliorācijas kadastra datiem, sadarbojoties 

ar Latvijas pašvaldības pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām, nozares interešu grupām 

un citām institūcijām, un savstarpējas komunikācijas ceļā identificējam jautājumus meliorācijas 

politikas pilnveidošanai, piemēram, par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 

sistēmām.  

Revīzijā konstatēts, ka Zemkopības ministrija politikas plānošanai un uzraudzībai nepieciešamo 

informāciju iegūst pēc vajadzības, neveidojot monitoringa sistēmu politikas plānošanai nozīmīgu datu 

uzkrāšanai. 

Vai politikas veidošanai, īstenošanai un uzraudzībai ir pieejama informācija par meliorācijas sistēmu 

esamību un to stāvokli? 

Galvenais informācijas avots par meliorācijas sistēmām ir meliorācijas kadastrs, kuru uztur VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”. Meliorācijas kadastrs saskaņā ar normatīvajā aktā321 

noteikto ir aktuāla, sistēmiska, digitāla vienota datubāze par visām valsts teritorijā esošajām meliorācijas 

sistēmām, kas ietver informāciju par meliorācijas sistēmas kvantitatīvo un kvalitatīvo stāvokli (tajā 

skaitā inženiertehniskos risinājumus un ziņas par tehnisko stāvokli), sistēmas statusu u.c. informāciju. 

Tomēr praksē tas ir nepilnīgs. 

Lai gan meliorācijas kadastrs ir domāts kā vienota datubāze, tas galvenokārt ietver informāciju par 

meliorētajām lauksaimniecības zemju platībām, turklāt tā ir “sakārtota”, izmantojot VSIA “Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi” rīcībā esošo seno tehnisko dokumentāciju. Ievērojot to, ka “padomju 

laikos” meliorācijas plāni bija stratēģiskā informācija, tā bija apzināti sagrozīta. Informācija par 

meliorācijas sistēmām meža zemēs, apdzīvotās vietās, dārzkopības sabiedrību teritorijās pieejama 

nepilnīgā apjomā vai nav pieejama vispār322. Tāpēc informācija kadastrā var neatbilst situācijai dabā, 

piemēram, nav zināms, kādā stāvoklī meliorācijas sistēmas ir nekoptās un aizaugušās lauksaimniecības 

zemēs (5,5% meliorētās lauksaimniecības zemes)323. Tās aktualizēšana var radīt papildu izdevumus 
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zemes īpašniekiem, piemēram, lai dabā neeksistējošas sistēmas “izņemtu” no meliorācijas kadastra vai 

arī reģistrētu meliorācijas kadastrā neuzrādītas, bet dabā eksistējošas sistēmas. 

 Zemkopības ministrija revīzijas noslēgumā norādīja324: 

Zemkopības ministrija ir saņēmusi starptautisko sadarbības valstu atzinību un uzslavas par 

meliorācijas kadastra izveidi, jo daudzās pat attīstītākās valstīs meliorācijas dati vispār nav 

apkopoti. 

Meliorācijas likums paredz, ka meliorācijas kadastra aktualizēšanai tiek veikta meliorācijas sistēmu 

inventarizācija325, kuras laikā var apzināt kadastrā neesošas būves, kā arī novērtēt to tehnisko stāvokli. 

Informāciju meliorācijas kadastrā var aktualizēt arī, pamatojoties uz dokumentiem par meliorācijas 

sistēmu būvniecību, tehniskās pārbaudes atzinumu u.c.326.  

Visaptveroša inventarizācija lauksaimniecības un meža zemēs veikta laika posmā no 1987. līdz 

1992.gadam327. Jau 2003.gadā Meliorācijas likuma apspriešanas laikā konstatēts, ka meliorācijas 

kadastrā ir nepilnības un trūkst objektīvas informācijas par meliorācijas sistēmu stāvokli, tāpēc 

meliorācijas kadastra aktualizēšanai reizi 10 gados būtu jāveic meliorācijas sistēmu inventarizācija328. 

Arī spēkā esošais Meliorācijas likums329 (pieņemts 2010.gadā) meliorācijas kadastra aktualizēšanai 

paredz veikt meliorācijas sistēmu inventarizāciju – tomēr tikai pirmreizēju330.  

Revīzijā konstatēts, ka, neskatoties uz Meliorācijas likumā noteikto meliorācijas sistēmu 

inventarizācijas nepieciešamību, tā faktiski netiek veikta – nav inventarizētas valsts un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmas, arī pašvaldības inventarizācijas pamatā veic, tikai plānojot meliorācijas sistēmu 

atjaunošanu331.  

Saskaņā ar Zemkopības ministrijas sniegto viedokli332: 

Inventarizācija nozīmē lielus laika un finanšu resursus (līdz 10 000 000 euro), kuru valsts budžeta 

fiskālajā telpā patlaban nav. Patiesās situācijas apzināšanu pozitīvi ietekmē ar Eiropas 

Savienības atbalstu īstenotie meliorācijas sistēmu atjaunošanas projekti, kas nodrošina 

meliorācijas kadastra aktualizēšanu333.  

Tomēr meliorācijas sistēmu atjaunošanas projekti nerisina šo jautājumu pilnā apmērā. Piemēram, 

Eiropas Savienības fondu 2007.–2013.gada plānošanas periodā, kas ir tikai 5,6%334 no kopējā 

ūdensnoteku garuma. Turklāt arī pēc projektu īstenošanas un pat vairākkārtējas uzturēšanas darbu 

veikšanas meliorācijas kadastrā ietvertā informācija atšķiras no situācijas dabā. Piemēram, VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pat vairākus gadus pēc projektu īstenošanas atklāj 

situācijai dabā neatbilstošus valsts nozīmes meliorācijas sistēmu datus meliorācijas kadastrā un precizē 

tos. Paļaujoties uz meliorācijas kadastra datiem, meliorācijas sistēmu atjaunošanas vai uzturēšanas 

darbus “var veikt” dabā neeksistējošos ūdensnoteku posmos. Piemēram, revīzijā konstatēti trīs 

gadījumi335, kur uzturēšanas darbu apjoms valsts nozīmes ūdensnotekās bija nepamatoti palielināts.  

Ņemot vērā konstatētās meliorācijas kadastra datu nepilnības, Zemkopības ministrijai kā politikas 

veidotājai nav pieejama visaptveroša, pietiekama, precīza un aktuāla informācija par visām 

meliorācijas sistēmām valstī, tajā skaitā to esību, stāvokli un tā izmaiņu dinamiku. Tas revidentu 

vērtējumā ne tikai ietekmē pārdomātas meliorācijas politikas veidošanu, bet arī rada risku par 

kadastrā vēl neiekļautu meliorācijas sistēmu saglabāšanu.  
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Vai politikas plānošanai ir pieejama pētījumos balstīta informācija? 

Vairākos līdz šim veiktos pētījumos336 ir norādīts, ka meliorācija palielina mežaudžu un dažādu 

lauksaimniecības kultūru ražību (līdz pat 40%) un pagarina darba sezonu. Vienlaikus nav pētījumu par 

to, kā ražību ietekmē nepietiekami uzturētu un atjaunotu meliorācijas sistēmu stāvoklis.  

Ņemot vērā, ka lielākā daļa meliorācijas sistēmu Latvijā ir būvētas 20.gadsimta periodā no 60. līdz 

90.gadiem un pieskaņotas tā laika saimniekošanas modelim un klimatiskajiem apstākļiem, kā arī tās nav 

savlaicīgi koptas un atjaunotas, nav pētījumu par izveidotās meliorācijas sistēmas atbilstību mūsdienu 

vajadzībām, tajā skaitā izmaiņām zemes lietošanas mērķos, saimniekošanas paradumos un metodēs. 

Turklāt pastāv pretrunīgi viedokļi par meliorācijas sistēmu ietekmi uz hidroloģisko režīmu un 

bioloģisko daudzveidību. 

Revīzijas laikā iegūta informācija, ka pētījumi meliorācijas jomā ir veikti nelielā apmērā un pēdējos 

gados veiktie pētījumi pamatā ir vērsti uz meliorācijas ietekmes novērtēšanu klimata pārmaiņu 

mazināšanā, kā arī videi draudzīgām meliorācijas sistēmām. Piemēram, kopš 2015.gada finansējums ir 

pieejams pētījumiem, kas saistīti ar meliorācijas ietekmes novērtēšanu klimata pārmaiņu (plūdu riska) 

mazināšanā. Tikai 2019.gadā finansējums ir paredzēts arī metodikas izstrādei, lai identificētu esošās 

meliorācijas sistēmas un novērtētu to tehnisko stāvokli, izmantojot ģeotelpisko informāciju337. 

Saskaņā ar Zemkopības ministrijas sniegto informāciju338: 

zinātniskie pētījumi tiek veikti atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem.  

Lauku attīstības programmā 2014.–2020.gadam meliorācijas sistēmu atjaunošanai ir pieejami aptuveni 

5% no kopējā publiskā finansējuma339, vienlaikus dažādiem citiem ieguldījumiem lauksaimniecības un 

mežsaimniecības veicināšanai finansējums ir plānots daudz lielākā apmērā, piemēram, ieguldījumiem 

lauku saimniecībā tas pārsniedz 20% no kopējā publiskā finansējuma340.  

Revidentu ieskatā Zemkopības ministrijai ir jārisina jautājums par meliorācijas jomai aktuālu pētījumu 

veikšanu un to iedzīvināšanu arī investīciju atbalsta plānošanā, jo, neapzinot aktuālo situāciju 

meliorācijas jomā, nav iespējams izveidot efektīvu investīciju atbalsta sistēmu lauksaimniecībā un 

mežsaimniecībā. 

Ieteikumi 

Lai nodrošinātu aktuālu informāciju par meliorācijas sistēmas kvantitatīvo un kvalitatīvo stāvokli 

(tajā skaitā inženiertehniskos risinājumus un ziņas par tehnisko stāvokli) un sistēmas statusu, par 

visām valsts teritorijā esošajām meliorācijas sistēmām, Zemkopības ministrijai noteikt termiņus, 

kādos jāveic meliorācijas kadastra informācijas atjaunošana, veicot meliorācijas sistēmu 

inventarizāciju vai pielietojot citas laikmetam atbilstošas alternatīvas metodes. 

 

Lai nodrošinātu zināšanu bāzi meliorācijas politikas veidošanai, Zemkopības ministrijai izvērtēt 

iespēju iniciēt pētījumu meliorācijas jomā veikšanā, tajā skaitā novērtējot, vai 20.gadsimta periodā 

no 60. līdz 90.gadiem Latvijā būvētās meliorācijas sistēmas atbilst mūsdienu vajadzībām. 
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Zemkopības ministrijas viedoklis 

Zemkopības ministrija izsaka pateicību Valsts kontrolei, jo īpaši Ceturtajam revīzijas departamentam, 

par izrādīto interesi un konstruktīvo sadarbību meliorācijas politikas pilnveidošanā un sniedz sekojošu 

viedokli. 

Par veikto revīziju. 

Iepazīstoties ar Valsts kontroles revīzijas ziņojumu, Zemkopības ministrija guva pārliecību, ka kopumā 

Zemkopības ministrijas īstenotā politika meliorācijas pārvaldības jomā tiek īstenota efektīvi, to apliecina 

arī pēdējos 13 gados paveiktais – meliorācijas sistēmu sakārtošanā visā Latvijā ir ieguldīts ne vien 

apjomīgs un intensīvs darbs, bet arī būtisks finansējums. Lai gan valsts budžeta finansējums ir pieticīgs,  

kopš 2007. gada no Eiropas Savienības finanšu instrumentiem ir piesaistīti vairāk nekā 230 miljoni EUR 

meliorācijas sistēmu atjaunošanai un pārbūvei. Pēdējo 13 gadu laikā ir atjaunots un pārbūvēts vairāk 

nekā 30% meliorācijas sistēmu – gan valsts, valsts nozīmes, pašvaldību, koplietošanas, gan viena 

īpašuma meliorācijas sistēmas, nodrošinot nepieciešamo mitruma režīmu  vairāk nekā 0,7 milj.ha 

meliorēto zemju. Daļēji tas bija iespējams, pateicoties valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” profesionālai darbībai un sasniegtajiem darbības rezultātiem. 

Zemkopības ministrijas īstenoto aktivitāšu rezultātā pieaugusi arī sabiedrības izpratne par meliorācijas 

nozīmību. Zemkopības ministrija veiks sabiedrības informēšanu arī turpmāk. 

Par revīzijas secinājumiem. 

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas meliorācijas politikas īstenošanu apgrūtināja ilggadēja 

finansējuma nepietiekamība meliorācijas sistēmu uzturēšanai, ekspluatācijai, atjaunošanai un pārbūvei, 

privāto zemju īpašnieku zināšanu trūkums par meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu un meliorācijas 

nozīmi. 

Pateicoties Eiropas Savienības finanšu atbalsta instrumentu piesaistei un pilsoniskās sabiedrības 

izpratnes attīstībai situācija valstī meliorācijas jomā pakāpeniski uzlabojas. 

Zemkopības ministrijas vērtējumā Valsts kontroles viedoklis par revīzijas kritēriju izpildi nav noteikts 

objektīvi, bet balstīts uz subjektīvu viedokli. Kā arī Zemkopības ministrija nevar piekrist ziņojuma 

apgalvojumam, ka nav nākotnes skatījuma meliorācijas attīstībā, jo nākotnes skatījums ir atspoguļots 

Zemkopības ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā “Par prioritāriem rīcības virzieniem 

meliorācijas politikā”, kas ir publiski pieejams un izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2019.gada 

4.jūlijā (prot.Nr.26 39.§). Kā arī Zemkopības ministrija nepiekrīt Valsts kontroles vērtējumam, ka jaunā 

pieeja neatrisinās meliorācijas sistēmu administratīvajā uzraudzībā pastāvošās problēmas. Ir veikti 

grozījumi Meliorācijas likumā, kas stāsies spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 

Grozījumi paredz, ka pārkāpumu procesu par meliorācijas sistēmu piesārņošanu, aizaudzēšanu un citiem 

pārkāpumiem īstenos pašvaldības būvvaldes amatpersona un pašvaldības vides kontroles amatpersonas, 

kuras labāk pārzina situāciju savā administratīvajā teritorijā. Šis jautājums ir izdiskutēts pietiekami plaši 

un Zemkopības ministrijas ieskatā no šodienas skatu punkta raugoties ir vienīgais solis ceļā uz 

meliorācijas sistēmu efektīvāku uzraudzību. 
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Lai gan arī Zemkopības ministrijas ieskatā melioratīvā kadastra informācija ir pilnveidojama, 

Zemkopības ministrija ir saņēmusi starptautisko sadarbības valstu atzinību par meliorācijas kadastra 

izveidi, jo daudzās attīstītākās valstīs meliorācijas dati nav apkopoti vienotā un sabiedrībai pieejamā 

sistēmā. Tomēr, kā ikviena datu bāze, arī meliorācijas kadastrs ir pilnveidojams un darbs pie tā notiek 

nepārtraukti.  

Par revīzijas ieteikumiem.  

Kopumā Valsts kontroles ieteikumi ir orientēti uz plašāku sabiedrības informēšanu, aktuālā meliorācijas 

sistēmu stāvokļa izvērtēšanu un pētniecību, un, domājams, palīdzēs pilnveidot Zemkopības ministrijas 

īstenoto politiku. 

Par revīzijas ieteikumu ieviešanu. 

Zemkopības ministrija iespēju un kompetences robežās veiks darbības, lai ieviestu Valsts kontroles 

ieteikumus, kā arī turpinās godprātīgu darbu un uzsākto virzienu meliorācijas ilgtspējas veicināšanā. 

Ieteikumi tiešā veidā neuzlabos Zemkopības ministrijas darbu, jo lielākajā mērā ir atkarīgi no valsts 

budžeta un Eiropas Savienības daudzgadu budžeta līdzekļu plānošanas. 

Zemkopības ministrija izvērtēs cēloņus, kuru dēļ ir radies valsts kontroles konstatētais pārkāpums, 

izvērtēs VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valdes atbildību un veiks visas darbības, 

lai nepieļautu līdzīga rakstura pārkāpumus nākotnē.  
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Revīzijas raksturojums, kritēriji un metodes 

Revīzijas mērķis 

Revīzijas mērķis ir pārliecināties, vai meliorācijas sistēmas tiek apsaimniekotas tā, lai veicinātu zemes 

mitruma regulāciju un aizsardzību no applūšanas. 

Juridiskais pamatojums 

Atbilstības/lietderības revīzija “Vai meliorācijas sistēmu apsaimniekošana341 ir ilgtspējīga un efektīva?” 

ir veikta, pamatojoties uz Valsts kontroles Ceturtā revīzijas departamenta 2018.gada 14.maija revīzijas 

grafiku Nr.2.4.1-18/2018. 

Revīziju veica revīzijas grupas vadītāja vecākā valsts revidente Vineta Šņepste, vecākā valsts revidente 

Ineta Rancāne un valsts revidente Aina Kairova. 

Revidentu un revidējamās vienības atbildība 

Valsts kontroles revidenti ir atbildīgi par revīzijas ziņojuma sniegšanu, kas pamatojas uz revīzijas laikā 

gūtiem atbilstošiem, pietiekamiem un ticamiem revīzijas pierādījumiem.  

Zemkopības ministrija ir atbildīga par normatīvo aktu ievērošanu un revidentiem sniegtās informācijas 

patiesumu. 

Revīzijas apjoms un ierobežojumi 

Revīzija ir veikta saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem. 

Revīzija plānota un veikta tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par revīzijas apjomā iekļautās revidējamās 

vienības veiktajiem pasākumiem, lai nodrošinātu to, ka meliorācijas sistēmas tiek apsaimniekotas tā, lai 

veicinātu zemes mitruma regulāciju un aizsardzību no applūšanas. 

Revīzija tika veikta par laika periodu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 30.jūnijam. Pilnīgai 

priekšstata iegūšanai par atsevišķiem ar meliorācijas jomu saistītiem jautājumiem informācija tika 

apkopota arī par laiku ārpus minētā posma. 

Revīzijas apjomā iekļauta Zemkopības ministrija kā vadošā iestāde lauksaimniecības, meža un 

zivsaimniecības nozarēs, kura izstrādā lauksaimniecības, meža nozares un zivsaimniecības politiku 

meža un lauksaimniecības zemes resursu (arī meliorācijas) pārvaldības jomā, organizē un koordinē 

politikas īstenošanu, un VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”342. 

Lai iegūtu pierādījumus par faktisko situāciju meliorācijas sistēmu uzturēšanā un uzraudzībā, Valsts 

kontrole 2019.gadā, neiekļaujot revīzijas apjomā, ir aptaujājusi 60 izlasē iekļautas pašvaldības. 

Revīzijas ierobežojumi: 

 revīzijā tika izmantoti dati un informācija, uz kuras patiesumu mēs esam paļāvušies: 

o Lauku atbalsta dienesta iesniegtie dati par Lauku attīstības programmas 2014.–

2020.gadam pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 

infrastruktūras attīstībā” apstiprinātajiem meliorācijas sistēmu atjaunošanas projektiem; 
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o VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” iesniegtie dati par meliorācijas 

sistēmu atjaunošanu un uzturēšanu, kā arī iesniegtā informācija par saņemtajām 

sūdzībām. 

o Zemkopības ministrijas sniegtā informācija par alternatīvajām valsts un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu finansēšanas iespējām; 

 revīzijā netika pārbaudīta: 

o Lauku atbalsta dienesta darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām, meliorācijas 

sistēmu atjaunošanas projektu administrēšanā; 

o VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” meliorācijas sistēmu atjaunošanas 

projektu ietvaros veiktās iepirkumu procedūras; 

o revīzijā netika vērtēta veikto ieguldījumu produktivitāte, jo veiktajiem ieguldījumiem ir 

ilgtermiņa raksturs; 

o koplietošanas un viena īpašuma meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas 

atbilstība normatīvo aktu prasībām. Šādas pārbaudes netika veiktas, jo šāda informācija 

nav pieejama un tās iegūšana nebūtu iespējama ar samērīgu resursu patēriņu. 

Revīzijas metodes 

Revīzijā izmantotas šādas galvenās metodes: 

 dokumentu analīze: 

o ārējo un iekšējo343 normatīvo aktu prasību un citu ar revidējamo jomu saistīto 

dokumentu, tajā skaitā pētījumu, analīze; 

o Zemkopības ministrijas, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” un Lauku 

atbalsta dienesta iesniegto dokumentu analīze; 

o Lauku atbalsta dienestā un Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniegto meliorācijas 

sistēmu atjaunošanas projektu dokumentu analīze; 

o Zemkopības ministrijas iekšējā audita ziņojumu344 analīze; 

 intervijas ar: 

o Zemkopības ministrijas un VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

centrālās administrācijas, reģionālo nodaļu un sektoru atbildīgajām personām; 

o Lauku atbalsta dienesta Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta Pārstrādes un 

infrastruktūras daļas ekspertu, kurš sniedz eksperta atzinumus par meliorācijas sistēmu 

atjaunošanas projektiem; 

o VSIA “Meliorprojekts” valdes priekšsēdētāju, Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu 

sertifikācijas centra vadītāju un Latvijas Melioratoru biedrības valdes locekli; 

o četru apmeklēto pašvaldību speciālistiem, tajā skaitā meliorācijas jomas un būvvaldes 

speciālistiem; 

 60 izlasē iekļauto pašvaldību aptauja. 
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Revīzijas kritēriji 

Galvenais jautājums – Vai meliorācijas sistēmas
345

 tiek apsaimniekotas tā, lai veicinātu zemes 

mitruma regulāciju un aizsardzību no applūšanas? 

Revīzijas jautājums Noteiktais kritērijs Kritērijs ir sasniegts/nav sasniegts? 

1. Vai tiek nodrošināta efektīva un tiesību aktiem atbilstoša meliorācijas sistēmu apsaimniekošana, uzraudzība un 

finansēšana? 

1.1. Vai finansējums 

meliorācijas 

sistēmu 

apsaimniekošanai 

ir piešķirts 

mērķtiecīgi, 

pamatotā apmērā 

un izlietots 

lietderīgi? 

Ir izstrādāts 

meliorācijas sistēmu 

atjaunošanas plāns, 

tajā skaitā noteiktas 

prioritāri 

atjaunojamās valsts 

un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmas.  

 Kritērijs nav izpildīts. 

Nav izstrādāts tāds meliorācijas sistēmu atjaunošanas plāns, kurā 

būtu ietvertas un izvērtētas visas valsts un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmas. Tā vietā publiski ir pieejams ar ERAF atbalstu 

prioritāri atjaunojamo meliorācijas sistēmu saraksts
346

, savukārt 

“iekšējai lietošanai” ir sagatavots ar ELFLA atbalstu atjaunojamo 

valsts nozīmes ūdensnoteku saraksts
347

 un informācija par tām 

publiski ir pieejama tikai pēc projektu apstiprināšanas Lauku atbalsta 

dienestā. Abi saraksti aptver tikai 17% no visām ūdensnotekām, un 

24% aizsargdambju un sūkņu staciju, bet par lielākās daļas 

meliorācijas sistēmu atjaunošanas perspektīvām informācija nav 

pieejama, tajā skaitā arī pašvaldībām un zemes īpašniekiem, lai tie 

varētu izvērtēt savu iesaisti meliorācijas sistēmu atjaunošanā. 

 

Ir izstrādāts iekšējais 

normatīvais akts
348

 

par kārtību, kādā 

valsts un valsts 

nozīmes meliorācijas 

sistēmas tiek virzītas 

Eiropas Savienības 

atbalsta saņemšanai. 

 

 Kritērijs ir izpildīts. 

Ir izstrādāts iekšējais normatīvais akts – VSIA “Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Atlases kārtība projektiem, 

kuri tiek virzīti Eiropas Savienības fondu atbalsta saņemšanai”. 

Iekšējā normatīvajā 

aktā noteiktie 

projektu atlases 

kritēriji valsts un 

valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu 

atjaunošanai ir 

pamatoti un tiek 

konsekventi ievēroti. 

Projektu atlase tiek 

veikta pēc kritērijiem, 

kas veicina 

meliorācijas sistēmu 

kā vienota kopuma 

atjaunošanu. 

 Kritērijs ir izpildīts daļēji. 

Iekšējā normatīvajā aktā
349

 noteiktie projektu atlases kritēriji raksturo 

konkrētās meliorācijas sistēmas tehnisko stāvokli un ietekmi uz 

apdzīvotām teritorijām, lauksaimniecības un meža zemi, 

infrastruktūru, tomēr revīzijā konstatēts, ka meliorācijas sistēmas 

atjaunošanai nozīmīgi var būt arī citi, iekšējā normatīvajā aktā 

nenoteikti, kritēriji. Turklāt kritēriju vērtēšanas rezultātam nav 

būtiskas nozīmes, lai pieņemtu lēmumu par meliorācijas sistēmu 

atjaunošanu, jo atbalsta saņemšanai tiek virzītas arī ūdensnotekas ar 

minimālu kritēriju vērtēšanas laikā noteiktu punktu skaitu – sākot no 

pieciem punktiem no 29 maksimāli iespējamiem. 
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Revīzijas jautājums Noteiktais kritērijs Kritērijs ir sasniegts/nav sasniegts? 

Ir veiktas 

nepieciešamās 

darbības, lai noteiktu 

un nodrošinātu 

ilgtspējīgu valsts un 

valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu 

ekspluatācijas un 

uzturēšanas 

finansēšanu. 

 Kritērijs ir izpildīts daļēji. 

Zemkopības ministrija ir meklējusi risinājumus, tajā skaitā 

alternatīvai valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu 

ekspluatācijas un uzturēšanas finansēšanai, tomēr tie joprojām nav 

rasti. 

Revīzijā konstatēts, ka kārtējā gada meliorācijas sistēmu uzturēšanas 

izdevumus ietekmē arī finansējums, kas pieejams Eiropas Savienības 

fondu finansētu projektu vadības izdevumiem kurš tiek izmantots 

projektu īstenošanā iesaistīto darbinieku mēnešalgas finansēšanai. Tā 

rezultātā katrs trešais euro meliorācijas speciālistiem un 

administratīvajam personālam ir izmaksāts no projektu vadībai 

pieejamā finansējuma un, iestājoties pārrāvumam Eiropas Savienības 

fondu finansētu projektu īstenošanā, būs jāatrod papildu ikgadējs 

valsts budžeta finansējums gandrīz 800 tūkstošu euro apmērā vai 

jālemj par citām korektīvajām darbībām. Šāds finansēšanas modelis 

nenodrošina ilgtspējīgu valsts un valsts meliorācijas sistēmu 

ekspluatācijas un uzturēšanas finansēšanu. 

 

Ir izveidots tāds 

deleģētā uzdevuma 

uzraudzības 

mehānisms, kas 

nodrošina valsts un 

valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu 

ekspluatācijai un 

uzturēšanai piešķirtā 

finansējuma 

lietderīgu (atbilstoši 

mērķim un 

ekonomiski) 

izlietošanu. 

 Kritērijs nav izpildīts.  

Zemkopības ministrijas izveidotais deleģētā uzdevuma uzraudzības 

mehānisms paredz, ka VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” katru ceturksni atskaitās par rezultatīvo un finanšu rādītāju 

izpildi. Zemkopības ministrija pārbauda iesniegto informāciju, 

salīdzinot faktiskos rādītājus ar plānotajiem, vienlaikus detalizēti 

nevērtējot, vai Atskaitē norādītie rezultatīvie un finanšu rādītāji ir 

pamatoti. Par to liecina revīzijas laikā konstatētie trūkumi rezultatīvo 

rādītāju uzkrāšanā un finanšu rādītāju noteikšanā.  

Revīzijas noslēgumā Zemkopības ministrija ir sniegusi informāciju 

par rezultatīvo un finanšu rādītāju, kā arī atskaitīšanās kārtības 

precizēšanu no 2020.gada, tomēr šīs izmaiņas ir ārpus revidējamā 

laika posma un  revidenti tās nevērtēja.  

 

1.2 Vai ir nodrošināta 

efektīva un tiesību 

aktiem atbilstoša 

meliorācijas 

sistēmu 

ekspluatācija, 

uzturēšana un 

uzraudzība? 

 

Tiesību aktos ir 

skaidri noteiktas 

prasības, kādas 

jāievēro meliorācijas 

sistēmas 

izmantošanā, kopšanā 

un saglabāšanā. 

 

 Kritērijs ir izpildīts. 

Prasības ir noteiktas Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta 

noteikumos Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un 

uzturēšanas noteikumi”. 

 

Meliorācijas sistēmas 

tiek ekspluatētas un 

uzturētas tā, lai 

nodrošinātu to 

izmantošanu 

atbilstoši 

paredzētajam mērķim 

un nepasliktinot citu 

 Kritērijs nav izpildīts. 

Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanai pieejamais 

finansējums nenodrošina iespēju meliorācijas sistēmu uzturēšanu 

veikt tādā apjomā, kas nodrošinātu normatīvajā aktā
351

 noteikto 

prasību ievērošanu, radot priekšnosacījumus, lai meliorācijas 

sistēmas darbība nodrošinātu zemes ilgtspējīgu izmantošanu, 

nepasliktinātu citu zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju zemes 

izmantošanas iespējas un meliorācijas sistēmas darbību, nepieļautu 
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Revīzijas jautājums Noteiktais kritērijs Kritērijs ir sasniegts/nav sasniegts? 

zemes īpašnieku vai 

tiesisko valdītāju 

zemes izmantošanas 

iespējas un 

meliorācijas sistēmas 

darbību
350

 jeb 

nodrošinot to 

darbības ilgtspēju. 

meliorētās zemes vai piegulošās teritorijas degradāciju
352

. Tādējādi 

meliorācijas sistēmas uzturēšana nenodrošina to darbības ilgtspēju. 

Arī izvērtējot 50 meliorācijas sistēmu atjaunošanas projektu lietas
353

, 

ir konstatēts, ka atjaunojamās meliorācijas sistēmas ir ne tikai 

nolietojušās to ilgstošās ekspluatācijas dēļ, bet arī nekoptas.  

 

Ir noteikta kārtība 

valsts un valsts 

nozīmes meliorācijas 

sistēmu ekspluatācijai 

un uzturēšanai, un tā 

nodrošina 

caurskatāmu 

meliorācijas sistēmu 

iekļaušanu ikgadējā 

uzturēšanas darbu 

grafikā. 

 Kritērijs ir izpildīts daļēji. 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ir apstiprināta 

kārtība
354

 meliorācijas sistēmu ekspluatācijai un uzturēšanai, tomēr tā 

nenodrošina caurskatāmu meliorācijas sistēmu iekļaušanu ikgadējā 

uzturēšanas darbu grafikā – uzturēšanas darbu veikšanas 

nepieciešamība tiek pamatota ar kārtībā nenoteiktiem kritērijiem, 

kritēriju vērtēšanas laikā pieļautajām kļūdām u.c.  

 

Ir skaidri noteikti 

mērķi un iestāžu 

kompetences 

sadalījums 

meliorācijas sistēmu 

uzraudzībā. 

 Kritērijs nav izpildīts. 

Meliorācijas likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta 

noteikumi nenosaka, kas ir meliorācijas sistēmu uzraudzība un kādas 

darbības tās ietvaros ir jāveic iesaistītajām valsts un pašvaldību 

institūcijām, kā arī nav iespējams identificēt, kādu tieši normatīvo 

aktu noteiktajā kārtībā uzraudzība būtu jāveic.  

 

Īstenotā meliorācijas 

sistēmu uzraudzība 

veicina to 

ekspluatāciju un 

uzturēšanu atbilstoši 

tiesību aktā
355 

noteiktajām 

prasībām. 

 Kritērijs ir izpildīts daļēji. 

Lauku atbalsta dienesta veiktās savstarpējās atbilstības pārbaudes 

(tajā skaitā par meliorācijas sistēmu kopšanu) veicina meliorācijas 

sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu lauksaimniecībā izmantojamās 

zemēs. Vienlaikus meliorācijas sistēmu kopšanas nepilnību 

identificēšana nav Lauku atbalsta dienesta veikto pārbaužu galvenais 

mērķis, bet tas ir tikai viens no Savstarpējās atbilstības nosacījumu 

uzraudzības aspektiem. 

 

2. Vai Zemkopības ministrijas darbības meliorācijas politikas īstenošanā un uzraudzībā ir pietiekamas, lai veicinātu 

efektīvu meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu? 

2.1. Vai ir noteikti 

mērķu sasniegšanai 

atbilstoši uzdevumi un 

tie ir savstarpēji 

saskaņoti? 

 

Ir noteikti uzdevumi 

izvirzīto mērķu 

sasniegšanai, tie ir pamatoti 

un savstarpēji saskaņoti.  

 Kritērijs ir izpildīts daļēji. 

Nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentos noteiktie 

mērķi un uzdevumi saskan ar ANO ilgtspējīgās attīstības 

mērķiem – uzlabot zemes un augsnes kvalitāti, palielināt 

produktivitāti un ražošanu, pielāgoties klimata pārmaiņām, 

samazināt dabas katastrofu tiešos ekonomisko zaudējumus – 

tomēr to novirzīšana līdz to ieviesējiem “pārtrūkst” 

Zemkopības ministrijas līmenī, jo uzdevumi ir noteikti tikai 

ministrijas stratēģijā un pamatā attiecas uz VSIA “Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi” darbību. 

Zemkopības ministrija ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu 

“Par prioritārajiem rīcības virzieniem meliorācijas politikā”, 

kurā ir noteikti uzdevumi mērķu sasniegšanai, tomēr 

informatīvais ziņojums neietver uzdevumu īstenošanas un 
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pabeigšanas termiņus, nepieciešamo finansējuma apmēru u.c. 

kā arī revīzijas laikā tas vēl nebija izskatīts Ministru kabinetā. 

 

2.2. Vai ir noteikti 

sasniedzamie rādītāji 

un tie ir pietiekami 

politikas uzraudzībai? 

Ir noteikti novērtējami 

sasniedzamie rādītāji. 

 

 Kritērijs ir izpildīts daļēji. 

Sasniedzamie rādītāji ir noteikti tikai budžeta plānošanas 

kontekstā, un jāņem vērā, ka valsts budžeta finansējums ir 

paredzēts tikai valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu un 

meliorācijas kadastra uzturēšanai, tāpēc budžeta plānošanas 

dokumentā nav noteikti sasniedzamie rādītāji, kas būtu vērsti 

uz meliorācijas sistēmu kopumā.  

 

2.3. Vai meliorācijas 

politikas veidošanai un 

uzraudzībai ir pieejama 

un tiek izmantota 

pietiekama 

informācija? 

 

Noteiktie sasniedzamie 

rādītāji nodrošina izvirzīto 

mērķu sasniegšanas 

pakāpes novērtēšanu. 

 Kritērijs nav izpildīts. 

Budžeta plānošanas kontekstā noteiktie darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji sniedz zināmu priekšstatu par to, kā ir 

izlietoti valsts budžeta līdzekļi, tomēr tie pilnībā neatspoguļo 

labumu, ko sabiedrība iegūst no piešķirto budžeta līdzekļu 

izlietošanas un nav mērķu sasniegšanas pakāpi raksturojoši. 

 

Ir veikta regulāra noteikto 

sasniedzamo rādītāju 

vērtēšana, analizēti noviržu 

iemesli un nepieciešamības 

gadījumā veiktas izmaiņas. 

 Kritērijs ir izpildīts daļēji.  

Budžeta plānošanas kontekstā noteiktie darbības rezultāti un 

rezultatīvie rādītāji tiek vērtēti, tomēr Zemkopības ministrijas 

izveidotais deleģētā uzdevuma uzraudzības mehānisms pamatā 

balstās uz plānoto un faktisko rādītāju salīdzināšanu, rādītājus 

detalizēti nevērtējot. Par to liecina revīzijā konstatētie trūkumi 

rādītāju izpildes kontrolē. 

 

Politikas veidošanai un 

novērtēšanai ir pieejama un 

tiek izmantota aktuāla un 

kvalitatīva informācija. 

 Kritērijs ir izpildīts daļēji.  

Politikas veidošanai un novērtēšanai ir pieejama meliorācijas 

kadastra informācija, kas pagaidām vēl nav pilnīga, jo pēdējo 

30 gadu laikā nav veikta visaptveroša meliorācijas sistēmu 

inventarizācija. Turklāt veiktie zinātniskie pētījumi pamatā ir 

vērsti uz meliorācijas ietekmes novērtēšanu klimata pārmaiņu 

mazināšanā, nevis uz meliorācijas ietekmes novērtējumu 

lauksaimniecības zemēs, meža zemēs un apbūvētajās teritorijās, 

tajā skaitā polderu teritorijās un ūdensnoteku regulēto posmu 

teritorijās. 

 

Sektora vadītājs  U.Kalniņš 

 

Departamenta direktore   I.Vilka 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI 

PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Termini un skaidrojumi 

Saīsinājums/ termins Skaidrojums 

ELFLA Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

VSIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

HES Hidroelektrostacija 
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1.pielikums. Meliorācijas jomā iesaistītās institūcijas 

Institūcija Iesaiste meliorācijas jomā 

Zemkopības ministrijas resora institūcijas 

Zemkopības ministrija Izstrādā lauksaimniecības, meža nozares un zivsaimniecības politiku meža un 

lauksaimniecības zemes resursu (arī meliorācijas) pārvaldības jomā
356

. 

Lauku atbalsta dienests Pārbauda meliorācijas sistēmu kopšanu kā vienu no laba lauksaimniecības un vides 

stāvokļa nosacījumiem
357

. Pārbaudes veic tikai vienlaikus ar atbalstam pieteikto 

lauksaimniecībā izmantojamo zemju platību pārbaudēm.  

Valsts meža dienests Atbilstoši kompetencei kontrolē aizsargjoslas stāvokli
358

. 

  

 Valdījumā nodotajā valsts meža zemē ekspluatē meliorācijas sistēmas, izņemot tās 

sistēmas, kurām ir valsts vai valsts nozīmes meliorācijas sistēmas statuss. 

Latvijas Lauksaimniecības  

universitāte 

Organizē studijas “Vide un ūdenssaimniecība”, kur tiek dotas iespējas apgūt 

zināšanas, kas ļauj labi orientēties vides, ūdenssaimniecības, meliorācijas, 

notekūdeņu attīrīšanas problēmās, kā arī atkritumu saimniecībā un dabas resursu 

ilgtspējīgā izmantošanā. 

VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, pamatojoties uz Meliorācijas 

likumā noteikto:  

 nodrošina valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu 

(arī Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju) 

būvniecību, uzturēšanu un ekspluatāciju; 

 uztur melioratīvās hidrometrijas hidrometriskos posteņus; 

 izdod tehniskos noteikumus noteiktām darbībām (būvju un 

inženierkomunikāciju būvniecībai, pārvietošanai un pārbūvei, meža 

ieaudzēšanai, kokaugu stādījumu ieaudzēšanai lauksaimniecībā izmantojamā 

meliorētajā zemē u.c.) meliorētajās zemēs un ekspluatācijas aizsargjoslās ap 

meliorācijas būvēm un ierīcēm; 

 uztur un aktualizē meliorācijas kadastra datus; 

 glabā melioratīvās tehniskās dokumentācijas arhīvu. 

AS “Latvijas valsts meži” Sniedz sabiedrībai digitālā veidā informāciju par meliorācijas sistēmām tās 

valdījumā un īpašumā esošajā zemē
359

. 

 

AS “Latvijas valsts meži” valdījumā nodotajā valsts meža zemē ekspluatē un uztur 

meliorācijas sistēmas
360

. 

 VSIA “Meliorprojekts” Kapitālsabiedrība veidota ar mērķi sekmēt Zemkopības ministrijas politikas 

īstenošanu lauku attīstības, zemes un ūdens resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas un 

lauku infrastruktūras, ainavas saglabāšanas un vides sakārtošanas jomā un sniegt 

inženierizpētes un būvprojektēšanas pakalpojumus par ekonomiski pamatotām 

cenām, nodrošinot sabiedrības interesēm atbilstošu valsts kontroli pār valstiski 

nozīmīgu funkciju īstenošanu īpašā tautsaimniecības nozarē – hidromelioratīvajā 

būvniecībā. 

 

Kapitālsabiedrība sagatavo meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju 

būvnormatīvu, atzinumus par būvprojektiem, izpilda būvlaukumu un zemes platību 

topogrāfisko uzmērīšanu, uztur meliorācijas valsts kadastra pamata bāzes – 

lauksaimniecības, meža un apdzīvotu vietu meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko 

būvju projektu un inženierizpētes oriģinālmateriālu – tehnisko arhīvu
361

. 

https://www.ur.gov.lv/lv/legal-entity/?id=40003466281
https://www.ur.gov.lv/lv/legal-entity/?id=50003017621
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SIA “Latvijas Lauku konsultāciju 

un izglītības centrs” 

Organizē mācību seminārus par meliorācijas jautājumiem. 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas resora institūcijas 

Vides aizsardzības un  

reģionālās attīstības  

ministrija 

Apstiprina apsaimniekošanas plānu katram upju baseinu apgabalam. 

Apsaimniekošanas plānu, arī plūdu riska pārvaldības plānu, atjauno ne retāk kā reizi 

sešos gados
362

. 

Valsts vides dienests Reģionālās vides pārvaldes izsniedz atļauju ūdens resursu lietošanai darbībām, kuras 

ietekmē vai var ietekmēt ūdens kvalitāti, daudzumu vai ūdens ekosistēmas.
363

 

 

Pieprasa un bez maksas saņem no privātpersonām, valsts un pašvaldību iestādēm 

vides valsts kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, kas ir privātpersonas vai 

iestādes rīcībā, dabas resursu uzskaites dokumentus un citus dokumentus, lai 

kontrolētu dabas resursu ieguves, lietošanas, vides piesārņošanas apjomus, 

iepakojuma plūsmu, atkritumu apsaimniekošanu, būvniecību un citas vidi 

ietekmējošas darbības
364

. 

Dabas aizsardzības pārvalde Visos Latvijas mežos apstiprina meža apsaimniekošanas plānus Latvijas Natura 2000 

— Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās
365

. Izsniedz rakstisku atļauju vai 

saskaņojumu dažādu darbību vai pasākumu veikšanai īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijās
366

. 

 

Valdījumā nodotajā valsts meža zemē ekspluatē un uztur meliorācijas sistēmas, 

izņemot tās sistēmas, kurām ir valsts vai valsts nozīmes meliorācijas sistēmas statuss. 

Citas institūcijas 

Valsts robežsardze Saskaņo būvniecības ieceri (pirms iesniegšanas būvvaldei), ja būvdarbi plānoti 

pierobežas joslā
367

. 

Pašvaldības Pašvaldību būvvaldes kontrolē meliorācijas sistēmu būvniecību
368

. Pašvaldību 

institūcijas uzrauga meliorācijas sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu
369

. 

Hidromelioratīvās būvniecības 

speciālistu sertifikācijas centrs 

Veic būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību 

Latvijas pašvaldību savienība, 

dažādas nevalstiskās organizācijas 

(arī Latvijas Melioratoru biedrība) 

Piedalās darba grupu sanāksmēs, semināros. 
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2.pielikums. Astoņu ELFLA projektu izvērtējums atbilstoši VSIA “Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi” atlases kārtībai projektiem, kuri tiek virzīti Eiropas 

Savienības fondu atbalsta saņemšanai 

Meliorācijas sistēmas   nosaukums 

VK piešķirtais kritērijs saskaņā ar 

kārtībā
370

 noteiktajiem atlases 

kritērijiem
371

: 

VK ZMNĪ Papildus informācija 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Valsts nozīmes ūdensnotekas 

Bormaņu grāvis, ŪSIK kods 

41616:01, pik.06/20-78/70 

atjaunošana Bebru, Kokneses 

pagastā, Kokneses novadā 

0 5 3 1 3 1 13 16 

Objekts neatrodas riska 

zonā. Ietekmē 45 

saimniecības 

Valsts nozīmes ūdensnotekas 

Pelava ŪSIK kods 4164:01, 

pik.115/00-135/20 atjaunošana 

Vietalvas pagastā, Pļaviņu 

novadā 

0 3 2 1 3 1 10 11 

Objekts neatrodas riska 

zonā. Ietekmē 192 

saimniecības 

Valsts nozīmes ūdensnotekas 

Melnupe, ŪSIK kods 5262:01, 

pik.423/00-457/00, 530/50-

602/17 atjaunošana Zeltiņu, 

Alsviķu pagastos, Alūksnes 

novadā 

10 3 2 1 3 1 20 24 

Objekts neatrodas riska 

zonā. Ietekmē 50 

saimniecības 

Valsts nozīmes ūdensnotekas 

Bitšķēpu strauts, ŪSIK kods 

3822552:01, pik.00/00-40/00 

pārbūve (Annenieku pagasts, 

Dobeles novads 

0 3 2 1 3 0 9 7 

Objekts atrodas potenciālā 

riska zonā. Ietekmē 143 

saimniecības 

Valsts nozīmes ūdensnotekas 

Moseika, ŪSIK kods 

683232:01, pik.00/00-55/32 

atjaunošana Šķilbēnu pagastā, 

Viļakas novadā 

0 3 2 1 3 0 9 20 

Objekts neatrodas riska 

zonā. Ietekmē četras 

saimniecības un 13 zemes 

īpašumus 
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Valsts nozīmes ūdensnotekas 

Pūņu grāvis, ŪSIK kods 

37494:01, pik. 00/00-50/61 

atjaunošana, Talsu novads 

0 3 3 0 3 0 9 10 

Objekts neatrodas riska 

zonā. Ietekmē 13 

saimniecības un 18 zemes 

īpašumus 

Valsts nozīmes ūdensnotekas 

Pūces upe, ŪSIK kods 

3428732:01, pik.09/90-67/69 

atjaunošana Kalētu pagastā, 

Priekules novadā 

0 3 3 0 3 0 9 12 

Objekts neatrodas riska 

zonā. Ietekmē 12 

saimniecības un 15 zemes 

īpašumus 

Valsts nozīmes ūdensnotekas 

Birztala, ŪSIK kods 342862:01, 

pik. 65/05-149/97; 184/03-

253/80 atjaunošana Kalētu, 

Gramzdas un Priekules pagastā, 

Priekules novadā 

10 3 3 1 3 0 20 17 

Objekts neatrodas riska 

zonā. Ietekmē 54 

saimniecības un 87 zemes 

īpašumus 
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3.pielikums. Valsts funkciju “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija 

un uzturēšana ” un “Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu” 

finanšu rādītāju izpilde (budžeta apakšprogrammas 26.02.00 un 26.03.00) 

Pasākumi   Izdevumi
372

, euro 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 (plāns) 

 Budžeta apakšprogramma 26.02.00 

Polderu sūkņu staciju ekspluatācija un 

uzturēšana 
838 775 841 256 819 806 871 557 823 491 810 497 

Aizsargdambju ekspluatācija un uzturēšana 109 300 129 979 112 913 323 531  153 342 152 944 

Ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana 712 704 850 474 843 179 1 270 988 1 309 849 1 659 295 

Meliorācijas kadastra uzturēšana 558 810 571 950 566 700 576 700 577 677 582 678 

Hidrometrisko posteņu uzturēšana un 

modernizācija 
73 670 79 824 141 337 

72 780 165 834 
121 400 

Melioratīvās tehniskās dokumentācijas glabāšana 38 540 39 660 39 660 39 660 39 660 39 660 

Kopā 26.02.00 2 331 799  2 513 143 2 523 595 3 155 216 3 069 853 3 366 474 

 Budžeta apakšprogramma 26.03.00 

Polderu sūkņu staciju ekspluatācija un 

uzturēšana 
x x x 

417 633 425 364  
429 899 

Aizsargdambju ekspluatācija un uzturēšana x x x 334 627 322 371 322 371 

Kopā 26.03.00 x x x 752 260 747 735 752 260 

KOPĀ abās programmās 2 331 799  2 513 143 2 523 595 3 907 476  3 817 588 4 118 734  
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4.pielikums. VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” stratēģijā 2017.–2019.gadam meliorācijas jomā noteiktie 

mērķi 

Stratēģiskie 

mērķi 

Stratēģisko mērķi 

raksturojošie rādītāji 

Bāzes 

līmenis 

2016.gadā 

Plānotie rādītāji Sagaidāmās izpildes izmaksas, 

tūkst. euro 

2017.gads 2018.gads 2019.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads 

Nodrošināt iedzīvotāju dzīves 

vides kvalitātes iespējas 

polderētajās zemes platībās  

Darbināto polderu sūkņu staciju skaits 32 32 32 32 856 856 856 

Uzturēto polderu aizsargdambju garums. 

km 

60 105 105 105 76 76 76 

Veicināt ilgtspējīgu zemes 

resursu produktivitāti, kā 

arī infrastruktūras attīstību 

Regulēto, uzturēto ūdensnoteku garums, 

km 

800 1262 1399 1859 621 690 915 

Novērst plūdu riskus 

Ogres un Ikšķiles pilsētās,  

novērst apdraudējumu  

apkārtējās infrastruktūras 

appludināšanai 

Darbināto polderu sūkņu staciju skaits 8 8 8 8 430 430 430 

Uzturēto polderu aizsargdambju garums, 

km 

8,4 8,4 8,4 8,4 322 322 322 

Novērst appludināšanas 

varbūtības apdraudējumu 

būvju tehnisko noteikumu 

izdošanas un projektēšanas 

stadijā 

Tehnisko noteikumu un kadastra datu 

sniegšana, skaits gabalos 

17 000 17 000 17 000 17 000 122 122 122 

Sniegt sabiedrībai 

informāciju par 

interesējošas teritorijas  

daļas attīstības iespējām un 

ierobežojumiem 

Sakārtota informācija par meliorētām  

zemju platībām, milj. ha 

1,89 2,19 2,19 2,19 455 455 455 

Sakārtotās informācijas īpatsvars % pret 

visu nepieciešamo 

90 100 100 100 x x x 

Atjaunot valsts 

meliorācijas sistēmu  

vērtību 

ELFLA finansējums, tūkst. euro 2365 9 000 10 000 11 000 x x x 
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5.pielikums. Kritēriji prioritāri uzturamo meliorācijas sistēmu noteikšanai
373

 

Kritērijs Punktu skaits 

Meliorācijas sistēmu uzturēšana un izmantošana 5 gadu periodā pēc to atjaunošanas (ar 

valsts un Eiropas Savienības atbalstu īstenotie projekti) 
10 

Apdzīvotas teritorijas ar iedzīvotāju skaitu: 

 virs 2 tūkstošiem 

 zem 2 tūkstošiem 

 

5 

3 

Lauksaimniecības zemes: 

 virs 1000ha 

 no 500 līdz 1000ha 

 zem 500ha 

 

5 

3 

2 

Meža zemes: 

 virs 1000ha 

 no 500 līdz1000ha 

 zem 500ha 

 

4 

2 

1 

Dzelzceļi, autoceļi un citi infrastruktūras objekti 3 

Sūdzības, kuras parakstījušas: 

 vairāk nekā 50 personas 

 līdz 50 personām 

 

2 

1 

6.pielikums. Izdevumu attiecināšanas proporcijas, %374 

Pasākums 

Degvielas izdevumi Transporta izdevumi 

Komunālo 

pakalpojumu 

izdevumi 

Polderu sūkņu staciju ekspluatācija un 

uzturēšana 
1 27 15 

Aizsargdambju ekspluatācija un uzturēšana 7 5 2 

Ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana 57 43 15 

Meliorācijas kadastra uzturēšana 26 19 66 

Meliorācijas hidrometrisko posteņu uzturēšana 7 5 3 

Meliorācijas tehniskās dokumentācijas 

glabāšana 
2 1 0 

Kopā 100 100 100 
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7.pielikums. VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” finanšu 

rādītāji 

 2016. gads % 2017. gads % 2018. gads % 2019. gads375 % 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” finanšu rādītāji 

Ieņēmumi, kopā 4 843 476 100,00% 6 175 959 100,00% 12 853 450 100,00% 8 588 076 100,00% 

no īpašumu 

apsaimniekošanas 

2 326 456 48,03% 1 811 857 29,34% 1 841 624 14,33% 909 565 10,59% 

no valsts funkciju 

veikšanas 

2 517 020 51,97% 4 364 102 70,66% 3 941 026 30,66% 2 148 094 25,01% 

no ERAF projektu 

īstenošanas 

0 0 0 0 7 070 800 55,01% 5 530 417 64,40% 

Peļņa 18 473 0,38% 25 704 0,42% 9 107 0,07% 175 308 2,04% 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” īstenotie Eiropas Savienības fondu (ELFLA, ERAF) projekti 

Prognozēta naudas 

plūsma376 

2 480 000 100,00% 15 000 000 100,00% 20 000 000 100,00% 26 000 000 100,00% 

ELFLA projekti 2 365 000 95,36% 9 000 000 60,00% 10 000 000 50,00% 11 000 000 42,31% 

ERAF projekti 115 000 4,64% 6 000 000 40,00% 10 000 000 50,00% 15 000 000 57,69% 

ELFLA projektu īstenošana:377 

 īstenoto projektu 

skaits 

23  38  53  16 n/d 

 summa 2 365 175  5 045 368  8 290 277  3 468 915 n/d 

 iesniegto projektu 

skaits 

34  37  33  n/d n/d 

 summa 8 110 069  7 081 407  7 693 728  n/d n/d 

ERAF projektu īstenošana:378 

īstenoto projektu 

skaits 

0  0  22  7 n/d 

summa 0  0  14 246 227  9 264 911 n/d 

iesniegto projektu 

skaits 

6  11  15  0 n/d 

summa 9 589 497  11 866 692  n/d  0 n/d 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” darbinieku skaits un darba samaksas izdevumi, tajā skaitā valdei379 

Nodarbināto skaits 143  151  154   n/d 

Valdes locekļu skaits 3  3  2  2  

Izdevumi darba 

samaksai kopā 

1 864 254 100,00% 2 110 817 100,00% 2 577 926 100,00% n/d n/d 

 izdevumi darba 

samaksai valdei 

173 406 9,30% 211 964 10,04% 223 840 8,68% n/d n/d 

 tajā skaitā prēmijas, 

atvaļinājuma pabalsti 
un naudas balvas380 

18 638 1,00% 24 753 1,17% 40 376 1,57% n/d n/d 

Uz pamatdarbību 

attiecinātie darba 
samaksas izdevumi381 

746 343 40,03% 583 740 27,65% 606 796 23,54% n/d n/d 
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 2016. gads % 2017. gads % 2018. gads % 2019. gads375 % 

Uz administratīvajiem 
izdevumiem 

attiecinātie darba 

samaksas izdevumi382 

1 052 641 56,46% 1 093 427 51,80% 1 181 148 45,82% n/d n/d 

Uz projektiem 

attiecinātie darba 
samaksas izdevumi383 

65 270 3,50% 433 650 20,54% 789 982 30,64% n/d n/d 

 

  



 

 

99 

V A I  M E L I O R Ā C I J A S  S I S T Ē M U  A P S A I M N I E K O Š A N A  I R  I L G T S P Ē J Ī G A  U N  E F E K T Ī V A ?  

Atsauces 

                                                   
1
 Latvijas agrārā reforma (1930): http://www.periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-

dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0302013962|article:DIVL17|issueType:undefined, skatīts 2020.gada 28.janvārī. 
2
 Lai nacionālā bagātība nenogrimst dūkstīs, pieejams: https://www.vestnesis.lv/ta/id/68565, skatīts 2020.gada 

28.janvārī. 
3 

Lauku attīstības programma 2014.–2020.gadam (apstiprināta Eiropas Komisijā 2015.gada 13.februārī, pēdējie 

grozījumi 2019.gada 8.maijā ), 134.lpp.  
4
 Informatīvā ziņojuma “Par prioritāriem rīcības virzieniem meliorācijas politikā” projekts VSS-652 (izsludināts Valsts 

sekretāru sanāksmē 2019.gada 4.jūlijā), pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475156, skatīts 2019.gada 

5.novembrī. 
5
 Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 

2019.gada 17.jūlija rīkojumu Nr.380 (prot. Nr. 33 74. §)), 12.lpp. 
6
 Informatīvais ziņojums “Par finansiālo palīdzību Latvijai no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda”, pieejams: 

http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2018-12-11#69 , skatīts 2019.gada 7.novembrī. 
7
 Ministru kabineta 2017.gada 25. oktobra rīkojums Nr. 617 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Ministru kabineta 2018. gada 13.marta noteikumi Nr.157 

“Kārtība, kādā lauksaimniekiem piešķir Eiropas Savienības ārkārtas atbalstu par neiesētajiem vai zaudētajiem ziemāju 

sējumiem”, informācija par finansējuma piešķiršanu no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda, pieejama: 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181106IPR18323/parliament-approves-EU17-7-million-in-eu-

aid-after-intense-floods-in-latvia, skatīts 2019.gada 7.novembrī. 
8
 Summa ietver dažādu meliorācijas sistēmu atjaunošanai un uzturēšanai izlietotos līdzekļus, summas atšifrējumu skatīt 

revīzijas ziņojuma sadaļu “Īss ieskats meliorācijas jomā”.  
9
 Reģistrācijas numurs 90000064161. 

10
 Ar apsaimniekošanu revīzijas ietvaros tiek apzīmēta meliorācijas sistēmu pārbūve, atjaunošana, ekspluatācija un 

uzturēšana. 
11

 Reģistrācijas numurs 40003338357, turpmāk – VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”. 
12

 Ministru kabineta 2019.gada 26.marta noteikumu Nr.128 “Meliorācijas kadastra noteikumi” 2.punkts un 5.1.punkts. 
13

 Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.187 “Zemkopības ministrijas nolikums” 4.1.19. apakšpunkts. 
14

 Meliorācijas likuma 19.pants. 
15

 Meliorācijas likuma 27.pants. 
16

 Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumi Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 

noteikumi”. 
17

 Kārtība valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanai (apstiprināta VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2012.gada 24.maija valdes sēdē Nr.11), Ūdensnoteku un aizsargdambju 

apsekošanas metodikas 16. un 17.punkts (apstiprināta VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2015.gada 

10.maija valdes sēdē Nr.5). 
18

 Kārtība valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanai (apstiprināta VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2012.gada 24.maija valdes sēdē Nr.11), Ūdensnoteku un aizsargdambju 

apsekošanas metodika (apstiprināta VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2015.gada 10.maija valdes 

sēdē Nr.5). 
19

 Zinātniskā pētījuma “Lauksaimniecības attīstības prognozēšana un politikas scenāriju izstrāde līdz 2050.gadam” 

projekta atskaites 133., 134.lpp., pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/S320_I.Pilvere_18-100-

INV18-5-000001.pdf, skatīts 2019.gada 20.novembrī. 
20

 Meliorācijas likuma 27.pants. 
21

 Divu gadu laikā – 2017. un 2018.gads. 
22

 Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septītā un astotā daļa un Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.pants. 
23

 Atlīdzības izdevumi 2016.gadā – 56%, 2017.gadā – 42% un 2018.gadā – 47% no kopējiem izdevumiem. 
24

 Atlīdzība valdei (uz meliorācijas jomu attiecinātā) 2017.gadā – 200 357 euro, 2018.gadā – 209 318 euro, kopējie 

izdevumi atlīdzībai (uz meliorācijas jomu attiecinātie) attiecīgi 1 450 437 euro un 1 697 037 euro. 
25

 Revidentu aplēse, ņemot vērā VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” aprēķinātos viena kilometra 

uzturēšanas izdevumus. 

http://www.periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0302013962|article:DIVL17|issueType:undefined
http://www.periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0302013962|article:DIVL17|issueType:undefined
https://www.vestnesis.lv/ta/id/68565
http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2018-12-11#69
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181106IPR18323/parliament-approves-EU17-7-million-in-eu-aid-after-intense-floods-in-latvia
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181106IPR18323/parliament-approves-EU17-7-million-in-eu-aid-after-intense-floods-in-latvia
https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/S320_I.Pilvere_18-100-INV18-5-000001.pdf
https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/S320_I.Pilvere_18-100-INV18-5-000001.pdf


 

 

100 

V A I  M E L I O R Ā C I J A S  S I S T Ē M U  A P S A I M N I E K O Š A N A  I R  I L G T S P Ē J Ī G A  U N  E F E K T Ī V A ?  

                                                                                                                                                              
26

 2017.–2019.gadā piešķirtais finansējums. 
27

 Grozījumi Meliorācijas likumā, spēkā no 2015.gada 1.janvāra. 
28

 Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.378 “Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un 

uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā” 

14.2.apakšpunkts. 
29

 Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.378 “Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un 

uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā” 

14.1.apakšpunkts. 
30

 Meliorācijas likuma 1.panta 1.punkts. 
31

 Lai nacionālā bagātība nenogrimst dūkstīs, pieejams: https://www.vestnesis.lv/ta/id/68565, skatīts 2020.gada 

28.janvārī.  
32

 Latvijas būvnormatīvs LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” (apstiprināts ar Ministru 

kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.329 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas 

sistēmas un hidrotehniskās būves””), Vadlīniju bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai ūdensnotekās un meliorācijas 

grāvjos un plūdu risku mazināšanai 1.daļa “Ūdenstecēm raksturīgo bioloģisko funkciju nodrošināšana ūdensnotekās” 

pieejams: https://drive.google.com/file/d/1GwOKxmRYhXvrVzWJaUu-OdG77riwZEke/view, skatīts 2019.gada 

18.decembrī. 
33

 Fotogrāfija no tīmekļa vietnes Depositphotos.  
34

 Fotogrāfija no tīmekļa vietnes Depositphotos. 
35

 Meliorācijas likuma 7.pants. 
36

 Ministru kabineta 2019.gada noteikumu Nr.128 “Meliorācijas kadastra noteikumi” 2.punkts. 
37

 Meliorācijas likuma 1. un 8.pants, Ministru kabineta 2019.gada 26.marta noteikumu Nr.128 “Meliorācijas kadastra 

noteikumi” 11.punkts. 
38

 Zemkopības ministra 2018.gada 8.novembra rīkojums Nr.122 “Par valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu 2018.gada datu kopsavilkuma apstiprināšanu”, Informatīvā ziņojuma “Par prioritāriem rīcības 

virzieniem meliorācijas politikā” projekts VSS-652 (izsludināts Valsts sekretāru 2019.gada 4.jūlija  sanāksmē), 

pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475156, skatīts 2019.gada 5.novembrī. 
39

 Valsts autoceļu tīkls (bez meža ceļiem), pieejams: https://lvceli.lv/wp-

content/uploads/2019/07/Latvijas_Valsts_Celi_2018.pdf, skatīts 2020.gada 10.janvārī. 
40

 Informatīvā ziņojuma “Par prioritāriem rīcības virzieniem meliorācijas politikā” projekts  VSS-652 (izsludināts 

Valsts sekretāru 2019.gada 4.jūlija sanāksmē), pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475156, skatīts 

2019.gada 5.novembrī. 
41

 Attēls no Meliorācijas kadastra, pieejams: www.melioracija.lv, skatīts 2019.gada 21.novembrī. 
42

 Norādīts kā piemērs viena īpašuma sistēmai, tomēr arī drenu sistēmas var būt vairākos īpašumos. 
43

 Informatīvais ziņojums “Par papildu finansējumu valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācijai un 

uzturēšanai”, pieņemts zināšanai Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija sēdē (Ministru kabineta sēdes protokols Nr.32, 

55.§, TA - 844). 
44

 Pārskats par Meža attīstības fonda pasūtīto pētījumu “Latvijas meža resursu ilgtspējīgas, ekonomiski pamatotas 

izmantošanas un prognozēšanas modeļu izstrāde” (2009.gads), Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskā 

pētījuma “Lauksaimniecības attīstības prognozēšana un politikas scenāriju izstrāde līdz 2050.gadam” (2018.gada 

novembris), 134.lpp., pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/S320_I.Pilvere_18-100-INV18-5-

000001.pdf, skatīts 2019.gada 20.novembrī. 
45

 Informatīvais ziņojums “Zemes politikas pamatnostādņu 2008–2014.gadam gala ietekmes novērtējums” (pieņemts 

zināšanai, Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra sēdes Nr.44 protokols, 34.§, TA-1298), 1.nodaļa. 
46

 Zemes politikas pamatnostādņu 2008.–2014.gadam (atbalstītas ar Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra rīkojumu 

Nr.613, (prot. Nr.68, 32.§)), 2.2.1. apakšnodaļa. 
47

 Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskā pētījuma “Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums 

Latvijas klimata politikas kontekstā” gala atskaite (2019.gada janvāris), 50.lpp. 
48

 Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskā pētījuma “Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums 

Latvijas klimata politikas kontekstā” gala atskaite(2019.gada janvāris), 50.lpp. 
49

 Informatīvā ziņojuma “Par prioritāriem rīcības virzieniem meliorācijas politikā” projekts VSS-652 (izsludināts Valsts 

sekretāru 2019.gada 4.jūlija sanāksmē), pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475156, skatīts 2019.gada 

5.novembrī. 

https://www.vestnesis.lv/ta/id/68565
https://drive.google.com/file/d/1GwOKxmRYhXvrVzWJaUu-OdG77riwZEke/view
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475156
https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2019/07/Latvijas_Valsts_Celi_2018.pdf
https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2019/07/Latvijas_Valsts_Celi_2018.pdf
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475156
http://www.melioracija.lv/
https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/S320_I.Pilvere_18-100-INV18-5-000001.pdf
https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/S320_I.Pilvere_18-100-INV18-5-000001.pdf
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475156
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50

 Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.–2020.gadam (atbalstītas ar Ministru kabineta 2015.gada 

5.oktobra rīkojumu Nr.611 (prot. Nr. 45, 91. §)), 20.lpp. 
51

 Informatīvais ziņojums “Par papildu finansējumu valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācijai un 

uzturēšanai”, pieņemts zināšanai Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija sēdē (Ministru kabineta sēdes protokols Nr.32, 

55.§, TA - 844). 
52

 Informatīvā ziņojuma "Par prioritāriem rīcības virzieniem meliorācijas politikā" projekts VSS-652 (izsludināts Valsts 

sekretāru 2019.gada 4.jūlija sanāksmē), pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475156, skatīts 2019.gada 

5.novembrī. 
53

 Valsts civilās aizsardzības plāns, apstiprināts ar Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta rīkojumu Nr.369 “Par Valsts 

civilās aizsardzības plānu”. 
54

 Attēls no Meliorācijas kadastra, pieejams: www.melioracija.lv, skatīts 2019.gada 21.novembrī. 
55

 Meliorācijas likuma 2.pants. 
56

 Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.187 “Zemkopības ministrijas nolikums”  4.1.9.apakšpunkts. 
57

 Reģistrācijas numurs 50003017621. 
58

 Reģistrācijas numurs 40003466281. 
59

 Reģistrācijas numurs 40003347699. 
60

 Meliorācijas likums (spēkā līdz 2010.gada 25.janvārim). 
61

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vidējā termiņa darbības stratēģija 2017.-2019., (apstiprināta ar 

kārtējās dalībnieku sapulces 2017.gada 7.septembra lēmumu (protokols Nr.42, 2. punkts)), pieejama: 

http://www.zmni.lv/wp-content/uploads/2016/08/zmni-videja-termina-darbibas-strategija-2017-2019.gadam_.pdf, 

skatīta 2019.gada 20.novembrī. 
62

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumu Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība 

lauksaimniekiem” 76.5.punktā noteiktajam. 
63

 Ministru kabineta 2004. gada 22. oktobra rīkojums Nr. 792 “Par projektēšanas un informācijas valsts uzņēmuma 

“Meliorprojekts” pārveidošanu par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību”. 
64

 Zemkopības ministrijas 2019.gada 8.novembra e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
65

 Meliorācijas likuma 19., 20., 23., 24.pants, 22.panta pirmā daļa un 22.
1
 panta pirmā daļa. 

66
 Izņemot Meliorācijas likuma 19.pantā noteikto. 

67
 Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumi Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 

noteikumi”. 
68

 Meliorācijas likuma 27., 28., 30.pants un 29.panta pirmā daļa. 
69

 Norēķinu kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.378 “Meliorācijas sistēmas 

būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā 

pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, 

kā arī minēto izmaksu segšanā”. 
70

 Ziņojums “Lauku attīstības programma 2007.–2013. Ex-post novērtējums”, 176.lpp., pieejams: 

http://www.arei.lv/sites/arei/files/files/lapas/LAP%202007-2013%20ex-post%20nov%C4%93rt%C4%93jums.pdf, 

skatīts 2019.gada 5.oktobrī.  
71

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumu Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju 

būvnoteikumi” 3.punktā sniegto terminu “būves atjaunošana” un “būves pārbūve” skaidrojumu.  
72

 Ņemot vērā, ka lielākā daļa VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” īstenoto projektu ir aizsargdambju 

un ūdensnoteku atjaunošanas projekti, revīzijas konstatējumos, secinājumos un ieteikumos tiek lietots termins 

“atjaunošana”. 
73

 Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.  
74

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Atlases kārtība projektiem, kuri tiek virzīti Eiropas 

Savienības fondu atbalsta saņemšanai”, apstiprināta 2015.gada 24.marta valdes sēdē Nr.11. 
75

 Ministru kabineta noteikumu projekta “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.2.specifiskā atbalsta 

mērķa “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” īstenošanas noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma 

(anotācijas) pielikums, pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40378089, skatīts 2019.gada 20.novembrī. 
76

 Revidentu aplēse veikta, pamatojoties uz meliorācijas sistēmu sarakstā norādīto pēdējās būvniecības gadu. 

Visaptveroša informācija par veiktajiem uzturēšanas darbiem vai lokālo bojājumu novēršanas darbiem nav pieejama, 

tāpēc revidenti nevērtēja šo darbu veikšanu.  
77

 Ministru kabineta noteikumu projekta “Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.2.specifiskā atbalsta 

mērķa “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” īstenošanas noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma 

(anotācijas) pielikums, pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40378089, skatīts 2019.gada 20.novembrī. 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475156
http://www.melioracija.lv/
http://www.zmni.lv/wp-content/uploads/2016/08/zmni-videja-termina-darbibas-strategija-2017-2019.gadam_.pdf
http://www.arei.lv/sites/arei/files/files/lapas/LAP%202007-2013%20ex-post%20nov%C4%93rt%C4%93jums.pdf
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40378089
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40378089
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78

 Saraksts ir sagatavots VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” iekšējai lietošanai un attiecas uz 2014.–

2020.gada plānošanas periodu. Sarakstā iekļautas jau atjaunotas meliorācijas sistēmas un sistēmas, kuru atjaunošana vēl 

nav sākusies. 
79

 Potenciālie atjaunošanas projekti ir norādīti arī sūdzību reģistrā, tomēr lēmums par tiem vēl nav pieņemts. 
80

 Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumu Nr.19 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” īstenošanas noteikumi” sākotnējās ietekmes 

novērtējuma ziņojuma (anotācijas) pielikums. 
81

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Atlases kārtība projektiem, kuri tiek virzīti Eiropas 

Savienības fondu atbalsta saņemšanai”, apstiprināta 2015.gada 24.marta valdes sēdē Nr.11. 
82

 Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.600 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 

atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos””. 
83

 Iekšējā normatīvajā aktā izmantotais termins “kritēriju svars” revīzijas ziņojumā aizstāts ar terminu “punktu skaits”. 
84

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2019.gada 30.septembra e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
85

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2019.gada 19.jūnija e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
86

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Atlases kārtība projektiem, kuri tiek virzīti Eiropas 

Savienības fondu atbalsta saņemšanai”, apstiprināta 2015.gada 24.marta Valdes sēdē Nr.11. 
87

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2019.gada 19.jūnija e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
88

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” metodikas “Ūdensnoteku un aizsargdambju apsekošanas 

metodika” 3. un 4.punkts, apstiprināta 2015.gada 10.marta Valdes sēdē Nr.5. 
89

 Interviju VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Jēkabpils sektorā 

2019.gada 12.jūlijā un Zemgales reģionālajā nodaļā 2018.gada 12.septembrī protokoli. 
90

 Lauku atbalsta dienesta 2019.gada 13.jūnijā iesniegtie dati par 187 Lauku atbalsta dienesta apstiprinātajiem 

projektiem. 
91

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2019.gada 24.oktobra e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
92

 Valsts nozīmes ūdensnotekas Melnupe, ŪSIK kods 5262:01, pik.423/00-457/00, 530/50-602/17 atjaunošana Zeltiņu, 

Alsviķu pagastos, Alūksnes novadā un valsts nozīmes ūdensnotekas Bormaņu grāvis, ŪSIK kods 41616:01, pik.06/20-

78/70 atjaunošana Bebru, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. 
93

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Atlases kārtība projektiem, kuri tiek virzīti Eiropas 

Savienības fondu atbalsta saņemšanai”, apstiprināta 2015.gada 24.marta Valdes sēdē Nr.11. 
94

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Atlases kārtība projektiem, kuri tiek virzīti Eiropas 

Savienības fondu atbalsta saņemšanai”, apstiprināta 2015.gada 24.marta Valdes sēdē Nr.11. 
95

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Atlases kārtība projektiem, kuri tiek virzīti Eiropas 

Savienības fondu atbalsta saņemšanai”, apstiprināta 2015.gada 24.marta Valdes sēdē Nr.11. 
96

 Intervijas VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Jēkabpils 

sektorā 2019.gada 12.jūlijā protokols. 
97

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Atlases kārtība projektiem, kuri tiek virzīti Eiropas 

Savienības fondu atbalsta saņemšanai”, apstiprināta 2015.gada 24.marta Valdes sēdē Nr.11. 
98

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” sniedza skaidrojumu, ka par divām no astoņām ūdensnotekām ir 

bijusi telefoniska sūdzība un iesniegums ar lūgumu izvērtēt atjaunošanu. 
99

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Atlases kārtība projektiem, kuri tiek virzīti Eiropas 

Savienības fondu atbalsta saņemšanai”, apstiprināta 2015.gada 24.marta valdes sēdē Nr.11. 
100

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2019.gada 30.septembra e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
101

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2019.gada 30.septembra e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
102

 Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumi Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 

noteikumi”. 
103

 Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 

noteikumi” 7.punkts. 
104

 Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 

noteikumi” 2. un 7.punkts. 
105

 Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.–2019.gadam, pieejama: 

https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/strategija.pdf, skatīts 2019.gada 20.septembrī. 
106

 Meliorācijas likuma 27.pants. 
107

 Aprēķini veikti, pamatojoties uz 2019.gada plānotajiem uzturēšanas darbu apjomiem.  
108

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Kārtība valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu uzturēšanai”, apstiprināta 2012.gada 24.maija valdes sēdē Nr.11, VSIA “Zemkopības ministrijas 

https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/strategija.pdf
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nekustamie īpašumi” metodika “Ūdensnoteku un aizsargdambju apsekošanas metodika”, apstiprināta 2015.gada 

10.maija valdes sēdē Nr.5. 
109

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Kārtība valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu uzturēšanai”, apstiprināta 2012.gada 24.maija valdes sēdē Nr.11. 
110

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Kārtība valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu uzturēšanai”, apstiprināta 2012.gada 24.maija valdes sēdē Nr.11, VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” metodika “Ūdensnoteku un aizsargdambju apsekošanas metodika”, apstiprināta 2015.gada 

10.maija valdes sēdē Nr.5. 
111

 Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.–2019.gadam, pieejama: 

https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/strategija.pdf, skatīts 2019.gada 20.septembrī. 
112

Nepieciešamais uzturētais garums ir norādīts likumprojekta “Grozījumi Meliorācijas likumā” anotācijā, pieejams: 

 http://titania.saeima.lv/LIVS/SaeimaLIVS.nsf/0/FEF81BAAC4CB02D9C225773000497187?OpenDocument, skatīts 

2019.gada 30.novembrī, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” gada pārskati, VSIA “Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi” 2016.gada 10.maija prezentācija par meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas 

aktualitātēm. Attēlā kā ūdensnoteku kopējais garums ir norādīts 2018.gada rādītājs. 
113

 Informatīvais ziņojums “Par papildu finansējumu valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācijai un 

uzturēšanai”, pieņemts zināšanai Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija sēdē (Ministru kabineta sēdes protokols Nr.32, 

55.§, TA - 844). 
114

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ierastā prakse ir noteikta, vērtējot meliorācijas sistēmu 

uzturēšanu 2017., 2018.un 2019.gadā. 
115

 Revidenti veica aprēķinu, ņemot vērā 2019.gadā uzturēto ūdensnoteku garumu un ierasto praksi veikt atjaunoto 

ūdensnoteku atjaunošanu un uzturēšanu reizi gadā vai reizi divos gados. 
116

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ierastā prakse ir noteikta, vērtējot meliorācijas sistēmu 

uzturēšanu 2017., 2018.un 2019.gadā. 
117

 Revidenti veica aprēķinu, ņemot vērā 2019.gadā uzturēto ūdensnoteku garumu un ierasto praksi veikt atjaunoto 

ūdensnoteku atjaunošanu un uzturēšanu reizi gadā vai reizi divos gados. 
118

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2018.gada 30.jūlija e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
119

Attēli no revidentu arhīva. 
120

 Revīzijas laikā tika analizēti 50 Lauku atbalsta dienestā apstiprināti meliorācijas sistēmu atjaunošanas projekti, kurus 

īsteno VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, pašvaldības, lauksaimniecības un meža zemju īpašnieki. 
121

 Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 

noteikumi” 2. un 7.punkts. 
122

 Ministru kabineta 2010.gada 3. augusta noteikumu Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 

noteikumi” 2. un 7.punkts. 
123

 Papildus ikgadēji plānotajiem uzturēšanas darbiem, ja tas ir nepieciešams, tiek novērsti arī lokālie bojājumi, tomēr šo 

darbu apjomi nav būtiski un tabulā tie nav norādīti. 
124

 Zemkopības ministrijas un VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2019.gada 20.marta vienošanās 

Nr.10 7.pielikumā norādītie plānotie rādītāji. 
125

 Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumi Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 

noteikumi”. 
126

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Kārtība valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu uzturēšanai”, apstiprināta 2012.gada 24.maija valdes sēdē Nr.11, VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” metodika “Ūdensnoteku un aizsargdambju apsekošanas metodika”, apstiprināta 2015.gada 

10.maija valdes sēdē Nr.5. 
127

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2019.gada 2.oktobra un 11.novembra e-pasta vēstules Valsts 

kontrolei. 
128

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Kārtība valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu uzturēšanai”, apstiprināta 2012.gada 24.maija valdes sēdē Nr.11, VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” metodikas “Ūdensnoteku un aizsargdambju apsekošanas metodika” 16. un 17.punkts, apstiprināta 

2015.gada 10.maija valdes sēdē Nr.5. 
129

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” metodikas “Ūdensnoteku un aizsargdambju apsekošanas 

metodika” 16. un 17.punkts, apstiprināta 2015.gada 10.maija valdes sēdē Nr.5. 
130

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” metodikas “Ūdensnoteku un aizsargdambju apsekošanas 

metodika” 4.punkts, apstiprināta 2015.gada 10.maija valdes sēdē Nr.5. 

https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/strategija.pdf
http://titania.saeima.lv/LIVS/SaeimaLIVS.nsf/0/FEF81BAAC4CB02D9C225773000497187?OpenDocument
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131

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Kārtība valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu uzturēšanai”, apstiprināta 2012.gada 24.maija valdes sēdē Nr.11. 
132

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Kārtība valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu uzturēšanai”, apstiprināta 2012.gada 24.maija valdes sēdē Nr.11. 
133

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” metodikas “Ūdensnoteku un aizsargdambju apsekošanas 

metodika” 4.punkts, apstiprināta 2015.gada 10.maija valdes sēdē Nr.5. 
134

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Kārtība valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu uzturēšanai”, apstiprināta 2012.gada 24.maija valdes sēdē Nr.11, VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” metodika “Ūdensnoteku un aizsargdambju apsekošanas metodika”, apstiprināta 2015.gada 

10.maija valdes sēdē Nr.5. 
135

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Kārtība valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu uzturēšanai”, apstiprināta 2012.gada 24.maija valdes sēdē Nr.11, VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” metodikas “Ūdensnoteku un aizsargdambju apsekošanas metodika” 16. un 17.punkts, apstiprināta 

2015.gada 10.maija valdes sēdē Nr.5. 
136

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Kārtība valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu uzturēšanai”, apstiprināta 2012.gada 24.maija valdes sēdē Nr.11, VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” metodikas “Ūdensnoteku un aizsargdambju apsekošanas metodika” 16. un 17.punkts, apstiprināta 

2015.gada 10.maija valdes sēdē Nr.5. 
137

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Kārtība valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu uzturēšanai”, apstiprināta 2012.gada 24.maija valdes sēdē Nr.11, VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” metodikas “Ūdensnoteku un aizsargdambju apsekošanas metodika” 16. un 17.punkts, apstiprināta 

2015.gada 10.maija valdes sēdē Nr.5. 
138

 Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 

noteikumi” 7.punkts. 
139

 Revidentu aprēķins pamatojoties uz 2017., 2018. un 2019.gada meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu iepirkumu 

rezultātiem. 
140

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Kārtība valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu uzturēšanai”, apstiprināta 2012.gada 24.maija valdes sēdē Nr.11. 
141

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Kārtība valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu uzturēšanai”, apstiprināta 2012.gada 24.maija valdes sēdē Nr.11. 
142

 Ūdensnotekas (913) un aizsargdambji (54), kuri 2017., 2018.un 2019.gadā nav vērtēti pēc noteiktajiem kritērijiem, 

kā arī nav veikti uzturēšanas darbi, kā arī šajās meliorācijas sistēmās netiek veikti un nav plānoti atjaunošanas darbi. 
143

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Kārtība valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu uzturēšanai”, apstiprināta 2012.gada 24.maija valdes sēdē Nr.11. 
144

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2019.gada 11.oktobra e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
145

 2017.–2019.gads. 
146

 Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.600 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 

atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”” 62.punkts.  
147

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2019.gada 11.oktobra e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
148

 Latgales reģiona vadītāja 2017.gadā apkopotā informācija un meliorācijas sistēmu 2017., 2018.un 2019.gada 

uzturēšanas darbu grafiki. 
149

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Kārtība valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu uzturēšanai”, apstiprināta 2012.gada 24.maija valdes sēdē Nr.11, VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” metodikas “Ūdensnoteku un aizsargdambju apsekošanas metodika” 16. un 17.punkts, apstiprināta 

2015.gada 10.maija valdes sēdē Nr.5. 
150

 Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskā pētījuma “Lauksaimniecības attīstības prognozēšana un politikas 

scenāriju izstrāde līdz 2050.gadam” projekta atskaites 133., 134.lpp., pieejama: 

https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/S320_I.Pilvere_18-100-INV18-5-000001.pdf, skatīts 2019.gada 

20.novembrī. 
151

 Meliorācijas likuma 27.pants. 
152

 Finanšu rādītāji, kurus VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” saskaņo ar Zemkopības ministriju, ir 

izdevumi katra ar meliorācijas sistēmu un meliorācijas kadastra uzturēšanu saistītā pasākuma līmenī.   
153

 Meliorācijas likuma 27.pants. 
154

 Budžeta apakšprogramma 26.02.00. 
155

 Divu gadu laikā – 2017. un 2018.gads. 

https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/S320_I.Pilvere_18-100-INV18-5-000001.pdf
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 Revidentu aplēse, ņemot vērā VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” aprēķinātos viena kilometra 

uzturēšanas izdevumus. 
157

 2017.–2019.gadā piešķirtais finansējums. 
158

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 19.septembra rīkojuma Nr.512 “Par apropriācijas pārdali” 1.4.apakšpunktu 

tiek atbalstīts apropriācijas pārdalei no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.01.00 “Iemaksas Eiropas 

Kopienas budžetā” uz Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammu 26.02.00 182 000 euro, lai novērstu 

lauksaimniecības zemju un apbūves zemes applūšanas riskus un nodrošinātu valsts nozīmes ūdensnoteku un 

aizsargdambju uzturēšanu. 
159

 2014.–2018.gads – faktiskā izpilde, 2019.gads – plānotais finansējums. 
160

 Budžeta apakšprogramma 26.02.00 “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana”. 
161

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 19.septembra rīkojuma Nr.512 “Par apropriācijas pārdali” 1.4.apakšpunktu 

tiek atbalstīts apropriācijas pārdalei no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.01.00 “Iemaksas Eiropas 

Kopienas budžetā” uz Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammu 26.02.00 182 000 euro, lai novērstu 

lauksaimniecības zemju un apbūves zemes applūšanas riskus un nodrošinātu valsts nozīmes ūdensnoteku un 

aizsargdambju uzturēšanu. 
162

 Līdz 2017.gadam par Daugavas HES ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu veikšanu valsts akciju sabiedrība 

“Latvenergo” pārskaitīja VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 752 260 euro, bet pēc grozījumiem 

Dabas resursu nodokļa likumā un Ūdens apsaimniekošanas likumā līdzekļi plūdu risku novēršanai tiek piešķirti kā 

ikgadēja budžeta dotācija - budžeta apakšprogramma 26.03.00 “Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES 

zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu”. 
163

 Aprēķins veikts, neņemot vērā neto apgrozījumā iekļautos ieņēmumus no ERAF projektu īstenošanas. 
164

 Informatīvais ziņojums “Par papildu finansējumu valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācijai un 

uzturēšanai”, pieņemts zināšanai, Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija sēdē (Ministru kabineta sēdes Nr.32, 55.§, TA-

844). 
165

 Zemkopības ministrijas 2019.gada 15.novembra e-pasta vēstule Valsts kontrolei, darba grupas par meliorācijas 

sistēmām apdzīvotās vietās 2017.gada 21.decembra sanāksmes darba materiāls. 
166

 Zemkopības ministrijas 2014.gada 15.janvāra līgums Nr.2014/3. 
167

 Zemkopības ministrijas 2014.gada 15.janvāra līguma Nr.2014/3 1.pielikums. 
168

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2019.gada 12.jūlija e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
169

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2019.gada 17.jūlija e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
170

 Budžeta apakšprogrammas: 26.02.00 “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts 

nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana”, 26.03.00 “Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes 

HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu”. 
171

 Atskaites sagatavošanu paredz Zemkopības ministrijas 2014.gada 15.janvāra līgums Nr.2014/3. 
172

 Pasākumi budžeta apakšprogrammā 26.02.00: polderu sūkņu staciju ekspluatācija un uzturēšana, aizsargdambju 

ekspluatācija un uzturēšana, ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana, meliorācijas kadastra uzturēšana, melioratīvo 

hidrometrisko posteņu uzturēšana, melioratīvās tehniskās dokumentācijas glabāšana. 
173

 Revidentu aprēķinātais izmaksu īpatsvars ir vidējais rādītājs no 2015.–2018.gada datiem par finanšu rādītāju faktisko 

izpildi. Proporciju, kādā izdevumi tiek sadalīti starp darbības jomām, nosaka VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” 2018.gada 16.maija kārtības Nr.3.1-22/22 “Personāla un darba vides uzturēšanas izdevumu finansējuma 

Meliorācijas likumā deleģēto valsts funkcijas “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts 

nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana” un pārvaldījumā esošo nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas aprēķināšana”1.punkts. 
174

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2018.gada 16.maija kārtības Nr.3.1-22/22 “Personāla un darba 

vides uzturēšanas izdevumu finansējuma Meliorācijas likumā deleģēto valsts funkcijas “Meliorācijas kadastra 

uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana” un 

pārvaldījumā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanas aprēķināšana”1.punkts. 
175

 2017.un 2018.gads. 
176

 Divu gadu laikā – 2017. un 2018.gads. 
177

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2019.gada 17.jūlija e-pasta vēstule Valsts kontrolei.  
178

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2019.gada 12.jūlija e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
179

 Saskaņā ar revidentu aplēsi, rēķinot pēc darbinieku iesaistes projektu īstenošanā un meliorācijas sistēmu uzturēšanā 

proporcijas 2017.un 2018.gadā, degvielas izdevumi, kas attiecināmi uz projektu vadību, sasniedz 38 500 euro gadā. 
180

 Pasākuma “Polderu sūkņu staciju ekspluatācija un uzturēšana” finanšu rādītājs “Elektroenerģijas patēriņš”. 



 

 

106 

V A I  M E L I O R Ā C I J A S  S I S T Ē M U  A P S A I M N I E K O Š A N A  I R  I L G T S P Ē J Ī G A  U N  E F E K T Ī V A ?  

                                                                                                                                                              
181

 Pasākuma “Polderu sūkņu staciju ekspluatācija un uzturēšana” finanšu rādītājs “Sūkņu staciju remonts”. 
182

 Revidenti analizēja 2018.gada tiešos izdevumus. 
183

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2018.gada 14.septembra e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
184

 Mainīgas atlīdzības, dažādu pakalpojumu un citu izdevumu proporcijas. 
185

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2019.gada 14.novembra e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
186

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2017.gada 25.aprīļa rīkojums Nr.1-2/3 “Par izmaiņām 

2016.gada 30.septembra rīkojumā Nr.1-2/6 “Par darba slodzes sadalījumu, īstenojot Valsts un Eiropas Savienības 

atbalsta Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 

apakšpasākumu “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. 
187

 Attiecīgi 90% un 60% darba slodze attiecas uz projektu vadību.  
188

 Atlīdzības izdevumi analizēti 2017., 2018. gadā un 2019.gada pirmajā pusgadā. 
189

 Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumu Nr.19 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.2. 

specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” īstenošanas noteikumi” 16.1.apakšpunkts. 
190

 Finanšu ministrijas 2019.gada 27.februāra vadlīniju “Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 

2014.–2020.gada plānošanas periodā” 15.12.apakšpunkts. 
191

 Pēc revidentu aplēsēm, piemēram, 2018.gadā no meliorācijas sistēmu uzturēšanai pieejamā valsts budžeta 

finansējuma ir apmaksāti dažādi ar projektiem saistīti atlīdzības izdevumi 118 060 euro apmērā, tajā skaitā atvaļinājuma 

nauda, atvaļinājuma pabalsts u.c.  
192

 Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumu Nr.19 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.2. 

specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” īstenošanas noteikumi” 16.1.apakšpunkts. 
193

 Sektora vadītājas/projekta vadītājas/projekta koordinatores mēnešalga laika periodā no 2018.gada maija līdz 

augustam.  
194

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” plānotais darba samaksas finansējums ERAF projektos 

iesaistītiem darbiniekiem  2018.gadam.  
195

 No jūnija ir paaugstināta darbinieka mēnešalga, bet pieaugums nav saistīts ar darbinieka iesaisti projektu vadībā. 
196

 Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr. 598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 

54.1.punkts. 
197

 Projektu skaits no to īstenošanas uzsākšanās brīža 2014.–2020.gada fondu plānošanas periodā līdz 2019.gada vidum. 
198

 Norādīta mēnešalga, kas sektoru vadītājiem bija noteikta 2018.gada sākumā.  
199

 Finansējums meliorācijas sistēmu un kadastra uzturēšanai. 
200

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2018.gada 30.augusta e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
201

 Revidentu aplēse, ņemot vērā VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” aprēķinātos viena kilometra 

uzturēšanas izdevumus. 
202

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2019.gada 21.novembra e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
203

 Revidenti novērtēja 2017.un 2018.gada atskaitēs iekļauto informāciju. 
204

 Viena kilometra izmaksu aprēķināšanai revidenti izmantoja VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

iesniegto informācija par finansiālajiem rādītājiem un izdevumiem darba uzdevumu griezumā 2018.gadā, nevērtējot 

atskaitēs norādītās informācijas pamatotību, kā arī Zemkopības ministrijai iesniegtajā atskaitē par finanšu un rezultatīvo 

rādītāju izpildi norādīto informāciju par ūdensnoteku garumu, kurās ir veikti apauguma noņemšanas un remonta darbi. 

Kopšanas darbu izdevumu aprēķināšanai ir izmantota izdevumi no EKK 2241. 
205

 Atlīdzības izdevumi 2016.gadā – 56%, 2017.gadā – 42% un 2018.gadā – 47% no kopējiem izdevumiem. 
206

 Atlīdzība valdei (uz meliorācijas jomu attiecinātā) 2017.gadā – 200 357 euro, 2018.gadā – 209 318 euro, kopējie 

izdevumi atlīdzībai (uz meliorācijas jomu attiecinātie) attiecīgi 1 450 437 euro un 1 697 037 euro. 
207

 Revidentu aprēķins, izmantojot informāciju par 2018.gadā veiktajiem uzturēšanas darbiem (apauguma noņemšanu). 
208

 Meliorācijas likuma 1.panta 5
1
. punkts. 

209
 Likumprojekta “Grozījumi Meliorācijas likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija), pieejams: 

http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/2E6F4278F4550276C2257C2F002D3571?OpenDocument#b, 

skatīts 2019.gada 4.decembrī. 
210

 Meliorācijas likuma 22.
2
 panta pirmā daļa. 

211
 Grozījumi Meliorācijas likumā, spēkā no 2015.gada 1.janvāra. 

212
 Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.378 “Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un 

uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā” 

14.2.apakšpunkts. 

http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/2E6F4278F4550276C2257C2F002D3571?OpenDocument#b
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 Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.378 “Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un 

uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā” 

14.1.apakšpunkts. 
214

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2019.gada 11.oktobra e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
215

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2019.gada 11.oktobra e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
216

 Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.600 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 

atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”” 6.pielikums. 
217

 Piemēram, Balvu pašvaldības 2016.gada 14.janvāra lēmums Nr.1. 
218

 Meliorācijas likuma 22
1
.panta pirmā daļa. 

219
 Sertificēts būvspeciālists meliorācijas sistēmu projektēšanas vai upju un jūras hidrotehnisko būvju projektēšanas 

jomā. 
220

 Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.378 “Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un 

uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā” 

3.1., 3.2., 3.3.apakšpunkts. 
221

 Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.378 “Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un 

uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā” 

14.1.apakšpunkts. 
222

 Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumi Nr.378 “Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un 

uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā”. 
223

 Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.378 “Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un 

uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā” 

14.2.apakšpunkts. 
224

 Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.378 “Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un 

uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā” 

14.2.apakšpunkts. 
225

 Piemēram, Ādažu novada domes izvērtējums, kas atspoguļots Ādažu novada domes 2015.gada 24.novembra lēmumā 

Nr.239. 
226

 Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.378 “Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un 

uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā” 

14.1.apakšpunkts. 
227

 Starpinstitūciju meliorācijas darba grupas 2019.gada 30.maija sēdes protokols Nr.3. 
228

 Meliorācijas likums, Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumi Nr.378 “Meliorācijas sistēmas būvniecības, 

ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās 

pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto 

izmaksu segšanā”. 
229

 Meliorācijas likuma 11.pants. 
230

 Zemkopības ministrijas 1996.gada 28.augusta rīkojums Nr.123 “Par meliorācijas sistēmu būvju un ierīču 

ekspluatācijas instrukcijas apstiprināšanu”. 
231

 Piemēram, Meliorācijas likums un saskaņā ar Meliorācijas likumu izdotie Ministru kabineta noteikumi.  
232

 Meliorācijas likuma 11.pants. 
233

 Likumprojekta “Meliorācijas likums” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija), pieejams: 

 http://titania.saeima.lv/LIVS/SaeimaLIVS.nsf/0/013479BFF709B242C225766200354530?OpenDocument, skatīts 

2019.gada 16.novembrī.  
234

 Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 66
1.
, 230.

6
.pants.  

235
 Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 66., 210

 
un 233.pants. 

236
 Meliorācijas likuma VII nodaļa. 

237
 Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 2019.gada 12.decembra grozījumiem likums stāsies spēkā 2020.gada 

1.jūlijā. 

http://titania.saeima.lv/LIVS/SaeimaLIVS.nsf/0/013479BFF709B242C225766200354530?OpenDocument
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 Akadēmisko terminu datubāze, pieejams: 

http://termini.lza.lv/term.php?term=uzraudz%C4%ABba&list=uzraudz%C4%ABba&lang=LV, skatīts 2020.gada 

20.janvāri 
239

 Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumu Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 

75. un 76.5.apakšpunkts. 
240

 Savstarpējā atbilstība ir saikne starp atbalsta saņemšanu un atbilstību citos normatīvajos aktos jau iepriekš noteiktām 

prasībām vides, tajā skaitā arī meliorācijas, jomā. 
241

 Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumu Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 

76.5.apakšpunkts. 
242

 Lauku atbalsta dienesta 2019.gada 14.novembra e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
243

 Aprēķins veikts, izmantojot tabulā norādīto informāciju par kārtējā gadā savstarpējās atbilstības pārbaudei 

pakļautajām platībām un apstiprinātajām platībmaksājumu platībām. 
244

 Lauku atbalsta dienesta 2018.gada 25.jūlija, 2019.gada 18.jūlija un 2019.gada 14.novembra e-pasta vēstules Valsts 

kontrolei. 
245

 Latvijas Melioratoru biedrības 2018.gada 23.marta vēstule Nr.6 Zemkopības ministrijai. 
246

 Projekti īstenoti pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmās, koplietošanas meliorācijas sistēmās un 

viena īpašuma meliorācijas sistēmās. Īstenotie projekti ietekmē lauksaimniecības un meža zemes, kā arī apdzīvotas 

teritorijas un tiek finansēti no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. 
247

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2019.gada 11.oktobra e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
248

 Meliorācijas likuma 11.pants. 
249

 Meliorācijas likuma 22.
2 
panta otrā daļa. 

250
 Meliorācijas likuma grozījumi  kas likumu papildina ar VII nodaļu, stājas spēkā 2020.gada 1.jūlijā. 

251
 Zemkopības ministrijas 2018.gada 8.maija vēstule Nr. 3.4-14e/1101/2018 Latvijas Melioratoru biedrībai.  

252
Zemkopības ministrijas 2018.gada 8.maija vēstule Nr. 3.4-14e/1101/2018 Latvijas Melioratoru biedrībai, 

Zemkopības ministrijas 2019.gada 8.novembra e-pasta vēstule Valsts kontrolei.  
253

 Revidenti pašvaldības apmeklēja laika posmā no 2018.gada novembra līdz 2019.gada jūlijam un veica 60 pašvaldību 

aptauju. 
254

 Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Meža departamenta 2019.gada 2.aprīļa reglaments. 
255

 Intervijas Zemkopības ministrijā 2018.gada 5.jūlijā protokols. 
256

 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.pants trešās daļas 1.punkts.  
257

 Arī citas Meliorācijas likumā noteiktās funkcijas. 
258

 Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar valsts sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”” (pieņemts zināšanai, Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra 

sēdes Nr.3 protokols, 28.§, TA-2709). 
259

 Zemkopības ministrijas 2020.gada 17.janvāra e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
260

 Valsts kontroles revīzijas Nr.2.4.1.-14/2018 ziņojums “Nevalstisko organizāciju iesaiste Zemkopības ministrijas 

nozarēs aiz necaurskatāma aizsega?”. 
261

 Vidēji laika periodā no 2016. – 2018.gadam.  
262

 Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta sestā, septītā un astotā daļa. 
263

 Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums. 
264

 Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septītā un astotā daļa, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.pants. 
265

 Piemēram, 2019.gada 21.oktobra VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” rīkojums 4.3-p/Nr.184 “Par 

naudas balvu”, 2019.gada 23.jūlija VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” rīkojums 4.4-atv/Nr.182 “Par 

ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un pabalsta piešķiršanu”. 
266

 Sabiedrības 2018.gada darbības rezultāti tika novērtēti “labi” (VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

2019.gada 3.septembra Ārkārtas dalībnieku sēdes protokols Nr. 51). 
267

 Sabiedrības 2017.gada darbības rezultāti tika novērtēti “ļoti labi” (VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” 2018.gada 5.oktobra Ārkārtas dalībnieku sēdes protokols Nr. 47). 
268

 Prēmijas norādītas ar valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. 
269

 Revidenti salīdzināja VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” un Zemkopības ministrijas resora iestādes 

departamenta vadītāja, departamenta vadītāja vietnieka un reģionālās nodaļas vadītāju atalgojumu. 
270

 Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra sēdes Nr.4 protokols. 
271

 Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra sēdes Nr.4 protokols. 

http://termini.lza.lv/term.php?term=uzraudz%C4%ABba&list=uzraudz%C4%ABba&lang=LV
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 Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar valsts sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi””, (pieņemts zināšanai Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra 

sēdē (Ministru kabineta sēdes protokols, TA - 2709, Nr.3, 28.§)). 
273

 Attīstības plānošanas sistēmas likuma 3.panta pirmā daļa. 
274

 Likuma par budžetu un finanšu vadību 1.pants. 
275

 Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra instrukcijas Nr.16 “Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu rezultātu un 

to rezultatīvo rādītāju izstrādes un novērtēšanas metodika” 8. un 10.punkts. 
276

 Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra instrukcijas Nr.16 “Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu rezultātu un 

to rezultatīvo rādītāju izstrādes un novērtēšanas metodika” 3.punkts. 
277

 Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.–2019.gadam, pieejama: 

https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/strategija.pdf, skatīts 2019.gada 20.septembrī. 
278

 Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (apstiprināta ar Saeimas 2010.gada 10.jūnijā lēmumu) 

56.lpp. 
279

 Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam (apstiprināta ar Saeimas 2010.gada 10.jūnijā lēmumu) 

375.punkts. 
280

 Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.– 2020.gadam (apstiprināts ar Saeimas 2012.gada 20.decembra lēmumu) 

440. un 438. punkts.  
281

 Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030.gadam (Ministru kabineta 2019.gada 

17.jūlija rīkojums Nr.380 (prot. Nr. 33 74. §)). 
282

 ANO Ģenerālās asamblejas 2015.gada 25.septembra rezolūcija “ANO Dienaskārtība 2030”, pieejama: 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E, skatīts 2019.gada 5.septembrī. 
283

 ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi, pieejams: https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-

attistibas-merki, skatīts 2020.gada 4.februārī. 
284

 Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.187 “Zemkopības ministrijas nolikums” 4.1.9.apakšpunkts.  
285

 Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.–2019.gadam, pieejama: 

https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/strategija.pdf, skatīts 2019.gada 20.septembrī. 
286

 Lauku attīstības programma 2014.–2020.gadam (apstiprināta Eiropas Komisijā 2015.gada 13.februārī, pēdējie 

grozījumi 2019.gada 13.maijā), pieejama: 

https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/01/50/34/Programme_7.pdf, skatīts 2019.gada 

5.septembrī. 
287

 Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.–2020.gadam (Ministru kabineta 2015.gada 5.oktobra 

rīkojums Nr.611 (prot. Nr.45, 91.§)). 
288

 Zemkopības ministrijas 2019.gada 8.novembra e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
289

 Informatīvā ziņojuma “Par prioritāriem rīcības virzieniem meliorācijas politikā” projekts VSS-652 (izsludināts 

Valsts sekretāru sanāksmē 2019.gada 4.jūlijā), pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475156, skatīts 

2019.gada 5.novembrī. 
290

 Informatīvā ziņojuma “Par prioritāriem rīcības virzieniem meliorācijas politikā” projekts VSS-652 (izsludināts 

Valsts sekretāru sanāksmē 2019.gada 4.jūlijā), pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475156, skatīts 

2019.gada 5.novembrī. 
291

 Zemkopības ministrijas aptauja “Vai jūsu zināšanas meliorācijas sistēmu kopšanā ir pietiekamas?”: pieejams: 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/aptaujas/vai-jusu-zinasanas-melioracijas-sistemu-kopsana-ir-

pietiekamas-?id=238, skatīts 2020.gada 18.februārī. 
292

 Informatīvā ziņojuma “Par prioritāriem rīcības virzieniem meliorācijas politikā” projekts VSS-652 (izsludināts 

Valsts sekretāru sanāksmē 2019.gada 4.jūlijā), pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475156, skatīts 

2019.gada 5.novembrī. 
293

 Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumi Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes 

izvērtēšanas noteikumi”. 
294

 Lai novērstu 2017.gada lietavu radītos bojājumus, tika papildus plānotajiem darbiem veikta Gātupes poldera dambja 

apauguma novākšana. 
295

 Ūdensnoteku apauguma faktiskā vidējā biezība bija mazāka par sākotnēji plānoto, līdz ar to piešķirtā finansējuma 

robežās bija iespējams veikt lielāku darba apjomu. 
296

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.–2019.gadam 

(apstiprināta ar 2017.gada 7.septembra kārtējās dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr.42; 2.punkts)). 
297

 Zemkopības ministrijas 2014.gada 15.janvāra līgums Nr.2014/3. 

https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/strategija.pdf
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/strategija.pdf
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/01/50/34/Programme_7.pdf
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475156
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475156
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/aptaujas/vai-jusu-zinasanas-melioracijas-sistemu-kopsana-ir-pietiekamas-?id=238
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/aptaujas/vai-jusu-zinasanas-melioracijas-sistemu-kopsana-ir-pietiekamas-?id=238
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475156
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 Arī analogais rādītājs valsts nozīmes meliorācijas sistēmām “Ūdensnoteku ekspluatācija (apsekošana un būvju 

tehniskā stāvokļa kontrole)”. 
299

 Zemkopības ministrijas audits Nr. 11-10-14/2 “Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un 

uzturēšana”. 
300

 Valsts budžeta apakšprogramma 26.02.00. 
301

 Piemēram, atskaites, kas izriet no 2008.gada 29.janvāra līguma Nr. 29108/C-8, kas noslēgts starp Zemkopības 

ministriju, Lauku atbalsta dienestu un VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”. 
302

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2019.gada 11.novembra e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
303

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” informācija par sniegtajiem pakalpojumiem meliorācijā. 
304

 Tehnisko noteikumu un meliorācijas kadastra datu sniegšanas pakalpojumi. 
305

 Apstiprināts ar Zemkopības ministrijas 2018.gada 8.novembra rīkojums Nr.122. 
306

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valsts meliorācijas sistēmas (polderu aizsargdambju) un valsts 

nozīmes meliorācijas sistēmas (ūdensnoteku) uzturēšanas darbu – apauguma novākšanas grafiks, lokālo bojājumu 

novēršanas darbu faktiskā izpilde. 
307

 Zemkopības ministra apstiprinātais meliorācijas sistēmu saraksts un www.melioracija.lv dati. 
308

 Šāda situācija ir raksturīga gadījumos, ja, piemēram, darbi, ierobežojot latvāņu izplatību, vienā un tajā pašā 

aizsargdamja posmā tiek veikti vairākas reizes gada laikā. 
309

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” gada pārskata vadības ziņojumā sniegtā informācija par kārtējā 

gadā veiktajiem darbu apjomiem.  
310

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2019.gada 13.septembra un 11.oktobra e-pasta vēstules Valsts 

kontrolei. 
311

 Gads, kurā veikti pēdējie atjaunošanas darbi. 
312

 Zemkopības ministrijas 2019.gada 5.marta vēstule Nr. 3.4-11e/12/2020-IP. 
313

 Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumi Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes 

izvērtēšanas noteikumi”. 
314

 Budžeta apakšprogrammas 26.02.00 un 26.03.00. 
315

 Zemkopības ministrijas 2014.gada 15.janvāra līgums Nr.2014/3. 
316

 Budžeta apakšprogramma 26.02.00. 
317

 Ministru kabineta 2019.gada 26.marta noteikumu Nr.128 “Meliorācijas kadastra noteikumi” 2.punkts un 5.1.punkts. 
318

 Pārskats par Meža attīstības fonda pasūtīto pētījumu “Latvijas meža resursu ilgtspējīgas, ekonomiski pamatotas 

izmantošanas un prognozēšanas modeļu izstrāde” (2009.gads), Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskais 

pētījums “Lauksaimniecības attīstības prognozēšana un politikas scenāriju izstrāde līdz 2050.gadam” (2018.gada 

novembris), 134.lpp., pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/S320_I.Pilvere_18-100-INV18-5-

000001.pdf, skatīts 2019.gada 20.novembrī. 
319

 Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Meža departamenta 2019.gada 2.aprīļa reglamenta 9.2. punkts un 9.2.2. 

apakšpunkts. 
320

 Zemkopības ministrijas 2019.gada 1.novembra e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
321

 Ministru kabineta 2019.gada 26.marta noteikumu Nr. 128 “Meliorācijas kadastra noteikumi” 2.punkts un 

5.1.apakšpunkts. 
322

 Valsts kontroles veiktās aptaujas rezultāti. 
323

 Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskā pētījuma “Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums 

Latvijas klimata politikas kontekstā” gala atskaite (2019.gada janvāris), 50. lpp., pieejama: 

https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/LVM%20petijums%202.pdf, skatīts 2019.gada 14.novembrī. 
324

 Zemkopības ministrijas 2019.gada 5.marta vēstule Nr. 3.4-11e/12/2020-IP. 
325

 Meliorācijas likuma 16.panta pirmā daļa. 
326

 Ministru kabineta 2019.gada 26.marta noteikumu Nr. 128  “Meliorācijas kadastra noteikumi” 18.punkts. 
327

 Zemkopības ministrijas 2019.gada 1.novembra e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 
328

 Likumprojekta “Meliorācijas likums” (likuma redakcijā līdz 2010.gada 25.janvārim) sākotnējās ietekmes 

novērtējuma ziņojums (anotācija), pieejams: http://www.saeima.lv/L_Saeima8/lasa-dd=LP0268_0.htm, skatīts 

2019.gada 20.oktobrī.  
329

 Meliorācijas likums, likuma redakcijā no 2010.gada 25.janvāra. 
330

 Meliorācijas likuma 16.panta pirmā daļa. 
331

 Valsts kontroles revīzijas laikā veiktās pašvaldību aptaujas rezultāti. 
332

 Zemkopības ministrijas 2019.gada 1.novembra e-pasta vēstule Valsts kontrolei. 

http://www.melioracija.lv/
https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/S320_I.Pilvere_18-100-INV18-5-000001.pdf
https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/S320_I.Pilvere_18-100-INV18-5-000001.pdf
https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/LVM%20petijums%202.pdf
http://www.saeima.lv/L_Saeima8/lasa-dd=LP0268_0.htm
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 Ministru kabineta 2019.gada 26.marta noteikumu Nr.128 “Meliorācijas kadastra noteikumi” 18.punktā ir noteikts, ka 

meliorācijas sistēmu būvniecības dokumenti ir viens no avotiem meliorācijas kadastra aktualizēšanai. 
334

 Meliorācijas sistēmas ir atjaunotas 4226 kilometru garumā, tajā skaitā atjaunoti aptuveni 3000 kilometri 

ūdensnoteku. Informācija no Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam (apstiprināta Eiropas Komisijā 2015.gada 

13.februārī, pēdējie grozījumi 2019.gada 13.maijā), 134.lpp., pieejama: 

https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/01/50/34/Programme_7.pdf, skatīts 2019.gada 

5.novembrī. 
335

 Kāžupe (361922:01); Viltums (52398:01); Mēmupe (525672:01). 
336

 Pārskats par Meža attīstības fonda pasūtīto pētījumu “Latvijas meža resursu ilgtspējīgas, ekonomiski pamatotas 

izmantošanas un prognozēšanas modeļu izstrāde” (2009.gads), Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskā 

pētījuma “Lauksaimniecības attīstības prognozēšana un politikas scenāriju izstrāde līdz 2050.gadam” atskaites  

134.lpp., pieejama: https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/S320_I.Pilvere_18-100-INV18-5-000001.pdf, 

skatīts 2019.gada 20.novembrī. 
337

 Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumu Nr.59 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 

investīciju veicināšanai lauksaimniecībā” 7.pielikums. 
338

 Zemkopības ministrijas 2019.gada 5.marta vēstule Nr. 3.4-11e/12/2020-IP. 
339

 Revidentu aprēķins, ņemot vērā apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 

infrastruktūras attīstībā” pieejamo finansējumu.  
340

 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai publiskā finansējuma atlikums uz 2019.gada 1.janvāri, pieejams: 

http://www.lad.gov.lv/files/elfla_2014_2020_apguve_01_01_2019.pdf, skatīts 2019.gada 20.novembrī. 
341

 Ar apsaimniekošanu revīzijas ietvaros tiek apzīmēta meliorācijas sistēmu atjaunošana, ekspluatācija un uzturēšana. 
342

 Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.187 “Zemkopības ministrijas nolikums” 4.1.9.apakšpunkts. 
343

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtības, metodikas u.c. 
344

 Zemkopības ministrijas Iekšējās audita nodaļas 2014.gada 15.augusta audita “Eiropas lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai finansētā Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam 1.ass atbalsta pasākuma “Infrastruktūra, kas attiecas 

uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” ietvaros īstenotie meliorācijas pasākumi” ziņojums, 

Zemkopības ministrijas Iekšējā audita nodaļas 2014.gada 12.augusta audita Nr.ZM11-10-14/2 ”Valsts un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana” ziņojums, 2018.gada audita Nr.ZM11-4.3.-18/03 “Ar meliorācijas 

sistēmu saistītu Eiropas Savienības atbalsta aktivitāšu plānošana un īstenošana” ziņojums. 
345

 Identificējot riskus un nosakot revīzijas pieeju, jēdziens “meliorācijas sistēmas” tiks izmantots gadījumos, ja riski ir 

saskatāmi visu veidu meliorācijas sistēmās, savukārt gadījumos, kad ir paredzētas pārbaudes par kādu konkrētu 

meliorācijas sistēmu veidu, piemēram, valsts vai valsts nozīmes meliorācijas sistēmām, tas tiks norādīts attiecīgajā riska 

pamatojumā, revīzijas jautājumā, vai revīzijas kritērijā.  
346

 Ministru kabineta noteikumu projekta “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.2.specifiskā atbalsta 

mērķa “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” īstenošanas noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma 

(anotācijas) pielikums. 
347

 Saraksts ir sagatavots VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” iekšējai lietošanai un attiecas uz 2014.–

2020.gada plānošanas periodu. 
348

 Piemēram, Zemkopības ministrijas vai VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” iekšējais normatīvais 

akts.  
349

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Atlases kārtība projektiem, kuri tiek virzīti Eiropas 

Savienības fondu atbalsta saņemšanai”, apstiprināta 2015.gada 24.marta valdes sēdē Nr.11. 
350

 Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 

noteikumi” 2.punkts. 
351

 Ministru kabineta 2010.gada 3. augusta noteikumu Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 

noteikumi” 2. un 7.punkts. 
352

 Ministru kabineta 2010.gada 3. augusta noteikumu Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 

noteikumi” 2. un 7.punkts. 
353

 Projekti īstenoti valsts nozīmes meliorācijas sistēmās (18 projekti), pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 

sistēmās (16 projekti), koplietošanas meliorācijas sistēmās un viena īpašuma meliorācijas sistēmās (16 projekti).  
354

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Kārtība valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu uzturēšanai”, apstiprināta 2012.gada 24.maija valdes sēdē Nr.11. 
355

 Prasības ir noteiktas Meliorācijas likumā un Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.714 

“Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”. 
356

. Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.187 “Zemkopības ministrijas nolikums”  4.1.9.apakšpunkts. 

https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/01/50/34/Programme_7.pdf
https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/S320_I.Pilvere_18-100-INV18-5-000001.pdf
http://www.lad.gov.lv/files/elfla_2014_2020_apguve_01_01_2019.pdf
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Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumu Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība 

lauksaimniekiem” 76.5.apakšpunktā noteiktajam. 
358

 Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 306 “Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas 

būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs” 9.punkts. 
359

 Ministru kabineta 2019.gada 26.marta noteikumu Nr.128 “Meliorācijas kadastra noteikumi” 16.punkts. 
360

 Meliorācijas likuma 21.pants. 
361

 Pieejams: http://www.meliorprojekts.lv/, skatīts 2019.gada 30.oktobrī. 
362

 Ūdens apsaimniekošanas likuma 19.pants. 
363

 Ūdens apsaimniekošanas likuma 21.panta pirmā daļa. 
364

 Dabas aizsardzības likuma 21.panta pirmās daļas 5.punkts. 
365

 Meža likuma 43.panta pirmās daļās 4.punkts. 
366

 Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības 

un izmantošanas noteikumi” 25.punkts. 
367

 Meliorācijas likuma 25
1
.pants. 

368
 Meliorācijas likuma 10.pants. 

369
 Meliorācijas likuma 11.pants. 

370
 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Atlases kārtība projektiem, kuri tiek virzīti Eiropas 

Savienības fondu atbalsta saņemšanai”, apstiprināta 2015.gada 24.marta Valdes sēdē Nr.11. 
371

 (1) Strauji progresējoši meliorācijas sistēmas bojājumi, kas var radīt avārijas iespējamību –10 punkti; (2) apdzīvotas 

teritorijas ar iedzīvotāju skaitu virs 2000 – 5 punkti; (2) apdzīvotas teritorijas ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 – 3 punkti; 

(3) lauksaimniecības zemes virs 1000 ha – 5 punkti; (3) lauksaimniecības zemes 500 -1000 ha – 3 punkti; (3) 

lauksaimniecības zemes līdz 500 ha – 2 punkti; (4) meža zemes virs 1000 ha – 4 punkti; (4) meža zemes 500-1000 ha – 

2 punkti; (4) meža zemes līdz 500 ha – 1 punkts; (5) dzelzceļi, autoceļi un citi infrastruktūras objekti – 3 punkti; (6) 

sūdzības, kuras parakstījušas vairāk nekā 50 personas – 2 punkti; (6) sūdzības, kuras parakstījušas līdz 50 personām – 1 

punkts. 
372

 Dati no VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” atskaitēm par rezultatīvo un finanšu (izdevumu) 

rādītāju izpildi. 
373

 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kārtība “Kārtība valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu uzturēšanai”, apstiprināta 2012.gada 24.maija valdes sēdē Nr.11. 
374

 Revidentu aprēķins, izmantojot 2018.gada datus.  
375

 Pirmais pusgads, saskaņā ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” operatīvo pusgada pārskatu. 
376

 Saskaņā ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vidējā termiņa darbības stratēģijā 2017.-

2019.gadam iekļauto prognozi. 
377

 Saskaņā ar attiecīgā gada pārskata Vadības ziņojumā norādīto. 
378

 Saskaņā ar attiecīgā gada pārskata Vadības ziņojumā norādīto. 
379

 Saskaņā ar attiecīgā gada pārskata datiem. 
380

 Saskaņā ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” grāmatvedības sniegto informāciju.  
381

 Saskaņā ar attiecīgā gada pārskata Peļņas zaudējumu aprēķina paskaidrojumu. 
382

 Saskaņā ar attiecīgā gada pārskata Peļņas zaudējumu aprēķina paskaidrojumu. 
383

 Revidentu aplēse, ievērojot attiecīgā gada pārskata datus. 

http://www.meliorprojekts.lv/

