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Cienījamais lasītāj! 
 

  

Šo revīziju publiskojam gadā, kas iezīmē vidus 

posmu valstu 2015. gadā paustajai apņēmībai līdz 

2030. gadam ieviest 17 ilgtspējīgas attīstības 

mērķus mūsu planētas labākai nākotnei.  

Tā kā arī Latvija pauda gatavību sniegt savu artavu 

šajā darbā, mēs revīzijā skaidrojām, vai esam 

izveidojuši drošus pamatus jeb priekšnoteikumus 

darbam ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem 

Latvijā. Sabiedrības informēšana un iesaiste, 

ilgtspējīgas attīstības mērķu iestrādāšana mūsu 

nacionālajos un pašvaldību attīstības plānos, tieši 

Latvijai būtisku prioritāšu noteikšana, atbilstošu 

budžeta līdzekļu paredzēšana mērķu sasniegšanai 

un progresa uzraudzīšana ir lietas, ar kurām ir 

jāsāk un kuras nodrošina efektīvu virzību uz 

mērķu sasniegšanu. 

Diemžēl revīzijā atklājām, ka nepieciešamie 

priekšdarbi ir veikti ļoti nepilnīgi. Rodas iespaids, 

ka pēc tam, kad Valsts prezidents 2015. gada 25. 

septembrī ANO Ģenerālajā asamblejā Ņujorkā 

kopā ar vairāk nekā 150 valstu un valdību 

vadītājiem apstiprināja Dienaskārtību 2030, šis 

dokuments ir nolikts Latvijas politiskās darba 

kārtības tālākajos plauktos. Darbs ar ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķiem Latvijā ir 

lielākoties balstījies uz atsevišķu cilvēku 

ieinteresētību un iniciatīvu bez noteiktas un 

apņēmīgas politiskas virsvadības. 

Tieši politiskas procesa virsvadības nodrošināšana 

ir Valsts kontroles aicinājums Ministru 

prezidentam un valdībai kopumā.  Vadošo 

politisko amatpersonu līderība dotu tik 

nepieciešamo grūdienu, lai plašu konceptu – 

ilgtspējīga attīstība – piepildītu ar ļoti konkrētu, 

tieši Latvijas situācijai atbilstošu saturu.  

Ilgtspējīga attīstība nav tikai mērķis, tā ir mūsu 

atbildība pret nākamajām paaudzēm. ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķi ir  kā bākugunis valstu 

valdībām, komersantiem, nevalstiskajām 

organizācijām un ikvienam no mums, kas palīdz 

virzīt mūsu visu pūliņus vienotā virzienā.  

Šie mērķi ir arī nozīmīga mēraukla, ar kuras 

palīdzību sabiedrībai ir iespēja prasīt atbildību no 

politiķiem par politiskas apņemšanās pārvēršanu 

darbos, lai nodrošinātu ekonomiskās, vides un 

sociālās dimensijas ilgtspējīgu sabalansēšanu. 

Ilgtspējas mērauklu arvien 

vairāk izmantos arī investori, 

lai novērtētu gan valstu, gan 

konkrētu uzņēmumu nākotnes 

konkurētspēju un lemtu par 

investīcijām tajā vai citā valstī 

vai uzņēmumā. 

Ceru, ka revīzijas ziņojums 

sniegs motivāciju politiķiem, 

ierēdņiem un sabiedrības pārstāvjiem ar jaunu 

enerģiju pievērsties darbam ar ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem, lai laikā līdz 2030. gadam 

nodrošinātu iespējami lielāku progresu to 

sasniegšanā. 

Paldies visu revīzijā iesaistīto astoņu pašvaldību, 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas un Ārlietu ministrijas pārstāvjiem, kā 

arī biedrības “Latvijas Platforma attīstības 

sadarbībai” direktorei Inesei Vaivarei un Rīgas 

Tehniskās universitātes rektoram Tālim Juhnam 

par produktīvo sadarbību revīzijā! Es saku īpašu 

paldies nu jau Valsts kancelejas sastāvā esošā 

Pārresoru koordinācijas centra speciālistiem par 

atbalstu un profesionālu dialogu. Jūsu entuziasms 

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā 

Latvijā ir augstu vērtējams! 

 

 

Ar cieņu 

departamenta direktors  

Edgars Korčagins 
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Kopsavilkums 

Motivācija 

Lai veiksmīgi pārvarētu tādus visām pasaules valstīm kopīgus izaicinājumus kā ekonomiskās krīzes, 

sarūkoši dabas resursi, krasas labklājības līmeņa atšķirības sabiedrībā, Apvienoto Nāciju Organizācija 

(turpmāk – ANO) 2015. gadā apstiprināja1 rezolūciju “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības 

programma 2030. gadam” jeb Dienaskārtību 2030. Tā nosaka 17 ilgtspējīgas2 attīstības mērķus 

(turpmāk – IAM) un tiem atbilstošus 169 apakšmērķus, kas sasniedzami līdz 2030. gadam, lai pasaules 

attīstība būtu ilgtspējīga (skatīt 1. attēlu). Šos mērķus paredzēts izmantot kā pamatu lēmumu pieņemšanai 

nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmenī laika posmā līdz 2030. gadam. 

 

1. attēls. 17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi. Avots: https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki.  

Globālās problēmas arvien biežāk skar arī Latvijas ikdienu. Piemēram, klimata pārmaiņu izraisītās 

izmaiņas nokrišņu daudzumā un sausuma periodu biežumā ietekmē ražas daudzumu, plūdu bojājumu 

apjomu ceļiem un infrastruktūrai3. Tomēr virzībā uz IAM sasniegšanu Eiropā un pasaulē joprojām ir 

daudz izaicinājumu, tai skaitā arī Latvijā. Eurostat vērtējumā4 četros IAM Latvijas progress apsteidz 

Eiropas vidējo līmeni, deviņiem IAM Latvijas rādītāju vērtības ir zem Eiropas Savienības vidējā līmeņa, 

bet četros mērķos Latvijas darbības attālina to no IAM sasniegšanas. IAM sasniegšanas progresu ir 

iespējams būtiski uzlabot, pilnveidojot IAM integrēšanas un īstenošanas pasākumus nacionālā un vietējā 

līmenī.  

Augstākās revīzijas iestādes visā pasaulē atbalsta valstu virzību uz IAM sasniegšanu, vērtējot darbības, ar 

kurām valsts pārvalde ir koordinējusi, vadījusi un uzraudzījusi IAM īstenošanu. Šādas revīzijas tiek 

veiktas gan par konkrētu IAM progresu, gan par valsts kopējo gatavību IAM sasniegšanai. ANO, 

https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
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starptautiskās organizācijas, kā arī Starptautiskā Augstāko revīzijas iestāžu organizācija ir identificējušas 

būtiskākos priekšnosacījumus IAM sasniegšanai ikvienā valstī, kas ietver: 

 IAM sasniegšanas koordinēšanu un plašu sabiedrības iesaisti; 

 IAM integrēšanu1 valsts attīstības plānošanas dokumentos un tālāku to ietveršanu tiesību aktos 

un budžetā; 

 IAM sasniegšanas progresa uzraudzību.  

Arī Valsts kontroles veiktā revīzija ir vērsta uz Latvijas gatavības IAM sasniegšanai vērtēšanu un tiek 

veikta, lai pārliecinātos, vai Latvijā ir izveidoti starptautiskajai labajai praksei atbilstoši priekšnosacījumi 

sistēmiskai IAM sasniegšanai valsts un pašvaldību līmenī.  

Galvenie secinājumi 

Lai gan Latvija ir apņēmusies īstenot IAM un kopš mērķu apstiprināšanas ir pagājuši jau septiņi gadi, 

Latvijā gan valsts, gan pašvaldību līmenī nepieciešami būtiski pilnveidojumi, lai nodrošinātu visus 

priekšnosacījumus IAM sasniegšanai. Latvijā aktīvāk jānosaka, jāvada un jākoordinē pilnvērtīgi 

pasākumi IAM integrēšanai Latvijas attīstības un budžeta plānošanas sistēmā, IAM popularizēšanai un 

ieinteresēto pušu iesaistei, kā arī IAM īstenošanas progresa uzraudzībai.  

Dienaskārtībā 2030 noteiktie mērķi skar ikvienu mūsu valsts iedzīvotāju, ikvienu nozari, ikvienu 

pašvaldību. Līdz ar to Dienaskārtībā 2030 noteikto mērķu sasniegšanai nepieciešamo rīcību noteikšanai, 

šo rīcību sasaistei ar finanšu plānošanu un valsts un pašvaldību institūciju pieņemto lēmumu savstarpējās 

saskaņotības nodrošināšanai virsvadība darbā ar Dienaskārtību 2030 ir jānodrošina augstākajā līmenī. 

Atbilstoši Ministru kabineta iekārtas likumam5 galveno politisko vadlīniju noteikšana Ministru kabineta 

darbā, kā arī valdības deklarācijas izstrādāšana un īstenošana ir Ministru prezidenta uzdevums. Līdz šim 

IAM gan ir pieminēti tikai 2022. gada valdības deklarācijā un tikai kultūras jomā6. Tāpat Ministru 

prezidentam ir iespēja Dienaskārtības 2030 vadību īstenot ar Nacionālās attīstības padomes starpniecību, 

jo minētā padome Ministru prezidenta vadībā nodrošina valsts ilgtermiņa plānošanu un ir tiesīga sniegt 

ieteikumus valsts un pašvaldību iestādēm valsts ilgtermiņa attīstības plānošanā un novērtēšanā7. 

Valsts kontroles ieskatā, Latvijas virzībā uz IAM īstenošanu ir vēl neizmantots potenciāls progresēt 

ilgtspējas jomā un uzlabot valsts tēlu, sabiedrības labklājību, kā arī starptautisko konkurētspēju.  

Atšķirībā no Rietumeiropas un Skandināvijas valstīm, kurās darbam ar IAM tiek pievērsta plaša 

uzmanība, Latvijā veiktās darbības līdz šim bijušas fragmentāras. To atspoguļo arī Latvijas starptautiskie 

rādītāji. Piemēram, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk – ESAO) ieskatā8, 

Latvijai ir vairākas problēmjomas, kurās IAM rādītāju sasniegšana ir īpaši tālu, tai skaitā veselības aprūpes 

pieejamība un izmaksas, HIV/AIDS un tuberkulozes izplatība, alkohola patēriņš, viens no augstākajiem 

 
1 Integrēšana apzīmē valstij aktuālo IAM apakšmērķu koordinētu un saskaņotu iekļaušanu valsts attīstības plānošanas 

sistēmā nacionālā un vietējā līmenī. Viens no veidiem, kā novērtēt IAM integrēšanas pakāpi un kas izmantots arī šajā 

revīzijā, ir sasaistes vērtēšana starp IAM apakšmērķiem un rādītājiem un esošajiem plānošanas dokumentiem (mapping, 

tagging) – vai dokumentos ir iespējams izsekot IAM iekļaušanai valsts plānošanas sistēmā un pārskatāmi iegūt 

informāciju par IAM atbilstošajiem nacionālajiem un nozaru mērķiem un rādītājiem, vai dokumentos ir iespējams atrast 

norādes par sasaisti ar IAM. 
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nabadzības līmeņiem starp ESAO valstīm (turklāt šis rādītājs pēdējo desmit gadu laikā ir pasliktinājies). 

ESAO ir aprēķinājusi9, ka Latvija līdz 2030. gadam būs sasniegusi 30 jeb 18% no IAM apakšmērķiem.   

Valsts augstākām amatpersonām parakstot globālas un visaptverošas vienošanās, sabiedrībai ir cerības, 

ka valsts attīstības virziens būs labāks un ilgtspējīgāks, palielināsies tās attīstības potenciāls un valsts 

konkurētspēja. Savukārt, izpildinstitūcijām atstājot šo vienošanos īstenošanu pašplūsmā, palielinās gan 

plaisa starp politisko varu un pilsoņu kopumu, gan tiek vājinātas valsts attīstības spējas. Tas tieši ietekmē 

uzticēšanos valdībai un valsts izpildinstitūcijām, jo nepiepildās cerības uz labāku dzīvi. 

Dienaskārtības 2030 īstenošanas vadība un sabiedrības iesaiste 

Saskaņā ar starptautisko labo praksi IAM īstenošanas procesu valstī ir nepieciešams vadīt un koordinēt, 

savlaicīgi iesaistot tajā gan visus valsts pārvaldes līmeņus, gan nevalstisko sektoru un citas ieinteresētās 

puses, popularizējot IAM un veidojot sabiedrībā vienotu izpratni par to nozīmi. Tomēr Latvijā darbs ar 

IAM notiek bez procesa virsvadības, bez konkrēta plāna un bez konkrēta uzdevumu un atbildības 

sadalījuma.  IAM īstenošanā ir iesaistīts Pārresoru koordinācijas centrs (turpmāk – PKC), kuram IAM 

īstenošanas vadīšanas uzdevums pat nav normatīvajos aktos tieši uzdots, Centrālā statistikas pārvalde 

(turpmāk – CSP) un ministrijas, taču pašvaldības, nevalstiskais sektors un citas ieinteresētās puses IAM 

īstenošanas procesos netiek pietiekami iesaistītas. Citas valstis ir īstenojušas plašus sabiedrības iesaistes 

pasākumus IAM popularizēšanai un veicamo darbību apspriešanai, bet Latvijā netiek īstenoti regulāri, 

sistemātiski un iekļaujoši pasākumi, lai publiskajā un privātajā sektorā veidotu vienotu izpratni 

par IAM, to nozīmi un praktisko īstenošanu.     

Tā rezultātā sabiedrības izpratne par IAM un to nozīmi joprojām ir zema, ko ilustrē arī zemais atsaucības 

līmenis Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļas pasākumiem, kuru ietvaros katru gadu Eiropas valstīs 

publiskā un privātā sektora organizācijas īsteno iniciatīvas IAM veicināšanai. Piemēram, laikā no 

2015. līdz 2019. gadam Latvijā ik gadu tika organizētas 4–8 IAM popularizēšanas aktivitātes, bet 

2020.– 2022. gadā īstenošanai nav pieteikta neviena aktivitāte10. Salīdzinājumam – Igaunijā 2022. gadā 

īstenotas 73 aktivitātes11, Somijā – 249 aktivitātes, bet Vācijā – 3842 aktivitātes12.  

Dienaskārtības 2030 integrēšana Latvijas attīstības un budžeta plānošanas sistēmā 

ANO aicina valstis adaptēt IAM to vietējai situācijai, integrējot tām aktuālos mērķus un apakšmērķus 

nacionālajos un vietējos plānošanas procesos. ANO iesaka šo uzdevumu sākt ar spēkā esošo attīstības 

plānošanas dokumentu salīdzināšanu ar IAM un to apakšmērķiem visos valsts pārvaldes līmeņos, lai 

identificētu trūkumus un pilnveidojamās jomas. Tā rezultātā PKC sadarbībā ar ministriju plānošanas 

speciālistiem un CSP pārstāvjiem izstrādāja13 “IAM kartējumu” – MS Excel failu, kurā vērtēta IAM 

apakšmērķu un to rādītāju sasaiste ar Latvijas attīstības plānošanas dokumentos ietvertajiem mērķiem un 

rādītājiem. Tomēr šis izvērtējums netika pabeigts, tajā daudzviet trūka informācijas vai informācija bija 

nepilnīga, kā arī izvērtējuma rezultātā netika izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi turpmākajai 

rīcībai. Turklāt tā tapšanā nav piedalījušās visas ieinteresētās puses, piemēram, pašvaldības.  

Vērtējot IAM kartējumā iekļauto informāciju par IAM integrēšanu nacionālā līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentos, Valsts kontrole secina, ka visi uz Latviju attiecināmie apakšmērķi tajos 

nav iekļauti.  

Salīdzinot IAM un Latvijas attīstības plānošanas dokumentus, valsts pārvaldes iestādes IAM kartējumā ir 

identificējušas 139 Latvijai aktuālus apakšmērķus jeb 82% no kopējā apakšmērķu skaita. Tai pašā laikā 

veiktajā kartējumā14 69% šo apakšmērķu nav konstatēta tieša sasaiste ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
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stratēģiju, bet 55% šo apakšmērķu nav konstatēta sasaiste ar Nacionālo attīstības plānu 2021.–

2027. gadam. Kopumā 49% no valsts pārvaldes iestāžu identificētajiem uz Latviju attiecināmajiem 

apakšmērķiem nav sasaistes ne ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, ne nacionālo attīstības plānu. 

Tāpat valsts pārvaldē veiktajos salīdzinājumos 17% no Latvijai aktuālajiem IAM apakšmērķiem nav 

konstatējama sasaiste ar politikas plānošanas dokumentiem, kurus izstrādā, lai īstenotu politiku vienā vai 

vairākās nozarēs. Turklāt 36% no apakšmērķiem ir identificēti atbilstoši politikas plānošanas dokumenti, 

bet nav identificēts augstākais nacionālā līmeņa plānošanas dokuments, no kura šie mērķi kaskadētos 

atbilstoši attīstības plānošanas dokumentu hierarhijai. Valsts kontrole arī daudzās iepriekšējās revīzijās ir 

konstatējusi trūkumus dažāda līmeņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu savstarpējā 

sasaistē, un tas spilgti izpaužas arī IAM kontekstā.  

Tas, ka Latvijas attīstības plānošanas dokumentos IAM ir integrēti nepilnīgi, ir negatīvi ietekmējis arī 

tālāku šo mērķu īstenošanu, jo mērķi, kas nav integrēti nacionālajā plānošanas procesā, netiek mērķtiecīgi 

īstenoti, piemēram, apakšmērķis 12.3, kas saistīts ar pārtikas atkritumu apjoma samazināšanu, nav 

integrēts Latvijas plānošanas sistēmā, un Valsts kotrole  savās revīzijās ir konstatējusi būtiskas problēmas 

bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas jomā. Turklāt IAM, kas nav pilnībā integrēti nacionālā līmeņa 

plānošanas dokumentos, netiek īstenoti arī pašvaldību līmenī. Tikai četras no astoņām revīzijas izlasē 

iekļautajām pašvaldībām ir vērtējušas to attīstības plānošanas dokumentu sasaisti ar IAM.  

Turklāt IAM netiek integrēti arī budžeta sistēmās un procesos ne valsts, ne pašvaldību līmenī. 

Pašlaik nav iespējams identificēt ne kopējo finansējumu, kas novirzīts atsevišķu IAM sasniegšanai, ne 

atsevišķu programmu sasaisti ar IAM un tam paredzēto finansējumu. Izvērtējot ministriju 2022. gada 

budžeta pieprasījumus un 27 attīstības plānošanas dokumentus, ar kuriem budžeta pieprasījumos tika 

norādīta sasaiste, tikai trīs attīstības plānošanas dokumentos15 ir identificējama sasaiste ar IAM, tomēr tā 

nav saistīta ar konkrētiem darbības virzieniem un nepieciešamo finansējumu, kas savukārt padara par 

neiespējamu identificēt izdevumus IAM sasniegšanai. 

Savukārt, izvērtējot astoņu pašvaldību spēkā esošās attīstības programmas un investīciju plānus, 

secināms, ka tikai četrās16 pašvaldībās pastāv iespēja aplēst izdevumu apmēru, kurš tiek novirzīts IAM 

sasniegšanai, turklāt tikai vienā pašvaldībā17 ir iespējams noteikt finansējuma apmēru konkrēta IAM 

sasniegšanai. 

Pašvaldību loma Dienaskārtības 2030 īstenošanā 

Darbā ar IAM valstīm īpaši būtiski ir nodrošināt pašvaldību aktīvu iesaisti IAM īstenošanas procesos. 

Starptautiskajā praksē ir atzīts18, ka tieši vietējās pašvaldības ir tas pārvaldes līmenis, kas vislabāk var 

sasaistīt globālos mērķus ar vietējām kopienām, dodot iespēju iesaistīties visām ieinteresētajām personām 

un veicinot ilgtspējīgu attīstību, kas atbilst vietējo kopienu vajadzībām. ANO ieskatā, līdz pat 65% no 

IAM 169 apakšmērķiem ir saistīti ar pašvaldību kompetencē esošām darbībām un tieši vietējās 

pašpārvaldes līmenis būs izšķirošais posms IAM sasniegšanā19. Izvērtējot Pašvaldību likumā noteiktās 

pašvaldību autonomās funkcijas, revidentu vērtējumā, vismaz 53% no Latvijas pašvaldību funkcijām ir 

saistītas ar IAM. Tomēr Latvijas pašvaldības nav aktīvas IAM īstenošanas popularizētājas un veicinātājas 

ne pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju, ne pašvaldību iestāžu vidū. Vērtējot pašvaldību 

organizētos pasākumus un publicēto informāciju iedzīvotājiem, tikai vienā no revīzijas izlasē iekļautajām 

pašvaldībām20 ir organizētas informatīvās kampaņas par IAM un sistemātiski pasākumi izpratnes 

veicināšanai par Dienaskārtību 2030. 
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Dienaskārtības 2030 īstenošanas uzraudzība 

Vēl viens būtisks aspekts IAM īstenošanai ir arī regulārs IAM sasniegšanas progresa monitorings un 

darbību korekcija atbilstoši izdarītajiem secinājumiem. Tomēr Latvijā netiek veikta regulāra un 

sistemātiska IAM progresa uzraudzība. Kaut arī līdz šim IAM īstenošanas progress ir ticis apkopots 

divreiz, sagatavojot divus Latvijas ziņojumus ANO par IAM īstenošanu, IAM īstenošanas progresa 

uzraudzībai nav noteiktas kārtības vai plānu. Latvija regulāri sniedz datus Eurostat un gan Oficiālās 

statistikas portālā, gan dažādās iestāžu tīmekļa vietnēs un datu bāzēs ir pieejami statistikas dati, no kuriem 

daļa ir saistīti arī ar IAM dimensijām, taču regulāra informācija par Latvijas IAM sasniegšanas progresu 

iedzīvotājiem vienkopus nav pieejama ne publiskos pārskatos, ne tīmekļa vietnēs. Arī ministrijas regulāri 

negatavo pārskatus par to, kā to īstenotā rīcībpolitika palīdz sasniegt IAM. Tā kā Latvija jau ir sagatavojusi 

divus ziņojumus, kas ir ANO ieteiktais minimums, un Latvijā nav konkrētu nostādņu IAM progresa 

uzraudzībai, Valsts kontroles ieskatā, šobrīd nav priekšnosacījumu, ka turpmāk Latvijā tiks īstenota 

pilnvērtīga IAM sasniegšanas progresa uzraudzība un sabiedrības informēšana par to. Pastāv arī 

izaicinājumi IAM progresa vērtēšanai nepieciešamo datu pieejamībā gan valsts, gan pašvaldību līmenī – 

ANO vērtējumā Latvijā dati ir pieejami tikai 57% IAM progresa rādītāju mērīšanai.  

Darbs ar IAM ir instruments, kas valstīm ļauj novērtēt savu attīstību globālā mērogā, lai identificētu savas 

vājās puses un ilgtermiņā mērķtiecīgi rīkotos to pilnveidošanai, sabalansējot dažādās attīstības vajadzības, 

veicinot augstu dzīves līmeni un apmierinātu sabiedrību. Ne velti valstis, kuras IAM progresa vērtējumos 

uzrāda labus rezultātus (piemēram, Somija, Dānija, Vācija) augstu ierindojas arī dažādos dzīves kvalitātes 

un iedzīvotāju apmierinātības pētījumos. Turklāt šajos rādītājos Latviju apsteidz arī Igaunija21 un Lietuva.  

Būtiskākie ieteikumi  

Pamatojoties uz revīzijā konstatēto un secināto, PKC, VARAM un pašvaldībām tika sniegti desmit 

ieteikumi, lai valsts pārvaldē veidotu vienotu izpratni par Dienaskārtības 2030 nozīmi un praktisko 

īstenošanu, kā arī veicinātu IAM sasniegšanai nepieciešamo priekšnosacījumu izpildi:   

 izvērtēt nepieciešamās darbības visu ieinteresēto pušu apzināšanai un iesaistīšanai IAM 

īstenošanas procesos; 

 izvērtēt nepieciešamās darbības visu Latvijai aktuālo IAM integrēšanai attīstības un budžeta 

plānošanas sistēmā; 

 īstenot IAM progresa regulāru uzraudzību, tai skaitā, nodrošinot nepieciešamo datu pieejamību; 

 pilnveidot valsts pārvaldes metodisko atbalstu attīstības plānošanas jomā; 

 pilnveidot metodisko atbalstu pašvaldībām darbā ar IAM integrēšanu to attīstības un budžeta 

plānošanas procesos. 

Lai nodrošinātu Dienaskārtības 2030 koordinētu īstenošanu Latvijā, Valsts kontrole aicinās Ministru 

prezidentu izvērtēt piemērotāko modeli Dienaskārtības 2030 īstenošanas vadībai un iespējas noteikt 

atbildīgo institūciju un precīzu tās kompetenci, piešķirot samērīgus resursus, lai koordinētu un uzraudzītu 

Dienaskārtības 2030 īstenošanas procesu, iesaistītās puses un sasniegtos rezultātus. 
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Ziņojuma struktūra 

Informācija ziņojumā izklāstīta šādā secībā: 

 sniegts īss ieskats Dienaskārtībā 2030, IAM, to nozīmē un īstenošanas pamatprincipos;   

 sniegta informācija par IAM vietu starptautiskajā tiesību sistēmā un Latvijas līdzšinējo progresu 

mērķu sasniegšanā;    

 izvērtēta starptautiskā labā prakse darbā ar Dienaskārtību 2030 un IAM, kā arī Latvijas valsts 

pārvaldē veiktās darbības, lai vadītu un koordinētu IAM īstenošanu, veicinātu sabiedrības un 

publiskā sektora izpratni par IAM un iesaistītu visas ieinteresētās puses mērķu īstenošanā;  

 analizēta IAM integrēšana Latvijas attīstības un budžeta plānošanas sistēmā nacionālā, nozaru 

un vietējā līmenī;  

 izvērtēta starptautiskā labā prakse pašvaldību iesaistīšanā IAM īstenošanā, kā arī analizētas 

Latvijas pašvaldību veiktās darbības, lai integrētu mērķus savā ikdienas darbā un īstenotajos 

projektos;  

 sniegts revīzijas apraksts, norādot tās mērķi, apjomu, izmantotās metodes, kā arī raksturoti 

revīzijas kritēriji un novērtēta to izpilde.  
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Kas ir IAM, un kāpēc ir svarīgi tos sasniegt? 

Ievads 

Ikviena pasaules valsts arvien vairāk saskaras ar izaicinājumiem, kā sabalansēt ekonomisko izaugsmi ar 

pieaugošo dabas resursu patēriņu un pieaugošo plaisu ienākumu un labklājības līmeņa atšķirībā starp 

dažādām sabiedrības grupām. Tādi jautājumi kā ekonomikas stimulēšana, klimata pārmaiņas, sabiedrības 

nevienlīdzības mazināšana, dabas daudzveidības saglabāšana jau gadiem ir mūsu darba kārtībās, un ar to 

ietekmi saskaramies ik dienu. Piemēram, klimata pārmaiņu izraisītās izmaiņas nokrišņu daudzumā un 

sausuma periodu biežumā ietekmē ražas apjomu un kvalitāti, plūdu bojājumu apjomu ceļiem un 

infrastruktūrai arī Latvijā22. Turklāt pēdējos gados papildu izaicinājumus ir radījušas cita citai sekojošās 

krīzes – pandēmija, inflācija, karš un tai sekojošā enerģētikas krīze. 

Kā atbildi globālajiem izaicinājumiem visas 193 Apvienoto Nācijas Organizācijas (turpmāk – ANO) 

dalībvalstis 2015. gadā pieņēma rezolūciju23 “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības 

programma 2030. gadam” jeb Dienaskārtību 2030, kas nosaka 17 ilgtspējīgas24 attīstības mērķus 

(turpmāk – IAM) un tiem atbilstošus 169 apakšmērķus, kas sasniedzami līdz 2030. gadam, lai pasaulē 

mazinātos nabadzība un pasaules attīstība būtu ilgtspējīga. IAM līdzsvaroti aptver trīs dimensijas: 

ekonomiku, sociālos aspektus un vidi25 (skatīt 2. attēlu).  

2. attēls. Dienaskārtībā 2030 ietvertie IAM. Revidentu veidots attēls. 
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Lai gan Dienaskārtība 2030 nav juridiski saistoša, šis dokuments ir ar līdz šim nebijušu vērienu un 

politisko nozīmīgumu26. To paredzēts izmantot kā pamatu lēmumu pieņemšanai nacionālā, reģionālā un 

starptautiskā līmenī laika posmā līdz 2030. gadam. Eksperti un zinātnieki uzskata27, ka IAM ieviešana 

veicinās labklājības palielināšanos, pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, piekļuvi energoresursiem, 

ilgtspējīgu pilsētu un piepilsētu attīstību, ilgtspējīgu apkārtējo vidi, savukārt IAM atstāšana novārtā var 

negatīvi ietekmēt gan valstu ekonomisko attīstību, gan labklājību, pasaulē saasinoties problēmām, kas 

saistītas ar veselības aprūpi, sociālajiem un līdztiesības jautājumiem. ANO vērtējumā,28 darbs ar 

Dienaskārtības 2030 īstenošanu var palīdzēt atgūties no krīzēm, ar ko pasaule ir saskārusies 

pēdējos gados, un valstīm ir steidzami jārīkojas, lai sasniegtu IAM.  

Dienaskārtība 2030 un priekšnosacījumi tās īstenošanai 

Dienaskārtība 2030 ietver gan pašus IAM un to apakšmērķus, gan pamatprincipus IAM īstenošanai un 

uzraudzībai. To papildina arī vairākas citas ANO rezolūcijas29 un ANO ģenerālsekretāra ieteikumi30, kas 

nodrošina ietvaru darbam ar Dienaskārtību 2030 un ilgtspējīgas attīstības progresa mērīšanai. Piemēram, 

lai atvieglotu IAM īstenošanas uzraudzību globālā līmenī, ANO katram no 169 IAM apakšmērķiem ir 

izstrādājusi31 atbilstošus rādītājus progresa mērīšanai (skatīt 3. attēlu). 

Mērķis Apakšmērķis Rādītāji 

3. Nodrošināt veselīgu 

dzīvi un sekmēt 

labklājību jebkura 

vecuma cilvēkiem 

3.4. Līdz 2030. gadam 

par vienu trešdaļu 

samazināt nelipīgu 

slimību izraisītu 

priekšlaicīgu mirstību, 

veicot profilakses un 

ārstēšanas pasākumus 

un uzlabojot garīgo 

veselību un labklājību. 

⁎ Mirstība, kas saistīta ar 

sirds un asinsvadu 

slimībām, vēzi, diabētu 

vai hroniskām elpceļu 

slimībām. 

⁎ Pašnāvību skaits.  

3. attēls. Piemērs IAM progresa mērīšanas rādītājiem.  

Dienaskārtības 2030 pamatā ir atziņa32, ka visi 17 IAM ir savstarpēji saistīti un nedalāmi – tie ir jāīsteno 

integrēti, nevis sadrumstaloti. Visi mērķi ir arī universāli piemērojami – tie ir aktuāli un adaptējami visās 

valstīs, ņemot vērā valstu atšķirīgās situācijas un problēmas, attīstības līmeņus un prioritātes. Turklāt 

Dienaskārtību 2030 caurvij vadmotīvs33 novārtā neatstāt nevienu cilvēku un reģionu, kas atspoguļo ANO 

dalībvalstu apņemšanos izskaust nabadzību visos tās veidos, izbeigt diskrimināciju un atstumtību, kā arī 

samazināt nevienlīdzību, kas mazina atsevišķu cilvēku un pasaules potenciālu34. 

Ņemot vērā apņemšanos nevienu neatstāt novārtā, Dienaskārtība 2030 paredz35, ka tās īstenošanas procesā 

ir plaši jāiesaista dažādas ieinteresētās puses, tostarp pilsoniskā sabiedrība un privātais sektors. Tomēr 

galvenā atbildība par IAM sasniegšanas progresa uzraudzību un izvērtēšanu valsts, reģiona un 

pasaules līmenī ir paredzēta36 valstu valdībām (skatīt 4. attēlu). 
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4. attēls. Par IAM sasniegšanu atbildīgie un ieinteresētās puses. Revidentu veidots attēls. 

Dienaskārtības 2030 īstenošanā katrai valstij jāizlemj37, kā sev aktuālos IAM apakšmērķus integrēt valsts 

plānošanas procesos, politikās un stratēģijās, cieši sadarbojoties ar vietējām pašvaldībām, starptautiskām 

organizācijām, akadēmiskajām aprindām, brīvprātīgo grupām un citām ieinteresētajām pusēm.  

IAM sasniegšanā īpaši nozīmīga loma ir arī vietējām pašvaldībām – ANO eksperti definējuši38, ka 

līdz pat 65 % no IAM 169 apakšmērķiem ir saistīti ar pašvaldību kompetencē esošām darbībām un 

tieši vietējās pašpārvaldes līmenis būs izšķirošais posms IAM sasniegšanā. Tāpēc Dienaskārtības 

2030 īstenošanā būtiska ir plaša pašvaldību iesaiste un IAM izpratnes veicināšana vietējā un reģionu 

līmenī. 

Dienaskārtība 2030 piešķir valstīm plašu rīcības brīvību IAM adaptēšanai vietējai situācijai, tomēr gan 

ANO, gan citas starptautiskās organizācijas ir izstrādājušas ieteikumus IAM veiksmīgai integrēšanai 

valsts un pašvaldību līmenī. Šie ieteikumi ir balstīti arī iepriekšējo globālo iniciatīvu ieviešanas pieredzē, 

piemēram, gūtajās atziņās darbā ar ANO Tūkstošgades attīstības mērķiem39.  

Tā, izvērtējot Tūkstošgades mērķu īstenošanas pieredzi, ANO sniedz vairākus ieteikumus40 

uzlabojumiem, ko izmantot Dienaskārtības 2030 īstenošanā: 

 savlaicīga rīcība – Dienaskārtības 2030 īstenošanai paredzētais laika posms ir īss, tāpēc 

nepieciešama agrīna un operatīva rīcība; 

 plašu sabiedrības grupu aktīva iesaistīšana visos Dienaskārtības 2030 īstenošanas posmos – 

valstij aktuālos IAM apakšmērķus vajadzētu noteikt iekļaujošā nacionālā procesā, kā arī iesaistīt 

ieinteresētās puses nacionālajās IAM kampaņās un IAM popularizēšanā;  tāpat ziņošanai par 

IAM progresu būtu jānotiek regulārā, iekļaujošā un publiskā IAM uzraudzības procesā, 

iekļaujot atgriezenisko saiti no iedzīvotājiem.  

 koordinēta un starpdisciplināra rīcība – IAM jāuztver kā aicinājums uzlabot valsts pārvaldes 

iekšējo koordināciju un atbildību, kā arī pienākumu sadalījumu starp nacionālo un vietējo 

līmeni; turklāt problēmu risinājumi bieži vien ir starpdisciplināri, tāpēc līderiem jāmeklē 

sadarbības iespējas. 
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ANO ir arī izstrādājusi dalībvalstīm ieteikumus41, kā integrēt Dienaskārtību 2030, un tie aptver astoņus 

darbības virzienus. Piecos no tiem  ir īpaši svarīgi darbības uzsākt jau Dienaskārtības 2030 integrēšanas 

sākumposmā, jo tās paver lielāko iespēju IAM veiksmīgai integrēšanai:  

1) sabiedrības izpratnes palielināšana;  

2) daudzu ieinteresēto pušu iesaistīšana;  

3) plānu pārskatīšana un IAM adaptēšana nacionālajam kontekstam;  

4) rīcībpolitiku horizontālā saskaņošana;  

5) uzraudzība, ziņošana un atbildība.  

Savukārt pārējie trīs rīcības virzieni ir būtiski, lai veicinātu padziļinātu Dienaskārtības 2030 integrāciju 

un sekmētu virzību uz vietējai situācijai pielāgotu IAM sasniegšanu 2030. gadā:  

6) rīcībpolitiku vertikālā saskaņošana;  

7) finansējuma un budžeta plānošana nākotnei;  

8) riska novērtēšana un pielāgošanās spēju veicināšana. 

Dienaskārtība 2030 un citas starptautiskās saistības 

Paralēli Dienaskārtībai 2030 pastāv dažādi starptautiskie līgumi, Eiropas Savienības tiesību akti un citi 

dokumenti, kas tieši vai netieši skar ilgtspējīgas attīstības jautājumus, piemēram, Parīzes nolīgums klimata 

pārmaiņu jomā, Eiropas zaļais kurss.  Kāda ir IAM loma starptautisko saistību hierarhijā?  

Atšķirībā no starptautiskajiem tiesību aktiem, kas ietver juridiski saistošas tiesību normas, Dienaskārtība 

2030 atspoguļo42 jauna veida globālās pārvaldības modeli – “pārvaldību caur mērķiem” ("governance 

through goals”), kas neparedz striktu normatīvo kārtību vai noteiktus institucionālās pārraudzības 

mehānismus, pieļaujot plašu rīcības brīvību mērķu interpretācijā un īstenošanā atbilstoši katras valsts 

situācijai. Lai gan precīzais Dienaskārtības 2030 statuss un vieta starptautisko tiesību sistēmā ir tiesību 

zinātnē debatēts jautājums, dokumenta politiskā ietekme ir ievērojama un to var uzskatīt par ieteikuma 

tiesību instrumentu43. Kopumā Dienaskārtība 2030 ir unikāls dokuments, jo tā iekļaujošais izstrādes 

process44, universāli piemērojamie mērķi un uzsvars uz sabiedrības iesaisti un rādītāju uzraudzību, kā arī 

valstu politiskā apņemšanās uzņemties atbildību par IAM sasniegšanu to izceļ citu ANO Ģenerālās 

asamblejas rezolūciju starpā.  

Eiropas Savienība ir apņēmusies45 kļūt par “līderi IAM īstenošanā kopā ar savām dalībvalstīm, ievērojot 

subsidiaritātes principu”. Eiropas Savienība savas kompetences ietvaros IAM izmanto kā “kompasu” 

ilgtspējības jautājumu saskaņotai integrēšanai tās stratēģijās un rīcībpolitikās. Tai pašā laikā 

Dienaskārtība 2030 centrālo lomu IAM sasniegšanā paredz tieši valstīm, kas globālos mērķus var pārvērst 

konkrētās rīcībpolitikās, projektos un darbībās vietējā līmenī un ir atbildīgas par IAM rādītāju 

sasniegšanu.  

Dienaskārtības 2030 īstenošanas progress Latvijā un pasaulē 

Pasaule ir pusceļā uz IAM sasniegšanai izvirzīto termiņu 2030. gadā, tomēr kopumā virzībā uz IAM 

sasniegšanu ir daudz izaicinājumu, tai skaitā arī valstīs ar augstiem attīstības rādītājiem (skatīt 5. attēlu). 
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5. attēls. Piemērs kopējam IAM progresam 2022. gadā pasaules un reģionu griezumā IAM 7 “Pieejama un atjaunojama enerģija” un IAM 8 “Cienīgs 

darbs un ekonomiskā izaugsme”. Avots: https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/Progress-Chart-2022.pdf  

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (turpmāk – ESAO), vērtējot IAM progresu 2022. gadā, 

norāda46, ka ESAO dalībvalstīs jāveic vēl daudz darbību, lai līdz 2030. gadam sasniegtu IAM, jo ESAO 

teritorijā pagaidām ir sasniegti tikai 10 apakšmērķi. ESAO ir atzīmējis47 arī Latvijas problēmjomas, kurās 

rādītāju sasniegšana ir īpaši tālu, tai skaitā veselības aprūpes pieejamība un izmaksas, HIV/AIDS un 

tuberkulozes izplatība, alkohola patēriņš, viens no  augstākajiem nabadzības līmeņiem starp ESAO 

valstīm u.c. ESAO vērtējumā,48 Latvija līdz 2030. gadam būs sasniegusi 30 jeb 18% no IAM 

apakšmērķiem.   

Vērtējums par Latvijas IAM progresu ir sniegts arī Eiropas Savienības statistikas biroja “Eurostat” 

2022. gada ziņojumā, aplēšot49, ka 12 mērķos Latvija kopumā virzās uz IAM īstenošanu, taču astoņos no 

šiem mērķiem Latvijas rādītāju vērtības ir zem ES vidējā līmeņa. Savukārt četros IAM Latvijas darbības 

vērtētas kā attālināšanās no IAM sasniegšanas (skatīt 6. attēlu). 

6. attēls. Latvijas IAM īstenošanas progresa vērtējums 2022. gadā Eiropas Savienības skatījumā. Attēla kreisā puse – jomas, kurās Latvija attālinās 

no IAM sasniegšanas. Attēla labā puse – jomas, kurās Latvijas tuvojas IAM sasniegšanai, taču labajā apakšējā stūrī norādītas jomas, kurās rādītāji ir 

zem ES vidējā līmeņa.  

https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/Progress-Chart-2022.pdf
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Savukārt ANO Ilgtspējīgas attīstības risinājumu tīkla ietvaros zinātnieku īstenotajā vispasaules pētījumā 

“SDG index”50 Latvija no 34 vērtētajām Eiropas valstīm 2022. gadā ir ierindojusies51 24. vietā, jo neviens 

IAM Latvijā netika uzskatīts par sasniegtu un stabils progress tika atzīmēts tikai četriem no 17 IAM. 

Valsts kontroles ieskatā, šīs tendences IAM rādītājos ir iespējams uzlabot, radot atbilstošus 

priekšnosacījumus, it īpaši, pilnveidojot IAM integrēšanas un īstenošanas pasākumus nacionālā un vietējā 

līmenī. 
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1. Dienaskārtības 2030 integrēšana Latvijā nenotiek koordinēti un 

procesā netiek iesaistītas visas ieinteresētās puses  

Lai gan Dienaskārtības 2030 īstenošanai būtiska ir darbību koordinācija visos valsts pārvaldes 

līmeņos un ieinteresēto pušu iesaiste, valsts līmenī darbs ar IAM tiek īstenots bez procesa virsvadības 

un bez konkrēta plāna vai noteiktiem uzdevumiem. Tāpat pilnībā nav izmantots sabiedrības iesaistes 

potenciāls. Labā prakse paredz plašu un savlaicīgu sabiedrības iesaisti Dienaskārtības 2030 

īstenošanas aktivitātēs, kā arī vienotas izpratnes veidošanu par IAM un to nozīmi gan publiskajā, gan 

privātajā sektorā, taču Latvijā nav īstenotas regulāras un sistemātiskas aktivitātes, kas ļautu apzināt 

visas ieinteresētās puses un veicinātu to aktīvu iesaisti Dienaskārtības 2030 īstenošanas procesā.  

 

1.1. Labā prakse Dienaskārtības 2030 īstenošanas organizēšanā  

Dienaskārtība 2030 uzsver visu 17 IAM nedalāmību un savstarpējo saistību, kā arī apņemšanos veidot 

iekļaujošu vidi, kurā neviena sabiedrības grupa netiktu atstāta novārtā. Tomēr dokuments nesniedz gatavu 

atbildi, kā tieši šo apņemšanos izpildīt. Kā īstenot tādu politikas veidošanu, kas balstās sistēmiskā 

domāšanā un nodrošina integrētu pieeju daudzajiem izaicinājumiem?  

 

ANO norāda52, ka pirmais solis Dienaskārtības 2030 veiksmīgā īstenošanā ir izpratnes veidošana 

par IAM un nacionālo, reģionālo un vietējo ieinteresēto pušu iesaistīšana, kas ir jāīsteno arī 

turpmāk. Turklāt svarīgi ir veidot vienotu izpratni gan publiskā, gan privātā sektora pārstāvju 

starpā. Tas nozīmē, ka informācija par IAM ir jāpadara pieejama visiem valsts pārvaldes līmeņiem un 

tautsaimniecības nozarēm.  

Sabiedrības izpratnes veicināšana ir pirmais solis ceļā uz iekļaujošu Dienaskārtības 2030 īstenošanas 

procesu53. Patiesa, nevis formāla līdzdalība un atklāta pieeja informācijai palīdz efektīvi izmantot 

ieinteresēto pušu zināšanas un noteikt to vajadzības, palielināt resursu izmantošanas efektivitāti un 

veicināt sabiedrības atbildību par ilgtspējīgu attīstību. Tieši publicitāte un sabiedrības informēšana bieži 

vien ir izrādījies klupšanas akmens darbā ar ilgtspējas jautājumiem – to kā kritisko vājo punktu 

ilgtspējīgas attīstības jomā ANO identificēja54 jau 1992. gadā.  

Ieinteresēto pušu iesaiste ir aktuāla arī jautājumā par rīcībpolitiku vertikālo un horizontālo saskaņošanu, 

kas arī ir viens no priekšnosacījumiem integrētai Dienaskārtības 2030 īstenošanai. ANO ieskatā,55 skaidra 

izpratne par IAM un priekšrocībām, ko sniedz nacionālo un vietējo attīstības plānošanas procesu 

saskaņošana ar IAM, ir pamats Dienaskārtības 2030 īstenošanai.    

Tai pašā laikā eksperti56 norāda, ka daudzu valstu veiktās darbības, uzsākot darbu ar Dienaskārtību 2030 

institucionālā līmenī,  ir bijušas nepietiekamas, izceļot tādas problēmas kā nepietiekamu IAM īstenošanas 
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koordināciju un neskaidru atbildības sadalījumu, izpratnes veicināšanas pasākumu trūkumu, kā arī 

proaktīvas rīcības un aktivitāšu trūkumu IAM sasniegšanas veicināšanai.   

Iepriekšminētie apsvērumi liecina par nepieciešamību vadīt Dienaskārtības 2030 īstenošanas procesu, 

savlaicīgi informēt un iesaistīt sabiedrību, kā arī koordinēt daudzo ieinteresēto pušu sadarbību. Tas gan 

nenozīmē, ka šim uzdevumam obligāti būtu nepieciešama jaunu institūciju radīšana, jo valstis var 

izmantot arī jau esošās iestādes un sadarbības mehānismus, kā arī integrēt IAM nacionālajās attīstības un 

budžeta plānošanas sistēmās.  

Darba ar Dienaskārtību 2030 vadīšanai un koordinēšanai pasaulē tiek izmantoti dažādi mehānismi.  

Piemēram, Somijas Ministru kabinets 2017. gadā sagatavoja57 rīcības plānu Dienaskārtības 

2030 īstenošanai, kas ietvēra katra IAM īstenošanai paredzētos pasākumus, un plāns tika 

apspriests arī parlamentā. Tā īstenošanu koordinē58 Ministru prezidenta biroja Ilgtspējīgas 

attīstības ģenerālsekretariāts, iesaistot arī ilgtspējīgas attīstības koordinācijas tīklu, kurā 

darbojas ministriju pārstāvji.   

Dienaskārtības 2030 īstenošanā ir iesaistīta arī Somijas ilgtspējīgas attīstības komisija59, kas apvieno gan 

publiskā, gan privātā sektora pārstāvjus. Komisija ir izstrādājusi vairākus rīkus ieinteresēto pušu 

informēšanai un iesaistei:  

 iniciatīvā “Somija, kādu mēs vēlamies līdz 2050. gadam”60 – jebkuram interesentam ir iespēja 

izteikt publisku apņemšanos ilgtspējas jomā un ziņot par tās progresu; kopumā pieteikti teju 

3000 projekti no uzņēmējiem, biedrībām, pašvaldībām u.c.;  

 2022. gadā komisija valdības uzdevumā sagatavoja ceļvedi61 visas sabiedrības iesaistei 

Dienaskārtības 2030 īstenošanā, identificējot jomas un aktivitātes, kurās nepieciešama lielāka 

sabiedrības iesaiste un atbildība (piemēram, aprites ekonomika, darba drošība, darba un privātās 

dzīves līdzsvars).   

Vācijā Dienaskārtības 2030 īstenošanas vadība ir Federālās kancelejas uzdevums, savukārt 

rīcībpolitiku koordinēšanas funkcijas īsteno62 Valsts sekretāru komiteja ilgtspējīgas 

attīstības jautājumos, kuru vada Federālās kancelejas vadītājs un kurā iekļauti visu ministriju 

valsts sekretāri. Šī komisija īsteno arī regulāru dialogu ar sabiedrību IAM īstenošanas jautājumos un ir 

izveidojusi padomdevēju grupu, kurā ietilpst ieinteresēto pušu pārstāvji.   

Lai nodrošinātu vienotu rīcību Dienaskārtības 2030 īstenošanā, katrā federālajā ministrijā ir deleģēti 

darbinieki IAM jautājumu koordinācijai. Turklāt ministrijas regulāri  sagatavo pārskatus par to, kā to 

īstenotā rīcībpolitika palīdz sasniegt IAM63. Vācijā ir izveidota arī ilgtspējīgas attīstības padome64, kas 

konsultē federālo valdību un regulāri organizē kampaņas ilgtspējas jautājumu popularizēšanai, turklāt 

federālā valdība vairākas reizes gadā organizē forumus valsts, pašvaldību, NVO, reliģisko organizāciju, 

zinātniskās un akadēmiskās vides, kā arī privātā sektora pārstāvjiem, lai veicinātu regulāru informācijas 

un ideju apmaiņu par ilgtspējas jautājumiem65. 

 Savukārt Turcija darbu ar Dienaskārtību 2030 uzsāka66, oficiāli nosakot koordinējošo 

institūciju67 IAM jautājumos, kas izstrādāja situācijas izpētes dokumentu par 

nepieciešamajām darbībām Dienaskārtības 2030 īstenošanai. Šīs izpētes ietvaros tika arī 

sagatavots un ar valsts pārvaldes iestādēm saskaņots atbildības sadalījums IAM jomā.  

IAM popularizēšanai sabiedrībā tika izveidota atsevišķa tīmekļa vietne68. Koordinējošā iestāde – 

Stratēģijas un budžeta birojs – sadarbībā ar ANO izstrādāja pasākumu plānu un īstenoja vairākas 

aktivitātes69 IAM popularizēšanai, piemēram, sanāksmes, darba grupas un diskusijas ar pašvaldību, 

akadēmiskās vides u.c. ieinteresēto pušu pārstāvjiem izpratnes veicināšanai, izveidota datubāze, kurā 

publiskā un privātā sektora pārstāvji var ievadīt informāciju par saviem projektiem un aktivitātēm IAM 
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jomā. Datubāze tika popularizēta sadarbībā ar nozaru organizācijām, lai nodrošinātu tās plašu 

izmantošanu, un vienlaicīgi gan izglītoja sabiedrību par IAM jautājumiem, gan ļāva novērtēt kopējo 

aktivitāšu skaitu un veidu IAM jomā.  

Arī pati ANO, apkopojot valstīs novēroto praksi, ir identificējusi70 dažādus veiksmīgus 

piemērus darbā ar Dienaskārtību 2030 un izpratnes veidošanu par to, piemēram: 

 semināru ciklu organizēšana valsts pārvaldes darbiniekiem un mediju pārstāvjiem 

par Dienaskārtību 2030 un IAM;  

 sadarbība ar valsts lielākajām radiostacijām un TV kanāliem, veidojot raidījumus par IAM un 

to īstenošanas svarīgumu; 

 nacionālās IAM kampaņas, sadarbība ar vietējiem māksliniekiem, uzņēmējiem un aktīvistiem 

IAM popularizēšanā, bezmaksas pasākumi (piemēram, pasākumi augstskolās, koncerti,  

izstādes).   

1.2. Latvijā nav noteikta atbildīgā iestāde darbam ar Dienaskārtību 2030 

Latvijā nav izveidota atsevišķa institūcija IAM jautājumu vadībai, pamatojot71 to ar apsvērumu, ka IAM 

tiek iekļauti nacionālajā attīstības plānošanas sistēmā. IAM kontaktpunkta funkcijas kopš 2015. gada 

īsteno72 Pārresoru koordinācijas centrs (turpmāk – PKC), kas ir vadošā valsts attīstības plānošanas 

institūcija Latvijā. 

Lai gan PKC ir īstenojis aktivitātes IAM koordinācijas jomā, Dienaskārtības 2030 īstenošanā 

iesaistīto pušu pienākumi un uzdevumi nacionālajos tiesību aktos nav konkrēti noteikti.  

Pēc Dienaskārtības 2030 apstiprināšanas un apņemšanās to īstenot Latvijā nacionālā līmenī nevienā 

tiesību aktā vai citā dokumentā nav noteikta ne atbildīgā valsts pārvaldes iestāde par Dienaskārtības 2030 

īstenošanas koordinēšanu, ne konkrēti pienākumi, uzdevumi un termiņi iestādēm IAM integrēšanai 

esošajā attīstības un budžeta plānošanas sistēmā. PKC kontaktpunkta funkcijas IAM jomā izriet tikai no 

iestādei Attīstības plānošanas sistēmas likumā73 paredzētā pilnvarojuma koordinēt nozaru politikas un 

augstāko nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu īstenošanu.  

Tāpat Dienaskārtības 2030 integrēšanai Latvijas plānošanas sistēmā un izpratnes veidošanai par IAM nav 

paredzēti ne papildu finanšu, ne cita veida resursi. Tā kā darbam ar Dienaskārtību 2030 nav ne oficiālu 

plānu, ne uzdevumu, veiktās aktivitātes praksē ir bijušas atkarīgas no iestāžu iniciatīvas un pieejamās 

kapacitātes.  

PKC savas kompetences ietvaros kopš 2015. gada ir organizējis aktivitātes Dienaskārtības 2030 

integrēšanai Latvijas plānošanas sistēmā, sadarbībā ar ministrijām un Centrālo statistikas pārvaldi 

(turpmāk – CSP)  plānojot piemērotāko pieeju darbam ar IAM. Kā instrumentu Latvijas mērķu sasaistes 

ar IAM novērtējumam PKC izvēlējās IAM kartēšanu – tabulu, kurā IAM salīdzināti ar jau esošajiem 

plānošanas dokumentiem. Attiecīgi 2017. gadā PKC sadarbībā ar  ministriju plānošanas speciālistiem un 

CSP pārstāvjiem izstrādāja74 MS Excel failu (skatīt 7. attēlu), kurā vērtēta IAM apakšmērķu un to 

indikatoru sasaiste ar Latvijas attīstības plānošanas dokumentos ietvertajiem mērķiem un rādītājiem. Šis 

process tika atkārtots arī 2022. gadā, aktualizējot kartējumu75. 
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7. attēls. Fragments no 2017. gadā veiktā IAM kartējuma. 

Minētais kartējums ir vienīgā revidentu identificētā aktivitāte, kurā mēģināts noteikt atbildības 

sadalījumu, jo tajā norādīti arī par IAM apakšmērķu jomām atbildīgie un līdzatbildīgie publisko un privāto 

tiesību subjekti. Tai pašā laikā kartējums nedefinē, ko ietver šīs atbildības jomas un kādas funkcijas būtu 

jāuzņemas norādītajām atbildīgajām un līdzatbildīgajām pusēm, jo īpaši ņemot vērā, ka 18% IAM 

apakšmērķu ir norādītas vairākās atbildīgās  iestādes (piemēram, “visas ministrijas”), bet 65% apakšmērķu 

ir norādīti viens vai vairāki līdzatbildīgie (piemēram, “EM, ZM, KM, TM, sociālie partneri, NVO”)76. 

Turklāt vairākiem uz Latviju attiecinātiem apakšmērķiem atbildīgās iestādes nav norādītas, piemēram, 

diviem apakšmērķiem 2022. gada kartējumā atbildīgās iestādes vietā joprojām norādīts “tiek saskaņots”77, 

lai gan 2022. gads jau bija vidusposms ceļā uz 2030. gadu. Tāpat abi kartējumi nav uzskatāmi par juridiski 

saistošiem dokumentiem Dokumentu juridiskā spēka likuma izpratnē.  

Tādējādi secināms, ka, lai gan PKC praksē ir veicis darbības IAM sasniegšanas procesa koordinācijai, 

valstī kopumā darbs ar Dienaskārtību 2030 tiek īstenots bez procesa virsvadības un konkrēta atbildības 

sadalījuma.  

Ieteikums Pārresoru koordinācijas centram 

Sniegt priekšlikumu Ministru kabinetam par piemērotāko modeli un metodēm, lai nodrošinātu IAM 

lokalizāciju nacionālā un vietējā līmenī un Dienaskārtības 2030 koordinētu īstenošanu atbilstoši labajai 

praksei.   

1.3. Dienaskārtības 2030 īstenošanā netiek iesaistītas visas ieinteresētās puses 

Ņemot vērā interneta un sociālo mediju sniegtās iespējas kombinācijā ar tradicionālajiem plašsaziņas 

līdzekļiem, kā arī nevalstisko organizāciju spējas sasniegt dažādas sabiedrības grupas, šobrīd ir vairāk 

iespēju sabiedrības informēšanai nekā jebkad iepriekš. Piemēram, ANO valstīm iesaka78 vairākus 

virzienus darbam ar ieinteresētajām pusēm: 

 sākotnējā ieinteresēto pušu iesaiste, lai palielinātu sabiedrības informētību par Dienaskārtību 

2030 un IAM, tai skaitā informatīvie semināri un kampaņas gan valsts pārvaldei, gan dažādām 

sabiedrības grupām; 

IA mērķis IA apakšmērķis A-Attiecināms uz 

Latviju ; N-

šobrīd nav aktuāls 

LV - var attiekties 

uz iekšpolitiku; AS - 

attīstības sadarbība; 

Cits (piem ES 

kompetence)

Atbildība Līdzatbildība

9. mērķis VEIDOT 

NOTURĪGU 

INFRASTRUKTŪRU, 

VEICINĀT IEKĻAUJOŠU UN 

ILGTSPĒJĪGU 

INDUSTRIALIZĀCIJU UN 

SEKMĒT INOVĀCIJAS

9.5. Uzlabot zinātnisko pētniecību, pilnveidot

rūpniecības nozaru tehnoloģiskās iespējas visās

valstīs un jo īpaši jaunattīstības valstīs, cita starpā

līdz 2030. gadam veicinot inovāciju un ievērojami

palielinot pētniecības un attīstības jomā nodarbināto

skaitu uz 1 miljonu cilvēku un valsts un privātos

izdevumus pētniecībai un izstrādei

A  LV IZM, EM ZM, VM, 

VARAM, KM, 

sociālie partneri, 

NVO
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 darbs ar ieinteresēto pušu organizācijām attīstības plānu pārskatīšanā, iesaistot ieinteresētās 

puses forumos, komisijās vai citos konsultatīvajos mehānismos, lai analizētu IAM praktisko 

integrēšanu attīstības plānošanas dokumentos nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī; 

 valstis, kurās vēl nav konsultatīvo mehānismu dialoga veidošanai ar sabiedrību IAM 

jautājumos, tiek aicinātas apsvērt iespēju organizēt konsultatīvu forumu par IAM īstenošanu.  

Tomēr Latvijā sabiedrības iesaistes potenciāls Dienaskārtības 2030 īstenošanā nav pilnībā izmantots. 

Valsts pārvaldē nav īstenotas regulāras un sistemātiskas aktivitātes, kas ļautu apzināt visas iesaistītās 

puses un veicinātu to aktīvu iesaisti Dienaskārtības 2030 īstenošanas procesā.  

PKC ir īstenojis atsevišķas informatīvās aktivitātes, jo īpaši Dienaskārtības 2030 īstenošanas 

sākumposmā. Uzsākot darbu pie Dienaskārtības 2030 integrēšanas Latvijas plānošanas sistēmā, PKC 

īstenoja vairākus informatīvus pasākumus – 2016. gadā piedalījās forumā “Pasaule un pašvaldība” 

Gulbenē79 un  publicēja rakstu par IAM īstenošanu Latvijā80, bet 2017. gadā organizēja konferenci 

“Ilgtspējīgas attīstības mērķi – iespējas labākai Latvijas politikai”, kurā tika prezentēts arī IAM kartējums.  

PKC ieskatā,81 tās īstenotās aktivitātes ir nodrošinājušas ieinteresēto pušu iepazīstināšanu ar 

Dienaskārtību 2030 un Latvijas izvēlēto pieeju tās integrēšanai plānošanas sistēmā.  

Tai pašā laikā Latvijā netika organizētas ne visaptverošas informatīvās kampaņas, ne konsultatīvie 

mehānismi diskusijām par Dienaskārtības 2030 integrēšanu. Dienaskārtības 2030 integrēšanas procesā 

PKC aktīvi koordinēja sadarbību ar nozaru ministrijām un Centrālo statistikas pārvaldi, tomēr pārējās 

ieinteresētās puses Dienaskārtības 2030 integrēšanas procesā nav tikušas iesaistītas.  Lai gan abos IAM 

kartējumos kā atbildīgie/līdzatbildīgie par noteiktu IAM apakšmērķu īstenošanu minētas ne tikai 

ministrijas, bet arī pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, sociālie partneri u.c., ne pašvaldības, ne citas 

kartējumos norādītās atbildīgās/līdzatbildīgās personas (izņemot ministriju pārstāvjus) kartējumu 

tapšanas procesā nav tikušas iesaistītas82. 

PKC savā tīmekļa vietnē ir izveidojis atsevišķu sadaļu83 IAM jautājumiem, kurā ir pieejama informācija 

par Dienaskārtību 2030, IAM kartējumu un Latvijas ziņojumiem ANO par IAM īstenošanu. Tāpat PKC 

popularizē ikgadējo Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļu, sagatavojot preses relīzes84 par minēto 

pasākumu. Ilgtspējīgas attīstības nedēļu organizē Vīnes Ekonomikas un biznesa universitāte85, taču 

konkrētas aktivitātes organizē interesenti ES valstīs, piemēram, nevalstiskās organizācijas, un piesaka tos 

dalībai pasākumā.  

Savukārt Ārlietu ministrija aktīvi darbojas attīstības sadarbības jomā, atbalstot NVO aktivitātes un 

izglītības projektus, tai skaitā ANO Jauniešu delegātu programmu. IAM popularizēšanas jomā 

visaktīvāk darbojas nevis valsts pārvalde, bet gan nevalstiskais sektors, uzņēmējdarbības pārstāvji un arī 

Latvijas Pašvaldību savienība, kas  kopš 2018. gada pēc savas iniciatīvas ir īstenojusi vismaz 14 ar IAM 

saistītas aktivitātes un  informatīvos pasākumus.  

Izņemot minētās aktivitātes, revidenti nekonstatēja turpmākas sistemātiskas aktivitātes izpratnes 

veicināšanai par IAM un Dienaskārtības 2030 popularizēšanai. Tomēr regulāras un sabiedrību iekļaujošas 

aktivitātes bija nepieciešamas vienotas izpratnes veidošanai IAM jomā, jo  saskaņā ar  Eirobarometra 

pētījumu86 2016. gadā tikai 10% respondentu Latvijā zināja, kas ir IAM, savukārt 66% respondentu par 

IAM nebija pat dzirdējuši. Salīdzinājumam – Somijā par to, kas ir IAM, zināja jau 27% respondentu, bet 

Austrijā 19% respondentu87. To, ka sabiedrības izpratne par IAM un to nozīmi joprojām ir zema, ilustrē 

arī zemais atsaucības līmenis Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļas pasākumiem. 2015.–2019. gadā 

Latvijā tika organizētas 4–8 aktivitātes, bet 2020.–2022. gadā dalībai nav pieteikta neviena aktivitāte88.  
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Salīdzinājumam – Igaunijā 2022. gadā reģistrētas 73 aktivitātes89, Īrijā 106 aktivitātes, Somijā 249 

aktivitātes, Ungārijā 367 aktivitātes, bet Vācijā 3842 aktivitātes90.  

Tādējādi, izvērtējot valsts pārvaldē organizētās aktivitātes, secināms, ka kopumā publiskais sektors 

neīsteno regulārus, sistemātiskus un iekļaujošus pasākumus, lai publiskajā un privātajā sektorā veidotu 

izpratni par IAM, to nozīmi un praktisko īstenošanu.    

Ieteikums Pārresoru koordinācijas centram 

Lai veicinātu visu ieinteresēto pušu iesaisti Dienaskārtības 2030 īstenošanā atbilstoši starptautiskajai 

labajai praksei, nodrošināt ieinteresēto pušu, tai skaitā pašvaldību un nevalstiskā sektora, dalību IAM 

īstenošanas procesos.  
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2. Dienaskārtība 2030 nav pilnībā integrēta Latvijas attīstības un 

budžeta plānošanas sistēmā 

ANO iesaka valstīm Dienaskārtību 2030 adaptēt vietējai situācijai, integrējot to nacionālajos un 

vietējos plānošanas procesos. Latvija ir salīdzinājusi IAM prasības ar esošajiem attīstības plānošanas 

dokumentiem, tomēr šis izvērtējums ir nepilnīgs – nav izdarīti secinājumi vai priekšlikumi, kā arī 

daudzviet nav norādīta vai ir norādīta nepilnīga informācija par atbildīgajām iestādēm IAM 

īstenošanā, kā arī esošajos plānošanas dokumentos ietverto mērķu un rādītāju atbilstību IAM.  

Tāpat ne visi uz Latviju attiecināmie IAM ir pilnībā integrēti nacionālajos plānošanas dokumentos. 

Nepilnības IAM integrācijā ir negatīvi ietekmējušas arī tālāku Dienaskārtības 2030 integrāciju vietējā 

līmenī, jo tikai četras pašvaldības ir vērtējušas to attīstības plānošanas dokumentu sasaisti ar IAM. Tā 

rezultātā IAM netiek integrēti arī budžeta sistēmās ne valsts, ne pašvaldību līmenī.   

2.1. Labā prakse Dienaskārtības 2030 integrēšanai nacionālajās attīstības 

plānošanas sistēmās  

Adaptējot Dienaskārtību 2030 vietējai situācijai, katrai valstij jāizlemj, kā IAM integrēt nacionālajos 

plānošanas procesos un rīcībpolitikās. ANO iesaka91 šo uzdevumu sākt ar spēkā esošo attīstības 

plānošanas dokumentu salīdzināšanu ar IAM un to apakšmērķiem, lai identificētu trūkumus un 

pilnveidojamās jomas.  Turklāt izvērtējumu ir būtiski veikt visos valsts pārvaldes līmeņos – gan 

nacionālā, gan vietējā līmenī –, lai apzinātu attīstības stratēģijas un plānus visas valsts, nozaru un 

teritoriālā mērogā un nodrošinātu datus tālākai vertikālai un horizontālai rīcībpolitiku saskaņošanai.  

Rīcībpolitiku horizontālā saskaņošana, kas ir viens no IAM īstenošanas priekšnosacījumiem, ietver 

starpministriju un starpnozaru sadarbību, lai rīcībpolitiku izstrādē identificētu un risinātu savstarpēji 

saistītus problēmjautājumus. Ieteikums saskaņot rīcībpolitikas horizontālā līmenī saistīts ar līdzšinējo 

valstu pieredzi ilgtspējīgas attīstības jomā, kur bieži vien vērojams izpratnes trūkums par ilgtspējīgas 

attīstības elementu savstarpējo sasaisti un mijiedarbību92, piemēram, politika vides aizsardzības jomā 

neņem vērā ekonomisko un sociālo aspektu ietekmi uz vidi. Tāpēc ANO iesaka93 Dienaskārtības 2030 

īstenošanā izvērtēt institucionālos mehānismus rīcībpolitiku koordinēšanai un veikt integrētu politikas 

analīzi, lai nodrošinātu, ka plānotās rīcībpolitikas, programmas un mērķi atbalsta nacionāli adaptēto IAM 

sasniegšanu.  

Savukārt rīcībpolitiku vertikālā saskaņošana ietver IAM kaskadēšanu no nacionālā līmeņa plānošanas 

dokumentiem uz reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumentiem. To mēdz apzīmēt arī ar terminu 

glokalizācija, jo tā ietver rīcībpolitiku saskaņošanu un partnerību veidošanu vertikālā virzienā starp valsts 

pārvaldes līmeņiem, pilsonisko sabiedrību un citām ieinteresētajām pusēm, sasaistot globālos 
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problēmjautājumus ar ikdienu vietējā kopienā un vietējās kopienas procesus – ar globālo attīstību94.   ANO 

šajā uzdevumā iesaka95 pievērst uzmanību vairākiem aspektiem: 

 institucionālie sadarbības mehānismi, lai veicinātu partnerības un koordināciju starp dažādiem 

valsts pārvaldes  līmeņiem; 

  ieinteresēto pušu forumi un konsultatīvie mehānismi, lai veicinātu sadarbību un politiku 

koordināciju; 

 IAM integrēšana vietējo pašvaldību plānos un procesos, kā arī uzraudzība vietējā līmenī, lai 

veicinātu IAM lokalizāciju. 

Ekspertu vērtējumā,96 IAM integrācija nacionālā un vietējā līmenī ir viena no jomām, kur iespējami 

pilnveidojumi, jo nereti valstīm trūkst pilnvērtīgas analīzes par nacionālo un vietējo plānošanas 

dokumentu sasaisti ar IAM, kā arī institucionālās infrastruktūras IAM īstenošanai – nav skaidrs, kā 

jākoordinē ar IAM sasniegšanu saistītās darbības.  

Dienaskārtības 2030 integrēšanai nacionālajās un vietējās plānošanas sistēmās valstis izmanto dažādas 

pieejas. 

Piemēram, Vācijas Ilgtspējīgas attīstības padome 2015. gadā sadarbībā ar ekspertiem veica 

katra IAM analīzi, vērtējot tā sasaisti ar Vācijas aktualitātēm97. Rezultātā tika nolemts98 

pārskatīt Vācijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, lai pilnībā integrētu tajā Dienaskārtību 

2030. Šajā procesā plaši tika iesaistītas99 visas ieinteresētās puses, Berlīnē un reģionos rīkojot darba 

grupas un konferences, kurās gan pašvaldībām, gan privātajam sektoram bija iespēja sniegt savus 

priekšlikumus Dienaskārtības 2030 īstenošanai.   

Attiecīgi 2016. gadā tika sagatavota jaunā Vācijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija100, kura atkārtoti tika 

pārskatīta 2021. gadā, ņemot vērā Vācijas brīvprātīgajā ziņojumā ANO par IAM progresu izdarītos 

secinājumus.  Stratēģijas centrālā tēma ir Dienaskārtības 2030 īstenošana Vācijā, iekļaujot informāciju 

par Vācijas prioritārajiem IAM apakšmērķiem, iestāžu atbildības jomām IAM īstenošanā, 

konsultatīvajiem mehānismiem IAM jautājumos, pašvaldību lomu IAM īstenošanā, kā arī citiem ar IAM 

integrēšanu saistītiem jautājumiem.   

Savukārt Austrijā darbojas vairāki mehānismi101 rīcībpolitiku horizontālai un vertikālai 

koordinācijai, tai skaitā:  

 nacionālo un reģionālo ilgtspējīgas attīstības koordinatoru konference, kuras 

ietvaros divreiz gadā valsts pārvaldes eksperti lemj par nepieciešamajām darbībām ilgtspējas 

jautājumu koordinēšanai; 

 ar Ministru kabineta lēmumu 2016. gadā visām federālajām ministrijām tika uzdots nodrošināt 

Dienaskārtības 2030 saskaņotu īstenošanu; šim uzdevumam ir izveidota starpministriju darba 

grupa Federālās kancelejas un Federālās Eiropas un starptautisko lietu ministrijas vadībā102 un 

regulāri tiek publicēta informācija par plānotajām darbībām IAM īstenošanai (piemēram, 

sabiedrības iesaistes mehānismi un pasākumi IAM popularizēšanai);  

Dienaskārtības 2030 īstenošanas gaitā tiek izcelta nepieciešamība integrēt Dienaskārtību 2030 

attīstības plānošanas procesos ne tikai nacionālā, bet arī vietējā līmenī. Šajā kontekstā plaši tiek lietots 

jēdziens lokalizācija, kas apzīmē IAM integrēšanu, īstenošanu un uzraudzību vietējā līmenī, lai sasniegtu 

globālos mērķus103. Piemēram, ANO izveidotajā IAM lokalizācijas platformā Local2030 ir uzsvērta 

vietējo pašvaldību nozīme.104 
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Vietējās pašvaldības ir politikas veidotāji, pārmaiņu katalizatori un tas pārvaldes līmenis, kas 

vislabāk var saistīt globālos mērķus ar vietējām kopienām. Attīstības lokalizēšana ir process, kas 

dod iespēju iesaistīties visām vietējām ieinteresētajām personām un kura mērķis ir padarīt 

ilgtspējīgu attīstību atsaucīgāku un tādējādi atbilstošāku vietējām vajadzībām un vēlmēm. 

ANO eksperti ir identificējuši vairākus labās prakses piemērus IAM lokalizācijā Eiropas reģionu un 

vietējās pašvaldībās105. 

Basku Zemes apgabals Spānijā 2019. gadā izstrādāja savu Dienaskārtību 2030 – 

stratēģiju IAM indikatoru sasniegšanai vietējā līmenī; tā sasaista visus 17 IAM, kā arī 100 

apakšmērķus ar Basku zemes 80 plānošanas instrumentiem, 19 tiesību aktiem un 50 

rezultatīvajiem rādītājiem, tādējādi saskaņojot vietējās rīcībpolitikas ar Dienaskārtību 2030 un padarot 

redzamu Basku Zemes ieguldījumu Dienaskārtības 2030 īstenošanā.  

Flandrijas reģions Beļģijā 2018. gadā publicēja savu vīziju106 IAM lokalizācijai un 

īstenošanai, kā arī formulēja 49 lokālos mērķus, ko sasniegt dažādos sektoros (piemēram, 

enerģētikā) līdz 2030. gadam; IAM tiek īstenoti, integrējot tos institūciju pārvaldībā un 

iekšējos procesos, palielinot informācijas un apmācību pasākumus, izstrādājot IAM sasniegšanas ceļvežus 

un instrumentus, turklāt reģionā ir attīstīta sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos 

(konsultatīvo padomju formātā).  

Itālija 2018. un 2019. gadā piešķīra finanšu līdzekļus reģioniem un lielpilsētām IAM 

balstītu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādē; lai analizētu savu IAM progresu, 

Florences pilsēta 2021. gadā izstrādāja brīvprātīgo pašvaldības ziņojumu (voluntary 

local review) par IAM progresu, kas tiks izmantots kā pamats pašvaldības IAM stratēģijas izstrādei.     

Turklāt darbu ar IAM vietējā līmenī īsteno ne tikai pasaules lielpilsētas, bet arī mazas un vidējas 

pašvaldības, piemēram, pašvaldības Skandināvijā.  

Viena no tām ir Askeras pašvaldība Norvēģijā107, kas tika izveidota 2020. gadā 

administratīvi teritoriālās reformas rezultātā un kurā ir 97 589 iedzīvotāju. Jaunizveidotā 

pašvaldība izvēlējās izmantot IAM kā ietvaru attīstības plānošanas dokumentu izstrādei108. 

Šī procesa gaitā pašvaldība izvērtēja tai prioritāros IAM un apakšmērķus, kā arī strādāja pie to 

integrēšanas vietējos attīstības plānošanas dokumentos un budžeta sagatavošanas procesā, pašvaldības 

iekšējās kontroles un kvalitātes vadības sistēmās,  kā arī izstrādājot/pielāgojot vietējos indikatorus 

progresa mērīšanai109 (skatīt 8. attēlu). 

Global goal Municipal significance
Global 

target

Local conditions Development of services Societal development

Opportunities Challenges Goal Strategy
Stake-

holders
Goal Strategy

Stake-

holders

The municipality is responsible for
ensuring sound, adequate healthcare
for all those who need it, irrespective
of age or diagnosis.

3.3, 3.5, 

3.6, 3.7,

3.8, 3.9, 

3.9a, 

3.9d 

The municipality is responsible for
ensuring that all children and
adolescents have a good, safe school
environment that encourages well-
being and learning.

4.1, 4.2,

4.3, 4.4,

4.5, 4.7

The goal concerns making sure that everyone’s 
basic needs are met – such as access to safe 
housing, transport and green spaces – in a 
sustainable manner and at a manageable price.

11.1, 11.2,

11.3, 11.4,

11.6, 11.7,

11.7a

The municipality is responsible for ensuring that 
the municipality’s land and residents are 
equipped as well as possible to prevent climate 
change and to reduce the consequences of 
climate change.

13.1, 13.2,

13.3

To reach the global goals, many different 
contributors will have to participate. Locally, the
municipality has got an important role in 
initiating, starting up and developing new
partnerships that contribute to a sustainable
development.

17.3, 17.11, 

17.14, 17.15, 

17.16, 17.17, 

17.19

Level 1: Global goals and their municipal significance. Level 2: Opportunities and challenges for 
achieving global targets.

Level 3: Developing the new municipality, both services and 
societal development.

Overarching methodical «canvas»

 
8. attēls. Piemērs pašvaldībā izmantotajai metodoloģijai IAM integrēšanai vietējā līmenī (pašvaldībai aktuālie IAM, to apakšmērķi un tiem atbilstošo 

iespēju / izaicinājumu / mērķu / ieinteresēto pušu vērtējums vietējā līmenī).  
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Savukārt Vekšes pašvaldība Zviedrijā IAM lokalizācijas procesu uzsāka 2016. gadā110, 

sākotnēji rīkojot neformālas sanāksmes gan ar pašvaldības darbiniekiem, gan dažādām 

ieinteresētajām pusēm. Paralēli tika analizēta pašvaldības dokumentu sasaiste ar IAM. Šo 

procesu rezultātā pašvaldība 2019. gadā izstrādāja deklarāciju “Ilgtspējīga Vekše 2030”111, kas nosaka 

pašvaldības pieeju Dienaskārtības 2030 īstenošanai, tai skaitā pašvaldības mērķus, izaicinājumus un 

plānotās darbības to pārvarēšanai.  

Turpretī Somijā Vides ministrija koordinē programmu Ilgtspējīga pilsēta112, kuras mērķis ir 

veicināt ilgtspējīgu attīstību visās pašvaldību aktivitātēs un nodrošināt dažādu sektoru 

sadarbību, iesaistot programmā gan ministrijas, gan nevalstisko sektoru, pētniekus un 

uzņēmējus. Programmā līdz šim ir piedalījušās113 80 pašvaldības un tās ietveros notiek gan labās prakses 

apmaiņa, gan tiek īstenoti pilotprojekti un meklēti jauni risinājumi. Ministrija sadarbībā ar Somijas vietējo 

un reģionālo pašvaldību asociāciju ir izstrādājusi arī rokasgrāmatu114 pašvaldībām IAM lokalizācijai.  

2.2. Dienaskārtība 2030 nav pilnībā integrēta Latvijas nacionālā līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentos  

Katras valsts kompetencē ir Dienaskārtības 2030 integrēšana nacionālajā plānošanas procesā un valstij 

aktuālo apakšmērķu noteikšana. Gan PKC, gan resori, gan pašvaldības uzskata115, ka IAM ir integrēti 

Latvijas attīstības plānošanas sistēmā (tai skaitā hierarhiski augstākajos nacionālā līmeņa plānošanas 

dokumentos) un attīstības mērķu, prioritāšu un uzdevumu saskaņošana ar augstāka līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentiem attiecīgi nodrošina arī IAM kaskadēšanu un īstenošanu visos valsts pārvaldes 

līmeņos.  

Izvērtējums par Latvijas nacionālo attīstības mērķu sasaisti ar IAM ir veikts PKC organizētajos IAM 

kartējumos. PKC un CSP gan norāda116, ka darbs pie 2022. gadā publicētā kartējuma nav uzskatāms par 

pabeigtu. Šādu kartējumu sagatavošana atbilst starptautiski atzītām pieejām, tomēr Latvijā veiktajos 

izvērtējumos konstatējamas vairākas nepilnības.  

Latvija nacionālā līmenī nav izvirzījusi sev prioritārus IAM apakšmērķus. Vienīgā informācija par 

Latvijai aktuālajiem IAM mērķiem un apakšmērķiem ir atrodama kartējumos, kas gan ir tikai darba 

dokumenti un nevienai institūcijai nav juridiski saistoši. Tajos ietverts vērtējums, vai konkrētais 

apakšmērķis ir attiecināms uz Latviju. Tā no 169 IAM apakšmērķiem par attiecināmiem uz Latviju ir 

atzīti117 139 jeb 82% apakšmērķu, neiekļaujot tikai 30 apakšmērķus, kas pamatā saistīti ar mazāk 

attīstītām/jaunattīstības valstīm (tai skaitā apakšmērķi, kas vērsti uz kalnu ekosistēmu saglabāšanu, 

piekļuvi internetam vismazāk attīstītajās valstīs,  jūras resursu ilgtspējīgu izmantošanu mazo salu 

jaunattīstības valstīs u.c.).   

Tai pašā laikā par neattiecināmiem uz Latviju atzīti arī tādi apakšmērķi118, kas nav viennozīmīgi nesaistīti 

ar Latvijai aktuāliem jautājumiem, piemēram, zaļo un sabiedrisko zonu pieejamība cilvēkiem ar 

invaliditāti,  ūdens apsaimniekošanas lietderība, katastrofu riska mazināšana. Problēmas šajās jomās ir 

konstatētas119 gan Valsts kontroles veiktajās revīzijās, gan citu organizāciju pētījumos, piemēram,  

attiecībā uz dabas objektu un publisko ūdeņu pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, 

notekūdeņu attīrīšanas problēmām un neattīrītu notekūdeņu nonākšanu dabā, nepilnībām civilās 

aizsardzības sistēmā (tai skaitā katastrofu risku novērtēšanā un pārvaldīšanā).   
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Tāpat ne 2017. gada, ne 2022. gada kartējumā nav secinājumu par kartēšanas procesā 

konstatētajiem trūkumiem vai ieteikumu attiecībā uz nepieciešamajiem pilnveidojumiem IAM 

integrēšanai attīstības plānošanas dokumentos vai konkrētiem pienākumiem/uzdevumiem IAM 

īstenošanai. Piemēram, kartējumos nav norādīts, kāda rīcība nepieciešama tajos gadījumos, kad nav 

konstatēta Latvijas attīstības plānošanas dokumentu sasaiste ar IAM.  

Abos kartējumos ir vērtēts, vai Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģijā, nacionālajā attīstības plānā un 

politikas plānošanas dokumentos ir izvirzīti IAM atbilstoši vai līdzīgi mērķi un rādītāji. Tomēr abi 

kartējumi nesniedz pilnīgu priekšstatu par IAM un to apakšmērķu sasaisti ar Latvijas plānošanas 

dokumentiem, jo daudzviet nav norādīta vai ir norādīta nepilnīga informācija, piemēram, daudzās 

kartējuma ailēs nav atzīmēts, vai konkrēts IAM apakšmērķis ir/nav ietverts attīstības plānošanas 

dokumentos, vai ir izvirzīti globālajiem IAM rādītājiem atbilstoši vietējie rādītāji, kā arī ir atrodama 

pretrunīga informācija par atbildīgajām iestādēm (skatīt 9. attēlu).  

9. attēls. Piemēri IAM un Latvijas plānošanas dokumentu sasaistes vērtēšanai. Fragments no 2022. gada IAM kartējuma.  

Kopumā 2017. gada kartējumā 96 jeb 69% uz Latviju attiecināto apakšmērķu nav norādīta sasaiste ar 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam (turpmāk – Latvija2030), bet  94 jeb 68% 

apakšmērķu nav norādīta sasaiste ar Nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. gadam (turpmāk – 

NAP2020). 2022. gadā atkārtotajā kartējumā  joprojām 96 jeb 69% apakšmērķu nav sasaistes ar 

Latvija2030, bet 76 jeb 55% apakšmērķu nav sasaistes ar Nacionālo attīstības plānu 2021.–2027. gadam 

(turpmāk – NAP2027) (skatīt 10. attēlu). Tā, piemēram, nevienā no dokumentiem nav konstatēta sasaiste 

IA mērķis IA apakšmērķis Atbildība Līdzatbil

dība

Latvija 2030 

rādītāji; n - 

nav; na - nav 

aktuāli

NAP2027 Nozaru politikas plānošanas 

dokuments, kurā izvirzīts šis 

vai līdzīgs mērķis/rādītājs

Nozaru politikas

plānošanas dokumenta

galvenie politikas

rezultatīvie rādītāji ar

bāzes un mērķu vērtībām.

 2. mērķis IZSKAUST 

BADU, PANĀKT 

PĀRTIKAS 

NODROŠINĀJUMU UN 

UZLABOTU UZTURU, 

VEICINĀT 

ILGTSPĒJĪGU 

LAUKSAIMNIECĪBU

2.1. Līdz 2030. gadam izskaust

badu un nodrošināt visiem

iedzīvotājiem, jo īpaši

nabadzīgajiem un

neaizsargātajiem, tostarp

zīdaiņiem, piekļuvi nekaitīgam,

uzturvielām bagātam un

pietiekamam uzturam visa gada

garumā

LM (trūcīgo 

pārtika), ZM 

(programma 

skolu apgādei 

ar augļiem un 

dārzeņiem un 

pienu piena un 

augļu 

programma 

skolās), IZM  

(brīvpusdienas 

skolās)

SPKC, 

VM 

(uztura 

prasības 

pārtikai), 

SIF 

(trūcīgo 

pārtika)

NAV LM: Eiropas Atbalsta fonds 

vistrūcīgākām personām 

(EAFVP)

EAFVP  atbalsta saņēmēju 

skaits

LM :Eiropas Atbalsta fonds 

vistrūcīgākām personām 

(EAFVP)

EAFVP  atbalsta saņēmēju 

skaits

 2. mērķis IZSKAUST 

BADU, PANĀKT 

PĀRTIKAS 

NODROŠINĀJUMU UN 

UZLABOTU UZTURU, 

VEICINĀT 

ILGTSPĒJĪGU 

LAUKSAIMNIECĪBU

2.2. Līdz 2030. gadam izskaust visu

veidu nepareizu uzturu, tostarp līdz

2025. gadam sasniegt starptautiski

saskaņotos mērķus attiecībā uz

kavētu augšanu un vājumu bērniem

vecumā līdz 5 gadiem, un

apmierināt pieaugušu meiteņu,

grūtnieču un ar krūti barojošu

sieviešu, kā arī vecu cilvēku

uzturvajadzības

tiek saskaņots tiek 

saskaņots

NAV

IA mērķis IA apakšmērķis Atbildība Līdzatbi

ldība

Latvija 2030 

rādītāji; n - 

nav; na - nav 

aktuāli

NAP2027 Nozaru politikas

plānošanas

dokuments, kurā

izvirzīts šis vai līdzīgs

mērķis/rādītājs

Komentāri, t.sk. par info.

ziņojumiem (ja nav

politikas dokumenta)

3. mērķis NODROŠINĀT 

VESELĪGU DZĪVI UN 

SEKMĒT LABKLĀJĪBU 

JEBKURA VECUMA 

CILVĒKIEM

3.7. Līdz 2030. gadam nodrošināt

vispārēju piekļuvi seksuālās un

reproduktīvās veselības aprūpes

pakalpojumiem, tostarp ģimenes

plānošanas, informēšanas un

izglītošanas nolūkos, un iekļaut

reproduktīvās veselības

veicināšanu valstu stratēģijās un

programmās

 ĀM ĀM: Nav attiecināms uz ĀM
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ar IAM 17 “Sadarbība”, Latvija2030 nav sasaistes ne ar vienu no IAM 5 “Dzimumu līdztiesība” 

apakšmērķiem, bet NAP2027 nav sasaistes ne ar vienu no IAM 2 “Novērsts bads un ilgtspējīga 

lauksaimniecība” apakšmērķiem. Kopumā 68 jeb 49% uz Latviju attiecināmo apakšmērķu nav sasaistes 

ne ar Latvija2030, ne NAP2027.  

 

10. attēls. Uz Latviju attiecināmo IAM skaits un IAM, kuriem PKC organizētajā kartējumā norādīta sasaiste ar Latvija2030 un nacionālo attīstības 

plānu 2017. gadā un 2022. gadā.  

Arī izvērtējot Latvija2030, NAP2020  un NAP2027, nav gūstama pārliecība, ka Dienaskārtība 2030 tajos 

būtu integrēta. Ne Latvija2030, ne NAP2020 nav tiešu norāžu uz Dienaskārtību 2030 vai IAM. Savukārt 

NAP2027 IAM pieminēti formāli – vienā teikumā, norādot120, ka dokuments izstrādāts, īstenojot 

Latvija2030 un IAM.   

Tādējādi secināms, ka nozīmīga uz Latviju attiecināmo IAM daļa nav pilnībā integrēta Latvijas 

hierarhiski augstākajos nacionālā līmeņa ilgtermiņa un vidēja termiņa plānošanas dokumentos.  

Attiecīgi nav iespējams arī nodrošināt IAM saskaņotu kaskadēšanu no hierarhiski augstākajiem attīstības 

plānošanas dokumentiem uz zemāka līmeņa plānošanas dokumentiem.  

Arī vērtējot IAM iekļaušanu politikas plānošanas dokumentos, Valsts kontroles ieskatā ne visi uz 

Latviju attiecināmie IAM tajos ir integrēti.  

Lai gan daļai IAM apakšmērķu kartējumos ir identificēts viens vai vairāki politikas plānošanas dokumenti, 

kuros izvirzīts IAM atbilstošs vai līdzīgs mērķis/rādītājs, tā nav visos gadījumos. 2017. gada kartējumā 

13 jeb 9% uz Latviju attiecināmiem apakšmērķiem nav konstatēti politikas plānošanas dokumenti, kuros 

izvirzīti IAM atbilstoši vai līdzīgi mērķi, bet 2022. gadā – jau 23 jeb 17%. Tāpat 50 jeb 36% apakšmērķu 

ir identificēti politikas plānošanas dokumenti, kuros izvirzīti IAM atbilstoši vai līdzīgi mērķi, bet nav 

identificēts hierarhiski augstāks nacionālā līmeņa plānošanas dokuments, no kura šie mērķi kaskadētos, 

tādējādi nodrošinot saskaņotu valsts attīstības plānošanu. Turklāt kartējumos ir norādīts tikai atbilstošais 

politikas plānošanas dokuments, piemēram, “Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.–

2030.gadam”, bet ne pats IAM atbilstošais vai līdzīgais nozares mērķis, līdz ar to nav iespējams vērtēt, 

vai IAM apakšmērķi tiešām ir pilnībā integrēti politikas plānošanas dokumentos.  
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Lai gan abos kartējumos ir iekļautas daudzas ailes, kurās nav norādīta vai ir norādīta nepilnīga informācija 

par Latvijai aktuālo apakšmērķu sasaisti ar attīstības plānošanas dokumentiem, par šo situāciju nav izdarīti 

ne secinājumi, ne veiktas darbības to novēršanai, piemēram: 

 20 jeb 14% no IAM apakšmērķiem121, kuriem 2017. gadā tika identificēta sasaiste ar politikas 

plānošanas dokumentiem, 2022. gada kartējumā šādas sasaistes vairs nav, lai gan apakšmērķi 

joprojām atzīmēti kā Latvijai aktuāli, piemēram, apakšmērķi 6.1. par piekļuvi nekaitīgam 

dzeramajam ūdenim par pieejamu cenu, 12.3. par pārtikas atkritumu apjoma samazināšanu, 

15.2. par mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu;  

 tikai četriem jeb 3% no tiem IAM apakšmērķiem, kam 2017. gadā netika konstatēta sasaiste ar 

politikas plānošanas dokumentiem, 2022. gadā tāda ir norādīta;  turpretī 12 jeb 9% apakšmērķu, 

kuriem sasaistes ar IAM nebija 2017. gadā, tādas joprojām nav arī 2022. gadā. Piemēram, 

2017. gada kartējumā norādīts, ka IAM apakšmērķim 2.5. par sēklu, augu un dzīvnieku 

ģenētiskās daudzveidības saglabāšanu jau kopš 2011. gada nav atbilstoša politikas plānošanas 

dokumenta; arī 2022. gadā atzīmēts, ka šāds politikas plānošanas dokuments joprojām nav 

izstrādāts. 

Arī pašos politikas plānošanas dokumentos bieži vien nav tiešu norāžu par to sasaisti ar IAM. No 

103 revidentu vērtētajiem dokumentiem tikai 24 ietver atsauces uz IAM, un tās ietver atšķirīgu pieeju 

sasaistes vērtēšanai – gan detalizētu (piemēram, Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēs 2021.–

2027. gadam norādīti122 attīstības sadarbībā prioritārie IAM), gan formālu (dokumentā tikai norādīts, ka 

tas izstrādāts saskaņā ar Dienaskārtību 2030 vai IAM123) . Detalizēta sasaiste ar IAM vērojama attīstības 

sadarbības politikas jomā. Tā kā Latvijas attīstības sadarbības politikas pamatā ir Dienaskārtība 2030 un 

atbalsts IAM ieviešanai attīstības valstīs, Ārlietu ministrijas izstrādātajos attīstības sadarbības politikas 

plānošanas dokumentos, piemēram, Attīstības sadarbības politikas plānā 2021.-2023. gadam124 ir iekļauti 

gan sasniedzamie mērķi, gan rezultatīvie rādītāji IAM ieviešanas kontekstā.   

Turklāt vismaz 44 plānošanas dokumenti, kas izstrādāti pēc pirmā kartējuma tapšanas, nav minēti 

2022. gadā veiktajā IAM kartējumā, lai gan šajā periodā tapušajiem plānošanas dokumentiem būtu 

jānodrošina IAM integrēšana Latvijas plānošanas sistēmā. Piemēram, Sporta politikas pamatnostādnes 

2022.–2027. gadam125 neietver atsauces uz IAM un nav ietvertas arī 2022. gadā veiktajā IAM kartējumā, 

lai gan sporta jautājumi ir saistīti ar  vairākiem IAM, tai skaitā 3. mērķi “Laba veselība un labklājība”, 4. 

mērķi “Kvalitatīva izglītība”, 5. mērķi “Dzimumu līdztiesība” un 11. mērķi “Ilgtspējīgas pilsētas un 

kopienas”126.   

Tādējādi secināms, ka, lai gan daļējs vērtējums par Latvijas plānošanas sistēmas sasaisti ar IAM ir 

veikts, turklāt divreiz, nav nodrošināta visaptverošas un pilnīgas analīzes veikšana un nav 

iespējams gūt pārliecību, ka Latvija ir nodrošinājusi IAM pilnīgu integrāciju tās plānošanas 

sistēmā.  

Nepilnīgs izvērtējums tālāk ietekmē arī IAM un ar to saistīto starptautisko saistību praktisku īstenošanu. 

Piemēram, IAM 12.3. paredz līdz 2030. gadam uz pusi samazināt pārtikas atkritumu daudzumu uz vienu 

iedzīvotāju mazumtirdzniecības un patēriņa līmeņos. Šis apakšmērķis nav atrodams ne Latvija2030,  ne 

NAP2027, ne nozaru politikas plānošanas dokumentos. Valsts kontrole savās revīzijas127 ir secinājusi, ka 

šī mērķa sasniegšanai Latvijā nav veikti pasākumi un kavējas bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmas izveide.   
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Līdzīga situācija vērojama arī ar IAM 15.8, kas paredzēja jau līdz 2020. gadam veikt pasākumus, lai 

novērstu invazīvu svešzemju sugu izplatību un būtiski samazinātu to ietekmi. Biodaudzveidības 

saglabāšanu par vienu no savām prioritātēm ir izvirzījusi arī ES128 un Latvija jau 2019. gadā saņēma 

Eiropas Komisijas brīdinājumu129 par rīcības plāna trūkumu invazīvo sugu apkarošanai. 2022. gadā 

apstiprinātajās Vides politikas pamatnostādnēs 2021. –2027. gadam130 ir paredzēta invazīvu svešzemju 

sugu ietekmes mazināšana, taču konkrēts rīcības plāns joprojām nav izstrādāts un Eiropas Komisija 2023. 

gadā paziņoja131 par plānu vērsties Eiropas Savienības tiesā pret Latviju.      

Latvijā arīdzan nav atsevišķu institucionālo mehānismu Dienaskārtības 2030 horizontālās un vertikālās 

integrācijas nodrošināšanai. Ministrijas PKC ir norādījušas kontaktpersonas saziņai IAM jautājumos 

(piemēram, sadarbībai IAM kartējuma izstrādē, Latvijas ziņojuma ANO par IAM īstenošanas gaitu 

sagatavošanai), bet savstarpēju sadarbības pasākumu IAM dažādo dimensiju koordinācijai nav132. Arī 

IAM kartējuma izstrādes gaitā kartējuma tabulu ministrijas aizpildīja individuāli, norādot informāciju par 

savām kompetences jomām, taču neapspriežot IAM integrācijas savstarpējo koordināciju sanāksmēs, 

darba grupās vai citos formātos133. Vairākas ministrijas norāda134, ka IAM kartējuma aktualizācijas 

procesā būtu noderīgi atvēlēt laiku horizontālu vai radniecīgu politiku nozaru diskusijām, kā arī uzlabot 

publiskā sektora informētību par IAM praktisko integrēšanu valsts attīstības un budžeta plānošanas 

procesā, nozaru līmenī un rezultatīvo rādītāju sasaisti ar IAM.    

Valsts pārvaldes iestādes uzskata135, ka IAM īstenošanu nodrošina jau esošie attīstības plānošanas un 

sabiedrības iesaistes procesi, taču nav iegūti pierādījumi tam, ka IAM apsvērumi tajos būtu integrēti. 

Spēkā esošie normatīvie akti136 paredz tikai pienākumu vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentu 

izstrādes gaitā norādīt to sasaisti ar Eiropas Savienības politikas plānošanas dokumentiem, taču šādas 

prasības nav attiecībā uz starptautiskajiem dokumentiem. Tāpat arī PKC izstrādātā politikas veidošanas 

rokasgrāmata137 neietver praktiskas norādes par attīstības plānošanas dokumentu sasaisti ar Latvijas 

starptautiskajām saistībām.  

NAP2020 tika izstrādāts pirms Dienaskārtības 2030 apstiprināšanas, attiecīgi tā izstrādes gaitā nebija 

iespējams tajā integrēt IAM jautājumus. Veicot NAP2020 vidusposma izvērtējumu 2017. gadā, vērtēts138 

arī IAM progress, izceļot atsevišķus izaicinājumus, tomēr dokumentā nav sniegti konkrēti priekšlikumi 

attiecībā uz Latvijas attīstības dokumentu pilnveidošanu vai papildināšanu IAM kontekstā. 

Arī NAP2027 izstrādes gaitā IAM integrēšanai nepieciešamās darbības nav atsevišķi analizētas vai 

apspriestas. Uz IAM apsvērumu trūkumu NAP2027 publiskajā apspriešanā uzmanību ir vērsis arī 

nevalstiskais sektors, piemēram, biedrība “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” (turpmāk – LAPAS) 

norādīja139:  

“Vēršam uzmanību, ka NAP2027 ir faktiski pēdējais valsts nacionālais plānošanas dokuments, kam 

jāpietuvina Latvija valsts ilgtermiņa attīstības redzējumam, kas atspoguļots Latvija2030, kā arī 

Dienaskārtībā2030, kuras ieviešanu paredz IAM. Tādējādi uzskatām, ka ir kritiski svarīga ļoti 

skaidra rīcība, kā NAP2027 sasniegs šajos abos dokumentos minēto, taču šobrīd tā ir tikai vispārēja 

rakstura atsauce 5.lappusē.  

Aicinām dokumentā vai kādā tā pielikumā iekļaut skaidru kartējumu/vizualizāciju, kādi NAP2027 

rīcības virziena uzdevumi pietuvina valsti Latvija2030 un Diensaskārtība2030. LAPAS un ekspertu 

izvērtējums liecina, ka šobrīd NAP2027 aptver tikai šauru virzienu loku, kā arī iepriekšējais 

pieejamais prioritāšu un IAM kartējums ir bijis neprecīzs pēc būtības.” 
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Tomēr NAP2027 gala redakcijā uz sasaisti ar IAM arī norāda tikai vispārīga rakstura atsauce 5. lpp. 

Neakcentējot IAM jautājumus attīstības plānošanas procesā, nav iespējams nodrošināt ne vienotas 

izpratnes veidošanu par IAM, ne to saskaņotu integrēšanu dažāda līmeņa plānošanas dokumentos.  

Ieteikumi Pārresoru koordinācijas centram 

Lai nodrošinātu Dienaskārtības 2030 koordinētu integrēšanu Latvijas attīstības plānošanas sistēmā, 

atbilstoši starptautiskajai labajai praksei, veikt visaptverošu situācijas analīzi, definējot nepieciešamās 

darbības IAM integrēšanai attīstības plānošanas dokumentos nacionālā līmenī.  

Lai nodrošinātu vienotu valsts pārvaldes izpratni par Dienaskārtības 2030 integrēšanu nacionālā līmeņa 

attīstības plānošanas dokumentos, pilnveidot metodisko atbalstu attīstības plānošanas jomā.  

2.3. Dienaskārtība 2030 nav integrēta pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos  

 

Nepilnības IAM integrācijā, kas ir aprakstītas 2.2. apakšnodaļā, ir negatīvi ietekmējušas arī tālāku 

Dienaskārtības 2030 integrāciju vietējā līmenī, jo mērķi, kas nav integrēti nacionālajā plānošanas 

procesā, netiek mērķtiecīgi īstenoti.   

Lai gan abos IAM kartējumos140 pašvaldības ir identificētas kā līdzatbildīgās institūcijas 19 apakšmērķiem 

(11% no visa apakšmērķu skaita), ne pašvaldības, ne tās pārstāvošā Latvijas Pašvaldību savienība nav  

piedalījušās141 izvērtējumos par IAM sasaisti ar Latvijas plānošanas sistēmu.  

Pašvaldības atbilstoši normatīvo aktu142 prasībām saskaņo pašvaldības attīstības mērķus, prioritātes un 

uzdevumus ar plānošanas reģionu un valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem, bet ne Eiropas 

Savienības u.c. starptautiskiem dokumentiem, tai skaitā IAM, paļaujoties, ka gan Latvijas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā, gan nacionālajā attīstības plānā jābūt iekļautām visām Latvijas starptautiskajām 

saistībām143. Arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kuras kompetencē144 ietilpst 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas metodiskā vadība un uzraudzība, nav sniegusi ieteikumus 

pašvaldībām saistībā ar IAM integrēšanu to attīstības plānošanas procesos.  

Administratīvi teritoriālās reformas process pašvaldībās sniedza iespēju jauno attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādē ņemt vērā arī starptautiskās tendences, tai skaitā IAM, tomēr šī iespēja visos 

gadījumos netika izmantota. Ņemot vērā IAM popularizējošu un izpratni veidojošu pasākumu trūkumu 

valsts pārvaldē, kā arī nepilnīgu IAM integrāciju nacionālā līmeņa plānošanas dokumentos, tikai četras 

no astoņām revīzijas izlasē iekļautajām pašvaldībām ir vērtējušas to attīstības plānošanas 

dokumentu sasaisti ar IAM.   

Lai gan vairākas pašvaldības norādīja145, ka ir vērtējušas IAM jautājumus attīstības plānošanas procesā, 

to dokumentos šāda sasaiste nebija atrodama. Tai pašā laikā četras revīzijas izlasē iekļautās pašvaldības 

pēc savas iniciatīvas ir spērušas soļus IAM integrēšanai plānošanas dokumentos un īstenošanai 

pašvaldībā.  

Bauskas novada pašvaldība 2022. gadā pašvaldības informatīvajā izdevumā publicēja 

speciālizlaidumu146, informējot iedzīvotājus par jaunajiem attīstības plānošanas dokumentiem un 

pašvaldības iecerēm. Izdevumā atsevišķa sadaļa veltīta arī pašvaldības darbībām IAM sasniegšanā, 

skaidrojot katra IAM saturu un atbilstošos pašvaldības rīcības virzienus (skatīt 11. attēlu).  
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11. attēls. Fragments no Bauskas novada pašvaldības sagatavotā informatīvā materiāla izdevumā “Bauskas novada vēstis”.  

Savukārt Liepājas valstspilsētas pašvaldība Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2035. gadam ir iekļāvusi147 tās ilgtermiņa prioritāšu sasaisti gan ar 

IAM, gan citiem tai aktuāliem starptautiskiem dokumentiem – Eiropas zaļo kursu, Eiropas Savienības 

stratēģiju Baltijas jūras reģionam un Jauno Leipcigas hartu (skatīt 12. attēlu).  

 12. attēls. Liepājas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa prioritātes un tām atbilstošie IAM. 

Pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu sasaisti ar IAM ir vērtējusi arī Rīgas valstspilsētas 

pašvaldība. Pēc administratīvi teritoriālās reformas izstrādātajā pašvaldības attīstības programmā 2022.–

2027. gadam ir iekļauta148 informācija par attīstības programmas vietu vietējo, nacionālo un starptautisko 

attīstības plānošanas dokumentu vidū, kā arī norādīti pašvaldības prioritātēm atbilstošie IAM (skatīt 13. 

attēlu). 
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13. attēls. Fragments no Rīgas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu sasaistes un tām atbilstošajiem IAM. 

Rīgas valstspilsētas pašvaldība attīstības programmas izstrādes procesā ir veikusi padziļinātu izvērtējumu 

par tās prioritāšu atbilstību IAM, izvērtējot katra IAM apakšmērķa aktualitāti pašvaldībai, atbilstošos 

ANO un Latvijas rādītājus, kā arī rādītājus, kas pieejami par Rīgas valstspilsētas pašvaldību (skatīt 

14. attēlu).   

 

14. attēls. Fragmenti no Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba dokumentiem. 

Savukārt Valmieras novada pašvaldība ir vērtējusi149 gan pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu atbilstību IAM, 

gan  investīciju plānā 2022.–2024. gadam150 ir norādījusi katra investīciju projekta sasaisti ar 

atbilstošajiem IAM (skatīt 15. attēlu).  

 

15. attēls. Valmieras novada pašvaldības investīciju projektu sasaiste ar IAM.  
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Revidentu ieskatā, pozitīvi ir vērtējamas pašvaldību iniciatīvas vērtēt savas attīstības prioritātes arī globālā 

kontekstā, sasaistot vietējā līmeņa aktivitātes ar IAM. Tiesa, pašvaldību izvēlētā pieeja IAM jautājumiem 

pašlaik galvenokārt ir saistīta ar atbilstošo IAM piemeklēšanu pašvaldību jau izvirzītajām prioritātēm, bet 

pašvaldības nevērtē sasaisti ar IAM konkrētu apakšmērķu līmenī (izņemot Rīgas valtstspilsētas 

pašvaldību) un neizmanto IAM kā plānošanas rīku prioritāšu noteikšanas procesā. Kopumā secināms, ka 

tikai puse revīzijas izlasē iekļauto pašvaldību ir vērtējušas to prioritāšu un mērķu sasaisti ar IAM un nav 

iespējams gūt pārliecību, ka Latvijai aktuālie IAM ir kaskadēti pašvaldību attīstības plānošanas 

dokumentos.  

Ieteikums VARAM 

Lai nodrošinātu vienotu izpratni par IAM integrēšanu pašvaldību attīstības plānošanas sistēmās, VARAM 

sadarbībā ar PKC nodrošināt metodisku atbalstu pašvaldībām darbā ar IAM praktisko īstenošanu vietējā 

līmenī.  

Ieteikums pašvaldībām 

Lai veicinātu IAM integrēšanu vietējā līmenī un nodrošinātu pašvaldību izvirzīto prioritāšu tiešo sasaisti 

ar IAM, izvērtēt vai turpināt pilnveidot pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteikto attīstības 

prioritāšu, mērķu un rīcības virzienu sasaisti ar IAM, to apakšmērķiem un rezultatīvajiem rādītājiem. 

2.4. Dienaskārtība 2030 nav integrēta Latvijas budžeta plānošanas sistēmā  

2.4.1. Labā prakse budžeta plānošanā 

Sekmīgai politikas ieviešanai ir nepieciešams apzināties un plānot tās īstenošanai nepieciešamos finanšu 

resursus, to avotus (t.i., publisko un privāto finansējumu), kā arī noteikt skaidri definētus un izmērāmus 

rezultatīvos rādītājus. “Labākā budžeta plānošana” Dienaskārtības 2030 īstenošanā nozīmē skaidru un 

izmērāmu IAM mērķu uzrādīšanu budžeta piešķīrumos un pārskatos. 

ANO ieskatā,151 pēc IAM integrēšanas nacionālajā attīstības plānošanas sistēmā tie ir jāintegrē arī budžeta 

sistēmā. Ja šāda sasaiste netiek veidota, pastāv risks, ka apņemšanās īstenot Dienaskārtībā 2030 izvirzītos 

mērķus būs formāla, praksē tā arī nerealizējot konkrētus rīcības virzienus un darbības. 

Dienaskartība 2030 atkārtoti apstiprina stingru apņemšanos to pilnībā īstenot, kas prasa efektīvu 

finanšu resursu mobilizāciju un partnerību. Dienaskārtībā uzsvērts, ka ilgtspējīgas attīstības 

centienu pamatā būs “saskaņotas valsts ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, kuras atbalsta integrētas 

valsts finansējuma shēmas”.152 

ANO Attīstības programma ir izstrādājusi rokassgrāmatu153, kuras mērķis ir atbalstīt IAM integrēšanu 

valstu nacionālajās budžeta sistēmās, sniedzot norādījumus, alternatīvas un iekļaujot labo praksi. Valstu 

budžeta prioritātēm ir jākorelē ar valstiski izvirzītām prioritātēm. Tādējādi tiks nodrošināta secīga mērķu 
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sasniegšana, īstenojot konkrētus darbības virzienus, paredzot tiem nepieciešamo finansējumu uz uzraugot 

to sasniegšanas progresu.  

Dažas valstis (piemēram, Somija, Zviedrija un Norvēģija) ir papildinājušas savus budžeta priekšlikumus 

ar kvalitatīvu IAM īstenošanas aprakstu154. Citas valstis (piemēram, Meksika, Kolumbija un Nepāla) 

pārbauda un klasificē savas budžeta programmas un izdevumus no to atbalstīto IAM perspektīvas. Tiek 

izstrādātas arī metodes apropriāciju uzraudzībai. Piemēram, Eiropas Komisija uzlabo klimata pārmaiņu 

finansēšanas daļas novērtējumu un tās izsekošanu un uzraudzību ES daudzgadu finanšu shēmā (DFS). 

Valstis izmanto dažādus instrumentus, lai novērtētu savu budžeta pieprasījumu sasaisti ar izvirzītajām 

prioritātēm. Instrumenti var būt “luksofora” tipa, piemēram, klasifikācija, ko Itālijas Vides ministrija 

izmanto dažādu subsīdiju novērtēšanai: “videi draudzīgs”, “neitrāls”, “videi kaitīgs” un “nav 

informācijas”. Zviedrija izmanto piecu jautājumu metodi, lai novērtētu ierosināto budžeta apropriāciju 

ietekmi uz dzimumu līdztiesību155. 

Viens no ambiciozākajiem ilgtspējīgas attīstības budžeta modeļiem, iespējams, atrodams Jaunzēlandē, kas 

2019. gadā uzsāka darbu pie pirmā labklājības budžeta pasaulē. Budžets tika izveidots, pamatojoties uz 

piecām valdības noteiktajām prioritātēm. Budžeta sagatavošanā tika uzsvērta stratēģiskā un starpnozaru 

perspektīva, kā arī ietekmes novērtējums, kurā tika apvienota ekonomiskās, sociālās, ekoloģiskās un 

kultūras ietekmes šķērspārbaude ar ilgtermiņa perspektīvu (paaudžu aspekts). Šī prakse ir veicinājusi 

ministriju sadarbību un stiprinājusi holistisko pieeju budžeta izstrādē156. 

Arī ārvalstu pašvaldībās vērojama labā prakse darbā ar IAM iekļaušanu budžeta procesos. Piemēram, 

Štutgartes pašvaldība Vācijā virzās uz IAM balstītu budžeta plānošanu, paredzot, ka visiem budžeta 

pieprasījumiem jānorāda ietekme uz klimatu. Tādējādi  jebkurš politisks lēmums jāvērtē atbilstoši tā 

ekoloģiskās pēdas nospiedumam, un pašvaldība ir paredzējusi arī papildu līdzekļus, lai veicinātu klimata 

aizsardzību un kompensētu projektu radītās CO2 emisijas. 

Soļu secība, integrējot IAM nacionālajās budžeta sistēmās157 

ANO Attīstības programma norāda158 piecus secīgus soļus, kas sekmē IAM mērķu integrēšanu valsts 

budžeta sistēmā (skatīt 16. attēlu). 

 

16. attēls. IAM integrēšana valstu budžeta sistēmās atbilstoši ANO Attīstības programmas ceļvedim “Budžeta plānošana IAM sasniegšanai” 

(“Budgeting for SDGs”).  

IAM 
situācijas 
analīze

Budžeta 
sistēmas 

izzināšana/

pārskatīšana

Iesaistīto 
pušu analīze

Piemērotākā 
modeļa izvēle

Reformu 
īstenošana
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Kā pirmo soli IAM iekļaušanai valsts budžeta plānošanas, uzraudzības un novērtēšanas procesos ANO 

iesaka veikt visaptverošu situācijas analīzi, lai novērtētu, cik lielā mērā IAM jau ir integrēti valsts 

plānošanas procesos. 

Pēc visaptverošanas situācijas analīzes nākamais solis ir padziļinātas esošās finanšu plānošanas sistēmas 

analīze un tās pielāgošana IAM.  

Pasaulē ir identificējamas vairākas alternatīvas pieejas IAM integrēšanai budžeta procesos, tomēr kopumā 

to galvenais mērķis ir plānot ierobežotos budžeta resursus atbilstoši prioritātem, kuras noteiktas saistībā 

ar IAM un sekot budžeta izpildei. Tieši šis priekšnosacījums ir svarīgs, lai novērstu risku, ka politikas 

īstenošana gala rezultātā netiks īstenota finanšu resursu ierobežojumu dēļ. 

Nākamais solis ANO ieskatā159 ir visu ieinteresēto pušu analīze, kas ļauj veidot konstruktīvu dialogu ar 

sabiedrību, tādējādi sekmējot IAM sasniegšanu. Ieinteresēto pušu analīze tiek uzskatīta par virzošo 

faktoru piemērotākā modeļa izvēlē IAM integrēšanai budžeta sistēmā (skatīt 18. attēlu). 

In
te

re
se

Ietekme

NVO

ANO Saeimas 

deputāti

MK

Nozaru 

ministrijas

ARI

FM

 

18. attēls. Ieinteresēto pušu noteikšana.  

Nozaru ministrijas, visticamāk, ir visieinteresētākā grupa, kas aktīvi darbosies, lai integrētu IAM savos 

budžeta pieprasījumos, izmantojot IAM kā argumentus prioritāšu noteikšanā. Savukārt no ietekmes 

viedokļa visietekmīgākā būs tieši Finanšu ministrija – vadošā iestāde budžeta plānošanas procesa iztrādē.  
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Secīgi nākamais solis ir piemērotākā IAM integrācijas modeļa izvēle. Arī šeit ir iespējami vairāki varianti 

(skatīt 19. attēlu). 

19. attēls. IAM integrācijas modeļu alternatīvas.  

Iespējamās dimensijas IAM budžeta veidošanas modeļa izstrādei 

Kā redzams 18. attēlā, risinājumiem IAM integrēšanai budžetā ir divas tehniskās dimensijas. Attiecīgi 

budžeta veidotājiem jāpieņem lēmumi: 

✓ IAM pārklājuma ass: vai valstī ir pieprasījums pēc visu IAM integrēšanas budžeta procesos vai 

arī tas būtu nepieciešams tikai dažiem (prioritāriem) IAM; 

✓ risinājumu tehnoloģiju ass: vai IAM ir jāintegrē budžeta veidošanas un uzraudzības procesos 

(dažreiz sagaidāmie ieguvumi var būt mazāki par nepieciešamajiem resursiem), vai ir pieļaujama 

manuāla datu uzkrāšana un kontrole. 

Ņemot vērā pieejamos resursus, ANO ieskatā ir iespēja izvēlēties minimālās un maksimālās darbības, 

kuras tiks veiktas budžeta plānošanas un uzraudzības saskaņošanai ir IAM (skatīt 1. tabulu). 

MIN  

(nepieciešama mazāk attīstīta 

sistēma) 

MID 
MAX 

(pieprasa attīstītu sistēmu) 

1. jautājums: KĀPĒC? (Kāpēc valstij ir nepieciešams IAM integrēt budžeta sistēmā, un kas ir galvenie 

lietotāji/saņēmēji?) 

Ierobežots lietotāju skaits 

(parlamenta deputāti, atsevišķas 

komisijas, Finanšu ministrija, 

darba grupas). 

Lielākā daļa no ieinteresētajām 

pusēm: parlaments, augstākā 

revīzijas iestāde, NVO; notiek 

aktīva ziņošana par budžetiem 

saistībā ar IAM sasniegšanas 

progresu. 

Iesaistas visas ieinteresētas puses, 

ziņošana iespējama dažādos 

posmos un detalizācijas pakāpēs. 

2. jautājums: KURŠ? (Kas galvenokārt būs atbildīgs par IAM integrēto budžetu?) 

Centralizēti (parasti lomu uzņemas 

Finanšu ministrija). 

Centralizēti, bet tiek noteiktas 

atsevišķas ministrijas, kas 

atbildīgas par prioritāriem IAM. 

Decentralizēti – iesaistās visas 

puses, sagatavojot budžeta 

pieprasījumus. 

17 IAM

Prioritārie 

(izvēles) IAM

Manuāli
Integrēti 

sistēmā

Manuāls IAM budžeta 

formulējums

IAM integrēšana 

kopējā budžeta 

plānošanas procesā

Ad -hoc/manuāli 

atlasīta informācija 

par atsevišķām 

budžeta jomām

IAM marķēšana 

(tagging) atbilstoši 

funkcionālām 

kategorijām
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3. jautājums: KAS? (Ko sedz IAM budžets?) 

Atsevisķus IAM un apakšmērķus. Esošā sistēma, kas strādā pēc 

funkcionālās klasifikācijas, tiek 

marķēta atsevišķiem IAM. 

Pilnībā visus IAM. 

4. jautājums: KAD? (Kurā budžeta ciklā tiks izmantota IAM informācija?) 

Budžeta izstrādes nobeiguma 

stadijā (pēc budžeta pieņemšanas). 

Tas galvenokārt kalpo 

informatīviem nolūkiem, nevis 

lēmumu pieņemšanai. 

Tiek izmantots budžeta veidošanas 

procesā, atsevišķu jautājumu 

risināšanai, bet process nav 

sistematizēts. 

Pirms vai pašā budžeta veidošanas 

procesa sākumā un pēc tam visā 

pārējā budžeta ciklā (piemēram, 

stratēģiskajā budžetā piešķiršanas 

posmā vai vidējā termiņā budžeta 

veidošanā) – rezultātā viss budžets 

tiek pakārtots IAM sasniegšanai. 

5. jautājums: KĀ? (Kā budžeta veidošanas process pielāgosies IAM integrēšanai?) 

Manuāla atsevišķu darbības 

virzienu pielāgošana IAM, 

pamatojot budžeta pieprasījumu. Šī 

prakse ieviešama jebkurā valsti. 

Budžeta kartēšana pēc tā 

apstiprināšanas. 

Sistēma ir automatizēta. Izdevumu, 

ieņēmumu klasifikācija ir saistīta ar 

konkrētiem IAM – informācija tiek 

izmantota lēmumu pieņemšanā. 

1. tabula. Minimālās un maksimālās darbības valsts budžeta saskaņošanai ar IAM.  

2.4.1. Latvija neintegrē Dienaskārtību 2030 valsts un pašvaldību budžeta sistēmās 

Budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai ar finansiālām metodēm160. Lai gan Latvija ir apņēmusies 

sasniegt Dienaskārtībā 2030 izvirzītos mērķus, revīzijā to integrēšana ne valsts ne pašvaldību budžeta 

sistēmās nav identificēta. 

Latvijā gan valsts, gan pašvaldību budžeti tiek sagatavoti, sadalot tos programmās un apakšprogramās, 

definējot arī sasniedzamos rādītājus, t.sk., norādot sasaisti ar attīstības plānošanas dokumentiem, tomēr 

sasaiste ar IAM nav nosakāma. Pašlaik nav iespējams identificēt ne kopējo finansējumu, kas novirzīts 

atsevišķu IAM sasniegšanai, ne atsevišķu programmu sasaisti ar IAM un tam paredzēto 

finansējumu.  

Revīzijā tika izvērti 13 ministriju budžeta paskaidrojumi 2022.gadam, kā arī 27 attīstības plānošanas 

dokumenti, ar kuriem budžeta paskaidrojumos tika norādīta sasaiste. Trīs politikas plānošanas 

dokumentos161 ir identificēta atsauce uz IAM, tomēr tā nav saistīta ar konkrētiem darbības virzieniem un 

nepieciešamo finansējumu, kas savukārt padara par neiespējamu izdevumu apmēra noteikšanu IAM 

sasniegšanai. 

Izvērtējot ministriju budžeta paskaidrojumus, secināts, ka tajos ir ietvertas norādes par sasaisti ar  attīstības 

plānošanas dokumentiem, bet tikai trīs gadījumos ir ietverta norāde par sasaisti ar Latvija2030 un sešos 

gadījumos ir ietverta norāde par sasaisti ar NAP2027. Latvija2030 un NAP2027 ir hierarhiski augstākie 

ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumenti Latvijā, kuri iezīmē galvenās valsts prioritātes un virzienus. Ja 

konkrēto ministriju budžetos nav iespējams identificēt sasaisti ar šiem dokumentiem, izdevumu apmērs 

šiem pasākumiem nav aplēšams. Vienlaikus šāda situācija norāda uz risku, ka valsts noteiktās prioritātes 

netiek kaskadētas attiecīgos budžeta piešķīrumos, tādējādi radot risku par izvirzīto mērķu nesasniegšanu 

(detalizētu informāciju par ministriju budžetu sasaisti ar IAM skatīt 1. pielikumā). 
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Finanšu ministrijas ieskatā,162 IAM integrēšana šobrīd ir vērojama politikas veidošanā un īstenošanā un 

budžeta procesā atspoguļojas sekundāri – nosakot prioritātes. Tomēr prioritāšu skaits ik gadu ir nesamērīgi 

liels, kas savukārt rada risku zaudēt fokusu. 

Valsts kontroles ieskatā, šīs situācijas pamatā ir tieši vāja attīstības plānošanas dokumentu sasaiste ar 

IAM. Savukārt gadījumos, kad sasaiste ar IAM attīstības plānošanas dokumentos ir tieši identificējama, 

tā netiek kaskadēta pakārtotajos dokumentos un netiek norādīta ne budžeta paskaidrojumos (valsts 

līmenī), ne investīciju plānos (pašvaldību līmenī). 

Valsts kontrole sistemātiski savās revīzijās vērš uzmanību uz nepietiekamu budžeta un attīstības 

plānošanas dokumentu sasaisti. Piemēram, 2017.gada revīzijā ““Budžeta vadības sistēmas efektivitāte: 

1.daļa – budžeta plānošanas cikla efektivitātes izvērtējums””163, kurā tika detalizēti analizēts budžeta 

plānošanas process, tika secināts, ka budžets nekalpo kā līdzeklis valsts politikas realizācijai, t.i., valsts 

mērķi un valsts nauda dzīvo katrs savu dzīvi. Revīzijas rezultātā tika sniegts priekšlikums Ministru 

kabinetam: 

Turpinot uzraudzīt Finanšu ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram dotā uzdevuma164 

izpildi, lai ieviestu Valsts kontroles 2015.gadā sniegto ieteikumu165 par attīstības plānošanas 

sistēmas sasaisti ar budžeta plānošanu (Ministru kabineta noteiktais izpildes termiņš 30.12.2018.), 

aicinām Ministru kabinetu:  

- nodrošināt, ka nacionālie vidēja termiņa sasniedzamie mērķi ir sākuma punkts valdības 

deklarācijas un valdības rīcības plāna izstrādei, kā arī budžeta plānošanai, un rezultātu 

informācija ir daļa no budžeta procesa; 

-  izvērtēt, vai sasniedzamo mērķu un plānoto aktivitāšu valsts budžeta un finanšu vadības jomā 

iekļaušana atsevišķos informatīvajos ziņojumos un politikas plānošanas dokumenta neesamība 

nerada grūtības valdībai veikt šīs jomas uzraudzību;  

- veicināt budžeta paskaidrojumos (politikas un resursu vadības kartēs) un institūcijas darbības 

stratēģijās norādāmās informācijas saskaņotību un salīdzināmību;  

- nodrošināt, ka, izstrādājot politikas plānošanas dokumentus, tiek raksturots pieejamais un 

papildu nepieciešamais finansējums, ievērojot normatīvā akta166 prasības. 

Diemžēl piecu gadu laikā tas tā arī netika ņemts vērā un situācija nav atrisināta. Līdz ar to, tas rada būtisku 

risku, ka IAM integrēšana budžeta sistēmā tiks apgrūtināta. 

Savukārt, pašvaldības, sagatavojot budžetu, pie attiecīgās izmaksu kategorijas norāda tās sasaisti ar 

attīstības programmu un investīciju plāniem. Tādējādi tiek nodrošināta iespēja kontrolēt plānoto izmaksu 

izpildi atbilstoši reālajai situācijai un plānot finansējumu atbilstoši attīstības programmā norādītām 

prioritātēm. Secīgi, ja attīstības programmā ir nodrošināta tieša sasaiste ar IAM, tad praksē ir iespējams 

aplēst finansējumu, kurš tiek novirzīts konkrētu mērķu sasniegšanai.  

Izvērtējot astoņu pašvaldību spēkā esošās attīstības programmas un investīciju plānus, secināms, ka tikai 

četrās pašvaldībās pastāv iespēja aplēst izdevumu apmēru, kurš tiek novirzīts IAM sasniegšanai. Rīgas 

valstspilsētas, Liepājas valstspilsētas un Valmieras novada pašvaldības ir identificējušas savu attīstības 

prioritāšu sasaisti ar atbilstošajiem IAM, turklāt Valmieras novada pašvaldība tās investīciju plānā ir 

norādījusi arī katra investīciju projekta sasaisti ar IAM.  

Savukārt Bauskas novada pašvaldība sākotnēji savā attīstības programmā neiekļāva norādes uz IAM, taču 

vēlāk izvērtēja IAM sasaisti ar pašvaldības plānotajiem rīcības virzieniem, tādējādi nodrošinot iespēju 

manuāli noteikt gan finansējuma apmēru konkrēta IAM sasniegšanai, gan veikt budžeta izlietojuma 
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kontroli atbilstoši noteiktām prioritātēm. Bauskas novada pašvaldības piemērs ilustrē to, ka darbu ar IAM 

iespējams uzsākt arī tad, ja pašvaldība jau ir apstiprinājusi attīstības plānošanas dokumentus un praksē 

pašvaldībām ir pieejamas vairākas metodes, kā virzīties uz IAM integrēšanu pašvaldību attīstības 

plānošanas dokumentos un tiem pakārtotajos budžetos.  

Secināms, ka pašvaldībām ir atšķirīga izpratne par metodēm, kā praktiski nodrošināt finansējuma sasaisti 

ar IAM. Bez padziļinātas dokumentu analīzes nav iespējams noteikt, cik lielā apmērā pašvaldību budžeta 

līdzekļi tiek izlietoti konkrētu IAM sekmēšanai, kas neļauj datus apkopot arī valsts līmenī. Tomēr 

pašvaldības ir tuvāk IAM praktiskai integrēšanai to budžeta sistēmās nekā nozaru ministrijas, jo jau šobrīd 

pašvaldību budžeta forma un budžeta sagatavošanas programmatūra nodrošina sasaisti ar attīstības 

plānošanas dokumentos noteiktajiem darbības virzieniem un prioritātēm (detalizētu informāciju par 

pašvaldību budžetu sasaisti ar IAM skatīt 2. pielikumā).  

Ieteikums Pārresoru koordinācijas centram 

Lai nodrošinātu Dienaskārtības 2030 koordinētu integrēšanu Latvijas budžeta plānošanas procesā, 

atbilstoši starptautiskajai labajai praksei PKC sadarbībā ar Finanšu ministriju veikt visaptverošu situācijas 

analīzi, definējot nepieciešamās darbības IAM integrēšanai valsts budžeta sistēmā.  

Ieteikums pašvaldībām 

Lai veicinātu IAM integrēšanu pašvaldību budžeta sistēmās,  izvērtēt vai turpināt pilnveidot pašvaldības 

budžeta sagatavošanas procesu, nodrošinot finansējuma sadali atbilstoši pašvaldības noteiktajām 

prioritātēm un nodrošinot kontroli pār nepieciešamā finansējuma pieejamību prioritāro mērķu īstenošanai.   
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3. Tikai dažas pašvaldības veic aktivitātes Dienaskārtības 2030 

popularizēšanai 

Tieši pašvaldībām kā iedzīvotājiem tuvākajam valsts pārvaldes līmenim ir iespēja aktīvi popularizēt 

IAM to administratīvajās teritorijās, veidojot izpratni iedzīvotāju starpā, atbalstot iedzīvotāju 

iniciatīvas un koordinējot darbu ar ieinteresētajām pusēm. Tomēr Latvijas pašvaldības nav aktīvas 

IAM īstenošanas popularizētājas un veicinātājas ne pašvaldības administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju, ne pašvaldību iestāžu vidū. 

3.1. Pašvaldību loma Dienaskārtības 2030 īstenošanā 

Uz pašvaldībām tieši attiecas IAM 11. mērķis “Padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, 

pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas” ar tā 10 apakšmērķiem167, kas aptver plašu darbību spektru, tai skaitā 

graustu sakārtošanu, ceļu satiksmes drošību, sabiedrisko transportu, atkritumu apsaimniekošanu, vides 

pieejamību, teritorijas attīstības plānošanu.  

Tomēr pašvaldību loma Dienaskārtības 2030 īstenošanā ir daudz plašāka par IAM 11. mērķi – ANO 

ieskatā, līdz pat 65% no IAM 169 apakšmērķiem ir saistīti ar pašvaldību kompetencē esošām darbībām 

un tieši vietējās pašpārvaldes līmenis būs izšķirošais posms IAM sasniegšanā168. Līdzīgu viedokli pauž 

arī citas starptautiskās organizācijas, tai skaitā pašvaldību apvienības. Piemēram, Pasaules Apvienotā 

pilsētu un vietējo pašvaldību apvienība norāda169, ka visos 17 IAM ir uz pašvaldību kompetenci tieši 

attiecināmi apakšmērķi, turklāt organizācija ir identificējusi ar pašvaldību kompetenci saistītos 

apakšmērķus, kas veido 54 % no kopējā apakšmērķu skaita170. Izvērtējot Pašvaldību likumā paredzētās 

pašvaldību autonomās funkcijas, revidentu vērtējumā, vismaz 53% no Latvijas pašvaldību funkcijām ir 

saistītas ar IAM. Gan revidentu, gan Pasaules Apvienotās pilsētu un vietējo pašvaldības apvienības ieskatā 

visvairāk pašvaldību funkciju ir saistītas ar IAM 4 “Kvalitatīva izglītība”, IAM 6 “Tīrs ūdens un 

sanitārija”, IAM 11 “Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas”, kā arī IAM 12 “Atbildīgs patēriņš un ražošana”.  

Tādējādi pašvaldību loma Dienaskārtības 2030 īstenošanā vērtējama kā nozīmīga. Pašvaldību loma IAM 

sasniegšanā izpaužas171 gan attīstības plānošanā, gan budžeta plānošanā un līdzekļu piešķiršanā ar 

IAM saistītām aktivitātēm. Tāpat pašvaldībām kā iedzīvotājiem tuvākajam valsts pārvaldes 

līmenim ir iespējams efektīvi apzināt un koordinēt vietējā līmeņa ieinteresētās puses (iedzīvotājus, 

uzņēmējus, NVO u.c.) mērķu sasniegšanai.  

Darbā ar IAM pašvaldībās tiek uzsvērta172 nepieciešamība izmantot integrētu pieeju, kas IAM jautājumus 

ietver iestādes pārvaldības modelī, nodrošinot gan IAM koordināciju un ieinteresēto pušu iesaisti, gan 

finanšu un cilvēkresursus, gan savstarpēji saskaņotus plānus (tai skaitā starp nozarēm) un mērķus. Pretējā 

gadījumā IAM īstenošana rezultējas izolētos projektos ar nelielu vai nekādu ietekmi uz IAM progresu. 
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Eiropas Pašvaldību un reģionu padome ir identificējusi173 vairākus jautājumus, kurus jāņem vērā IAM 

īstenošanā: 

 vai pašvaldības ir informētas par Dienaskārtību 2030, izprot IAM un apzinās savu lomu 

iedzīvotāju izpratnes veidošanā par IAM nozīmi? 

 vai pašvaldības sadarbojas ar ieinteresētajām pusēm IAM popularizēšanā un īstenošanā? 

 vai pašvaldības ir izstrādājušas ietvaru (stratēģijas, rīcības plāni u.tml.) sev prioritāro IAM 

īstenošanai un integrē IAM savā ikdienas darbā? 

Pašvaldībām to kompetences ietvaros ir plašas iespējas rīkot dažādas aktivitātes IAM īstenošanai un 

popularizēšanai. Ārvalstu praksē bieži novērojama pašvaldību iesaistīšanās ilgtspējīgas attīstības tīklos un 

sadarbība ar ieinteresētajām pusēm, jo īpaši akadēmisko un nevalstisko sektoru, interaktīvu risinājumu 

izmantošana un pasākumu organizēšana iedzīvotājiem, lai popularizētu IAM dažādās sabiedrības grupās 

un veicinātu to īstenošanu ikdienā.  

Lielbritānijas Pašvaldību asociācija izstrādāja vienkāršus norādījumus pašvaldībām darbam 

ar IAM174, un pašvaldības iesaistās dažādās iniciatīvās IAM veicināšanai. Piemēram, 

Bristoles pilsēta ir iesaistījusies IAM aliansē175 – ieinteresēto pušu tīklā, kas apvieno vairāk 

nekā 40 organizācijas un izstrādā praktiskus risinājumus IAM īstenošanai.  Pašvaldība ir izvirzījusi “IAM 

vēstnieku” – domes deputātu, kura pārziņā ir popularizēt IAM un pārraudzīt to integrēšanu vietējos 

attīstības plānošanas dokumentos176. Pašvaldība arī īsteno starpdepartamentu aktivitātes, lai uzlabotu IAM 

jautājumu horizontālo koordināciju un sadarbību starp attīstības un budžeta plānotājiem un 

izpildītājiem177. 

Barselonas pilsētas dome ir izveidojusi konkursu178, lai gan apbalvotu, gan palielinātu 

izpratni par inovatīviem risinājumiem, kuriem ir izmērāma ietekme uz IAM sasniegšanu. Šī 

pasākuma mērķis ir arī rīkot ikgadēju forumu ieinteresētajām pusēm un palielināt Barselonas 

starptautisko atpazīstamību IAM jomā.  

Savukārt Gentes pašvaldība Beļģijā īstenoja projektu “IAM balsis”179, kurā aicināja citas 

pašvaldības ikdienā iesaistīt to iedzīvotājus IAM īstenošanā. Pašvaldību starpā norisinājās 

sacensība, rīkojot dažādus pasākumus, piemēram, sporta pasākumus, debates skolās.  

3.2. Pašvaldības aktīvi neveicina Dienaskārtības 2030 īstenošanu  

Pretēji starptautisko ekspertu un arī Valsts kontroles vērtējumam, ka pašvaldībām ir būtiska loma 

IAM sasniegšanā, pašvaldību nozīme IAM īstenošanā Latvijā nav tikusi atbilstoši novērtēta un 

valsts līmenī nav veikti pasākumi pašvaldību kapacitātes stiprināšanai IAM jomā. Piemēram, abos 

līdz šim veidotajos IAM kartējumos pašvaldība tikai vienā apakšmērķī ir norādīta kā viena no atbildīgajām 

iestādēm un tikai 19 apakšmērķiem (11% no visa apakšmērķu skaita) ir minēta līdzatbildīgo institūciju 

skaitā. Turklāt pašvaldības pat nav bijušas iesaistītas minēto kartējumu tapšanā180. Dienaskārtības 2030 

īstenošanas koordinēšanā iesaistītās valsts pārvaldes iestādes nav arī organizējušas vietējām pašvaldībām 

paredzētus informatīvos pasākumus izpratnes veicināšanai par Dienaskārtību 2030, tās īstenošanai 

veicamajām darbībām un pašvaldību lomu IAM sasniegšanā. Tas gan nenozīmē, ka pašvaldībām to 

kompetences ietvaros nebūtu iespēju veicināt IAM sasniegšanu.  
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Tomēr Latvijas pašvaldības nav aktīvas Dienaskārtības 2030 īstenošanas popularizētājas un veicinātājas 

ne pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju, ne pašvaldību iestāžu vidū. Revīzijas izlasē 

iekļautajās pašvaldībās nav konstatēti sistemātiski pasākumi IAM popularizēšanai pašvaldības darbinieku 

vidū un vienotas izpratnes radīšanai par Dienaskārtību 2030 vai konkrēti plāni IAM jautājumu 

integrēšanai to ikdienas darbā. Tikai Rīgas valstspilsētas pašvaldība ir vērtējusi tās darbinieku 

informētību IAM jautājumos, organizējot aptauju par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Rīgas 

attīstības programmas uzraudzības sistēmas (turpmāk – SUS) īstenošanu atbildīgajām personām – 

SUS koordinatoriem181. 

Arī vērtējot pašvaldību organizētos pasākumus un publicēto informāciju iedzīvotājiem, secināms, ka 

lielākajā daļā revīzijas izlasē iekļauto pašvaldību nav organizētas informatīvās kampaņas par IAM vai 

sistemātiski pasākumi izpratnes veicināšanai par Dienaskārtību 2030. Visaktīvāk šajā jomā ir darbojusies 

Jēkabpils novada pašvaldība, kas sadarbībā ar nevalstisko sektoru 2017.–2020. gadā iesaistījās vairākās 

aktivitātēs182, lai popularizētu IAM iedzīvotāju vidū. Tā, piemēram, netālu no domes ēkas tika izveidots 

IAM skaidrojošs sienas zīmējums, kursēja globālo mērķu autobuss, tika rīkoti semināri un diskusijas 

bibliotēkās un izglītības iestādēs, publicēta rakstu sērija pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī 

organizēti vairāki pasākumi Ilgtspējīgas attīstības nedēļas ietvaros (skatīt 20. attēlu).   

20. attēls. IAM popularizēšana Jēkabpils novada pašvaldībā.  

Pārējās pašvaldībās IAM jautājumi tieši tiek skarti tikai atsevišķu pasākumu vai projektu ietvaros. 

Piemēram, Rīgas valstspilsētas pašvaldība ar prezentācijām par IAM īstenošanu ir piedalījusies183 gan 

Latvijas, gan starptautiskās konferencēs, kā arī ir atsaukusies nevalstiskā sektora aicinājumam piedalīties 

projektā “Pilsētu ilgtspējas monitorings viedu risinājumu sekmēšanai”, kura uzdevums ir risināt vienota 

ilgtspējas novērtējuma trūkumu pašvaldības līmenī. Savukārt Liepājas valstspilsētas pašvaldība tās 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesā organizēja tematiskās darba grupas, kurās sabiedrības 

pārstāvji tika informēti184 par pašvaldības prioritāšu sasaisti ar IAM.  

Tas gan nenozīmē, ka pašvaldības neveic darbības IAM sekmēšanai. Ņemot vērā, ka IAM skar lielāko 

daļu pašvaldību funkciju, daudzas pašvaldību aktivitātes netieši sekmē arī IAM sasniegšanu. Pašvaldību 

aktivitātes tādās jomās kā energoefektivitāte, satiksmes infrastruktūras pilnveidošana, atkritumu 

apsaimniekošana, teritorijas labiekārtošana u.c. ir cieši saistītas ar IAM īstenošanu. Piemēram, Rīgas 

valstspilsētas un Liepājas valstspilsētas pašvaldības ir iekļuvušas 100 Eiropas pilsētu skaitā, kuras 

sadarbībā ar Eiropas Komisiju līdz 2030. gadam īstenos darbības, lai kļūtu par klimatneitrālām 

viedpilsētām185. Tomēr pašvaldības savas aktivitātes neizceļ kā darbu IAM jomā un ne to publiskajos 

pārskatos, ne tīmekļa vietnēs, ne citos formātos sabiedrībai neatspoguļo savu ieguldījumu un sasniegumus 

Dienaskārtības 2030 īstenošanā.  

Visās revīzijas izlasē iekļautajās pašvaldībās tika konstatēti mehānismi iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam – 

projektu konkursi iedzīvotāju grupām, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem, piešķirot 

finansējumu to iecerēm. Piemēram, Ogres novada pašvaldība īsteno186 projektu konkursus dzīves vides 

kvalitātes uzlabošanai, kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, kā arī pilsoniskās aktivitātes un 
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sabiedrības līdzdalības veicināšanai. Savukārt Jēkabpils novada pašvaldība187 papildus projektu 

konkursiem savā informatīvajā izdevumā nevalstiskajam sektoram piedāvā iespēju arī publicēt 

informāciju par tā plānotajām aktivitātēm. Šo mehānismu ietvaros iedzīvotājiem ir iespēja īstenot arī ar 

IAM saistītas iniciatīvas.      

Kopumā secināms, ka darbs ar Dienaskārtību 2030 pašvaldībās norit fragmentāri un netieši, tikai tādā 

apmērā, kādā IAM atbilst pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos jau iekļautajām aktivitātēm. 

Pašvaldības neveic pietiekamus pasākumus ieinteresēto pušu iesaistīšanā Dienaskārtības 2030 īstenošanā, 

netiek sistemātiski un regulāri īstenotas aktivitātes iedzīvotāju izpratnes par IAM uzlabošanai. Tā kā 

Dienaskārtības 2030 īstenošanas pamatā ir līdzdalība, iekļaujoša vide, pilsoniskās sabiedrības stiprināšana 

un spēcīgu partnerību veidošana, pasīva pieeja IAM īstenošanai neļauj sasniegt Dienaskārtības 2030 

mērķus, palīdzēt noteikt attīstības prioritātes Dienaskārtības 2030 īstenošanai, sniegt priekšlikumus 

attīstības izaicinājumu risināšanai un veicināt pašvaldību atbildību par Dienaskārtības 2030 īstenošanu.   

Ieteikums pašvaldībām 

Lai nodrošinātu izpratnes veidošanu par IAM pašvaldību administratīvajās teritorijās un iesaistītu vietējās 

ieinteresētās puses IAM īstenošanā, izvērtēt atbalsta iespējas izglītojošiem un informatīviem pasākumiem 

IAM jomā.  
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4. Dienaskārtības 2030 īstenošanas progress Latvijā netiek regulāri 

uzraudzīts un mērīts 

Būtiska IAM īstenošanas sastāvdaļa ir regulāra progresa uzraudzība un darbību korekcija atbilstoši 

izdarītajiem secinājumiem. Tomēr Latvijā netiek veikta regulāra un sistemātiska IAM progresa 

uzraudzība. Pastāv arī izaicinājumi IAM progresa vērtēšanai nepieciešamo datu pieejamībā gan 

valsts, gan pašvaldību līmenī. Tas ir iemesls, kāpēc Latvijā netiek veiktas pietiekamas darbības, lai 

objektīvi novērtētu valsts virzību uz IAM sasniegšanu un savlaicīgi lemtu par nepieciešamajām 

darbībām situācijas uzlabošanai. 

4.1. Labā prakse IAM progresa uzraudzībai 

Progresa uzraudzība ir būtiska Dienaskārtības 2030 sastāvdaļa,  valstīm apņemoties188 īstenot sistemātisku 

IAM progresa uzraudzību un uzskatot, ka efektīva, iesaistoša, atklāta un integrēta uzraudzības sistēma 

palīdzēs sasniegt maksimālo IAM progresu. ANO ir izstrādājusi 231 vispārīgu indikatoru IAM progresa 

mērīšanai, kurus valstīm ir paredzēts papildināt ar konkrētiem rezultatīvajiem rādītājiem, kas ir nozīmīgi 

vietējā kontekstā189.  

ANO ieskatā,190 IAM progresa uzraudzībā Dienaskārtības 2030 īstenošanu koordinējošajām iestādēm pēc 

iespējas ātrāk jāizveido partnerības ar nacionālajām statistikas iestādēm, turklāt ir būtiski stiprināt 

nacionālo statistikas iestāžu kapacitāti un finansējumu. IAM progresa uzraudzībā jāpievērš uzmanība 

vairākiem ar datu iegūšanu un analīzi saistītiem jautājumiem, tai skaitā191: 

 salīdzinoša novērtējuma veikšana starp līdz šim izmantotajiem statistikas datiem un vajadzībām 

globālajam IAM rādītāju kopumam; 

 datu dezagregācija192 – lai nodrošinātu apņemšanos “nevienu neatstāt novārtā”, analizēt ne tikai 

vidējos rādītājus, bet vākt un vērtēt datus arī pēc sociāli ekonomiskiem kritērijiem, piemēram, 

dzimums, vecums, ienākumu līmenis, etniskā piederība, dzīvesvieta, invaliditātes statuss u.c.; 

 iekļaujošs uzraudzības process, tieši iesaistot iedzīvotājus; 

 uzraudzības sistēmu uzlabošana, izmantojot tiešsaistes platformas un papildinot tās ar 

indikatoriem IAM progresa mērīšanai;    

 brīvprātīgo nacionālo ziņojumu sagatavošana ANO par valsts progresu Dienaskārtības 2030 

īstenošanā; valstis tiek arī aicinātas savu progresu vērtēt, ne tikai ziņojot ANO,  bet arī regulāri 

sekojot progresam valsts un vietējā līmenī. 

ANO līmenī ziņošana par IAM progresu notiek, sagatavojot valstu brīvprātīgos ziņojumus par IAM 

īstenošanas gaitu193.  Šo ziņojumu sagatavošana nav obligāta, taču ANO ģenerālsekretārs rekomendē194 
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katrai valstij izstrādāt līdz diviem brīvprātīgajiem ziņojumiem. Līdz 2023. gadam 187 ANO dalībvalstis 

ir sagatavojušas un prezentējušas vismaz vienu šādu ziņojumu.  

Nacionālā līmenī valstis regulāru IAM monitoringu un nodrošina dažādos veidos. Piemēram, vairākas 

valstis ir izveidojušas portālus, kuros iedzīvotājiem vienkāršā un saprotamā veidā ir iespējams sekot katra 

IAM rādītāju progresam. Tā Apvienotās Karalistes portālā195 ir sniegts īss katra IAM apraksts, tā globālie 

rādītāji un dati par Apvienotās Karalistes progresu (skatīt 21. attēlu). Arī Igaunija ir izveidojusi tīmekļa 

vietni196 iedzīvotājiem, kurā apvienota informācija par IAM un dažādu sabiedrības grupu iespējām 

iesaistīties to īstenošanā, pasākumiem IAM jomā un Igaunijas progresu tās izvirzīto mērķu sasniegšanā. 

Vietnē ir pieejama gan norāde uz Eurostat datiem par Igaunijas IAM progresu, gan Igaunijas Statistikas 

biroja izveidotā vizualizācija – ozols, kura lapu krāsa ilustrē Igaunijas attīstības mērķu progresu (arī  

skatīt 21. attēlu).  

21. attēls. Pa kreisi – piemērs no Apvienotās Karalistes IAM datu portāla. Pa labi – Igaunijas attīstības mērķu progresa vizualizācija “Patiesības 

koks”.  

Salīdzinājumam, piemēram, Itālijas Nacionālais statistikas institūts sagatavo ikgadējus pārskatus par 

Dienaskārtības 2030 īstenošanas progresu197, kuros sniegta informācija gan par kopējo IAM progresu 

valsts un reģionu līmenī, gan katra atsevišķā mērķa sasniegšanas pakāpi raksturojošiem rādītājiem.  

Turklāt IAM progresa uzraudzību iespējams īstenot ne tikai nacionālā, bet arī reģionālā un vietējā līmenī.  

ANO norāda198, ka IAM lokalizāciju var veicināt arī brīvprātīgo vietējo ziņojumu sagatavošana par 

Dienaskārtības 2030 īstenošanas progresu. ANO skatījumā,199 šādu ziņojumu sagatavošanas process 

sniedz vairākas priekšrocības institūcijām, kas tajā iesaistās, un IAM īstenošanai kopumā, kā arī  palīdz 

nostiprināt IAM īstenošanas vertikālo saskaņotību un papildināt un sniegt ieguldījumu valsts 

brīvprātīgajos IAM īstenošanas pārskatos.  

Saskaņā ar ANO datiem200 līdz 2022. gada beigām pašvaldības visā pasaulē ir sagatavojušas 123 

brīvprātīgos vietējos ziņojumus un Eiropā šādus ziņojumus jau ir sagatavojušas201 tādas pašvaldības kā 

Helsinki, Gente, Barselona, Vantā, Štutgarte, Malme, Stokholma, Bonna, Helsinki u.c. Pašvaldības var 

arī mērīt savu progresu IAM sasniegšanā un aktīvi informēt par to iedzīvotājus. Piemēram, Gentes 

pašvaldība Beļģijā publicē informāciju202 gan par tās aktivitātēm IAM jomā, gan sagatavoto brīvprātīgo 

ziņojumu. Savukārt Vācijā pašvaldības sadarbībā ar akadēmisko sektoru ir noteikušas tām piemērotos 

IAM rādītājus un ir izstrādāts IAM portāls203, kurā iedzīvotāji var aplūkot un salīdzināt pašvaldību 

progresu IAM rādītāju sasniegšanā (skatīt 22. attēlu).    
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22. attēls. Piemērs Vācijas pašvaldību IAM indikatoriem un to progresa attēlošanai.  

4.2. Latvijas progress IAM jomā netiek regulāri uzraudzīts valsts un pašvaldību 

līmenī, nav pieejami dati visu IAM progresa mērīšanai 

Arī IAM uzraudzības jomā Latvijā valsts pārvaldes iestādēm nav noteikti konkrēti uzdevumi, taču praksē 

IAM uzraudzību nodrošina PKC. Atbilstoši starptautiskajai labajai praksei PKC ir savlaicīgi uzsākusi un 

nodrošina konstruktīvu sadarbību ar CSP statistikas jautājumos204.  

Formāli Latvija ir izpildījusi ANO ieteikumus par IAM progresa ziņošanas biežumu – 2018. gadā un 

2022. gadā tika sagatavoti Latvijas ziņojumi205 ANO par IAM īstenošanu. Abu ziņojumu sagatavošanas 

laiku noteica informācijas pieejamība – 2018. gadā bija veikts NAP2020 vidusposma izvērtējums un 

pirmais IAM kartējums, bet 2022. gadā bija pieejami dati no NAP2027 izstrādes un atkārtotā IAM 

kartējuma206.  

Tomēr Latvijā nav izveidots mehānisms sistemātiskai IAM īstenošanas progresa uzraudzībai un 

netiek veikts regulārs IAM progresa monitorings. IAM progress ir ticis apkopots, sagatavojot divus 

Latvijas ziņojumus ANO, taču IAM progresa uzraudzībai nav noteiktas kārtības vai plānu. Latvija regulāri 

sniedz datus Eurostat un gan Oficiālās statistikas portālā, gan dažādās iestāžu tīmekļa vietnēs un datu 

bāzēs ir pieejami statistikas dati, no kuriem daļa ir saistīti arī ar IAM dimensijām, taču netiek apkopota 

un vienkopus publicēta informācija par Latvijas virzību IAM jomā. Tāpat regulāra informācija par 

Latvijas IAM progresu iedzīvotājiem nav pieejama ne vienotos pārskatos, ne tīmekļa vietnēs. Tā kā 

Latvija jau ir sagatavojusi rekomendētos divus ziņojumus ANO un Latvijā nav konkrētu nostādņu IAM 

progresa uzraudzībai, nav gūstama pārliecība par to, kā turpmāk tiks īstenota IAM progresa uzraudzība 

un sabiedrības informēšana par to. Arī Latvijas pašvaldības līdz šim nav gatavojušas brīvprātīgos vietējos 

ziņojumus, lai gan Rīgas valstspilsētas pašvaldība apsver207 iespēju šādu ziņojumu sagatavot tuvāko gadu 

laikā.  
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Ieinteresētās puses ir tikušas iesaistītas abu Latvijas ziņojumu ANO sagatavošanā, taču to iesaistes līmenis 

ir bijis atšķirīgs. Latvijas ziņojums ANO 2018. gadā tika sagatavots, iesaistot208 gan valsts pārvaldes 

iestādes, gan neformālu ziņojuma sagatavošanas darba grupu, kurā darbojās dažādas ieinteresēto pušu 

organizācijas.  Savukārt  2022. gada ziņojumā šāds sabiedrības iesaistes mehānisms vairs nav izmantots, 

tā vietā sniedzot ieinteresētajām pusēm iespēju iesniegt savu viedokli rakstveidā, taču nerīkojot diskusijas 

vai citas aktivitātes kopīgai ziņojuma apspriešanai. Ieinteresēto pušu pārstāvji norāda209, ka 2022. gada 

ziņojuma sagatavošanas procesā privātā un nevalstiskā sektora iesaiste un viedokļu apmaiņa bija 

ierobežota.   

Attiecībā uz datu pieejamību IAM progresa mērīšanai izaicinājumi vērojami daudzās pasaules valstīs, tai 

skaitā arī Latvijā. Nepieciešamo datu pieprasījumi tiek apspriesti un identificēti, izstrādājot attiecīgās 

rīcībpolitikas, kā arī oficiālās statistikas programmas sagatavošanas procesā. Tomēr nepietiekama IAM 

integrēšana nacionālajā plānošanas sistēmā un nepietiekama IAM datu pieejamības aktualizēšana ir 

traucējusi pilnvērtīgi identificēt datu pieejamību un nepieciešamos uzlabojumus tajā, lai varētu novērtēt 

Latvijas virzību uz IAM īstenošanu 2030. gadā, potenciālos riskus un nepieciešamās darbības situācijas 

uzlabošanai. 

Problēmas datu pieejamībā konstatētas jau Latvijas ziņojumos ANO, kur, piemēram, norādīts uz  datu 

trūkumu par bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu, dabas vērtību kvalitāti, ekonomikas 

ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un nepilnīgu datu pārvaldību izglītības jomā210. Arī ESAO savos IAM 

progresa pētījumos ir akcentējis datu pieejamības problēmas Latvijā211, norādot, ka, lai gan vismaz daļēji 

dati pieejami par 123 indikatoriem, datu pieejamība IAM starpā ir nevienmērīga, piemēram,  13. mērķim 

klimata jomā un arī 11. IAM attiecībā uz pilsētām dati pieejami tikai par 40 % apakšmērķu. Lai vērtētu 

IAM progresu, pieejamā informācija pārsniedz 80% tikai diviem mērķiem (3. mērķis – veselība un 4. 

mērķis – izglītība), bet septiņiem mērķiem212 trūkst datu, lai uzraudzītu to apakšmērķu rādītāju izmaiņas 

un progresu laika gaitā213. 

Vērtējums par datu pieejamību IAM progresa mērīšanai ir iekļauts abos Latvijas IAM kartējumos, katram 

IAM apakšmērķim norādot globālos IAM rādītājus un politikas plānošanas dokumentos iekļautos 

rādītājus. Tai pašā laikā kartējumā nav iekļauts vērtējums par to, vai līdz šim izmantotie nacionālie rādītāji 

atbilst globālajam ANO rādītāju ietvaram un vai ir nepieciešami pilnveidojumi datu apjomā un kvalitātē. 

Nav vērtēta katra konkrētā globālā rādītāja sasaiste ar  Latvijā pieejamajiem datiem un tā aktualitāte 

Latvijai. Attiecīgi Latvijas un ANO vērtējumā par datu pieejamību ir vērojamas krasas atšķirības. 

Piemēram, 27 IAM apakšmērķiem Latvijā veiktajos kartējumos ir norādīti nacionāli rādītāji, bet ANO 

vērtējumā214 norādīts, ka atbilstošu datu pieejamība konkrētā apakšmērķa progresa mērīšanai ir 0%.  

Analizējot datu pieejamības vērtējumu IAM 2022. gada kartējumā, tas apakšmērķu līmenī kopumā 

novērtēts 70% apmērā. Taču  ANO Ekonomikas un sociālo lietu departamenta datubāzē215 kopējā 

Latvijas IAM datu pieejamība ir  novērtēta ar 57%, kur tikai 3., 6. un 9. mērķim datu pieejamība 

novērtēta virs 75% (vērtējot IAM apakšmērķus, kuriem dati pieejami vismaz par vienu gadu). Savukārt, 

vērtējot IAM apakšmērķus, kuru progresa mērīšanai dati ir pieejami vismaz par diviem gadiem, ANO 

ieskatā, šis rādītājs ir vēl zemāks – 42%. Izvērtējot IAM kartējumā identificētos nacionālos rādītājus, kā 

arī ANO datus, vērojams atšķirīgs datu pieejamības novērtējums (skatīt 2. tabulu, kā arī detalizētāku 

aprēķinu 3. pielikumā).    
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IAM 

Datu pieejamība 

atbilstoši IAM 

kartējumam 

Datu pieejamība 

ANO vērtējumā (ar 

nosacījumu, ka dati 

pieejami vismaz par 

vienu gadu kopš 2015. 

gada) 

Datu pieejamība 

ANO vērtējumā  

(ar nosacījumu, ka 

dati pieejami 

vismaz par diviem 

gadiem kopš 2015. 

gada) 

1. mērķis: Novērsta nabadzība 83% 43% 40% 

2. mērķis: Novērsts bads un ilgtspējīga 

lauksaimniecība 
50% 45% 39% 

3. mērķis: Laba veselība un labklājība 62% 90% 80% 

4. mērķis: Kvalitatīva izglītība 80% 73% 39% 

5. mērķis: Dzimumu līdztiesība 100% 33% 11% 

6. mērķis: Tīrs ūdens un sanitārija 100% 75% 65% 

7. mērķis: Pieejama un atjaunojama 

enerģija 
100% 60% 60% 

8. mērķis: Cienīgs darbs un ekonomiskā 

izaugsme 
82% 69% 60% 

9. mērķis: Ražošana, inovācijas un 

infrastruktūra 
70% 91% 84% 

10. mērķis: Mazināta nevienlīdzība 57% 66% 55% 

11. mērķis: Ilgtspējīgas pilsētas un 

kopienas 
100% 28% 6% 

12. mērķis: Atbildīgs patēriņš un 

ražošana 
73% 61% 34% 

13. mērķis: Rīcība klimata jomā 50% 25% 5% 

14. mērķis: Dzīvība ūdenī 63% 68% 41% 

15. mērķis: Dzīvība uz zemes 50% 57% 35% 

16. mērķis: Miers, taisnīgums, laba 

pārvaldība 
45% 41% 16% 

17. mērķis: Sadarbība 25% 40% 39% 

Kopējā datu pieejamība: 70% 57% 42% 

2. tabula. Datu pieejamības salīdzinājums Latvijas un ANO vērtējumā.  

Salīdzinājumam – citās ES valstīs datu pieejamība ANO ieskatā ir ap 60% (piemēram, Beļģijā, Igaunijā 

un Itālijā 60%, Lietuvā, Apvienotajā Karalistē un Dānijā 61%, Nīderlandē, Rumānijā, Vācijā un Zviedrijā 

62%, Francijā  un Somijā 64%, Polijā 66%)216.   

Cēloņi atšķirīgiem vērtējumiem par datu pieejamību skaidrojami ar dažādiem apstākļiem. Tie saistīti gan 

ar metodoloģiskām atšķirībām datu apstrādē, jo ne vienmēr valstu apkopotie dati ir starptautiski 

salīdzināmi, un Dienaskārtība 2030 paredz arī tādus rādītājus, kas līdz šim nav bijuši iekļauti valstu 

statistikas programmās, gan kopējo valsts attieksmi pret Dienaskārtības 2030 īstenošanu, kurā IAM 

monitoringu ietekmē gan politiskā pieprasījuma trūkums šādu datu analīzei, gan finansējuma un 

kapacitātes ierobežojumi. Latvija datus vāc tādā griezumā, kvalitātē un apjomos, kā paredz Oficiālā 

statistikas programma217 un politikas plānošanas dokumentos ietvertie rādītāji, attiecīgi ANO un Eurostat 

Latvija iesniedz tādus datus, kādi tai ir pieejami. Valsts kontroles ieskatā, Latvija nav veikusi pilnvērtīgu 

izvērtējumu par to, kādi dati IAM progresa uzraudzībai tai būtu nepieciešami.  

Latvijas problēmas datu pieejamības jomā gan nav unikālas, jo arī citās valstīs vērojami izaicinājumi datu 

pieejamības jomā. ANO statistiķu skatījumā,218 šīs problēmas saistītas gan ar finanšu un kapacitātes 

trūkumu nacionālajās statistikas iestādēs, gan nepietiekamas uzmanības pievēršanu IAM progresa 

uzraudzībai. Nenosakot vietējā līmenī nepieciešamo rādītāju ietvaru IAM jomā, valstis nespēj nodrošināt 
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savstarpēji salīdzināmus datus, turklāt nacionālajiem rādītājiem ir jāpapildina, nevis jāaizstāj globālie 

rādītāji, lai rādītāju starptautiskā salīdzināšana būtu iespējama.  

Kaut gan progresu un virzību ilgtspējas virzienā vērtējam valsts līmenī, arī pašvaldībām ir svarīgs datu 

pieejamības jautājums, ņemot vērā datu nepieciešamību datos balstītu lēmumu pieņemšanā un pašvaldību 

lomu IAM sasniegšanā. No revīzijas izlasē iekļautajām pašvaldībām tikai Rīgas valstspilsētas 

pašvaldība ir vērtējusi tai aktuālos IAM rādītājus un datu pieejamību to mērīšanai. Tai pašā laikā 

pašvaldības uzsvēra savlaicīgu un kvalitatīvu datu pieejamības nozīmi savu administratīvo teritoriju 

griezumā, norādot tādus problēmjautājumus kā IKP un pievienotā vērtība sadalījumā pa 

administratīvajām teritorijām, nodarbināto skaits administratīvajā teritorijā, nabadzības riska indekss.  

Pašvaldību skatījumā, problēmas ir ar datu pieejamību Reģionālās attīstības indikatoru modulī (turpmāk – 

RAIM), kas iecerēts kā instruments reģionālās attīstības monitoringam, lēmumu pieņemšanas atbalstam 

un ilgtspējīgas attīstības plānošanai. Tomēr RAIM datus pašvaldības izmanto ļoti maz vai arī tie netiek 

izmantoti vispār, jo dati netiek savlaicīgi aktualizēti. Piemēram, RAIM sadaļā “Dati 43 pašvaldību 

dalījumā” 2022. gada nogalē bija pieejama informācija par 58 rādītājiem (demogrāfiskie rādītāji, 

iedzīvotāju skaits, blīvums, uzņēmumu skaits, izglītības iestāžu skaits, pensijas, bezdarbnieku skaits, 

investīcijas, u.c.), kurus iespējams apskatīt ne tikai reģionu, bet arī pašvaldību griezumā. Lai gan 

2020. gada dati bija pieejami visiem 58 rādītājiem, 2021. gada dati nebija pieejami 41 jeb 71% rādītāju. 

Datu avoti, no kuriem dati vēl nav atjaunoti, ir dažādi – PMLP, VID, VSAA, IZM un arī RAIM veiktie 

aprēķini.  

Viens no nozīmīgiem starptautiskas un vietējas nozīmes datu pieejamības risinājumiem ir tautas un 

mājokļu skaitīšanas dati, kuri ir pieejami pietiekami detalizētā līmenī (pa novadiem, pagastiem un sīkāk). 

CSP ir gatava219 turpināt ik gadu sagatavot detalizētus datus par iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, 

nodarbinātību un izglītības līmeni, tomēr šo datu sagatavošanai un publicēšanai līdz šim nav rasts 

nepieciešamais papildu finansējums.  

CSP, atbilstoši tās kompetencei, nodrošina tādu datu vākšanu, kuru apkopošana ir paredzēta normatīvajos 

aktos un kuru apstrādei un publicēšanai ir paredzēts finansējums. CSP uzsver, ka nepieciešamo datu 

identificēšana jāveic jau jaunas politikas izstrādes vai aktualizēšanas procesā un nepieciešamo resursu 

apjoms risināms budžeta plānošanas procesā. CSP pēc pašas iniciatīvas arī izmanto ES projektu 

finansējuma iespējas. Tā kā Latvijā ilgstoši nebija pieejami dati par vardarbību, kas saistīta ar dzimumu, 

CSP 2021.gadā veica vardarbības aptauju pēc vienotas ES metodoloģijas un izmantojot Eiropas Komisijas 

projekta līdzfinansējumu. 

Tādējādi secināms, ka Latvijā nav veikti pietiekami pasākumi IAM sasniegšanas monitoringam un 

nepieciešamo datu izvērtēšanai un pieprasīšanai politikas plānošanas līmenī.  

Ieteikums Pārresoru koordinācijas centram 

Lai nodrošinātu Latvijas virzības uz IAM sasniegšanu regulāru un sistemātisku monitoringu, sadarbībā ar 

CSP izvērtēt nepieciešamās darbības Dienaskārtības 2030 īstenošanas regulārai uzraudzībai līdz 

2030. gadam, tai skaitā darbības nepieciešamo datu pieejamības nodrošināšanai.  
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Revīzijas raksturojums, kritēriji un metodes 

Revīzijas mērķis 

Revīzijas mērķis ir gūt pārliecību par to, vai Latvijā ir izveidoti priekšnosacījumi sistēmiskai IAM 

sasniegšanai valsts un pašvaldību līmenī. 

Juridiskais pamatojums 

Atbilstības revīzija “Vai Latvijā ir izveidoti priekšnosacījumi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu 

sasniegšanai?” veikta, pamatojoties uz Valsts kontroles 2022. gada darba plānu un Piektā revīzijas 

departamenta 2022. gada 21. marta revīzijas grafiku Nr. 2.4.1-10/2022 un 2022. gada 19. jūlija, 

2022. gada 3. oktobra un 2022. gada 13. decembra revīzijas grafika grozījumiem. 

Revīziju veica revīzijas grupas vadītāja vecākā valsts revidente juriste Baiba Bebre, vecākā valsts 

revidente Jeļena Laščenko, valsts revidente Kristiāna Tauvēna, valsts revidente Anna Bāze. 

Revidentu un revidējamās vienības atbildība 

Valsts kontroles revidenti ir atbildīgi par revīzijas ziņojuma sniegšanu, kas pamatojas uz revīzijas laikā 

gūtiem atbilstošiem, pietiekamiem un ticamiem revīzijas pierādījumiem. 

Pašvaldības, Pārresoru koordinācijas centrs un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir 

atbildīgi par normatīvo aktu ievērošanu un revidentiem sniegtās informācijas patiesumu.  

Revīzijas apjoms un ierobežojumi 

Revīzija veikta saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem. Revīzijas 

veikšanai izmantoti arī Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (INTOSAI) Attīstības 

iniciatīvas (IDI) izstrādātie norādījumi220 par valstu gatavības IAM sasniegšanai novērtēšanu, ciktāl tie ir 

piemērojami Latvijas Republikas valsts pārvaldes situācijai.  

Revīzija ir plānota un veikta tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, vai Latvijā ir izveidoti 

starptautiskajai labajai praksei atbilstoši priekšnosacījumi sistēmiskai IAM sasniegšanai valsts un 

pašvaldību līmenī. Revīzijas apjomā netiek veiktas pārbaudes par IAM sasniegšanas pakāpi valstī kopumā 

vai atsevišķas nozarēs, IAM progresa problēmjautājumiem un to iemesliem. Revīzijā netiek vērtēta ministriju, 

to padotības iestāžu un pašvaldību IAM jomā īstenotu atsevišķu projektu, tai skaitā Eiropas Savienības 

līdzfinansētu projektu, atbilstība normatīvo aktu prasībām un projektu vadības labajai praksei.     

Revīzijas apjomā tika iekļauts Pārresoru koordinācijas centrs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija un astoņas pašvaldības (skatīt 23. attēlu): Bauskas novada pašvaldība, Daugavpils valstspilsētas 
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pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Liepājas valstspilsētas pašvaldība, Ogres novada pašvaldība, 

Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Valmieras novada pašvaldība, Ventspils valstspilsētas pašvaldība. 

 

23. attēls. Revīzijas izlasē iekļautās pašvaldības.  

Lai izteiktu pamatotu viedokli par Dienaskārtības 2030 integrēšanu visos valsts pārvaldes līmeņos,  

papildu revīzijas procedūras ir veiktas arī ministriju centrālajos aparātos, nedefinējot tās kā revidējamās 

vienības. 

Revīzija veikta par laika periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam.  
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Vērtēšanas kritēriji 

Kritēriju avoti: ANO izstrādātās vadlīnijas un metodiskie materiāli221 IAM integrēšanai valstu attīstības un budžeta plānošanas sistēmās, INTOSAI IDI 

norādījumi222 par valstu gatavības IAM sasniegšanai novērtēšanu, starptautisko pašvaldību apvienību izstrādātie metodiskie materiāli223 IAM integrēšanai vietējo 

pašvaldību līmenī.     

Revīzijas jautājums Noteiktais kritērijs Kritērija izpildes vērtēšanas 

nosacījumi  
(I – izpildīts, D – daļēji izpildīts, N – 

nav izpildīts)  

 

Kritērijs ir izpildīts  

/ nav izpildīts 

Revīzijas galvenais jautājums – Vai Latvijā ir īstenoti priekšnosacījumi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai? 

1. Vai Dienaskārtība 2030 integrēšana nacionālā līmenī tiek koordinēta un procesā piedalās visas ieinteresētās puses? 
1.1. Vai iesaistīto pušu pienākumi un 

uzdevumi ir noteikti un sadalīti tā, lai 

nodrošinātu Dienaskārtības 2030  

koordināciju un ieviešanu? 

• Ir noteikta par Dienaskārtības 

2030 ieviešanas koordinēšanu 

nacionālā līmenī atbildīgā 

iestāde(-es), definēti tās/to 

pienākumi un veicamie 

uzdevumi. 

 

 

• Ir noteiktas pārējās atbildīgās 

puses par Dienaskārtības 2030 

ieviešanu nacionālā un 

reģionālā/vietējā līmenī, 

definēti tās/to pienākumi un 

veicamie uzdevumi. 

I: ir noteikta koordinējošā iestāde(-es), tās/to 

pienākumi, uzdevumi Dienaskārtības 2030 

ieviešanā un tam paredzētie resursi; D: ir 

iestāde(-es), kas faktiski īsteno darbības 

Dienaskārtības 2030 ieviešanas koordinācijas 

jomā, taču tai/tām nav noteikti konkrēti 

pienākumi un uzdevumi IAM jomā; N: 

neviena iestāde neatbild par Dienaskārtības 

2030 ieviešanas  koordināciju valstī. 

 

I: ir noteiktas pārējās atbildīgās puses, definēti 

to pienākumi un veicamie uzdevumi; D: valsts 

pārvaldes iestādēm nav noteikti konkrēti 

uzdevumi IAM integrācijai, taču tās ir 

iekļāvušas IAM politikas plānošanas 

dokumentos; N: valsts pārvaldes iestādēm nav 

pienākumu IAM īstenošanas jomā.  

Kritērijs izpildīts daļēji – praksē Dienaskārtības 2030 

īstenošanu Latvijā koordinē PKC, taču nevienā tiesību 

aktā vai dokumentā nav noteiktas tā funkcijas, 

pienākumi un uzdevumi IAM jomā. 

 

 

 

 

Kritērijs izpildīts daļēji – PKC sadarbībā ar 

ministriju pārstāvjiem ir identificējis ministriju 

kompetenču jomā esošos IAM apakšmērķus, taču 

minētais sadalījums nav juridiski saistošs un konkrēti 

pienākumi un uzdevumi IAM jomā atbildīgajām 

ministrijām nav noteikti.  Nav konstatēta visu uz 



 

 

54 

 

Revīzijas jautājums Noteiktais kritērijs Kritērija izpildes vērtēšanas 

nosacījumi  
(I – izpildīts, D – daļēji izpildīts, N – 

nav izpildīts)  

 

Kritērijs ir izpildīts  

/ nav izpildīts 

 

 

 

Latviju attiecināmo IAM sasaiste ar atbilstošiem 

politikas plānošanas dokumentiem.  

1.2. Vai koordinējošā iestāde īsteno 

aktivitātes, lai veicinātu atbildīgo un 

visu pārējo ieinteresēto pušu aktīvu 

iesaisti Dienaskārtības 2030 ieviešanas 

procesā? 

 

• Koordinējošā iestāde ir 

apzinājusi atbildīgos un pārējās 

ieinteresētās puses, nodrošinot 

to aktīvu dalību Dienaskārtības 

2030 integrācijas procesā.   

 

• Latvijas ziņojumu ANO par 

IAM ieviešanu  sagatavošanas 

procesā tika iesaistītas visi 

atbildīgie un pārējās 

ieinteresētās puses. 

 

 

• Koordinējošā iestāde veic 

proaktīvu un sistemātisku darbu 

IAM ieviešanas vadībā un 

popularizēšanā. 

I: ieinteresētās puses ir apzinātas un 

informētas par iespēju piedalīties IAM 

integrācijas procesos; D: ir apzinātas dažas 

ieinteresētās puses un informētas par iespēju 

piedalīties IAM integrācijas procesos; N: 

ieinteresētās puses nav ne apzinātas, ne 

iesaistītas IAM integrācijas procesos. 

 

I: ieinteresētās puses ir apzinātas un informētas 

par iespēju piedalīties ziņojuma sagatavošanas 

procesā; D: ir apzinātas dažas ieinteresētās 

puses un informētas par iespēju piedalīties 

ziņojuma sagatavošanas procesā; N: 

ieinteresētās puses nav ne apzinātas, ne 

iesaistītas IAM izvērtējuma procesos. 

 

I: koordinējošā iestāde ir izstrādājusi un īsteno 

aktivitāšu plānu IAM popularizēšanai un 

vienotas izpratnes veicināšanai; D: 

koordinējošā iestāde nav izstrādājusi 

aktivitāšu plānu, taču rīko atsevišķus 

informatīvus pasākumus IAM jomā; N:  

koordinējošā iestāde nerīko informatīvus 

pasākumus. 

 

Kritērijs izpildīts daļēji – IAM kartējuma izveidē ir 

iesaistītas ministrijas, taču pārējās iesaistītās puses, tai 

skaitā tās, kas kartējumā minētas kā līdzatbildīgas par 

noteiktu IAM apakšmērķu īstenošanu, kartējuma 

tapšanā nav piedalījušās. 

 

Kritērijs izpildīts  – ieinteresētajām pusēm ir sniegta 

iespēja piedalīties ziņojuma sagatavošanas procesā, lai 

gan 2018. gada ziņojuma izstrādes procesā vērojama 

daudz plašāka sabiedrības iesaiste un viedokļu 

apmaiņa nekā 2022. gadā.  

 

 

Kritērijs izpildīts daļēji – lai gan PKC ir īstenojusi 

vairākus pasākumus IAM jomā, iestādei nav konkrēta 

plāna IAM popularizēšanai un vienotas izpratnes 

veidošanai publiskajā sektorā, pasākumi nav regulāri 

un sistemātiski. 

 

  

1.3. Vai ir izveidots  mehānisms ANO 

IAM ieviešanas progresa 
• Ir noteikta IAM progresa 

uzraudzības kārtība un 

I: oficiāli ir noteikta atbildīgā iestāde(-es) un 

IAM progresa uzraudzības kārtība; D: oficiāli 

Kritērijs izpildīts daļēji – IAM progresa uzraudzībā 

iesaistītās iestādes un to pienākumi nav oficiāli 
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Revīzijas jautājums Noteiktais kritērijs Kritērija izpildes vērtēšanas 

nosacījumi  
(I – izpildīts, D – daļēji izpildīts, N – 

nav izpildīts)  

 

Kritērijs ir izpildīts  

/ nav izpildīts 

monitoringam, pārbaudei un ziņošanai  

par to? 

 

atbildīgais(-ie) par IAM 

progresa uzraudzību un 

ziņošanu par to 

nacionālā/starptautiskā līmenī. 

 

 

• Ir noteikti IAM indikatoriem 

atbilstoši darbības rādītāji, to 

sasniegšanas atskaites punkti 

(‘milestones’) un ir pieejami 

kvalitatīvi dati to mērīšanai. 

 

• Atbildīgā iestāde/s veic regulāru 

IAM īstenošanas progresa 

uzraudzību. 

nav noteikta atbildīgā iestāde un IAM 

progresa uzraudzības kārtība, taču ir iestāde(-

es), kas īsteno vismaz daļēju IAM uzraudzību; 

N: nav noteikta IAM progresa uzraudzības 

kārtība un atbildīgā iestāde(es). 

 

I: 90% vai vairāk Latvijai saistošo indikatoru 

izpildes uzraudzībai ir pieejami ticami un 

kvalitatīvi dati; D: ticami un kvalitatīvi dati ir 

pieejami tikai daļai indikatoru (≥60%); N: 

ticami un kvalitatīvi dati ir pieejami mazāk 

nekā 60% indikatoru. 

 

I: tiek veikts regulārs IAM progresa 

monitorings; D: IAM progresa monitorings 

tiek veikts, tikai sagatavojot Latvijas 

ziņojumus ANO; N: monitorings netiek 

veikts.  

noteikti, tomēr praksē uzraudzības aktivitātes īsteno 
PKC un CSP.  

 

 

Kritērijs izpildīts daļēji –  lai gan atbilstoši IAM 

kartējumam dati kopumā ir pieejami par 70% 

apakšmērķu, ANO vērtējumā dati pieejami tikai par 

57% apakšmērķu. 

 

Kritērijs izpildīts daļēji – IAM progress ir ticis 

apkopots un vērtēts, tikai sagatavojot ziņojumus ANO. 

Netiek veikti regulāri pasākumi IAM progresa 

vērtēšanai un sabiedrības informēšanai par to.   

2. Vai Dienaskārtība 2030 ir integrēta Latvijas attīstības plānošanas sistēmā? 

2.1. Vai Dienaskārtība 2030 ir integrēta 

valsts līmeņa attīstības plānošanas 

dokumentos?  

 

 

 

 

 

 

 

• Ir noteikti Latvijai aktuālie 

ANO IAM un to apakšmērķi un 

rādītāji. 

 

 

 

 

 

I: koordinējošā iestāde(-es) sadarbībā ar 

ieinteresētajām pusēm ir veikusi izvērtējumu 

un Latvijai aktuālie IAM un to apakšmērķi ir 

noteikti oficiāli; D: Latvijai aktuālie IAM un 

to apakšmērķi nav noteikti oficiāli, taču 

izvērtējums ir vismaz daļēji veikts; N: nav 

noteikti Latvijai aktuālie IAM un to 

apakšmērķi.  

 

Kritērijs izpildīts daļēji – uz Latviju attiecināmie 

IAM ir vērtēti 2017. gadā un 2022. gadā veiktajos IAM 

kartējumos, kas nav juridiski saistoši. Nacionālā līmenī 

nav noteikti Latvijai prioritārie IAM vai to apakšmērķi. 
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Revīzijas jautājums Noteiktais kritērijs Kritērija izpildes vērtēšanas 

nosacījumi  
(I – izpildīts, D – daļēji izpildīts, N – 

nav izpildīts)  

 

Kritērijs ir izpildīts  

/ nav izpildīts 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2. Vai Dienaskārtība 2030 ir integrēta 

nozaru attīstības plānošanas 

dokumentos? 

 

 

 

2.3. Vai ministriju budžeta pieprasījumi 

ir saistīti ar nozaru plānošanas 

dokumentos iekļautajiem ANO IAM?  

 

• Latvijai aktuālie ANO IAM un 

to apakšmērķi ir ietverti 

Latvija2030 un NAP2027. 

 

 

 

 

 

• Latvijai aktuālie ANO IAM un 

to apakšmērķi ir kaskadēti 

nozaru plānošanas dokumentos. 

 

 

 

 

• Budžeta pieprasījumos 

konstatējama sasaiste ar nozaru 

plānošanas dokumentiem. 

 

I: visi Latvijai aktuālie IAM un to apakšmērķi 

ir ietverti valsts līmeņa attīstības plānošanas 

dokumentos; D: vairāk nekā 50% no Latvijai 

aktuālajiem IAM un to apakšmērķiem ir 

ietverti valsts līmeņa attīstības plānošanas 

dokumentos; N: mazāk nekā 50% no Latvijai 

aktuālajiem IAM un to apakšmērķiem ir 

ietverti valsts līmeņa plānošanas dokumentos. 

 

I: visi Latvijai aktuālie IAM  apakšmērķi ir 

kaskadēti nozaru plānošanas dokumentos; D: 

vairāk nekā 60% no Latvijai aktuālajiem IAM 

apakšmērķiem ir kaskadēti nozaru plānošanas 

dokumentos; N: mazāk nekā 60% no Latvijai 

aktuālajiem IAM apakšmērķiem ir kaskadēti 

nozaru plānošanas dokumentos. 

 

I: Visos budžeta pieprasījumos konstatējama 

sasaiste ar politikas plānošanas dokumentiem 

un tajos iekļautajiem IAM apakšmērķiem; D: 

vairāk nekā 60%  budžeta pieprasījumu 

konstatējama sasaiste ar nozaru plānošanas 

dokumentiem; N: mazāk nekā 60% budžeta 

pieprasījumu konstatējama sasaiste ar nozaru 

plānošanas dokumentiem. 

 

Kritērijs izpildīts daļēji – kopumā 49% IAM 

apakšmērķu, kas IAM kartējumā atzīmēti kā 

Latvijai aktuāli, nav sasaistes ne ar Latvijas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, ne nacionālo 

attīstības plānu. 
 

 

 

 

Kritērijs izpildīts daļēji – 17% apakšmērķiem nav 

konstatēti atbilstoši politikas plānošanas dokumenti; 

36% apakšmērķu ir identificēti politikas plānošanas 

dokumenti, bet nav identificēts hierarhiski 

augstākais nacionālā līmeņa plānošanas dokuments, 

no kura šie mērķi kaskadētos. 

 

Kritērijs nav izpildīts –  nav konstatējama IAM 

iekļaušana budžeta sistēmā.   

3. Vai ANO IAM ir integrēti pašvaldību plānošanas sistēmās? 

3.1. Vai pašvaldībās ir pietiekams 

kompetences un informācijas līmenis 

• Pašvaldības darbinieki ir 

informēti par ANO IAM un to 

I: pašvaldības darbiniekiem informācija par 

IAM ir pieejama pašvaldības iekšējā 
Kritērijs izpildīts daļēji – revīzijā nav konstatēta 

informācijas par IAM pieejamība pašvaldību iekšējā 
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Revīzijas jautājums Noteiktais kritērijs Kritērija izpildes vērtēšanas 

nosacījumi  
(I – izpildīts, D – daļēji izpildīts, N – 

nav izpildīts)  

 

Kritērijs ir izpildīts  

/ nav izpildīts 

par  ANO IAM un pašvaldību lomu to 

sasniegšanā? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Vai pašvaldības integrē IAM savā 

attīstības un budžeta plānošanas 

procesā? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lokalizācijas iespējām: tai skaitā 

informācija par IAM ir pieejama 

pašvaldības darbiniekiem 

(piemēram, pašvaldības 

iekštīklā), pašvaldība tās 

darbiniekiem rīko pasākumus 

izpratnes par IAM veicināšanai, 

pašvaldības darbinieki piedalās 

citu organizāciju rīkotos 

informatīvos pasākumos par 

IAM, pašvaldībā ir darba grupas 

vai citi  mehānismi darbam ar 

IAM. 

 

• Pašvaldība ir vērtējusi tai 

prioritāros IAM un savu darbību 

IAM kontekstā, izstrādājusi 

ietvaru sev nozīmīgo IAM 

īstenošanai. 
 

 

 

• Pašvaldību iestāžu budžeta 

pieprasījumi un budžeta 

prioritātes ir saistīti ar attīstības 

plānošanas dokumentos 

iekļautajiem IAM. 

struktūrā, kā arī darbinieki ir apmeklējuši 

informatīvus pasākumus par IAM;  D: 

pašvaldība tās darbiniekiem neizplata 

informāciju par IAM, taču darbinieki piedalās 

citu organizāciju rīkotos informatīvos 

pasākumos;  N: pašvaldības darbinieki nav 

informēti par IAM un to īstenošanas 

aspektiem.   

 

 

 

 

 

 

I: pašvaldība ir noteikusi savas prioritātes, 

stratēģiskos mērķus un rīcības virzienus, 

vērtējot tos caur ANO IAM prizmu; D: 

pašvaldība ir noteikusi savas prioritātes, 

stratēģiskos mērķus un rīcības virzienus, 

pēcāk vērtējot to sasaisti ar IAM; N: 

pašvaldība nav vērtējusi savu darbību IAM 

kontekstā.  

 

I: Visos budžeta pieprasījumos konstatējama 

sasaiste ar attīstības plānošanas dokumentos 

iekļautajiem IAM; D: vairāk nekā 50% 

budžeta pieprasījumu konstatējama sasaiste ar 

attīstības plānošanas dokumentos 

iekļautajiem IAM; N: mazāk nekā 50% 

budžeta pieprasījumu konstatējama sasaiste ar 

struktūrā un tikai viena pašvaldība224 ir apzinājusi 

tās darbinieku informētību IAM jautājumos, taču 

pašvaldību darbinieki piedalās Latvijas Pašvaldību 

savienības, NVO u.c. informatīvos pasākumos.  

 

 

 

 

 

 

Kritērijs izpildīts daļēji – tikai četras225 no 

astoņām revīzijas izlasē iekļautajām pašvaldībām ir 

vērtējušas to izvirzīto prioritāšu, mērķu un rīcības 

virzienu sasaisti ar IAM.  

 

 

Kritērijs izpildīts daļēji – četrās pašvaldībās226 ir 

iespējams manuāli aplēst ar IAM saistītos 

finansējuma piešķīrumus.  
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Revīzijas jautājums Noteiktais kritērijs Kritērija izpildes vērtēšanas 

nosacījumi  
(I – izpildīts, D – daļēji izpildīts, N – 

nav izpildīts)  

 

Kritērijs ir izpildīts  

/ nav izpildīts 

 

 

 

3.3. Vai pašvaldības sadarbojas ar citām 

ieinteresētajām pusēm (NVO, vietējie 

iedzīvotāji, akadēmiskās aprindas, 

privātais sektors, partneri citās valstīs)?  

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Vai pašvaldības uzrauga IAM 

ieviešanas progresu ar vietējiem, 

pašvaldībai pielāgotiem rādītājiem? 

 

 

 

• Pašvaldības rīko pasākumus 

/aktivitātes/ projektu konkursus 

ieinteresētajām pusēm, lai 

veicinātu informētību par ANO 

IAM. 

 

• Pašvaldības atbalsta ieinteresēto 

pušu aktivitātes IAM jomā. 

 

 

 

• Pašvaldībai vietējā līmenī ir 

pieejami IAM indikatoriem 

atbilstoši dati progresa 

vērtēšanai. 

 

 

• Vai pašvaldības izmanto 

pieejamos datus sava attīstības 

progresa mērīšanai? 

attīstības plānošanas dokumentos 

iekļautajiem IAM. 

 

 

n/a 

 

 

 

 

 

n/a 

 

 

 

 

 

I: pašvaldībai ir pieejami ticami un kvalitatīvi 

dati vismaz 90% uz pašvaldībām attiecināmo 

indikatoru izpildes uzraudzībai; D: ticami un 

kvalitatīvi dati ir pieejami tikai daļai 

indikatoru (≥60%); N: ticami un kvalitatīvi 

dati ir pieejami mazāk nekā 60% indikatoru. 

 

I: pašvaldība veic regulāru IAM progresa 

monitoringu; D: IAM progresa monitorings 

tiek veikts tikai atsevišķos gadījumos vai tikai 

daļai indikatoru; N: monitorings netiek veikts.  

 

 

Kritērijs nav izpildīts – tikai viena no revīzijas 

izlasē iekļautajām pašvaldībām227 ir organizējusi 

informatīvo kampaņu / sistemātiskus pasākumus 

izpratnes un informētības veicināšanai par 

Dienaskārtību 2030 un IAM.  

Kritērijs izpildīts – visās revīzijas izlasē iekļautajās 

pašvaldībās ir izveidoti mehānismi iedzīvotāju 

iniciatīvu atbalstam (projektu konkursi iedzīvotāju 

grupām, uzņēmējiem, nevalstiskajam sektoram 

u.c.). 

Kritērijs nav izpildīts – tikai viena revīzijas izlasē 

iekļautā pašvaldība228 ir vērtējusi tās rādītāju 

atbilstību IAM indikatoriem, tomēr visas 

pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādē ir vērtējušas datu pieejamību to izvēlēto 

rādītāju vērtēšanai.   

Kritērijs nav izpildīts – pašvaldības neveic IAM 

progresa monitoringu.  
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Revīzijas metodes 

Revīzijas mērķa sasniegšanai: 

 analizēti jomas darbību reglamentējošie nacionālie un starptautiskie tiesību akti, ANO un citu 

starptautisko organizāciju izstrādātās vadlīnijas un metodiskie materiāli; 

 vērtēta IAM integrēšana Latvijas attīstības plānošanas sistēmā valsts, nozaru un pašvaldību 

līmenī, izmantojot visas valdības pieeju (“Whole-of-Government approach”) un analizējot 

vairāk nekā 148 nacionālā un vietējā līmeņa ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas 

dokumentus;  

 vērtēta revīzijas izlasē iekļauto pašvaldību attīstības plānošanas sistēma, attīstības plānošanas 

sasaiste ar budžeta plānošanu, uzraudzības un kontroles sistēma; 

 veikts Latvijas pašvaldību funkciju sasaistes ar IAM kartējums; 

 analizētas pašvaldību īstenotās aktivitātes Dienaskārtības 2030 īstenošanā, vērtējot publiski 

pieejamo informāciju par pašvaldību organizētajiem un atbalstītajiem pasākumiem 

revidējamajā laika periodā; 

 intervēti nevalstiskā un akadēmiskā sektora eksperti, tai skaitā Latvijas Pašvaldību savienības, 

Rīgas Tehniskās universitātes, biedrības “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” pārstāvji, kā 

arī Finanšu ministrijas eksperti budžeta politikas attīstības jautājumos; 

 iegūti un analizēti dati par citu Eiropas valstu praksi Dienaskārtības 2030 īstenošanā valsts un 

vietējā līmenī, tai skaitā, pārrunājot IAM integrēšanas labo praksi ar ANO pārstāvjiem; 

 iegūti un analizēti dati par citu Eiropas un pasaules valstu pieredzi līdzīgu revīziju veikšanā, 

aptaujājot un intervējot Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (EUROSAI) 

Pašvaldību darba grupas dalībvalstis un analizējot INTOSAI IAM revīziju datubāzē publicētos 

ziņojumus par valstu gatavību IAM īstenošanai; kopumā analizēta informācija no vairāk nekā 

30 valstīm. 

 

 

Sektora vadītājs                  O. Erdmanis 

 

Departamenta direktors   E. Korčagins 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI 

PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 



 

 
 

60 

1. pielikums.  IAM  integrēšana Latvijas budžeta  sistēmā 

Izdevumu politikas virzienu un izdevumu atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām par 2022.gadu229 analīze resoru griezumā 

 

Resors 

Vai 2022. gada 

budžeta 

pieprasījumā ir 

tieša sasaiste ar 

IAM? 

Vai budžeta 

pieprasījumā ir 

norādīta sasaiste ar 

attīstības 

plānošanas 

dokumentiem? 

Budžeta pieprasījumā norādītie attīstības 

plānošanas dokumenti 

 

Vai norādītajos attīstības 

plānošanas dokumentos ir 

sasaiste ar IAM? 

Vai ir iespējams 

noteikt iezīmēto 

finansējumu IAM 

sasniegšanai? 

Aizsardzības 

ministrija 
  

Valsts aizsardzības koncepcija  

Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2020.–2032. 

gads230 

Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības 

mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019.–2027. 

gadā”  

Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija 

(finansējums iezīmēts līdz 2020.gadam) 

  

Ministrijas 

komentārs231 

IAM tiek integrēti Valsts aizsardzības koncepcijā, kas ir visaptverošs politiskais dokuments. Reizi gadā atbildīgās personas ziņo par paveikto šī dokumenta ietvaros 

un ziņotā informācija tiek izskatīta, tai skaitā arī jautājumos, kas saistās ar IAM ieviešanu. Vienlaikus arī AM Visaptverošā valsts aizsardzībā pastarpināti tiek 

iekļauti AM kompetencē esošie IAM. Regulāri tiek novērtēta kopējā Visaptverošās valsts aizsardzības ieviešana, bet ziņojumā specifiski IAM attīstība netiek izcelta.232 

Ārlietu 

ministrija 
  

Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 

2021.–2027. gadam  

Konceptuālais ziņojums “Par attīstības sadarbībai 

paredzēto finansējuma palielināšanu 2021.–2025. 

gadam” 

233 

 

Ministrijas 

komentārs 

Piemēram, 5. IAM “Panākt dzimumu līdztiesību, stiprināt visu sieviešu un meiteņu tiesības” ir ņemts vērā un integrēts Latvijas Nacionālajā rīcības plānā par ANO 

Drošības padomes rezolūciju par Sievietēm, mieru un drošību īstenošanai 2020.-2025.gadam.  

Savukārt, Attīstības sadarbības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam ir izstrādātas, ņemot vērā Latvijas ārpolitiskās intereses, Dienaskārtība 2030, Adisabebas 

Rīcības programmu par finansējumu attīstībai,  NAP 2021.-2027.gadam, ES politikas plānošanas dokumentus un politiskos lēmumus, kā arī starptautisko labo praksi 

un standartus, kas apkopoti OECD rekomendācijās un vadlīnijās. 

Pamatnostādnes ir izstrādātas atvērtā un iekļaujošā procesā, iesaistot sabiedrības pārstāvjus, jomas ekspertus, valsts institūcijas un privāto sektoru pārstāvošas 

organizācijas, kā arī piesaistot OECD Attīstības sadarbības direktorāta ekspertīzi. Aktīva un regulāra sadarbība ar Konsultatīvo padomi attīstības sadarbības 

politikas jautājumos. 
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Granta projekta konkursa prioritātes dažādos reģionos tiek noteiktas atbilstoši Pamatnostādnēs noteiktajiem galvenajiem IAM. Projektu iesniegumu izvērtēšanā 

tiek ņemta vērā un vērtēta iesniegto pieteikumu atbilstība IAM. 234 

Ekonomikas 

ministrija 
  

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. 

gadam 

Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 

2021.–2027. gadam 

Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 

2021.–2030. gadam 

Ekonomikas ministrijas darbības stratēģija 2020.–2022. 

gadam 

Latvijas Būvniecības nozares attīstības stratēģija 

2017.–2024. gadam 

Konkurences padomes darbības stratēģija 2020.– 2022. 

gadam 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbības stratēģija 

2020.–2022. gadam 

  

Ministrijas 

komentārs 

Rezultatīvie rādītāji tiek noteikti atkarībā no ilgtspējīgas attīstības mērķa un apakšmērķa, izvērtējot plānotās darbības efektivitāti, kā arī pamato budžeta līdzekļu 

piešķīrumu un izlietojumu. Kartējumā tiek iekļauti gan rezultatīvie rādītāji, kurus mēra regulāri, piemēram, Eurostat radītāji, gan rādītāji, kurus nemēra regulāri, 

kuri izriet no politikas plānošanas dokumentiem, atkarībā no izvirzītā mērķa/rādītāja. Tiek izmantoti ANO mērķi, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 

(OECD) pilotprojekta piedāvātie rādītāji un SDG Index (Bertelsmana fonda) rādītāji. 235 

Finanšu 

ministrija 
  

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.–2024. 

gadam 

   

Ministrijas 

komentārs 

Ilgtspējīgu finanšu jomā Finanšu ministrija ir izstrādājusi un īsteno “Finanšu sektora attīstības plānu 2022.–2023. gadam” (turpmāk - FSAP), kas apstiprināts ar 

Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 396.  FSAP ietver sadaļu “3. Ilgtspējīgas finanses” un nosaka uzdevumus ilgtspējīgu finanšu jomām: 

-3.1. Izveidot institucionālo ietvaru ilgtspējīgu finanšu mērķu sasniegšanai, 

-3.2. Veicināt datu pieejamību ilgtspējības novērtēšanai, 

-3.3. Veicināt sabiedrības izpratni par ilgtspējīgām finansēm. 

Plāns nosaka atbilstošo apakš-uzdevumu rezultatīvos rādītājus, atbildīgās institūcijas un uzdevumu īstenošanas termiņus. 

2021. gada 6. decembrī Valsts kase Latvijas Republikas vārdā pirmo reizi emitēja valsts ilgtspējīgās eiroobligācijas ar dzēšanas termiņu astoņi gadi, piesaistot 

finansējumu 600 miljonu eiro apmērā. Ilgtspējīgo obligāciju ietvara izveidi, kas ir obligāts nosacījums ilgtspējīgo obligāciju emisijai, nodrošināja Finanšu 

ministrijas vadītā darba grupa, kurā pārstāvēta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Zemkopības ministrija, Satiksmes 

ministrija, Labklājības ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Pārresoru koordinācijas centrs.236 

Iekšlietu 

ministrija  
  

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.–2022. 

gadam 

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbības 

stratēģija 2020.–2022. gadam   

Ministrijas 

komentārs 

Iekšlietu ministrijas vērtējumā ir svarīgi, lai iekšlietu nozares attīstība notiktu saskaņā ar ANO IAM. Ņemot vērā, ka Latvijas Nacionālās attīstības plāna 2021. – 

2027. gadam (turpmāk – NAP2027) izstrādē tika ņemti vērā ANO IAM, iekšlietu nozares prioritātes kaskadējot no NAP2027, nodrošina loģisku prioritāšu kaskādi, 
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vienlaikus arī papildinot ar tām prioritātēm, kas izriet no Eiropas Savienības attīstības plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem, un sagatavoto iekšējās un ārējās 

vides raksturojumu, nosakot iekšējās un ārējās vides iespējas, draudus, stiprās un vājās puses saskaņā ar PESTEL metodoloģiju. 

Līdz ar to Iekšlietu ministrijā tiek nodrošināta loģiska kaskāde no starptautisko un Eiropas Savienības noteiktajām prioritātēm, tostarp no ANO IAM un to 

apakšmērķiem,  koncentrējoties uz vispusīgu analīzi. 

Iekšlietu ministrija norāda, ka tā 2020. – 2022. gadā īstenoja Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas projekta “Iekšlietu nozares iestāžu 

efektivitātes paaugstināšana Latvijā” trešo posmu ar mērķi izveidot datos balstītu stratēģisko plānošanu un rezultātu pārvaldības sistēmu. Projekta ietvaros tika 

vērtēti dažādi iekšlietu jomas attīstību ietekmējoši aspekti, tostarp arī ANO IAM un to apakšmērķi. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, Iekšlietu ministrija rosina visām par stratēģisko plānošanu atbildīgajām amatpersonām, definējot stratēģiskās attīstības prioritātes, 

nodrošināt visaptverošu vērtējumu un prioritāšu definēšanu atbildības jomā.  Iekšlietu ministrijas vērtējumā nozares attīstības plānošana ir komplekss process, kurā 

ietvaros tiek apkopoti un analizēti dažādi nozares attīstību ietekmējoši aspekti, tostarp, kā jau minēts iepriekš, arī ANO IAM.237 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija   

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. 

gadam 

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. 

gadam 

Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.–2027. 

gadam 

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas 

pamatnostādnes 2021.–2027. gadam 

Sporta politikas pamatnostādnes 

2021.–2027. gadam 

Bērnu, jaunatnes un ģimenes pamatnostādnes 2021.– 

2027. gadam 

Informatīvais ziņojums “Par 2021. – 2027. gada 

plānošanas perioda nozaru politiku pamatnostādnēm” 

  

Ministrijas 

komentārs 

Nozares attīstības plānošanas dokumentu izstrādi Izglītības un zinātnes ministrijā koordinē Politikas iniciatīvu un attīstības departaments sadarbībā ar iepriekšējā 

punktā minētajiem izglītības nozaru departamentiem. Rezultatīvo rādītāju vērtību noteikšanā pirmām kārtām vērā tiek ņemtas Eiropas izglītības telpas ietvarā 

noteiktās mērķu vērtības  (iepriekš – ES Izglītības ietvara  2014-2020 mērķrādītāji). Atsevišķi rezultatīvie rādītāji tiek noteikti, ministrijas nozaru ekspertiem 

sadarbojoties ar izglītības datu analītiķiem un izglītības pētniekiem. Daļai rādītāju vērtības nosaka ar statistiskās punkta prognozes metodi, analizējot datu laika 

rindu, daļai rādītāju vērtības prognozē  un iesaka ministrijas sadarbības partneri Latvijas Universitātes Izglītības pētniecības institūtā – tie ir pieredzējuši pētnieki, 

kas ilgus gadus strādā ar izglītības datiem un izglītības pētījumu rezultātu analīzi. Šie pētnieki ierosina mērķa vērtības rādītājiem, kuru avots ir starptautiskie 

izglītības pētījumi.238 

Kā norādīts Izglītības attīstības pamatnostādņu sadaļā “Izglītības politikas mērķu sasaiste ar Latvijas, Eiropas Savienības un globāliem attīstības un politikas 

plānošanas dokumentiem”, pamatnostādnēs iekļautie rīcības virzienu uzdevumi un pasākumi ir saskaņoti ar ANO Ilgtspējīgas attīstības 4.mērķi “Nodrošināt 

iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas”. Turklāt pārklāšanās ir arī starp ANO IAM 4.mērķa rādītājiem un pamatnostādnēs noteiktajiem 

politikas rezultatīvajiem rādītājiem, jo īpaši, 4.1.rādītāja (kvalitatīva pamatizglītība un vidējā izglītība), 4.2. rādītāja (pirmsskolas izglītības pieejamība), 4.3.rādītāja 

(kvalitatīva profesionālā un augstākā izglītība), 4.4. rādītāja (nodarbinātība), 4.7.rādītāja (pilsoniskā izglītība, līdzdalība) un 4.c. rādītāja (kvalificēti skolotāji) 

gadījumā, proti, tiek izmantoti vienu un tie paši starptautiski salīdzinošie pētījumi (OECD PISA u.c.), lai monitorētu progresu attiecībā pret konkrēto mērķi239. 
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Kultūras 

ministrija 
  

Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam 

Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2022.–2027. gadam 

“Kultūrvalsts”   

Ministrijas 

komentārs 

Atbilstoši izstrādātajam Latvijas attīstības un IAM mērķu kartējumam Kultūras ministrija ir atbildīga par 11.4 apakšmērķa “Nostiprināt centienus aizsargāt un 

nosargāt pasaules kultūras un dabas mantojumu” īstenošanu. Šī apakšmērķa sasniegšanai atbilst vairāki kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2022.-2027. gadam 

“Kultūrvalsts” (turpmāk – kultūrpolitikas pamatnostādnes) iekļautie rīcības virzieni:  

1. rīcības virziens “Kultūras piedāvājuma pieejamība sabiedrībai”;  

2.rīcības virziens “Sabiedrības līdzdalība kultūras procesos”;  

3.rīcības virziens “Kultūras mantojuma ilgtspēja”.   

Vienlaikus mērķa sasniegšanu sekmē Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam (turpmāk - SPASAP27) un Saliedētas 

un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānā 2022.-2023. gadam (turpmāk - SPASAP23) ietvertie uzdevumi.  

Minētajos plānošanas dokumentos iekļauti šādi rezultatīvie rādītāji, kas saskaņā ar 2022. gada februāra IAM mērķu kartējumu raksturo 11.4. apakšmērķa 

īstenošanas progresu Latvijā:  

1. Kultūras pasākumu apmeklējumu skaits gadā uz 100 iedzīvotājiem. 

2. Iedzīvotāju līdzdalība kultūrā (līdzdalības pētījums) (%). 

3. Kultūras mantojuma institūciju – bibliotēku, muzeju, arhīvu – klātienes apmeklējumu skaits uz 100 iedzīvotājiem; 

4. Dalībnieku skaits mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos (tūkst.);  

5. Radošo industriju eksporta īpatsvars no visa valsts eksporta (%); 

6. Lepnums par piederību Latvijai (ļoti tuvs, tuvs) (ESS, %) 2015:  

7. Mazākumtautību kolektīvu skaits, kas piedalās Dziesmu un deju svētku procesā (skaits)  

Papildus šiem rādītājiem IAM kartējumā identificēti šādi rādītāji, kas raksturo apakšmērķa īstenošanu, tie iekļauti ikgadējos budžeta paskaidrojumos un KM gada 

pārskatā: 

1. Latvijā producēto filmu – pilnmetrāžas un īsmetrāžas – skaits gadā; 

2. Latviešu oriģinālliteratūras izdevumu skaits gadā. 

Divi kartējumā ietvertie rādītāji, kas raksturo IAM 11.4. mērķa aspektu un ir iekļauti oficiālajā statistikā, ir ārpus KM kompetences: 

1. Iedzīvotāju, kuru dzimtā valoda ir latviešu valoda un iedzīvotāju, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, bet kuri prot latviešu valodu, īpatsvars no visiem valsts 

iedzīvotājiem (%) 

2. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju platības īpatsvars (% no valsts teritorijas) 

Līdz ar citām ministrijām Kultūras ministrija ir atbildīga par 10.2., 16.7 un 16.10 un apakšmērķu īstenošanu. Šo apakšmērķu sasniegšanu sekmē vairāki 

kultūrpolitikas pamatnostādnēs, SPASAP27 un SPASAP23 iekļautie uzdevumi, kā arī rezultatīvie rādītāji politikas ietekmes izvērtēšanai (iezīmēti 2022. gada 

februāra IAM mērķu kartējumā).  

Vairāku apakšmērķu sasniegšanā Kultūras ministrija ir līdzatbildīga, un atsevišķu apakšmērķu īstenošanai atbilst kultūrpolitikas pamatnostādnēs iekļautie rīcības 

virzieni. IAM kartējumā norādīti arī atbilstošie rezultatīvie rādītāji šo rīcības virzienu ietekmes mērīšanai.240 

Labklājības 

ministrija 
  

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. 

gadam 

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas 

pamatnostādnes 2021.–2027. gadam 

Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas 

stabilitāti ilgtermiņā 
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Ministrijas 

komentārs 

Ministrijā politikas plānošanas procesā netiek izdalīta atsevišķa atbildība par dažādu starptautiska un ES līmeņa iniciatīvu ietvaros definētu mērķu integrēšanu 

nozares plānošanas dokumentos, tai skaitā, nenotiek atbildīgo noteikšana tikai par IAM integrēšanu un monitoringu. Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas 

plānošana Latvijā notiek, ņemot vērā ne tikai nacionāla līmeņa dokumentus un tiesību aktus, bet starptautiskās saistības, Latvijai saistošos starptautiskos plānošanas 

dokumentus un tiesību aktus.  

Politikas plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu sasniegšana tiek integrēta ministrijas ikgadējā darba plānā, kur tiek identificēti atbildīgie darbinieki. Tāpat 

atsevišķas iniciatīvas tiek noteiktas arī ārpus darba plānā definētajiem uzdevumiem, tās visbiežāk nonāk uzdevumu sarakstā caur TAP sistēmu, kurā arī tiek noteikti 

atbildīgie darbinieki.241 

Tieslietu 

ministrija 
  

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. 

gadam 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. 

gadam 

Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2021.–2025. 

gadam 

Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2021.–2027. 

gadam 

  

Ministrijas 

komentārs 

Tieslietu ministrijā ir izstrādāti iekšējie noteikumi (10.04.2018. Nr. 1-2/6), kurā noteikta kārtība kā tiek organizēta Ministru kabinetā vai Saeimā izskatāmā 

dokumenta (t.sk. attīstības plānošanas dokumenta) projekta izstrāde. Process tiek veidots, paredzot dokumenta iniciēšanu, lēmuma par izstrādes nepieciešamību 

pieņemšanu, izstrādē iesaistīto noteikšanu (t.sk., ja nepieciešams veidojot starpministriju (starpinstitūciju) darba grupu) un saskaņošanu. Izstrādājot attīstības 

plānošanas dokumentus, tiek ievērotas Ministru kabineta 02.12.2014. noteikumos Nr. 737 noteiktās prasības attiecībā uz to sasaisti ar   Nacionālo attīstības plānu, 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un citiem attīstības plānošanas dokumentiem. Tieslietu ministrija, izstrādājot  attīstības plānošanas dokumentu, vērtē arī tā 

atbilstību Nacionālā attīstības plāna rīcības virzieniem, prioritātēm un tajā integrētajiem IAM. TM ir izstrādāti iekšējie noteikumi (06.01.2021. Nr. 1-2/17) par 

ministrijas budžeta pieprasījuma sagatavošanas kārtību, kur noteikta attiecīgo departamentu kompetence un prasības budžeta pieprasījuma saturam, kas izriet no 

Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumiem Nr. 523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem". Rezultatīvie 

rādītāji atbilstoši minētajiem Ministru kabineta noteikumiem tiek iekļauti veidlapā Nr. 7(pb) "Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts 

pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam". Šīs veidlapas sagatavošanā tiek iesaistīti atbildīgie par attiecīgo valsts pamatfunkciju īstenošanas budžeta 

programmu/ apakšprogrammu un ir iekšējos noteikumos ir noteikta struktūrvienība, kura šo procesu koordinē. Lai nodrošinātu TM kompetencē esošo politikas jomu 

politikas rezultātu un rezultatīvo rādītāju korelāciju ar darbības rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem, kas tiek iekļauti budžeta paskaidrojuma veidlapā, šīs 

informācijas saskaņošanā tiek iesaistītas ministrijas struktūrvienības, kuras atbildīgas par attiecīgo politikas jomu.242 

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 
  

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. 

gadam 

Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam 

Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.–2027. 

gadam 

Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 

2020.–2030. gadam 

VARAM darbības stratēģija 2021.–2027. gadam 

  

Ministrijas 

komentārs 

Izstrādājot nozares politikas plānošanas dokumentu, primāri tiek noteikti ar IAM saistīti integrēti mērķi un rezultatīvie rādītāji. Arī rezultatīvie rādītāji tiek izvēlēti 

tādi, kas būtu salīdzināmi ar noteiktajiem un mērītajiem IAM. Tāpat svarīgi, lai par izraudzītajiem rezultatīvajiem rādītājiem informācija būtu pieejama arī Centrālās 

statistikas pārvaldes uzturētajos reģistros. Budžeta plānošanā tiek veidota sasaiste ar IAM un saistītajiem rezultatīvajiem rādītājiem, attiecīga informācija tiek 

ietverta budžeta paskaidrojumos. Rezultatīvo rādītāju noteikšanā nacionālā līmenī koordinējošo funkciju veic Centrālā statistikas pārvalde, kas uztur informāciju 

par IAM indikatoriem un datu turētājiem.243 
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Veselības 

ministrija 
  

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. 

gadam 

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.–2027. 

gadam 

Konceptuālais ziņojums “Par veselības aprūpes 

sistēmas reformu” 

 

 

Ministrijas 

komentārs 

Veselības ministrijā ir izstrādāts un 11.02.2021. apstiprināts process PA.7.6 “Normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektu 

izstrāde”, kurā ir noteikta normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektu izstrādes kārtība Veselības ministrijā. Lai gan šajā 

procesā nav atrunāta IAM integrēšana, tomēr politikas plānošanas dokumentu izstrādes procesā IAM apakšmērķi tiek ņemti vērā, un to sasaiste tiek norādīta 

politikas plānošanas dokumentā atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes 

izvērtēšanas noteikumi” 18. apakšpunktam. Rezultatīvie rādītāji tiek noteikti, izvēloties piemērotāko/s rādītāju/s, kas vislabāk atspoguļo politikas mērķa 

sasniegšanas pakāpi, kā arī tiek ņemta vērā datu pieejamība. Veselības nozarē ir plašs datu apjomus, un parasti tiek izvēlēts tāds rādītājs, kur nav nepieciešama 

jaunu datu vākšana, jo tas prasa papildus finanšu līdzekļus.244 

Satiksmes 

ministrija 
  

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. 

gadam 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. 

gadam 

Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. 

gadam 

Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.–2027. 

gadam 

 

 

Ministrijas 

komentārs 

1.Satiksmes ministrijas Attīstības un finanšu departamenta funkcijas, atbilstoši departamenta reglamentā noteiktajam, citu funkciju starpā iekļauj arī attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādes koordinēšanu, sniedzot metodoloģisku atbalstu ministrijas struktūrvienībām un padotības institūcijām. 

2.Atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likumam un MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas 

noteikumi”, izstrādājot attiecīgos attīstības plānošanas dokumentus, tiek norādīta nozares politikas sasaiste ar  Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, Nacionālo 

attīstības plānu un citiem attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī starptautiskajiem un Eiropas Savienības politikas plānošanas dokumentiem. Attīstības 

plānošanas dokumentos iekļautie rezultatīvie rādītāji ir noteikti saskaņā ar hierarhiski augstāk stāvošajos attīstības plānošanas dokumentos iekļautajiem mērķiem 

un to rezultatīvajiem rādītājiem, vienlaikus ņemot vērā arī konkrētajā plānošanas dokumentā noteiktos mērķus un politikas rezultātus, kā arī pieejamos datus. 

Jautājumi par finansējuma piešķiršanu ministrijā par attīstības plānošanas dokumentos iekļautajiem mērķiem tiek risināti likumprojekta “Par valsts budžetu 

kārtējam gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru trim gadiem” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu 

priekšlikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.245 

Ministrija norāda, ka Transporta attīstības pamatnostādņu 2021. – 2027.gadam (turpmāk – TAP2027)246 izstrādes ietvaros ir ņemti vērā ilgtspējīgas attīstības mērķu 

izvirzītie mērķi attiecībā uz transportu. TAP2027 3. pielikumā “Transporta politikas sasaiste ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, Nacionālo attīstības plānu 

un citiem attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī starptautiskajiem un Eiropas Savienības politikas plānošanas dokumentiem” cita starpā sniegta informācija 

par ilgtspējīgas attīstības mērķu sasaisti ar TAP2027.  Attiecībā uz autoceļu kvalitāti TAP2027 iekļauts rezultatīvais rādītājs “Valsts galvenie autoceļi labā vai ļoti 

labā stāvoklī” un paredzēti pasākumi valsts galveno, reģionālo un vietējo autoceļu rekonstrukcijai un modernizācijai. TAP2027 iekļauti pasākumi ostu 

infrastruktūras attīstībai ar mērķi veicināt klimatneitralitāti un kuģošanas drošību. TAP2027 pasākumi paredz palielināt sabiedriskā transporta popularitāti 

iedzīvotāju vidū, īpašu lomu piešķirot pārvadājumiem pa dzelzceļu, tādēļ arī TAP2027 iekļauti rādītāji par dzelzceļa pasažieru skaita novērtēšanu. Tāpat TAP2027 

paredz turpmāku apkalpoto pasažieru skaita pieaugumu lidostā “Rīga” (https://likumi.lv/ta/id/327053 ).   

https://likumi.lv/ta/id/327053
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Zemkopības 

ministrija 
  

Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības 

plāns 2020.–2026. gadam 

Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2017.–2020. 

gadam 

Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2021.–2024. 

gadam 

ZM darbības stratēģija 2021.–2027. gadam 

  

Ministrijas 

komentārs 
Rezultatīvos rādītājus ANO ir izteikusi pamatā procentos, plānošanas dokumentos rādītāji tiek atspoguļoti galvenokārt fiziskās mērvienībās.247 

 

 

 

 

 

2. pielikums. IAM integrēšana pašvaldību budžetos 

Pašvaldība 
Vai budžeta dokumentos ir 

tieša sasaiste ar IAM? 
Vai attīstības plānošanas dokumentos ir sasaiste ar IAM? 

Vai ir iespējams 

noteikt iezīmēto 

finansējumu IAM 

sasniegšanai? 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 248 

Attīstības programmā249 ir norādīta sasaiste ar IAM, t.i., IAM ir integrēti attīstības plānošanas 

programmā: 

 
 

250 
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Tā kā katrai prioritātei ir noteikti darbības virzieni, kuri atspoguļojas arī pašvaldības budžetā, ir 

iespējams noteikt finansējumu konkrētai prioritātei, nevis konkrēta IAM sasniegšanai. 

Pašvaldības 

komentārs251 

Prioritāšu sasaiste ar budžetu notiek caur investīciju plānu. Sākot ar aktuālās stratēģijas 2022.-2027. gadam izvērtēšanu, kā arī veicot  investīciju atbilstības 

izvērtēšanu, lai varētu šo sasaisti ar IAM parādīt. 

Sākotnēji uzstādījums bija noteikt dažas prioritātes, bet ņemot vērā Rīgas apjomu, tad prioritātes ir daudz – kopskaitā 9 prioritātes.  

Vērtējos IAM sasaisti ar budžetu (pēc pašvaldības finanšu departamenta informācijas) kopumā ir izveidota sasaiste ar ANO IAM, tomēr ir nepieciešams 

metodoloģiskais ietvars kā to praktiski izdarīt/parādīt, tas ir darbietilpīgs process. 

Tāpat visu nepieciešamo atskaišu (7 veidu atskaites no visām pašvaldības iestādēm) apvienošana un izvērtēšana jau šobrīd prasa ļoti lielus resursus. Tāpat 

tiek veikts darbs pie projektu vadības modeļa, lai optimizētu šo atskaišu apvienošanas/izvērtēšanas procesu. Tas prasa ļoti lielus finanšu līdzekļus, kā arī  

pašvaldība nevar īstenot  jaunus uzdevumus bez papildus resursiem. Tomēr, lai šo procesa ieviešanu izvērtētu kvalitatīvi ir nepieciešami papildus resursi. 

Šobrīd uz esošās bāzes to nav iespējams pilnvērtīgi izvērtēt. Tāpat katrai pašvaldībai ir savs ietvars un ir ļoti nepieciešams metodoloģiskais ietvars, jo katrai 

pašvaldībai to veicot pēc savas izpratnes, neveidojas labākā prakse.252 

 

Bauskas 

novada 

pašvaldība  

Attīstības programmā nav tiešas sasaistes ar IAM. Tomēr pašvaldība ir norādījusi rīcības virzienu 

sasaisti ar IAM253: 

 
Tādējādi manuāli ir iespējams paredzēto un faktiski izlietoto finansējumu aplēst un operatīvi sekot 

budžeta izpildei. 

254 

Pašvaldības 

komentārs 

Budžeta sasaiste ir ar attīstības plānošanas dokumentiem, t.sk. ar investīciju plāniem. 

Šim nolūkam tiek izmantota ZZ dats programma Lietvaris. 

Tomēr budžets nav saistīts ar konkrētiem IAM. Gadījumā, ja būtu nepieciešamība aplēst budžeta izdevumus IAM mērķu sasniegšanai, darbs tiktu veikts 

manuāli, kas būtu ļoti darbietilpīgs process255. 

Daugavpils 

valstspilsētas 

pašvaldība    

Pašvaldības 

komentārs 

Pašvaldības ieskatā budžeta pieprasījumi ir sasaistīti ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem.  

Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu tiek izveidota budžeta darba grupa. Grupas ietvaros darbojas attīstības plānošanas nodaļas darbinieks, kas seko līdzi, vai 

iestāžu iesniegtie budžeta pieprasījumi atbilst plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm. Arī finanšu nodaļa seko līdzi, lai budžets būtu sasaistīts ar 

rīcības plānā noteikto.  
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Budžeta pieprasījuma veidlapā ir atvēlēta speciāla sadaļa, kas norāda uz sasaisti ar attīstības plānošanas dokumentiem.256  

Jēkabpils 

novada 

pašvaldība    

Pašvaldības 

komentārs 

Pašvaldība izmanto ZZ Dats izveidoto rīku  budžeta plānošanai. Šajā platformā saskaņā ar attīstības programmu tiek ievadīti rīcības plāni, investīciju plāni. 

Attiecīgi sasaiste ar rīcības plānu un aktivitātēm, sagatavojot budžeta pieprasījumu, notiek automātiski. Attiecīgi budžeta pieprasījumos vienmēr ir atsauksme 

uz rīcības virzieniem un investīciju plāna projektu. 

Tāpat pašvaldība strādā ar teritoriālā plāna atjaunošanu (saistībā ar ATR) – iekļaut ANO IAM.  

Attiecībā uz projektiem, tad,  piemēram, nesen noslēdzās liels 9 valstu projekts par iekļaujošo izglītību (4. IAM) ar pieredzes apgūšanu citās valstīs (Erasmus+ 

apmaiņas programma).257 

Liepājas 

valstspilsētas 

pašvaldība  

 

Attīstības programmā258 ir norādīta sasaiste ar IAM, t.i., IAM ir integrēti attīstības plānošanas 

programmā: 

 

 
 

Tā kā katrai prioritātei ir noteikti rīcības virzieni, kuri atspoguļojas arī pašvaldības budžetā, ir 

iespējams noteikt finansējumu konkrētai prioritātei, nevis konkrēta IAM sasniegšanai. 

 

 

Pašvaldības 

komentārs 

Pašvaldības budžeta veidošana ir cieši saistīta ar spēkā esošo attīstības programmu. Attiecīgi jaunā Attīstības programma ir spēkā no 2022. gada vasaras, 

bet budžeta investīciju plāns ir veidots vēl ņemot vērā attīstības programmas projektu. 

Ikviena iestāde, kapitālsabiedrība un visas struktūras zina, ka plānotajām darbībām ir jābūt sasaitē ar rīcības un investīciju plānu. Šādu sistēmu izveidot 

prasīja pietiekama daudz resursu, bet šobrīd pašvaldība strādā, lai attīstības budžets tiek sasaistīts ar konkrētu rīcību, konkrētu darbību, rīcības virzienu, 

mērķi. Tādejādi arī rezumējot kādu rīcību var sasaistīt ar ANO mērķi.  

Ja budžetā dažādas ir pozīcijas, tad katrai pozīcijai jābūt sasaistē ar rīcības un investīciju plānu.  

Pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības iesniedz savus budžeta pieprasījumus. Attiecīgi, ja nepieciešams, tiek veikti grozījumi rīcības un investīciju plānā 

(piemēram, tiek dzēsti, pievienoti jauni investīciju projekti un darbības vai precizēti to apraksti).259 
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Ogres novada 

pašvaldība 
   

Pašvaldības 

komentārs 

Pašvaldības ieskatā pašvaldības budžets ir sasaistīts ar attīstības plānošanas dokumentiem. Budžeta pieprasījumos pie budžeta paskaidrojuma iestādēm ir 

jānorāda sasaiste ar plānošanas dokumentiem.  

Pašvaldība plāno papildus budžetu dažādu projektu īstenošanai, lai nepieciešamības gadījumā varētu nosegt līdzfinansējuma izmaksas.260  

Valmieras 

novada 

pašvaldība  

Attīstības programmā261 ir norādīta sasaiste ar IAM, t.i., IAM ir integrēti attīstības plānošanas 

programmā: 

 

Tā kā katrai prioritātei ir noteikti darbības virzieni, kuri atspoguļojas arī pašvaldības budžetā, ir 

iespējams noteikt finansējumu konkrētai prioritātei, nevis konkrēta IAM sasniegšanai. 

 

 

Pašvaldības 

komentārs 

Pirms administratīvi teritoriālās reformas Pašvaldība nodrošināja attīstības un budžeta plānošanas sasaisti, taču Pašvaldības izmantotajā MicroStrategy 

programmatūrā tehniski nebija iespējams norādīt sasaisti ar budžetu visām apvienojamajām pašvaldībām, tāpēc 2022. gada budžetam tā nav norādīta. 

2023. gada budžeta pieprasījumos ir paredzēts atkal norādīt sasaisti ar attīstības plānošanas dokumentos paredzētajiem rīcības virzieniem.  

Pašvaldība tās investīciju plānā ir iekļāvusi atsauces uz ANO IAM.262 

Ventspils 

valstspilsētas 

pašvaldība    

Pašvaldības 

komentārs 

Struktūrvienības iesniedzot budžeta pieprasījumus, iesniedz arī attīstības programmas atšifrējumu pa kodiem (pa aktivitātēm). Savulaik bija problēma, ka uz 

dažādām aktivitātēm var attiecināt vienu un to pašu projektu (varētu arī dublēties). Iestādes iesniedz plānus, norādot budžeta sasaisti ar attīstības programmu. 

Reizi gadā tiek veikts izpildes vērtējums. 

Budžeta pieprasījumos tiek norādītas atsauces uz attīstības programmu.263 



 

 

70 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldība norāda264, ka Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgā ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

līdz 2030.gadam un Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgā attīstības programma 2021.-2027.gadam (turpmāk – 

Programma) ir izstrādāta, pēc būtības ņemot vērā ANO IAM. ANO IAM apakšmērķu sasaiste ar attīstības programmas rīcības plāna pasākumiem un to 

uzraudzība ir darbietilpīgs process un prasa papildus finanšu un cilvēkresursus. Lai nodrošinātu plānošanas dokumentu sasaisti ar ANO IAM apakšmērķiem, 

vispirms, ir nepieciešams valsts pārvaldes izstrādātais metodiskais materiāls, kā arī apmācības pašvaldības darbinieku kapacitātes celšanai. Tad seko 

procesu optimizācija, lai esošo ierobežoto resursu ietvaros nodrošinātu plānošanas dokumentu sasaisti ar ANO IAM apakšmērķiem.   

Ventspils valstspilsētas pašvaldības budžets ir sasaistīts ar Programmas Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plānā noteikto. Sasaistot rīcības plāna 

pasākumus ar ANO IAM apakšmērķiem, tiks nodrošināta arī pašvaldības budžeta sasaiste ar plānošanas dokumentu. 

 

 

  

 

3. pielikums. Datu pieejamības vērtējums  

IAM 
Apakšmērķu 

skaits kopā 

Uz Latviju 

attiecināmo 

apakšmērķu skaits 

Apakšmērķu skaits, 

kuriem NAV norādīts 

rādītājs (nacionālais, 

starptautiskais) IAM 

kartējumā 

Datu 

pieejamība pēc 

PKC kartējuma 

ANO statistika, datu 

pieejamība Latvijai 

sadalījumā pa 

indikatoriem (ar 

nosacījumu, ka dati 

pieejami vismaz par 

vienu gadu kopš 

2015. gada) 

ANO statistika, datu 

pieejamība Latvijai 

sadalījumā pa 

indikatoriem (ar 

nosacījumu, ka dati 

pieejami vismaz par 

diviem gadiem kopš 

2015. gada) 

1. mērķis: Novērsta nabadzība 7 6 1 83,33% 43,10% 39,50% 

2. mērķis: Novērsts bads un ilgtspējīga 

lauksaimniecība 
8 8 4 50,00% 44,80% 38,50% 

3. mērķis: Laba veselība un labklājība 13 13 5 61,54% 90,40% 79,50% 

4. mērķis: Kvalitatīva izglītība 10 10 2 80,00% 73,30% 39,30% 

5. mērķis: Dzimumu līdztiesība 9 7 0 100,00% 33,30% 11,10% 

6. mērķis: Tīrs ūdens un sanitārija 8 5 0 100,00% 75,20% 65,20% 

7. mērķis: Pieejama un atjaunojama enerģija 5 3 0 100,00% 60,00% 60,00% 
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8. mērķis: Cienīgs darbs un ekonomiskā 

izaugsme 
12 11 2 81,82% 68,80% 60,40% 

9. mērķis: Ražošana, inovācijas un 

infrastruktūra 
8 6 2 66,67% 91,10% 83,90% 

10. mērķis: Mazināta nevienlīdzība 10 7 3 57,14% 66,20% 55,10% 

11. mērķis: Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas 10 7 0 100,00% 27,80% 5,60% 

12. mērķis: Atbildīgs patēriņš un ražošana 11 11 3 72,73% 60,80% 34,10% 

13. mērķis: Rīcība klimata jomā 5 4 2 50,00% 25,00% 5,00% 

14. mērķis: Dzīvība ūdenī 10 8 3 62,50% 67,80% 41,10% 

15. mērķis: Dzīvība uz zemes 12 10 5 50,00% 57,30% 34,90% 

16. mērķis: Miers, taisnīgums, laba 

pārvaldība 
12 11 6 45,45% 41,00% 15,70% 

17. mērķis: Sadarbība 19 12 9 25,00% 39,70% 38,60% 

Kopā: 169 139 47 69,78% 56,80% 41,62% 
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Revidējamo vienību viedokļi 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas viedoklis  

Par veikto revīziju: vai revīzija bija nepieciešama, un vai tā veikta īstajā brīdī (laikā) 

VARAM pozitīvi vērtē Valsts kontroles veikto revīziju, kurā tika izvērtēts ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķu (turpmāk – IAM) ieviešanas progress Latvijā, sniedzot progresa salīdzinājumu pret citām 

valstīm un iekļaujot labās prakses piemērus. 

VARAM skatījumā revīzija bija nepieciešama, un tā ir veikta īstajā laikā. Kā ir norādīts revīzijas 

ziņojuma projektā, būtiskākais ir IAM globālos mērķus pārvērst konkrētās rīcībpolitikās, projektos un 

darbībās vietējā līmenī.  

Revīzijas ziņojuma projektā konstatētie secinājumi un ieteikumi palīdzēs pilnveidot pašvaldību 

darbu. Pēc 2021.gada 1.jūlija ir palielinājusies pašvaldību administratīvā un finansiālā kapacitāte, sniedzot 

tām iespēju nodrošināt efektīvāku funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu nodrošināšanu. 2023.gada 1.janvārī 

ir stājies spēkā jaunais Pašvaldību likums, t.sk. paredzot jaunus rīkus sabiedrības iesaistes stiprināšanā, 

un prasības pašvaldības darbības atklātības un caurspīdības nodrošināšanā. Tāpat ir uzsākta Eiropas 

Savienības 2021. – 2027.gada plānošanas perioda projektu ieviešana, kas t.sk. sniegs ieguldījumu IAM 

īstenošanā. 

VARAM izmantos revīzijas ziņojumā konstatētos secinājumus un ieteikumus, pilnveidojot 

attīstības plānošanas procesu reģionālā un vietējā līmenī. 

Par revīzijas secinājumiem: īsumā izklāstīt ministrijas viedokli par iemesliem Valsts kontroles 

konstatētajām problēmām 

VARAM skatījumā, pirms administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas 2021.gada 1.jūlijā, 

pašvaldību administrāciju un pašvaldību finansiālās iespējas nebija pietiekamas, lai tās pilnvērtīgi 

nodrošinātu visas normatīvajos aktos uzdotās funkcijas un spētu īstenot pašvaldību attīstībai nozīmīgus 

investīciju projektus. Pēc administratīvi teritoriālās reformas ir būtiski uzlabota pašvaldību administratīvā 

un finansiālā kapacitāte, jo visās pašvaldībās ir projektu vadītāji, plānošanas, uzņēmējdarbības 

veicināšanas, veselības veicināšanas un citu jomu speciālisti. Tāpat arī pašvaldības stiprina savu kapacitāti 

arī citās jomās, piemēram, aizvien vairāk pašvaldībās ir energopārvaldnieki. Tādējādi būs iespējams 

uzlabot IAM mērķu sasniegšanas progresu. 

VARAM izstrādātajās vadlīnijās “Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā 

un vietējā līmenī” ir iekļauts aicinājums plānošanas reģioniem un pašvaldībām teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentos ievērtēt arī starptautiskā un ES līmenī pieņemtos politikas dokumentus teritoriālās 

attīstības jomā. Piemēram, Pilsētprogramma – HABITAT III2, Eiropas Savienības Pilsētprogramma3, 

atjaunotā Leipcigas harta4, Teritoriālās attīstības darba kārtība 20305 u.c., kas ietver aktuālākos 

 
2 The New Urban Agenda – HABITAT III, 2016, http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/ 
3 Urban Agenda for the EU, 2016 
4 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/themen/building-housing/city-housing/new-leipzig-

charta.pdf?__blob=publicationFile&v=3 
5https://www.territorialagenda.eu/files/agenda_theme/agenda_data/Territorial%20Agenda%20documents/TerritorialAg

enda2030_201201.pdf 

http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/
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uzstādījumus, kas ir jāņem vērā Eiropas Savienības dalībvalstu reģionālajam un vietējam līmenim, 

plānojot savu attīstību. VARAM metodiskie ieteikumi tiks papildināti arī ar IAM. 

Par revīzijas ieteikumiem: vai Valsts kontroles ieteikumi ir saprotami, un vai tie palīdzēs uzlabot 

ministrijas darbu 

VARAM ir saprotami VK revīzijas ziņojuma projektā sniegtie ieteikumi, un tie palīdzēs uzlabot 

ministrijas darbu, stiprinot plānošanas reģionu un pašvaldību kapacitāti teritorijas attīstības plānošanas 

jomā. 

Par revīzijas ieteikumu ieviešanu: kādas darbības plānots veikt ministrijā, lai novērstu revīzijā 

konstatēto 

VARAM sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru 2023.gadā veiks metodisko ieteikumu 

attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī aktualizēšanu, kā arī pašvaldību attīstības 

plānošanas kapacitāti stiprinošu pasākumu organizēšanu, lai nodrošinātu vienotu izpratni par ANO IAM 

praktisko ieviešanu reģionālā un vietējā līmenī. 

VARAM turpmākajos gados ir paredzējusi būtiski stiprināt plānošanas reģionu un pašvaldību 

kapacitāti teritorijas attīstības plānošanas, klimata pārmaiņu politikas, uzņēmējdarbības veicināšanas, 

investīciju projektu iesniegumu sagatavošanas un citās jomās. Plānošanas reģionu un pašvaldību 

administrāciju kapacitātes celšanai plānots piesaistīt arī Eiropas Savienības fondu līdzekļus 4,41 milj. euro 

apmērā. 

VARAM regulāri organizē un arī turpmāk plānošanas reģioniem un pašvaldībām organizēs 

dažādus apmācību seminārus, darba grupas un pieredzes apmaiņas pasākumus. Reizi gadā tiek organizēts 

vairāku dienu apmācību cikls “vasaras skola – nometne”, kurā tradicionāli tiek skatīti pašvaldību attīstības 

plānošanas un projektu vadības aktuālākie jautājumi, piedaloties plašam dalībnieku lokam, kas pārstāv 

valsts pārvaldes institūcijas, mācību centrus, plānošanas reģionus, pašvaldības, sabiedriskās organizācijas, 

komersantus un dažādu jomu viedokļu līderus. VARAM plānotajās apmācību aktivitātēs iekļaus 

jautājumus, kas saistīti ar IAM ieviešanu, ja attiecināms no kopējā aktivitāšu satura. 

 

Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta265 viedoklis 

Par veikto revīziju: vai revīzija bija nepieciešama, un vai tā veikta īstajā brīdī (laikā) 

Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta uzskatā Dienaskārtība 2030 piemērošana 

starptautiski un katrā ANO dalībvalstī attīstās evolūcijas ceļā, pamatojoties uz gūtajām atziņām par ANO 

IAM piemērošanu, kas izriet no dažādu pušu, tostarp ANO un citu starpvalstu organizāciju, zinatnieku un 

nevalstisko atziņām, gadu gaitā tiecoties uz mērķu sasniegšanu.   

Neatkarīgs vērtējums, kādu īsteno Valsts kontrole, izmantojot INTOSAI vadlīnijas, noteikti ir 

bijis nepieciešams. Iespējams, tas būtu bijis lietderīgs jau 2018.gadā, kad PKC sagatavoja Latvijas pirmo 

Ziņojumu ANO par Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu. Toreiz tika identificēts ieguldījums un 

rezultāti attiecībā uz to, ko Latvija dara katra no 17 IAM mērķiem sasniegšanai. Tomēr, Latvijas 

2022.gada ziņojums jau sniedza informāciju jaunā pakāpē - par Latvijas rīcību jau apakšmērķu līmenī, 

tāpēc Valsts kontrolei revīzijas ietvaros ir bijusi iespēja ņemt vērā progresu izpratnes veidošanā, kas 

notikusi Latvijā.  Ziņojums, piemēram, arī ņēma vērā ANO 2019.gada IAM galotņu tikšanās politisko 

deklarāciju, kas aicināja stiprināt tādas darbības, kas var paātrināt visu ANO IAM īstenošanu, līdz ar to, 

padziļināti tika sniegta informācija par Latvijas finanšu sektora lomu ilgtspējas nodrošināšanā. 
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Par revīzijas secinājumiem: īsumā izklāstīt iestādes viedokli par iemesliem Valsts kontroles 

konstatētajām problēmām 

Latvija ievieš ANO ilgtspējījas attīstības mērķus (IAM) caur Latvijas attīstības plānošanas 

sistēmu, ievērojot tādus principus kā ilgtspēja un līdzsvarota attīstība, subsidiaritāte, līdzdalība un 

sadarbība, finansiālās iespējas un saskaņotība6. Jau 2010.gadā Latvija bija viena no vadošajām valstīm, 

kas izstrādāja Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam (Latvija 2030). Valsts pakārtoja vidējā 

termiņa plānošanu, t.sk. septiņu gadu nacionālos attīstības plānus (NAP) ilgtspējas mērķu sasniegšanai, 

kā arī nodrošināja vidējā un īstermiņa plānu sasaisti ar finansējumu, tostarp valsts budžetu, ES fondu un 

citiem finanšu līdzekļiem.  

2015.gadā valstu un valdību vadītāji pieņēma ANO rezolūciju “Mūsu pasaules pārveidošana: 

ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam”, jeb “Dienaskārtība2030” ar tās pielikumu par 17 

mērķiem un 169 apakšmērķiem.  

Par rīcību valstu līmenī rakstīts:  

78. Mēs aicinām visas dalībvalstis izstrādāt, cik drīz vien iespējams, plašus valsts līmeņa rīcības 

pasākumus šīs programmas vispārējai īstenošanai. Tie var veicināt virzību uz ilgtspējīgas attīstības 

mērķiem un vajadzības gadījumā būt balstīti uz esošajiem plānošanas instrumentiem, tādiem kā valsts 

attīstības un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas.  

79. Mēs arī aicinām dalībvalstis regulāri un iekļaujoši pārskatīt progresu valsts un vietējā līmenī, 

ko pārvalda un virza valsts. Šādā izvērtēšanā ir vajadzīgs ieguldījums, ko sniedz iedzīvotāji, pilsoniskā 

sabiedrība, privātais sektors un citas ieinteresētās personas, atbilstoši apstākļiem konkrētajā valstī un tās 

politikām un prioritātēm. Šos procesus var atbalstīt arī valstu parlamenti, kā arī citas iestādes.  

Pārresoru koordinācijas centrs (turpmāk PKC), kā atbildīgā institūcija par nacionālo attīstības 

plānošanu, vienojās ar ministriju politiku plānotājiem, Centrālo statistikas pārvaldi un citām iesaistītajām 

pusēm, ka par pamatu Latvijas ieguldījumam tiks ņemta Latvijas apņemšanās sasniegt rezultatīvos 

rādītājus Ministru kabineta apstiprinātajos politikas plānošanas dokumentos, par kuriem panākta 

vienošanās iekļaujošā procesā. Tādējādi netiktu veikta paralēla, ANO mērķu un apakšmērķu īstenošanai 

nodalīta attīstības plānošana. Latvijas pieeja “regulāri un iekļaujoši pārskatīt progresu valsts un vietējā 

līmenī, ko pārvalda un virza valsts” veikta trīs soļos:  

1.solis - izveidots “IAM kartējums”, kas ir instruments, lai attiecinātu Latvijas politikas rezultātus 

pret IAM apakšmērķiem.   

2.solis – Pārresoru koordinācijas centrs ir katru otro gadu sagatavojis ziņojumu Saeimai par 

progresu Latvia 2030 un NAP īstenošanā, kā arī kopā ar nozaru ministrijām nodrošināts iekļaujošs process 

NAP2027 un nozaru pamatnostādņu sagatavošanā. 

3.solis – ziņo ANO par progresu ANO IAM īstenošanā. Pirmajā ziņojumā 2018.gadā secinājumi 

izrietēja no NAP2020 vidusposma izvērtējuma un no iesaistīto pušu ieguldījumiem. Otrais ziņojums 

2022.gadā iekļāva secinājumus par progresu no NAP2020 ex-post ietekmes izvērtējuma, papildus 

apņemšanās no NAP2027, kā arī informāciju par progresu nozaru ministriju pamatnostādņu un plānu 

īstenošanā, kā arī viedokļus un priekšlikumus, kurus sniedza akadēmiskais sektors, pašvaldības, 

nevalstiskās organizācijas, un citas puses.  

Valsts kontrole revīzijas ziņojumā ir secinājusi, “ka Latvijā aktīvāk jānosaka, jāvada un 

jākoordinē pilnvērtīgi pasākumi IAM integrēšanai Latvijas attīstības un budžeta plānošanas sistēmā, IAM 

popularizēšanai un ieinteresēto pušu iesaistei, kā arī IAM īstenošanas progresa uzraudzībai”. 

 
6 https://likumi.lv/ta/id/175748-attistibas-planosanas-sistemas-likums 
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Attiecībā uz noteikšanu, vadīšanu un koordinēšanu, vēlamies norādīt, ka ir panākta dažādu pušu 

iesaiste ANO IAM īstenošanā, neformalizējot procesus un uzdevumus. ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu 

ieviešana nav normatīvs process, kas ieviešams ar likuma spēku. Tā ir valsts attīstības veidošana, 

līdzsvarojot visus ilgtspējas faktorus- vides, sociālos un ekonomikas. Šī līdzsvarošana nozaru politikās ir 

sarežģīts stratēģisko izvēļu, konfrontējošo interešu un prioritāšu noteikšanas process, kas prasa ikviena 

sabiedrības locekļa izpratni un rīcību, paradumu maiņu ilgtspējīgas izaugsmes mērķu sasniegšanai. 

Latvijas prakse, integrējot IAM attīstības plānošanas sistēmā, to darot bez īpašas regulējuma izstrādes vai 

birokratizācijas, iespējams, nav pietiekami plaši skaidrota, taču tas nenozīmē, ka netiek sasniegts rezultāts.  

Jau septiņu gadu garumā līdztekus valstu brīvprātīgajiem ziņojumiem ANO, tiek  gatavots ANO 

Ilgtspējīgas attīstības valstu indekss un novērtējums IAM mērķu griezumā. Kembridžas Universitātes 

vadībā ar nevalstiskā sektora atbalstu un līdzdalību tiek veidots “SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

REPORT 2022 From Crisis to Sustainable Development: the SDGs as Roadmap to 2030 and Beyond 

(Jeffrey D. Sachs, Guillaume Lafortune,Christian Kroll, Grayson Fuller, and Finn Woelm)7 Ziņojuma 

ietvaros Latvija uzrāda pakāpenisku progresu un kopumā augstu novērtējumu valstu konkurencē IAM 

sasniegšanā (14/163).         

IAM kartējums pašlaik nav pilnīgs, tai skaitā tādēļ, ka kartēšana ir veikta 2022.gada februārī, bet 

pēdējā gada laikā ir pieņemti virkne citu plānošanas dokumentu, kuros ietvertās apņemšanās būtu jāiekļauj 

kartējumā. Savukārt, IAM sasaiste ar budžeta plānošanas sistēmu nav bijusi pietiekami izdiskutēta, bet 

budžeta plānošanā prevalē nacionālās intereses un sasniedzamie mērķi labklājībā, konkurētspējā, izglītībā 

veselībā, drošībā, vides kvalitātē un citās publisko pakalpojumu jomās 

IAM popularizēšana un ieinteresēto pušu iesaiste bijusi augšupvērsta, lai ievērotu subsidiarītes 

principu un stiprinātu atbildīguma sajūtu, bet informācijas trūkums specifiskos informācijas izplatīšanas 

kanālos un informācijas telpas pārsātināmība  varētu būt iemesls kāpēc ir iedzīvotāji, kuri nav informēti 

par saviem, valsts un citu pušu ieguldījumiem ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā. Nepietiekama 

informācijas izplatība mūsu iedzīvotājiem latviešu un angļu valodās varētu būt šķērslis Latvijas pieejas 

un rezultātu izplatīšanai ārpus Latvijas.  

Ņemot vērā ierobežotos PKC resursus IAM jautājumu ikdienas koordinēšanai un IAM 

atpazīstamības veicināšanai, kā arī PKC darbinieku ikdienas noslodzi nozaru politiku saskaņošanā, 

Ministru prezidenta uzdevumu un citu pastāvīgo PKC funkciju izpildē, līdz šim ir tikusi īstenota 

sabalansēta pieeja, darbu un resursus ieguldot tajos ar IAM saistītajos aspektos, kuri ir tiešām valsts 

būtiska un neatliekama prioritāte, piemēram, nevienlīdzības mazināšanas mērķi. Piekrītam, ka būtu 

nepieciešami lielāki resursi IAM popularizēšanai un sadarbībai ar pašvaldībām un plānošanas reģioniem, 

veicinot IAM atpazīstamību un izpratni, kā arī samērīga integrēšana plānošanas reģionu un pašvaldību 

attīstības plānošanas dokumentos.  

 Par revīzijas ieteikumiem: vai Valsts kontroles ieteikumi ir saprotami, un vai tie palīdzēs uzlabot 

iestādes darbu 

Valsts kontroles ieteikumi ir saprotami, un tie palīdzēs uzlabot iestādes darbu, vienlaikus jāatzīmē, 

ka progresa apjoms būs atkarīgs arī no šī darba vajadzībām pieejamiem resursiem. Pašlaik, kad PKC ir 

tikko iekļauts Valsts kancelejā kā Pārresoru koordinācijas departaments, ir atbilstošs brīdis uzsākt ieviest 

revīzijas ziņojuma secinājumus. Pateicoties Valsts kontroles revīzijai, Valsts kancelejas nolikuma 

grozījumos jau tiek nostiprināta Valsts kancelejas konkrētā atbildība un koordinējošā loma par ANO IAM 

īstenošanu, arī Valsts kancelejas darbības stratēģija un 2023.gada darba plāns tiks atbilstoši papildināti.  

 
7 https://dashboards.sdgindex.org/ 
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Par revīzijas ieteikumu ieviešanu: kādas darbības plānots veikt pašvaldībā, lai novērstu revīzijā 

konstatēto 

Līdz 28.02.2024.  Valsts kanceleja iesniegs Minstru kabinetam  informatīvo ziņojumu ar 

priekšlikumu par piemērotāko modeli un metodēm IAM īstenošanā nacionālajā un vietējā līmenī. Modeļa 

izstrādāšanai tiks ņemti vērā iesaistīto pušu viedokļi par vēlamo un nepieciešamo rīcību no nacionālā 

līmeņa izpildvaras puses. Turklāt, tiks noteikts regulāras informācijas apmaiņas saturs un regularitāte ar 

nozaru ministrijām, pašvaldībām, augstākās izglītības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, u.c. 

pusēm par IAM un ilgtspējīgas attīstības īstenošanu. Ziņojuma izstrādes procesā Valsts kanceleja 

sadarbībā ar CSP izvērtēs nepieciešamās darbības Dienaskārtības 2030 īstenošanas regulārai uzraudzībai 

līdz 2030. gadam, tai skaitā darbības nepieciešamo datu pieejamības nodrošināšanai – skatot to sasaistē 

ar nepieciešamajiem finanšu resursiem, un izvērtējuma rezultātu iekļaus informatīvā ziņojuma projektā. 

Līdz 01.07.2024. Valsts kanceleja atjaunos Politikas veidošanas rokasgrāmatu, papildinot to ar 

informāciju par Dienaskārtību 2030, kā arī citiem uzlabojumiem, kas izriet no pieredzes kopš 

rokasgrāmata sagatavota.  Tiks sagatavots divu stundu mācību kurss - Latvijas pieeja ANO IAM 

īstenošanai un veikts izvērtējums par pieeju IAM integrēšanai valsts budžeta sistēmā, sasaistot budžeta 

prioritātes ar IAM. 

Līdz 01.09.2024 Valsts kanceleja izstrādās vadlīnijas par Dienaskārtības 2030 integrēšanu 

nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentos, atjauninās un precizēts IAM kartējumu un, ja 

nepieciešams, izstrādās izmaiņas tiesību aktos, lai juridiski nostiprinātu valdības centra, ministriju un CSP 

lomu ANO IAM dimensijas atspoguļošanā Latvijas ilgtspējīgas attīstības kontekstā. 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības viedoklis  

Par revīzijas secinājumiem: īsumā izklāstīt pašvaldības viedokli par iemesliem Valsts kontroles 

konstatētajām problēmām 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ieskatā Valsts kontroles veiktā atbilstības revīzija “Vai 

Latvijā ir izveidoti priekšnosacījumi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai?” bija noderīga 

izpratnes veicināšanai par IAM un to integrēšanu vietējā līmenī. Lai gan IAM ieviešana veicina 

labklājības palielināšanos, pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, piekļuvi energoresursiem, ilgtspējīgu pilsētu 

un piepilsētu attīstību, ilgtspējīgu apkārtējo vidi, Dienaskārtība 2030 nav juridiski saistoša, kas 

pašvaldības ieskatā ir viens no Valsts kontroles konstatēto problēmu iemesliem. Vietējā līmenī 

pašvaldības strādā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Saskaņā ar nacionālām attīstības 

plānošanas sistēmas normām nedz Attīstības plānošanas sistēmas likums, nedz citi saistošie normatīvie 

akti nenosaka pienākumu obligāti norādīt tiešo sasaisti ar ANO IAM pašvaldības teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentos, lai gan attīstības programmas izstrādes procesā pašvaldība ir izskatījusi savu 

prioritāšu un mērķu sasaisti ar IAM pastarpināti. Ņemot vērā, ka šīs revīzijas mērķis bija gūt pārliecību 

par to, vai Latvijā ir izveidoti priekšnoteikumi sistēmiskai IAM sasniegšanai valsts un pašvaldību līmenī, 

uzskatām, ka nevar viennozīmīgi apgalvot, ka Daugavpils valstspilsētā šādi priekšnoteikumi netiek radīti 

un ka tās attīstības plānošanas dokumentos vispār nav nodrošināta sasaiste ar IAM, kā tas ir attēlots 

revīzijas ziņojumā un tā 2. pielikumā. Lai gan tieša sasaiste (ar ko noprotams tiek domāts sasaistes 

attēlojums pašā plānošanas dokumentu tekstā) dokumentu saturā netiek ietverta, IAM tiek līdzsvaroti trīs 

dimensijās: ekonomika, sociālie aspekti un vide, kas acīmredzami saskatāmas arī Daugavpils 

valstspilsētas stratēģiskajos mērķos, kā arī pašvaldība savos plānošanas dokumentos ir noteikusi tādas 

ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes, kurās ir identificējamas rīcības, kas ir noteiktas saskaņā ar 

konkrētiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem un apakšmērķiem: 
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Daugavpils valstspilsētas 

stratēģiskie mērķi IAS2030 

Daugavpils valstspilsētas 

prioritātes AP2027 
Sasaiste ar ANO IAM 

SM1 Labklājīga un laimīga 

sabiedrība 
VTP1 Aktīva, izglītota, radoša 

un vesela kopiena 
 

 
SM2 Ekonomikas izaugsme 

VTP2 Augoša, atpazīstama un 

konkurētspējīga 

uzņēmējdarbības vide 
 

SM3 Sasniedzama un 

kvalitatīva lauku un urbānā 

telpa 

VTP3 Ilgtspējīgs mājoklis, 

vide un infrastruktūra 

 
 

VTP4 Videi draudzīga un 

integrēta mobilitāte 

 
SM4 Efektīva pašvaldību 

pārvaldība un 

attīstītasadarbība 
VTP5 Spēcīga, patstāvīga 

nozaru pārvaldība un sinerģija 

 

Attīstības plānošanas sistēma, uz kuru pašvaldības balstās vietējo plānošanas dokumentu izstrādē 

ir aprakstīta arī VARAM metodiskajos ieteikumos attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā 

līmenī. Metodiskie ieteikumi ir izstrādāti 2021.gada 10.jūnijā, līdz ar to revīzijas rezultāti būtu lietderīgāki 

pirms 2021.-2027.gada plānošanas perioda sākuma, pirms pašvaldību jauno attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādes, kurai tika piešķirta arī valsts mērķdotācija, kā arī pirms VARAM metodisko 

norādījumu izstrādes, tādējādi ietverot revīzijas gaitā radušos ieteikumus un veicinot IAM integrēšanu 

reģionālā un vietējā līmenī.  

Lai veicinātu IAM integrēšanu vietējos pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos ir 

nepieciešams normatīvais regulējums un vismaz metodiskais ietvars, lai pašvaldībām būtu vienota 

izpratne par IAM integrēšanu un pašvaldību izvirzīto prioritāšu tiešās sasaistes ar IAM nodrošināšanu. 

Lai gan pašvaldību attīstības plānošanas dokumenti šim plānošanas periodam vairumā jau ir izstrādāti un 

apstiprināti, tomēr līdz 2030.gadam vēl ir iespējams uzlabot pašvaldību attīstības plānošanas sistēmas, 

tiešā veidā integrējot tajās arī IAM.  

Paļaujoties uz to, ka Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam (NAP2027), kas ir galvenais 

valsts vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā, ir izstrādāts ņemot vērā Latvijas Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus, pašvaldības, nodrošinot 

vietējo attīstības programmu izstrādi atbilstoši NAP2027, pastarpināti paļaujas arī uz to, ka vietējās 

prioritātes un mērķi būs atbilstoši ANO IAM.  
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Ministru kabineta noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” nosaka, ka pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas 

projektus iesniedz plānošanas reģioniem atzinumu saņemšanai par to atbilstību plānošanas reģiona 

plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām. Arī plānošanas reģioniem būtu jābūt saistošai IAM 

integrēšanai plānošanas reģionu attīstības programmās, kā arī šis aspekts būtu jāņem vērā sniedzot 

atzinumus par pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem. Šobrīd plānošanas reģionu loma IAM 

integrēšanai nav līdz galam skaidra. 

 

 

Par revīzijas ieteikumiem: vai Valsts kontroles ieteikumi ir saprotami, un vai tie palīdzēs uzlabot 

iestādes darbu 

Valsts kontroles ieteikumi ir saprotami un tie palīdzēs pilnveidot pašvaldības attīstības plānošanu 

IAM kontekstā, arī attiecībā uz sabiedrības informēšanu.  

Par revīzijas ieteikumu ieviešanu: kādas darbības plānots veikt pašvaldībā, lai novērstu revīzijā 

konstatēto 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, lai veicinātu IAM integrēšanu vietējā līmenī un nodrošinātu 

pašvaldības izvirzīto prioritāšu tiešo sasaisti ar IAM, pilnveidos pašvaldības attīstības plānošanas 

dokumentos noteikto attīstības prioritāšu, mērķu un rīcības virzienu sasaisti ar IAM, to apakšmērķiem un 

rezultatīvajiem rādītājiem, konkrēti attīstības programmas rīcības plānā norādot tiešu sasaisti ar ANO 

IAM. Pašvaldība pilnveidos arī pašvaldības budžeta sagatavošanas procesu, nodrošinot IAM integrēšanu 

un finansējuma sadali atbilstoši pašvaldības noteiktajām prioritātēm un nodrošinot kontroli pār 

nepieciešamā finansējuma pieejamību prioritāro mērķu īstenošanai.   

Jēkabpils novada pašvaldības viedoklis  

Par veikto revīziju: vai revīzija bija nepieciešama, un vai tā veikta īstajā brīdī (laikā) 

Jēkabpils novada pašvaldība ir iepazinusies ar revīzijas “Vai Latvijā ir izveidoti priekšnosacījumi 

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai?” ziņojuma projektu. Šī revīzija būtu lietderīgāka, ja tā 

būtu notikusi līdz ko tika apstiprināti ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi, jo tad tie tiktu konkrētāk iestrādāti 

jaunajos plānošanas dokumentos. 

Par revīzijas secinājumiem: īsumā izklāstīt pašvaldības viedokli par iemesliem Valsts kontroles 

konstatētajām problēmām 

Iebildumu un ierosinājumu par ziņojuma projektu pašvaldībai nav. Kopumā novērtējums par 

veikto revīziju ir pozitīvs. Veiktā revīzija lika izvērtēt spēkā esošo teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentu sasaisti ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu un novērtēt mūsu līdzdalību šo 

mērķu sasniegšanā. Revīzija atspoguļoja situāciju, ka šie dokumenti netiek koordinēti un integrēti ne tikai 

pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos, bet arī valsts attīstības plānošanas dokumentos. 

Par revīzijas ieteikumiem: vai Valsts kontroles ieteikumi ir saprotami, un vai tie palīdzēs uzlabot 

iestādes darbu 

Revīzijas laikā saņemtie ieteikumi ir saprotami un palīdzēs uzlabot mūsu pašvaldības darbu. 
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Par revīzijas ieteikumu ieviešanu: kādas darbības plānots veikt pašvaldībā, lai novērstu revīzijā 

konstatēto 

Lai veicinātu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus tiks aktualizēts Jēkabpils novada attīstības 

programmas 2021. – 2027.gadam Rīcības plāns, kurā veidosim sasaisti ar ANO ilgtspējīgas attīstības 

mērķiem, kā arī veidosim to sasaisti ar pašvaldības budžetu. 

 

Liepājas valstspilsētas pašvaldības viedoklis  

Par veikto revīziju: vai revīzija bija nepieciešama, un vai tā veikta īstajā brīdī (laikā) 

Saistībā ar būtiskuma līmeņa pieaugumu pasaules valstīm izaicinājumos, kas saistīti ar 

ekonomiskām krīzēm, labklājības līmeņu atšķirībām, sarūkošiem dabas resursiem, kas arvien biežāk skar 

arī Latvijas saimniecisko un sociālo ikdienu, revīzijā pētītās jomas izvērtējums uzsvērti akcentēja 

Dienaskārtības 2030 nozīmību un tās sniegto uzdevumu izpildes nepieciešamību mūsu valsts nacionālā, 

nozaru un vietējā līmenī, it sevišķi situācijā, kad ilgtspējīgas attīstības mērķu rādītājos vairāk kā puse 

Latvijas rādītāju vērtības Eurostat vērtējumā ir zem Eiropas Savienības vidējā līmeņa, bet Starptautiskā 

revīzijas iestāžu organizācija ir identificējusi priekšnoteikumus ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai 

ikvienā valstī un ANO izstrādājusi ieteikumus uzlabojumiem, ko izmantot Dienaskārtības 2030 

īstenošanai, kā arī izstrādājusi kārtību Dienaskārtības 2030 integrācijai ar darbības virzieniem. Mūsu 

skatījumā, Valsts kontrole ar šīs revīzijas apjomu, ir sniegusi būtisku devumu starptautiskās labās prakses  

pārnesei priekšnoteikumu izpildei un darbības virzienu īstenošanai valsts nacionālā un vietējā līmenī 

ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, lai valsts atkāptos no selektīviem un sadrumstalotiem 

ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanas procesiem, bet īstenošanas procesi metodiski būtu vērsti uz visu 

(17) ilgtspējīgas attīstības mērķu un apakšmērķu savstarpējo sasaisti un nedalāmību integrējot tos mērķu 

īstenošanas procesā.  

Veiktās atbilstības revīzijas nepieciešamību atzīstam par pamatotu un lietderīgu ne tikai dēļ 

būtiskuma līmeņa revīzijā pētītajā jomā, bet arī dēļ jomas pārvaldības funkciju robežu nenoteiktības, 

Dienaskārtība 2030 juridiskā statusa, valsts virsvadības lomas nenoteiktības ilgtspējīgas attīstības mērķu 

ieviešanas procesā, to integrāciju valsts plānošanas procesos un valsts sadarbību ar pašvaldībām, rīcības 

brīvības plašumu ilgtspējīgas attīstības mērķu adaptēšanai pašvaldībās. Veiktais revīzijas apjoms ir 

būtisks pašvaldības izpratnei, informācijai un analīzes procesu atvieglošanai, kā arī ilgtspējīgas attīstības 

mērķu sasniegšanai, pašvaldībai analizējot un izvērtējot revīzijā pētītās IAM jomas īstenošanas procesus, 

kas uzlabotu pašvaldības virzību uz pēc iespējas pilnīgāku ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. 

Liepājas valstspilsētas pašvaldība uzskata, ka Valsts kontroles atbilstības revīzija veiktajā apjomā - “Vai 

Latvijā ir izveidoti priekšnosacījumi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai?”, bija nepieciešama.  

Mūsu ieskatā Jūsu veiktās atbilstības revīzijas nosaukums - tēma, atspoguļo to, ka revīzijas mērķis 

ir vērsts uz sabiedrības ilgtspēju, kas pati par sevi ir dominante sabiedrības attīstības virzībā.. Šobrīd, 

laikā, kad sabiedrības ikdienu skar negatīvi ģeopolitiski un ģeoekonomiski notikumi, un raisījis 

ekonomisku un sociālu nenoteiktību, ir īpaši aktuāli pieturēties pie starptautiskās labās prakses un tās 

ieviešanas procesiem, kam atbilst Dienaskārtība 2030. Tādējādi, Jūsu veiktās  atbilstības revīzijas tēma 

un apjoms, ir augsti aktuāli šim brīdim, tā veikta īstajā laikā, ir tieši vērsta sabiedrības interesēm un 

pārvaldības procesu IAM jomā pilnveidei. 
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 Par revīzijas secinājumiem: īsumā izklāstīt pašvaldības viedokli par iemesliem Valsts kontroles 

konstatētajām problēmām 

Izskatot revīzijas ziņojumu, secinām, ka Jūsu veiktās revīzijas mērķis ir pārliecināties un gūt 

pārliecību par to, vai Latvijā ir izveidoti starptautiskajai labajai praksei atbilstoši priekšnoteikumi 

sistēmiskai ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai valsts un pašvaldību līmenī, vērtējot Latvijas 

gatavību ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai. Revīziju bijāt plānojuši un veicāt sniedzot ieskatu 

Dienaskārtībā 2030, IAM nozīmē un pamatprincipos, tās vietu starptautiskajā tiesību sistēmā, izvērtējot 

starptautisko labo praksi valstu un pašvaldību iesaistes IAM īstenošanā, analizējot IAM integrēšanu 

Latvijas attīstības un budžeta plānošanas sistēmā nacionālā un nozaru līmenī, un vietējā līmenī analizējot 

Latvijas pašvaldību veiktās darbības, lai integrētu ilgtspējīgas attīstības mērķus savā ikdienas darbā un 

īstenotajos projektos.   

Pastarpināti mūsu turpmāk izteiktam viedoklim uzdotajos jautājumos par revīzijas novērtējumu, 

Liepājas valstspilsētas pašvaldība vēlas atzīmēt un uzsvērt, ka atzinīgi vērtējam Jūsu noteikto revīzijas 

apjomu, revīzijas izlasē iekļaujot gan valstspilsētu un novadu pašvaldības, gan Vides un reģionālās 

attīstības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru, gan arī veicot papildu revīzijas procedūras 

ministriju centrālajos aparātos nedefinējot tās kā revidējamās vienības. Tādējādi, ar šādu revīzijas apjomu 

nodrošinot pēc iespējas augstāku objektivitāti un pamatotību Valsts kontroles viedoklim par 

Dienaskārtības 2030 integrēšanu visos valsts pārvaldes līmeņos.  

Noteiktais revīzijas apjoms, pielietotās revīzijas metodes un piemērotie vērtēšanas kritēriji 

veiktajā revīzijā, mūsuprāt, piešķir augstu objektivitāti revīzijas galvenajiem secinājumiem un faktiskam 

situācijas raksturojumam darbību nepietiekamībā ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai; procesa 

virsvadības, plāna, uzdevumu un atbildības sadalījuma neskaidrībai; IAM iekļaujošo pasākumu 

nepietiekamu sistemātiskumu un regularitāti Latvijas publiskajā un privātajā sektorā vienotas izpratnes 

veidošanā par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu izpratni, nozīmi un to praktisko īstenošanu, kā arī kritisko 

progresu IAM integrēšanai budžeta sistēmās un procesos valsts un pašvaldību līmenī. 

Mūsu ieskatā pamatproblemātika revidētajā jomā revīzijas apjomā saistāma ar jomas pārvaldības 

institucionālās struktūras nenoteiktību, virsvadības trūkumu metodoloģiski vienotiem ilgtspējīgu 

attīstības mērķu īstenošanas procesiem valsts un pašvaldības līmenī,  sabiedrības un privātā sektora 

iesaistē, vienotas izpratnes par ilgtspējīgas attīstības mērķu nozīmi un praktisko īstenošanu neveidošana 

valsts līmenī. Turpinot  iztrūkt koordinējošai institūcijai, regulāriem un iekļaujošiem ilgtspējīgas attīstības 

mērķu sasniegšanas pasākumiem, definētiem uzdevumiem un atbildības sadalījumam, kā arī pastāvot 

Latvijas attīstības plānošanas dokumentiem ar nepilnīgi integrētiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem, 

tādējādi nenodrošinot mērķu pārnesi plānošanas dokumentu hierarhijas ietvarā, atsevišķu pašvaldību vai 

valsts institūciju labā prakse IAM īstenošanas procesā, individuālā rīcība, izpratne un konkrētības pakāpe, 

ir tikai fragmentāra valsts mērogā un nesniedz progresa virzību Latvijai ilgtspējīgas attīstības mērķu 

sasniegšanas procesā. 

 

Par revīzijas ieteikumiem: vai Valsts kontroles ieteikumi ir saprotami, un vai tie palīdzēs uzlabot 

iestādes darbu 

Revīzijas ziņojums un revīzijas ieteikumi ir sagatavoti skaidrā izteiksmē, strukturēti, pārskatāmi 

un uztverami, kā arī revīzijas ziņojumā ietvertais Dienaskārtības 2030 jomas un starptautiskās labās 

prakses ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanas procesa izklāsts un ziņojuma saturiskais apjoms ir 

saprotami uztverams. Revīzijas apjoma saturs, revīzijā izdarītie secinājumi un ieteikumi, ir pašvaldībai 

ilgtspējīgas attīstības jomas pārvaldībā praktiski pielietojami, tie var dot ieguldījumu praktiskā jomas 
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pārvaldības uzlabošanā, palīdzot vēl mērķtiecīgāk turpināt darbu ilgtspējīgas attīstības mērķu integrēšanai 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un sasaistē ar budžeta plānošanas sistēmām, kā arī ir Liepājas 

valstspilsētas pašvaldību motivējošs tālākā virzībā IAM sasniegšanā, revīzijas ziņojumā saņemot 

atbalstošu vērtējumu Liepājas valstspilsētas individuālām rīcībām ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanas 

procesā.  

Liepājas valstspilsētas pašvaldība atzinīgi vērtē Jūsu analītisko pieeju revīzijas ziņojuma izstrādē, 

tā sasaisti ar starptautisko labo praksi, skaidru saturisko izklāstu jomas pārvaldības izpratnei, konstatēto 

nepilnību raksturu un apjomu Dienaskārtības 2030 īstenošanā valstī, un akcentēto valsts attīstības 

plānošanas dokumentu pilnīguma nozīmi ilgtspējīgas attīstības mērķu kaskadēšanai vietējā līmenī, kā arī 

nepieciešamību valstij izvērtēt piemērotāko modeli Dienaskārtība 2030 īstenošanai, virsvadībai, 

koordinēšanai un uzraudzībai. 

Par revīzijas ieteikumu ieviešanu: kādas darbības plānots veikt pašvaldībā, lai novērstu revīzijā 

konstatēto 

Plānotās darbības par revīzijas ieteikumu ieviešanu ir Jums sniegtas Liepājas valstspilsētas 

pašvaldības 21.02.2023. vēstulē Nr. 329/2.1.3, plānotās darbības iekļaujot veidlapā “Liepājas 

valstspilsētas pašvaldības revīzijas ieteikumu ieviešanas termiņi atbilstības revīzijā “Vai Latvijā ir 

izveidoti priekšnosacījumi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai?”. Liepājas valstspilsētas 

pašvaldības rīcība ieteikumu ieviešanā neaprobežosies ar veidlapā norādītajām darbībām, bet tiks 

pārskatīti ar jomas pārvaldības procedūrām saistīti citi sistēmiski jautājumi, kā piemēram, tiks pilnveidoti 

mehānismi iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam un publiskai komunikācijai ar sabiedrību par pašvaldības 

prioritāšu sasaisti ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, palielinot pašvaldības aktivitāti - dažādos 

formātos atspoguļojot ieguldījumu un sasniegumus Dienaskārtības 2030 īstenošanā, kā arī turpinot attīstīt 

datu uzkrāšanu un sistematizēšanu.  

Revīzijas novērtējuma noslēgumā vēlamies norādīt, ka Jūsu veikto revīziju vērtējam pozitīvi, un 

veiksim Jūsu ieteikumu ieviešanu IAM jomas pārvaldības pilnveidošanai.         

Valmieras novada pašvaldības viedoklis  

Par veikto revīziju: vai revīzija bija nepieciešama, un vai tā veikta īstajā brīdī (laikā) 

Novērtējam Valsts kontroles darbu ar mērķi, lai noskaidrotu Latvijas gatavību ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķu (IAM) sasniegšanai, un vai Latvijā ir izveidoti starptautiskajai labajai praksei atbilstoši 

priekšnoteikumi sistēmiskai IAM sasniegšanai valsts un pašvaldību līmenī. Ņemot vērā, ka ANO 

Ģenerālā asambleja jau 2015.gadā apstiprināja rezolūciju Nr.70/1 “Pārveidosim mūsu pasauli: ilgtspējīgas 

attīstības programma 2030.gadam”, līdz šim Pašvaldība vienu reizi (2022.gada janvārī) sniegusi 

informāciju un viedokli Latvijas Lielo pilsētu asociācijai par IAM īstenošanu Latvijā. 

Par revīzijas secinājumiem: īsumā izklāstīt pašvaldības viedokli par iemesliem Valsts kontroles 

konstatētajām problēmām 

Pašvaldības dome 27.10.2022. pieņēma lēmumu Nr.680 (protokols Nr.20, 52.§) “Par Valmieras 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038.gadam un Valmieras novada attīstības programmas 

2022.-2038.gadam apstiprināšanu”. Attīstības plānošanas dokumenta izstrādē izvērtēti novada ilgtermiņa 

prioritāšu atbilstība ANO IAM, savukārt Pašvaldības budžets veidots, lai īstenotu Valmieras novada 

ilgtspējīgas attīstības dokumentos ietvertos rīcības virzienus un iniciatīvas, mērķus un prioritātes, kā 
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ilgtermiņa prioritātes nosakot veselu, radošu un zinošu sabiedrību, pievilcīgu dzīves vidi un rosīgu 

ekonomiku.   

Par revīzijas ieteikumiem: vai Valsts kontroles ieteikumi ir saprotami, un vai tie palīdzēs uzlabot 

iestādes darbu 

Valsts kontroles ieteikumi ir saprotami, bet nepieciešams valsts institūciju atbalsts, sniedzot 

vadlīnijas un rekomendācijas šī procesa pārskatāmākai, saprotamākai un efektīvākai norisei. 

Par revīzijas ieteikumu ieviešanu: kādas darbības plānots veikt pašvaldībā, lai novērstu revīzijā 

konstatēto 

Pašvaldība savos attīstības plānošanas dokumentos ir iekļāvusi informāciju par ilgtermiņa 

prioritāšu atbilstību IAM. Saistībā ar IAM integrēšanu Pašvaldības budžetā, attīstības budžets šobrīd tiek 

saistīts ar konkrētu rīcību, darbību, rīcības virzienu un mērķi, tādējādi ir iespējams aplēst finansējumu, 

kas tiek novirzīts konkrētu mērķu sasniegšanai. Kā arī, lai nodrošinātu Pašvaldības budžeta sasaisti ar 

aktuālajiem attīstības dokumentiem, uzsāktas konsultācijas ar budžetēšanas programmas Horizon 

MicroStrategy uzturētājiem. 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības viedoklis  

Par veikto revīziju: vai revīzija bija nepieciešama, un vai tā veikta īstajā brīdī (laikā) 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības vadība atzinīgi vērtē Valsts kontroles Piektā revīzijas 

departamenta darbinieku ieguldīto darbu, veicot atbilstības revīziju “Vai Latvijā ir izveidoti 

priekšnosacījumi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai?” (turpmāk – Revīzija).  

Kā norādīts Revīzijā Kopš ANO rezolūcijas “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības 

programma 2030.gadam” jeb Dienaskārtības 2030 apstiprināšanas, ir pagājuši astoņi gadi. Šajā laika 

periodā deviņiem IAM Latvijas rādītāju vērtības ir zem Eiropas Savienības vidējā līmeņa, bet četros 

mērķos Latvijas darbības pat attālina to no IAM sasniegšanas. Vēršam uzmanību, ka laika posmā kopš 

norādītās ANO rezolūcijas pieņemšanas, pašvaldība  nav saņēmusi atbildīgo ministriju izstrādātus 

metodiskos materiālus, kas ļautu nodrošināt sistēmisku, ar valsts līmeņa plānošanas dokumentiem 

saskaņotu IAM integrēšanu vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentos. 

 Par revīzijas secinājumiem: īsumā izklāstīt pašvaldības viedokli par iemesliem Valsts kontroles 

konstatētajām problēmām 

ANO IAM apakšmērķu sasaiste ar vietējā līmeņa teritorijas attīstības programmas rīcības plāna 

pasākumiem un to uzraudzība ir darbietilpīgs process un prasa papildus finanšu un cilvēkresursus. 

Lai nodrošinātu pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu sasaisti ar ANO IAM apakšmērķiem, 

vispirms būtu vēlams no atbildīgajām ministrijām saņemt metodiskos materiālus, tādējādi veicinot 

sistēmisku norādīto mērķu sasniegšanu valsts un pašvaldību līmenī. 

Par revīzijas ieteikumiem: vai Valsts kontroles ieteikumi ir saprotami, un vai tie palīdzēs uzlabot 

iestādes darbu 

Valsts kontroles ieteikumi ir saprotami un tie palīdzēs pilnveidot Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgo attīstības programmu 2021.-2027.gadam (turpmāk – 

Programma).  

Informējam, ka šobrīd ir uzsākta Programmas uzraudzības pārskata par 2021.-2022.gadu sagatavošana. 

Programmas uzraudzības pārskats tiks papildināts ar rīcības virzienu sasaisti ar ANO IAM un 
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pamatojoties uz Programmas uzraudzības pārskatu, tiks aktualizēts Programmas Rīcības plāns un 

Investīciju plāns. 

Par revīzijas ieteikumu ieviešanu: kādas darbības plānots veikt pašvaldībā, lai novērstu revīzijā 

konstatēto 

Valsts kontroles 1. un 2.ieteikumu paredzēts ieviest līdz 31.12.2024., aktualizējot Programmas 

Rīcības un Investīciju plānus 2021.-2027.gadam, sasaistot tos ar ANO IAM. 
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pārvaldības uzlabošanā.; 11.b Līdz 2020. gadam ievērojami palielināt to pilsētu un apdzīvotu vietu skaitu, kuras pieņem 
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135 Latvijas ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu – 2022. gads, 29. lpp. 

Pieejams: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija%20IAM%202022%20LV%20mobile.pdf, 

resurss skatīts 04.08.2022.  
136 Ministru kabineta noteikumu Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un izvērtēšanas noteikumi” 18.3. 

apakšpunkts, 25.2. apakšpunkts. Attīstības plānošanas sistēmas likums nereglamentē attīstības plānošanas dokumentu 

sasaisti ar Eiropas Savienības un starptautiskiem dokumentiem.  
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